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Tjänsteutlåtande reviderat inriktningsbeslut 
Älvsborgsdammen 

Förslag till beslut 
Stadsmiljönämnden antar reviderat inriktningsbeslut för åtgärden ”Älvsborgsdammen”. 

Sammanfattning 
Stadsmiljönämnden har tidigare beslutat om inriktningsbeslut för åtgärden 

”Älvsborgsdammen” med en bedömd totalkostnad på cirka 30 miljoner kronor. Åtgärden 

har en ny bedömd totalkostnad för samtliga skeden på cirka 53 miljoner kronor varför 

reviderat inriktningsbeslut lyfts till stadsmiljönämnden för antagande. 

Älvsborgsdammen (även känd som Plaskis) anlades på 1930-talet och är Göteborgs enda 

historiska plaskdamm som fortfarande är i drift. Göteborgs Stad har under flera år haft 

problem med drift och underhåll av Älvsborgsdammen på grund av att de tekniska 

anläggningarna är uttjänta av ålder samt inte uppfyller gällande arbetsmiljöregler. 

Utredningar har visat att för att få en välfungerande anläggning behöver en 

totalrenovering av dammen samt byte av teknisk utrustning göras. 

För att klara Folkhälsomyndighetens och därmed miljöförvaltningens krav på 

vattenkvalitet krävs en mer omfattande teknisk utrustning än vad som studerats och 

kostnadsbedömts i tidigare förstudie. Stadsmiljöförvaltningen har undersökt olika 

alternativ för väg framåt och har landat i ett alternativ som förvaltningen bedömer som 

mest lämpligt avseende investeringskostnad, framtida driftkostnad samt arbetsmiljö.  

Stadsmiljöförvaltningen föreslår därför stadsmiljönämnden att besluta om reviderat 

inriktningsbeslut för åtgärden ”Älvsborgsdammen” med en ny bedömd totalkostnad på 

cirka 53 miljoner kronor. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden ”Älvsborgsdammen” återfinns i Investeringsplan för stadsmiljönämnden under 

investeringsområde Reinvestering Utemiljöer (investeringsplan 2021–2025 version 

2024). 

Bedömd totalkostnad för åtgärden var vid tidigare inriktningsbeslut cirka 30 miljoner 

kronor. Bedömd totalkostnad för åtgärden beräknas nu till cirka 53 miljoner kronor 

(löpande prisnivå). Kostnadsbedömningen baseras på kalkyl framtagen i det pågående 

projektet. Förvaltningen undersöker möjlighet till medfinansiering. 
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Genomsnittlig kapitalkostnad per år för åtgärden beräknas till cirka 5 miljoner kronor. 

Kapitalkostnaden finansieras genom kommunbidraget. Eventuella kostnader för hantering 

av förorenade massor finansieras genom kommunbidraget. 

I projektet ingår att ta fram en uppskattad årlig driftkostnad.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I åtgärden ingår att öka krontäckningen samt antalet ekosystemtjänster på platsen vilket 

bedöms positivt utifrån ekologisk dimension.  

Byggnation och renovering av betong och tekniska anläggningar har generellt en negativ 

påverkan på miljön. I åtgärden ingår att minska den negativa påverkan i så stor 

utsträckning som möjligt inom åtgärdens avsatta ramar. 

Bedömning ur social dimension 
Renovering och utveckling av miljön kring Älvsborgsdammen bedöms ha stor positiv 

påverkan inom den sociala dimensionen. Redan idag är Älvsborgsdammen en viktig 

mötesplats för alla åldrar även om den har extra stor betydelse för barn och unga. Genom 

att renovera dammen och den tekniska utrustningen kommer dammen att kunna fortsätta 

att vara en plats dit stadens invånare kan gå och svalka sig varma dagar. Renoveringen 

kommer att göra att de tillfällen då dammen behöver stängas av på grund av drift och 

underhåll minskar och användningen av dammen kommer därför att kunna öka. 

Omgivningen runt dammen en viktig social plats i staden. Målet är att utvecklingen av 

miljön ska öka platsens betydelse ytterligare. Den nya utformningen ska bidra till att fler 

människor vid fler tillfällen kan använda Älvsborgsdammen och dess omgivning som en 

välfungerande offentlig utemiljö. Upprustningen kommer bidra till att tillgängligheten för 

personer med fysiska funktionsnedsättningar förbättras. Det kommer bland annat att 

göras genom att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga till 

dammen och genom att markbeläggningen görs plan och utan kanter.  

I åtgärden ingår också att öka den upplevda tryggheten på platsen. Genom 

medborgardialog har man identifierat att platsen framför allt vintertid upplevs som mörk 

och icke omhändertagen. Genom att förbättra belysningen och utformningen på platsen 

ska den upplevda tryggheten på platsen öka.  

Älvsborgsdammen ligger inom området Kungsladugård som är klassat som riksintresse 

för kulturmiljövård. En kulturmiljöutredning för dammen och platsen är genomförd och 

är ett viktigt underlag för gestaltning och upprustning av området. Målet är att stärka 

platsens kulturhistoriska värden.  
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Ärendet  
Stadsmiljönämnden har tidigare beslutat om inriktningsbeslut för åtgärden 

”Älvsborgsdammen” med en bedömd totalkostnad på cirka 30 miljoner kronor. Åtgärden 

har en ny bedömd totalkostnad för samtliga skeden på cirka 53 miljoner kronor varför 

reviderat inriktningsbeslut lyfts till stadsmiljönämnden för antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Historik 

Älvsborgsdammen (även känd som Plaskis) anlades på 1930-talet och är Göteborgs enda 

historiska plaskdamm som fortfarande är i drift. Storleken på dammen är drygt 1000 

kvadratmeter. Anläggningen används idag som plaskdamm under tre månader varje 

sommar. Resterande tid på året används platsen i viss utsträckning för andra 

spontanaktiviteter, t. ex. skate och lokala evenemang, eller så står den tom.  

Göteborgs Stad har under flera år haft problem med drift och underhåll av 

Älvsborgsdammen på grund av att de tekniska anläggningarna är uttjänta av ålder samt 

inte uppfyller gällande arbetsmiljöregler. Utredningar har visat att för att få en 

välfungerande anläggning behöver en totalrenovering av dammen samt byte av teknisk 

utrustning göras.  

Under 2021 fick dåvarande park- och naturförvaltningen i uppdrag av park- och 

naturnämnden att utreda ett antal frågor som rörde skateåkning i och omkring 

Älvsborgsdammen. Frågan uppkom på grund av att boende i området upplevde skate-

aktiviteten som bullrande. Som svar på de politiska uppdragen samt för att undersöka 

övriga behov och möjligheter för platsen tog förvaltningen fram en förstudie. Förstudien 

ligger till grund för den pågående åtgärden. 

Tidigare beslut 

• Inriktningsbeslut, stadsmiljönämnden 2023-03-30 § 70 

• Reviderat inriktningsbeslut, stadsmiljönämnden 2023-08-24 § 189, avseende att 

inriktningsbeslutet även omfattar projektering. 

Genomfört arbete och ny kostnadsbedömning 

Under hösten 2023 handlade stadsmiljöförvaltningen upp konsult för att i samverkan ta 

fram en projekterad lösning i enlighet med den beslutade budgeten för åtgärden på 30 

miljoner kronor.  

Kostnadsbedömningen som togs fram i förstudien, och som det ursprungliga 

inriktningsbeslutet baserades på, utgick från hur Stockholms stad renoverat sina 

plaskdammar. Det har dock framkommit att dessa dammar töms regelbundet för att klara 

Folkhälsomyndighetens krav på vattenkvalitet. 

Att byta allt vatten i Älvsborgsdammen, ca 300 kbm, varje vecka bedömer 

stadsmiljöförvaltningen inte som optimalt när vattenbrist råder och rent vatten är en viktig 

naturresurs. Det skulle också få stor påverkan på allmänhetens tillgång till plaskdammen 

då den skulle behöva vara stängd ett dygn i veckan. Aktuella avloppsrör är av äldre 

modell vilket påverkar när och hur dammen skulle kunna tömmas.  

Den första framtagna kalkylen på alternativ med tillräcklig teknisk utrustning för att klara 

Folkhälsomyndighetens och därmed miljöförvaltningens krav på vattenkvalitet landade 
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på cirka 60 miljoner kronor. Den största anledningen till kostnadsökningen var 

utrymmesbehovet av reningsanläggningens utrustning i teknikhuset som medförde behov 

av en stor underjordisk källare.  

Detaljprojekteringsarbetet avbröts till följd av att den förväntade kostnadsökningen, och 

arbetet med upphandlad konsult pausades under april till juli 2024. Därefter startade ett 

gemensamt omtag mellan stadsmiljöförvaltningen och upphandlad konsult för att fortsatt 

kunna driva åtgärden framåt. Fokus har legat på att undersöka möjliga 

konstadsreducerande åtgärder utan att ge avkall på dammens och platsens övergripande 

kvalitéer.  

I samtliga alternativ är teknikhusets gestaltning baserad på den gestaltningsprincip som 

stadens representant från Kulturmiljö var med och beslutade om. 

Det alternativ som förvaltningen nu föreslår innebär bland annat att teknikhuset får en 

större byggarea och därmed inte behöver en underjordisk källare. Den tekniska lösningen 

uppfyller gällande krav på vattenkvalitet utan att behöva tömma plaskdammen på vatten 

regelbundet. Ur driftsynpunkt är detta det mest fördelaktiga alternativet och medför en 

god arbetsmiljö för driftspersonal och troligtvis en lägre driftskostnad för att sköta 

byggnaden under anläggningens livslängd. Avsaknaden av underjordisk källare bidrar 

också till lägre kostnad jämfört med alternativ med källare.  

Även ur ett gestaltningsperspektiv bedöms alternativet med teknikhus med större 

byggarea utan källare mest fördelaktigt. Detta då byggnaden tack vara mindre omfattande 

markschakter kan placeras närmare befintlig infrastruktur. Detta alternativ uppfyller 

projektets samtliga krav avseende kvalitet, kulturmiljö, gestaltning och vattenrening. 

Detta alternativ har lägst bedömd totalkostnad jämfört med övriga studerade alternativ. 

Det föreslagna alternativet har en bedömd totalkostnad på cirka 53 miljoner kronor. I den 

bedömda totalkostnaden ingår renovering av dammen med nya ytskikt, åtgärder i park 

inklusive träd och belysning, reningsanläggning, teknikhus samt flytt av och mindre 

åtgärder på befintlig WC-byggnad för att höja dess arkitektoniska kvalitet och anpassning 

till kulturmiljön. 

Förvaltningen ser det som möjligt att få ner investeringskostnaden till cirka 49 miljoner 

kronor med besparingar kopplade till val av ytskikt etc. Detta bedöms dock inte 

kostnadseffektivt i längden då den framtida driftkostnaden då skulle bli betydligt högre 

samt platsen i stort inte skulle uppnå likvärdiga kvaliteter avseende gestaltning, arkitektur 

och hänsyn till kulturmiljön. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningens bedömning är att det inte är rimligt att regelbundet byta ut allt 

vatten i Älvsborgsdammen. Den tekniska utrustningen måste därför klara av att rena 

vattnet tillräckligt för att klara de krav som Folkhälsomyndigheten och därmed 

miljöförvaltningen ställer på vattenkvalitet för tjänligt badvatten. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att det framtagna alternativet med större teknikhus utan 

källare är mest lämpligt avseende investeringskostnad, framtida driftkostnad samt 

arbetsmiljö jämfört med alternativ med källare.  
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Förvaltningen bedömer det inte som lämpligt att försöka göra ytterligare besparingar i 

projektet avseende val av ytskikt och övrig gestaltning. Detta då det inte bedöms som 

kostnadseffektivt i längden då den framtida driftkostnaden då skulle bli högre samt 

platsen i stort inte skulle uppnå likvärdiga kvaliteter avseende gestaltning, arkitektur och 

hänsyn till kulturmiljön. 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår därför stadsmiljönämnden att besluta om reviderat 

inriktningsbeslut för åtgärden ”Älvsborgsdammen” med en ny bedömd totalkostnad på 

cirka 53 miljoner kronor. 

Stadsmiljönämnden kommer ha möjlighet att ta ytterligare ställning till åtgärden efter 

färdigställande av gestaltning och projektering genom ett genomförandebeslut inför start 

av produktion. 
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