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Genomförandebeslut för Sörredsvägens 
anslutning till hamnen söderut, projektering 
och produktion 
Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

1. Stadsmiljönämnden godkänner genomförandebeslut för åtgärden Sörredsvägens 
anslutning till hamnen söderut inför start av projektering och produktion. 

2. Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget till stadsmiljöförvaltningen att 
återkomma till nämnden med ett skriftligt förtydligande hur förvaltningen har 
beräknat och motiverar kostnaderna för åtgärden (SMN 2023-11-24, §280) som 
fullgjort.  

Sammanfattning 
Syftet med åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut är förbättrad 
framkomlighet och tillgänglighet samt en mer robust anslutning till Arendal/hamnen. 
Åtgärden syftar också till att skapa en bättre koppling mellan Volvo/Logistikcentrum och 
Arendal/hamnen. Under 2023 har en genomförandestudie för åtgärden färdigställts.  

Trafikförslaget går i huvudsak ut på att en ny väg anläggs mellan cirkulationsplatsen på 
Västra Ardalsvägen i norr och Arendalsvägen i söder. Längs vägens västra sida anläggs 
en gång- och cykelväg. Åtgärden bedöms ha en negativ påverkan på landskapsbilden och 
naturmiljön då naturvärden kommer att påverkas negativt. Skydds- och 
kompensationsåtgärder genomförs enligt beslut från länsstyrelsen för att minska negativ 
påverkan på fågelarten entita, vilken är skyddad enligt artskyddsförordningen och är 
rödlistad. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att en byggnation av åtgärden Sörredsvägens 
anslutning till hamnen söderut ligger väl i linje med Göteborgs Stads Trafikstrategi och 
dess mål att befästa Göteborg som Nordens logistikcentrum. Då åtgärden har en bedömd 
totalkostnad för samtliga skeden om cirka 120 miljoner kronor lyfts genomförandebeslut 
till nämnden för avgörande. Efter återremiss i stadmiljönämnden 2023-11-24 har 
revidering samt förtydligande av kostnadsbedömning gjorts. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden är lokaliserad i ett område som är prioriterat för storindustri, hamn och logistik. 
Enligt Göteborgs Stads näringslivspolitiska program 2023-2035 ska Göteborg Stad stärka 
sin position som internationell logistiknod genom att utveckla en fungerande infrastruktur 
med god tillgänglighet för både människor och gods. Åtgärdens bedöms ligga i linje med 
att befästa Göteborg som Nordens logistikcentrum, i enlighet med Trafikstrategin. 
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Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut återfinns i Investeringsplan för 
stadsmiljönämnden inom investeringsområde Bil- och godstrafik (investeringsplan 2021–
2025, version 2023).  

Bedömd totalkostnad för åtgärden beräknas till cirka 120 miljoner kronor (löpande 
prisnivå). Kostnad för skedena projektering och produktion beräknas till cirka 117 
miljoner kronor. Drift- och underhållskostnader beräknas till ca 1,3 miljoner kronor per år 
enligt bedömning gjord inom ramen för genomförandestudien.  

Inför start av genomförandestudien 2020 bedömdes åtgärdens totala kostnad uppgå till ca 
90 miljoner kronor i löpande prisnivå. Kostnadsbedömningen gjordes i ett tidigt skede 
utifrån begränsat underlag. 

Kalkylen framtagen av konsult i genomförandestudien visade på en bedömd kostnad för 
projektering och produktion på 57 miljoner kronor i 2021 års prisnivå. I denna kalkyl var 
kostnader för förstärkningsåtgärder, arkeologi, miljöåtgärder (ex förorenade massor) och 
servisledningar exkluderade. Förvaltningen bedömde därför att 90 miljoner kronor 
fortfarande var en rimlig kostnadsbedömning. 

Ordinarie arbetsgång är att man efter genomförandestudien och genomförandebeslut 
påbörjar detaljprojektering som ger underlag till en mer detaljerad kostnadsbedömning 
inför start av produktion. 

Efter stadsmiljönämndens återremiss och uppdrag till stadsmiljöförvaltningen att 
återkomma med förtydligande av hur förvaltningen har beräknat och motiverar 
kostnaderna för åtgärden tog förvaltningen fram en ny kalkyl med hjälp av interna 
resurser, som ett komplement till kalkylen framtagen av konsult i genomförandestudien. 
Den nu framtagna kalkylen, som fortfarande är gjord i ett tidigt skede före 
detaljprojektering och alltså togs fram tidigare än ordinarie arbetsgång, visar på att 
kostnaden skulle kunna bli 180 miljoner kronor med diverse antaganden om svåra 
markförhållanden. Med mer troliga antaganden om markförhållandena blir bedömd 
totalkostnad för åtgärden cirka 120 miljoner kronor.  

Förvaltningens bedömning är därmed att totalkostnad för åtgärden Sörredsvägens 
anslutning till hamnen söderut uppgår till cirka 120 miljoner kronor, varav cirka 117 
miljoner kronor är för projektering och produktion. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut bedöms ha en negativ påverkan 
på landskapsbilden och naturmiljön. Del av ett sammanhängande skogsområde behöver 
avverkas och flera naturvärden kommer att påverkas. En naturvärdesinventering har 
genomförts inom ramen för genomförandestudien. Fågeln entita, som är skyddad enligt 
artskyddsförordningen och är rödlistad, häckar i området och området bedöms vara en 
lämplig biotop för fågeln. För att entitan ska kunna fortsätta upprätthålla en livskraftig 
population i området är det viktigt att lämpliga miljöer bevaras. Skydds- och 
kompensationsåtgärder genomförs inom ramen för genomförandestudien och ska enligt 
gällande tidplan vara klara våren 2024. Detta för att minska risken för förlust av 
entiterevir och därmed negativ påverkan på entitan, i enlighet med beslut från 
länsstyrelsen. Med genomförande av skydds- och kompensationsåtgärderna bedöms 
bevarandestatus inte påverkas. En trädrad med sju grova ekar samt rödlistade almar och 
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askar riskerar att påverkas under byggtiden, skyddsåtgärder behöver vidtas under 
byggtiden.  

För övriga miljöaspekter så som dagvatten, buller, vibrationer och markmiljö bedöms 
inga eller försumbara konsekvenser uppstå. Exempelvis bedöms trafiken i området som 
helhet inte öka med åtgärden utan istället omfördelas vilket medför att inga konsekvenser 
för luftkvalitet i närområdet bedöms uppstå till följd av åtgärden. 

Bedömning ur social dimension 
Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut bidrar till att trafiksäkerheten för 
fordonstrafik och oskyddade trafikanter förbättras då nya Sörredsvägen utformas med god 
vägstandard, inga anslutande vägar, separat gång- och cykelväg samt gångpassager. Detta 
bedöms positivt ur social dimension då det minskar risken för att människor dödas eller 
skadas i trafiken. Åtgärden bedöms bidra till förbättrad trygghet för cyklister och gående 
genom tillkommande belysning längs med nya Sörredsvägen. Stråket riskerar ändå att 
upplevas som otryggt under andra tider än dagtid på grund av skogsområdet och 
förmodad brist på aktivitet i omgivande verksamheter under kvällstid. 

Åtgärden är lokaliserad i ett område som är prioriterat för storindustri, hamn och logistik. 
Det skogsområde som berörs av åtgärden ligger som en smal kil bland industrier och 
vägar. Detta tillsammans med höjdskillnaderna inom området bidrar till att 
tillgängligheten till området är begränsad. Inga upplevelsevärden bedöms finnas i 
området och det rekreativa värdet bedöms således vara litet.  

Inom det aktuella området och i dess närhet finns inga målpunkter såsom skola, 
fritidsaktiviteter, naturområdet etc. som innebär att barn skulle röra sig i området. De 
målpunkter som finns är främst arbetsplatser och det är de som arbetar i området som rör 
sig här. Förvaltningen har därför inte funnit några ytterligare aspekter utifrån den sociala 
dimensionen. 

Bilagor 
1. Frågor från nämndsammanträdet 2023-11-24 och svar 
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Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning ska stadsmiljönämnden fatta beslut om 
investeringsprojekt med en totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner 
kronor.  

Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut har en bedömd totalkostnad för 
samtliga skeden om cirka 120 miljoner kronor (löpande prisnivå) varför 
genomförandebeslut lyfts till nämnden för avgörande. 

2023-11-24 återremitterade stadsmiljönämnden ärendet till förvaltningen (SMN 2023-11-
24, §280) med uppdraget att återkomma till nämnden med ett skriftligt förtydligande hur 
förvaltningen har beräknat och motiverar kostnadsbedömningen. Vid 
nämndsammanträdet ställde nämnden även att antal frågor som det önskades skriftliga 
svar på.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
En förlängning av Sörredsvägen söderut finns utpekad som en förändring av 
markområdet på lång sikt i Fördjupad översiktsplan för Ytterhamnsområdet (antagen 
2006). Utpekandet går i linje med det markreservat för trafik som finns angivet för 
området i gällande stadsplan (antagen 1974) och översiktsplan (antagen 2022). Åtgärden 
ligger inom ett område som är prioriterat för storindustri, hamn och logistik och enligt 
översiktsplanen ska god framkomlighet till och från dessa områden beaktas. 
Sörredsvägens förlängning söderut är den länk som saknas för att skapa en koppling till 
ytterhamnsområdet. Utbyggnaden aktualiserades i samband med att Trafikverket byggde 
om Sörredskorsningen till planskild trafikplats, Sörredsmotet. År 2018 stängdes 
korsningen Arendalsvägen/Torslandavägen vilket aktualiserade utbyggnaden ytterligare 
för att säkerställa god framkomlighet. 

En alternativstudie för Sörredsvägens fortsättning söderut samt dess anslutning till 
Kärrlyckegatan togs fram 2013. En genomförandestudie för aktuell sträcka färdigställdes 
2023.  

Tidigare beslut 
Skedesbeslut för Sörredsvägen anslutning till hamnen söderut, genomförandestudie, 
godkändes av trafiknämndens arbetsutskott 2020-06-04.  

Länsstyrelsen beviljade 2023 dispens om åtgärd som påverkar fågelarten entita. I beslutet 
förelades stadsmiljöförvaltningen att utföra ett antal skydds- och kompensationsåtgärder. 

Ärendet togs upp för genomförandebeslut på stadsmiljönämndens sammanträde 2023-11-
24, då nämnden beslutade att återremittera ärendet. 

Syfte 
Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten och att skapa en mer robust anslutning till 
Hamnen/Arendal. Vidare syftar åtgärden till att skapa en bättre koppling mellan 
Volvo/Logistikcentrum och Hamnen/Arendal.  

Innehåll 
Trafikförslaget går i huvudsak ut på att en ny väg anläggs mellan cirkulationsplatsen på 
Västra Ardalsvägen i norr och Arendalsvägen i söder. Längs vägens västra sida anläggs 
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en gång- och cykelväg, cykelpassager anordnas över vägen vid två lägen; på sträckans 
norra respektive södra del. Belysning föreslås längs hela sträckan. Mitt på sträckan skapas 
utrymme för uppställningsplatser för lastbilar.  

I korsningen med Arendalsvägen har två varianter studerats i genomförandestudien, dels 
en cirkulationsplats, dels en trevägskorsning. Stadsmiljöförvaltningen har valt att gå 
vidare med alternativet med en trevägskorsning vilket bedöms mest positivt för 
framkomligheten för fordonstrafiken samt att det alternativet bedöms ha en lägre 
anläggningskostnad. Trafiksäkerhetsmässigt är en cirkulationsplats att föredra då det 
medför en hastighetssänkning för passerande fordon, men förvaltningen bedömer att det 
är relativt få cyklister och fotgängare som kommer att korsa den nya vägen och att en 
trevägskorsning därmed medför störst nytta.  

 

Figur 1. Geografisk avgränsning för förlängning av Sörredsvägen söderut.  

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att aktuellt trafik- och utformningsförslag och 
genomförandet av detta, väl möter åtgärdens syfte, det vill säga att öka tillgängligheten 
och att skapa en mer robust anslutning till Hamnen/Arendal samt att skapa en bättre 
koppling mellan Volvo/Logistikcentrum och Hamnen/Arendal.  

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att ett genomförande av Sörredsvägens anslutning till 
hamnen söderut, ligger väl i linje med Göteborgs Stads Trafikstrategi och dess mål att 
befästa Göteborg som Nordens logistikcentrum. Åtgärden bedöms medföra viss negativ 
påverkan på landskapsbilden och naturmiljön men med genomförande av skydds- och 
kompensationsåtgärder för fågelarten entita bedöms påverkan som acceptabel. Åtgärden 
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bedöms sammantaget bidra positivt utifrån den sociala dimensionen i och med ökad 
trafiksäkerhet.  

Stadsmiljöförvaltningen föreslår därför att stadsmiljönämnden godkänner 
genomförandebeslut för Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut, inför start av 
projektering och produktion.  
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Bilaga 1 
Vid stadsmiljönämndens sammanträde 2023-11-24 ställde nämnden ett antal frågor till 
förvaltningen med önskemål om skriftliga svar. Frågor och svar redovisas i denna bilaga. 

F1 - att göra ytterligare en anslutning på oljevägen/Arendals allé kommer inte ge 
bättre flyt i trafiken då det redan idag finns 11 anslutningar på 1,2km sträcka 
har några simuleringar gjorts för ev flöde av trafik?  

S1 Svar: Redan vid planläggningen vid Tankgatan 2005 var den övergripande 
inriktningen att anslutningen från Arendalsvägen till väg 155 ska stängas och 
ersättas av en framtida Sörredslänk. Ytterligare simuleringar har inte gjorts. 

F2 - är det verkligen en kommunal angelägenhet att anlägga uppställningsplats för 
lastbilar?  

S2 Svar: Förvaltningen bedömer att det är bra med anordnad plats för 
uppställning av lastbilar då det annars finns stor risk att de ställer sig någon 
annanstans och därmed hindrar framkomligheten och bidrar till nedskräpning. 

F3 - om denna väg byggs med tillhörande uppställningsplats för lastbilar, vilken 
blir då driftskostnaden? 

S3 Svar: Drift: 0,5 mnkr/år, Underhåll: 0,8 mnkr/år för hela nya sträckan. 

F4 - Den relativt lilla andelen cyklister i området beror på såväl tung trafik som 
avsaknad av gång/cykelbanor som upplevs trygga i hela området. 

S4 Svar: En gen och säker cykelväg och länk mellan befintligt stråk utmed 
Torslandavägen och Arendal/hamnen möjliggör ökad cykling i området. 
Infrastrukturen i sig är en förutsättning för ökad cykeltrafik, men ingen garanti 
för det. 

F5 - har möjligheten att koppla på sig på raffenaderivägen och ta över denna 
sträcka från raffet utretts?  

S5 Svar: Detta alternativ bedöms inte som lämpligt med anledning av närliggande 
riskfylld verksamhet och ledningar ovan mark. Vägen har inte den standard 
som Staden kräver och det skulle därför tillkomma kostnader för breddning av 
både väg och en bro med enbart ett körfält om Staden skulle överta vägen. 

F6 En större rondell vid hjärtholmsvägen/Oljevägen skulle kunna slå samman 
flera anslutningar och öka på flytet i trafiken mot hamnen och Arendal.  

- vilken påverkan skulle denna vägsträckning ha på verksamheterna på 
Kärrlyckegatan? 
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S6 Svar: En cirkulation vid Hjärtholmvägen/Oljevägen skulle sannolikt komma i 
konflikt med befintliga känsliga ledningar. Här har flera verksamheter i 
området ledningar och utifrån tidigare planarbeten bedöms det inte möjligt att 
flytta dessa ledningar, som dessutom har ledningsrätt. En ny cirkulation enligt 
detta förslag bedöms inte heller ha någon positiv påverkan på verksamheterna 
på Kärrlyckegatan. 

F7 - hur skulle renhållning och naturvärden upprätthållas vid en ev 
uppställningsplats för lastbilar i området? 

S7 Svar: Renhållning upprätthålls genom utplacering av papperskorgar och mer 
frekvent tömning och renhållning jämfört med alternativ utan 
uppställningsplats. En naturvärdesinventering har gjorts och skydds- och 
kompensationsåtgärder genomförs inom ramen för genomförandestudien i 
enlighet med beslut från länsstyrelsen. 

F8 - området där anslutningen till Oljevägen beräknats i underlaget är idag ett 
uppsamlingsområde för dagvatten och är mycket sank, hur påverkar detta 
kostnadsbilden? 

S8 Svar: Kostnaden för dagvattenhanteringen och förstärkningen är medräknad i 
kostnadsbedömningen.  
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