Kommunstyrelsen

Yttrande Socialdemokraterna, Vansterpartiet, Miljopartiet

2023-06-14 Arende nr2.2.9

Yttrande angaende - Yrkande fran D, L, KD
om att korrigera och politiskt atgarda de
felaktigheter som foranlett onodig bussning
av elever fran Akeredsskolan

Arendet om ombyggnation av Akeredsskolan har varit en ldng och utdragen process dér
de boende i omradet har fétt leva i ovisshet kring vad som ska hénda kring fastigheten
och med barnens skolgang. Under forra mandatperioden misskotte hogerstyret
samordningen mellan forvaltningar och under tvé ars tid lyckades man inte f& fram ett
tillfalligt bygglov for att 16sa evakueringen.

Det rodgrona styrets ingang har varit att undvika evakuering fran omradet och gav
forvaltningen i1 uppdrag att nogsamt undersoka alla alternativ. Efter denna grundliga
genomgang kvarstér bara en 16sning— evakuering till Slottsbergsskolan for elever i &r 5
och 6. De yngsta barnen evakueras under kommande 14sar till befintliga moduler pa
Akeredsskolan, i enlighet med de énskemal som framkommit i dialog med
vardnadshavare.

Alla andra méjliga alternativ innebir en fordrdjning av bygget av en ny skola i Akered

med minst ett helt l4sér. Ett 14sar som dessutom kan vara forgives, beroende péa utslag i
en Overklagandeprocess. Vi har forstielse och respekt for vrdnadshavares och elevers

oro infor forandringen och kommer att folja arbetet nogsamt och néra.

I processen kring evakuering har det forekommit en rad felaktiga uppgifter om
evakueringsskolan, om brister i lokaler, sérskilt stod, elevhélsa bland annat. Dessa
uppgifter har 6kat berérda familjers berdttigade oro. Slottsbergsskolan &r beredd att ta
emot eleverna, i nya lokaler och med bra undervisning, elevhilsa och sarskilt stod.
Forvaltningen har fokus pa att ordna med ett tryggt mottagande av de evakuerade
eleverna till hostterminen och ndmnden foljer processen néra.
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Kommunstyrelsen

Yrkande M
2023-06-09

Yrkande angaende Yrkande fran D, L, KD
angaende att korrigera och politiskt atgarda
de felaktigheter som har foranlett beslut om
onodig bussning av elever fran
Akeredsskolan

Forslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen hemstiller till grundskolendmnden att dvervdga om det finns
anledning att omprova tidigare beslut rorande Akeredsskolan.

Yrkande

I slutet av april fattade grundskolendmnden beslut om att delar av verksamheten skulle
evakueras till Slottsbergsskolan med inriktningen att skolstart for den nya skolan skulle
ske ar 2025. Innan beslutet i grundskolendmnden har fragan dven lyfts i
stadsfastighetsndmnden flertalet gdnger. Som det ndmns i yrkandet kunde inte bygglovet
beviljas for stadsfastighetsndmnden och nu har ett nytt bygglov skickats in till
stadsbyggnadsndmnden efter kompletteringar. Fragor som beror bygglovet och olika
16sningar for varumottagning och sophamtning behéver omhéandertas genom dialog
mellan de berérda forvaltningarna. D4 det reviderade bygglovet redan ér inskickat frén
stadsfastighetsndmnden behover fragan lyftas dir. Fragan om vilken 16sning som ska
anvéndas till dess att den nya skolan &r byggd &r en friga for grundskolendmnden och inte
kommunstyrelsen. Grundskolendmnden bor i det arbetet dven ha dialog med
stadsfastighetsndmnden.
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Kommunstyrelsen

Yrkande Demokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna

Datum 2023-05-31 Nytt arende

Yrkande angaende — att korrigera och politiskt
atgarda de felaktigheter som har foranlett
beslut om onodig bussning av elever fran
Akeredsskolan

Forslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen hemstéller till stadsmiljondmnden att omedelbart tillata
erforderliga transporter, mellan Spektrumsgatan och varumottagning/sophdmtning
vid befintliga paviljonger, pa den under byggtiden avstingda gang- och cykelbanan,
med ordforandebeslut om sa kravs.

2. Kommunstyrelsen hemstiller till Stadsfastighetsndmnden att omedelbart komplettera
sin pagéende ansdkan om tidsbegrinsat bygglov for nybyggnad av skolpaviljonger
Akeredsskolan (BN2022-008974), med ordférandebeslut om sa krivs.

3. Kommunstyrelsen hemstéller till stadsbyggnadsndmnden att skyndsamt hantera
inkommande komplettering for pagéende ansdkan om tidsbegrénsat bygglov for
nybyggnad av skolpaviljonger Akeredsskolan (BN2022-008974) for att skyndsamt
kunna fatta nytt beslut i drendet, med ordférandebeslut om sé kravs.

4. Kommunstyrelsen hemstéller till Grundskolenimnden att skyndsamt starta planering
for ordnad aterflytt av elever och personal till de nya paviljongerna vid
Akeredsskolan sé snart dessa #r pé plats.

Yrkandet

Varen 2022 fattade en enig Grundskolendmnd och en enig Lokalndmnd beslut om att inte
aterigen3 bussa elever frin Akeredsskolan, utan fortsitta utreda skolmoduler i
niaromradet. Den 22 december skickade lokalforvaltningen till slut in en bygglovsansdkan
om ytterligare paviljonger bredvid de befintliga for att sikerstilla att samtliga elever
skulle kunna g kvar i ndromradet under byggtiden av den nya Akeredsskolan.

Bygglovsansokan gick pé sedvanlig remiss och Stadsmiljondmnden meddelar att det inte
gar att 16sa transporterna till och fran skolan sa som ansokan foreslar. De hiavdar att det
inte gar att framfora tung trafik (varuleveranser och avfallshimtning) pd cykelbana av
sdkerhets- och barighetsskil. Darmed kunde inte bygglov beviljas vilket meddelas till
Stadsfastighetsndmnden (sokande) s& sent som 2023-04-06.

Grundeskolendmnden fattar 2023-04-25 beslut om alternativ B, som innebir att arskurs 5
och 6 kommer att bussas till Slottsbergsskolan fran och med hostterminen 2023.
Befintliga paviljonger fortsétter anvéndas till arskurserna F-4.
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Med anledning av byggprojektet stings nuvarande transportvag till befintliga paviljonger
av for att bli byggarbetsplats. Ny tillfillig angoring maste goras frdn Spektrumsgatan, dvs
samma stracka och 16sning som Stadsmiljondmnden sagt nej till i sitt remissvar. Det
innebér att dven de befintliga paviljongerna far sténgas ned och samtliga elever behover
bussas till andra skolor. Alternativt maste Stadsmiljondmnden éndra sig och tillata
angoring via Spektrumsgatan och gang- och cykelbanan.

Till saken hor att gdng- och cykelbanan som inte anségs kunna anvéndas for transporter
av framst sékerhetsskil, &ndd kommer stingas av frén gng- och cykeltrafik under
byggtiden. Det foreligger saledes inga storre hinder for att anvdnda denna 16sning, varken
for befintliga eller tillkommande paviljonger. Skulle det mot férmodan uppsta
bérighetsproblem far forstirkningar goras. Utan denna 16sning skulle alltsa dven alla 6 till
9-ariga barn ocksa bussas fran och med hostterminen 2023.

Med anledning av detta maste berérda ndmnder 16sa situationen. Forst och frimst méste
Stadsmiljondmnden medge ny angdring for transporter och ianspréktagande av mark for
ytterligare paviljonger intill befintliga. Stadsfastighetsnimnden behover komplettera
bygglovsansdkan med bygglov for angéring respektive de nya paviljongerna enligt
tidigare enhélligt politiskt fattade beslut. Stadsbyggnadsndmnden behdver skyndsamt
hantera kompletterad bygglovsansokan.

Byggstart av ny Akeredsskola ér prioriterat och avser starta redan i sommar. Det innebir
sannolikt att ndgra tillkommande paviljonger inte kan vara pa plats till skolstart i augusti.
Diremot bor de, om bygglov medges, kunna fardigstéllas under hdsten. Dédrmed kan dven
elever i arskurs 5-6 f4 mojlighet att under storre delen av byggtiden ha sin skolgéng i
niaromradet. Det innebér dven att de tidigare politiska besluten i hdgre grad kan f6ljas.
Elever, personal och virdnadshavare kan dé fa det som har utlovats med anledning av
historiken kring Akeredsskolan.

Grundskolendmnden behdver skyndsamt starta planering for ordnad aterflytt av elever
och personal till de nya paviljongerna vid Akeredsskolan sa snart dessa ir pa plats.
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