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Diarienummer stadsbyggnadsförvaltningen: SBF-2024-00765 

Diarienummer exploateringsförvaltningen:   EXF-2025-00491 

1. Sammanfattning  
Det aktuella området ligger inom Gullbergsvass precis nordöst om Hisingsbrons södra 
fäste, cirka 500 meter från Göteborgs centralstation. Området omfattar ca 13 000 kvm 
och utgörs idag av en hårdgjord kaj som i stora delar fungerar som en parkeringsyta. 
Syftet med stadsutvecklingsförslaget är att genom planläggning långsiktigt säkerställa  
parkyta och skapa en större sammanhängande offentlig friyta för i huvudsak park och 
torgytor vid Gullbergs kaj. Utöver rekreativa och ekologiska kvaliteter bedöms förslaget 
även innehålla högvattenskydd, dagvatten- och skyfallshantering samt 
pendlingscykelbana. I samband med planläggning av stadsutvecklingsförslaget är 
bedömningen att en etappvis utbyggnad och genomförande av området behöver utredas. 

Stadsutvecklingsförslag är initierat med bakgrund till den befintliga brist på friyta och 
behov av park inom det område som benämns som Centralenområdet, inom Älvstaden. 
Inom det aktuella området är den befintliga kajen utmed älven i närtid i behov av 
renovering alternativt en ombyggnation. Dessutom föreslås ett permanent 
högvattenskydd utmed hela älvstråket som en del i stadens strategi för klimatsäkring. 
Dessa behov kan och bedöms med fördel kunna samordnas med behovet av park- och 
friyta för att uppnå en god sammanhängande helhet. 

Stadsutvecklingsförslaget med sitt innehåll samt blågrönt älvstråk, högvattenskydd samt 
inriktning mot park- och torginnehåll bedöms ligga i linje med översiktsplan 2022. Ett 
KF-uppdrag pågår vidare avseende stadens Kajstrategi som omfattar området.  

Föreslagen utveckling är ett Staden-projekt ock kommer i sin helhet belasta stadens 
investeringsram samt påverka resultatet inom den ekonomiska inriktningen för 
Centralenområdet.  

Utbyggnad av själva parkytan med dess innehåll inklusive pendelcykelstråk bedöms 
inrymmas i den ekonomiska ramen för Kajparken i programmet för Centralenområdet 
om cirka 100 miljoner kronor. Cirka en tredjedel av kostnaderna förväntas täckas av 
exploateringsbidrag från omgivande stadsutvecklingsprojekt, om parken byggnation 
påbörjas innan år 2035. Resterande andel av kostnaderna hanteras inom ramen för 
exploateringsekonomin inom Centralenområdet. Kostnaderna för en ny kaj-
/släntlösning kommer att bekostas av skattemedel inom ramen av ett investeringsprojekt 
hos exploateringsförvaltningen.  Kostnaderna för en ny kaj/-släntlösning är i detta  tidiga 
skede svåra att bedöma. Inriktningen bör vara att välja  en teknisk lösning med låg 
kostnad såväl investerings- samt underhållsmässigt. Utbyggnad av högvattenskydd för 
sträckan uppskattas till cirka 20 miljoner kronor.  

Om stadsutvecklingsförslaget avslås bedöms Staden, genom stadsmiljöförvaltningen, 
ändå få en kostnad om minst 130–150 miljoner kronor. Kajkonstruktionens tekniska 
livslängd har cirka 10 år kvar och en reinvestering i dess konstruktion behöver ske i 
närtid. Reinvesteringen ger kajkonstruktionen en bedömd ökad livslängd på 30 år. Där 
efter kommer en helt ny kaj/anläggning behöva uppföras. 

Vid ett avslående av förslaget tas ingen ny detaljplan fram och staden tappar 
möjligheten att ta  ut exploateringsbidrag samt de juridiska förutsättningarna att anlägga 
en park i området. Tillfällig aktivering kan ske på platsen men måste de förhålla sig till 
befintlig detaljplan, med prickmark för ändamål hamn, och kan endast utföra fysiska 
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åtgärder så som att ändra markbeläggning och andra ej lovplikta lösningar. Den 
nuvarande kajkonstruktionen och dess tekniska status sätter även tydliga begränsningar 
för områdets utveckling. 

2. Syfte och mål  
Syfte 
Syftet med stadsutvecklingsförslaget är att genom planläggning långsiktigt säkerställa  
parkyta och skapa en större sammanhängande offentlig friyta för i huvudsak park och 
torgytor. Utöver det är syftet att möjliggöra för ett integrerat högvattenskydd, gång- och 
cykelbana samt eventuella mindre servicebyggnader till park- och torg. 
Stadsutvecklingsförslaget ska vidare främja ett aktivt kajstråk.  

Exakt innehåll av kaj- och parkfunktioner längs sträckningen får studeras i kommande 
skede. Kompletterande servicebyggnader, såsom kiosker, toaletter och avfallshantering, 
samt båtar längs kajen bedöms kunna bidra positivt till stadslivet och kan stärka parkens 
funktion och bidra till att skapa en attraktiv målpunkt. Dessa funktioner bör dock endast 
studeras om de kan tillgodoses inom de givna ekonomiska ramarna och om de enskilt 
tillkommande kostnaderna för anläggningarna är försvarbara för dess nytta. 

Behov/bakgrund 
Stadsutvecklingsförslag är initierat med bakgrund till den befintliga brist på friyta och 
behov av park som kommer av redan befintlig utbyggd samt pågående planering inom 
Centralenområdet. Bristen på friyta i området bedöms därtill minska möjligheten till 
ytterligare exploatering av bostäder och kontor i området i framtiden. Det finns vidare 
ett behov av att takta utbyggnad av friyta för park med möjligheten att ta  ut 
exploateringsbidrag i närliggande detaljplaner samt med ett behov av upprustning av 
kajen i området vars konstruktion närmar sig sin teoretiska tekniska livslängd.  

 
Karta som visar ungefärligt influensområde som omfattas av möjligheten att ta ut exploateringsbidrag för 
utbyggnad av park inom aktuellt stadsutvecklingsförslag.  

Mål  
Ett övergripande mål med stadsutvecklingsförslaget är att långsiktigt säkerställa  
allmänna friytor för i huvudsak park, då det aktuella området inte är planlagt som 
allmänplats i dagsläget. Målet med stadsutvecklingsförslaget är övergripande att öka 
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andelen grön friyta och förbättra tillgången till park för boenden och verksamma i 
projektområdets närhet. För att få  en levande och trygg stadsdel bedöms det som 
positivt om en förädling av området kan öka blandningen av innehåll som idag är 
präglat av kontorsbebyggelse.  

Det går i hand med översiktsplanens mål att uppnå god tillgång till parker och 
naturområden, genom att planera för att park eller naturområde ska finnas inom 300 
meters gångavstånd från bostäder, skolor och arbetsplatser. 

Det gäller för såväl befintliga boende som verksamma i området, pågående utbyggnad 
och framtida planering inom området. En ny detaljplan bedöms behövas för att säkra 
ändamålet. Förslaget ska i den mån det går uppfylla kriterierna för bostadsnära park per 
projekt samt utgöra en del av ett sammanhängande grönt parkstråk längs älven. 

3. Platsen  
Stadsutvecklingsförslaget omfattar cirka 13 000 kvm. Området utgörs idag av en 
hårdgjord kaj. Kajen anlades främst för lastning och lossning av virke och kol med pråm 
och belastades ursprungligen av tåg, kranar och godsupplag för lastning/lossning av 
fartyg, men nyttjas nu främst som parkeringsyta som upplåts och förvaltas av P-bolaget. 
Resterande delar förvaltas av Stadsmiljöförvaltningen. Längs med Gullbergs 
strandgatan sträcker sig även en cykelbana som används av ca 900 cyklister per dygn 
sommartid. Cykelbanan kantas av smala remsor vegetation i form av klippt gräs med 
inslag av buskage och enstaka träd (ask, körsbär och oxel). Utmed kajen ligger även två 
båtar förtöjda. 

Aktuellt projektområde utgör del av fastigheterna Gullbergsvass 703:44 och 
Gullbergsvass 703:45. 

Stadsutvecklingsförslaget omfattar cirka 13 000 kvm. Stora delar av marken upplåts 
idag som parkeringsyta. Marken förvaltas till största del av P-bolaget, samt mindre delar 
av Stadsmiljöförvaltningen.  

Översiktskarta som visar det aktuella områdets läge i staden. Röd linje visar aktuellt projektområde. 
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4. Beskrivning av förslaget  

Översiktlig beskrivning/bakgrund av förslaget  
Centralenområdet är idag mycket hårdgjort med stor brist på grönska, parkmiljöer och 
andra offentliga friytor. Det finns i dagsläget inga bostäder i stadsutvecklingsförslagets 
närområde. För att få  en levande och trygg stadsdel bedöms det som positivt om en 
förädling av området kan öka blandningen av innehåll som idag är präglat av 
kontorsbebyggelse. Prognosen för området anger 2000 nya bostäder och 20 000 nya 
arbetsplatser till 2040 vilket ställer ytterligare krav på tillskapandet av nya friytor och 
offentliga miljöer, inte minst den gröna andelen genom parker och andra gröna miljöer. 
Att tillskapa ytterligare friytor för park bedöms därav som en viktig del i den fortsatta  
utvecklingen av området samt för att möjliggöra för ytterligare exploatering av bostäder 
och kontor i stadsutvecklingsförslagets närområdet.  

Kajområdet öster om Hisingsbron är vidare en av få platser i Centralenområdet som 
helhet där staden har möjlighet att tillskapa en större sammanhängande parkyta. 
Stadsutvecklingsförslaget med parkinnehåll bedöms således som en viktig pusselbit i 
Centralenområdets samlade grönstruktur och offentliga friyta, både ur ett ekologiskt och 
socialt perspektiv. Parken inom statutvecklingsförslaget bedöms som avgörande för att 
planerade bostäder och arbetsplatser i närområdet ska få tillgång till en bostadsnära park 
inom 300 meter gångavstånd i enlighet med översiktsplanens riktvärden, men parken är 
även viktig pusselbit för hela Centralenområdets tillgång till offentlig friyta.  

Inom det aktuella området är den befintliga kajen utmed älven i behov av renovering 
alternativt en ombyggnation. Dessutom föreslås ett permanent högvattenskydd utmed 
hela älvstråket som en del i stadens strategi för klimatsäkring. Dessa behov kan 
samordnas med behovet av park- och friyta för att uppnå en god sammanhängande 
helhet. Ett rekreativt stråk är vidare utpekat längs hela kajen utmed Göta älv. Stråket 
finns utpekat i gällande översiktsplan, där benämnt som Södra älvstråket. I 
översiktsplanen anges att älvstråket ska utvecklas till ett stråk för rörelse och vistelse 
med återkommande platsbildningar av blågrön karaktär.  

Avgränsning av stadsutvecklingsförslaget  
Huvuduppgiften för detta  stadsutvecklingsförslag är att studera möjligheten till att 
genomföra etappen som ligger inom Centralenområdets geografi (se den rödmarkerade 
sträckan i kartan på nästkommande sida). Avgränsningen för stadsutvecklingsförslaget 
påverkas av ett flertal förutsättningar och geografiska gränsdragningar. Den ungefärliga 
avgränsningen av området som pekas ut inom stadsutvecklingsförslaget bygger dels på 
att berörd kajkonstruktion för Gullbergskaj som sträcker sig utanför den geografiska 
gränsen för Centralenområdet, vars gräns går i Torsgatan. En annan förutsättning är 
avgränsningen för att lösa ut högvattenskyddscellen för Gullbergsvass vilken skulle lösa 
ut problematiken med risk för översvämning för kvarteren söder om kajen. 
Stadsutvecklingsförslaget inkluderar därför ett större område för att kunna säkerställa  
hela kajkonstruktionens hantering samt högvattenfrågan. Exakt avgränsning för en 
kommande detaljplan får studeras i kommande skede. Gällande kajsstråket sträcker sig 
stråket över flera områden med olika planeringshorisonter, vilket gör det nödvändigt att 
dela upp genomförandet av kajstråket i etapper. 



 

Rapport stadsutvecklingsförslag för ny kajpark öster om Hisingsbron inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

7 (23) 

Huvudrapport  
Stadsbyggnadsförvaltningen 2025-05-23 

 
Karta som visar kajkonstruktion inom projektområdet. Röd linje: berörd del av kajen inom 
Centralenområdets geografiska avgränsning. Orange linje: förlängning öster för att få med hela 
kajkonstruktionen. Gul linje: ungefärlig förlängning österut för att öka möjligheten att skydda kvarter från 
översvämningsrisk. 

 
Kartan ovan visar ungefärlig avgränsning för stadsutvecklingsförslaget. Det rödmarkerade området 
motsvarar den befintliga pålkajens omfattning.   

Gullbergskaj- status kajkonstruktion  
Gullbergskajen antas vara uppförd under första hälften av 1930-talet är en påldäckskaj 
som är 15 meter bred och cirka 410 meter lång. Tillståndsbedömning av kajen som 
utfördes i november 2024 visar att kajen har skador i olika omfattning som reducerar 
den ursprungliga dimensionerande kapaciteten med avseende på bärförmåga. 
Kajsträckningen är snart 100 år, vilket innebär att konstruktionen kan anses ha nått upp 
till sin teoretiska tekniska livslängd. Genom konstruktionens höga ålder anses det inte 
ekonomiskt rimligt att utföra mer omfattande reparationsarbeten, då delar av kajen ändå 
kommer vara föremål för framtida underhåll. Bedömning av konstruktionens 
kvarvarande livslängd utifrån senast utförda tillståndsbedömning sträcker sig cirka 10 år 
framåt. Det är svårt att uttala sig om en längre tidshorisont då det saknas underlag för 
uppföljning av skadeutveckling samt vilka skador som finns dolda i konstruktionen och 
inte ännu är inspekterbara. I bedömningen av åtgärdsbehov för att klara nyttjande i 
ytterligare cirka 30 år görs här en ansats om troligt behov utifrån dagens skadebild. 

Ungefärlig avgränsning

Förutsättningar:
• Ca 13 500 kvm
• Sträcka ca 500 m
• Bredd ca 25-40 m
• Kajens höjd +1,5 – 2,0
• Höjd Gullbergs

strandgata ca +1,0
• Bef. pålkaj utgör cirka

6 000 kvm (röd
markerat område)
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Kartan visar avgränsning av utredningsområdet för kajens konstruktion. 

Förslag på utveckling  

Stadsutvecklingsförslaget innehåll 

Stadsutvecklingsförslaget innehåll innebär utveckling av park och torg. Utöver 
rekreativa och ekologiska kvaliteter kopplat till park- och torgområdena bedöms 
projektet även innehålla högvattenskydd, dagvatten och skyfallshantering samt en 
pendlingscykelbana. Möjlighet till mindre servicebyggnader som kompletterar park- 
och torgområdet föreslås att utredas i kommande skede. 

Förslaget innebär utveckling av platsen i form av park och torg där parkområdet bör 
utgöra en större andel av området. Ett större parkområde skulle dels rikta sig till boende 
och verksamma i de omgivande kvarteren men även till allmänheten, då parken blir en 
del av ett sammanhängande stråk längs älven. Utvecklingen av området ska även bidra 
till att förbättra de sociala värdena. Kvaliteter som ska inrymmas är vila , mötesplats, 
grön oas samt varierat växt- och djurliv.  

Ovan kartbild visar förslag till framtida innehåll i området. Bedömningen är att det finns funktionskrav som 
måste inkluderas i utvecklingen av området vilka sammanfattas i bilden. Därtill önskvärt innehåll som inte 
krävs för området men som kan komplettera området. 

 

Framtida innehåll
Funktionskrav:

• Älvstråk (Utpekat i ÖP = Kajstråk/ grönt

parkstråk)

• Högvattenskydd (Utpekat ÖP)

• Pendelcykelstråk (Utpekat ÖP)

• Bostadsnära park (Ambitionsnivå = Minst 0,2
hektar/projekt, bredd 45 m - Bredd svårt att
uppfylla – bör kompenseras med mer yta totalt.
Parken ska erbjuda vila, mötesplats, varierat
växt och djurliv, lek- och vistelseytor.

• Dagvatten- och skyfallshantering
(Helhetslösning för vatten, inkluderat högt
vatten)

Övrigt önskvärt innehåll:
• Kajfunktioner t.ex. båtar vid kaj

(Kräver service-byggnader för t.ex. avfall och
lagerhantering)

Mindre byggnader som kompletterar
park (t ex kafé, glasskiosk, allmän toalett) eller
ev. brygga ut i vattnet)
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I relation till innehåll och kvaliteter för området ska stadsutvecklingsförslaget tas fram 
med inriktning för att minimera utgifter för kajkonstruktionen med ändå få kvaliteterna 
för parkyta, vistelse, stråk och översvämningsskydd. Beroende på utformning av 
området och parkområdet bedöms det lämpligt att tillskapa lekytor. Möjlighet för lek 
och även odling bedöms som lämpligt att utreda inom den kommande detaljplanen. 
Genom området planeras vidare ett längsgående rekreativt stråk för gående och 
cyklister. Stråket kopplar samman Lilla  bommen med Gullbergsvass och möjliggör 
utvecklig av ett stråk längs Göta älv öster ut. I nästa skede behöver möjligheterna för att 
inrymma både parkkvaliteter samt kajens nuvarande och framtida funktion utredas. Till 
exempel huruvida området ska innehålla byggkonstruktioner i vattnet för vistelse samt 
byggrätter för servicebyggnader och kafé.  

Bedömningen i stadsutvecklingsförslaget är att det är värdefullt att fortsatt möjliggöra 
för någon form av anläggning av båtar längs delar av kajen till exempel bryggor för 
småbåtar ihop med uteservering. Kompletterande servicebyggnader, såsom kiosker, 
toaletter och avfallshantering, samt båtar längs kajen bedöms bidra positivt till stadslivet 
och bedöms stärka parkens funktion och bidra till att skapa en attraktiv målpunkt. Dessa 
funktioner ska i första hand studeras om de kan tillgodoses inom de givna ekonomiska 
ramarna och om de enskilt tillkommande kostnaderna för anläggningarna är försvarbara 
för dess nytta. Om funktionen av båtar längs delar eller hela sträckan av kaj ska bestå 
behöver servicebyggnader i form av avfallshantering och även lagerhantering och vatten 
på land beaktas.  

 
Principiell skiss som visar ett exempel på illustrationsplan och områdesindelning för park- och torgytor för 
området. 

Cykelbana 
Förslaget innebär vidare utvecklig av cykelstråk längs Gullbergs strandgata till 
pendelcykelstråk. 

Högvattenskydd 
I stadens övergripande strategi för klimatsäkringar föreslås ett högvattenskydd utmed 
hela Göta Älv (Översiktsplan för Göteborg, 2022). Aktuellt område är utpekat som ett 
prioriterat stråk i högvattenskyddsprogrammet. Utgångspunkten är att lägsta 
höjdsättning av överkant på kantskyddet är + 2.3 meter ovan nollplanet. Då angränsande 
Gullbergs strandgata avses behållas i nuvarande läge och höjd skapas en höjdskillnad 
om 1,2 – 1,5 meter mot befintlig mark. Höjdskillnaden som högvattenskyddet innebär 
kan hanteras på flera olika sätt.  
 
Högvattenskyddet i området föreslås att förläggas längre in mot land, strax norr om 
befintlig cykelväg och befintliga ledningsrätter i Gullbergs strandgata. En placering av 
skyddet in mot land skapar en öppenhet för valet av kajkonstruktion. Högvattenskyddet 



 

Rapport stadsutvecklingsförslag för ny kajpark öster om Hisingsbron inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

10 (23) 

Huvudrapport  
Stadsbyggnadsförvaltningen 2025-05-23 

kan på så vis även integreras i utformningen av området, till exempel som en naturlig 
del i ett parkområde.  
Exakt placering och höjdsättning får studeras vidare under kommande framtagande av 
detaljplan för området. Viktiga medskick är att mötet mellan det befintliga 
högvattenskyddet som byggs i kajen inom genomförandet av projekt Lilla  bommen 
behöver beaktas. Det är en gestaltnings- och höjdsättningsfråga där det är viktigt att 
beakta framkomlighet och beakta universell utformning till exempel i relation till hiss 
och trappor vid Hisingsbron.   
 
Val av konstruktion för kajen– kajkonstruktion/släntlösning  
Föreslagen utveckling påverkas av valet av scenario för kajkonstruktionen. Ur ett 
långsiktigt och livslängdsperspektiv förordar stadsutvecklingsförslaget ett 
nybyggnationsalternativ av kajen. Gullbergskajen närmar sig sin absoluta livslängd 
inom en ~10 års period. Det bedöms därför som fördelaktigt att anlägga en ny kaj, 
högvattenskydd samt parken inom samma utbyggnadsprojekt. I planskedet bör 
inriktningen vara att i första hand utreda släntalternativet som en huvudinriktning för 
merparten av sträckan, samt att studera alternativet spontkaj för en mindre del av 
sträckan. Ett kombinationsalternativ av olika lösningar skulle kunna bidra till ett mer 
varierat stråk vilket förmodas få lägre kostnader ur både investerings- och 
driftperspektiv för staden. 

Som en del i framtagandet av stadsutvecklingsförslaget har olika alternativa 
kajkonstruktioner och släntalternativ studerats på en övergripande nivå. Det är i 
stadsutvecklingsförslagets tidiga skede svårt att göra mer specifika 
kostnadsuppskattningar för de olika alternativen. En djupare utredning utifrån områdets 
förutsättningar, såsom bredd på kaj, stabilitet och geotekniska förutsättningar, älvens 
djup behöver tas fram för att fastställa  vilka alternativ som är möjliga och vilka 
alternativ som är kostnadsmässigt fördelaktiga. I nedan tabell summeras fem alternativ 
av utifrån generella  bedömningar om hur kostnadsdrivande de olika alternativen är 
anläggnings- och underhållsmässigt. 
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Stadsbyggnadsförslagets inriktning för hantering av befintlig kajkonstruktion 
Inriktningen i valet av konstruktion bör vara att ersätta  den gamla kajen med en enklare 
kajkonstruktion eller släntlösning som under kommande 100-årsperspektiv förmodas få 
lägre kostnader ur både investerings- och driftperspektiv för staden. Kostnaderna för en 
ny kaj kommer att bekostas av skattemedel inom ramen av ett investeringsprojekt hos 
exploateringsförvaltningen (se avsnitt bedömning ekonomisk dimension). I kommande 
detaljplan bedöms även möjligheten till brygga eller mindre pir studeras. En sådan 
funktion skulle kunna bidra med stadskvaliteter och kan bidra till att stärka kajstråket 

Alt
ern
ativ 

Typ av 
konstrukti
on 
kaj/slänt 

Uppskattad investeringsutgift Underhåll Livslän
gd 

Principsektioner för de olika 
alternativen. 

1 Ny pålkaj 
i betong 
 
(likt bef. 
kajkonstru
ktion) 

280–300 Mkr  
(cirka 700 tkr/löpmetern för liknande kaj 
vid Packhusplatsen) 

Dyrast att anlägga 

 

Dyrast att 
underhålla  

 

120 år 

 

2 Ny pålkaj 
stålpålar  

Kostnad ej utredd  

Billigare att anlägga än betongpålkaj alt. 
(1) 

Billigare än spontkaj alt. (3) 

Billigare 
att 
underhålla 
än alt. (1) 
 
Dyrare att 
underhålla 
än alt. (3)  

 

~80 år 

3 Ny 
spontkaj 

Ej utredd 
 
Kostnadsmässigt dyrare att anlägga än 
alt. (2)  

Billigare 
att 
underhålla 
i 
jämförelse 
med alt. 
(1–2) 

 

~80 år 

 

4 Slänt  
 

Kostnad ej utredd. Svårt att uppskatta 
kostnader utan vidare utredning.  
Kan vara billigast investeringsmässigt 
om det är genomförbart. Spont kan 
fortsatt krävas för stabilitet vilket gör 
alternativet ekonomiskt osäkert innan 
vidare utredning.  
 
Alternativet kan troligt kompletteras med 
enklare bryggkonstruktioner som en 
kajkomponent om den inriktningen är 
önskvärd och ryms inom projektets 
ekonomiska ramar. 

Kan vara 
billigaste 
alt. 
underhålls
mässigt om 
det är 
genomförb
art. 

~80 år  
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samt medborgarnas möjlighet till att möta älven. Inriktningen behöver ställas till 
kostnaden av utbyggnad och underhåll.  

Kombinationsalternativ med kaj- och slänt  
Det bedöms som fördelaktigt att i kommande skede utreda en kombination av olika 
alternativ för att uppnå syftet för de olika delarna. Det innebär att kajen kan ha olika 
lösningar längs sträckan utifrån de funktioner som tillskrivs kajområdet. Tillexempel 
om större båtar längs kajen ska kvarstå som kajfunktion även i framtiden, då krävs en 
typ av kajkonstruktion som kan bära den funktionen för en mindre del av sträckan. För 
resterande delar skulle det kunna vara möjligt att utreda en släntlösning.  

Nedan är ett förslag på hur område skulle kunna delas upp för det fall det är lämpligt. 

 
Principiell skiss som visar ett exempel på hur kajsträckan skulle kunna delas in i olika typer av lösningar 
utifrån de funktioner som tillskrivs delarsträckorna i de olika delarna av området. I mötet mot den befintliga 
kajen mot Lilla Bommen bedöms en spont- eller pålkaj enligt initialt som mer lämplig medan den sträcka som 
är mest lämplig för park bör ha en inriktning mot ett släntalternativ.  

Konsekvenser och avväganden  
Stadsutvecklingsförslaget bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 
Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i 
kommande planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

Sammantaget bedöms de positiva konsekvenserna överväga de negativa. 

Avseende gestaltad livsmiljö bedöms stadsutvecklingsförslaget bidra till ett stort 
offentligt rum i ett centralt läge, som tål användning och som kan tillgodose en stor del 
av behovet för de människor som verkar och bor i området. Området för 
stadsutvecklingsförslaget är placerat längs med kajstråket med direkt närhet till ett av 
stadens största korsande stråk, Hisingsbron som har direktkoppling till kajområdet via 
trappor och hiss. Vidare bedöms områdes centrala läget i närhet till Centralstationen och 
Nordstan bidra till som strategiskt för att många människor, såväl besökande som 
boende.  
 
Aktuellt innehåll i stadsutvecklingsförslaget bedöms vidare ha avgörande betydelse för 
lämpligheten av kommande planprojekt inom Centralenområdet samt bedöms som 
avgörande för att boende och verksamma i kommande planer ska få god tillgång till en 
bostadsnära park med en god ljudmiljö. I nuläget finns beslut om två kommande 
planprojekt i stadsutvecklingsförslagets närområde.  
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Om stadsutvecklingsförslaget avslås (nollalternativet) begränsas möjligheten att anlägga 
en kvalitativ park i området samt att Staden, genom stadsmiljöförvaltningen, behöva 
reinvestera och hantera en renovering- alternativ nybyggnation av en ny 
kajkonstruktion, inom en ~10 års period. Kostnad för upprustning av den befintliga 
kajkonstruktionen bedöms uppgå till minst 130–150 miljoner kronor och ge en livslängd 
på upp mot 30 år. Utöver detta kan saneringskostnader tillkomma upp till cirka 20 
miljoner. Troligt kommer vidare kostnader för temporär högvattenskyddshantering 
uppstå då aktuell sträcka är utpekad som prioriterad i högvattenskyddsprogrammet. 

Vid ett avslående av förslaget tas ingen ny detaljplan fram för området och staden 
tappar möjligheten att ta  ut exploateringsbidrag för iordningställande av parken. 
Området blir vidare inte planlagt som allmän plats, vilket gör det juridiskt svårt att säkra 
park i området på lång sikt. För det fall stadsmiljöförvaltningen vill utföra tillfällig 
aktivering på platsen måste de förhålla sig till befintlig detaljplan, med prickmark för 
ändamål hamn, och kan endast utföra fysiska åtgärder så som att ändra markbeläggning, 
förändra marknivåer inom vissa nivåer och andra ej lovpliktiga lösningar. Den 
nuvarande kajkonstruktionen och dess tekniska status sätter även tydliga begränsningar 
för områdets utveckling. 

5. Strategiska och taktiska 
överväganden 

Översiktsplan  
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19 anger blandad 
stadsbebyggelse, Stadskärna inom aktuellt område. Inom blandad stadsbebyggelse ryms 
bostäder, kontor, samhällsservice, handel och andra anläggningar för service samt 
mindre verksamhetsområden. Vid komplettering med bostäder och arbetsplatser ska 
samhällsservice som exempelvis skola och förskola, säkerställas i närområdet eller vid 
behov tillskapas. Aktuellt område längs kajen är vidare utpekat som ett framtida 
älvstråk (se blå prickad linje i kartan nedan). Rekommendationen för älvstråket är att 
gång- och cykelförbindelser ska stärkas och att vistelsevärden ska tillföras genom 
återkommande platsbildningar. Inom samma område finns också ett framtida 
pendelcykelstråk utpekat (se lila  linje i kartan nedan.) Cykelstråkets placering är 
preliminärt och exakt läge inom respektive korridor ska fastställas i samband med 
fortsatt planering. Området är därutöver utpekat för ett framtida permanent 
höjdvattenskydd (röd linje på kartan nedan). Sträckningen ska tolkas som ungefärlig 
och bör studeras vidare i sitt sammanhang.  
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Utsnitt markanvändningskarta. Projektområdets markeras med svart ring.   
 
För området gäller även tematiska inriktningar, gällande parker, natur och vatten. I 
inriktningen anges bland annat att den biologiska mångfalden ska öka och att 
ekosystemtjänster ska utvecklas. Vidare specificeras att alla  verksamma och bostäder 
ska ha tillgång till en bostadsnära park inom 300 meters gångavstånd.   

Översiktsplanen anger i den tematiska inriktningen för gestaltad livsmiljö att den 
övergripande inriktningen för stadsbyggandet ska vara kvartersstadens och 
trädgårdsstadens struktur. Stadsutvecklingsförslaget bedöms utifrån sitt föreslagna 
innehåll kunna komplettera de övergripande inriktningar avseende struktur och 
bebyggelseutformning om kvartersstadens och trädgårdsstadens struktur.  

Stadens parker har delats in i tre olika kategorier i form av stadspark, stadsdelspark och 
bostadsnära park utifrån deras storlek, innehåll och målgrupp.  

Målet är att parken utmed södra älvstråket ska utformas och fylla  funktionen av kategori 
bostadsnära park. Bostadsnära parker är en mindre park som främst riktar sig till boende 
och verksamma i de omgivande kvarteren. För att kunna rymma tillräckligt med 
vistelsekvaliteter är minimått på den bostadsnära parken 2000 m2, minst 45 meter bred 
och sammanhängande. En större park får ett större upptagningsområde och kan hantera 
en större mängd besökare. Den här typen av park ska innehålla flera sociala funktioner i 
form av vila, mötesplats, grön oas och ett varierat växt- och djurliv.  

 

Strandskydd 
Strandskyddsfrågan behöver studeras och bedömas i ett kommande planarbete. Aktuell 
detaljplan för området togs fram efter 1975 vilket kan innebära att strandskyddet 
upphävdes i samband med planläggningen och då återinträder strandskyddet när den 
tidigare detaljplanen upphävs eller ersätts med en ny.  
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Om strandskyddet upphävts på andra grunder än planläggning fortsätter strandskyddet 
att vara upphävt trots ny plan.  

Program och detaljplaner  
 
Vision Älvstaden, delområde Centralenområdet  
Centralenområdet ingår i Vision Älvstaden, som kommunfullmäktige antog i oktober 
2012. För att vidareutveckla och konkretisera vision Älvstadens mål och strategier har 
man i Centralenområdet arbetat med stadsutvecklingsprogram, sedan 2014. 
Stadsutvecklingsprogrammet är ett förvaltningsövergripande planerings- och 
arbetsdokument och en vidareutveckling och konkretisering av vision Älvstadens mål 
och strategier specifikt för Centralenområdet samt aktuell översiktsplan.  

Förstudie och idékoncept kajparken  
För det aktuella området finns förstudie Kajstråket i Gullbergsvass från nya 
Hisingsbron till Säveån – Förstudie och idékoncept (2022). Arbetet är inte politiskt 
beslutat utan ett internt arbetsmaterial. Förstudien är ett arbetspaket inom för 
Centralenområdet samt utgör en del i ett tidigare arbete med att ta  fram 
planeringsförutsättningar för Gullbergsvass. Syftet med förstudien var att visa hur 
kajstråket kan utvecklas till ett sammanhängande grönblått stråk utifrån givna 
förutsättningar. 

Gällande detaljplan  
Gällande detaljplan akt 1480K-II-3556 anger kvartersmark - prickmark för 
hamnändamål, samt allmän plats: park, planering o dyl. Genomförandetiden har gått ut. 
Gällande stadsplan möjliggör inte föreslagen utveckling.  

Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden – Centralenområdet 
Centralenområdet har ett inriktningsbeslut om ett exploateringsöverskott på 
minst 120 miljoner kronor på totalen. I beslutet ingår området för Kajparken 
(benämns i rapporten Gullbergsstrand/Gullbergskaj) där ett ekonomiskt 
underskott för iordningställande av parken är medräknat. 

Kajparken beskrivs i rapporten till den ekonomiska åtgärdsplanen för Älvstaden 
som ett viktigt tillskott till Centralenområdets underskott av park, framför allt 
med avseende på projekten Överdäckningen av Götaleden och Kämpegatan. 

Övriga styrande dokument  
Program Högvattenskydd  
Pågående programarbete med helhetsansvar för Högvatten-frågan. Projektet ligger hos 
stora projekt på Exploateringsförvaltningen. 

Uppdrag för kajstrategi (2022) 
Pågående arbete hos Strategi och taktik, SBF för att utreda användningen av stadens 
kajer. Genom planområdet sträcker sig det utpekade ”södra älvstråket” som är ett 
”utpekat framtida älvstråk” i ÖP 2022. Älvstråket och dess läge och behovet av stråket 
som en rekreativ koppling behöver studeras i planarbetet och dialog med Strategi och 
taktik avseende kajstrategin. 
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Grönstrukturutredning för Centralenområdet 
Inom Centralenområdet har en 
Grönstrukturutredning tagits fram. 
Syftet med utredningen är att i ett 
tidigt skede i planeringsprocessen 
sammanställa  befintliga värden, 
brister, behov och möjligheter 
kopplat till grönstrukturen och den 
tänkta förändringen. Utredningen är 
övergripande och fokuserar på att 
analysera grönstrukturen utifrån två 
parametrar: nåbarhet till park och 
lekplatser respektive andel offentlig 
friyta.  

Förekomsten av befintlig 
grönstruktur är idag minimal i 
Centralenområdet. Det finns ingen 
parkyta inom området som 
uppfyller kraven för en bostadsnära 
park. Utredningen visar att de flesta 
adresspunkter inom 
Centralenområdet har bristande 
tillgång till bostadsnära park inom 300 meters gångavstånd. I 
Stadsutvecklingsprogrammet föreslås flera bostradsnära parker. Parken i 
stadsutvecklingsförslaget är den park som bedöms ha störst potential att utvecklas med 
kvalitativa parkvärden. 

Översiktsplanens riktvärde är minst 15 % offentlig friyta, varav minst 10 % bör vara 
park eller natur. Indikatorn räknas ut genom att dela den totala andelen offentlig friyta i 
studieområdet med den totala markarealen. Ytor som räknas som offentlig friyta är 
parker, naturområden, torg, gågator och kajer. Utredningen visar att grön friyta inom 
Centralenområdet idag endast är  

0,5 % av totalt 5,9%. Utredningen 
visar att parken i 
stadsutvecklingsförslaget utgör en 
viktig del av den totala andelen 
grön offentlig friyta inom 
Centralenområdet, 2,0% av 3,9% 
total grön friyta inom området vid 
full utbyggnad av 
Stadsutvecklingsprogrammet. I 
Grönstrukturutredningen har hela 
stadsutvecklingsförslagets yta 
bedömts vara grön friyta. I 
stadsutvecklingsförslaget föreslås 
vissa ytor blir mer hårdgjorda i 
form av kajer. Detta påverkar 
andelen grön friyta men inte totala 
andelen friyta som tillförs. 

 
Kartan visar en nårbarhetsanalys till bostadsnära parker i Centralenområdet 
utifrån ett nuläge. Röda punkter motsvarar adresspunkter som inte når en mindre 
park inom 300 meters gångavståndenligt riktvärden i Översiktsplanen. 

 

 
Kartan visar befintliga friytor utifrån ett nuläge inom Centralenområdet. 
Utredningen visar att friytan idag endast är 5,9% totalt, grön friyta är endast 0,5%. 
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Taktiska överväganden  
Samband, beroenden och prioriteringsgrund  
Tillkommande offentlig friyta är i beroende till kommande detaljplaner. Om inte 
behovet av offentlig friyta tillgodoses begränsas möjligheten att planera för fler bostäder 
och kontor i området i framtiden.  

En utveckling av området är troligt beroende av vattenskyddscellen för Gullbergsvass 
kopplat till högvattenskydd har studerats utifrån ett helhetsperspektiv. Att kartlägga 
kombinerade behov av högvattenskydd i samband med kajupprustning längs älven 
bedöms även som en viktig systemviktig åtgärd för staden på en övergripande strategisk 
nivå. Aktuell sträcka är utpekad som en prioriterad sträcka i 
högvattenskyddsprogrammet. 

Det kan finnas fördelar med att samordna projekt eller utveckling av andra planer i 
närområdet. I samband med start av en ny detaljplan av stadsutvecklingsförslaget bör en 
bedömning av eventuella aktuella projekt i området göras och om dessa bedöms som 
lämpliga att drivas parallellt med aktuellt stadsutvecklingsförslag. I det direkta 
närområdet finns ett positivt planbesked för kontor vid Kämpegatan och ett positivt 
planbesked för verksamhetslokaler som även ska pröva lämpligheten för en blandning 
av innehåll såsom bostäder, skola och förskola vid Gullbergs Strandgata. 

En framtida större friyta för park längs kajen bedöms ha betydelse för lämpligheten av 
de planprojekt i området som sedan tidigare fått positiva planbesked. Innehållet i 
aktuellt stadsutvecklingsförslag bedöms få en inverkan på hur boende och verksamma i 
kommande planer kan få god tillgång till en bostadsnära park med en god ljudmiljö.  

Behov finns av att takta utbyggnad av allmän platsmark med möjlighet att ta  ut 
exploateringsbidrag i närliggande detaljplaner samt behov av hantering av befintlig 
kajkonstruktion.  Behov av att utgöra en post i startplan 2026.  

Ett flertal närliggande gator ingår i detaljplan för överdäckningen som är gällande. I 
samband med att lokalgatorna inom detaljplan för överdäckningen byggs ut kan behov 
av samordning finnas avseende hantering av högt vatten och skyfall.  

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 
projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 
analyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar att det är lämpligt att pröva en 
utveckling på den aktuella platsen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Föreslagen utveckling är ett Staden-projekt varpå det kommer belasta stadens 
investeringsram samt påverka resultatet inom den ekonomiska inriktningen för 
Centralenområdet.  

Stadsutvecklingsförslaget är en utveckling av ett park- och rekreationsområde för att 
tillgodose planerad exploatering men förslaget bedöms även kunna möjliggöra för 
ytterligare exploatering av framtida bostäder och kontor i delområdet. I förhållande till 
andra platser i området bedöms de alternativa användningarna för platsen som få. Att 
inte förlägga en park på platsen gör att annan mer attraktiv yta annars kan behöva tas i 
anspråk för parkändamål. Att förlägga ett parkområde på platsen bedöms därmed som 
en bra markanvändning då den är svår att nyttja  till andra alternativa ändamål, 
exempelvis bostäder.  
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Stadutvecklingsförslaget kan brytas ner i olika aktiviteter, och utifrån dessa finns 
uppskattade kostnader för åtgärderna samt vilken investeringsram åtgärden belastar. 
Kostnaderna för iordningställande av området i enlighet med stadsutvecklingsförslaget 
uppskattas till max 450 Mkr. 190 Mkr av dessa bedöms motsvara kostnaderna för 
nollalternativet som innefattar reinvestering av befintlig kajkonstruktion (170 Mkr) och 
(20 Mkr) för högvattenskydd.  

• Kostnad för ny kajkonstruktion/släntlösning –Max 300 Mkr  
För att möjliggöra för en park inom tänkt område krävs en hantering av 
befintlig kajkonstruktion, vars tekniska livslängd anses har uppnåtts. Den 
befintliga kajkonstruktionen har också höga driftkostnader. Utifrån de 
förutsättningarna föreslås att befintlig kajkonstruktion rivs och ersätts med en 
enklare kajkonstruktion eller släntlösning, alternativt en kombination av de 
båda olika lösningarna. Under kommande 100-årsperspektiv förmodas 
förslaget innebära lägre kostnader ur både investerings- och driftperspektiv för 
staden. Kostnaderna för hantering av kajkonstruktionen kommer att bekostas 
av skattemedel inom ramen av ett investeringsprojekt hos 
exploateringsförvaltningen. Kostnaden är inte med i förvaltningens 
investeringsnominering utan kräver utökad investeringsram. 
 

• Kostnad för sanering – Max 30 Mkr 
Inom området förekommer miljöföroreningar, både i själva kajkonstruktionen, 
i marken intill konstruktionen samt i sedimenten. Området som omfattas av 
bedömning av föroreningssituationen bedöms vara väl tilltaget för att ta  höjd 
för en potentiell maxkostnad. En tidig kostnadsbedömning för hantering av 
föroreningarna är max cirka 28 miljoner kronor fördelade enligt följande: 
- Hantering av volym massor i kaj cirka 4–5 miljoner. Behöver hanteras 

oavsett rivning eller reinvestering i befintlig kaj. 
- Massor från mark mellan kajkonstruktionen och Gullbergs Strandgata upp 

till cirka 15–17 miljoner. Kan behöva hanteras även vid en reinvestering i 
befintlig kaj. Exakt omfattning av yta behöver utredas under framtagande 
av kommande detaljplan, där bedömd yta i tidigt skede troligt är väl 
tilltaget.  

- Sediment cirka 5–8 miljoner. Kostnaden bedöms enbart uppstå vi rivning 
av kajen och anläggande av en ny kajkonstruktion/slänt. 
 

• Åtgärd – Högvattenskydd – 20 Mkr 
Ett högvattenskydd behövs vilket kräver samordning med kommande 
detaljplaner. Kostnaderna för högvattenskyddet uppskattas till cirka 20 
miljoner för berörd sträcka. Det finns beroenden till planeringsbeslut för 
högvattenskydd som behöver beaktas i den fortsatta  planeringen. 
Planeringsbeslut togs i SBN 2025-05-20. 
 

• Åtgärd - Utbyggnad parkområde och pendelcykelstråk - 100 Mkr  
Parken och pendelcykeltråket är upptagen och hanteras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut om övergripande ekonomisk inriktning för 
Centralenområdet inom Älvstaden. Utbyggnad av parkytan med dess innehåll 
inklusive pendelcykelstråk bedöms kunna genomföras inom den beslutade 
ekonomiska ramen om cirka 100 miljoner kronor. I kostnaden inkluderas ej 
kostnader för hantering eller utbyggnad av kajkonstruktion eller släntlösning. 
En tredjedel av kostnaderna förväntas täckas av exploateringsbidrag från 
omgivande stadsutvecklingsprojekt. För det fall anläggandet av parken inte 
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påbörjas innan år 2035 tappar staden möjlighet att ta  ut exploateringsbidrag 
från minst ett av de angränsande exploateringsprojekten. 

 
Nedan följer förslag av valalternativ för ny kajkonstruktion/slänt ur 
ekonomisk dimension: 
 Ersätta befintlig kaj med likvärdig konstruktion. – Kostnader bedöms till cirka 

280–300 Mkr*(cirka 700 tkr/löpmetern för liknande kajkonstruktion vid 
Packhusplatsen), livslängd ~120 år. Cirka 60–65 miljoner av den totala 
kostnaden uppskattas vara rivningskostnader av befintlig kaj. 
 

 Ny kajkonstruktion/släntlösning - Kostnaderna för en ny kajkonstruktion 
och/eller släntlösning är i detta  tidiga skede svårt att bedöma kostnadsmässigt. 
Platsens lokala förutsättningar såsom geoteknik, stabilitet, älvdjup, hur långt 
ner berget går samt övriga markförhållanden såsom avfall/föroreningar är 
avgörande för kostnaden. Vidare behöver man utreda stabiliteten för att veta 
om och hur mycket spont som krävs. Inriktningen för planeringen bör därför 
vara att välja  en konstruktion som har den lägsta kostnad såväl investerings- 
samt underhållsmässigt. Om mark- och vattenförhållanden tillåter det bedöms 
släntlösning vara det billigaste alternativet. Om spont krävs för att möjliggöra 
för en slänt, med hänsyn till stabilitet och undvika att massorna rör på sig, ökar 
kostnaderna. En spont är kostnadsdrivande, men bedöms inte innebära 
betydande kostnader. Livslängd ~80 år. 

Kostnaderna för en ny kajkonstruktion/släntlösning är i detta  tidiga skede svåra att 
bedöma då det dels beror på val av lösning, dels att de platsspecifika förutsättningarna 
har en stor påverkan på kostnaden. Det finns i nuläget inte heller några bra 
jämförelseprojekt inom staden för att kunna göra kostnadsuppskattningar av olika 
kajkonstruktioner. Maxkostnaden för nybyggnation av en ny likvärdig kaj likt den 
nuvarande konstruktionen uppskattas till max 300 miljoner kronor*. Då avses en 
kajkonstruktion av en typ som inte bedöms som önskvärd i området med hänsyn till 
dess investerings- och driftkostnad samt då funktionen av den nuvarande kajen, 
hamnändamål med tillhörande spåranläggning, inte nyttjas. Stadsutvecklingsförslaget 
gör bedömningen att det inte är rimligt för Staden att bekosta en ny kajkonstruktion som 
är överdimensionerad för sitt kommande syfte.  
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*Uppskattade kostnader gäller 2024 års prisbasbelopp.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Att säkerställa  och öka andelen friyta, i huvudsak grön friyta i Centralenområdet och i 
kajområdets närområde, bedöms vara av stor vikt. Detta för såväl befintliga 
verksamheter som boenden i området, men även för att skapa förutsättningar för den 
fortsatta  planeringen och utbyggnaden av Centralenområdet.  

Aktuellt förslag är beläget i en tätbebyggd del av staden där det råder brist på befintlig 
friyta, inte minst offentlig parkyta. Stadsutvecklingsförslaget bedöms genom sitt 
parkinnehåll samt föreslagna högvattenskydd kunna generera positiva effekter utifrån 
den ekologiska dimensionen samt bedöms positivt ur ett miljöhälsofaktorsmässigt 
perspektiv. 

För området som stadsutvecklingsförslaget vid Gullbergskaj ligger inom är 
krontäckningsgraden nere på 1 % enligt boverkets trädtäckningsdata. Genom förslaget 
avses en större parkyta uppföras samt att träd placeras. En hög krontäckningsgrad 

 Kostnadsfördelning (uppskattning) 

 Område Livslängd Kostnad 
mkr* 

Exploatering Skatte-
medel 

Cirka när i 
tid åtgärd 
krävs 

Ansvari
g  

 
Nollalternativet 
Innebär lägsta 
kostnader för 

behov av åtgärder 
som behöver 

hanteras oavsett 
stadsutvecklingsför

slag 

Reinvestering 
i befintlig 

kajkonstrukti
on  

(inkl. 
renovering, 
sanering) 

Upp till 30 år  
(Därefter ej 
möjligt att 

reinvestera i 
konstruktionen 

150–170 -  170  Cirka inom 10 
år 

(2035) 

SMF 

Högvattensky
dd 

- 20 -  20 
(Obs 

inriktning är 
skattemedel, 
ej beslutat) 

Behöver vara 
på plats cirka 

år 2040 

SBF/ 
ExF 

                                 Totalkostnad nollalternativet: 170–190     

 
Stadsutvecklings-

förslag 
Bedömda 

tillkommande 
kostnader 

stadsutvecklings-
förslag 

Ny kaj/slänt-
konstruktion  
(inkl. rivning, 

sanering) 

80–120 år 
Beror på val av 

slänt-/kaj 
konstruktion 

Max 330 
(Maximalt 180 
milj. dyrare än 
reinvestering) 

- Max 330  Behöver vara 
färdigbyggt 
inom 10 år  

(senast 2035) 
 

ExF 

Park - 100   100  
(1/3 externt 

exploateringsbidr
ag och 2/3 från 
såld kommunal 

byggrätt) 

-  Behöver 
påbörjas inom 

10 år  
(senast 2035) 

ExF 

 Total tillkommande 
kostnader: 

260     

TOTAL 
Stadsutvecklingsförslag: 

 
Max 450 
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eftersträvas för att skapa en grönare stad som kan hantera klimateffekterna i enlighet 
med Grönplanen. 

Förslaget bedöms bidra positivt till Göteborg stads Miljö- och klimatprograms 
miljömål. Att anlägga en park i det här läget bedöms vara förenligt med delmålet att 
Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönytor och parker. En park i det här läget bedöms 
vidare kunna bidra till delmålet att Göteborgs stad ökar den biologiska mångfalden i 
stadsmiljön. Grönytor kan leverera nyttor som att omhänderta nederbörd, ha en 
temperaturutjämnande effekt, dämpa buller och rena luft och nyttja  ekosystemtjänster.  

Förslaget bedöms förhålla sig bra till ett flertal av stadens övergripande mål och 
program, med bäring till den ekologiska dimensionen utöver Miljö- och 
Klimatprogrammet. Förslaget bedöms bland annat gå i linje med:  

- Översiktsplanens tematiska inriktning för grönstruktur 
- Göteborgs stads budget för 2025 anger att Göteborg behöver öka takten i 

omställningen för att bli grönare, friskare och mer robust. 
- En större park i det här läget är i enlighet med stadens jämställdhetsprogram att 

skapa hållbara och jämlika livsmiljöer för en fungerande närmiljö.  

Bedömning ur social dimension  
Centralenområdet är generellt ett trafikintensivt område, med storskaliga trafikrum och 
hårdgjorda miljöer. Med ökad konkurrens om markytor i förtätningen av staden bedöms 
en tydlig prioritering i människors hälsa och välbefinnande behövas i området. Det finns 
i dagsläget inga bostäder i närområdet för aktuellt stadsutvecklingsförslag. För att få  en 
levande och trygg stadsdel bedöms det som positivt om en förädling av området kan öka 
blandningen av innehåll som idag är präglat av kontorsbebyggelse. 

Stadsutvecklingsförslagets innehåll bedöms kunna bidra till att förbättra möjligheterna 
att skapa blandstad i området. Att bygga bostäder bedöms som svårt att möjliggöra i allt 
för stor omfattning, bland annat på grund av brister och problem med att säkerställa  
kommunal service och parker. För att undvika att området inte ska bli ett homogent 
kontorsområde behöver friytor för torg och grönstruktur men också lokalisering av 
förskola och skola samt övrig kommunal service säkerställas.  

Stadsutvecklingsförslagets innehåll bedöms vidare kunna bidra med en viktig tillgång 
med lugnare miljöer, grönska och utblickar till området. Det kan förstärka de 
miljöhälsofaktorer som påverkar människor positivt och minska påverkan från de 
faktorer som har en negativ påverkan för såväl boende som verksamma inom 
Centralenområdet, samt besökande.  

En större friyta, bland annat med parkinnehåll i det här centrala läget bedöms också 
kunna bidra till en positiv inverkan för mångfald, jämställdhet samt även i viss mån en 
viss positiv inverkan för barn. Stadsutvecklingsförslaget bedöms förhålla sig bra till 
stadens program för jämlik stad, i synnerhet målområdet att skapa hållbara och jämlika 
livsmiljöer för en fungerande närmiljö. Med en jämlik tillgång till väl gestaltade och 
omhändertagna miljöer kan människans och platsens identitet stärkas och tryggheten 
kan öka. Vidare kan tillgång till grönytor, såväl bostadsnära områden gynna människors 
fysiska och psykiska hälsa. Grönområden minskar även risken för hälsofaror från 
översvämningar och värmeböljor, samt kan dämpa buller och rena luft. Ökad hälsa ger, 
förutom minskat lidande för individen, minskade kostnader för sjukvård och minskad 
sjukfrånvaro. 
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Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats i förprövningen. I det tidiga skede som förslaget är har förvaltningen inte funnit 
några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.    

6. Förutsättningar för 
genomförande  
Andelen offentlig friyta för park inom Centralenområdet behöver öka och 
stadsbyggnadsförslaget innebär ett bidrag till att tillgodose dagens underskott samt 
möjliggöra för framtida exploatering av bostäder och kontor. Förslagen park planeras 
för att minst tillgodose behovet för utveckling av Kilsgatan, Kämpegatan och Gullbergs 
Strandgata varpå exploateringsbidrag ska erläggas från samtliga projekt för finansiering 
av parken och dess innehåll.  

I ett kommande framtagande av en ny detaljplan behövs det tidigt utreda stabiliteten och 
de geotekniska förutsättningarna samt de konstruktionstekniska möjligheterna för vilka 
kajkonstruktioner som är genomförbara på platsen. Parkens yta kan påverkas av val av 
inriktning för kajens konstruktion. De ekonomiska och tekniska förutsättningarna 
behöver vidare vägas mot de funktioner som staden vill och behöver möjliggöra för 
inom parkområdet för den befintliga och planerade exploateringen i närområdet. 

En miljödom kommer sannolikt att behövas för hantering av den befintliga 
kajkonstruktionen. Då det tar tid att få  till en miljödom, vilken måste vara på plats innan 
kommande detaljplan antas, är det av vikt att tidigt i arbetet med framtagandet av 
detaljplanen fastställa  vilken eller vilka kajkonstruktioner eller släntalternativ som 
förordas för de olika sträckorna och ansöka om en miljödom. 

I stadens övergripande strategi för klimatsäkringar föreslås ett högvattenskydd utmed 
hela Göta Älv (Översiktsplan för Göteborg, 2022). Utgångspunkten är att lägsta 
höjdsättning av överkant på kantskyddet är + 2.3 meter. Kajområdet inom 
stadsutvecklingsförslaget ligger under Göteborgs stads prognosticerade nivå med 
avseende på översvämningar på mellan +1.1-2.0 meter havsnivån. Vidare finns redan 
idag en befintlig problematik med dagvatten- och skyfallshantering vid Gullbergs 
strandgata som utgör en lågpunkt i området (Mellan +0.9-1.3 meter havsnivån). Det är 
viktigt att det inte skapas ytterligare problem i lågpunkter och eller instängda områden 
vid en framtida utveckling av området då ett tätt högvattenskydd riskerar att stänga inne 
dagvatten och nederbörd vid skyfall.  

Inom området har P-bolaget i dagsläget en parkeringsanläggning. Inriktningen till 
stadsutvecklingsförslaget var att upplåtelsen till P-bolaget kan sägas upp utan att 
parkeringarna behöver ersättas. För det fall förslaget går vidare till nästa skede behöver 
frågan utredas vidare för det fall verksamheter i området har räknat med tillgång till de 
parkeringsplatserna för sina bygglov. Stadsutvecklingsförslaget föreslår att inga 
parkeringsplatser ersätts men att ett begränsat antal parkeringsplatser kan behöva 
tillgodoses för nuvarande och kommande verksamheter inom utvecklingsområdet. För 
det fall en större mängd parkeringsplatser behöver ersättas eller bevaras påverkas 
möjligheten till utveckling av parkyta i området samt vilka kajkonstruktioner som är 
genomförbara, och med det påverka kostnaderna för kommande utbyggnad.  

Staden äger all mark i området varpå markinlösen inte är aktuellt. 
Stadsmiljöförvaltningen har förvaltarskapet av området, men ytan är upplåtet till 
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parkeringsbolaget. Efter en kommande planläggning av området kommer 
stadsmiljöförvaltningen att förvalta området.  

Stadsutvecklingsförslagets bedömning är att det är relevant att planlägga hela 
kajområdet för att säkerställa  allmänplats på lång sikt. Utifrån områdets förutsättningar 
såsom dess långsträckthet är bedömningen att en etappvis utbyggnad av park- och 
torgytorna kan vara lämplig. Utifrån områdets förutsättningar såsom dess långsträckthet 
är bedömningen att en etappvis utbyggnad av park- och torgytorna kan vara lämplig. 
Lämplig etappvis utbyggnad och indelning får studeras i planbeskedet. Viktiga faktorer 
att beakta är vilka åtgärder och delar som förutsätter varandra och skapa en 
uppskattning kring riskbild för genomförandet, där beroenden avgör takten och 
indelningen av utbyggnadsordningen för området. Det gäller tillexempel allmänplats 
gällande utbyggnad med sammanhållen höjdsättning och vattenfrågor såsom 
klimatskydd och hantering av högt vatten, skyfall och dagvatten även i koppling till 
omkringliggande områden.  

Knäckfrågor: 

• Hantering befintlig kajkonstruktion samt val av ny kajlösning 
• Ytor för grönstruktur, tillgång till park, friytor  
• Finansiering, utbyggnad allmänplats 
• Hantering av dagvatten, högsta högvatten, skyfall 
• Sociala frågor kopplat till trygghet, tillgängliga och kopplingar till området, 

främja ett levande och aktivt älvstråk 
• Buller (Hisingsbron, Gullbergs strandgata) 

 

Bilden ovan visar en tidplan med viktiga beroenden tidsplanemässigt för aktuellt 
stadsutvecklingsförslag.  
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