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Upprättande av trygghetspunkter i  
Göteborgs Stad 
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 18 mars 2024 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att utse 16 objekt att bli trygghetspunkter i 
enlighet med inriktningen i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Dessa 
trygghetspunkter ska vara fastighetsanpassade till 2025-12-31.   

2. Stadsfastighetsnämnden ansvarar för och har förmåga att förse trygghetspunkter med 
reservkraft.   

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Ordföranden Jonas Attenius (S) och Axel Josefson (M) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från SD den 5 april 2024.  

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från SD den 5 april 2024. 

Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla stadsledningskontorets förslag.  

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet. 
 

 
Göteborg den 24 april 2024 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
 
Jonas Attenius 

Mathias Sköld 

  

Kommunfullmäktige 
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Yrkande angående – Upprättande av trygghetspunkter i Göteborgs Stad 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsfastighetsnämnden i samråd med berörda nämnder och bolag återkommer 
till kommunstyrelsen med beredskapsplaner gällande vatten och avlopp inför en 
eventuell krissituation. 
 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdras ta fram förebyggande 
information för att öka medvetenheten bland stadens invånare om vikten av 
hygien och sanitära förhållanden vid framtida krissituationer.  

 
3. Samhällsinformationen läggs till i befintligt material rörande krisberedskap. 

Yrkandet 
Genom att förstå de potentiella konsekvenserna av naturkatastrofer för vatten- och 
avloppssystemen kan staden förbereda sig bättre genom att öka medvetenheten 
bland invånarna om vikten av hygien och sanitära förhållanden inför framtida kriser. 
Naturkatastrofer som kraftiga hällregn utgör allvarliga hot mot Göteborg och dess 
invånare, likt de orkaner som regelbundet drabbar USA:s Atlantkuster.  

Att hällregnen blir mer frekventa eller våldsamma på grund av 
klimatförändringarna kan inte bevisas, det är geologiska förhållanden och 
infrastruktur som avgör konsekvenserna av en naturkatastrof.  

Åtgärder för att förstärka stadens infrastruktur med exempelvis pumpstationer, är 
avgörande för att minimera skadorna vid ett hällregn. Vid kraftiga regn kan 
avloppssystemet bli överbelastat och översvämmat, vilket kan leda till att 
avloppsvatten backar upp och läcker ut i omgivningen. Detta kan innebära att 
avloppsvatten förorenar dricksvattenkällor och riskerar att sprida sjukdomar och 
bakterier bland invånarna. Samtidigt kan översvämningar i stadens lågpunkter 
orsaka stora skador på fastigheter och infrastruktur. 

Vid översvämningar och avloppsproblem kan många offentliga toaletter bli 
otillgängliga eller stängas av för att undvika ytterligare spridning av föroreningar. Då 
många människor vid en naturkatastrof kan befinna sig på utstakade 
trygghetspunkter, där hygien- och sanitära förhållanden kan vara begränsade, kan 
detta utgöra en allvarlig hälsorisk för både individer och samhället som helhet. 

Med anledning av detta ser vi att stadens beredskapsplaner bör kompletteras för att 
mota dessa risker. Detta kan inkludera att mobilisera resurser för att rensa 
avloppssystem samt genomföra hälso- och säkerhetsinsatser för att skydda 
invånarna mot sjukdomar och andra risker.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2024-04-05 
 

 
 
 
 
Ärende nr: SLK-2023-01135 
 



 

 

Stadsledningskontoret 
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Upprättande av trygghetspunkter i Göteborgs 
Stad  
Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att utse 16 objekt att bli trygghetspunkter i 
enlighet med inriktningen i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Dessa 
trygghetspunkter ska vara fastighetsanpassade till 2025-12-31.  

2. Stadsfastighetsnämnden ansvarar för och har förmåga att förse trygghetspunkter med 
reservkraft.  

Sammanfattning  
I Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023  
(kommunfullmäktige 2021-01-28 § 14) var en av åtgärderna ”planering för utrymning 
och inkvartering samt utreda behov av att etablera trygghetspunkter i staden (omfattning, 
kravspecifikation)”. Arbetet med denna utredning pågick under 2022 på 
stadsledningskontoret, med deltagande av flera förvaltningar och bolag. Det resulterade i 
bedömningen att det finns ett behov av trygghetspunkter i Göteborgs Stad. För att 
bedöma vilka lokaler och fastigheter som skulle kunna vara lämpade att utses till 
trygghetspunkter behövde mer noggranna analyser göras utifrån bland annat 
byggnadstekniska aspekter som till exempel möjlighet till installation av reservkraft och 
möjlighet att fysiskt kunna avgränsa ordinarie verksamhet från trygghetspunkterna.  
 
Stadsfastighetsnämnden fick därför i uppdrag av kommunfullmäktige (2022-10-27 § 30) 
att projektera för trygghetspunkter proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i 
staden och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på lokaler, inklusive 
kostnadsberäkning för fastighetsanpassningar samt en möjlig tidplan för arbetet. 
Uppdraget skulle även inkludera en analys kring behovet av att skapa anpassade 
trygghetspunkter för äldre samt för personer med funktionsnedsättning.  
I återrapporteringen har stadsfastighetsnämnden riktat särskilt fokus på två specifika 
objekt, och har därutöver gett förslag på ytterligare objekt som potentiellt kan utgöra 
resterande trygghetspunkter.  
 
Stadsledningskontoret föreslår i ärendet att stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att utse 
och fastighetsanpassa 16 objekt till att bli trygghetspunkter samt att ansvara för och ha 
förmåga att förse trygghetspunkter med reservkraft. Enligt skrivning i ärende  
(kommunfullmäktige 2022-10-27 § 30) ska stadsledningskontoret därtill ta fram ett 
förslag på hur etablering, drift och avveckling av trygghetspunkter ska organiseras inom 
staden. Arbetet har pågått och pågår fortsatt parallellt med stadsfastigheters uppdrag. Om 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2024-03-18 
Diarienummer SLK-2023-01135 
 

Handläggare 
Jessica Eliasson, Jacob Throfast  
Telefon: 031-368 05 63 
E-post: jessica.eliasson@stadshuset.goteborg.se  
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beslut fattas om att upprätta trygghetspunkter i Göteborgs Stad i enlighet med förslag i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, avser stadsledningskontoret att återkomma till 
kommunfullmäktige med ett förslag på hur driften av trygghetspunkter ska organiseras 
inom staden under hösten 2024.   

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Med utgångspunkt i stadsfastighetsnämndens återrapportering och stadsledningskontorets 
förslag till fortsatt arbete, innebär en etablering av 16 trygghetspunkter med motsvarande 
reservkraftkapacitet ett samlat investeringsbehov om ca 50-65 mnkr under 2024 och 
2025. Årliga kapitalkostnader, drift och underhållskostnader då åtgärderna är genomförda 
bedöms till i storleksordningen 4 mnkr per år. Bedömningen avser de ekonomiska 
konsekvenserna för åtgärderna då trygghetspunkterna inte är i ett aktiverat läge. En mer 
fördjupad beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna redovisas under ärendet nedan.  

Kommunfullmäktige har redan inom ramen för kompletteringsbudget per oktober 2023 
beslutat om hantering av de ekonomiska konsekvenserna under 2024. Detta genom beslut 
om omfördelning av den kommuncentrala investeringsramen för förmågehöjande 
åtgärder, samt hantering av driftkonsekvenser genom stadens centrala avsättningar för 
kapitalkostnader och centrala avsättningar för krisberedskap och civilt försvar. 
Investeringsbehov för 2025 och framåt och de långsiktiga driftkonsekvenserna behöver 
omhändertas inom ramen för investeringsnomineringarna och genom förutsättningar för 
budget 2025. 

Då trygghetspunkterna avser en helt ny uppgift, tillsammans med ett antal ytterligare 
lokalkopplade åtgärder, knutet till en ökad civil beredskap i ett bredare 
samhällsperspektiv, finns det behov av ett förtydligande avseende hantering och 
finansieringsmodell för detta ansvar. Stadsledningskontoret avser att inom ramen för 
förutsättningar för budget 2025 föreslå en långsiktig modell för detta ansvar. Under 
stadsledningskontorets bedömning nedan återfinns förslag till finansieringsmodell för 
denna typ av lokalkopplade beredskapsfunktioner. 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att den löpande driften av trygghetspunkter i 
huvudsak behöver finansieras via kommunbidrag, även om möjlighet till viss finansiering 
via 2:4-medel1 kan finnas. Stadsfastighetsförvaltningen och stadsledningskontoret 
behöver även fortsatt arbeta aktivt för att söka och verka för företrädelsevis statlig eller 
finansiering av åtgärderna. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Ett beslut om vidare arbete utifrån tjänsteutlåtandet skulle kunna ha konsekvenser ur en 
ekologisk dimension. Det skulle exempelvis kunna röra användning av reservkraft eller 
transporter till och från trygghetspunkterna om fossila bränslen används.  

Planeringsarbetet avseende trygghetspunkter bedöms inte ha en direkt påverkan på miljö 
eller klimat, men aktiverade trygghetspunkter, som bland annat kan behöva drivas med 
reservkraft för att säkerställa tillgång till el och vatten, har i dagsläget en negativ effekt ur 
en ekologisk synvinkel. Den lösning för reservkraftaggregat som föreslås drivs idag med 

 
1 Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka 
samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.  
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diesel, vilket ger både avgasutsläpp och ökat buller i närmiljön. I framtiden kan eventuellt 
annan teknik komma att ersätta eller komplettera diesel. Aktiverade trygghetspunkter 
bedöms i övrigt inte få negativa effekter, förutsatt att avfallshantering och övrig sanitet 
följer befintliga rutiner och riktlinjer.  

Bedömning ur social dimension 
Påverkan på människors liv kan antas bli stor vid en omfattande händelse som gör att en 
trygghetspunkt behöver aktiveras. Synnerligen stor påverkan blir det om människor 
tvingas lämna sin hem, som vanligtvis står för tryggheten i vardagen.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör bedömningen att cirka  
20 procent av de boende vid en evakuering behöver samhällets hjälp för att klara sig. 
Övriga beräknas kunna få hjälp av släkt och vänner eller själva söka annat boende. Bland 
de som söker sig till en trygghetspunkt kommer behovet av stöd att skilja sig åt. 
Kompetens om människors olikheter utifrån bland annat ett barn-, äldre-och 
funktionshinderperspektiv är av stor vikt vid upprättandet och anpassningen av 
trygghetspunkter och även för att mottagandet på en trygghetspunkt ska fungera 
tillfredsställande. Det är viktigt att trygghetspunkterna utformas med dessa perspektiv i 
beaktning för att uppnå en så trygg vistelse som möjligt på en trygghetspunkt. Det är även 
viktigt att information till allmänheten om trygghetspunkter anpassas utifrån olika 
gruppers behov.  

Bilaga 

Nämndhandlingar från stadsfastighetsnämnden 2023-12-14 § 208.  
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Ärendet  
Ärendet innehåller stadsfastighetsnämndens återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige (2022-10-27 § 30). I återrapporteringen ingår ett förslag på lokaler 
som kan utses till att bli trygghetspunkter, inklusive kostnadsberäkningar för 
fastighetsanpassningar i dessa och en möjlig tidplan för arbetet.  

Beskrivning av ärendet  
Alla kommuner i Sverige har i uppdrag att stärka såväl den fredstida krisberedskapen som 
det civila försvaret för att kunna möta svåra samhällsstörningar. Det finns inget uttalat 
ansvar för kommunen att upprätta trygghetspunkter. Kommunens socialtjänst har dock, 
enligt 2 kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL), det yttersta ansvaret för att personer som vistas 
i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver, om inte stödet kan tillgodoses på 
annat sätt. Trygghetspunkter kan vara ett sätt att ge stöd och råd till drabbade invånare 
under en samhällsstörning.  
 
I Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 
(kommunfullmäktige 2021-01-28 § 14) angavs ett antal prioriterade åtgärder. En av dessa 
åtgärder var ”planering för utrymning och inkvartering samt utreda behov av att etablera 
trygghetspunkter i staden (omfattning, kravspecifikation)”. Arbetet med utredningen 
kring trygghetspunkter pågick under 2022 på stadsledningskontoret, med deltagande av 
flera förvaltningar och bolag, och resulterade i bedömningen att det finns ett behov av 
trygghetspunkter i Göteborgs Stad.   
 
För att bedöma vilka lokaler och fastigheter som skulle kunna vara lämpade att utses till 
trygghetspunkter behövde mer noggranna analyser göras utifrån bland annat 
byggnadstekniska aspekter, såsom möjlighet till installation av reservkraft och nödvatten, 
samt möjlighet att fysiskt kunna avgränsa ordinarie verksamhet från trygghetspunkterna. 
Stadsfastighetsnämnden fick därför i uppdrag av kommunfullmäktige (2022-10-27 § 30) 
att projektera för trygghetspunkter proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i 
staden och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på lokaler, inklusive 
kostnadsberäkning för fastighetsanpassningar samt en möjlig tidplan för arbetet. 
Uppdraget skulle även inkludera en analys kring behovet av att skapa anpassade 
trygghetspunkter för äldre samt för personer med funktionsnedsättning. I 
återrapporteringen har stadsfastighetsnämnden riktat särskilt fokus på två specifika 
objekt, och har därutöver gett förslag på ytterligare objekt som potentiellt kan utgöra 
resterande trygghetspunkter.  
 
Beskrivning av en trygghetspunkt  
En trygghetspunkt kan aktiveras när samhället utsätts för omfattande samhällsstörningar 
och där det finns behov av att ge det stöd en trygghetspunkt kan erbjuda. På en 
trygghetspunkt kan stadens invånare och personer som vistas i kommunen exempelvis 
värma sig, få information, äta, ladda mobiler och i särskilda fall övernatta. 
Trygghetspunkter har även en viktig roll när det gäller att förse allmänheten med 
information och kommunikation om samhällsstörningen. De kan även ha en roll att fylla 
som uppsamlingsplats, mottagningsplats eller tillfällig inkvarteringsplats vid behov av 
storskalig utrymning och inkvartering.  
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Energimyndigheten delar in trygghetspunkter i tre nivåer. Nivå 1 beskrivs som ett enkelt 
dagcentrum som ska kunna vara i gång under en kortare tid, exempelvis under några 
timmar dagtid. Det som karaktäriserar en trygghetspunkt i denna nivå är bland annat 
tillgång till information samt möjlighet att kommunicera, första hjälpen-utrustning, 
toaletter och möjlighet till enklare matlagning/uppvärmning. Nivå 2 är ett utökat 
dagcentrum som ska kunna användas av invånarna stora delar av dygnet, dock inte för 
övernattning. Det som bör karaktärisera en trygghetspunkt i denna nivå är samma som 
nivå 1, samt utökade toalett-, dusch- och tvättmöjligheter samt kök och/eller servering. 
En trygghetspunkt i nivå 3 ska kunna användas för dygnet runt-vistelse med möjlighet till 
sovplats. Det som bör karaktärisera en trygghetspunkt i denna nivå är samma som nivå 1 
och 2, men även möjlighet till övernattning.  

Samma standard på service och bekvämligheter som i vardagen kan inte förväntas på en 
trygghetspunkt. En trygghetspunkt ska inte heller ses som ett ersättningsboende över 
längre tid. Verksamheter där konsekvenserna av ett avbrott skulle vara oacceptabla 
behöver i första hand arbeta med kontinuitetshantering. Även individen har ett ansvar för 
sin hemberedskap. När en kris inträffar är den egna bostaden i regel den tryggaste platsen.  
 
Stadsfastighetsnämndens återrapportering 
Stadsfastighetsnämndens återrapportering består av en slutrapportering för pilotuppdraget 
om två objekt på nivå 3, samt ett förslag på ett 30-tal potentiella trygghetspunkter i 
staden. Urvalet av objekt har inriktats mot grund- och gymnasieskolor som är godkända 
för tillfällig övernattning2 och som finns inom stadsfastighetsnämndens fastighetsbestånd. 
Urvalet har bland annat gjorts utifrån uppdragsgruppens samlade sakkunskap och 
objektens olikheter (byggnadsår, storlek och typ av skolverksamhet). Återrapporteringen 
innehåller specifika objektsbeskrivningar och bedömningar av behov av 
fastighetsanpassningar för två utvalda objekt, samt ett förslag på ytterligare potentiella 
objekt som helt eller delvis uppfyller kriterierna.  

Stadsfastighetsnämnden lyfter elförsörjning som ett kritiskt beroende för att kunna 
tillgodose grundläggande behov på en trygghetspunkt och bedömer att tillgång till 
reservkraft är nödvändigt för en trygghetspunkt i nivå 3. Då objekten som föreslås inte är 
anpassade för drift med hjälp av externt tillkopplad reservkraft behöver flera anpassningar 
göras för att uppnå önskad funktion. Utöver ny inmatningspunkt för reservkraftaggregat 
har även ett behov identifierats av installation för kraftmatning till en tryckstegringspump 
utomhus för nödvattentank. 

Återrapporteringen innehåller kostnadsberäkningar och tidplan vad gäller 
fastighetsanpassningar för nödvattenanslutning och förberedelser för anslutning av mobil 
reservkraft i fastigheterna. Beroende på hur man väljer att handla upp uppdraget, kan 
tillvägagångssättet komma att få stor påverkan på slutsumman för projektet. 
Byggherrekostnaderna beräknas uppgå till en relativt hög del av den totala 
projektkostnaden. Detta är något som rimligtvis bör kunna minska i det fall man väljer att 
upphandla fastighetsanpassningar för flera trygghetspunkter som ett paket.  

Kostnadsberäkningarna inkluderar inte kostnader för inköp av reservkraftaggregat, 
lagring av drivmedel eller logistik kring detta. Stadsfastighetsnämnden har bedömt att en 

 
2 Göteborgs Stad tillhandahåller ett antal skolor som kan användas för tillfällig övernattning i samband med idrottscuper 
och andra evenemang.  
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lösning med dieseldrivna mobila reservkraftaggregat är den mest fördelaktiga och har 
gjort vissa antaganden gällande beräkningar av effektbehovet för fastigheterna och 
bränsleförbrukningen för reservkraften. Tre scenarier har använts för att kunna beräkna 
effektbehovet och dieselåtgången för den installerade reservkraften till de två objekten. 
Scenario 1 innebär full drift, det vill säga att reservkraften dimensioneras efter hela 
fastighetens förbrukning vid dess ordinarie användning samt vid aktivering av 
trygghetspunkten. Effektbehov och energiåtgång adderas alltså utöver den ordinarie 
förbrukningen. Stadsfastighetsnämnden rekommenderar att vid installation av 
inmatningspunkt för reservkraft ta höjd för den större effekten enligt scenario ett, då 
kostnaden för arbetet vid fastighetsanpassningen beräknas bli i princip oförändrad vid 
dimensionering för ett större reservkraftaggregat i förhållande till totalen.  

Återrapporteringen består även av en analys och rekommendationer vad gäller anpassade 
trygghetspunkter för äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
Stadsfastighetsnämnden konstaterar i analysen att det är viktigt att Göteborgs Stads 
trygghetspunkter uppnår viss tillgänglighetsanpassning och lämnar två alternativ för 
dessa. Tillgänglighetsanpassning enligt ”lista 1 – grundnivå med 
tillgänglighetsanpassning” innebär en god framkomlighet i utemiljön för alla, att alla ska 
kunna använda avsedda toaletter samt att alla ska kunna komma in i utsedda lokaler och 
ta del av det utbud och den service som erbjuds. Tillgänglighetsanpassning enligt ”lista 2” 
innebär en utökad tillgänglighetsanpassning som på längre sikt föreslås kunna uppfyllas.   

Stadsfastighetsnämnden uttrycker att en grundinriktning bör vara att äldre och personer 
med funktionsnedsättning som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden ska kunna 
bo kvar så länge som möjligt trots samhällsstörningar. Om dessa målgrupper måste 
evakueras behövs antingen särskilda trygghetspunkter, eller motsvarande åtgärder som 
säkerställer målgruppernas behov. Motsvarande åtgärder beskrivs i återrapporteringen 
som ett arbete med kontinuitetshantering inom framför allt äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Dessa förvaltningar 
rekommenderas att identifiera målgruppers olika behov samt vilka delar inom 
verksamheten som måste kunna upprätthållas vid en samhällsstörning och vidta åtgärder 
för att öka denna förmåga.  

Stadsledningskontorets förslag utifrån återrapporteringen  
Stadsledningskontoret bedömer, i linje med återrapporteringen, att de objekt som utses till 
trygghetspunkter ska vara grund- och gymnasieskolor som är godkända för tillfällig 
övernattning och som finns inom stadsfastighetsnämndens fastighetsbestånd. Objekten 
ska kunna fungera på nivå 3. Majoriteten av de grundskolor och gymnasieskolor som 
föreslås som potentiella objekt är redan godkända för övernattning och ekonomiskt blir 
det ingen större skillnad då trygghetspunkter på samtliga nivåer kräver investeringar i 
reservkraft, med tillhörande fastighetsanpassningar.  

Stadsfastighetsnämnden har identifierat ett 30-tal potentiella trygghetspunkter. 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att 16 trygghetspunkter initialt bör upprättas och 
fastighetsanpassas, med fokus på anslutning av mobil reservkraft och nödvatten.  

Bedömningen att trygghetspunkter bör upprättas görs mot bakgrund av att staden har ett 
behov av att öka förmågan att ge stöd till drabbade invånare under en samhällsstörning, 
exempelvis omfattande och långvariga elavbrott eller behov av inkvartering. Att initialt 
utse och fastighetsanpassa 16 objekt bedöms som en rimlig start utifrån dels ekonomiska 
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förutsättningar då det finns avsatta kommuncentrala medel för ändamålet, dels utifrån 
praktiska och tidsmässiga förutsättningar i förhållande till det försämrade omvärldsläget. 
Kostnaden för arbetet med att fastighetsanpassa objekten bör enligt 
stadsfastighetsnämndens återrapportering även kunna minska i det fall flera objekt ingår i 
upphandlingen.  

Befintliga övernattningsskolor, utöver de 16 objekt som utses och fastighetsanpassas, 
samt övriga lämpliga objekt såsom idrottshallar och liknande, bedöms kunna nyttjas som 
trygghetspunkter vid behov vid omfattande händelser som inte påverkar el- och 
dricksvattenförsörjningen.  

Stadsledningskontoret bedömer att de objekt som utses till trygghetspunkter behöver 
uppnå en grundläggande nivå av tillgänglighetsanpassning enligt ”lista 1 – grundnivå 
med tillgänglighetsanpassning”. Inriktningen är att äldre och personer med 
funktionsnedsättning ska kunna bo kvar på kommunens vård- och omsorgsboenden så 
länge som möjligt. En förutsättning för detta är att de verksamheter som berörs bedriver 
ett systematiskt arbete med kontinuitetshantering för att öka förmågan att kunna 
upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå trots samhällsstörningar. Detta ligger i 
linje med prioriterade åtgärder i Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 
2024-2027, enligt vilken samhällsviktig verksamhet ska etablera ett systematiskt arbete 
med kontinuitetshantering under planperioden. Om personer som bor på kommunens 
vård- och omsorgsboenden behöver evakueras, bör förflyttning i första hand ske till 
annan fungerande fastighet inom förvaltningen med motsvarande funktionalitet, där 
stadsledningskontoret bedömer att målgruppernas olika behov av stöd och service bättre 
kan tillgodoses.   

Inriktning för upprättande av trygghetspunkter i Göteborgs Stad  
Utifrån underlag som tagits fram i tidigare ärende (kommunfullmäktige2022-10-27 § 30) 
och som ett tillägg till stadsfastighetsnämndens bedömningar i återrapporteringen, 
föreslår stadsledningskontoret nedan inriktning för upprättande av trygghetspunkter i 
Göteborgs Stad:  

• Fyra objekt i varje stadsområde, totalt 16 objekt, ska utses till att bli trygghetspunkter 
och dessa ska vara fastighetsanpassade till 2025-12-31. Objekten ska utses av 
stadsfastighetsnämnden i samråd med berörda socialnämnder och 
verksamhetsutövare, exempelvis grundskolenämnden.  

• Objekten ska utses med hänsyn till geografisk spridning utifrån befolkningstäthet. 
Dock bör särskilda behov beaktas, så som tillgång till trygghetspunkt för boende i 
Göteborgs södra skärgård.  

• Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor redan godkända för övernattning ska i 
första hand nyttjas. Objekt med övernattningsmöjlighet i gymnastik-/idrottshallar, 
eller övriga större skollokaler, med duschar och toaletter bör omfattas, men helst inte 
klassrum. Verksamhet kopplat till en trygghetspunkt ska så lite som möjligt störa 
ordinarie skolverksamhet.  

• I valet av objekt, ska objekt med tillgång till produktions- eller tillagningskök 
prioriteras.  

• Utvalda objekt ska kunna fungera på nivå 3 och ha möjlighet att dimensioneras enligt 
scenario 1 (full drift).  
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• Objekten som utses ska kunna uppnå en grundläggande nivå av 
tillgänglighetsanpassning enligt ”lista 1 – grundnivå med tillgänglighetsanpassning” i 
stadsfastighetsnämndens återrapportering.  

• I valet av objekt ska fastighetens övriga fastighetstekniska förutsättningar beaktas.  

Fortsatt arbete kring organisering  
Att organisera och driva trygghetspunkter är ett helt nytt uppdrag inom staden som 
kommer att kräva en övergripande planering avseende organisation, logistik, försörjning, 
drift, underhåll och övning. Enligt kommunfullmäktiges beslut (2022-10-27 § 30)  ska 
stadsledningskontoret ta fram ett förslag på hur etablering, drift och avveckling av 
trygghetspunkter ska organiseras inom staden.  

Arbetet har pågått och pågår fortsatt parallellt med stadsfastighetsnämndens uppdrag. 
Bland annat har kontinuerlig dialog förts med de förvaltningar och bolag som kan komma 
att bli berörda av arbetet. Dialog har även förts med Gothia Cup-organisationen, som 
årligen arrangerar ungdomsturneringar i fotboll och handboll i Göteborg med omnejd, för 
att undersöka möjligheten att nyttja organisationens resurser i form av madrasser, filtar, 
vattendunkar, värmekantiner och liknande vid behov.  

Om beslut fattas om att upprätta trygghetspunkter i Göteborgs Stad, avser 
stadsledningskontoret att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på hur 
driften av trygghetspunkter ska organiseras inom staden under hösten 2024.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Utifrån stadsfastighetsnämndens återrapportering avseende trygghetspunkter framgår att 
en bedömd investeringsutgift för fastighetsanpassningar för att möta kraven uppgår till i 
storleksordningen 1,3 till 1,6 mnkr per fastighet. Bedömningen baseras på åtgärder för att 
möjliggöra nödvattenanslutning och förberedelser för anslutning av reservkraft. 
Beräkningarna inkluderar byggherrekostnad, projektering, arbetskostnad och material, 
men inte eventuella anpassningar av styr-, larm- och övervakningsfunktioner för de 
tillkommande installationerna i fastigheten. Anpassningsåtgärderna omfattar endast 
anpassningar av lokalerna/byggnaderna och inkluderar inte mobila eller fasta 
reservkraftverk eller nödvattentankar. 

Av stadsfastighetsnämndens rapport görs bedömningen att inköpskostnaden för mobila 
reservkraftverk uppgår till i storleksordningen 2,1-2,3 mnkr per aggregat. Priset avser 
endast aggregat och omfattar inte eventuella väderskydd eller iordningställande av ytor 
för placering. Inte heller inkluderas eventuella extra bränsletankar för långvarig 
bränsleförsörjning.  

Stadsledningskontorets förslag till fortsatt arbete omfattar ett utökat uppdrag för 
stadsfastighetsnämnden att fastighetsanpassa för 16 trygghetspunkter under de kommande 
åren. I ansvaret ingår fastighetsanpassningar samt ett utökat ansvar för 
reservkraftkapacitet för att kunna försörja utpekade trygghetspunkter. Inriktningen 
baseras på att även köpa in och förvalta motsvarande antal reservkraftverk för att i första 
hand kunna försörja trygghetspunkter vid behov, men även för den allmänna beredskapen 
vad avser reservkraft för krissituationer.  

Nedan redovisas en grov bedömning av investeringsbehov och årliga driftkonsekvenser 
avseende kapitalkostnader och tillsyn och skötsel.  
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Vad avser drift och underhållskostnader för trygghetspunkter utgår det från 
stadsfastighetsnämndens bedömningar som låg till grund för de förmågehöjande åtgärder 
som lyftes i samband med kompletteringsbudgeten per oktober 2023. Vad avser drift och 
underhållskostnader för reservkraftsuppdraget är det i dagsläget osäkert vilka årliga 
driftkostnader dessa är förknippade med. Bedömningen nedan baseras på kostnader 
motsvarande en årsarbetare, för tillsyn och skötsel samt lagerhållning av materiel och 
förvaring. I detta skede utgår bedömningen på att reservkraftaggregaten initialt kan 
inhysas inom stadsfastighetsnämndens befintliga lokaler och ytor.  

Det är viktigt att förtydliga att bedömda kostnader nedan avser lokalanpassningar och 
hanteringen av reservkraftkapaciteten i ett icke-aktiverat läge och inte de eventuella 
kostnader som kan uppstå när en trygghetspunkt behöver aktiveras och iordningställas. 
Bedömningen omfattar inte heller inköp eller lagerhållning av annan materiel som kan 
behövas i samband med aktivering av trygghetspunkter, utan kan komma att behöva 
fördjupas inom ramen för det fortsatta arbetet kring organiseringen enligt ovan. 

Åtgärd (mnkr) Belopp 
Investering  
Trygghetspunkter 16 stycken 20-25 
Reservkraftverk 16 stycken 30-40 
Totalt 50-65 
  
Årlig drift  
Kapitalkostnader Trygghetspunkter 1,3 
Drift och underhåll Trygghetspunkter 0,5 
Totalt 1,8 
  
Kapitalkostnad Reservkraftverk 2,2 
Drift och underhåll Reservkraftverk 1,0 
Totalt 3,2 

 
I detta skede råder viss osäkerhet avseende hur många trygghetspunkter och 
reservkraftverk som går att etablera och få på plats redan under 2024 och vilka volymer 
som genomförs 2025. I stadsfastighetsnämndens underlag görs bedömningen att 
investeringsnivåerna borde kunna minskas både utifrån att en större volym kan utredas 
och upphandlas mer samlat och i takt med att vissa osäkerheter kan lösas ut. Detta 
påverkar då även kapitalkostnadsvolymen och den årliga driftbelastningen. 
I kompletteringsbudget per oktober 2023 hanterades stadsfastighetsnämndens hemställan 
avseende avrop av kommuncentrala investeringsmedel för förmågehöjande åtgärder. 
Nämndens hemställan och kommunfullmäktiges beslut baserades på att lokalanpassningar 
för totalt 30 trygghetspunkter skulle genomföras. Utgångspunkten för 
stadsledningskontorets bedömning i kompletteringsbudget avseende av hanteringen av 
kostnadseffekterna 2024 utgick från att kapitalkostnaderna kunde hanteras inom stadens 
samlade kommuncentrala avsättning för kapitalkostnader för året samt att upparbetade 
drift och underhållskostnader kunde kompenseras med de kommuncentrals avsatta 
medlen för krisberedskap och civilt försvar. I hemställan hanterades dock enbart 
lokalanpassningsbehovet och inte frågan avseende reservkraft. Men med utgångspunkt i 
att stadsledningskontorets förslag innebär ett mer begränsat antal trygghetspunkter är det 
stadsledningskontorets bedömning att finansiering av kostnadseffekter för 2024 fortsatt 
går att hantera med de centralt avsatta resurserna för kapitalkostnader och krisberedskap.  
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Effekterna för 2025 och framåt bedömer stadsledningskontoret behöver arbetas in i 
förutsättningar för budget 2025, tillsammans med stadsfastighetsnämndens övriga 
åtaganden för utpekade beredskapsåtgärder. Detta för att få en mer stabil 
finansieringsmodell och ett tydligare långsiktigt ekonomiskt ansvar.   

Från och med 2025 övergår även stadens budgetstyrning avseende investeringsramar från 
nuvarande ramstyrning för den fasta planperioden 2021–2025 till årliga ramar för en 
rullande femårsperiod. Det innebär att stadsfastighetsnämnden behöver nominera in 
investeringsbehovet för de sedan tidigare utpekade åtgärdsområdena för 2025 och framåt, 
där nämnden ska besluta om nomineringar senast i mars. Utifrån underhandskontakt med 
stadsfastighetsförvaltningen har de, utifrån tidigare ansvarsfördelning, endast nominerat 
investeringsbehovet avseende lokalanpassningar och inte för ett tillkommande ansvar för 
reservkraftkapaciteten. I det fall kommunfullmäktige avser att gå vidare med en 
etablering av trygghetspunkter avser stadsledningskontoret att komplettera 
stadsfastighetsnämndens nomineringar med reservkraftsbehovet inom ramen för 
förutsättningar för budget 2025.  

Modell för finansiering av krisberedskapsfunktioner  
Som stadsledningskontoret har lyft i förutsättningar för budget och i 
kompletteringsbudget per oktober 2023 saknas det en tydlig finansieringsmodell för 
beredskapsuppgifter inom lokalområdet som avser ansvar som går utöver det 
grundläggande förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Vad avser exempelvis 
trygghetspunkter, ”allmän” reservkraftkapacitet eller befolkningsskyddsrum finns ingen 
direkt utpekad hyresmottagare då kapaciteten inte avser nytta för den ordinarie 
hyresgästen.  

Utgångspunkten i dagsläget är att stadsfastighetsnämnden ska ansvara för 
lokalanpassningar för trygghetspunkter och reservkraftkapacitet, men även för 
befolkningsskyddsrum och andra beredskapshöjande ombyggnadsåtgärder. Ansvaret för 
nämnden bräddas därmed och omhändertas inte idag inom ramen för nuvarande 
självkostnadshyresmodell.  

Med utgångspunkt i att ansvaret väntas bli alltmer omfattande och också har ett mer 
samhällsövergripande perspektiv, snarare än ett hyresgästperspektiv, bedömer 
stadsledningskontoret att det kan vara mer lämpligt att denna verksamhet över tid blir en 
ny utpekad kommunbidragsfinansierad verksamhet inom stadsfastighetsnämnden.  

En sådan finansieringsmodell kan hanteras antingen genom ett årligt utpekat 
kommunbidrag för drift och skötsel eller genom en kommuncentral avsättning som 
avropas av nämnden löpande i takt med att kostnader uppstår. Upplägget möjliggör även 
att kapitalkostnadskompensation kan hanteras i likhet med övriga skattefinansierade 
verksamheters, där medel avsätts kommuncentralt för löpande avrop i takt med att de 
faktiska kostnaderna uppstår. 

Stadsledningskontoret har för avsikt att redogöra för förslag till finansieringsmodell för 
dessa lokalanknutna åtgärder i samband med förutsättningar för budget 2025.  
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Stadsledningskontorets bedömning  
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden, tillsammans med hot som globala 
klimatkriser, gör att behovet av beredskap för händelser över hela hotskalan ökar. MSB 
förordar att kommuner prioriterar arbete med trygghetspunkter, med målet att säkerställa 
förmåga att vid behov ge allmänheten viktig och korrekt information samt tillgodose 
grundläggande behov, så som vatten, mat, värme och i särskilda fall någonstans att sova. 
Trots att det inte finns ett uttalat krav på kommuner att upprätta trygghetspunkter, har 
frågan fått än högre prioritet i landets kommuner efter Rysslands krigsföring i Ukraina, 
där erfarenheterna talar för att funktioner motsvarande trygghetspunkter spelar stor roll 
för civilsamhällets funktionalitet.  

Stadsfastighetsnämnden har återrapporterat på sitt uppdrag från kommunfullmäktige och 
lämnat rekommendationer för det fortsatta arbetet. Förslagen som lämnas i detta 
tjänsteutlåtande bygger på stadsfastighetsnämndens underlag och syftar till att upprätta 
trygghetspunkter i Göteborgs Stad.  

I tidigare ärende (diarienummer 1382/21) bedömde stadsledningskontoret att uppdrag 
som rör upprättandet av trygghetspunkter behöver hanteras skyndsamt. Denna bedömning 
kvarstår, dels som följd av det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget, dels med 
anledning av att det finns avsatta kommuncentrala medel för ändamålet. Mot bakgrund av 
både ekonomiska, praktiska och tidsmässiga förutsättningar, bedömer 
stadsledningskontoret att förslaget om att initialt upprätta och fastighetsanpassa 16 objekt 
till att bli trygghetspunkter är en rimlig start. I en framtida utveckling av trygghetspunkter 
i staden, förutsatt att ytterligare medel tillförs, bör erfarenheter och kunskap från den 
föreslagna initiala etableringen utvärderas och nyttjas. 

Ett grundläggande krav för trygghetspunkter är att kunna tillhandahålla el, värme och 
vatten för behövande vid samhällsstörning, varvid tillgång till reservkraft är en 
grundläggande förutsättning för alla nivåer av trygghetspunkter. Utöver att bidra till 
trygghetspunkternas fulla funktionalitet, bedöms investeringar i reservkraftaggregat 
generellt öka stadens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid elbortfall.  
Stadsledningskontoret bedömer att ansvaret för att förse trygghetspunkter med reservkraft 
ligger i linje med stadsfastighetsnämndens uppdrag som fastighetsägare.   

Trygghetspunkter är ett nytt uppdrag för Göteborg Stad och stadsledningskontoret 
bedömer att det är av stor vikt att de förvaltningar och bolag som berörs ges 
förutsättningar att delta i arbetet med att upprätta trygghetspunkter. Även arbetet med 
organisering och drift av trygghetspunkter, såväl inför som under omfattande 
samhällsstörningar, kommer att kräva delaktighet av flera förvaltningar och bolag i 
staden. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta tjänsteutlåtande, avser 
stadsledningskontoret att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på hur 
etablering, drift och avveckling av trygghetspunkter ska organiseras inom staden under 
hösten 2024.  

 

Christina Eide    Eva Hessman 

Direktör Utveckling och hållbarhet  Stadsdirektör 
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§ 208 Ärendenummer SFF-2023-02889 
Rapportering om inriktning för arbetet med trygghetspunkter 
i Göteborgs Stad 

Beslut 
1. Stadsfastighetsnämnden godkänner stadsfastighetsförvaltningens rapportering 

och översänder rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
2. Uppdragen avseende att projektera för trygghetspunkter, analysera kring 

anpassande trygghetspunkter samt förslag på lokaler anses fullgjorda. 

Handlingar 
1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande 
2. Slutrapport för stadsfastighetsförvaltningens pilotuppdrag med trygghetspunkter  
3. Analys kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre samt för 

personer med funktionsnedsättning  
4. Övriga potentiella trygghetspunkter 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

  

Stadsfastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2023-12-14 



 

 

Stadsfastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2023-12-14 
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Justeringsdag:   
2023-12-15 

 

Underskrifter 

 

Sekreterare 
Jonathan Olsson 

 

 

Ordförande 
Camilla Widman (S) 

 

Justerande 
Mattias Tykesson (M) 
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Rapportering avseende arbetet med 
trygghetspunkter i Göteborgs Stad.  

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden 

1. Stadsfastighetsnämnden godkänner stadsfastighetsförvaltningens rapportering 

och översänder rapporteringen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

2. Uppdragen avseende att projektera för trygghetspunkter, analysera kring 

anpassande trygghetspunkter samt förslag på lokaler anses fullgjorda.  

 

Sammanfattning 
I beslut som kommunfullmäktige fattade 2022-10-27, inriktning för arbetet med 

trygghetspunkter i Göteborgs Stad § 30, 1382/21 angavs följande tre uppdrag:  

1. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att projektera för trygghetspunkter 

proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i stadens fyra stadsområden och 

med ett riktmärke om minst en trygghetspunkt på nivå 3 (i enlighet med 

tjänsteutlåtandet) per 30 000 invånare.  

2. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att inom ramen för den pågående förstudien 

gällande krisförberedande åtgärder för vård- och omsorgsboenden inkludera en 

analys kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre samt för 

personer med funktionsnedsättning.  

3. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 

förslag på lokaler, inklusive kostnadsberäkning för fastighetsanpassningar samt en 

möjlig tidplan. 

 

Förvaltningen bedömde i dialog med stadsledningskontoret att det inledningsvis behöver 

byggas upp erfarenhet och kompetens inom området innan detaljerad projektering av 

samtliga trygghetspunkter genomförs. Frågor så som om det bör vara stationära eller 

mobila lösningar för reservkraft behövde utredas. 

Förvaltningens sammanlagda bedömning var också att det inte skulle vara möjligt att 

genomföra projektering av trygghetspunkter inom ett år i den omfattningen det är angivet. 

Detta utifrån att det tar längre tid att projektera samt att det inte går att projektera utan att 

först veta vilka medel som finns. I dialog mellan representanter för stadsledningskontoret 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-11-27 

Diarienummer SFF-2023-02889 

 

Handläggare 

Carolina Broddéus, Annika Gripencreutz 

Telefon: 031- 368 13 89, 031-365 08 22 

E-post: carolina.broddeus@stadsfast.goteborg.se 

annika.gripencreutz@stadsfast.goteborg.se 
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och stadsfastighetsförvaltningen framkom det att samtliga berörda såg att det skulle vara 

en fördel att först genomföra ett avgränsat uppdrag, innan en eventuell projektering av 

ytterligare trygghetspunkter inleds. Syftet var att samla kunskap och erfarenhet inför det 

fortsatta arbetet.  

I dialog med stadsledningskontoret förändrades därför det ursprungliga uppdraget till att 

omfatta ett avgränsat uppdrag innehållande två objekt på nivå 3 under 2023. I det ingår att 

identifiera fastighetsanpassningar i de två objekten, kostnadsberäkning för 

fastighetsanpassningarna och ange en möjlig tidplan. Det kan sedan utgöra grund för 

övriga objekt. Därutöver ingår förslag på övriga objekt, samt att ta fram en separat analys 

kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre samt för personer med 

funktionsnedsättning. 

Stadsfastighetsförvaltningens bedömning är att uppdraget anses fullgjort genom bilagd 

rapportering. Stadsfastighetsförvaltningen anser att bilagd rapportering ska utgöra en 

grund för vidare dialog mellan berörda förvaltningar om bland annat vilka fastigheter som 

bör projekteras ytterligare och i vilken utsträckning. Därefter bedömer 

stadsfastighetsförvaltningen att beslut om nya uppdrag behöver tas för vidare 

projektering. Nya uppdrag förutsätter även en långsiktig och tydlig finansiering av inköp 

samt löpande drift och underhåll. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Godkännande av bilagd rapportering har i sig ingen påverkan ur ekonomisk dimension. 

Däremot skulle senare beslut om vidare arbete utifrån rapporteringen förutsätta särskilda 

ekonomiska medel. Nya uppdrag förutsätter en långsiktig och tydlig finansiering av inköp 

samt löpande drift och underhåll. 

Stadsfastighetsförvaltningen har äskat medel för projektet från kommuncentrala medel 

inom kommunfullmäktiges budgetpost för särskilda ändamål ”Krisberedskap och civilt 

förvar, förmågehöjande åtgärder” för 2023. Förvaltningen har även fört in ett behov av 

vidare medel för eventuellt kommande uppdrag med genomförande både för investeringar 

och kapitalkostnader 2024-2025. De kommuncentrala medlen är avgörande för att 

genomföra projektet och eventuella nya uppdrag då uppdraget med trygghetspunkter inte 

är budgetsatt inom stadsfastighetsförvaltningens ordinarie verksamhet. 

Installationer till följd av trygghetspunkter kommer troligen att påverka kostnader för 

drift och underhåll, vilka med dagens hyresmodell skulle få en påverkan på hyran.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Godkännande av bilagd rapportering har i sig ingen påverkan ur ekologisk dimension. 

Däremot skulle senare beslut om vidare arbete kunna ha konsekvenser ur en ekologisk 

dimension. Det skulle exempelvis kunna röra användning av reservkraft eller transporter 

till och från trygghetspunkterna om fossila bränslen används.  

Bedömning ur social dimension 
Godkännande av bilagd rapportering har i sig ingen påverkan ur social dimension. 

Däremot skulle ett senare beslut om vidare arbete kunna få konsekvenser ur en social 

dimension. Om en så omfattande händelse skulle inträffa så att trygghetspunkter behöver 

aktiveras, kan det antas att människor befinner sig i en utsatt situation. 
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Trygghetspunkternas roll skulle då vara att säkra individers grundläggande behov i ett 

läge där man har en sänkt förmåga att själv sörja för det. Ett samhälle som kan bygga det 

stödet är robustare och kan snabbare återhämta sig från stora störningar och återgå till ett 

normaltillstånd. 

Samverkan 
Ej aktuellt 

Bilagor  
1. Slutrapport för stadsfastighetsförvaltningens pilotuppdrag med trygghetspunkter 

2. Analys kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre samt för 

personer med funktionsnedsättning  

3. Övriga potentiella trygghetspunkter 

Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden har fått uppdrag av kommunfullmäktige (2022-10-27 § 30) att 

projektera för trygghetspunkter och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag 

på lokaler, inklusive kostnadsberäkning för fastighetsanpassningar samt en möjlig tidplan 

samt inkludera en analys kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre 

samt för personer med funktionsnedsättning.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Kommuner har ett långtgående ansvar för att skydda befolkningens liv och hälsa och för 

att upprätthålla vissa samhällsviktiga funktioner. Detta innebär att kommunen behöver ha 

förberedda beredskapsåtgärder om exempelvis många invånare skulle drabbas av ett 

avbrott i el- eller värmeförsörjningen. En av åtgärderna kan vara att ha förmågan att 

snabbt kunna upprätta trygghetspunkter dit behövande kan vända sig till.   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver tre nivåer på trygghetspunkter, 

varav nivå 3 är den nivå som varit utgångspunkt för de två objekten i pilotuppdraget: 

• Nivå 1. Endast användbar under en kortare tid, exempelvis under några få timmar 

dagtid. 

• Nivå 2. Trygghetspunkten ska kunna användas av invånarna stora delar av 

dygnet, dock inte för övernattning. 

• Nivå 3. Trygghetspunkten ska kunna användas för en dygnet runt-vistelse. 

 

Stadsledningskontoret har under 2022 i samverkan med 18 förvaltningar och bolag samt 

Räddningstjänsten Storgöteborg genomfört en utredning kring stadens behov av att införa 

trygghetspunkter, i enlighet med uppdrag i Göteborgs Stads plan för arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar (1446/20, 2021-01-28 § 14). På en trygghetspunkt ska 

boende och besökare i händelse av långvariga elavbrott eller vid andra större kriser få 

information samt grundläggande behov tillgodosedda, så som vatten, mat, värme och i 

särskilda fall någonstans att sova. En lokal som ska fungera som trygghetspunkt behöver 

därmed förses med reservkraft samt möjlighet att ansluta nödvatten. Trygghetspunkter 
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kan ses som ett kommunalt åtagande som kräver en övergripande planering avseende 

investeringar, organisation, logistik, försörjning, drift, underhåll och övning. 

Avgränsningar 

Att projektera för trygghetspunkter är ett resurskrävande arbete och avgränsningar är 

därför nödvändiga inom ramen för detta uppdrag. Att planera för höjd beredskap är ett 

samlat och långsiktigt förmågebyggande. Trygghetspunkter behöver därför anpassas över 

tid i takt med omvärlds- och samhällsförändringar. Det kan exempelvis röra sig om en 

ökad hotbild som medför ett ökat behov av säkerhetsåtgärder.  

Oavsett händelse är det viktigt att komma ihåg att en trygghetspunkt aktiveras då 

samhället utsätts för påfrestningar. Detta innebär att samma standard och bekvämligheter 

som i vardagen inte kan förväntas, och inte av alla samtidigt. Trygghetspunkterna ska inte 

heller ses som ett ersättningsboende över längre tid, för denna typ av händelser behövs 

kompletterande åtgärder. 

För verksamheter som har ett kritiskt beroende av exempelvis el och värme, och där 

konsekvenserna av ett avbrott skulle vara oacceptabla, behöver dessa själva i första hand 

arbeta med kontinuitetshantering. Etablering av trygghetspunkter ersätter inte detta 

behov. 

För trygghetspunkternas tillfredställande funktion vid en aktivering krävs rutiner, 

bemanning, utbildning och övning gällande aktivering av trygghetspunkterna och arbetet 

på plats. Det behövs även utrustning såsom kommunikationsutrustning, madrasser och 

övrigt relaterat till inredning av trygghetspunkterna  

Vidare har det, vid beräkning av fastighetsanpassningens uppskattade kostnads- och 

tidplan, inte tagits hänsyn till underhåll av de mobila reservkraftaggregaten eller lagring 

av drivmedel och logistiken kring detta. Detta förutsätter en tydlig ansvarsfördelning, 

vilket behöver utredas och hanteras utanför detta uppdrag. Vissa aspekter rörande 

förenlighet med gällande regelverk vid lagring och drift kan även behöva analyseras 

ytterligare. 

 

Tillvägagångssätt 

I dialog mellan representanter för stadsledningskontoret och stadsfastighetsförvaltningen  

framkom det att samtliga berörda ser att det är en fördel att först genomföra ett uppdrag 

där vi genom två objekt säkrar kunskap och tar fram exempel på projektering som kan 

gälla fler objekt. Detta behövde ske innan projektering av ytterligare trygghetspunkter 

inleds. Syftet var att samla kunskap och erfarenhet inför det fortsatta arbetet. Vidare var 

uppdraget, så som det ursprungligen var formulerat, för omfattande för att det skulle vara 

möjligt att genomföra inom angiven tidsram med resurser som fanns att tillgå. Den 

ekonomiska osäkerheten kring vilka medel som funnits att tillgå för arbetet har varit en 

utmanande faktor. Stadsfastighetsförvaltningen och stadsledningskontoret kom därför 

fram till att inom ramen för uppdraget skulle två lämpliga objekt väljas ut och därefter 

skulle projektering för att skapa trygghetspunkt med nivå 3 genomföras och 

kostnadsberäknas. Ett separat arbete initierades för analys kring behovet av att skapa 

anpassade trygghetspunkter för äldre samt för personer med funktionsnedsättning. Detta 

tillvägagångssätt har även kommunicerats genom förvaltningens delårsrapporter. 
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I september 2023 tog en en uppdragsplan fram efter dialog med berörda förvaltningar för 

stadsfastighetsförvaltningens uppdrag om trygghetspunkter. 

Stadsfastighetsförvaltningen har under arbetet genomfört samtal med sakkunniga från 

stadsledningskontoret, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kretslopp och 

vatten, stadsmiljö, förvaltningen för funktionsstöd, stadsfastighetsförvaltningen 

(kalkylavdelningen, berörda fastighetsförvaltare m.fl.), Göteborg Energi samt Ramboll. 

Vidare har även information hämtats in från Stockholm Stad gällande deras arbete med 

trygghetspunkter. Därutöver har det genomförts platsbesök vid två av de utvalda 

lokalerna samt litteraturstudie över dokument från bland annat Energimyndigheten, MSB, 

Göteborg Stads tidigare utredningar och andra kommuner. 

I stadsledningskontorets tidigare utredning om trygghetspunkter framgår att en fördel 

med att utse skolor till trygghetspunkter är att skolköken i de utvalda skolorna därmed 

skulle förses med reservkraft, vilket stärker stadens förmåga att leverera måltider i 

händelse av elavbrott, exempelvis till äldreomsorg och förskola. Ytterligare en fördel är 

att skolor inte bedriver verksamhet dygnet runt och att de flesta skolor har lokaler som 

kan inrymma många människor. Inriktningen för urvalet har därför varit skolor. Urval av 

skolor i detta pilotuppdrag har gjorts utifrån uppdragsgruppens samlade sakkunskap, 

geografisk placering, dess olikheter (byggnadsår, storlek, typ av skolverksamhet) för 

mervärden till vidare arbete samt efter värdering av ett antal nödvändiga kriterier. De 

utvalda skolorna är Katrinelundsgymnasiet och Svartedalsskolan.  

 

Behov av fastighetsanpassningar för användning som trygghetspunkter 

De fastighetsanpassningar som har identifierats och beräknats för Katrinelundsgymnasiet 

och Svartedalsskolan är förberedelser för reservkraftsanslutning och nödvattenanslutning. 

Inom ramen för uppdraget har lösningar med mobila reservkraftaggregat som försörjs 

med fossila drivmedel varit utgångspunkten för förberedelser i de två fastigheterna. Det 

förnybara bränslet HVO100 är ett exempel som skulle kunna ersätta eller komplettera den 

fossila dieseln om tillgänglighet säkras och aggregat godkända för drift med detta bränsle 

väljs ut. HVO100 har dock något lägre densitet vilket kan påverka beräkningar.  

Uppskattad kostnad för de identifierade fastighetsanpassningarna 

Kostnadsberäkningen baseras på kostnader för nödvattensanslutning och förberedelser för 

anslutning av mobil reservkraft i fastigheterna. Detta inkluderar övergripande 

byggherrekostnad, projektering, arbetskostnad och material. I kostnadsberäkningen har 

ingen hänsyn tagits till installations-, material-, programmeringskostnader av eventuella 

styr-, larm- och övervakningsfunktioner för de tillkommande installationerna i 

fastigheten.  

Beroende på hur man väljer att handla upp uppdraget att inrätta trygghetspunkter i staden, 

kan tillvägagångssättet komma att få stor påverkan på slutsumman för projektet. I 

kalkylen för det enskilda projektet beräknas byggherrekostnaderna uppgå till en relativt 

hög del av den totala projektkostnaden. Detta är något som rimligtvis bör kunna minska i 

det fall man väljer att upphandla flera trygghetspunkter som ett paket, i stället för enskilda 

uppdrag. På så sätt kan även lärdomar dras och nyttja de inblandades erfarenheter i vidare 

arbete. 
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Beroende på vilken plats man väljer som uppställningsyta för reservkraftverket och 

eventuell extra bränsletank på Svartedalsskolan kan ytterligare kostnader tillkomma för 

att hårdgöra denna. I dessa beräkningar förutsätts att befintliga ytor nyttjas. 

Nuvarande osäkerheter i vår omvärld kan få effekter på priser för material och 

arbetskostnader framöver. Våra beräkningar baseras på vad vi vet idag, samt utifrån vissa 

antaganden. Den uppskattade kostnaden kan därför förändras vid en upphandling och 

projektering.  

Kostnaden för fastighetsanpassningar av Katrinelundsgymnasiet beräknas uppgå till ca 

1 300 000 SEK.  

Kostnaden för fastighetsanpassningar av Svartedalsskolan beräknas uppgå till ca 

1 600 000 SEK.  

 

Uppskattad tidplan  

I den uppskattade tidsplanen redogörs för momenten upphandling, utförande och 

leveranstider.  

Beroende på olika faktorer såsom upphandlingsform kan tiden för upphandlingen variera. 

En uppskattning är ca 4–19 månader. Tiden räknas från det att det kommer in en 

upphandlingsanmälan. Möjligheten till att ta fram ett ramavtal nationellt för upphandling 

av reservkraft bör undersökas då det skulle kunna förenkla och förkorta den processen. 

Arbetet med att förbereda fastigheten för att kunna ta emot ett externt tillkopplat mobilt 

reservkraftverk kräver för vissa arbetsmoment ett totalt elavbrott. Det medför att dessa 

delar av installationen behöver förläggas till tider då ingen verksamhet pågår i 

fastigheten. Kan arbetet planeras att utföras i samband med att ingen verksamhet bedrivs 

så underlättar det, men kan också medföra en förskjutning av hela projektets tidplan. 

I det installationsutförande som förespråkas, kan en stor del av arbetet förberedas innan 

en avstängning av elen behöver ske för omläggning av inkommande servismatning och 

annat ingående kablage. Det innebär att den faktiska tid då elavbrottet behöver pågå bör 

kunna förläggas till en helg, vilket skapar en större flexibilitet i när arbetet kan planeras 

och utföras.  

En uppskattning är ca 150–200 timmar per objekt.  

Nuvarande osäkerhet i vår omvärld får effekter även på en lokal marknad. Även om inköp 

av reservkraftaggregaten inte faller inom projektramarna, finns det anledning att nämna 

de långa förväntade leveranstider dessa kan ha. I dagsläget har ett mobilt reservkraftverk 

av typen i räkneexemplen en förväntad leveranstid på ca 34–36 veckor. Detta behöver 

beaktas och man bör därför ha god framförhållning vid upphandling och inköp. 

Medskick till vidare dialog och arbete gällande fastighetsanpassningar 

I de ritningsunderlag och mätningar som ligger till grund för beräkningarna i 

slutrapporten, finns en del osäkerhet och felmarginaler. Innan en detaljprojektering inleds 

bör därför denna föregås av en fördjupad analys för att skaffa sig ett bättre underlag, i 

syfte att bygga en så säker och kostnadseffektiv anläggning som möjligt. Man bör också i 

projekteringsskedet titta bredare än på bara förberedande åtgärder för trygghetspunkten 
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för att utreda om det finns vinster att göra i samband med en större ombyggnation av 

fastighetsinstallationerna. 

Detta uppdrag har haft huvudfokus på fastighetsanpassningar. Inköp av mobila 

reservkraftaggregat, lagring av drivmedel och logistiken kring detta bedöms som ett 

resurskrävande men nödvändigt arbete för trygghetspunkternas tillfredställande funktion. 

Även om att se över inköp av mobila reservkraftaggregat, lagring av drivmedel eller 

logistiken kring detta inte faller inom ramen för uppdraget, finns det anledning att trycka 

på vikten av att ansvaret för detta hamnar på en aktör som har förutsättningar att hantera 

detta.  

Om det beslutas om vidare arbete i frågan bör det ske en uppdragsdialog med 

stadsfastighetsförvaltningen i syfte att landa rätt. Det kan exempelvis röra 

dimensioneringen av effektstorlek för det mobila reservkraftaggregatet. I valet att 

antingen över- eller underdimensionera aggregatet något, bör de större övervägas för att 

täcka in ett större antal trygghetspunkter med samma reservkraftverk och på så sätt skapa 

en större flexibilitet. 

En annan viktig sak att tänka på för att säkra en robust, kontinuerlig drift, är att den 

inbygga bränsletank som ingår i exempelaggregatet inte klarar att försörja 

trygghetspunkten med el under en längre sammanhängande tidsperiod i de flesta av 

driftscenariona. För att det ska var möjligt behöver antingen energireducerande åtgärder 

vidtas eller en extern bränsletank kopplas till aggregatet. I detta fall kan en fördjupad 

analys behövas för att säkerställa förenlighet med gällande regelverk.   

Rutiner för driftsättning av respektive åtgärd behöver också tas fram. De behöver till 

exempel beskriva i vilken ordning driftåtgärderna ska ske, var utrustningen ska placeras, 

hur ofta påfyllning, provning eller tillsyn behöver utföras för att säkerställa full funktion 

vid aktivering av trygghetspunkten. Enligt elsäkerhetslagen åligger det innehavaren av en 

starkströmsanläggning att se till att den fortlöpande kontrolleras och att arbete som utförs 

på eller i anslutning till den, utförs av eller under ledning av personer med tillräcklig 

kompetens för att ge betryggande säkerhet. Detta förutsätter en tydlig ansvarsfördelning.  

Även om fastighetsanpassningar skulle göras för att öka robustheten är det viktigt att 

poängtera att verksamheten fortsatt behöver arbeta med kontinuitetshantering. Det 

innebär att verksamheten fortsatt kan behöva göra vissa anpassningar i hur den bedrivs 

vid störningar. Det kan exempelvis röra vilka måltider som tillagas. Detta arbete behöver 

bedrivas parallellt.  

För arbete framöver finns det alternativ för att skapa en ökad robusthet gällande 

värmeförsörjningen. Det kan bland annat gälla åtgärder som fjärrvärmeleverantören 

vidtar inom sitt ansvarsområde eller genom andra åtgärder som exempelvis förberedelser 

och inköp av en mobil värmepanna. På sikt skulle ett urval av trygghetspunkter kunna 

förberedas för detta. 

Det är viktigt att fortsatt följa teknikutvecklingen gällande reservkraft och bränslen. I takt 

med omvärldsförändringar och teknikutveckling kan andra alternativ bli mer lämpliga 

och kostnadseffektiva i framtiden. Dessa lösningar skulle då med fördel kunna 

komplettera befintlig reservkraft och stärka stadens robusthet ytterligare. 
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Övriga objekt som potentiellt kan utgöra resterande trygghetspunkter inom staden 

I stadsledningskontorets tidigare utredning framgår att en fördel med att utse skolor till 

trygghetspunkter är att skolköken i de utvalda skolorna därmed skulle förses med 

reservkraft, vilket stärker stadens förmåga att leverera måltider i händelse av elavbrott, 

exempelvis till äldreomsorg och förskola. Vidare är en fördel med skolor att de inte 

bedriver verksamhet dygnet runt och att de i de flesta fall har lokaler som kan inrymma 

många människor. 

Staden bör utgå från konceptet med övernattningsskolor i en fortsatt implementering av 

trygghetspunkter. Detta bedöms vara fördelaktigt både ur ett fastighetstekniskt perspektiv 

då lokalerna redan är godkända för tillfällig övernattning, och ur ett 

organiseringsperspektiv då det finns strukturer att utgå från i det bredare arbetet med 

trygghetspunkter.  

Vidare föreslås att ytterligare analysera behovet, på kort och längre sikt, av antalet 

trygghetspunkter i nivå 3. Ett urval av de 32 föreslagna objekten kan med fördel göras. 

För mer information om bland annat befolkningstäthet för de 32 olika objekten, se bilaga 

Övriga potentiella trygghetspunkter. Exempel på relevanta ingångsvärden att ta hänsyn 

till ett urval är planerade ny- och ombyggnationer, geografisk spridning, 

befolkningstäthet, typ av kök, andra parallellt pågående verksamheter och övriga 

mervärden. 

Behov av anpassade trygghetspunkter  

För att inkludera äldre och personer med funktionsnedsättning i samhället i stort, 

inklusive i implementeringen av Göteborgs Stads trygghetspunkter, är det viktigt att dessa 

målgruppers behov identifieras och hanteras. Inriktningen bör vara att äldre och personer 

med funktionsnedsättning, som med anledning av särskilda medicinska behov bor på 

vård- och omsorgsboenden, ska kunna bo kvar där så länge som möjligt. För att 

möjliggöra det bör äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för 

funktionsstöd ges förutsättningar att fortsätta sitt arbete med kontinuitetshantering.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsnedsättning 

rekommenderas att identifiera vilka delar inom verksamheten som måste kunna 

upprätthållas vid en störning i samhället. Detta görs genom att undersöka konsekvenserna 

av en samhällsstörning, exempelvis ett elbortfall eller en översvämning. Vidare, behöver 

verksamheten fastställa vad som är en acceptabel verksamhetsnivå och acceptabla 

avbrottstider. När äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för 

funktionsstöd identifierat vilken verksamhet som behöver upprätthållas, samt fastställt 

vad som är en acceptabel nivå, behöver de identifiera vad som behöver finnas för att de 

identifierade verksamhetsområdena ska kunna upprätthållas. Ett sådant beroende kan vara 

el, vilket i så fall skulle kräva lösningar för tryggande av elförsörjningen, till exempel i 

form av reservkraft och lösningar för avbrottsfri elförsörjning.  

Utifrån denna analys rekommenderas vidare att utforma särskilda trygghetspunkter eller 

arbeta med motsvarande åtgärder som säkerställer målgruppernas identifierade behov. Ett 

alternativ är att placera de särskilda trygghetspunkterna i lokaler som vanligtvis bedriver 

boendeverksamhet, daglig verksamhet eller liknande. I det föreslagna fortsatta arbete som 

sker efter att äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för 

funktionsstöd identifierat verksamhetsområdenas behov, kan stadsfastighetsförvaltningen 

(eller annan berörd förvaltning) bistår i arbetet. Det kan exempelvis vara förberedelser för 

reservkraft, utifrån rimliga antaganden och verksamhetens behov.    
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Det är även viktigt att en grundläggande nivå av tillgänglighetsanpassning på allmänna 

trygghetspunkter finns. De slutliga anpassningarna behöver ta hänsyn till fastighetens 

unika förutsättningar. 

Behovet av personella resurser vid, samt för transporter till och från trygghetspunkterna, 

bedöms vara stort.  Förutom personella resurser och transportmedel förutsätter detta även 

utbildning, övning och rutiner.  

Förvaltningens bedömning 
Stadsfastighetsförvaltningens bedömning är att uppdraget anses fullgjort genom bilagd 

rapportering. Stadsfastighetsförvaltningen anser att bilagd rapportering ska utgöra en 

grund för vidare dialog mellan berörda förvaltningar om bland annat vilka fastigheter som 

bör projekteras ytterligare och i vilken utsträckning. Därefter bedömer 

stadsfastighetsförvaltningen att beslut om nya uppdrag behöver tas för vidare 

projektering. Nya uppdrag förutsätter även en långsiktig och tydlig finansiering av inköp 

samt löpande drift och underhåll. 

Stadsfastighetsförvaltningens uppdrag om trygghetspunkter är en del av ett samlat och 

långsiktigt förmågebyggande. Nedan ges exempel på områden som kan ha en direkt eller 

indirekt påverkan på trygghetspunkternas funktionalitet, och som behöver arbetas vidare 

med utanför detta uppdrag. Arbetet bör samordnas med Göteborgs Stads övriga arbete 

inför och under höjd beredskap, exempelvis arbetet med resursfunktioner.  

• Personalförsörjning och bemanning av trygghetspunkterna 

• Transport och logistik av exempelvis människor och drivmedel till 

trygghetspunkterna 

• Löpande tekniskt underhåll och ta fram driftinstruktioner för exempelvis 

reservkraftsanvändning 

• Nödvattenförsörjning genom exempelvis säkerställa dricksvatten till 

trygghetspunkterna 

• Måltidsförsörjning genom exempelvis arbete med krismåltider att tillaga och 

servera vid trygghetspunkter 

• Inköp av exempelvis reservkraft, madrasser och mobila torrtoaletter för 

användning till trygghetspunkterna 

• Avfallshantering på och från trygghetspunkterna 

• Skydd och bevakning vid trygghetspunkterna 

• Energileveranser av exempelvis värme till trygghetspunkterna 
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1. Uppdraget 
 

Privatpersoner har ett ansvar att förbereda sig så gott de kan inför kriser och 

rekommenderas att kunna klara sig utan samhällets stöd i en vecka. Ju fler som kan klara 

sig själva en längre tid, desto bättre kan kommunen fokusera på att hjälpa dem som har 

svårast att klara sig själva, exempelvis äldre personer. Vid en samhällskris kommer 

hjälpen först att gå till dem som bäst behöver den.1  

 

Utöver det har kommuner ett långtgående ansvar för att skydda befolkningens liv och 

hälsa och för att upprätthålla vissa samhällsviktiga funktioner. Detta innebär att 

kommunen behöver ha förberedda beredskapsåtgärder. En av åtgärderna kan vara att ha 

förmågan att snabbt kunna upprätta trygghetspunkter dit behövande kan vända sig.2  

 

Göteborgs Stad har som mål att personer med funktionsnedsättning ska leva ”ett tryggt 

liv på lika villkor som andra. För att uppnå detta ska stadens verksamheter ha god 

krisberedskap som omfattar personer med funktionsnedsättning”.3 Även äldre personer 

kan behöva extra hänsyn vid krisberedskapsarbetet.  

 

Stadsfastighetsnämnden har ifrån kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en analys 

kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre samt för personer med 

funktionsnedsättning. Analysen ska kunna utgöra underlag för det fortsatta arbetet med 

trygghetspunkter, som syftar till att öka Göteborgs Stads beredskapsförmåga.  

1.1. Tillvägagångssätt 
Analysen baseras på en litteraturstudie, intervjuer med sakkunniga, platsbesök och 

uppdragsgruppens expertis. De dokument som gåtts igenom har bland annat varit Plan- 

och bygglag (2010:900), Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, 

information från Myndigheten för delaktighet och underlag från Göteborgs Stad. 

Göteborgs Stads tidigare förstudie gällande krisförberedande åtgärder för vård- och 

omsorgsboende samt utredning om förutsättningar och behov4 har varit utgångspunkter i 

arbetet. Intervjuade personer har varit sakkunniga från äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och stadsbyggnadskontoret.  

 

I denna rapport har behovet av fastighetsanpassningar rörande tillgänglighet analyserats 

särskilt för två objekt, Katrinelundsgymnasiet och Svartedalsskolan. Urvalet baseras 

bland annat på typ av verksamhet, geografisk spridning och dess olikheter för mervärden 

till vidare arbete. För mer information om urvalet och objekten, se Slutrapport för 

stadsfastighetsförvaltningens pilotuppdrag med trygghetspunkter.  

 
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (u.d). Ditt eget ansvar vid kriser. Hämtad 2023-10-19 från 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skolmaterial/samhallets-krisberedskap/ditt-eget-ansvar-vid-kriser/ 

2 Energimyndigheten. (2020). Energimyndighetens risk- och sårbarhetsanalys 2020, Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 

3 Göteborgs Stad. (2021). Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026. Hämtad 2023-09-27 från 

https://www4.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/36BF8A9E41164A0EC1257EB3004930F2/$File/C12574360024D6

C7WEBVCP4396.pdf?OpenElement 

4 Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. (2022). Trygghetspunkter i Göteborgs Stad - Utredning om förutsättningar och behov. 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skolmaterial/samhallets-krisberedskap/ditt-eget-ansvar-vid-kriser/
https://www4.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/36BF8A9E41164A0EC1257EB3004930F2/$File/C12574360024D6C7WEBVCP4396.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/36BF8A9E41164A0EC1257EB3004930F2/$File/C12574360024D6C7WEBVCP4396.pdf?OpenElement
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1.2. Avgränsningar 
Analysen har inte inkluderat hur invånare tar sig till och från trygghetspunkterna, mer än 

att ha beaktat aspekten att det ska vara god parkeringsmöjlighet och framkomlighet vid de 

avsedda objekten. Tillgänglighetsanpassningar i form av utrustning i lokalerna samt hur 

information kommuniceras ut till invånarna har inte heller varit huvudfokus.   

 

Oavsett händelse är det viktigt komma ihåg att en trygghetspunkt aktiveras då samhället  

utsätts för påfrestningar. Detta innebär att samma standard och bekvämligheter som i  

vardagen inte kan förväntas, och inte av alla samtidigt. Trygghetspunkterna ska inte heller  

ses som ett ersättningsboende över längre tid, för denna typ av händelser behövs  

kompletterande åtgärder. 

 

Analysen ska ses som ett underlag till fortsatt dialog och arbete med trygghetspunkter. 

1.3. Definitioner  
• Trygghetspunkt 

På en trygghetspunkt ska boende och besökare i händelse av större kriser få information 

samt grundläggande behov tillgodosedda, så som vatten, mat, värme och i särskilda fall 

någonstans att sova.5 

 

• Funktionsnedsättning  

Funktionsnedsättning är en nedsättning av den enskildes fysiska, psykiska eller 

intellektuella funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan sammanfattas i fem 

svårigheter, i form av nedsatt; 

o Syn 

o Hörsel 

o Rörelseförmåga 

o Förmåga att tolka och förmedla information 

o Förmåga att tåla vissa ämnen. 

• Tillgänglighet 

När begreppet tillgänglighet används menas tillgänglighet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion 

i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans. Exempel på nedsatt orienteringsförmåga 

är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga. Nedsatt kognitiv förmåga kan till exempel 

vara utvecklingsstörning och hjärnskada. 6 

 

• Äldre 

När vi i denna analys talar om målgruppen äldre åsyftar vi den äldre delen av 

befolkningen, 65 år och äldre. Äldre personer är, precis som andra målgrupper i 

samhället, en heterogen grupp med skiftande och individuella behov.  

 
5 Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. (2022). Trygghetspunkter i Göteborgs Stad - Utredning om förutsättningar och behov 

6 Boverket. (2022). Tillgänglighet. Hämtad 2023-09-28 från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-

byggregler/tillganglighet/ 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/
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2. Särskilt anpassade trygghetspunkter 

Grundinriktning bör vara att äldre och personer med funktionsnedsättning, som med 

anledning av särskilda medicinska behov, som bor på kommunens vård- och 

omsorgsboenden ska kunna bo kvar så länge som möjligt. Trygghetspunkter ersätter 

således inte behovet av att verksamheter själva arbetar med kontinuitetshantering. Om 

dessa målgrupper ändå måste evakueras behövs särskilda trygghetspunkter eller 

motsvarande åtgärder som säkerställer målgruppernas behov. Med hänsyn till 

målgruppens vårdbehov i vardagen, till följd av fysiska, psykiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar, krävs särskilda anpassningar av trygghetspunkterna.7 

2.1. Kontinuitetshantering på Göteborgs Stads samtliga 
boenden 

Det huvudsakliga arbetet för att skapa säkerhet, trygghet och robusthet är att varje boende 

bedriver eget kontinuitetsarbete. Detta för att de så långt som det är möjligt ska kunna ha 

kvar sina boende i verksamhetens lokaler även då Göteborgs Stads trygghetspunkter 

öppnar. Kontinuitetsarbetet kan till exempel vara att äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd identifierar vilka delar inom 

deras verksamheter som måste kunna upprätthållas vid en störning i samhället och 

fastställa acceptabla avbrottstider. Ett vidare arbete är att identifiera vad som behöver 

finnas för att de identifierade verksamhetsområdena ska kunna upprätthållas. Ett sådant 

beroende kan vara el, vilket i så fall skulle kräva lösningar för tryggande av 

elförsörjningen. 

2.2. Göteborgs Stads särskilt anpassade 
trygghetspunkter 

Det kan finnas omständigheter som gör att det inte är lämpligt att de som bor på 

Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden stannar kvar på sitt boende under kris, det 

skulle exempelvis kunna vara vid översvämning. Då krävs det att de boende evakueras. 

Om målgruppen som bor på Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden ska förflyttas till 

en trygghetspunkt behöver särskilda anpassningar vidtas, av denna anledning 

rekommenderas att anpassade trygghetspunkter etableras eller motsvarande åtgärder. Vid 

val av fastigheter till de särskilt anpassade trygghetspunkterna bör extra hänsyn tas till 

tillgänglighet, frångänglighet8, bemanningstäthet och geografisk närhet till 

omsorgstagarna. De särskilt anpassade trygghetspunkterna bör rimligtvis vara fastigheter 

som vanligtvis bedriver boende, daglig verksamhet eller likande och är särskilt anpassade 

efter målgruppens behov. 

  

 
7 Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. (2022). Trygghetspunkter i Göteborgs Stad - Utredning om förutsättningar och behov 

8 Möjligheten att kunna utrymma en byggnad även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
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3. Tillgänglighetsanpassningar på 
Göteborgs Stads allmänna 
trygghetspunkter 

Personer med funktionsnedsättning, men utan särskilda medicinska behov och som bor i 

eget hem, kan vid samhällsstörningar komma att behöva söka sig till trygghetspunkter, 

precis som övriga medborgare. Detsamma är gällande för äldre som bor i eget hem men 

som kontinuerligt får hjälp i hemmet för att klara av vardagen. Detta medför ett behov av 

att identifiera vilka fastighetsanpassningar som behöver vidtas på Göteborgs Stads 

allmänna trygghetspunkter. Trygghetspunkter kan också verka som en plats där personer 

med avancerad sjukvård i hemmet kan komma att ladda sin medicintekniska apparatur.  

3.1. Olika nivåer av anpassning  
I 8 kap. § 4 plan- och bygglag (2010:900) och boverkets byggregler9 ställs krav på hur 

byggnader ska utformas med hänsyn till tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. Detta rör exempelvis utformningen av hygienrum, dörrar, 

kontrastmarkering och ramper. Inriktningen för arbetet med etablering av 

trygghetspunkter bör vara att det inte ska finnas några kända hinder för äldre eller 

personer med funktionsnedsättning som innebär att de inte kan få grundläggande behov 

tillgodosedda. De grundläggande behoven är bland annat mat, vatten, värme och i 

särskilda fall någonstans att sova. 

 

Det är viktigt att Göteborgs Stads trygghetspunkter uppnår en grundläggande nivå av 

tillgänglighetsanpassning. Nedan punkter i Lista 1 är baserade på Göteborgs Stads policy 

för fysisk tillgänglighet10 med förtydligande exempel tillagda.   

 

  

 

 

 

 

 

 
9 Boverket. (2023). Tillgänglighet. Hämtad 2023-10-19 från https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/  

10 Göteborgs Stad. (2023). Policy för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad 

https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/
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På längre sikt föreslås att trygghetspunkterna även uppfyller punkterna i Lista 2. Dessa 

punkter är inspirerade från samtal med sakkunniga inom Göteborgs Stad samt från 

myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga val11. Somliga av punkter berör 

fler förvaltningar än stadsfastighetsförvaltningen och kan handla om såväl sociala- och 

psykiska aspekter som fysiska sådana.  

 
11 Myndigheten för delaktighet. (2022). Checklista för tillgängliga val. Hämtad 2023.10.02 från https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-

verksamhet/tillgangliga-val/checklista-for-tillgangliga-val/ 

Lista 1 - grundnivå med tillgänglighetsanpassning 

• God framkomlighet i utemiljön för alla. Exempelvis genom: 

o Tydlig skyltning fram till fastigheten och den avsiktliga trygghetspunkten. 

o Så låga nivåskillnader som möjligt eller inga nivåskillnader alls.  

 

• Alla kan komma in i lokalen för trygghetspunkten samt kan ta del av det utbud och den 

service som erbjuds. Exempelvis genom: 

o Att dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad 

svepyta. Detta kan även lösas med personella resurser eller att dörrar är uppställda, 

om så anses säkert. 

 

• Alla kan använda avsedda toaletter.  

o Lokalen ska ha åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för 

personer som använder eldriven rullstol. 

Lista 2 – utökad tillgänglighetsanpassning 

• Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning. Ramperna har en lutning 

som inte är för brant.  

• Trappor eller trappsteg har ledstång och första och sista trappsteget är kontrastmarkerade nära 

stegens framkanter.  

• Dörrar ska vara utan tröskel, eller att tröskeln är låg.  

• Eventuell hiss är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta 

sig in i och ha med assistent. 

• Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst. 

• Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med 

nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén. 

• Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett 

funktionsförmåga. 

• Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i 

lokalen. 

• Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så 

att de inte kan misstas för dörröppningar. 

• Höga trösklar kan kompletteras med kil. 

• Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar. 

• Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning. 

• Symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att 

de är lätta att upptäcka. 

• Textstorlek, färg, kontraster, bildspråk som används förenklar för individen som ska hitta 

vägen och förstå. 

• Skyltar är placerade i en höjd som uppfattas av både stående och sittande personer. 

https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/tillgangliga-val/checklista-for-tillgangliga-val/
https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/tillgangliga-val/checklista-for-tillgangliga-val/
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3.2. Extra beaktningar 
Aktivering av trygghetspunkter föranleds av händelser som avviker från det normala och 

omständigheterna omges sannolikt av flera osäkerhetsfaktorer. Det är under dessa 

omständigheter viktigt att öka tryggheten för äldre och personer med 

funktionsnedsättning generellt, och i synnerhet för de som med anledning av särskilda 

medicinska behov bor på vård- och omsorgsboenden. Att flytta från sitt ordinarie boende 

under dessa omständigheter kan leda till en ökad oro.  

Målgruppen äldre är, i jämförelse med övriga befolkningen, generellt i större behov av 

sanitet och mer känsliga mot värme och kyla. Både äldre och personer med 

funktionsnedsättning är i större behov av personella resurser, dels för att de kan behöva 

någon som uttrycker deras behov åt dem, dels för att de kan behöva hjälp med att få sina 

behov tillgodosedda. 

3.3. Katrinelundsgymnasiet 
Katrinelundsgymnasiets entré är tillgänglighetsanpassade då ytterdörren har ett 

passagemått på 95 cm (94 cm inre entrédörr), är utan tröskel, är halksäker och 

ljuskontrasterna bedöms vara bra. Däremot bedöms entrédörr inte vara lätt att upptäcka.12  

 

Information om hur många toaletter gymnasiet har och var dessa är placerade framgår 

inte utifrån Tillgänglighetsdatabasen13. Passagen till toaletter är 74 cm vilket är under 

måttet i Boverkets byggregler för dörrar till hygienrum för publika lokaler, vilket är 80 

cm14. Om nämnda passage måste passeras för att komma till en stor toalett framgår inte 

på Tillgänglighetsdatabasen15. Det framgår att åtminstone en stor toalett finns på 

Katrinelundsgymnasiet och denna har goda ljuskontraster, är utrustad med flera nödlarm, 

armstöd och har en skylt på utsidan med en grafisk symbol och punktskrift. Samtliga 

toaletter är utrustade med oparfymerad tvål vilket gör dem mer lämpliga för allergiker.  

 

Utifrån platsbesök kan konstateras att det finns en god framkomlighet i utemiljön i form 

av få nivåskillnader, dock kan entrédörrar vara svåra att upptäcka. Ytterdörrarna från 

innergården har ett brett passagemått, är utan tröskel och har automatisk dörröppnare. För 

att Katrinelundsgymnasiet ska nå upp till Lista 1 krävs att lokalen/lokalerna som aktiveras 

som trygghetspunkten placeras i närheten av en av fastighetens anpassade toaletter samt 

tydlig skyltning till entré.  

3.4. Svartedalsskolan 
Svartedalsskolan, som är en nybyggd skola, finns inte med på Tillgänglighetsdatabasen 

varför informationen om denna skola i denna analys inte är lika detaljerad. Utifrån 

platsbesök kan konstateras att Svartedalsskolan uppnår kriterierna på Lista 1 då det finns 

god framkomlighet i utemiljön, exempelvis i form av få nivåskillnader. Ytterdörrarna har 

ett brett passagemått, är utan tröskel och har automatisk dörröppnare. Fastigheten är även 

utrustad med flera tillgänglighetsanpassade toaletter stora nog för personer som använder 

eldriven rullstol.    

 
12 Tillgänglighetsdatabasen. (2020). Katrinelundsgymnasiet. Hämtad 2023-09-28 från https://www.t-d.se/sv/TD3/Avtal/Goteborgs-stad/Katrinelundsgymnasiet/ 

13 Ibid 

14 Boverket. (2022). Dörrar. Hämtad 2023-10-19 från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-

byggregler/tillganglighet/dorrar/ 

15 Tillgänglighetsdatabasen. (2020). Katrinelundsgymnasiet. Hämtad 2023-09-28 från https://www.t-d.se/sv/TD3/Avtal/Goteborgs-stad/Katrinelundsgymnasiet/ 

https://www.t-d.se/sv/TD3/Avtal/Goteborgs-stad/Katrinelundsgymnasiet/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/dorrar/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/dorrar/
https://www.t-d.se/sv/TD3/Avtal/Goteborgs-stad/Katrinelundsgymnasiet/
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4. Slutsatser  
För att inkludera äldre och personer med funktionsnedsättning i samhället i stort, 

inklusive i implementeringen av Göteborgs Stads trygghetspunkter, är det viktigt att dessa 

målgruppers behov identifieras och hanteras. Inriktning bör vara att äldre och personer 

med funktionsnedsättning, som med anledning av särskilda medicinska behov bor på 

vård- och omsorgsboenden, ska kunna bo kvar där så länge som möjligt. För att 

möjliggöra det bör äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för 

funktionsstöd ges förutsättningar att fortsätta sitt arbete med kontinuitetshantering. 

Inledningsvis kan kontinuitetsarbete ske i form av att genomföra behovsanalyser inom 

respektive verksamhetsområde. En checklista kan tas fram av sakkunniga som besvaras 

av de som arbetar verksamhetsnära. Detta för att vägleda och förenkla framtagandet av 

behovsanalysen.   

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsnedsättning 

rekommenderas att identifiera vilka delar inom verksamheten som måste kunna 

upprätthållas vid en störning i samhället. Detta görs genom att undersöka konsekvenserna 

av en samhällsstörning, exempelvis ett elbortfall eller översvämning. Vidare, behöver 

verksamheten fastställa vad som är en acceptabel verksamhetsnivå och acceptabla 

avbrottstider. Detta arbete bör göras i nära samverkan med respektive förvaltnings 

beredskapssamordnare. När äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen 

för funktionsstöd identifierat vilken verksamhet som behöver upprätthållas, samt fastställt 

vad som är en acceptabel nivå, behöver de identifiera vad som behöver finnas för att de 

identifierade verksamhetsområdena ska kunna upprätthållas. Ett sådant beroende kan vara 

el, vilket i så fall skulle kräva lösningar för tryggande av elförsörjningen. Detta kan vara 

till exempel reservkraft och lösningar för avbrottsfri elförsörjning.  

Utifrån denna analys rekommenderas vidare att utforma särskilda trygghetspunkter eller 

arbeta med motsvarande åtgärder som säkerställer målgruppernas identifierade behov. Ett 

alternativ är att utgå från lokaler som vanligtvis bedriver boendeverksamhet, daglig 

verksamhet eller liknande. I det föreslagna fortsatta arbete, som sker efter att äldre samt 

vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd identifierat 

verksamhetsområdenas behov, kan stadsfastighetsförvaltningen (eller annan berörd 

förvaltning) bistå i arbetet. Det kan exempelvis vara förberedelser för reservkraft, utifrån 

rimliga antaganden och verksamhetens behov.   

Det är även viktigt att en grundläggande nivå av tillgänglighetsanpassning på allmänna 

trygghetspunkter finns. Här bör inriktningen på kort sikt vara att uppnå kriterier i Lista 1. 

På längre sikt bör strävan vara att även uppnå kriterier i Lista 2. De slutliga 

anpassningarna behöver ta hänsyn till objektets unika förutsättningar. 

Behovet av personella resurser vid, samt för transporter till och från, trygghetspunkterna 

bedöms vara stort. Förutom personella resurser och transportmedel förutsätter detta även 

utbildning, övning och rutiner.  

 



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen 1 (28) 

 

 

Slutrapport för 
stadsfastighetsförvaltningens 
pilotuppdrag med 
trygghetspunkter 
 

2023-11-24 

  

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen 2 (28) 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ............................................................................................................ 2 

1. Uppdraget .................................................................................................................... 3 

1.1. Tillvägagångssätt ................................................................................................. 4 

1.2. Avgränsningar ..................................................................................................... 5 

2. Investeringsbehov, kostnadsberäkningar och tidplan för fastighetsanpassningar ....... 6 

2.1. Om valet av objekt .............................................................................................. 6 

2.2. Förutsättningar och antaganden för detta moment .............................................. 8 

2.3. Investeringsbehov .............................................................................................. 11 

2.4. Kostnadsberäkningar ......................................................................................... 12 

2.5. Tidplan för fastighetsanpassningar .................................................................... 13 

2.6. Övriga aspekter och mervärden till ett fortsatt arbete ....................................... 14 

2.7. Medskick till vidare dialog och arbete .............................................................. 19 

3. Övergripande kring reservkraft och kommentar av val till piloten ........................... 21 

3.1. Vikten av reservkraft vid trygghetspunkter ....................................................... 21 

3.2. Omvärldsanalys ................................................................................................. 21 

3.3. Fast eller mobil reservkraftslösning .................................................................. 22 

3.4. Medskick till vidare dialog och arbete .............................................................. 22 

4. Övriga objekt som potentiellt kan utgöra resterande trygghetspunkter inom staden 24 

5. Lärdomar och områden att arbeta vidare med ........................................................... 27 

5.1. Lärdomar från pilotuppdraget............................................................................ 27 

5.2. Urval av områden som behöver arbetas vidare med för att säkerställa 

trygghetspunkters funktionalitet .................................................................................... 27 

 

  



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen 3 (28) 

1. Uppdraget 
I december 2020 beslutade riksdagen om ambitionshöjning och ökad finansiering av 

Sveriges totalförsvar under perioden 2021–2025. Totalförsvaret, som består av militärt 

försvar och civilt försvar, ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat 

angrepp mot Sverige, vilket bland annat skulle innebära störningar i samhällets 

funktionalitet.1  

Kommuner har ett långtgående ansvar för att skydda befolkningens liv och hälsa och för 

att upprätthålla vissa samhällsviktiga funktioner. Detta innebär att kommunen behöver ha 

förberedda beredskapsåtgärder om exempelvis många invånare skulle drabbas av ett 

avbrott i el- eller värmeförsörjningen. En av åtgärderna kan vara att ha förmågan att 

snabbt kunna upprätta trygghetspunkter dit behövande kan vända sig till. 2   

Bilden av vad en trygghetspunkt är och hur den ska utrustas är i viss mån diversifierad. I 

tidigare utredning utförd av Göteborgs Stad3 framgår att på en trygghetspunkt ska boende 

och besökare i händelse av långvariga elavbrott eller vid andra större kriser få information 

samt grundläggande behov tillgodosedda, så som vatten, mat, värme och i särskilda fall 

någonstans att sova.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver tre nivåer på 

trygghetspunkter: 

• Nivå 1. Endast användbar under en kortare tid, exempelvis under några få timmar 

dagtid. 

• Nivå 2. Trygghetspunkten ska kunna användas av invånarna stora delar av 

dygnet, dock inte för övernattning. 

• Nivå 3. Trygghetspunkten ska kunna användas för en dygnet runt-vistelse.4 

Stadsfastighetsförvaltningen har ifrån nämnden fått uppdraget att projektera för 

trygghetspunkter proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i stadens fyra 

stadsområden och med ett riktmärke om minst en trygghetspunkt på nivå 3 per 30 000 

invånare. Uppdraget är ställt från fullmäktige till stadsfastighetsnämnden.  

Stadsfastighetsnämnden har i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 

förslag på lokaler, inklusive kostnadsberäkning för fastighetsanpassningar samt en möjlig 

tidplan, varför det ska ingå i uppdraget. I uppdraget ingår även att inkludera en analys 

kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre och för personer med 

funktionsnedsättning – vilket redovisas separat.  

Dialog med stadsledningskontoret 

I dialog mellan representanter för stadsledningskontoret och stadsfastighetsförvaltningen 

framkom det att samtliga berörda såg att det är en fördel att först genomföra ett 

pilotuppdrag, innan projektering av ytterligare trygghetspunkter inleds. Syftet var att 

samla kunskap och erfarenhet inför det fortsatta arbetet. Vidare var uppdraget, så som det 

 
1 Försvarsdepartementet. (2020). Totalförsvaret 2021–2025 (Prop. 2020/21:30). Hämtad 2023-08-25 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-

lagar/dokument/proposition/totalforsvaret-2021-2025_h80330/ 

2 Energimyndigheten. (2020). Energimyndighetens risk- och sårbarhetsanalys 2020, Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 

3 Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. (2022). Trygghetspunkter i Göteborgs Stad - Utredning om förutsättningar och behov. 

4 MSB. (2022). Handbok i kommunal krisberedskap – Trygghetspunkter. Hämtad 2023-10-01 från https://rib.msb.se/filer/pdf/30071.pdf  

https://rib.msb.se/filer/pdf/30071.pdf
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ursprungligen var formulerat, för omfattande för att det skulle vara möjligt att genomföra 

inom angiven tidsram med resurser som fanns att tillgå. Den ekonomiska osäkerheten 

kring vilka medel som funnits att tillgå för arbetet var även en utmanande faktor.  

I dialog med stadsledningskontoret enades därför om att genomföra ett pilotuppdrag om 

två objekt på nivå 3 under 2023. I det ingår att identifiera fastighetsanpassningar i de två 

objekten, kostnadsberäkning för fastighetsanpassningarna och ange en möjlig tidplan. 

Därutöver även ge förslag på övriga objekt som potentiellt kan utgöra resterande 

trygghetspunkter samt en separat analys kring behovet av att skapa anpassade 

trygghetspunkter för äldre samt för personer med funktionsnedsättning. 

Syftet med pilotuppdraget är att höja kommunens beredskapsförmåga genom att, 

- Projektera för två trygghetspunkter på nivå 3 dit invånare kan söka sig för att få 

grundläggande behov tillgodosedda vid allvarliga samhällsstörningar och under 

höjd beredskap 

- Bidra med kunskap och lärdomar för att underlätta fortsatt arbete med ytterligare 

trygghetspunkter 

Denna rapport ska kunna användas som underlag till vidare dialog och fortsatt arbete med 

trygghetspunkter.  

1.1. Tillvägagångssätt 
Rapporten baseras på en litteraturstudie, platsbesök, samtal med sakkunniga och 

uppdragsgruppens expertis. Den litteratur som gåtts igenom har bland annat varit från 

Energimyndigheten, MSB, Göteborgs Stad och andra kommuner. Göteborgs Stads 

tidigare utredning om förutsättningar och behov5 har varit en utgångspunkt i arbetet.  

Vid två tillfällen har de två utvalda skolorna, som valts som objekt för detta pilotuppdrag, 

besökts. Detta bland annat i syfte att säkerställa inhämtade relationsritningar 

överensstämmande med verkligheten och mätning av energidata. 

Under arbetet har vi genomfört samtal med sakkunniga från stadsledningskontoret, 

grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kretslopp och vatten, stadsmiljö, 

förvaltningen för funktionsstöd, stadsfastighetsförvaltningen (kalkylavdelningen, berörda 

fastighetsförvaltare m.fl), Göteborg Energi samt Ramboll. Vidare har även input hämtats 

in från Stockholm Stad gällande deras arbete med trygghetspunkter.  

Utöver dessa samtal har representanter från stadsledningskontoret, 

grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kretslopp och vatten, Göteborg Energi 

samt sakkunniga inom stadsfastighetsförvaltningen givits möjlighet att inkomma med 

synpunkter på utkast av uppdragsplanen och slutrapporten. Under remissrundan inkom 

fyra svar med synpunkter, vilka främst rörde önskemål om vissa förtydliganden och 

ändringar av redaktionell karaktär. 

Uppdragsplanen godkändes i september 2023 och arbete med slutrapporten har skett 

under tidsperioden september-november 2023. Underlaget har arbetats fram av 

medarbetare på stadsfastighetsförvaltningen och konsulter från Ramboll.  

Denna rapport bedöms inte innehålla någon skyddsvärd information.  

 
5 Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. (2022). Trygghetspunkter i Göteborgs Stad - Utredning om förutsättningar och behov. 
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1.2. Avgränsningar 
Att projektera för trygghetspunkter är ett resurskrävande arbete och avgränsningar är 

därför nödvändiga inom ramen för detta uppdrag. Uppdragets inriktning är att ha höjd 

beredskap som dimensionerande planeringsförutsättningar. Att planera för höjd beredskap 

är dock ett samlat och långsiktigt förmågebyggande. Trygghetspunkter behöver därför 

anpassas över tid i takt med omvärlds- och samhällsförändringar. Det kan exempelvis 

röra sig om en ökad hotbild som medför ett ökat behov av säkerhetsåtgärder.  

Oavsett händelse är det viktigt att komma ihåg att en trygghetspunkt aktiveras då 

samhället utsätts för påfrestningar. Detta innebär att samma standard och bekvämligheter 

som i vardagen inte kan förväntas, och inte av alla samtidigt. Trygghetspunkterna ska inte 

heller ses som ett ersättningsboende över längre tid, för denna typ av händelser behövs 

kompletterande åtgärder. 

För verksamheter som har ett kritiskt beroende av exempelvis el och värme, och där 

konsekvenserna av ett avbrott skulle vara oacceptabla, behöver dessa själva i första hand 

arbeta med kontinuitetshantering. Etablering av trygghetspunkter ersätter inte detta 

behov. 

För trygghetspunkternas tillfredställande funktion vid en aktivering krävs rutiner, 

bemanning, utbildning och övning gällande aktivering av trygghetspunkterna och arbetet 

på plats. Det behövs även utrustning såsom kommunikationsutrustning, madrasser och 

övrigt relaterat till inredning av trygghetspunkterna.  

Vidare har det, vid beräkning av fastighetsanpassningens uppskattade kostnads- och 

tidplan, inte tagits hänsyn till underhåll av de mobila reservkraftaggregaten eller lagring 

av drivmedel och logistiken kring detta. Detta förutsätter en tydlig ansvarsfördelning, 

vilket behöver utredas och hanteras utanför detta uppdrag. Vissa aspekter rörande 

förenlighet med gällande regelverk vid lagring och drift kan även behöva analyseras 

ytterligare.  
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2. Investeringsbehov, kostnadsberäkningar 
och tidplan för fastighetsanpassningar  

2.1. Om valet av objekt 
I stadsledningskontorets utredning6 framgår att en fördel med att utse skolor till 

trygghetspunkter är att skolköken i de utvalda skolorna därmed skulle förses med 

reservkraft, vilket stärker stadens förmåga att leverera måltider i händelse av elavbrott, 

exempelvis till äldreomsorg och förskola. Ytterligare en fördel med skolor är att de inte 

bedriver verksamhet dygnet runt och att de i de flesta fall har lokaler som kan inrymma 

många människor. Inriktningen för urvalet har därför varit skolor. Urval av skolor i detta 

pilotuppdrag har gjorts utifrån uppdragsgruppens samlade sakkunskap, dess olikheter 

(byggnadsår, storlek, typ av skolverksamhet) för mervärden till vidare arbete samt efter 

värdering av nödvändiga kriterier i tabell nedan. De nödvändiga kriterierna är framtagna 

av uppdragsgruppen och i första hand avsedda för urvalet av objekt till piloten, det kan 

därmed finnas anledning att se över dessa i ett vidare arbete. För att gå vidare med ett 

objekt i denna pilot behöver alla nödvändiga kriterier vara uppfyllda samt vara placerade i 

olika stadsdelar. De utvalda objekten ingår även i konceptet med övernattningsskolor 

vilket ger mervärden och beskrivs mer i kap 4. 

Katrinelundsgymnasiet 

Nödvändiga kriterier Uppfyllnad Kommentar 

Lokaler godkända för övernattning Ja I dagsläget godkänd 

övernattning för 1145 personer 

Tillgång till toalett Ja  

Har tillagningskök Ja  

Max 2 km gångavstånd för tilltänkt 

målgrupp 

Ja  

Inga kända hinder gällande yta, 

parkeringsmöjlighet och god 

framkomlighet för transport och 

uppställning av exempelvis mobilt 

reservkraftaggregat och busstransporter. 

Ja   

Närhet till skyddsrum Ja  
Tabell 1 Värdering utifrån kriterier Katrinelundsgymnasiet 

Svartedalsskolan 

Nödvändiga kriterier Uppfyllnad Kommentar 

Lokaler godkända för övernattning Ja I dagsläget godkänd 

övernattning för 340 personer 

Tillgång till toalett Ja  

Har tillagningskök Ja  

Max 2 km gångavstånd för tilltänkt 

målgrupp 

Ja  

Inga kända hinder gällande yta, 

parkeringsmöjlighet och god 

framkomlighet för transport och 

uppställning av exempelvis mobilt 

reservkraftaggregat och busstransporter.  

Ja  

Närhet till skyddsrum Ja  
Tabell 2 Värdering utifrån kriterier Svartedalsskolan 

 
6 Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. (2022). Trygghetspunkter i Göteborgs Stad - Utredning om förutsättningar och behov. 



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen 7 (28) 

2.1.1. Övergripande objektbeskrivning Katrinelundsgymnasiet 

Besöksadress för skolan är Skånegatan 14, i stadsområde Centrum. Om användning som 

trygghetspunkt bedöms entré från innergården vara mer lämplig ur en 

tillgänglighetsaspekt. Parkeringsmöjligheter finns närliggande, en lastzon för transporter 

finns på Skånegatan och avställningsytor finns på innergården. I anslutning till skolan 

finns många olika typer av verksamheter och lokaler, såsom Ullevi, socialförvaltning 

centrum och förskola. Inom 2 km gångavstånd bor det enligt en preliminär uppskattning 

ca 48 000 personer. 

Katrinelundsgymnasiet har en utpekad idrottsprofil och här går cirka 1000 

gymnasieelever. I skolan finns en matsal där flera hundra personer kan vistas och i köket 

tillagas dagligen ca 1200 portioner, med möjlighet upp till ca 1400 portioner. 

Skolbyggnaden restes år 1947 består av 6 våningsplan.  

Goda möjligheter till avskilda utrymmen för personal och andra särskilda ändamål finns i 

form av bland annat klassrum. Skyddsrum finns i skolbyggnaden.  

Skolan ingår i konceptet med övernattningsskolor och har i dagsläget godkänd 

övernattning för 1145 personer i idrottshall och klassrum. Idrottshallen ligger separat från 

skolbyggnaden.  

 

 

Figur 1 Kartbild över Katrinelundsgymnasiet från Google-maps (2023-10-17)   
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2.1.2. Övergripande objektbeskrivning Svartedalsskolan 

Skolan ligger på Svartedalsgatan 4, i stadsområde Hisingen. Parkeringsmöjligheter och 

avställningsytor finns i anslutning till skolan. Närliggande finns även två vård- och 

omsorgsboenden. Inom 2 km gångavstånd bor det enligt en preliminär uppskattning  

ca 20 000 personer. 

På Svartedalsskolan går cirka 550 elever från årskurs 4 till årskurs 9 samt anpassad 

grundskola. I skolan finns en matsal där 300 personer får vistas och i köket tillagas 

dagligen ca 1100 portioner, med möjlighet upp till 1400 portioner. Skolbyggnaden stod 

klar år 2020 och består av 4 våningsplanplan, inklusive källarplan. 

Goda möjligheter till avskilda utrymmen för personal och andra särskilda ändamål finns i 

form av bland annat klassrum. Skyddsrum finns i skolbyggnaden.  

Skolan ingår i konceptet med övernattningsskolor och har i dagsläget godkänd 

övernattning för 340 personer i idrottshall och klassrum. Idrottshallen ligger i 

skolbyggnaden.   

 

 

Figur 2 Kartbild över Svartedalsskolan från Google-maps (2023-10-17) 

2.2. Förutsättningar och antaganden för detta moment 

2.2.1. Förutsättningar och antaganden för el 

Uppdragsgruppen har vid inventering av reservkraftalternativ inom ramen för uppdraget7, 

bedömt att en lösning där man nyttjar dieseldrivna mobila reservkraftaggregat är den mest 

fördelaktiga för att säkerställa flexibel, kostnadseffektiv och robust reservkraft till de 

tänkta trygghetspunkterna. 

Gällande beräkningar av effektbehovet för fastigheterna och bränsleförbrukningen för 

reservkraften har uppdragsgruppen behövt göra vissa antaganden. Beroende på vilka 

antaganden som görs kan det fortsatta arbetet variera. För att kunna beräkna 

effektbehovet och dieselåtgången för den installerade reservkraften till fastigheten har tre 

scenarier använts i detta arbete. Detta är alltså scenarier som i första hand har tagits fram 

 
7 Se mer i kapitel 4 



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen 9 (28) 

för att kunna göra beräkningar och synliggöra skillnader, för andra syften kan andra 

scenarier vara mer relevanta att utgå ifrån.    

De olika alternativen är: 

1. (Full drift) Att reservkraften dimensioneras efter hela fastighetens förbrukning 

vid dess ordinarie användning och vid aktivering av trygghetspunkten förutsätts 

dess effektbehov och energiåtgång adderas utöver den ordinarie förbrukningen. 

Det kan exempelvis röra sig om matlagning andra timmar än under 

verksamhetstid eller behov av extra värmeaggregat. 

2. (Ordinarie drift) Att reservkraften dimensioneras efter hela fastighetens 

förbrukning vid dess ordinarie användning och vid aktivering av 

trygghetspunkten förutsätts att effektbehovet och energiåtgången kommer var 

densamma. I detta scenario räknas det alltså på att objektet används antingen som 

trygghetspunkt eller för ordinarie verksamhet.  

3. (Minimal drift) Att reservkraften dimensioneras för att upprätthålla ett minimum 

av funktioner i fastigheten för att kunna upprätthålla de mest basala funktionerna 

vid aktivering av trygghetspunkten. Det innebär att effektbehovet och 

energiåtgången ska anpassas för att endast täcka matlagningsmöjligheter samt 

belysning i entréer och samlingssalar.  

Oavsett scenario utgår beräkningarna av drivmedelsförbrukningen i detta arbete från att 

en kontinuerlig drift ska upprätthållas under en tidsperiod om 3–7 dagar. Om drivmedel 

fylls på så ökar uthålligheten.  

2.2.2. Förutsättningar och antaganden för VVS 

Tappvatten 

Skolans kommunala kall- och varmvatten används i första hand så länge de fungerar. 

Vid behov, är utgångspunkten att kretslopp och vatten ansvarar för att tillhandahålla 

erforderlig mängd dricksvatten i separata vattentankar på skolgården, utbyte av tankarna 

och logistik kring detta. Kostnader för denna hantering ingår ej i denna rapport.  

I projektet tas med kostnad för pump, elanslutning, slangar, slangkoppling, förberedande 

fast rördragning till storköket som separeras från befintligt system. 

Ventilation 

Alla ventilationsaggregat kan dras ner på lågfart vid skyddsdrift alternativt stängas av 

helt, dock ej köksaggregatet som ska kunna gå för fullt men dras ner så mycket det går. 

Behov av fastighetsanpassningar för de utvalda objekten rörande ventilation bedöms 

därför inte finnas, mer än förlängd drifttid för storköksventilation. Övriga 

ventilationssystem bör centralt dras ner i minluftläge alternativt stängas av helt, tider då 

inte skolverksamhet bedrivs. Nattetid stängs ventilationen av eller varvas ner som vanligt. 

Det föreligger således inget behov av entreprenadarbeten för dessa två objekt. För andra 

objekt kan det se annorlunda ut.  

Värme 

Utgångspunkten har varit att välja objekt med fjärrvärme och där det inte finns några 

kända hinder för god leveranssäkerhet. Behov av fastighetsanpassningar för de utvalda 

objekten rörande värmeförsörjningen bedöms därför inte finnas. 
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För arbete framöver finns det alternativ för att skapa en ökad robusthet gällande 

värmeförsörjningen. För Svartedalsskolan har vi därför räknat på ytterligare ett scenario, i 

syfte att ge kunskap inför arbete framöver. På sikt skulle ett urval av trygghetspunkter 

kunna förberedas för detta. Se mer under rubrik övriga aspekter och mervärden till ett 

fortsatt arbete.  

2.2.3. Specifika förutsättningar/metod för Katrinelundsgymnasiet 

Ritningsunderlag 

Katrinelundsgymnasiet är en skola där elsystemet är av äldre modell och där många om 

och tillbyggnader gjorts under åren. Vid platsbesöket kunde konstateras att det 

ritningsunderlag i stadsfastigheters ritningsarkiv inte till fullo stämmer överens med 

verkligheten och förutsättningarna på plats. Avvikelserna gör att en djupare analys och 

utredning kan vara nödvändig för att i detalj fastställa utformning av anläggningen. Inom 

ramen för detta uppdrag bedöms inte de resurserna finnas, varför bedömning av 

arbetsinsatsen och kostnaden för anpassningarna till viss del är baserade på antaganden 

utifrån vad som kan anses rimligt med den information som funnits att tillgå vid 

genomförandet. 

Energidata/mätning 

Högsta timvärdesförbrukningen under mätperioden (2022-12-01 – 2023-03-01) är 207kW 

och inträffade mellan kl. 10-11, 19 december 2022. Utifrån den data vi har tillgång till 

utgår vi därför ifrån att detta är den dimensionerande toppeffekten i scenario 1 (full drift). 

Då underlaget i energimätdatan saknat värden för skolans tillagningskök har en 

kompletterande energiloggning genomförts (2023-10-12 – 2023-10-16) på den 

undercentral som betjänar köket för att säkerställa ett mer tillförlitligt 

beräkningsunderlag. Eftersom mätperioden är så pass kort får mätresultatet ses som en 

indikativ siffra för beräkningar i de två övriga scenarierna. 

Högsta timvärdesförbrukningen av fjärrvärme under senaste vinterperioden  

(2022-12-01 – 2023-03-01), var ca 420kW. Då var utetemperaturen ca – 12°C.  

Ventilation 

Ventilationsaggregatet till gymnastikhallen (byggnad C) går att varva ner och det är 

försett med roterande värmeväxlare för värmeåtervinning. 

De klassrum som är klassade för övernattning har öppningsbara fönster för vädring. 

Storköket har ett eget ventilationsaggregat med värmeåtervinning.  

Storkök 

DX-kylmaskinerna för kökskyla är placerade i separat utrymme i källaren.  

2.2.4. Specifika förutsättningar/metod för Svartedalsskolan 

Ritningsunderlag 

Trots att Svartedalsskolan är en relativt nybyggd skola, kunde vid platsbesöket 

konstateras att det ritningsunderlag i stadsfastigheters ritningsarkiv inte till fullo stämmer 

överens med verkligheten och förutsättningarna på plats. Avvikelserna gör att en djupare 

analys och utredning kan vara nödvändig för att i detalj fastställa utformning av 

anläggningen. Inom ramen för detta uppdrag bedöms inte de resurserna finnas, varför 

bedömning av arbetsinsatsen och kostnaden för anpassningarna till viss del är baserade på 
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antaganden utifrån vad som kan anses rimligt med den information som funnits att tillgå 

vid genomförandet. 

Energidata/mätning 

Högsta timvärdesförbrukningen under mätperioden (2022-12-01 – 2023-03-01) är 

164,5kW och inträffade mellan kl. 09-10, 22 februari 2023. Utifrån den data vi har 

tillgång till utgår vi därför ifrån att detta är den dimensionerande toppeffekten i scenario 1 

(full drift). 

Vid insamling av mätdata för Svartedalsskolan tillagningskök fanns endast värden för 

perioden 2023-08-01 – 2023-09-23 tillgängliga i stadsfastigheters system. Eftersom 

mätperioden är så pass kort får mätresultatet ses som en indikativ siffra för beräkningar i 

de två övriga scenarierna. 

Högsta timvärdesförbrukningen av fjärrvärme under senaste vinterperioden  

(2022-12-01 – 2023-03-01), var ca 240kW. Då var utetemperaturen ca – 12°C. 

Värmeväxlaren för värme och tillhörande cirkulationspump är dimensionerad för max 

385kW.  

Skulle all ventilation i skolan utom köksaggregatet dras ner på minflöden och 

varmvattenförbrukningen stängs av kan man komma ner ytterligare i eleffektbehov för 

värmen, detta utreds dock inte vidare.  

Ventilation 

I gymnastikhallen går ventilationsaggregatet att varva ner och det är försett med roterande 

värmeväxlare för värmeåtervinning. 

I klassrummen för övernattning finns vädringsfönster. För att öppna dessa kan det 

behövas nyckel. 

Storköket har ett eget ventilationsaggregat i fläktrummet ovan köket. 

Storkök 

DX-kylmaskinerna för kökskyla, 5 st, är placerade i ett av fläktrummen med tillhörande 

fläktkondensatorer. Hela apparatskåpet i fläktrummet för kökskylan behöver hållas igång 

med reservkraft så att ventilation och kyla till kyl-och frysrum fungerar vid ett elavbrott. 

2.3. Investeringsbehov  

2.3.1. Fastighetsanpassningar el 

Då fastigheterna i sitt ursprungliga utförande inte är anpassat för drift med hjälp av extern 

tillkopplad reservkraft behöver flera anpassningar göras för att uppnå önskad funktion. 

Det kan ske genom att befintlig servismatning kopplas ur befintligt ställverk och i stället 

ansluts i ett nytt kabelskåp som placeras utanför huskroppen. I samma kabelskåp samlas 

alla nödvändiga apparater och funktioner för reservkraftsmatningens inkoppling och drift. 

Förfarandet kräver tillåtelse av, och samordning med, Göteborgs Energi då deras 

servisinkoppling och mätutrustning måste flyttas till det nya kabelskåpet. Förfarandet 

förutsätter även schaktning och håltagningar.  

Vid en projektering av kabelskåpet bör det även utvärderas om flera funktioner bör flyttas 

ut till detta. Dels för att förenkla framtida utbyte av ställverk om detta är äldre, dels om 

det förenklar sektionering vid reservkraftsdrift.  
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Vid val av ovan beskrivet installationssätt blir förfarandet detsamma oavsett om man 

väljer att anpassa fastigheten för drift i scenario ett, två eller tre. Det som förändras vid de 

olika alternativen är i stället dimensioneringen av kablage, skyddsapparater och 

anslutningar samt effektstorleken på det tillkopplade reservkraftaggregatet. 

Då kostnaden för arbetet vid fastighetsanpassningen beräknas bli i princip oförändrad vid 

dimensionering för ett större reservkraftaggregat och materialkostnaden inte beräknas 

förändras i någon större utsträckning i förhållande till totalen, rekommenderas att vid 

installation av inmatningspunkt för reservkraft ta höjd för den större effekten enligt 

scenario ett. 

Utöver ny inmatningspunkt för reservkraftaggregat har det identifierats ett behov av 

installation för kraftmatning till en tryckstegringspump utomhus för nödvattentank. 

2.3.2. Fastighetsanpassningar VVS 

För att förbereda objekten för användning som trygghetspunkter kan följande VVS-

tekniska åtgärder behöva utföras.  

Tappvatten 

För att säkerställa kallvattenförsörjningen till storköket används ytterligare en eller flera 

portabla tankar (1 m3 alternativt en 10 m3-tankbil) från kretslopp och vatten. Tankar 

förses i detta projekt med en gemensam tryckhållningspump för kallvattenförsörjning 

med slanganslutning i fasad till nytt fast rörsystem in i köket.  

Rörinstallationen som behöver förberedas och byggas är från slanganslutning på utsida 

fasad (där tankarna ska stå) in genom yttervägg, upp i undertaket och bort till storkökets 

centrala kallvattensystem där ventiler förbereds för bortsektionering av övriga 

kallvattensystemet. Det är alltså bara kökets och dess funktioner som kommer att ha 

tillgång till kallvatten inomhus. Dricksvatten kan finnas i tank på skolgården.    

Ett eluttag för elmatning av reservkraft till pump och eventuellt frysskydd av tankar 

förbereds utanför vid uppställningsplats av vattentankar på skolgården. 

2.3.3. Specifikt för Katrinelundsgymnasiet 

Vid platsbesöket konstaterades att en anpassning av fastighetens ställverk för att 

automatisk frånkoppling med sektionering av prioriterade grupper ska ske, kräver en så 

pass stor ombyggnad att det är att likställas med ett fullständigt utbyte, och därmed inte 

ekonomiskt försvarbart. Det är dock något som bör övervägas om ställverket närmar sig 

slutet på sin tekniska livslängd och ett utbyte ändå är nära förestående.  

För Katrinelundsgymnasiet flyttas lämpligen säkringsgrupp och debiteringsmätning för 

Katrinelunds förskola ut till markskåp för att förenkla sektionering. Matning av 

kökscentral flyttas med fördel ut för att i framtiden underlätta byte av ställverk och då 

huvudledning går ut i mark i anslutning till tänkt placering av markskåp blir ingreppet 

relativt enkelt.  

2.4. Kostnadsberäkningar 
Kostnadsberäkningen baseras på kostnader för nödvattensanslutning och förberedelser för 

anslutning av mobil reservkraft i fastigheterna. Detta inkluderar övergripande 

byggherrekostnad, projektering, arbetskostnad och material. I kostnadsberäkningen har 

ingen hänsyn tagits till installations-, material-, programmeringskostnader av eventuella 
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styr-, larm- och övervakningsfunktioner för de tillkommande installationerna i 

fastigheten.  

Beroende på hur man väljer att handla upp uppdraget att inrätta trygghetspunkter i staden, 

kan tillvägagångssättet komma att få stor påverkan på slutsumman för projektet. I 

kalkylen för det enskilda projektet beräknas byggherrekostnaderna uppgå till en relativt 

hög del av den totala projektkostnaden. Detta är något som rimligtvis bör kunna minska i 

det fall man väljer att upphandla flera trygghetspunkter som ett paket, i stället för enskilda 

uppdrag. På så sätt kan även lärdomar dras och nyttja de inblandades erfarenheter i vidare 

arbete. 

Beroende på vilken plats man väljer som uppställningsyta för reservkraftverket och 

eventuell extra bränsletank på Svartedalsskolan kan ytterligare kostnader tillkomma för 

att hårdgöra denna. I denna rapport förutsätts att befintliga ytor nyttjas. 

Nuvarande osäkerheter i vår omvärld kan få effekter på priser för material och 

arbetskostnader framöver. Våra beräkningar baseras på vad vi vet idag, samt utifrån vissa 

antaganden. Den uppskattade kostnaden kan därför förändras vid en upphandling och 

projektering.  

Kostnaden för fastighetsanpassningar av Katrinelundsgymnasiet beräknas uppgå till ca 

1 300 000 SEK.  

Kostnaden för fastighetsanpassningar av Svartedalsskolan beräknas uppgå till ca 

1 600 000 SEK.  

I denna summa har inte kostnad för inköp av mobilt reservkraftaggregat inkluderats. 

Även om inköp av mobila reservkraftaggregat inte ingår inom ramen för detta uppdrag så 

har dessa kostnadsuppgifter hämtats in. Enligt inhämtade uppgifter för de två exempel-

aggregat som beräknats på så varierar priset mellan ca 2 100 000 – 2 300 000 SEK. 

2.5. Tidplan för fastighetsanpassningar 
I den uppskattade tidsplanen redogörs för momenten upphandling, utförande och 

leveranstider.  

Upphandling 

Beroende på olika faktorer såsom upphandlingsform kan tiden för upphandlingen variera. 

En uppskattning är ca 4–19 månader. Tiden räknas från det att det kommer in en 

upphandlingsanmälan. Möjligheten till att ta fram ett ramavtal nationellt för upphandling 

av reservkraft bör undersökas då det skulle kunna förenkla och förkorta den processen. 

Utförande 

Arbetet med att förbereda fastigheten för att kunna ta emot ett externt tillkopplat mobilt 

reservkraftverk kräver för vissa arbetsmoment ett totalt elavbrott. Det medför att dessa 

delar av installationen behöver förläggas till tider då ingen verksamhet pågår i 

fastigheten. Kan arbetet planeras att utföras i samband med att ingen verksamhet bedrivs 

så underlättar det, men kan också medföra en förskjutning av hela projektets tidplan. 

I det installationsutförande som förespråkats i denna rapport, kan en stor del av arbetet 

förberedas innan en avstängning av elen behöver ske för omläggning av inkommande 

servismatning och annat ingående kablage. Det innebär att den faktiska tid då elavbrottet 
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behöver pågå bör kunna förläggas till en helg, vilket skapar en större flexibilitet i när 

arbetet kan planeras och utföras.  

En uppskattning är ca 150–200 timmar per objekt.  

Leveranstider 

Nuvarande osäkerheter i vår omvärld får effekter även på en lokal marknad. Även om 

inköp av reservkraftaggregaten inte faller inom projektramarna, finns det anledning att 

nämna de långa förväntade leveranstider dessa kan ha. I dagsläget har ett mobilt 

reservkraftverk av typen i räkneexemplen en förväntad leveranstid på ca 34–36 veckor. 

Detta behöver beaktas och man bör därför ha god framförhållning vid upphandling och 

inköp. 

2.6. Övriga aspekter och mervärden till ett fortsatt 
arbete  

2.6.1. Värme 

För arbete framöver finns det alternativ för att skapa en ökad robusthet gällande 

värmeförsörjningen. Det kan bland annat gälla åtgärder som fjärrvärmeleverantören 

vidtar inom sitt ansvarsområde. Det kan också göras genom andra åtgärder som 

exempelvis förberedelser och inköp av en mobil värmepanna. För Svartedalsskolan har vi 

därför räknat på ett sådant alternativ, i syfte att ge kunskap inför arbete framöver. På sikt 

skulle ett urval av trygghetspunkter kunna förberedas för detta. 

Utöver de tre grundscenarierna har alltså ytterligare ett antagande gjorts för 

Svartedalsskolan, att fjärrvärmenätet slutat fungera och åtgärder måste vidtas för att 

säkerställa skolans värmebehov. Där antas utöver vad som tidigare angivits, att ett extra 

värmeaggregat (240kW) kopplas till fastigheten. Det sker genom att i fasad installera 

slanganslutningar för en mobil värmepanna med förberedd fast rördragning ner till 

undercentral för fjärrvärme med anslutning på befintlig värmesystems sekundärsida. Det 

innebär dock att reservkraftaggregatets maxkapacitet behöver utökas med ca 240 kW 

eleffekt vilket både gör aggregatet större, dyrare och att drivmedelförbrukningen blir 

markant större vid riktigt kallt väderlag. Installationen kräver även en effektvakt som 

reglerar fastighetens totala elförbrukning för att inte överbelasta det tillkopplade 

reservkraftaggregatet vid drift. Kostnad för detta har inte beräknats i detta arbete, utan 

behöver ytterligare utredning för att kunna fastställas. 

En annan lösning är att installera en elpanna i undercentralen med ström från elcentralen 

intill. Allt kan byggas och förberedas för inkoppling vid behov, om fjärrvärmen slås ut. 

Då räcker det att öppna upp mot sekundärsidan, fylla upp pannan och stänga av mot 

värmeväxlaren. Elmatning till pannan skulle kunna förberedas för reservkraft. Detta är 

dock förslag som inte kostnadsberäknas vidare. Om en permanent installation görs i 

fastigheten så behöver rutiner för tillsyn och skötsel tas fram.  

För Katrinelundsgymnasiet skulle det krävs en mycket stor värmeeffekt, speciellt om en 

reservelpanna skulle förberedas för inkoppling vid värmebortfall i husets 

fjärrvärmecentral på grund av elavbrott. Då krävs att hela effekten läggs på 

reservdieselaggregatet vilket vi bedömer inte är ekonomiskt försvarbart att dimensionera 

för.  
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2.6.2. Bränsleförbrukning reservkraft 

Även om beräkningar av reservkraftens bränsleförbrukning inte direkt ingår inom ramen 

för detta uppdrag, finns ändå mervärden av att göra beräkningar på detta som en 

indikation inför vidare arbete.  

För scenario ett och två kan konstateras att vid inget av dessa kommer den inbyggda 

drivmedelstanken i reservkraftaggregatet som använts i beräkningsunderlaget täcka 

behovet av kontinuerlig drift under minst tre dygn. Vid minimal drift är marginalerna 

bättre, men eftersom beräkningen delvis är baserad på ofullständiga data finns en viss 

osäkerhet för driftlängden även här. 

Det exempelaggregat som använts för att beräkna dieselåtgången vid samtliga 

driftscenarier är i sitt grundutförande byggda för möjligheten att ansluta en extern 

bränsletank. För att säkra en robust elförsörjning till trygghetspunkten över en längre 

period och inte göra sig beroende av täta drivmedelstransporter, bör möjligheten att köpa 

in extern drivmedelstank övervägas. 

Utöver den beräknade dieselförbrukning behöver man ta i beaktning att 

reservkraftaggregat över 60 kVA även kan behöva inblandning av Adblue i bränslet för 

en fungerande drift. Det gäller även vid komplettering av extern bränsletank.  

Nedan redogörs för de beräkningar som gjorts för respektive skola utifrån vissa 

antaganden.  

Katrinelundsgymnasiet 

För samtliga scenarier har bränsleåtgången beräknats baserat på ett reservkraftaggregat 

med en effektstorlek på 300kVA. Bränslebehovet för aggregatet har enligt uppgift från 

tillverkaren beräknats vara 0,22l/h/kVA. 

Utifrån det underlag som funnits tillgängliga vid beräkningstillfället och vad som kunnat 

utläsas på plats i fastigheten, har vid beräkning av dieselåtgången på 

Katrinelundsgymnasiet följande antaganden gjorts och ger följande resultat för de olika 

scenarierna: 

1. (Full drift) Fastigheten kommer vid aktivering som trygghetspunkt fortsatt husera 

skolverksamhet under dagtid, men under kvälls- och nattetid övergå till att fungera 

som trygghetspunkt. Det antas innebära att, utöver fastighetens ordinarie 

energiförbrukning, utökas elanvändningen till att omfatta matlagning och andra 

väsentliga funktioner även under kvällstid. Således har fastighetens elanvändning 

under de mest intensiva timmarna dagtid (kl. 07-14) använts och adderats också 

under kvällstid (kl. 15-22). 

Databeräkningarna baseras på en genomsnittlig dygnsförbrukning av de 

medeltimvärden som erhållits från fastighetens energimätare under mätperioden.  
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Scenario 1 (Full drift) Antal Enhet 

Fastighetens maxeffekt (timvärde uppmätt under mätperioden) 207 kW 

Tankstorlek integrerad i reservkraftverket 800 l 

Tankstorlek, option extern tank 1770 l 

Bränsleförbrukning vid nuvarande förbrukningsmönster 29,2 l/h 

Behov av påfyllnad (endast integrerad tank), varje 27:e h 

Behov av tankstorlek för att klara 3 dygns drift 2100 l 

Behov av tankstorlek för att klara 7 dygns drift 4900 l 

Tabell 3 Beräkningar scenario 1 för Katrinelundsgymnasiet 

2. (Ordinarie drift) Fastigheten kommer vid en aktivering som trygghetspunkt inte 

längre husera skolverksamheten. I stället blir dess funktion endast som 

trygghetspunkt. I detta scenario antas energiförbrukningen och effektbehovet förbli 

den samma som vid ordinarie drift då värme, ventilation, matlagning och andra 

väsentliga funktioner bibehålls för de personer som vistas där. 

De data beräkningarna baserats på är de medeltimvärden som erhållits från 

fastighetens energimätare under mätperioden. 

 

Scenario 2 (Ordinarie drift) Antal Enhet 

Fastighetens maxeffekt (timvärde uppmätt under mätperioden) 207 kW 

Tankstorlek integrerad i reservkraftverket 800 l 

Tankstorlek option extern tank 1770 l 

Bränsleförbrukning vid nuvarande förbrukningsmönster 14,9 l/h 

Behov av påfyllnad (endast integrerad tank), varje 54:e h 

Behov av tankstorlek för att klara 3 dygns drift 1100 l 

Behov av tankstorlek för att klara 7 dygns drift 2500 l 

Tabell 4 Beräkningar scenario 2 för Katrinelundsgymnasiet 

3. (Minimal drift) Fastigheten kommer vid aktivering som trygghetspunkt inte längre 

husera skolverksamheten. I stället blir dess funktion endast som trygghetspunkt. I 

detta scenario antas energiförbrukningen och effektbehovet hållas på ett minimum för 

att endast bibehålla de mest basala funktionerna så som matlagningsmöjligheter samt 

belysning i entréer och samlingssalar. Data för tillagningskökets energianvändning 

har tillsammans med Katrinelundsgymnasiets genomsnittliga grundförbrukning de 

tider ingen verksamhet pågår (18–05), utgjort beräkningsunderlag för 

bränsleåtgången. 

 

Databeräkningarna baseras på en genomsnittlig dygnsförbrukning av de 

medeltimvärden som erhållits från fastighetens energimätare under mätperioden samt 

den energiloggning som genomförts på den undercentral som betjänar köket.  
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Scenario 3 (Minimal drift) Antal Enhet 

Fastighetens maxeffekt (timvärde uppmätt under mätperioden) N/A8 kW 

Tankstorlek integrerad i reservkraftverket 800 l 

Tankstorlek option extern tank 1770 l 

Bränsleförbrukning vid nuvarande förbrukningsmönster 11,2 l/h 

Behov av påfyllnad (endast integrerad tank), varje 71:e h 

Behov av tankstorlek för att klara 3 dygns drift 800 l 

Behov av tankstorlek för att klara 7 dygns drift 1900 l 

Tabell 5 Beräkningar scenario 3 för Katrinelundsgymnasiet 

Svartedalsskolan 

För samtliga scenarier har bränsleåtgången beräknats baserat på ett reservkraftaggregat 

med en effektstorlek på 250kVA. Bränslebehovet för aggregatet har enligt uppgift från 

tillverkaren beräknats vara 0,22l/h/kVA. 

Utifrån det underlag som funnits tillgängliga vid beräkningstillfället och vad som kunnat 

utläsas på plats i fastigheten, har vid beräkning av dieselåtgången på Svartedalsskolan 

följande antaganden gjorts och ger följande resultat för de olika scenarierna: 

1a. (Full drift) Fastigheten kommer vid aktivering som trygghetspunkt fortsatt husera 

skolverksamhet under dagtid, men under kvälls- och nattetid övergå till att fungera 

som trygghetspunkt. Det antas innebära att, utöver fastighetens ordinarie 

energiförbrukning, utökas elanvändningen till att omfatta matlagning och andra 

väsentliga funktioner även under kvällstid. Således har fastighetens elanvändning 

under de mest intensiva timmarna dagtid (kl. 07-14) använts och adderats också 

under kvällstid (kl. 15-22). 

 

Databeräkningarna baseras på en genomsnittlig dygnsförbrukning av de 

medeltimvärden som erhållits från fastighetens energimätare under mätperioden. 

 

Scenario 1 (Full drift) Antal Enhet 

Fastighetens maxeffekt (timvärde uppmätt under mätperioden) 164,5 kW 

Tankstorlek integrerad i reservkraftverket 800 l 

Tankstorlek option extern tank 1770 l 

Bränsleförbrukning vid nuvarande förbrukningsmönster 15,2 l/h 

Behov av påfyllnad (endast integrerad tank), varje 53:e h 

Behov av tankstorlek för att klara 3 dygns drift 1100 l 

Behov av tankstorlek för att klara 7 dygns drift 2550 l 

Tabell 6 Beräkningar scenario 1a för Svartedalsskolan 

1b. (Full drift med extra värme) I detta scenario antas leveransen från fjärrvärmenätet 

vara ur funktion. Det innebär att utöver vad som angivits i scenario 1a, att ett extra 

värmeaggregat kopplas till fastigheten. Aggregatet är dimensionerat efter 

fjärrvärmeförbrukningens toppeffekt i fastigheten under mätperioden som då uppgick 

till 240kW. 

 
8 Uppskattningen bygger på medelvärde i kökets förbrukning under ett mätdygn samt fastighetens genomsnittliga grundförbrukning under 3 månader. Toppvärde 

kan därför ej anges. 
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Att förbereda anslutningen för ett externt värmeaggregat behöver dock en djupare 

detaljprojektering och drivmedelsberäkning i samband med installation av 

inmatningspunkt för det mobila reservkraftverket. Anledningen är att yttre 

omständigheter så som utomhustemperatur samt tröghet i byggnadens uppvärmning 

och avkylning är faktorer som är svåra att beräkna och kräver en längre mätperiod för 

att kunna bedöma på ett korrekt sätt. 

 

Vad som dock går att konstatera är att ett värmeaggregat av den här storleken som i 

sitt yttersta driftscenario går på full effekt dygnet runt, själv skulle förbruka i 

storleksordningen fyra gånger fastighetens sammanlagda övriga energibehov. 

Man bör därför vid det här scenariot överväga möjligheten att hålla nere effekttoppar 

genom att installera effektvakter och förflytta uppvärmningens elanvändning till tider 

då andra energiintensiva aktiviteter så som matlagning inte pågår i fastigheten. Det 

skulle ge en lägre komforttemperatur under dagen, men genom ett sådant 

tillvägagångssätt skulle reservkraftaggregatets effektstorlek kunna förbli oförändrat 

och det blir i stället bara behovet av drivmedel som förändras.  

 

2. (Ordinarie drift) Fastigheten kommer vid aktivering som trygghetspunkt inte längre 

husera skolverksamheten. I stället blir dess funktion endast som trygghetspunkt. I 

detta scenario antas energiförbrukningen och effektbehovet förbli den samma som vid 

ordinarie drift då värme, ventilation, matlagning och andra väsentliga funktioner 

bibehålls för de personer som vistas där. 

 

De data beräkningarna baserats på är de medeltimvärden som erhållits från 

fastighetens energimätare under mätperioden. 

 

Scenario 2 (Ordinarie drift) Antal Enhet 

Fastighetens maxeffekt (timvärde uppmätt under mätperioden) 164,5 kW 

Tankstorlek integrerad i reservkraftverket 800 l 

Tankstorlek option extern tank 1770 l 

Bränsleförbrukning vid nuvarande förbrukningsmönster 12,9 l/h 

Behov av påfyllnad (endast integrerad tank), varje 62:e h 

Behov av tankstorlek för att klara 3 dygns drift 950 l 

Behov av tankstorlek för att klara 7 dygns drift 2200 l 

Tabell 7 Beräkningar scenario 2 för Svartedalsskolan 

3. (Minimal drift) Fastigheten kommer vid aktivering som trygghetspunkt inte längre 

husera skolverksamheten. I stället blir dess funktion endast som trygghetspunkt. I 

detta scenario antas energiförbrukningen och effektbehovet hållas på ett minimum för 

att endast bibehålla de mest basala funktionerna så som matlagningsmöjligheter samt 

belysning i entréer och samlingssalar. Data för tillagningskökets energianvändning 

har tillsammans med Svartedalsskolans genomsnittliga grundförbrukning de tider 

ingen verksamhet pågår (18–05), utgjort beräkningsunderlag för bränsleåtgången. 

 

Databeräkningarna baseras på en genomsnittlig dygnsförbrukning av de 

medeltimvärden som erhållits från fastighetens energimätare samt storkökets 

energimätare under mätperioden. 
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Scenario 3 (Minimal drift) Antal Enhet 

Fastighetens maxeffekt (timvärde uppmätt under mätperioden) N/A9 kW 

Tankstorlek integrerad i reservkraftverket 800 l 

Tankstorlek option extern tank 1770 l 

Bränsleförbrukning vid nuvarande förbrukningsmönster 11,5 l/h 

Behov av påfyllnad (endast integrerad tank), varje 70:e h 

Behov av tankstorlek för att klara 3 dygns drift 850 l 

Behov av tankstorlek för att klara 7 dygns drift 1950 l 

Tabell 8 Beräkningar scenario 3 för Svartedalsskolan 

2.6.3. Solceller 

En sak som behöver beaktas vid inkoppling av reservkraft till fastigheten är huruvida det 

finns en solcellsanläggning kopplad till den och hur denna i så fall är utformad, och om 

solcellsanläggningen går att nyttja i kombination med den dieseldrivna 

reservkraftslösningen. Om inte behöver en kontroll göras för att säkerställa hur 

bortkoppling ska ske i händelse av övergång till reservkraftsdrift då det enligt svensk 

standard10 föreskrivs att i anläggningar med reservkraft bör en förregling hindra 

solcellsanlaggningen att starta då reservkraftförsörjning är i drift. 

2.7. Medskick till vidare dialog och arbete 
I de ritningsunderlag och mätningar som ligger till grund för beräkningarna i denna 

rapport, finns en del osäkerhet och felmarginaler. Innan en detaljprojektering inleds bör 

därför denna föregås av en fördjupad analys för att skaffa sig ett bättre underlag, i syfte 

att bygga en så säker och kostnadseffektiv anläggning som möjligt. Man bör också i 

projekteringsskedet titta bredare än på bara förberedande åtgärder för trygghetspunkten 

för att utreda om det finns vinster att göra i samband med en större ombyggnation av 

fastighetsinstallationerna. 

Detta uppdrag har haft huvudfokus på fastighetsanpassningar. Även om att se över inköp 

av mobila reservkraftaggregat, lagring av drivmedel eller logistiken kring detta inte faller 

inom ramen för uppdraget, finns det anledning att trycka på vikten av att ansvaret för 

detta hamnar på en aktör som har förutsättningar att hantera detta.  

Om det beslutas om vidare arbete i frågan bör det ske en uppdragsdialog med 

stadsfastighetsförvaltningen i syfte att landa rätt. Det kan exempelvis röra 

dimensioneringen av effektstorleken för det mobila reservkraftaggregatet. I valet att 

antingen över- eller underdimensionera aggregatet något, bör de större övervägas för att 

täcka in ett större antal trygghetspunkter med samma reservkraftverk och på så sätt skapa 

en större flexibilitet. 

En annan viktig sak att tänka på för att säkra en robust, kontinuerlig drift är att den 

inbyggda bränsletank som ingår i exempelaggregaten inte klarar att försörja 

trygghetspunkten med el under en längre sammanhängande tidsperiod i de flesta av 

driftscenariona. För att det ska var möjligt behöver antingen energireducerande åtgärder 

 
9 Uppskattningen bygger på medelvärde i kökets förbrukning under ett mätdygn samt fastighetens genomsnittliga grundförbrukning under 3 månader. Toppvärde 

kan därför ej anges. 

10 SEK Svensk elstandard. (2019). Solceller. Råd och regler för elinstallationen. Handbok 457, utgåva 1. 
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vidtas eller en extern bränsletank kopplas till aggregatet. I detta fall kan en fördjupad 

analys behövas för att säkerställa förenlighet med gällande regelverk.   

Rutiner för driftsättning av respektive åtgärd behöver också tas fram. De behöver till 

exempel beskriva i vilken ordning driftåtgärderna ska ske, var utrustningen ska placeras, 

hur ofta påfyllning, provning eller tillsyn behöver utföras för att säkerställa full funktion 

vid aktivering av trygghetspunkten. Enligt elsäkerhetslagen11 åligger det innehavaren av 

en starkströmsanläggning att se till att den fortlöpande kontrolleras och att arbete som 

utförs på eller i anslutning till den, utförs av eller under ledning av personer med 

tillräcklig kompetens för att ge betryggande säkerhet. Detta förutsätter en tydlig 

ansvarsfördelning.  

Även om fastighetsanpassningar skulle göras för att öka robustheten är det viktigt 

poängtera att verksamheten fortsatt behöver arbeta med kontinuitetshantering. Det 

innebär att verksamheten fortsatt kan behöva göra vissa anpassningar i hur den bedrivs 

vid störningar. Det kan exempelvis röra vilka måltider som tillagas. Detta arbete behöver 

bedrivas parallellt.   

 
11 SFS 2016:732 §6, Elsäkerhetslag, Klimat- och näringslivsdepartementet 
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3. Övergripande kring reservkraft och 
kommentar av val till piloten   

3.1. Vikten av reservkraft vid trygghetspunkter 
Störningar i elförsörjningen kan ske av en mängd olika anledningar. Elavbrott kan ske 

året om, men konsekvenserna för samhället och invånarna antas vara högre under vinter 

och kalla temperaturer. Oavsett om det är en eleffektbrist, planerat eller oplanerat 

elavbrott kan reservkraft användas för att stärka upp en verksamhets elförsörjning. 

Överlag kan vikten av reservkraft komma att öka i framtiden till följd av både en ökande 

ojämn elproduktion och ett ökat elberoende med de sårbarheter som det innebär12. 

Elförsörjning är ett kritiskt beroende för att kunna upprätthålla flera funktioner för att 

kunna tillgodose grundläggande behov vid en trygghetspunkt. Tillgång till reservkraft 

bedöms därför som nödvändigt för trygghetspunkter i nivå 3.  

Reservkraften ska kunna fungera som en redundant lösning vid störningar i 

elförsörjningen. Vägledande aspekter i val av reservkraftssystem är därför att en lösning 

behöver ha en hög driftsäkerhet och tillgänglighet, för såväl teknik som bränsle. Även 

underhåll för sällananvändning och kostnadseffektivitet är viktiga aspekter.  

3.2. Omvärldsanalys  
En stor del av reservkraften använder idag fossila drivmedel som bränsle13. Fossil diesel 

har hög densitet och lagringsbeständighet. MSB skriver att reservkraft bör utgöras av ren 

fordonsdiesel för att inte riskera tillgängligheten till reservkraftsanläggningen14. Vid en 

krissituation där reservkraften behöver användas kan detta därmed innebära tillfälligt 

ökade utsläpp. Vid en sådan situation skulle det kunna bli aktuellt med avsteg från 

befintlig miljölagstiftning. Detta i syfte att ha möjlighet att hantera situationer där 

försörjning av en samhällsviktig vara eller tjänst som tillgodoser väsentliga allmänna 

intressen behöver säkras15.   

Det finns olika alternativ till fossila bränslen för försörjning av reservkraft, exempelvis 

batterier, solenergi, vätgas, biogas samt fasta och flytande biobränslen. Teknikutveckling, 

kostnad, säkerhetsaspekter, tillgänglighet och lagringsbeständighet är idag dock exempel 

på begränsande faktorer för introduktion av alternativa fossilfria lösningar.  

Det är mycket som händer inom teknikutvecklingen just nu, inte minst inom batterier. 

Dagens batterilagring har dock en låg densitet, vilket med hänsyn till kostnad, lagrings- 

och uppställningsyta gör det mindre lämpligt för större verksamheter såsom exempelvis 

trygghetspunkter nivå 3. För batteriernas funktionalitet och hållbarhet är det även bra med 

kontinuerlig användning och laddning (mellan ca 20–80%). 

Flera av Göteborgs Stads fastigheter har idag solceller installerade. Produktion av el från 

fastighetens egna solceller är dock beroende av försörjning från det yttre elnätet, vilket 

 
12 MSB. (2023). Förändringar, anpassning och omställning – Nya perspektiv och utmaningar för civil beredskap i ett föränderligt klimat. Hämtad 2023-08-25 i från 

https://www.msb.se/sv/publikationer/forandringar-anpassning-och-omstallning---nya-perspektiv-och-utmaningar-for-civil-beredskap-i-ett-foranderligt-klimat/ 

13 Vattenfall. (2022). Så kan vätgas ge grön reservkraft. Hämtad 2023-07-11 från https://energyplaza.vattenfall.se/blogg/sa-kan-vatgas-ge-gron-reservkraft  

14 MSB. (2023). Förändringar, anpassning och omställning – Nya perspektiv och utmaningar för civil beredskap i ett föränderligt klimat. Hämtad 2023-08-25 i från 

https://www.msb.se/sv/publikationer/forandringar-anpassning-och-omstallning---nya-perspektiv-och-utmaningar-for-civil-beredskap-i-ett-foranderligt-klimat/ 

15 SOU (2023:11). Tillfälligt miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet. Hämtad 2023-08-25 från https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2023/02/sou-202311/ 

https://energyplaza.vattenfall.se/blogg/sa-kan-vatgas-ge-gron-reservkraft
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medför att behovet av annan reservkraft är oförändrat16. Överskottsel från fastigheternas 

solceller skulle dock kunna vara ett intressant alternativ som kan komplettera andra 

reservkraftslösningar på sikt, i takt med teknikutveckling och kostnadsminskning, om det 

lagras genom exempelvis vätgas.  

Förnybara bränslen med liknande egenskaper som fossil diesel kan vara en lämplig 

övergångslösning. Swedavia är ett exempel i Sverige som satsar på en övergång till 

fossilfria bränslen för reservkraft, där HVO100 används som en övergångslösning17. Det 

är viktigt att undersöka och bekräfta att motorn som ska drivas av exempelvis HVO100 är 

godkänd för drift med det aktuella bränslet eftersom det kan följa en annan standard än 

vad motorn är certifierad för. 

3.3. Fast eller mobil reservkraftslösning 
Det finns både fasta och mobila lösningar för reservkraft. Fasta reservkraftsinstallationer 

med avbrottsfri kraft används ofta i samhällskritiska verksamheter där ett elavbrott skulle 

få oacceptabla konsekvenser även på kort sikt, exempelvis sjukhus18.  

Oavsett reservkraftsystem så krävs löpande underhåll. För fast installerad reservkraft 

krävs löpande underhåll på den berörda platsen, medan det för mobil reservkraft kan 

göras samlat på utpekade platser. Nya installationer av reservkraft i befintliga fastigheter 

är generellt mer kostsamt än om det projekteras för vid nybyggnationer. Det finns därför 

anledning till att projektera för reservkraft vid kommande nybyggnationer, där det är 

relevant.  

Med hänsyn till att trygghetspunkterna behöver viss förberedelsetid från aktivering till 

användning så bedöms det inte vara ett betydande hinder att reservkraften är mobil med 

uppställning på lämpliga platser. Det är inte heller sannolikt att alla trygghetspunkter 

aktiveras samtidigt, vilket ur ett ekonomiskt fördelaktigt perspektiv möjliggör att ett 

inköpt mobilt reservkraftaggregat kan användas till flera olika trygghetspunkter. Vidare 

står det mobila reservkraftaggregatet med tillhörande tank inte där permanent, vilket 

bland annat frigör yta för andra behov och samtidigt inte kräver bygglov.  

Genom en gemensam helhetslösning för Göteborgs Stad med mobil reservkraft bedöms 

stadens samlade förmåga bli mer robust, flexibel och samtidigt mer kostnadseffektiv. 

3.4. Medskick till vidare dialog och arbete 
Reservkraft bedöms nödvändigt för trygghetspunkternas tillfredställande funktion vid 

elavbrott. Uppdragsgruppen bedömer att lösningar med mobila reservkraftaggregat som 

försörjs med fossila drivmedel är det mest lämpliga alternativet inom ramen för detta 

uppdrag. Det förnybara bränslet HVO100 skulle dock kunna ersätta eller komplettera den 

fossila dieseln om tillgänglighet säkras och aggregat godkända för drift med detta bränsle 

väljs ut. HVO100 har dock något lägre densitet vilket kan påverka beräkningar.  

 
16 MSB. (2021). Den robusta sjukhusbyggnaden - en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader. Hämtad 2023-08-25 från 

https://www.msb.se/sv/publikationer/den-robusta-sjukhusbyggnaden---2021--en-vagledning-for-driftsakra-sjukhusbyggnader/ 

17 Swedavia. (2023). Fokus på miljön. Hämtad 2023-10-17 från https://www.swedavia.net/airport/arlanda/start/om-flygplatsen/miljo/fokus-pa-miljon  

18 MSB. (2021). Den robusta sjukhusbyggnaden - en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader. Hämtad 2023-08-25 från 

https://www.msb.se/sv/publikationer/den-robusta-sjukhusbyggnaden---2021--en-vagledning-for-driftsakra-sjukhusbyggnader/ 
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Inköp av mobila reservkraftaggregat, lagring av drivmedel och logistiken kring detta 

bedöms som ett resurskrävande och nödvändigt arbete för trygghetspunkternas 

tillfredställande funktion, som behöver utredas och hanteras utanför detta uppdrag.  

Vår omvärldsanalys har visat på att det är mycket som händer inom detta område. Det är 

därför viktigt att fortsatt följa teknikutvecklingen. I takt med omvärldsförändringar och 

teknikutveckling kan andra alternativ bli mer lämpliga och kostnadseffektiva i framtiden. 

Dessa lösningar skulle då med fördel kunna komplettera befintlig reservkraft och stärka 

stadens robusthet ytterligare. 
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4. Övriga objekt som potentiellt kan utgöra 
resterande trygghetspunkter inom staden 

I stadsledningskontorets utredning19 framgår att en fördel med att utse skolor till 

trygghetspunkter är att skolköken i de utvalda skolorna därmed skulle förses med 

reservkraft, vilket stärker stadens förmåga att leverera måltider i händelse av elavbrott, 

exempelvis till äldreomsorg och förskola. Vidare är en del fördel med skolor att de inte 

bedriver verksamhet dygnet runt och att de i de flesta fall har lokaler som kan inrymma 

många människor. 

Staden bör utgå från konceptet med övernattningsskolor20 i en fortsatt implementering av 

trygghetspunkter. Detta bedöms vara fördelaktigt både ur ett fastighetstekniskt perspektiv 

då lokalerna redan är godkända för tillfällig övernattning, och ur ett 

organiseringsperspektiv då det finns strukturer att utgå från i det bredare arbetet med 

trygghetspunkter. 

Dagens lokalisering av övernattningsskolor har inte primärt utgått från en jämn 

geografisk spridning eller efter befolkningstäthet, vilket medför att det finns områden 

utan övernattningsskolor idag. Se kartbild nedan.  

 

Figur 3 Kartbild över dagens övernattningsskolors lokalisering från Google-maps (2023-11-09) 

Detta kan dock hanteras genom att lämpliga skolor förbereds för tillfällig övernattning 

och därmed kunna nyttjas som trygghetspunkter i nivå 3.   

Se översikt på förslag till skolor, indelat efter stadens olika stadsområden, att arbeta 

vidare med i figur nedan. Ingångsvärden i urvalet har varit en geografisk spridning, 

antalet övernattningsplatser och uppdragsgruppens expertis. Inriktningen har varit att 

peka ut potentiella objekt som bedöms värda att analysera vidare, utifrån de erfarenheter 

 
19 Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. (2022). Trygghetspunkter i Göteborgs Stad - Utredning om förutsättningar och behov. 

20 Göteborgs Stad tillhandahåller skolor som kan användas för tillfällig övernattning i samband med idrottscuper och andra evenemang. 
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och lärdomar som ges under detta uppdrag. Vissa analysbehov kvarstår därmed kring 

dessa objekt. För mer information om bland annat befolkningstäthet för de 32 olika 

objekten, se bilaga Övriga potentiella trygghetspunkter. Några av skolorna är idag inte 

godkända för tillfällig övernattning, men skulle kunna bli det på sikt.  

Stadsområde Nordost Stadsområde 

Sydväst 

Stadsområde 

Hisingen 

Stadsområde Centrum 

Angeredsgymnasiet Flatåsskolan Bjurslättskolan Aschebergsgymnasiet 

Fjällboskolan Frejaskolan Bräckeskolan Buråsskolan 

Gamlestadsskolan Frölundaskolan Kärraskolan (idag 

nivå 2) 

Gamla & Nya 

Lundenskolan 

Ramsdalsskolan Nya 

Påvelundsskolan 

Sjumilaskolan Guldhedsskolan 

Talldungeskolan Nygårdsskolan (idag 

nivå 2) 

Skogomeskolan 

(idag nivå 2) 

Hvitfeldska norra/södra 

 Styrsöskolan (idag 

nivå 2) 

Toleredsskolan Härlanda tjärnskolan (idag 

nivå 2) 

 Önneredsskolan Torslandaskolan Kungsladugårdsskolan 

  Trulsegårdsskolan Kålltorpsskolan 

   Majornas gymnasium 

västra vux 

   Oscar Fredriksskolan  

   Rosendalsskolan 

   Sannaskolan 

Tabell 9 Översikt förslag till skolor att utgå ifrån 

I figur nedan är de föreslagna skolorna utsatta på en karta. De gröna cirklarna 

representerar de potentiella trygghetspunkterna som är godkända för tillfällig 

övernattning. De gula cirklarna utgörs av potentiella trygghetspunkter som inte är 

godkända för tillfällig övernattning idag. Slutligen symboliserar de två blå cirklarna 

pilotobjekten Katrinelundsgymnasiet och Svartedalsskolan. 
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Figur 4 Kartbild över förslagna skolor att utgå ifrån (2023-11-09) 

 

Det finns anledning till att vidare analysera behovet, på kort och längre sikt, av antalet 

trygghetspunkter i nivå 3. Det finns både för- och nackdelar med att göra ett urval och 

implementera potentiella trygghetspunkter etappvis. Exempel på relevanta ingångsvärden 

att ta hänsyn till ett urval av etapper är planerade ny- och ombyggnationer, geografisk 

spridning, befolkningstäthet, typ av kök, andra parallellt pågående verksamheter och 

övriga mervärden. 
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5. Lärdomar och områden att arbeta vidare 
med 

5.1. Lärdomar från pilotuppdraget 
Bilden av vad en trygghetspunkt är och hur den ska utrustas är i viss mån diversifierad. 

Göteborgs Stads unika förutsättningar och styrkor bör därför nyttjas i arbetet med 

trygghetspunkter. Exempelvis kan etablering med utgångspunkt i konceptet med 

övernattningsskolor innebära fördelar i det vidare arbetet med bland annat organisering 

och strukturer.  

Att projektera för trygghetspunkter är ett omfattande arbete som behöver anpassas över 

tid. Uppdragets inriktning har varit att ha höjd beredskap som dimensionerande 

planeringsförutsättningar. Att planera för höjd beredskap är dock ett samlat och 

långsiktigt förmågebyggande. Trygghetspunkter behöver därför anpassas över tid i takt 

med omvärlds- och samhällsförändringar. Detta förhållningssätt har hjälpt 

uppdragsgruppen att komma framåt i arbetet. För trygghetspunkternas tillfredställande 

funktion behöver även fler områden säkerställas än fastighetsanpassningar. 

I det fortsatta arbetet med trygghetspunkter är det viktigt att det sker en förutseende, 

löpande och förvaltningsövergripande dialog inom Göteborgs Stad i form av en 

uppdragsdialog. Etablering av trygghetspunkter ersätter dock inte andra verksamheters 

behov av att arbeta med kontinuitetshantering.  

Det pågår mycket förmågehöjande arbete inom staden. Här är det viktigt att skapa 

förutsättningar och sträva efter att hitta synergier, i syfte att nå en koordinerad och samlad 

förmågehöjning.  

Den goda sakkunskapen som finns inom förvaltningen är en styrka och en förutsättning i 

det vidare arbetet. Omvärldsutvecklingen och nya uppgifter kan öka behovet av 

kompetensutveckling.   

Det är en fördel att projektera för reservkraft och nödvattensanslutning i samband med 

ny- och ombyggnation. Pilotuppdraget har även givit ökade kunskaper om möjliga 

tillvägagångssätt för dimensionering och projektering av reservkraft i befintliga 

fastigheter. Om möjligt, undersök ställverk i fastigheten och om relevanta ritningar och 

verklighet stämmer i ett tidigt skede. Ta även hänsyn till objektets unika egenskaper och 

förutsättningar i utformandet av lösningar för att uppnå kostnadseffektivitet. 

5.2. Urval av områden som behöver arbetas vidare med 
för att säkerställa trygghetspunkters funktionalitet  

Stadsfastighetsförvaltningens uppdrag om trygghetspunkter är en del av ett samlat och 

långsiktigt förmågebyggande. Nedan ges exempel på områden som kan ha en direkt eller 

indirekt påverkan på trygghetspunkternas funktionalitet, och som behöver arbetas vidare 

med utanför detta uppdrag. Arbetet bör samordnas med Göteborgs Stads övriga arbete 

inför och under höjd beredskap, exempelvis arbetet med resursfunktioner21.  

 

 

 

 
21 Göteborgs Stad. (2021) rev. 2023. Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap.  
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• Personalförsörjning och bemanning av trygghetspunkterna 

• Transport och logistik av exempelvis människor och drivmedel till 

trygghetspunkterna 

• Löpande tekniskt underhåll och ta fram driftinstruktioner för exempelvis 

reservkraftsanvändning 

• Nödvattenförsörjning genom exempelvis säkerställa dricksvatten till 

trygghetspunkterna 

• Måltidsförsörjning genom exempelvis arbete med krismåltider att tillaga och 

servera vid trygghetspunkter 

• Inköp av exempelvis reservkraft, madrasser och mobila torrtoaletter för 

användning till trygghetspunkterna 

• Avfallshantering på och från trygghetspunkterna 

• Skydd och bevakning vid trygghetspunkterna 

• Energileveranser av exempelvis värme till trygghetspunkterna 

 

 



FörvaltningsobjektBenämning Egen/Inhyrd Övernattning [Ja] samt antal platserAntal platser gymnastik Geografiskt läge Verksamhet
604330 Angeredsgymnasiet Egen J Angered Gymnasieskola
514060 Frölundaskolan Egen J Askim-Frölunda-Högsbo Grundskola
510050 Flatåsskolan Egen J Askim-Frölunda-Högsbo Grundskola
524060 Hovåsskolan Egen J Askim-Frölunda-Högsbo Grundskola
515100 Björkåsskolan, ny Egen Ja Askim-Frölunda-Högsbo Grundskola
110060 Buråsskolan Egen J Centrum Grundskola
114050 Hvitfeldtska Södra Gymnasium Egen J Centrum Gymnasieskola
118070 Burgården, hus C ,Munk/Bern/Förskola Egen J Centrum Gymnasieskola
118080 Burgårdens Utb.B-huset Egen j Centrum Gymnasieskola
111030 Johannebergsskolan Egen J Centrum Grundskola
113040 Guldhedsskolan F-9 Egen J Centrum Grundskola
114010 Götabergsskolan/ISGR Egen J Centrum Gymnasieskola
114030 Aschebergsgymn.Vasa Vux/Försk. Egen J Centrum Gymnasieskola
114060 Hvitfeldtska N Gymnasium Egen J Centrum Gymnasieskola
114070 Katrinelundsgymnasiet Egen J Centrum Gymnasieskola
115140 Schillerska Gymnasiet Egen J Centrum Gymnasieskola
117080 Samskolan Egen J Centrum Grundskola
710250 Bräckeskolan Egen J Lundby Grundskola
710100 Taubeskolan F-6 Egen J Lundby Grundskola
40159F Skola Hus Santos pl 2 (N609) Inhyrd J Lundby Grundskola
401300 Rambergsskolan F-6 Egen J Lundby Grundskola
402120 Bjurslättsskolan F-6 Egen J Lundby Grundskola
404010 Lerlyckeskolan F-6 Egen Ja, 380 Lundby Grundskola
404050 Toleredsskolan F-9 Egen J Lundby Grundskola
102050 Sannaskolan Egen J Majorna-Linné Grundskola
103010 Majornas Gymnasium Västra Vux Egen J Majorna-Linné Gymnasieskola
109130 Nordhemsskolan Egen J Majorna-Linné Grundskola
101020 Kungsladugårdsskolan Egen Ja Majorna-Linné Grundskola
104040 Karl Johansskolan Egen J, två salar Majorna-Linné Grundskola
105360 Oscar Fredriksskolan F-6 Egen J Majorna-Linné Grundskola
108070 Annedalsskolan Egen J Majorna-Linné Grundskola
405100 Glöstorpsskolan 7-9 Garanti Egen Ja Norra Hisingen Grundskola
519040 Önneredsskolan Egen J Västra Göteborg Grundskola
518070 Ängåsskolan Egen J Västra Göteborg Grundskola
501210 Nya Påvelundsskolan Egen Ja Västra Göteborg Grundskola
518080 Tynneredsskolan Egen J Västra Göteborg Grundskola
520150 Vättnedalsskolan Egen J Västra Göteborg Grundskola
507050 Frejaskolan Egen J Västra Göteborg Grundskola
705040 Nordlyckeskolan 7-9 Egen J Västra Hisingen Grundskola
709100 Jättestensskolan F-9 Egen J Västra Hisingen Grundskola
705080 Torslandaskolan 7-9 Egen J Västra Hisingen Grundskola
701160 Sjumilaskolan F-9 Egen J Västra Hisingen Grundskola
706050 Trulsegårdsskolan 7-9 Egen J Västra Hisingen Grundskola
703120 Svartedalsskolan 4-9 Garanti Egen Ja, 341 Västra Hisingen Grundskola
208060 Gamla Lundenskolan (F-6) Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
212110 Rosendalsskolan Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
208070 Nya Lundenskolan (7-9) Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
210090 Kålltorpsskolan Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
201090 Ånässkolan Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
205070 Skårsskolan Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
207010 Kärralundsskolan Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
211010 Torpaskolan Egen J Örgryte-Härlanda Grundskola
301300 Gamlestadsskolan Egen J Östra Göteborg Grundskola
302120 Utbynässkolan Egen J Östra Göteborg Grundskola
303270 Gärdsåssk/DV, Tideräkningsgatan 3 Egen J Östra Göteborg Grundskola
302080 Fjällboskolan/fritidshem Egen J Östra Göteborg Grundskola
303070 Ramsdalsskolan Egen J Östra Göteborg Grundskola
304140 Talldungeskolan Egen J Östra Göteborg Grundskola
301170 Kvibergskolan  4-9/Kvibergsnässkolan Garanti Egen J Östra Göteborg Grundskola
304060 Utmarksskolan Egen J Östra Göteborg Grundskola



FörvaltningsobjektBenämning Egen/Inhyrd Övernattning samt antal platser Varav antal platser gymnastikhallGatuadress Geografiskt läge Verksamhet Nivå lämplighet Kök Kommentar Skyddsrum Stadsområde
604330 Angeredsgymnasiet Egen J, 495 X Grepgatan 9 Angered Gymnasieskola nivå 3 Tillagningskök Blå stället(kök) Ja i fastighetenNordost
514060 Frölundaskolan Egen J, 735 80 Positivgatan 3 Askim-Frölunda-HögsboGrundskola nivå 3 ventilationsarbete 2024 Ja i fastighetenSydväst

705080 Torslandaskolan 7-9 Egen J, 500 x Hembygdsgatan 2 Västra Hisingen Grundskola nivå 3 Tillagningskök
två midre parkeringar, aula i skolan, 
Torshallen ligger i anslutning(IOFF) Finns i närområdetHisningen

706050 Trulsegårdsskolan 7-9 Egen J, 400 x Emelie Lejmans väg 4 Västra Hisingen Grundskola nivå 3 Tillagningskök Nej Hisingen
301300 Gamlestadsskolan Egen J, 419 ? Lars Kaggsgatan 29 Östra Göteborg Grundskola nivå 3 Mottagningskök Ja i fastighetenNordost

710250 Bräckeskolan/ Förskola Trondheimsg.Egen J, 740 Tönsbergsgatan 8 Lundby Grundskola nivå 3 Mottagningskök
Skolans entré har en trappa, 
gymnastiksalen har ramp Ja i fastighetenHisingen

701160 Sjumilaskolan F-9 Egen J, 715 Friskväderstorget 13 Västra Hisingen Grundskola nivå 3 Mottagningskök
Stort projket som ev avslutas 2024, 
Idrottshall med övernattning(IOFF) Ja i fastighetenHisingen

402120 Bjurslättsskolan F-6 Egen J, 310 70 Wieselgrensgatan 11/Konvaljg 8Lundby Grundskola nivå 3 Tillagningskök/Matlandet

Hus A del c saknar brandspjäll därav 
färre övernattningsplatser
Planerad renovering 2025 på Matlandet Ja i fastighetenHisingen

519040 Önneredsskolan Egen J, 480 180 Juteskärsgatan 3 Västra Göteborg Grundskola nivå 3 Tillagningskök Ja i fastighetenSydväst
103010 Majornas Gymnasium Västra VuxEgen J, 605 50 Styrmansgatan 21B Majorna-Linné Gymnasieskola nivå 3 Serveringskök Karl Johansskolans gymnastik Finns i närområdetCentrum
102050 Sannaskolan Egen J, 560 100 Jordhyttegatan 5 Majorna-Linné Grundskola nivå 3 Tillagningskök pågår stort projekt, färdigt 2024 Ja i fastighetenCentrum
113040 Guldhedsskolan F-9 Egen J, 335 Doktor Heymans Gata 1ACentrum Grundskola nivå 3 Tillagningskök liten parkering Ja i fastighetenCentrum
507050 Frejaskolan Egen J, 804 200 Kråkbärsgatan 1 Västra Göteborg Grundskola nivå 3 Tillagningskök Finns i närområdetSydväst

212110 Rosendalsskolan Egen J, 470 100 Sörensens Gata 2 Örgryte-Härlanda Grundskola nivå 3 Tillagningskök
vidare utredning krävs om fler hus(A&F) 
än hus E kan nyttjas för övernattning. Ja i fastighetenCentrum

302080 Fjällboskolan/fritidshemEgen J, 330 30 Sysslomansgatan 10 Östra Göteborg Grundskola nivå 3 Serveringskök Ja i fastighetenNordost
304140 Talldungeskolan Egen J, 460 40 Julaftonsgatan 94 Östra Göteborg Grundskola nivå 3 Mottagningskök Ja i fastighetenNordost
208060 Gamla Lundenskolan (F-6)Egen J, 425 70 Kärralundsgatan 3 Örgryte-Härlanda Grundskola nivå 3 Tillagningskök Stort projekt 2024 Ja i fastighetenCentrum
208070 Nya Lundenskolan (7-9)Egen J,680 120 Kärralundsgatan 3 Örgryte-Härlanda Grundskola nivå 3 Tillagningskök Stort projekt 2024 Ja i fastighetenCentrum
105360 Oscar Fredriksskolan F-6Egen J, 715 40 Oscar Fredriks Kyrkogata 5Majorna-Linné Grundskola nivå 3 Tillagningskök Finns i närområdetCentrum

101020 Kungsladugårdsskolan Egen J, 860 80 Birger Jarlsgatan 1 Majorna-Linné Grundskola nivå 3 Tillagningskök

pågår invändig renovering2022-2024, 
skyddsrummet ligger som "tillfälligt 
borta" hos MSB Ja i fastighetenCentrum

210090 Kålltorpsskolan Egen J, 840 100 Intagsgatan 14 Örgryte-Härlanda Grundskola nivå 3 Tillagningskök hissrenoverin och byte av kokkärl 2024 Ja i fastighetenCentrum

510050 Flatåsskolan Egen J, 825 120 Nymilsgatan 33 Askim-Frölunda-HögsboGrundskola nivå 3 Tillagningskök
underhållsprojekt, fasad och fönster 
2024 Ja i fastighetenSydväst

110060 Buråsskolan Egen J, 420 30 Framnäsgatan 25 Centrum Grundskola nivå 3 Tillagningskök fönsterrenovering 2024 Finns i närområdetCentrum
114060 Hvitfeldtska N GymnasiumEgen J, 505 60 Rektorsgatan 2 Centrum Gymnasieskola nivå 3 Tillagningskök Finns i närområdetCentrum
114050 Hvitfeldtska Södra GymnasiumEgen J, 525 Rektorsgatan 3 Centrum Gymnasieskola nivå 3 Tillagningskök Invändigaprojekt 2025 Finns i närområdetCentrum
501210 Nya Påvelundsskolan Egen J, 340 Ängkärrsvägen 22 Västra Göteborg Grundskola nivå 3 Tillagningskök Ja i fastighetenSydväst
303070 Ramsdalsskolan Egen J, 305 30 Hundraårsgatan 1 Östra Göteborg Grundskola nivå 3 Mottagningskök Byte ventilationsaggregat 2024 Ja i fastighetenNordost

114030 Aschebergsgymn.Vasa Vux/Försk.Egen J, 460 Molinsgatan 23 Centrum Gymnasieskola nivå 3 Serveringskök
Invändiga och utvändiga åtgärder 2024-
2025 Finns i närområdetCentrum

404050 Toleredsskolan F-9 Egen J, 725 150 Vinlandsgatan 1/ToleredsgatanLundby Grundskola nivå 3 Mottagningskök renovering 2025 Ja i fastighetenHisingen
505130 Styrsöskolan Egen Nej Brattenskogen 42 Västra Göteborg Grundskola nivå 2 Tillagningskök Nej Sydväst

407060 Kärraskolan F-9 Egen Nej Klockarevägen 3 Norra Hisingen Grundskola nivå 2 Tillagningskök
Bör utredas för en eventuell 
övernattningsskola och nivå 3. Finns i närområdetHisingen

409030 Skogomeskolan F-6 Egen Nej Nya Skogomevägen 2 Norra Hisingen Grundskola nivå 2 Tillagningskök
Bör utredas för en eventuell 
övernattningsskola och nivå 3. Ja i fastighetenHisingen

212080 Härlandatjärnskolan Egen Nej Smörslottsgatan 140 Örgryte-Härlanda Grundskola nivå 2 Tillagningskök
Bör utredas för en eventuell 
övernattningsskola och nivå 3. Finns i närområdetCentrum

525140 Nygårdsskolan Egen Nej Äsebackevägen 2 Askim-Frölunda-HögsboGrundskola nivå 3 Tillagningskök
Bör utredas för en eventuell 
övernattningsskola och nivå 3. Ja i fastighetenSydväst



Blå Katrinelundsgymnasiet & Svartedalsskolan
Gul Potentiella trygghetspunkter som inte är godkända för tillfällig övernattning idag
Grön Potentiella trygghetspunkter som är godkända för tillfällig övernattning



Objekt Befolkningsmängd
Angeredsgymnasiet 8 000
Frölundaskolan 28 000
Torslandaskolan 7-9 8 000
Trulsegårdsskolan 7-9 3 000
Gamlestadsskolan 10 000
Bräckeskolan/ Förskola Trondheimsg. 21 000
Sjumilaskolan F-9 25 000
Bjurslättsskolan F-6 28 000
Önneredsskolan 11 000
Majornas Gymnasium Västra Vux 33 000
Sannaskolan 23 000
Guldhedsskolan F-9 29 000
Frejaskolan 24 000
Rosendalsskolan 13 000
Fjällboskolan/fritidshem 8 000
Talldungeskolan 18 000
Gamla Lundenskolan (F-6) 32 000
Nya Lundenskolan (7-9) 32 000
Oscar Fredriksskolan F-6 33 000
Kungsladugårdsskolan 31 000
Kålltorpsskolan 25 000
Flatåsskolan 17 000
Buråsskolan 27 000
Hvitfeldtska N Gymnasium 50 000
Hvitfeldtska Södra Gymnasium 50 000
Nya Påvelundsskolan 10 000
Ramsdalsskolan 16 000
Aschebergsgymn.Vasa Vux/Försk. 50 000
Toleredsskolan F-9 17 000
Styrsöskolan 2 000
Kärraskolan F-9 9 000
Skogomeskolan F-6 5 000
Härlandatjärnskolan 15 000
Nygårdsskolan 7 000
Katrinelundsgymnasiet 48 000
Svartedalsskolan 20 000

Tabellen visar det uppskattade antalet invånare som har max 2 kilometer gångavstånd till olika potentiella trygghetspunkter, som kan ses 
som en indikation till vidare analys och arbete. 
Observera att det är en preliminär uppskattning som är baserad på en nätverksanalys utförd i QGIS. Nätverksanalysen är baserat på ett 
vägnät som är hämtad från Lantmäteriet. Det har inte gjorts någon skillnad på typ av väg. Befolkningsdata är hämtad från SCB, statistik på 
rutor, 1 x 1 km. Utifrån nätverksanalysen har befolkningsmängd för de rutor som nås kalkylerats. Befolkningsmängden har i de fall där inte 
hela rutan omfattas av nätverksanalysen behövts uppskattas, på grund av detaljgraden för befolkningsdata, som inte visar 
befolkningsfördelningen inom respektive ruta. Samma befolkningsruta har räknats flera gånger i de fall där befolkningen har tillgång till 
flera trygghetspunkter inom 2 km. Befolkningsmängd har avrundats till tusental. 

Enkel visualisering av hur många som kan ta sig till respektive trygghetspunkt. OBS, detta är bara en 
skärmdump och inte en visualisering med kartelement





A.Tillagningskök

I ett tillagningskök lagas mat från råvaror såsom grönsaker, kött, fisk och fågel. Vanligtvis förekommer 
en del av tillagningen från delvis bearbetade råvaror och halvfabrikat t.ex. styckade kött- och 
fågeldetaljer, filead portionsuppdelad fisk och helfabrikat såsom pannkaka, köttbullar mm.
Leveranskök är ett tillagningskök med utleveranser av färdiglagad mat till mottagning samt 
serveringskök.

B.Mottagningskök

I ett mottagningskök lagas ingen mat från råvaror såsom kött, fisk och fågel, sås. Möjlighet att koka 
ris, potatis och pasta ska finnas. Beredning av grönsaker ska kunna ske.

C.Serveringskök

Samtliga varma, kalla och neutrala komponenter är färdigberedda. Ingen grönsaksberedning sker.
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