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Handlingsplan för Regionarkivets dataskyddsarbete 2024 
Handlingsplan för att omhänderta brister i kontrollområden som framkommer i dataskyddsombudets årsrapport för 
Arkivnämnden 2023 

Aktivitet Ansvarig Resurser Status 
 
Ej påbörjad 
Initierad 
Arbete pågår 
Klart 

Klart 

Q2 
Q3 
Q4 

Kommentar 

Kontrollpunkt 5: 
Övergripande styrning av 
dataskyddsarbetet 

     

Anta en övergripande strategi för 
dataskyddsarbetet 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q2 2024  

Vidta åtgärder för att kunna arbeta 
riskbaserat 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Utvärdera på vilket sätt 
verksamheten kan göra interna 
kontroller för att säkerställa 
följsamhet gentemot GDPR 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Diarienummer: AN-00900/23 
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Version: 1.0 
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Aktivitet Ansvarig Resurser Status 
 
Ej påbörjad 
Initierad 
Arbete pågår 
Klart 

Klart 

Q2 
Q3 
Q4 

Kommentar 

Identifiera områden som är 
meningsfulla, rimliga och möjliga 
att kontrollera 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q2 2024  

Sätt upp en tidsplan för 
kontrollen/kontrollerna (av 
identifierade områden) 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Genomföra kontrollen/kontrollerna 
(av identifierade områden) 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q2 2025  

Kontrollpunkt 9: 
Konsekvensbedömning/samråd 

     

Utvärdera verksamhetens arbetssätt 
vad gäller tröskelanalyser och 
konsekvensbedömningar 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Vidta åtgärder för att säkerställa att 
dataskyddsperspektivet tas i 
beaktan på ett systematiskt sätt och 
i ett tidigt skede 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Vidta åtgärder för att säkerställa att 
behandlingar utreds innan beslut 
fattas, avtal tecknas och 
personuppgiftsbehandlingar inleds 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q2 2024  
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Aktivitet Ansvarig Resurser Status 
 
Ej påbörjad 
Initierad 
Arbete pågår 
Klart 

Klart 

Q2 
Q3 
Q4 

Kommentar 

Vidta åtgärder för att säkerställa att 
dataskyddsombudets synpunkter 
inhämtas i god tid 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Kontrollpunkt 10: 
IT-projekt och upphandling 

     

Utvärdera verksamhetens arbetssätt 
vad gäller hantering av 
dataskyddsfrågor inom IT-projekt 
och upphandling 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q2 2024  

Vidta åtgärder för att säkerställa att 
dataskyddsperspektivet tas i 
beaktan på ett systematiskt sätt och 
i ett tidigt skede 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q2 2024  

Vidta åtgärder för att säkerställa att 
behandlingar utreds innan beslut 
fattas, avtal tecknas och 
personuppgiftsbehandlingar inleds 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Vidta åtgärder för att säkerställa att 
dataskyddsombudets synpunkter 
inhämtas i god tid 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  
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Aktivitet Ansvarig Resurser Status 
 
Ej påbörjad 
Initierad 
Arbete pågår 
Klart 

Klart 

Q2 
Q3 
Q4 

Kommentar 

Kontrollpunkt 11: 
IT-system och digitala verktyg 

     

Utvärdera verksamhetens arbetssätt 
gällande behörighetsstyrning 
 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q3 2024  

Dokumentera arbetssättet gällande 
behörighetsstyrning för att 
säkerställa en enhetlig hantering 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Delvis klart, 
Arbete pågår 

Q4 2024 Följande är klart:  
Behörighet, åtkomst, loggning och 
åtkomstkontroller i IT-systemet 
Long-Term-Archive (LTA) 
Lämna ut digitala handlingar ur LTA 
(sharepoint.com) 

Utvärdera hanteringen gällande 
målgruppsanpassad information 
om hur digitala verktyg får 
användas 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q4 2024  

Vidta behövliga åtgärder för att 
säkerställa användare får tillräcklig 
kunskap om hur system och andra 
digitala verktyg får användas 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
Kommunikations-
strateg, IT-
analytiker 

Ej påbörjad Q1 2025 Vi inväntar revideringen av 
Göteborgs Stads regel för IT-
användare som ska beslutas av KS 
den 15 maj 2024 och därefter i KF. 

Anta ett dokumenterat arbetssätt 
för att systematiskt följa upp 
efterlevnaden (hur digitala verktyg 
får användas). 

Organisationen för 
informationssäkerhet 
och dataskydd + 
informationsägare 
(ansvarig chef) 

Dataskyddsombud, 
IT-analytiker 

Ej påbörjad Q1 2025 Vi inväntar revideringen av 
Göteborgs Stads regel för IT-
användare som ska beslutas av KS 
den 15 maj 2024 och därefter i KF. 

 


