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Yttrande angaende ny forskola pa
Fredagstomten 23

Arendet

Arendet initierades av forskoleforvaltningen nir de skickade in begiran till
stadsfastighetsforvaltningen om att utreda en erséttning av befintlig férskola med en ny
pa samma plats med atta avdelningar och tillagningskok, enligt delegationsbeslut med
diarienummer N608-1405/23 utfardat 2023-04-24.

I forstudien ingar det att utreda rivning av befintlig forskola. Stadsfastighetsforvaltningen
har bedomt att det 4r mer l6nsamt att riva och ersétta byggnaden da den befintliga har
stora underhéllsbehov. Rivningen har skett inom ramen for uppdraget, men med en
snabbare framfart och separat hantering. Forstudiens resultat for rivningen godkindes av
styrgrupp 2024-03-14.

Resultatet av forstudien visar pé ett alternativ dér forskolan ar utformad i en
vinkelbyggnad i tva plan, med ett suterrdngplan. Friytan bedoms uppna till 38 kvm/barn.

Forstudiens resultat har godkénts av styrgrupp (2024-06-13) vilken dven rekommenderar
beslut om att genomfora projektet.

Ekonomiska konsekvenser
Forstudien pekar mot en sammanlagd investeringskostnad for hela projektet pa 85,8 mnkr
(exkl. tidigare beslutad rivning).

Sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna efter avslutad forstudie:

e Tidigare beslut avseende rivning om 8§ 632 tkr.
e Preliminir arshyra for lokalerna: 6 402 tkr (2024 érs hyresniva).

Fakturering
Om f6rskolendmnden inte genomfor projektet kommer stadsfastighetsforvaltningen att
fakturera nedlagda kostnader avseende forstudien.

Forskolenamndens beslut expedieras till:
Stadsfastighetsndmnden

Bilagor
1. Presentationbeslut BP3 - 21719 Fredagstomten 23 ny fsk
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Katja Ketola
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