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Hemställan från Göteborg Energi AB om 
investering i biokraftvärme i Rya  
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 3 april 2023 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om en investeringsram på 2,65 mdkr 
(penningvärde dec 2022) för byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området och 
integrering av anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk tillstyrks.   

2. Göteborg Energi AB får i uppdrag att återkomma med scenarioanalyser för 
fjärrvärmeproduktens omställning och framtida utveckling i enlighet med vad som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.   

3. Göteborg Energi AB får i uppdrag att utreda möjligheten till bränsletransporter med 
tåg i stället för lastbil i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga 
yrkanden.  

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från SD den 22 april 2023.  

Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, D, L och KD den 26 april 2023 och 
avslag på övriga yrkanden. 

Vid omröstning beträffande Karin Pleijels och Jörgen Fogelklous yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Axel Josefsons yrkande om bifall till yrkande från  
M, D, L och KD röstade Daniel Bernmar (V), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Blerta 
Hoti (S), Jörgen Fogelklou (SD), Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP), tjänstgörande 
ersättaren Johannes Hulter (S) och ordföranden Jonas Attenius (S) för bifall till Karin 
Pleijels och Jörgen Fogelklous yrkande. 

Kommunfullmäktige 
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Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt (D), Elisabet Lann (KD) 
och tjänstgörande ersättaren Anneli Rhedin (M) röstade för bifall till Axel Josefsons 
yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutade med åtta röster mot fem att bifalla Karin Pleijels och Jörgen 
Fogelklous yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

 
 
Göteborg den 3 maj 2023 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Jonas Attenius 

Mathias Sköld  
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Yrkande angående Hemställan från Göteborg 
Energi AB om investering i biokraftvärme i 
Rya 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om en investeringsram på 2,65 mdkr 
(penningvärde dec 2022) för byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området 
och integrering av anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk tillstyrks. 

2. Göteborg Energi AB får i uppdrag att återkomma med scenarioanalyser för  
fjärrvärmeproduktens omställning och framtida utveckling i enlighet med vad 
som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

3. Göteborg Energi AB får i uppdrag att utreda möjlighet till att säkerställa 
bränsletransporter via väg eller vatten med mycket låga utsläpp eller med tåg på 
järnvägsspår i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Yrkande 
Investeringen i biokraftvärme i Rya är viktig för försörjningstryggheten av fjärrvärme och 
el i Göteborg, bättre ekonomin i fjärrvärmeaffären och för omställningen till förnybara 
värme- och elproduktion som minskar beroende av fossila bränslen. Investeringen bidrar 
till utfasningen av äldre fossila anläggningar samt minskar beroendet av gas från Europa. 
Vi tillstyrker därför den föreslagna investeringsramen. 
 
Uppdraget till Göteborg Energi AB att återkomma med scenarioanalyser för 
fjärrvärmeproduktens omställning och framtida utveckling är viktig för att Göteborg 
Energi AB och staden utifrån ett helhetsperspektiv ska kunna planera investeringsbehov, 
prioritera och styra omställningen. 
 
Det föreslagna utredningsuppdraget om bränsletransporter med tåg i enlighet med 
tjänsteutlåtande bör breddas till att vara mer teknikneutralt. I tjänsteutlåtandet framgår att 
det övergripande målet är en önskan om minskade utsläpp av växthusgaser och 
kväveoxider från bränsletransporterna. Det är möjligt att minskade utsläpp kan hanteras 
på andra sätt än spårbunden trafik, vilka är låsta till ett fåtal stråk med spår och därmed 
ofta kräver omlastning. Utvecklingen inom fordonsindustrin mot fossilfria och/eller 
elektrifierade lastbilar och mot fordonståg med lastbilar går snabbt. Det är sannolikt att 
flera tekniksprång kommer ske de närmaste 10 åren. Processer att för att få tillstånd att 
bygga en ny järnvägsanläggning och att lösa dess finansiering tar lång tid. Skärpta 
utsläppskrav på lastbilstransporter kan införas relativt snabbt. Därför föreslår vi en 
breddning av den föreslagna utredningen till att även bedöma möjligheten att säkerställa 
bränsletransporter via väg eller vatten med mycket låga utsläpp. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
 
2023-04-26 
 

Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna 
 
2.1.6 
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Yrkande angående – Hemställan från Göteborg Energi AB om 
investering i biokraftvärme i Rya 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Energi 
ompröva förslagen i gestaltningstävlingen, med målsättning att införa en ikon vid 
porten in till Göteborg. 

 

Yrkandet 
Biokraftvärmeverket Rya kommer ha en framträdande roll i Göteborgs hamninlopp. 
Byggnaden blir synlig på långt avstånd och det är av högsta vikt att gestaltningen är både 
inbjudande och välkomnande. I stället för ännu en steril låda kan Göteborg på samma sätt 
som det världskända Operahuset i Sydney få en ikon med inkännande och ansvarsfull 
arkitektur. Ett landmärke och en ikon som är det första som möter alla båtresenärer och 
kryssningsturister vid porten in till Göteborg. 

 

Ett bidrag från 
gestaltningstävlingen 
med potential att bli 
en världskänd ikon.   

 

 
 

 
 

Ett intetsägande, 
sterilt skal utan 
lockelse. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2023-04-22 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.6 
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Hemställan från Göteborg Energi AB om 
investering i biokraftvärme i Rya 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om en investeringsram på 2,65 mdkr 
(penningvärde dec 2022) för byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området och 
integrering av anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk tillstyrks. 

2. Göteborg Energi AB får i uppdrag att återkomma med scenarioanalyser för 
fjärrvärmeproduktens omställning och framtida utveckling i enlighet med vad som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

3. Göteborg Energi AB får i uppdrag att utreda möjligheten till bränsletransporter med 
tåg istället för lastbil i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Göteborg Energi AB (Göteborg Energi) beslutade 2023-03-03 om att 
godkänna en investeringsram på 2,65 mdkr för byggnation av förnybar kraftvärme i 
Rya-området och integrering av anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk. 
Ärendet avser en större investering och är då av sådan principiell beskaffenhet att det ska 
underställas kommunfullmäktige för beslut. I enlighet med bestämmelserna i stadens 
riktlinjer för ägarstyrning yttrade sig Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) i ärendet 
2023-03-20 § 44. 

Av Göteborg Energis beslutsunderlag framgår att investeringen är en viktig del i 
omställningen av fjärrvärmesystemet mot förnybara bränslen. Anläggningen bedöms ha 
stor betydelse för stadens och energikoncernens klimatomställning, för fjärrvärmens 
försörjningstrygghet och konkurrenskraft samt för fjärrvärmen lönsamhet och ekonomi. 
Den planerade investeringen i biokraftvärme (BKV) Rya kommer att åtföljas av 
produktions- och distributionsinvesteringar uppgående till betydande belopp, samtidigt 
som energibranschen står inför stora osäkerheter och utmaningar. 

Eftersom energibranschen står inför utmaningar och osäkerheter gör 
stadsledningskontoret samma bedömning som Stadshus. För den fortsatta omställningen 
är det angeläget att Göteborg Energi utvecklar inriktningsdokumentet ”Omställning 
fjärrvärme 2035” med scenarion över vad fjärrvärmesystemet under olika förutsättningar 
kan behöva klara av och förhålla sig till, exempelvis vad gäller utveckling och efterfrågan 
för olika bränslen, tillförsel av köpt värme, utveckling för konkurrerande alternativ eller 
andra scenarion som bedöms som relevanta. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023-04-03 
Diarienummer 0355/23 
 

Handläggare  
Ann-Marie Lindell 
Telefon: 031-368 02 21 
E-post: ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se 

mailto:ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se
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För att bidra till att stadens mål om minskad klimatpåverkan från transporter nås samt att 
miljökvalitetsmålet gällande kväveoxider inte överskrids föreslår stadsledningskontoret 
att Göteborg Energi får i uppdrag att utreda möjligheten att övergå från lastbil- till 
tågtransporter av bränsle. Utredningen ska även belysa vilken nytta övrig kommunal 
verksamhet inom Ryaområdet, som exempelvis Gryaab, skulle kunna ha av järnvägsspår. 

Styrelsen i Stadshus beslutade på styrelsesammanträdet 2023-03-20 att ge Göteborg 
Energis styrelse i uppdrag att komplettera sin hemställan inför beredningen till 
kommunstyrelsen med en fördjupad analys av de planerade bränslena. Göteborg Energis 
styrelse återkom 2023-03-31 med en fördjupad analys. Stadsledningskontoret bedömer att 
analysen ger en bra bild av valet av bränsle till BKV Rya samt den framtida utvecklingen 
av tillgången till bränslena, samtidigt belyses de utmaningar som finns mot bakgrund av 
bland annat EU:s regelverk.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Investeringen utgör den enskilt största investeringen i den omställningsstrategi för 
fjärrvärmesystemet som styrelsen i Göteborg Energi tagit beslut om. Investeringsutgiften 
beräknas i nuläget till 2,3 mdkr i 2022 års penningvärde men flera osäkerhetsfaktorer 
anges. Det osäkra marknadsläget har medfört att den maximala investeringsramen som 
hemställan omfattar har fastställts till 2,65 mdkr (2022 års penningvärde).  

Göteborg Energi AB bedömer att cirka 60-70 procent av den egna 
produktionskapaciteten, cirka 700 MW, behöver ersättas inom de närmaste 10-15 åren. 
Av bolagets senaste 10-årsplan för investeringar framgår att investeringar i 
fjärrvärmeverksamheten uppskattas till cirka 14 mdkr. Av Göteborg Energis 
beslutsunderlag framgår att den aktuella investeringen i BKV Rya tillsammans med 
prisjusteringar och effektiviseringar är av väsentlig betydelse för fjärrvärmeaffärens 
långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft. Stadsledningskontoret delar Stadshus 
bedömning att det är viktigt att Göteborg Energi utvecklar scenarioanalyser för hela 
fjärrvärmesystemets utveckling och omställning av vilka det bör framgå hur 
fjärrvärmeverksamhetens totala ekonomi och lönsamhet, investeringar, konkurrenskraft, 
prisutveckling och försörjningstrygghet med mera under olika förutsättningar kan komma 
att påverkas. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Investeringen i BKV Rya är i linje med Göteborg Stads miljö- och klimatprogram och 
följer den inriktning som framgår i stadens energiplan för att uppnå miljömålen. BKV 
Rya kommer att innebära ett tillskott av såväl förnybar värme- och elproduktion i 
Göteborg och stärker flexibiliteten och tryggheten i stadens energiförsörjning som helhet. 
Anläggningen bidrar vidare till utfasningen av äldre fossila anläggningar samt minskar 
beroendet av gas från Europa genom att andelen inhemsk skogsflis ökar och att träavfall 
introduceras i bränslemixen.  

Transporterna till anläggningen planeras att ske med lastbil från närområdet vilket enligt 
Göteborg Energis beslutsunderlag inte bedöms medföra att miljökvalitetsnormen 
överskrids. Dock lyfter miljö- och klimatnämnden i sitt yttrande till Mark- och 
miljödomstolen att ”Bränsletransporterna med lastbil kommer försvåra, eller inte bidra 
till, att nå stadens mål om minskad klimatpåverkan från transporter där ett delmål är att 
utsläppen av växthusgaser från transporter ska vara minst 90 procent lägre jämfört med 
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2010. Bränsletransporterna kommer även ge upphov till ökade utsläpp av kväveoxider 
och enligt ansökan kan det ett handla om ca 2,1 ton per år.  
 
Göteborg Energi meddelades 2022-12-20 tillstånd av Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborgs Tingsrätt om att utöka verksamheten vid Rya kraftvärmeverk med en ny 
bioångpanna för fasta biobränslen med en maximal tillförd effekt om 170MW. I 
tillståndet beviljas provisoriska villkor för utsläpp till luft under en prövotid och där 
bolaget inom en 4 års period ska utreda och återkomma med förslag på åtgärder och 
slutliga villkor för utsläpp till luft. Miljödomstolens villkor är med anledning av detta inte 
omöjliga att uppnå men kan bli utmanande i vissa driftsfall och kan möjligen påverka 
kostnad och garantivillkor för anläggningen.  

Bedömning ur social dimension 
Investeringen bedöms sammantaget ha en positiv påverkan på den sociala dimensionen då 
den förstärker försörjningstryggheten av el och värme i staden och till göteborgarna. 
Investeringen bidrar till utfasning av fossila bränslen mot förnybara alternativ vilket krävs 
för att fjärrvärmen fortsatt ska vara hållbar och konkurrenskraftig. 

 

Bilagor 
1. Göteborgs stadshus AB:s handlingar 2023-03-20 § 44 
2. Göteborg Energi AB:s komplettering 2023-03-03 “Fördjupad analys av bränslen”  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till Göteborg Energis hemställan till 
kommunfullmäktige om ställningstagande till Göteborg Energis styrelses beslut om att 
godkänna en investeringsram på 2,65 mdkr (penningvärde dec 2022) för byggnation av 
förnybar kraftvärme i Rya-området och integrering av anläggningen med befintligt Rya 
kraftvärmeverk. I enlighet med bestämmelserna i stadens riktlinjer för ägarstyrning 
yttrade sig Göteborgs Stadshus AB i ärendet 2023-03-20 § 44. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Göteborg Energi tog vid styrelsemöte 2023-03-03 beslut om att godkänna en 
investeringsram på 2,65 mdkr för byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området och 
integrering av anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk. Vidare beslutades att 
frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då beslutet avser en 
större investering att frågan hemställes till kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Vid Göteborgs Stadshus styrelsesammanträde 2023-03-20 yttrade sig styrelsen över 
Göteborg Energis hemställan och beslutade att överlämna det till kommunstyrelsen för 
fortsatt beredning. 

Fjärrvärme i Göteborg och planerad omställning av fjärrvärmesystemet 
I dagsläget värms cirka 90 procent av flerbostadshusen i Göteborg och en stor del av 
villor, industrier, kontor, butiker och offentliga byggnader anslutna till 
fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmen är viktig också för dimensionering av elsystemet då 
uppvärmning som inte sker med fjärrvärme ökar efterfrågan av effekt i elsystemet. 

Cirka 70 procent av fjärrvärmen är överskottsvärme från raffinaderier, från Renovas 
avfallsförbränning och från Gryaabs renade avloppsvatten. Resterande cirka 30 procent 
av värmebehovet produceras i egna anläggningar samt att det sker ett fjärrvärmeutbyte 
över kommungränserna med Partille, Ale, Kungälv och Mölndal. 

Göteborg Energi bedömer att cirka 60-70 procent av den egna produktionskapaciteten, 
cirka 700 MW, behöver ersättas inom de närmaste 10-15 åren. Av bolagets senaste 
10-årsplan för investeringar framgår att investeringar i fjärrvärmeverksamheten 
uppskattas till cirka 14 mdkr och för koncernen som helhet uppskattas investeringarna 
uppgå till 21,7 mdkr.  

Angående distributionssystemet tog bolagets styrelse i januari 2020 beslut om en 
reviderad inriktning för reinvesteringar i fjärrvärmenätet som innebär en ökning av årliga 
reinvesteringar från en nivå på 50-80 miljoner kronor per år upp till nivån 400 mnkr per 
år. Det ökade reinvesteringsbehovet väntas pågå i 15-20 åren.  

Omställningen av det totala fjärrvärmesystemet bedrivs i nuläget i enlighet med 
inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” vilket beslutades i Göteborg 
Energis styrelse under våren 2022. Omställningen av fjärrvärmesystemet beskrivs pågå 
fram mot 2040 och den enskilt största satsningen i den omställning av fjärrvärmen som 
nu pågår är uppförandet av BKV Rya. 

Aktuell ekonomisk situation för fjärrvärmeverksamheten  
Fjärrvärmen har under lång tid varit Göteborg Energis resultatmässigt starkaste 
verksamhet. Stora investeringar under 60- och 70-talet har medfört att fjärrvärmeaffären 
haft möjlighet att kapitalisera på befintliga tillgångar med positiv resultatutveckling som 
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följd. Anläggningstillgångarna börjar nu bli gamla och en ny tid av investeringar väntar 
där en stor del av såväl produktionskapacitet som distributionsledningar behöver ersättas.  

Det förestående investeringsbehovet inträder i en tid när fjärrvärmeverksamhetens resultat 
och lönsamhet har försämrats. En viktig förklaring till resultatförsämringen 2022 är 
gasberoendet i kombination med energikrisen i Europa med höga priser och osäker 
tillgång på gas.  

Av ägardirektivet framgår att en fjärrvärmeverksamhets avkastning, definierad som 
räntabilitet på totalt kapital, bör ligga någonstans i intervallet 8-10 procent. De senaste 
åren har räntabiliteten på det totala kapitalet sjunkit under ägardirektivets referensvärde. 
En förbättring av resultatet förutses 2023 bland annat då en ny pelletspanna tas i drift 
under året och av beslutsunderlaget framgår att den aktuella investeringen i BKV Rya 
tillsammans med prisjusteringar och effektiviseringar är av väsentlig betydelse för 
fjärrvärmeaffärens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft.  

Investering biokraftvärme i Rya – BKV Rya  
Förstudien gällande BKV Rya färdigställdes under våren 2022 varpå styrelsen i juni 
beslutade om att gå vidare med planeringsfasen för upphandling och 
kontraktsförhandling. Miljötillstånd för anläggningen beviljades i december 2022 och ny 
detaljplan som möjliggör för byggnationen förväntas bli antagen i september 2023. 
Projektet befinner sig nu i upphandling som förväntas pågå fram till hösten 2023. Aktuell 
tidplan innebär att om inga hinder uppstår ska anläggningen ska vara driftsatt under 
driftsäsongen 2025/2026. 

BKV Rya kommer att lokaliseras alldeles intill det befintliga gaseldade kraftvärmeverket 
i Rya på Hisingen och delar av den befintliga anläggningen kommer att kunna nyttjas av 
BKV Rya. Det rör sig om turbinhall, ångturbin, generator, turbinkondensor och 
anslutningen till elnätets 130 kV-systemet. BKV Rya ska kunna producera cirka 140 MW 
förnybar värme och 35 MW el. Tillsammans med befintliga kapacitet i Rya 
kraftvärmeverk kommer den totala kapaciteten att uppgå till 465 MW värme och 
260 MW el.  

Av bolagets beslutsunderlag framgår att BKV Rya kommer att eldas med biobränsle, 
huvudsakligen skogsflis, även kallat grot som är en förkortning av grenar och toppar, 
samt återvunnet returträ (RT-flis) men i en framtid kan också andra utsorterade förnybara 
bränslen bli aktuella. Transporter planeras att ske med lastbil i ett upptagningsområde på 
cirka 10 mil runt Göteborg.  

Särskilt om miljötillstånd  
Göteborg Energi AB meddelades 2022-12-20 tillstånd av Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborgs Tingsrätt om att utöka verksamheten vid Rya kraftvärmeverk med en ny 
bioångpanna för fasta biobränslen med en maximal tillförd effekt om 170 MW. 
Tillståndet gäller under förutsättning att ny detaljplan vunnit lagakraft och att 
verksamheten inte står i strid med planen. I tillståndet beviljas bland annat provisoriska 
villkor för utsläpp till luft under en prövotid och där bolaget inom en 4 års period ska 
utreda och återkomma med förslag på åtgärder och slutliga villkor för utsläpp till luft. 
Inriktningen från Mark- och miljödomstolen är att verksamheten ska eftersträva att uppnå 
de nedre intervallen av EU:s villkor avseende utsläpp till luft för stora 
förbränningsanläggningar vilket ställer hårda krav på reningen från anläggningen.  
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Mark- och miljödomstolens villkor är inte omöjliga att uppnå men kan bli utmanande i 
vissa driftsfall och kan möjligen påverka kostnad och garantivillkor för anläggningens 
uppförande. Att tillståndet är belagt med provisoriska emissionsvillkor är inte optimalt för 
projektet då upphandling behöver ske på villkor som potentiellt kan ändras efter tagen 
investering. Göteborg Energi har valt att överklaga delar av domen som även omfattade 
driften av befintlig kraftvärmeanläggning i Rya. Ingen annan part har valt att överklaga 
domen vilket innebär att det inte föreligger någon risk för försämrade villkor i tillståndet 
vid ett nytt domslut. 

Särskilt om transporter i miljötillståndet 
Bränsletransporterna till BKV Rya kommer att ske med lastbil. Göteborg Energi skriver i 
sin ansökan till Mark- och miljödomstolen att: ”Allt fastbränsle kommer att transporteras 
med lastbil. Antalet lastbilstransporter blir ca 280 per vecka vid högsäsong ett normalår 
och ca 340 per vecka vid ett värsta fall i form av ett år med kall väderlek, vilket motsvarar 
ca 7 500 transporter per år. Lastbilstransporter når anläggningen via Lundbyleden eller 
Söderleden och vidare Oljevägen-Fågelrovägen. Transporterna kommer att ske kl. 
06.00-22.00, med de flesta transporter förlagda under vardagar ca kl 6-20. Under 
högsäsong kan transporter förekomma även dagtid på lördagar och söndagar.” 

Miljö- och klimatnämnden konstaterar i sitt remissvar till Mark- och miljödomstolen att: 
”Bränsletransporterna med lastbil kommer försvåra, eller inte bidra till, att nå stadens mål 
om minskad klimatpåverkan från transporter där ett delmål är att utsläppen av 
växthusgaser från transporter ska vara minst 90 procent lägre jämfört med 2010. 
Bränsletransporterna kommer även ge upphov till ökade utsläpp av kväveoxider och 
enligt ansökan kan det ett handla om ca 2,1 ton per år. När miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid överskrids eller riskerar att överskridas på flera platser i Göteborg, bland 
annat utmed de stora trafiklederna, bör det vara möjligt och motiverat att föreskriva om 
villkor om hur bolaget ska minska transporternas utsläpp av kväveoxider och 
växthusgaser.” Delmålet om 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört 2010 gäller 
för 2030. 

Vidare anger Mark- och miljödomstolens följande villkor för transporter för att domen 
ska gälla: ”Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt arbeta med att minska 
miljöpåverkan, speciellt avseende utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser, från 
transporter. Som stöd för detta arbete ska en handlingsplan finnas och följas. 

Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast två år efter att tillståndet har tagits i 
anspråk. Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av tidpunkten om det finns 
särskilda skäl. Planen ska därefter uppdateras vart fjärde år. 

Vid upphandling av transporter ska verksamhetsutövaren i första hand efterfråga fordon 
som drivs med el eller förnybara drivmedel, samt om möjligt välja järnvägs- och 
fartygstransporter framför vägtransporter på hela eller delar av sträckan. Vid upphandling 
av transporter ska krav ställas på att dessa som minst ska uppfylla fordonsklass Euroklass 
VI, eller vad som kommer i dess ställe.” 

Göteborg Energi och Gryaab har tecknat en avsiktsförklaring som bevarar möjligheten att 
passera Gryaabs fastighet för järnvägstransporter och lossning av bränsle till 
biokraftvärmeverket ifall Göteborg Energi AB i framtiden investerar i mottagning av 
biobränsle via järnväg. Avsiktsförklaringen löper ut 2029-12-31. 
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Göteborg Energi AB:s styrelses återrapportering av fördjupad analys avseende 
planerade bränslen för BKV Rya 
Stadshus beslutade på styrelsesammanträdet 2023-03-20 att ge Göteborg Energis styrelse 
i uppdrag att komplettera sin hemställan inför beredningen till kommunstyrelsen med en 
fördjupad analys av de planerade bränslena. Göteborg Energis styrelse återkom 
2023-03-31 med en fördjupad analys; “Fördjupad analys om bränsle”, se bilaga 2.  

Stadsledningskontoret har tagit del av analysen som sammanfattas nedan: 

I Sverige omsattes år 2020 knappt 10 TWh grot för energianvändning samtidigt som 
55 TWh lämnades kvar i skogarna för nedbrytning. En biobränslebrist till följd av ökad 
efterfrågan bedöms därför inte som sannolik men prisbilden kan potentiellt påverkas. 
Prisvariationen handlar då sannolikt om årliga, tillfälliga, fluktuationer innan kapaciteten 
och möjligheten att ta ut mer biomassa har etablerats.  

Priserna kan även komma att variera lokalt. En stor del av priset, särskilt för grot, består 
av kostnader för logistik, det praktiska arbetet samt maskiner för att samla in 
skogsresterna. Det normala bränslebehovet för BKV Rya kommer anskaffas i den egna 
regionen, inom en radie av cirka 100–150 km från anläggningen, och motsvarar cirka 300 
GWh vilket är relativt lite i förhållande till den energimängd som redan används till 
fjärrvärme i upptagningsområdet i Västsverige, ca 6000 GWh.  

RT-flis utgörs av byggvirke och rivningsavfall och är den lägsta kvaliteten av biobränsle 
och har därför ett lägre pris än andra fraktioner. På många sätt kan RT-flis betraktas som 
en sorts mellanting mellan brännbart avfall som hanteras av Renova och grot. På samma 
sätt som avfall styrs inte tillgången av efterfrågan på energi, utan den beror framförallt på 
aktiviteten i byggsektorn. När det finns tillgång är prisläget konkurrenskraftigt, men det 
finns inga garantier för tillgången.  

För att inte en ofördelaktig lokal konkurrenssituation ska uppstå mellan Mölndal Energi 
AB och Göteborg Energi om oförädlade biobränslen, dit grot räknas, och RT-flis, som 
båda använder, har ett bränslesamarbete startats där målet är att gemensamt etablera en 
trygg och kostnadseffektiv bränsleförsörjning för båda aktörerna och systemet som 
helhet. 

Både svensk och europeisk politik har gynnat bioenergi under lång tid i form av olika 
ekonomiska styrmedel. Samtidigt har det länge funnits en opinion som varit kritisk till 
användning av bioenergi. Tidigare har det ofta handlat om konflikt mellan odling av 
bränslen och livsmedelsproduktion, men de senaste åren har fokus istället legat på energi 
från skogen. Mycket av kritiken handlar om skogsbruket, och egentligen inte om de 
restprodukter som energisektorn använder.  

Det viktigaste, men inte enda, lagrummet som påverkar förutsättningar för skoglig 
bioenergi är förnybartdirektivet RED. I Kommissionens stora paket av lagförslag, kallat 
Fit for 55 ingår en revidering av direktivet, som benämns Red III. Detta är nu på väg att 
slutförhandlas och parterna har kommit överens om en kompromiss som i grunden 
bejakar användningen av skogsrester, men omgärdar den med fler villkor. Exakt hur 
reglerna kommer att utformas i detalj återstår att se, när direktivet ska implementeras i 
svensk lag.  

En viktig princip i det reviderade direktivet är kaskadanvändning. Det innebär att all 
biomassa ska användas till ändamål som skapar störst värde. Kaskadanvändning är i 
själva verket redan en naturlig del i den svenska bioekonomin. Detta eftersom 
marknadspriset skapar ett naturligt urval för användning av de olika fraktionerna från 
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skogsindustrin. Förslaget om kaskadanvändning ligger i linje med Göteborg Energi AB:s 
principer för anskaffning av biobränsle.  

Det går inte utesluta att frågan om bioenergins hållbarhet kommer att komma tillbaka om 
några år. Det finns därför all anledning att fortsätta att både kommunicera värdet av det 
som sker i det svenska skogsbruket och samtidigt vara öppna för att skogsbruket kan 
komma att förändras för att ta större hänsyn till biologisk mångfald och naturvärden. I 
dagsläget är dock risken att EU-regler kommer att starkt begränsa den svenska 
användningen av bioenergi låg. 

Sammanfattning av beslutsunderlagets beskrivning av antaganden, 
förutsättningar, kalkyl och lönsamhet  
Investeringsutgiften för BKV Rya är beräknad till 2,3 mdkr. I projektets förstudie 
beräknades investeringskostnaden till drygt 1,8 mdkr men inflation, valutakurser, 
konjunktur, stålpriser, tillgång på material och komponenter samt långa leveranstider 
anges som exempel på faktorer som väsentligen förändrats sedan dess och som påverkat 
investeringskostnaden till det negativa. Ovisshet om den framtida ekonomiska 
utvecklingen har medfört att den maximala utgiften i hemställan till kommunfullmäktige 
har fastställts till 2,65 mdkr.  

Som förutsättning gäller vidare att kalkylperioden omfattar tre byggår och tjugo års drift. 
Kalkylen är upprättad i nominella värden med en kalkylränta på totalt 9 procent varav 
inflationsantagandet uppgår till 2 procent.  

Av Göteborg Energis beslutsunderlag framgår att investeringens löpande ekonomiska 
nytta, ”driftnyttan”, beräknats mot alternativkostnaden i ett referenssystem utan BKV 
Rya. Referenssystemet utgörs av dagens system med befintliga produktionsanläggningar, 
och befintliga bränslen kompletterat med redan beslutade investeringar.  

Antaganden om bränslepriser anges som den mest osäkra parametern i 
kalkylberäkningarna. Ett huvudscenario ”Troligt basfall” utgör det prisscenario som 
Göteborg Energi bedömer som det mest sannolika. Samtliga bränslepriser är i detta 
scenario högre än de historiska priserna men samtidigt betydligt lägre än dagens 
energikrisnivåer. I två ytterligare scenarion kalkyleras investeringens lönsamhet dels med 
bränslepriser liknande historiska nivåer, dels i en situation med högre priser än ”basfallet” 
och där biobränslen ökar mer än fossila bränslen. Göteborg Energis beräkningar visar att 
grundinvesteringen är återbetald efter 7,6-12,6 års drift. Bränsleprisscenariot 
”Troligt basfall” innebär en återbetalningstid på cirka 9 år efter det att investeringen tagits 
i drift. Beräkningar och kalkyler är baserade på investeringens maximala investeringsram, 
2,65 mdkr.  

Beslutsunderlaget från Göteborg Energi poängterar att fjärrvärmesystemets stora 
reinvesteringsbehov och fortsatta förflyttning mot fossilfrihet kommer att öka 
belastningen på balansräkningen, vilket i många fall, för investeringar som följer efter 
BKV Rya, kommer att ske utan tillkommande ekonomisk nytta. Situationen kommer 
enligt bolaget att bli utmanande för fjärrvärmeaffären och dess konkurrenskraft om 
fjärrvärmeverksamhetens avkastningskrav samtidigt ska uppnås.   

Risker  
De största projektriskerna, som också är kopplade till åtgärder som är ämnade att 
förebygga att händelser inträffar, utgörs enligt Göteborg Energi av:  
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• Försening av lagakraftvunnen detaljplan  
• Försening på grund av överklagande av upphandling  
• Nyckelpersoner lämnar beställarorganisationen  
• Begränsat utrymme/arbetsytor under byggfas  
• Osäkra markförhållanden  
 
Göteborg Energi listar också aktuella händelser/risker, varav de största återfinns i 
punktlistan nedan. Den sammanfattande bedömningen av Göteborg Energi är att trots 
dessa är investeringen robust.  

• Regelverket för biobränslen med påverkan på anläggningens användbarhet och 
lönsamhet  

• Risk för prisuppgång på biobränslen med påverkan på investeringens lönsamhet  
• Risk för hög investeringsutgift till följd av lågkonjunktur och osäker marknad  
• Risk för att hårda emissionskrav i miljötillståndet påverkar projektets 

genomförbarhet, antalet anbud och ökad investeringsutgift  

Stadsledningskontorets bedömning 
Av Göteborg Energis beslutsunderlag framgår att investeringen är en viktig del i 
omställningen av fjärrvärmesystemet mot förnybara bränslen. Anläggningen bedöms ha 
stor betydelse för stadens och energikoncernens klimatomställning, för fjärrvärmens 
försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt för fjärrvärmens lönsamhet och ekonomi. Den 
planerade investeringen i BKV Rya kommer att åtföljas av produktions- och 
distributionsinvesteringar uppgående till betydande belopp, samtidigt som 
energibranschen står inför stora osäkerheter och utmaningar. 

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att föreslå kommunfullmäktige att ge 
Göteborg Energi i uppdrag att återkomma med scenarioanalyser för fjärrvärmeproduktens 
omställning och framtida utveckling. Detta mot bakgrund av att fjärrvärmeverksamheten 
står inför en investeringspuckel gällande såväl produktion som distribution och 
bedömningen att cirka 60-70 procent av den egna produktionskapaciteten, cirka 700 MW, 
behöver ersättas inom de närmaste 10-15 åren och att investeringarna i 
fjärrvärmeverksamheten uppskattas till cirka 14 mdkr enligt bolagets 10-årsplan. 
Investeringen i BKV Rya kommer inom kort att åtföljas av produktions- och 
distributionsinvesteringar uppgående till betydande belopp.  

Omställningen och förnyelsen av fjärrvärmesystemet i sin helhet bedrivs i enlighet med 
inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” vilket styrelsen i Göteborg Energi 
fattade beslut om under våren 2022. Till inriktningsdokumentet finns i dagsläget kopplat 
ett basscenario som översiktligt beskriver hur produktionskapacitet behöver tillkomma de 
kommande åren för att säkerställa försörjningstryggheten för fjärrvärme då gamla 
anläggningar tas ur bruk.  

Eftersom utmaningar och osäkerheter som energibranschen står inför delar 
stadsledningskontoret Stadshus bedömning att för den fortsatta omställningen är det 
angeläget att Göteborg Energi utvecklar inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 
2035” med olika scenarion över vad fjärrvärmesystemet under olika förutsättningar kan 
behöva klara av och förhålla sig till exempelvis vad gäller utveckling och efterfrågan för 
olika bränslen, tillförsel av köpt värme, utveckling för konkurrerande alternativ eller 
andra scenarion som bedöms som relevanta. Av scenariobeskrivningarna bör framgå hur 
fjärrvärmeverksamhetens totala ekonomi och lönsamhet, investeringar, konkurrenskraft, 
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prisutveckling med mera under olika förutsättningar kan komma att påverkas. Stadshus 
föreslår att det sker en skriftlig återrapportering till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige under andra kvartalet 2024. Mot bakgrund av att det i 
tjänstepersonsdialogen framkommit att flera investeringar väntas under de närmsta åren 
föreslår stadsledningskontoret att återrapporteringen i stället sker första kvartalet 2024. 
Anledningen till att den bör tidigareläggas är att den ska kunna utgöra ett underlag i 
beslutsprocessen för de enskilda investeringarna.  

Stadshus beslutade 2023-03-20 att ge Göteborg Energis styrelse i uppdrag att komplettera 
sin hemställan inför beredningen till kommunstyrelsen med en fördjupad analys av de 
planerade bränslena. Göteborg Energis styrelse återkom 2023-03-31 med en fördjupad 
analys; "Fördjupad analys om bränsle”. Stadsledningskontoret bedömer att analysen ger 
en bra bild av valet av grot och RT-flis som bränsle samt den framtida utvecklingen av 
tillgången till dessa, samtidigt belyses de utmaningar som finns mot bakgrund av bland 
annat EU:s regelverk.  

För att bidra till att stadens mål om minskad klimatpåverkan från transporter nås samt att 
miljökvalitetsmålet gällande kväveoxider inte överskrids så föreslår 
stadsledningskontoret att Göteborg Energi utreder möjligheten att övergå från lastbil- till 
tågtransporter av bränsle. Göteborg Energi och Gryaab har också tecknat en 
avsiktsförklaring som bevarar möjligheten att passera Gryaabs fastighet för 
järnvägstransporter och lossning av bränsle till biokraftvärmeverket ifall Göteborg Energi 
i framtiden investerar i mottagning av biobränsle via järnväg. Avsiktsförklaringen löper 
ut 2029-12-31 och en utredning bör tas fram i god tid innan dess. Utredningen ska även 
belysa vilken nytta övrig kommunal verksamhet, som ligger inom Ryaområdet, som 
exempelvis Gryaab, skulle kunna ha av järnvägsspår. 

 

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman  

Direktör Samhälle och omvärld Stadsdirektör 
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Yttrande över hemställan från Göteborg 
Energi AB avseende investering i 
biokraftvärme i Rya – BKV Rya 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB 
angående investering i biokraftvärmeverk i Rya - BKV Rya godkänns. 

2. Styrelsen i Göteborg Energi AB ombeds komplettera sin hemställan inför 
kommunstyrelsens beredning med en fördjupad analys avseende planerade bränslen 
för BKV Rya i enlighet med vad som framgår av beslutsunderlagets sammanfattande 
bedömning. 

3. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige ger Göteborg Energi AB i 
uppdrag att återkomma med scenarioanalyser för fjärrvärmeproduktens omställning 
och framtida utveckling i enlighet med vad som framgår av beslutsunderlagets 
sammanfattande bedömning.  

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Göteborg Energi AB tog vid styrelsemöte 2023-03-03 beslut om att godkänna 
en investeringsram på 2,65 miljarder kronor för byggnation av förnybar kraftvärme i 
Ryaområdet, BKV Rya, och att integrera anläggningen med det befintliga Rya 
kraftvärmeverk. Vidare beslutades att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt då beslutet avser en beloppsmässigt större investering att frågan 
hemställes till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag framgår att investeringen är en viktig del i 
omställningen av fjärrvärmesystemet mot förnybara bränslen. Anläggningen bedöms ha 
stor betydelse för stadens och energikoncernens klimatomställning, för fjärrvärmens 
försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt för fjärrvärmen lönsamhet och ekonomi. 
Stadshus gör ingen annan bedömning. 

Den planerade investeringen i BKV Rya kommer att åtföljas av produktions- och 
distributionsinvesteringar uppgående till betydande belopp. Givet utmaningar och 
osäkerheter som energibranschen står inför gör Stadshus bedömningen att för den 
fortsatta omställningen är det angeläget att Göteborg Energi AB utvecklar sitt 
inriktningsdokument ”Omställning fjärrvärme 2035” med olika scenarion över vad 

Göteborgs Stadshus AB 
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Diarienummer 0023/23 
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fjärrvärmesystemet under olika förutsättningar kan behöva klara av och förhålla sig till 
exempelvis vad gäller utveckling och efterfrågan för olika bränslen, tillförsel av köpt 
värme, utveckling för konkurrerande alternativ eller andra scenarion som bedöms som 
relevanta.  

Bränslen i den planerade investeringen BKV Rya planeras att bestå av grot (skogsflis) 
och RT-flis (återvunnet returträ). Stadshus föreslår att styrelsen i Göteborg Energi AB 
fördjupar analysen av de planerade bränslena med avseende på hur de kan komma att 
utvecklas pris-, efterfråge- och utbudsmässigt under olika antaganden om utveckling i 
omvärlden och genom tillkomsten av BKV Rya. Fördjupningen föreslås komplettera 
kommunstyrelsens beredning av ärendet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Investeringen utgör den enskilt största investeringen i den omställningsstrategi för 
fjärrvärmesystemet som styrelsen i Göteborg Energi AB tagit beslut om. 
Investeringsutgiften beräknas i nuläget till 2,3 miljarder kronor (2022 års penningvärde) 
men flera osäkerhetsfaktorer anges. Det osäkra marknadsläget har medfört att den 
maximala investeringsramen som hemställan omfattar har fastställts till 2,65 miljarder 
kronor (2022 års penningvärde).  

Beslutsunderlaget beskriver ekonomi och lönsamhet i projektet utifrån fem 
bränsleprisscenarion. Två bränslescenarion beskrivs som ytterligheter då dessa utgår från 
antaganden att å ena sidan kommer fossila bränslen fortsatt att användas och dessutom 
vara billiga samtidigt som biobränslen är dyra. Den andra ytterlighetsscenariot beskrivs 
som att ”energikrisnivåer 2022” kommer att bestå samtidigt som biobränslen marginellt 
ökar i pris jämfört med dagens nivåer. Övriga tre redovisade scenarion innebär att 
grundinvesteringen kommer att vara återbetalade efter att ha varit i drift mellan 7,6 och 
12,6 år. Kalkylen är upprättad nominellt med en kalkylränta på nio procent. 

Göteborg Energi AB bedömer att cirka 60–70 procent av den egna 
produktionskapaciteten, cirka 700 MW, behöver ersättas inom de närmaste 10–15 åren.  
Av bolagets senaste 10-årsplan för investeringar framgår att investeringar i 
fjärrvärmeverksamheten uppskattas till cirka 14 miljarder kronor. Stadshus konstaterar att 
omställningen av fjärrvärmesystemet sker i en situation där många omvärldsfaktorer med 
påverkan på fjärrvärmen är osäkra. Av beslutsunderlaget framgår att den aktuella 
investeringen i BKV Rya tillsammans med prisjusteringar och effektiviseringar är av 
väsentlig betydelse för fjärrvärmeaffärens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft. 
Stadshus bedömer att det är viktigt att Göteborg Energi AB utvecklar scenarioanalyser för 
hela fjärrvärmesystemets utveckling och omställning av vilka det bör framgå hur 
fjärrvärmeverksamhetens totala ekonomi och lönsamhet, investeringar, konkurrenskraft, 
prisutveckling och försörjningstrygghet med mera under olika förutsättningar kan komma 
att påverkas.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
BKV Rya planeras att vara en modern och effektiv anläggning, med avancerad katalytisk 
reningsutrustning för att säkerställa låga utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft. 
Investeringen i BKV Rya är i linje med Göteborg Stads miljö- och klimatprogram och 
följer den inriktning som framgår i stadens energiplan för att uppnå miljömålen. BKV 
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Rya kommer att innebära ett tillskott av såväl förnybar värme- och elproduktion i 
Göteborg och stärker flexibiliteten och tryggheten i stadens energiförsörjning som helhet. 

Anläggningen bidrar vidare till utfasningen av äldre fossila anläggningar samt minskar 
beroendet av gas från Europa genom att andelen inhemsk skogsflis ökar och att träavfall 
introduceras i bränslemixen. Stadshus föreslår att styrelsen i Göteborg Energi AB för den 
kommande beredningen i kommunstyrelsen fördjupar analysen av de planerade bränslena 
med avseende på hur de kan komma att utvecklas pris-, efterfråge- och utbudsmässigt 
under olika förhållanden. 

Transporterna till anläggningen planeras att ske med lastbil från närområdet vilket enligt 
Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag inte bedöms medföra att miljökvalitetsnormen 
överskrids. Nettoeffekten beräknas bli en ökning av lastbilstransporter av bränslen. 

Möjlighet till framtida tåg- och båttransporter har bevarats genom planering och 
överenskommelser med andra aktörer i området. Det anslutande området Rya skog 
bedöms ej påverkas av den nya anläggningen. Ingen mark avses att tas i anspråk och 
buller kommer att regleras och belysning anpassas för djurliv i närområdet. 

Det materiella resursbehovet vid byggnationen av anläggningen minimeras genom att den 
integreras med Rya Kraftvärmeverk där delar av den befintliga infrastrukturen kan 
samutnyttjas. 

Göteborg Energi meddelades 20 december 2022 tillstånd av mark och miljödomstolen i 
Vänersborgs Tingsrätt om att utöka verksamheten vid Rya kraftvärmeverk med en ny 
bioångpanna för fasta biobränslen med en maximal tillförd effekt om 170MW. I 
tillståndet beviljas provisoriska villkor för utsläpp till luft under en prövotid och där 
bolaget inom en 4 års period ska utreda och återkomma med förslag på åtgärder och 
slutliga villkor för utsläpp till luft. Inriktningen från mark och miljödomstolen är att 
verksamheten ska eftersträva att uppnå de nedre intervallen av gällande BAT-slutsatser 
(EUs villkor avseende utsläpp till luft för stora förbränningsanläggningar) vilket ställer 
hårda krav på reningen från anläggningen. 

Göteborg Energi har höga ambitioner för anläggningen och planerar för en avancerad 
reningsutrustning. Miljödomstolens villkor är med anledning av detta inte omöjliga att 
uppnå men kan bli utmanande i vissa driftsfall och kan möjligen påverka kostnad och 
garantivillkor för anläggningen.  

Göteborg Energi har valt att överklaga delar av domen som även omfattade driften av 
befintlig kraftvärmeanläggning Rya KVV. Projektets tidplan kommer inte att påverkas. 

Bedömning ur social dimension 
Investeringen bedöms sammantaget ha en positiv påverkan på den sociala dimensionen då 
den förstärker försörjningstryggheten av el och värme i staden och till göteborgarna. 
Investeringen bidrar till utfasning av fossila bränslen mot förnybara alternativ vilket krävs 
för att fjärrvärmen fortsatt ska vara hållbar och konkurrenskraftig.  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag och handlingar från Göteborg Energi AB, 

styrelsemöte 2023-03-03, § 8 
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Ärendet  
Ärendet utgör Stadshus yttrande över Göteborg Energi AB:s hemställan 
angående att godkänna en investeringsram på 2,65 miljarder kronor för byggnation av 
förnybar kraftvärme i Rya-området och integrering av anläggningen med befintligt Rya 
kraftvärmeverk.  

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Göteborg Energi AB tog vid styrelsemöte 2023-03-03 beslut om att godkänna 
en investeringsram på 2,65 miljarder kronor för byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-
området och integrering av anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk. Vidare 
beslutades att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då 
beslutet avser en större investering att frågan hemställes till kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 

Av Göteborg Energi AB:s bolagsordning och ägardirektiv framgår att bolaget ska 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning framgår att Stadshus ska yttra sig i ärenden 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda respektive 
dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Fjärrvärme i Göteborg och planerad omställning av fjärrvärmesystemet – 
sammanfattning av beskrivning i beslutsunderlag från Göteborg Energi AB 
Fjärrvärmen är en viktig del i stadens totala energiförsörjning. I dagsläget är 90 procent 
av flerbostadshusen i Göteborg och merparten av villor, industrier, kontor, butiker och 
offentliga byggnader anslutna till fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmen är viktig också för 
dimensionering av elsystemet då uppvärmning som inte sker med fjärrvärme ökar 
efterfrågan av effekt i elsystemet. I beslutsunderlaget från Göteborg Energi AB beskrivs 
översiktligt komplexiteten och sambanden mellan olika energislag och energimarknader. 

Utmärkande för fjärrvärmesystemet i Göteborg är att cirka 70 procent av stadens 
värmebehov tillgodoses med överskottsvärme från raffinaderier, från Renovas 
avfallsförbränning och från Gryaabs renade avloppsvatten. Resterande cirka 30 procent 
av värmebehovet produceras i egna anläggningar samt att det sker ett fjärrvärmeutbyte 
över kommungränserna med Partille, Ale, Kungälv och Mölndal.  

Göteborg Energi AB bedömer att cirka 60 - 70 procent av den egna 
produktionskapaciteten, cirka 700 MW, behöver ersättas inom de närmaste 10 - 15 åren.  
Av bolagets senaste 10-årsplan för investeringar framgår att investeringar i 
fjärrvärmeverksamheten uppskattas till cirka 14 miljarder kronor och för koncernen som 
helhet uppskattas investeringarna uppgå till 21,7 miljarder kronor. Av bolagets 
beslutsunderlag framgår att en stor del av systemets egna produktionsanläggningar börjar 
bli till åren och att i dagsläget befinner sig flera av de större anläggningarna i slutet av sin 
livslängd. Underhållsbehovet uppges ha ökat och anläggningarnas tillgänglighet blir 
alltmer utmanande att upprätthålla. Reinvesteringarna beskrivs som nödvändiga för att 
upprätthålla fjärrvärmeleveranser till kund över tid. Redan 2027 uppstår ett gap mellan 
värmebehovet i staden och den värme som systemet har förmåga att producera om inte ny 
produktionskapacitet tillskapas. 
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Av bolagets beslutsunderlag framgår vidare att i förhållande till resten av den svenska 
fjärrvärmebranschen har Göteborg Energi AB en relativt liten andel biobränslen i sin 
bränslemix. Fjärrvärmesystemet i Göteborg är beroende av det västsvenska naturgasnätet 
och en stor andel av den egna produktionskapaciteten använder i dagsläget gas som 
huvudbränsle. Av Göteborg Energi AB:s underlag framgår som förklaring till olikheter 
mellan fjärrvärmen i Göteborg och i övriga landet den ovanligt stora tillgången på 
återvunnen värme, närheten till det västsvenska naturgasnätet samt den tidigare tron på 
biogas som framtidsbränsle. 

Angående distributionssystemet tog bolagets styrelse i januari 2020 beslut om en 
reviderad inriktning för reinvesteringar i fjärrvärmenätet som innebär en ökning av årliga 
reinvesteringar från en nivå på 50 - 80 miljoner kronor per år upp till nivån 400 miljoner 
kronor per år. En analys av fjärrvärmenätets reinvesteringsbehov visade ett generellt 
behov av ökad reinvesteringstakt med extra insatser i distributionssystemet de kommande 
15 - 20 åren.  

Omställningen av det totala fjärrvärmesystemet bedrivs i nuläget i enlighet med 
inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” vilket beslutades i Göteborg 
Energi AB:s styrelse under våren 2022. Inriktningsdokumentet ersätter ”Färdplan 
Fjärrvärme 2035” som beslutades 2017 vilket tidigare har utgjort inriktningsdokument för 
fjärrvärmesystemets utveckling. Omställningen av fjärrvärmesystemet beskrivs pågå fram 
mot 2040 och den planerade investeringen i BKV Rya utgör en viktig del samtidigt som 
beslutet är det första produktionsprojektet inom ramen för det nya inriktningsdokumentet 
”Omställning fjärrvärme 2035”.  

Omställningsdokumentet specificerar inriktningen för fjärrvärmesystemets omställning 
fram till 2035 och omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske med flexibilitet för 
löpande anpassning till förändringar i omvärlden. Omställningsdokumentet anger att 
styrande för planens utformning är ett antal målsättningar och vägledande principer, 
exempelvis att fjärrvärmeprodukten ska långsiktigt leverera en räntabilitet i enlighet med 
gällande ägardirektiv, att senast 2025 ska all fjärrvärme vara återvunnen värme eller 
producerad från förnybara bränslen och att fjärrvärmeprodukten senast 2030 ska erbjuda 
negativa (koldioxid-) utsläpp. Av tjänstepersonsdialogen i beredningen av detta ärende 
framgår att det till omställningsdokumentet i dagsläget finns kopplat ett basscenario som 
översiktligt beskriver hur produktionskapacitet behöver tillkomma de kommande åren för 
att säkerställa försörjningstryggheten då gamla anläggningar tas ur bruk. Av 
beslutsunderlaget framgår att i närtid planeras distributionsförstärkningar, förstärkta 
partnersamarbeten, nya biobränslepannor samt digitalisering och styrning av 
effektbehovet i fjärrvärmecentralerna. På längre sikt beskrivs planen vara mer flexibel för 
olika scenarion, i nuläget inte konkretiserade, där nya tekniska lösningar, värmelager och 
effektiviseringar kan bli alternativ till traditionell förbränning. Inriktningsdokumentet 
”Omställning fjärrvärme 2035” utgör bilaga till Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag, 
vilket i sin tur utgör bilaga till detta ärende.  

Den enskilt största satsningen i den omställning av fjärrvärmen som nu pågår baserat på 
grundscenariot inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” är uppförandet av 
BKV Rya.  
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Framtida värmebehov och effektiviseringar 
På uppdrag av kommunfullmäktige redovisade Göteborg Energi under hösten 2021 en 
utredning avseende effektiviseringspotentialen av stadens energi- och effektanvändning 
fram till 2030. I Göteborg Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 målsätts 
energieffektiviseringen av fjärrvärme i befintlig bebyggelse till 500 GWh från 2010 fram 
till 2030. Under samma period ska effektbehovet minska med ca 100 MW. I utredningen 
bekräftade Göteborg Energi såväl energi- som effektpotentialen och lyfte fram åtgärder 
som prismodell, energitjänster, ny teknik och laststyrning som exempel för att uppnå 
effektiviseringen. Framtidsprognoser av energi- och effektbehov är viktiga verktyg för 
Göteborg Energis energisystemplanering generellt och så även för fjärrvärmen. Förutom 
effektiviseringspotentialen i befintlig bebyggelse, som redogjordes för i utredningen till 
kommunfullmäktige, är det också viktigt att ta hänsyn till nyanslutningar och 
nybyggnation till följd av stadsutvecklingen. Den senaste prognosen för 
fjärrvärmesystemets totala framtida energi- och effektbehov och som sträcker sig 
ytterligare 10 år framåt till 2040 togs fram under 2022. Prognosen visar att effektbehovet 
i fjärrvärmesystemet då förväntas öka med cirka sju procent samtidigt som 
energileveransen minskar något och beräknas sjunka med cirka två procent fram till 2040. 
Prognosen tar hänsyn till effektiviseringar i befintlig bebyggelse samtidigt som det 
tillkommer energivolymer genom nybyggnation. 

Aktuell ekonomisk situation för fjärrvärmeverksamheten 
Fjärrvärmen har under lång tid varit Göteborg Energis resultatmässigt starkaste 
verksamhet. Stora investeringar under 60- och 70-talet har medfört att fjärrvärmeaffären 
haft möjlighet att kapitalisera på befintliga tillgångar med positiv resultatutveckling som 
följd. Anläggningstillgångarna börjar nu bli gamla och en ny tid av investeringar väntar 
där en stor del av såväl produktionskapacitet som distributionsledningar behöver ersättas.  

Det förestående investeringsbehovet inträder i en tid när fjärrvärmeverksamhetens resultat 
och lönsamhet har försämrats. En viktig förklaring till resultatförsämringen 2022 är 
gasberoendet i kombination med energikrisen i Europa med höga priser och osäker 
tillgång på gas. 

Av ägardirektivet framgår att en fjärrvärmeverksamhets avkastning, definierad som 
räntabilitet på totalt kapital, bör ligga någonstans i intervallet 8 - 10 procent. De senaste 
åren har räntabiliteten på det totala kapitalet sjunkit under ägardirektivets referensvärde. 
Branschjämförelsen gjordes 2019 i samband med att ägardirektivet kompletterades med 
ekonomiska avkastningskrav och bygger på Göteborg Energis egen omvärldsanalys. 

En förbättring av resultatet förutses 2023 bland annat då en ny pelletspanna tas i drift 
under året och av beslutsunderlaget framgår att den aktuella investeringen i BKV Rya 
tillsammans med prisjusteringar och effektiviseringar är av väsentlig betydelse för 
fjärrvärmeaffärens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft.  

Beslutade prisjusteringar för fjärrvärmen i Göteborg 2022 och 2023 har uppgått till cirka 
3 procent per år. Av tjänstepersondialogen i beredningen av ärendet framgår att snittet 
avseende prishöjningar för ”Prisdialogens” medlemmar (drygt 70 procent av Sveriges 
fjärrvärme) uppgått till 1,6 procent för 2022 och 5,0 procent för 2023. ”Prisdialogen” är 
en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges 
Allmännytta för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. 
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Investering biokraftvärme i Rya – BKV Rya 
Styrelsens beslut 2023-03-03 avseende att investera i BKV Rya, i anslutning till befintligt 
kraftvärmeverk, beskrivs som en viktig del i förnyelsen av anläggningsparken och för 
fjärrvärmens omställning mot förnybara bränslen. Tillsammans med prisjusteringar och 
effektiviseringar beskrivs investeringen vara av väsentlig betydelse för fjärrvärmeaffärens 
långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft.  

Projektet befinner sig nu i upphandling som förväntas pågå fram till hösten 2023. 
Tekniken för anläggningen är känd, väl beprövad, och utifrån valt bränsle och kapacitet 
beskrivs att det finns många fungerande referensanläggningar med liknande 
förutsättningar. 

Göteborg Energi AB:s styrelse har tidigare, i slutet av 2016, beslutat om att påbörja en 
förstudie för byggnation av ett nytt biokraftvärmeverk i Göteborg. Den tilltänkta 
placeringen var då i Backa som senare visade sig mindre lämpad för ändamålet. 2019 
beslutades efter en lokaliseringsutredning om byte av plats till Rya och i samband med 
detta skalades projektet ned från ett komplett kraftvärmeverk till en bioångpanna. Rya 
kraftvärmeverk är konstruerat för fyra gasturbiner varav tre i dagsläget är tagna i drift. 
Genom att komplettera anläggningen med en bioångpanna kan den fjärde linjen nyttjas 
samtidigt som ångturbin, skorsten och nätanslutning kan återanvändas. Ett fullskaligt 
nyttjande har tidigare begränsats av miljötillståndet.  Förstudien färdigställdes under 
våren 2022 varpå styrelsen i juni beslutade om att gå vidare med planeringsfasen för 
upphandling och kontraktsförhandling. Miljötillstånd för anläggningen beviljades i 
december 2022 och ny detaljplan som möjliggör för byggnationen förväntas bli antagen i 
september 2023. 

BKV Rya ska kunna producera cirka 140 MW förnybar värme och 35 MW el. 
Tillsammans med befintliga kapacitet i Rya kraftvärmeverk kommer den totala 
kapaciteten att uppgå till 465 MW värme och 260 MW el.  

BKV Rya kommer enligt Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag (i nästan alla situationer) 
att köras som första egna produktionsanläggning i systemet då den återvunna värmen inte 
räcker för värmebehovet.  

Av bolagets beslutsunderlag framgår att BKV Rya kommer att eldas med biobränsle, 
huvudsakligen skogsflis (grot) samt återvunnet returträ (RT-flis) men i en framtid kan 
också andra utsorterade förnybara bränslen bli aktuella. Grot används redan idag inom 
Göteborgs fjärrvärmesystem och i värmeproduktionen i Mölndal, som det också finns ett 
värmeutbyte med och där utbytet planeras öka. RT-flis används i värmeproduktionen i 
Mölndal Energi AB men har inte använts av Göteborg Energi AB tidigare. Bränslet 
beskrivs bli allt vanligare i fjärrvärmebranschen. Bränslet, som består av återvunnet trä 
från rivning av byggnader, träpallar, byggvirke med mera, är tekniskt mer utmanande att 
elda, eftersom de ofta innehåller orenheter. Detta ställer större krav på både pannan och 
på reningsutrustning, men å andra sidan, enligt beslutsunderlaget, är bränslet oftast 
betydligt billigare än skogsflis. Tillgången på RT-flis kan variera, beroende på konjunktur 
och andra parametrar som påverkar hur mycket som byggs och rivs i regionen. RT-flis 
avses att köpas från någon av de befintliga leverantörerna av träavfall i regionen, där 
Renova Miljö AB utgör en tänkbar leverantör. 

Transporter planeras att ske med lastbil i ett upptagningsområde på cirka 10 mil runt 
Göteborg. Transporterna till anläggningen kommer att ske med lastbil och beräknas vid 
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full drift uppgå till ca 2 bilar/h under dagtid under vardagar. Samtidigt beräknas driften av 
BKV Rya innebära en total omfördelning av biobränslen i fjärrvärmesystemet. Det årliga 
pelletsbehovet kommer att minska vilket också minskar antalet pelletstransporter med ca 
1bil/h under vår och höst. Möjlighet till framtida tåg- och båttransporter i Rya har 
bevarats genom planering och överenskommelser med andra aktörer i området.  

Aktuell tidplan innebär att, under förutsättning att inga förseningar uppstår, möjlighet 
finns till att anläggningen ska vara driftsatt under driftsäsongen 2025/2026.  

Särskilt om miljötillstånd 
Miljötillståndsförfarandet beskrivs som en av de mest omfattande och tidskrävande 
delarna när en ny produktionsanläggning ska byggas. Göteborg Energi meddelades  
2022-12-20 tillstånd av mark- och miljödomstolen i Vänersborgs Tingsrätt om att utöka 
verksamheten vid Rya kraftvärmeverk med en ny bioångpanna för fasta biobränslen med 
en maximal tillförd effekt om 170MW. Tillståndet gäller under förutsättning att ny 
detaljplan vunnit lagakraft och att verksamheten inte står i strid med planen. I tillståndet 
beviljas bland annat provisoriska villkor för utsläpp till luft under en prövotid och där 
bolaget inom en 4 års period ska utreda och återkomma med förslag på åtgärder och 
slutliga villkor för utsläpp till luft. Inriktningen från mark- och miljödomstolen är att 
verksamheten ska eftersträva att uppnå de nedre intervallen av EU:s villkor avseende 
utsläpp till luft för stora förbränningsanläggningar vilket ställer hårda krav på reningen 
från anläggningen. 

Göteborg Energi AB planerar för en avancerad reningsutrustning. Miljödomstolens 
villkor är med anledning av detta inte omöjliga att uppnå men kan bli utmanande i vissa 
driftsfall och kan möjligen påverka kostnad och garantivillkor för anläggningens 
uppförande. Att tillståndet är belagt med provisoriska emissionsvillkor är inte optimalt för 
projektet då upphandling behöver ske på villkor som potentiellt kan ändras efter tagen 
investering. 

Göteborg Energi har valt att överklaga delar av domen som även omfattade driften av 
befintlig kraftvärmeanläggning i Rya. En överprövning av domen förväntas pågå upp till 
ca 1 år, om prövningstillstånd beviljas. Ingen annan part har valt att överklaga domen 
vilket innebär att det inte föreligger någon risk för försämrade villkor i tillståndet vid ett 
nytt domslut. Eftersom domen innehåller ett verkställighetsförordnande kan tillståndet tas 
i anspråk även fast domen överklagats. Projektets tidplan kommer därför enligt 
underlaget inte att påverkas. 

Sammanfattning av beslutsunderlagets beskrivning av antaganden, 
förutsättningar, projektekonomi, kalkyl och lönsamhet 
Investeringsutgiften för BKV Rya är beräknad till 2,3 miljarder kronor. Trots att tekniken 
är känd, beprövad och att andra aktörer byggt liknande anläggningar så anger 
beslutsunderlaget att det inte går att förlita sig på historiska prisnivåer vid beräkningen. I 
projektets förstudie beräknades investeringskostnaden till drygt 1,8 miljarder kronor men 
inflation, valutakurser, konjunktur, stålpriser, tillgång på material och komponenter samt 
långa leveranstider anges som exempel på faktorer som väsentligen förändrats sedan dess 
och som påverkat investeringskostnaden till det negativa. Ovisshet om den framtida 
ekonomiska utvecklingen har medfört att den maximala utgiften i hemställan till 
kommunfullmäktige har fastställts till 2,65 miljarder kronor. 

Som förutsättning gäller vidare att kalkylperioden omfattar tre byggår och tjugo års drift. 
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Kalkylen är upprättad i nominella värden med en kalkylränta på totalt nio procent varav 
inflationsantagandet uppgår till två procent. 

Av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag framgår att investeringens löpande 
ekonomiska nytta, ”driftnyttan”, beräknats mot alternativkostnaden i ett referenssystem 
utan BKV Rya. Referenssystemet utgörs av dagens system med befintliga 
produktionsanläggningar, och befintliga bränslen kompletterat med redan beslutade 
investeringar. Referenssystemet antas gälla för hela kalkylperioden på 20 år vilket i 
praktiken inte är ett möjligt/reellt alternativ då anläggningarna är gamla och inriktningen 
är att snabbt fasa ut de fossila bränslena och kalkylresultaten måste värderas utifrån detta 
antagande. BKV Rya medför att årliga minskningar i utbetalningar för bränslen kan 
identifieras jämfört med referenssystemet utan BKV Rya. De årliga minskningarna i 
utbetalningar för bränslen utgör framtida positiva betalningsströmmar vilka diskonteras 
bakåt i tiden och ställs mot grundinvesteringen för BKV Rya. Således blir antaganden om 
bränslepriser viktiga för bedömning av kalkylen.  

Av beslutsunderlaget och av tjänstepersondialogen framgår att kalkylen innehåller 
positiva framtida betalningsströmmar kopplat till att ”teoretiska” reinvesteringar i 
referenssystemet inte behöver ske.  

Väder (utomhustemperatur och kalla perioders varaktighet) avgör drifttider för olika 
produktionsanläggningar i fjärrvärmesystemet och har därigenom stor påverkan på 
investeringens lönsamhet. Historiskt har kalkyler upprättats utifrån normalårskorrigerade 
väderantaganden för ett teoretiskt normalår så att kalkyler inte låtits påverkas av enskilda 
kalla eller varma år eller när i tiden dessa antas inträffa. Syftet med att normalårskorrigera 
väderantaganden är att eliminera osäkerhet och fluktuationer förknippat med enskilda års 
väder och temperatur från kalkylberäkningen. Av beslutsunderlaget och av 
tjänstepersondialogen framgår att Göteborg Energi AB utvecklat metodiken och kalkylen 
för BKV Rya är baserad på de senaste 20 årens faktiska väderlek. och ett antagande om 
att dessa kommer att upprepas de kommande 20 åren. Kalkylmetoden inkluderar på detta 
sätt vissa stegeffekter för produktionssystemet som helhet då kalkylen förhåller sig till 
både varma och kalla år med olika drifttider.  

Av bilaga 2, tabell 1, framgår att den genomsnittliga ”driftsnyttan” uppgår till i stort sett 
jämförbara belopp oavsett vilken metod för väderantaganden som tillämpas för de olika 
bränsleprisscenarion som redovisas. I tjänstepersonsdialogen redovisas att 
återbetalningstider marginellt skiljer sig åt beroende på vilken metod enligt ovan som 
används för väder (temperatur och kalla perioders varaktighet). 

Antaganden om bränslepriser anges som den mest osäkra parametern i 
kalkylberäkningarna. Ett huvudscenario ”Troligt basfall” utgör det prisscenario som 
Göteborg Energi bedömer som det mest sannolika. Samtliga bränslepriser är i detta 
scenario högre än de historiska priserna men samtidigt betydligt lägre än dagens 
energikrisnivåer. I två ytterligare scenarion kalkyleras investeringens lönsamhet dels med 
bränslepriser liknande historiska nivåer och dels i en situation med högre priser än 
”basfallet” och där biobränslen ökar mer än fossila bränslen. I lönsamhetsanalysen finns 
också två extremare scenarion vilka utgör ytterligheter, mindre sannolika över tid.  

Göteborg Energi AB:s beräkningar visar att, om man bortser från de mest extrema 
scenarioanalyserna avseende bränslepriser, så kommer grundinvesteringen att vara 
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återbetald någonstans efter 7,6 - 12,6 års drift. Bränsleprisscenariot ”Troligt basfall” 
innebär en återbetalningstid på cirka 9 år efter det att investeringen tagits i drift. 
Inkluderas de 3 byggåren i återbetalningstiden blir återbetalningstiden ca tre år längre. 

Beräkningar och kalkyler är baserade på investeringens maximala investeringsram, 2,65 
miljarder kronor. 

Beslutsunderlaget från Göteborg Energi AB poängterar att fjärrvärmesystemets stora 
reinvesteringsbehov och fortsatta förflyttning mot fossilfrihet kommer att öka 
belastningen på balansräkningen, vilket i många fall, för investeringar som följer efter 
BKV Rya, kommer att ske utan tillkommande ekonomisk nytta. Situationen kommer 
enligt bolaget att bli utmanande för fjärrvärmeaffären och dess konkurrenskraft om 
fjärrvärmeverksamhetens avkastningskrav samtidigt ska uppnås. 

Risker  
De största projektriskerna som identifierats av Göteborg Energi AB utgörs av: 

• Försening av lagakraftvunnen detaljplan  
• Försening på grund av överklagande av upphandling 
• Nyckelpersoner lämnar beställarorganisationen 
• Begränsat utrymme/arbetsytor under byggfas 
• Osäkra markförhållanden 

Riskerna är kopplade till åtgärder vilka är ämnade att förebygga att händelser inträffar 
eller att icke önskvärda situationer uppstår. 

I bilaga till Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag listas aktuella händelser/risker som 
kan inträffa och hur de kan påverka investeringen. Den sammanfattande bedömningen av 
Göteborg Energi AB är att trots osäkerhet om framtiden så är investeringen robust och 
står sig bra i de flesta händelser. Inga ”röda risker” som väsentligen ifrågasätter 
investeringen har identifierats. 

De största osäkerheterna som beskrivs i underlaget utgörs av:  

• Regelverket för biobränslen med påverkan på anläggningens användbarhet och 
lönsamhet 

• Risk för prisuppgång på biobränslen med påverkan på investeringens lönsamhet 
• Risk för hög investeringsutgift till följd av lågkonjunktur och osäker marknad 
• Risk för att hårda emissionskrav i miljötillståndet påverkar projektets 

genomförbarhet, antalet anbud och ökad investeringsutgift 
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Sammanfattande bedömning 
Ny biokraftvärme på Rya - BKV Rya 
Styrelsen i Göteborg Energi AB tog vid styrelsemöte 2023-03-03 beslut om att godkänna 
en investeringsram på 2,65 miljarder kronor (penningvärde dec 2022) för byggnation av 
förnybar kraftvärme i Ryaområdet och integrering av anläggningen med befintligt Rya 
kraftvärmeverk. Vidare beslutades att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt då beslutet avser en beloppsmässigt större investering att frågan 
hemställes till Göteborgs kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Göteborg Energi AB:s bedömning är att en investering i BKV Rya är den i nuläget mest 
resurseffektiva och bästa satsningen i förnyelsen och omställningen av 
fjärrvärmesystemet mot förnybara bränslen. Investeringen konstateras vara av stor 
betydelse för fjärrvärmens framtida konkurrenskraft och för uppfyllandet av Göteborg 
Energis ekonomiska och miljömässiga mål samt för försörjningstryggheten av värme i 
staden.  

Stadshus konstaterar att det av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag tydligt framgår att 
den planerade anläggningen är viktig mot bakgrund av att flertalet av Göteborg Energi 
AB:s största produktionsanläggningar befinner sig i slutet av sin bedömda tekniska 
livslängd. Stadshus delar Göteborg Energi AB:s bedömning att anläggningen har 
betydande påverkan för försörjningstryggheten av värme i staden och att anläggningen är 
av betydelse för fjärrvärmens framtida konkurrenskraft och för uppfyllandet av Göteborg 
Energis ekonomiska och miljömässiga mål.  

Fördjupad analys av planerade bränslen för BKV Rya 
Antaganden om bränslepriser anges som den mest osäkra parametern i 
kalkylberäkningarna från Göteborg Energi AB. Ett huvudscenario ”Troligt basfall” utgör 
det prisscenario som Göteborg Energi AB bedömer som det mest sannolika. Bränslepriser 
i detta scenario beskrivs som ”högre än de historiska priserna men samtidigt betydligt 
lägre än dagens energikrisnivåer”. Av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag framgår att 
investeringens löpande ekonomiska nytta, ”driftnyttan”, beräknats mot 
alternativkostnaden i ett referenssystem utan BKV Rya. Referenssystemet är ”teoretiskt” 
och utgörs av dagens system med befintliga produktionsanläggningar, och befintliga 
bränslen kompletterat med redan beslutade investeringar. Referenssystemet antas gälla 
för hela kalkylperioden på 20 år och kalkylresultaten ska värderas utifrån detta antagande.  

Stadshus konstaterar att det mot bakgrund pågående klimatomställning och samtidigt 
mycket turbulenta och volatila situation som energimarknaderna befinner sig i är svårt att 
yttra sig över rimligheten i beslutsunderlagets explicita kalkylantaganden rörande 
framtida bränslepriser. Resonemangen som förs kring bränsleprisscenarion, undantaget de 
mest extrema, och som enligt Göteborg Energi AB, i förhållande till det valda 
referenssystemet, medför återbetalningstider i intervallet 7,6 – 12,6 års efter idrifttagen 
anläggning förefaller som rimliga för att indikera ett intervall för när investeringen kan 
vara återbetald. 

Bränslen i den planerade investeringen BKV Rya planeras att bestå av grot (skogsflis) 
och RT-flis (återvunnet returträ). RT-flis kommer att utgöra ett nytt bränsle i Göteborg 
Energi AB:s egen produktion medan grot används som bränsle sedan tidigare. Stadshus 
föreslår att styrelsen i Göteborg Energi AB fördjupar analysen av de planerade bränslena 
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med avseende på hur de kan komma att utvecklas pris-, efterfråge- och utbudsmässigt 
under olika antaganden om utveckling i omvärlden och genom tillkomsten av BKV Rya. 
Hur ser bränsleförsörjningsstrategier ut för det samlade systemet inklusive parter med 
vilka Göteborg Energi AB har eller kommer att ha värmeutbyte? Den fördjupade 
analysen föreslås komplettera kommunstyrelsens beredning av ärendet senast            
2023-03-31. 

Omställning av hela fjärrvärmeverksamheten  
Av bolagets beslutsunderlag framgår att fjärrvärmeverksamheten står inför en 
investeringspuckel gällande såväl produktion som distribution och bedömningen är att 
cirka 60 - 70 procent av den egna produktionskapaciteten, cirka 700 MW, behöver 
ersättas inom de närmaste 10 - 15 åren. Av bolagets senaste 10-årsplan för investeringar 
framgår att investeringar i fjärrvärmeverksamheten totalt uppskattas till cirka 14 miljarder 
kronor. Investeringen i BKV Rya kommer, vilket också framgår av dialogen i 
beredningen av ärendet, inom kort att åtföljas av produktions- och 
distributionsinvesteringar uppgående till betydande belopp.  

Fjärrvärmen har under lång tid varit Göteborg Energis resultatmässigt starkaste 
verksamhet. Det förestående investeringsbehovet inträder i en tid när 
fjärrvärmeverksamhetens resultat och lönsamhet har försämrats. En viktig förklaring till 
resultatförsämringen den senaste tiden utgörs av gasberoendet i kombination med 
energikrisen i Europa med höga priser och osäker tillgång på gas.  

Av koncernen Göteborg Energis senaste affärsplaner framgår att vid en utblick över tio år 
beskrivs utmaningar kopplat till den finansiella situationen utifrån de stora 
investeringsbehov som ligger framför verksamheterna, där väsentliga delar består av 
reinvesteringar som inte genererar nya kassaflöden. Av bolagets beslutsunderlag framgår 
att fjärrvärmesystemets stora reinvesteringsbehov och fortsatta förflyttning mot 
fossilfrihet kommer att öka belastningen på balansräkningen, vilket i flera fall, för 
investeringar som följer efter BKV Rya, kommer att ske utan tillkommande ekonomisk 
nytta. Situationen kommer enligt Göteborg Energi AB att bli utmanande för 
fjärrvärmeaffären och dess konkurrenskraft om avkastningskravet samtidigt ska uppnås. 

Omställningen och förnyelsen av fjärrvärmesystemet i sin helhet bedrivs i enlighet med 
inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” vilket styrelsen i Göteborg Energi 
AB fattade beslut om under våren 2022. Till inriktningsdokumentet finns i dagsläget 
kopplat ett basscenario som översiktligt beskriver hur produktionskapacitet behöver 
tillkomma de kommande åren för att säkerställa försörjningstryggheten för fjärrvärme då 
gamla anläggningar tas ur bruk. Omställningsdokumentet anger målsättningar och 
vägledande principer för fjärrvärmesystemets omställning fram till 2035 och att 
omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske med flexibilitet för löpande anpassning till 
förändringar i omvärlden. Exempelvis anges att fjärrvärmeprodukten långsiktigt ska 
leverera en räntabilitet i enlighet med gällande ägardirektiv och att senast 2025 ska all 
fjärrvärme vara återvunnen värme eller producerad från förnybara bränslen.  

Givet utmaningar och osäkerheter som energibranschen står inför gör Stadshus 
bedömningen att för den fortsatta omställningen är det angeläget att Göteborg Energi AB 
utvecklar inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” med olika scenarion 
över vad fjärrvärmesystemet under olika förutsättningar kan behöva klara av och förhålla 
sig till exempelvis vad gäller utveckling och efterfrågan för olika bränslen, tillförsel av 
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köpt värme, utveckling för konkurrerande alternativ eller andra scenarion som bedöms 
som relevanta.  

Stadshus föreslår att kommunfullmäktige ger Göteborg Energi AB i uppdrag att utveckla 
inriktningsdokumentet ”Omställning fjärrvärme 2035” i enlighet med ovanstående 
inriktning. Av scenariobeskrivningarna bör framgå hur fjärrvärmeverksamhetens totala 
ekonomi och lönsamhet, investeringar, konkurrenskraft, prisutveckling med mera under 
olika förutsättningar kan komma att påverkas. Stadshus föreslår att det sker en skriftlig 
återrapportering till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under andra kvartalet 2024. 

Styrelsens inriktningsdokument ”Omställning fjärrvärme 2035” omfattar ett antal 
målsättningar som ska uppnås inom ramen för fjärrvärmesystemets omställning, bland 
annat anges att fjärrvärmeprodukten senast 2030 ska erbjuda negativa utsläpp av 
koldioxid. Stadshus har tidigare i samband med uppföljnings- och årsrapport konstaterat 
att det på flera håll i Stadshuskoncernen (Göteborg Energi AB, Renovakoncernen och 
Göteborgs Hamn AB) pågår förstudier eller liknande rörande koldioxidinfångning och 
infrastruktur för möjliggörande av koldioxidlagring. Stadshus gör fortsatt bedömningen 
att en inriktning av denna art, bland annat då investeringsutgifterna sannolikt är 
betydande och att tekniken är oprövad, utgör en principiell frågeställning och att 
kommunfullmäktige i ett tidigt skede bör ges möjlighet att ta ställning till eventuella 
satsningar rörande koldioxidinfångning och lagring ut ett ”hela staden perspektiv” samt 
vilka alternativ som kan finnas och vilka konsekvenser en sådan satsning kan medföra. 

Framtida värmebehov och effektiviseringar 

I Göteborg Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 målsätts energieffektiviseringen 
av fjärrvärme i befintlig bebyggelse till 500 GWh från 2010 fram till 2030. Under samma 
period ska effektbehovet minska med ca 100 MW. I tidigare utredningar har Göteborg 
Energi AB bekräftat såväl energi- som effektpotentialen och lyfte fram åtgärder som 
prismodell, energitjänster, ny teknik och laststyrning som exempel för att uppnå 
effektiviseringen. Framtidsprognoser av energi- och effektbehov är viktiga verktyg för 
Göteborg Energis energisystemplanering generellt och så även för fjärrvärmen. Förutom 
effektiviseringspotentialen i befintlig bebyggelse, som redogjordes för i utredningen till 
kommunfullmäktige, är det också viktigt att ta hänsyn till nyanslutningar och 
nybyggnation till följd av stadsutvecklingen.  

Den senaste prognosen för fjärrvärmesystemets totala framtida energi- och effektbehov 
och som sträcker sig till 2040 togs fram under 2022. Prognosen visar att effektbehovet i 
fjärrvärmesystemet förväntas öka med cirka 7 procent fram till 2040 samtidigt som 
energileveransen minskar något och beräknas sjunka med två procent över perioden. 
Prognosen tar hänsyn till effektiviseringar i befintlig bebyggelse samtidigt som det 
tillkommer energivolymer genom nybyggnation. 

Stadshus konstaterar att det är angeläget att ur ett ägarperspektiv styra och följa upp 
målsättningar och uppdrag rörande effektiviseringar, och säkerställa att energi- och 
effekteffektivisering prioriteras såväl i det enskilda bolaget som med fokus på hela 
energisystemet inklusive slutförbrukning hos kunder. Genom ett ägarfokus på hela 
energisystemet (produktion, distribution och användning) skapas förutsättningar för att 
minska investeringar i produktionskapacitet på marginalen. Göteborgs kommun har 
genom sitt stora ägande i bostäder och lokaler stor rådighet att påverka det samlade   
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energisystemet och prioritera nyttan av investeringar i produktion på marginalen mot 
investeringar i effektiviseringar.  

 

 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Klassning: BEGRÄNSAD 

Diarienummer:                   Ärende: 
10-2022-1989 8. Omställning genom förnybar kraftvärme i Rya 

 
Daniel Stridsman, Annsofie Rajgård och Kristofer Weiler föredrar ärendet i 
enlighet med på förhand utsända handlingar.  
 
Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman, Annsofie Rajgård samt Kristofer 
Weiler svarar på frågor. 
 
Styrelsen beslutar att 
 

1. Godkänna en investeringsram på 2,65 mdkr (penningvärde dec 2022) 
för byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området och integrering av 
anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk. 

2. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då 
beslutet avser en större investering att frågan härmed hemställes till 
Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 
 
Rätt utdraget i tjänsten intygar 
 
 
Ann-Jeanette Pihlström  
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Omställning genom förnybar Kraftvärme i Rya 

 
Figur 1. Vinnande gestaltning av bioångpannan ”Kakelugnen”, vy från Nya Varvet. 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborg Energi AB: 
 
Jag föreslår att styrelsen beslutar att 
 

1. godkänna en investeringsram på 2,65 mdkr (penningvärde dec 2022) för 
byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området och integrering av 
anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk. 
 

2. frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då 
beslutet avser en större investering att frågan härmed hemställes till 
Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning 
Fjärrvärmesystemet i Göteborg behöver ställas om.  
För att upprätthålla en enkel och trygg energiförsörjning, möta kundernas 
förväntningar på ett lågt klimatavtryck och konkurrenskraftiga priser, ägarnas krav 
på avkastning och stadens mål om en klimatneutral stad 2030, behöver fossila 
bränslen som gas och olja fasas ut och ersättas med alternativa lösningar och 
förnybara bränslen.  
Föreliggande investering om biobaserad kraftvärme i Rya (BKV Rya) är Göteborg 
Energis största och viktigaste investering i den omställningen. Investeringen 
innebär inte bara att fjärrvärmeleveransen under normala förhållanden blir helt 

Beslutsunderlag 
Datum: 2023-03-03 
Diarienummer:  10-2022-1989 
 

Handläggare: Annsofie Rajgård, Daniel Stridsman 
Telefon: 031-627312, 031-626535 
E-post: annsofie.rajgard@goteborgenergi.se 
daniel.stridsman@goteborgenergi.se   
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återvunnen och förnybar utan är även av central betydelse för fjärrvärmeaffärens 
framtida resultatutveckling. Anläggningen är central för försörjningstryggheten i 
fjärrvärmesystemet då den väsentligen minskar beroendet till gamla uttjänta 
anläggningar och av naturgas från Europa. 
Investeringen är en av de första investeringarna i den omställningsresa som 
planeras för fjärrvärmesystemet fram till 2035. 

Fjärrvärmesystemet utgör en viktig del av stadens totala energiförsörjning. Ca 90% 
av flerbostadshusen i Göteborg är anslutna till fjärrvärmesystemet och utan 
fjärrvärmen hade stadens elbehov varit nästan dubbelt så stort. Styrkan i systemet 
är den stora andelen återvunnen värme som vid varmt väder är tillräcklig för hela 
stadens värmebehov. Först vid kallare väder produceras värme från systemets egna 
produktionsanläggningar. 
Fjärrvärmeaffären har under lång tid varit Göteborg Energis starkaste affär med en 
god avkastning på ca 8% per år. Kunderna i Göteborg väljer fjärrvärme och 
leveranserna har ökat över tid. Tack vare stora investeringar under 60- och 70-talet 
har fjärrvärmeaffären haft möjlighet att kapitalisera på befintliga tillgångar med 
positiv resultatutveckling. Nu börjar anläggningstillgångarna bli gamla och en ny tid 
av investering väntar där ca 60% av produktionskapaciteten behöver ersättas och 
viktiga distributionsledningar måste bytas ut kommande 15 års-period.  
Samtidigt har fjärrvärmens resultat snabbt försämrats. Bakgrunden är energikrisen i 
Europa med höga priser och osäker tillgång på gas som inte bara fördubblat 
fjärrvärmens bränslekostnader utan också är en utmaning för försörjnings-
tryggheten i Göteborg. 
För fjärrvärmeaffären är en omställning till återvunnen och förnybar energi således 
en nödvändighet, inte bara för produktens klimatavtryck utan också för 
försörjningstryggheten, den ekonomiska utvecklingen och i förlängningen också för 
konkurrenskraften mot alternativa uppvärmningslösningar. Investeringsbehovet i 
det gamla sammanfaller väl i tid med omställningsbehovet mot det nya. Med fokus 
på totaloptimering av stadens energiförsörjning finns goda förutsättningar att även 
stärka fjärrvärmens roll genom att inte bara vara det verktyg som staden behöver i 
energiomställningen och för att nå satta klimatmål utan också för att hantera 
annalkande elbristsituation med förmåga att möta lokala effekttoppar med 
flexibilitet och lokal kraftvärmeproduktion. 

Anläggningen, som i praktiken är en bioeldad ångpanna av känd och beprövad 
teknik, är en modern anläggning med avancerad reningsutrustning som beräknas 
bidra med 140MW värme och 35 MW el till de lokala energisystemen. Det motsvarar 
ca en femtedel av den produktionskapacitet som behöver ersättas i 
fjärrvärmesystemet de närmsta åren. Bränslet till anläggningen är skogsflis och 
återvunnet returträ, transporterat med lastbil. Anläggningen erbjuder ny flexibilitet 
genom möjligheten att välja värme före elproduktion beroende på marknadsläge 
samt att integrera olika typer av träavfall i bränslemixen. 
Investeringsutgiften är beräknad och förväntas uppgå till maximalt 2,65 mdkr och 
generera en förväntad genomsnittlig resultateffekt för fjärrvärmeaffären på ca 234 
mkr per år. Projektet befinner sig nu i upphandling vilket förväntas pågå fram till 
hösten 2023. Miljötillstånd meddelades för anläggningen i december 2022. 
Under förutsättning att ny detaljplan vinner laga kraft och att kommunfullmäktige 
tillstyrker investeringsramen före sommaren 2023, planeras driftsättning av 
anläggningen under vintersäsongen 2025/26.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
En kostnadsberäkning av investeringsutgiften för BKV Rya indikerar att 
investeringen kommer att uppgå till 2,3 mdkr (penningvärde dec 2022). I summan 
ingår hela projektets omfattning från förstudie och planering till genomförande och 
driftsatt anläggning. Den maximala investeringsutgiften bedöms samtidigt till 2,65 
mdkr vilket därför utgör investeringsramen i enlighet med detta ärende. 
Investeringen kan storleksmässigt jämföras med den årliga nettoomsättningen för 
värmeförsäljningen i fjärrvärmeaffären som under 2022 uppgick till 2,2 mdkr. 
 
Investeringen visar på en god lönsamhet med en beräknad genomsnittlig 
resultateffekt på ca 234 mkr/år. Den ekonomiska nyttan av investeringen utgörs av 
den alternativkostnad som finns i dagens fjärrvärmesystem och som kvarstår om 
investeringen inte genomförs. I praktiken handlar det om de sänkta 
råvarukostnader och ökade elintäkter som investeringen genererar. 
Lönsamhetskalkylen baseras på investeringsramens maxbelopp 2,65 mdkr, en 
kalkylränta på 9% samt den genomsnittliga väderleken för de 20 senaste åren. 
Bränslepriserna har ansatts utifrån olika scenarier där det mest sannolika bedöms 
vara en avmattning från dagens höga energikrisnivåer, men med en generellt högre 
prisbild för samtliga bränslen än vad som förelegat historiskt.  
Den diskonterade återbetalningstiden i beräknade scenarier varierar mellan 4 och 
17 år (exkluderat de tre byggåren), där 9 år bedöms som det mest sannolika utfallet. 
Investeringen i BKV Rya beräknas, vid driftsättningen 2026, förbättra 
fjärrvärmeaffärens räntabilitet med omkring +1,4 procentenheter, vilket förflyttar 
affären i riktning mot uppsatta avkastningskrav.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
BKV Rya blir en modern och effektiv anläggning, med avancerad katalytisk 
reningsutrustning för att säkerställa låga utsläpp av kväveoxider och svaveloxider 
till luft. Investeringen i BKV Rya är i linje med Göteborg Stads miljö- och 
klimatprogram och följer den inriktning som framgår i stadens energiplan för att 
uppnå miljömålen. Investeringen bidrar till upprätthållandet av ett stabilt 
energisystem utan störningar och målet att producerad energi enbart ska ske från 
förnybara bränslen. Ett genomförande innebär ett positivt tillskott av såväl förnybar 
värme- och elproduktion i Göteborg och stärker flexibiliteten och tryggheten i 
stadens energiförsörjning som helhet. 
Anläggningen bidrar vidare till utfasningen av äldre fossila anläggningar med 
bristande tillgänglighet samt minskar beroendet av gas från Europa genom att öka 
andelen inhemsk skogsflis och introducerar träavfall i bränslemixen.  
Transporterna till anläggningen sker med lastbil från närområdet vilket enligt 
genomförda beräkningar inte medför att miljökvalitetsnormen överskrids. Möjlighet 
till framtida tåg- och båttransporter har bevarats genom planering och 
överenskommelser med andra aktörer i området. Det anslutande området Rya skog 
kommer ej påverkas av den nya anläggningen. Ingen mark kommer tas i anspråk, 
buller kommer att regleras och belysning anpassas för djurliv i närområdet. 
Det materiella resursbehovet vid byggnationen av anläggningen minimeras genom 
att den integreras med Rya Kraftvärmeverk där delar av den befintliga 
infrastrukturen kan samutnyttjas. 
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Bedömning ur social dimension 
Investeringen har en positiv påverkan på den sociala dimensionen då den förstärker 
försörjningstryggheten av el och värme i staden och till göteborgarna. Utfasning av 
fossila bränslen mot förnybara alternativ innebär sänkta produktionskostnader 
vilket är en förutsättning för en hållbar och konkurrenskraftig prissättning och 
möjliggör för fler att ansluta sig till fjärrvärmenätet när staden växer. Möjligheten 
att använda returträ som bränsle stärker försörjningstryggheten genom ökad 
bränsleflexibilitet. Förflyttningen bidrar vidare till att mildra den klimatoro som 
finns och yttrar sig i samhället.  
Investeringen bidrar även med utökad lokal elproduktion till det lokala elsystemet 
vilket är en kritisk förutsättning för stadens omställning och tillväxt. 
Framåtblickande lastprognoser för elsystemet förutspår ett underskott av 250 MW 
el i Göteborg 2030. Den lokala elproduktionsförmågan är därför viktig för 
möjligheten till nya industrietableringar och nya jobbtillfällen i staden.  

Samverkan 
Samverkan har skett enligt Göteborg Energis och Göteborgs Stads riktlinjer. 

Bilagor 

1. Omställning fjärrvärme 2035 

2. Beräkningsprinciper, antaganden och resultat 

3. Risker och händelser 

4. Ordlista 
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Ärendet  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser beslut om investeringsram för byggnation av en ny biobränsleeldad 
kraftvärmeanläggning i Ryaområdet (BKV Rya) till en maximal investeringsutgift om 
2,65 mdkr (penningvärde dec 2022).  Anläggningen, som planeras i anslutning till 
befintligt kraftvärmeverk är en viktig del i förnyelsen av fjärrvärmesystemet, för 
försörjningstryggheten och för fjärrvärmens omställning mot förnybara bränslen. 
Tillsammans med prisjusteringar och effektiviseringar är investeringen av väsentlig 
betydelse för fjärrvärmeaffärens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft. 

Bakgrund 

 Energisystemet i Göteborg 

 
Figur 2. Energisystemet i Göteborg. 
 
Göteborg har ett stort och komplext energisystem bestående av flera olika system 
som är tätt sammankopplade och beroende av varandra, se figur 2. Vissa av 
systemen sitter även ihop med de regionala, nationella och europeiska systemen. 
Detta är fallet för tex el- och gasnätet, där tillgång och efterfrågan på energislagen i 
de överliggande systemen styr priset och tillgången lokalt. Fjärrvärmesystemet i sin 
tur är sammankopplat med el och gasnätet för driften av systemet och som råvara 
till produktionsanläggningarna. Vidare har fjärrvärmesystemet en stark koppling till 
stadens avlopps- respektive avfallssystem där överskottsvärmen från 
verksamheterna återvinns för uppvärmning. Värme återvinns även från 
värmealstrande processer i stadens raffinaderier och det överskott som på 
sommaren inte används för uppvärmning levereras via fjärrvärmesystemet vidare 
till fjärrkylasystemet för absorptionskylaproduktion. Fjärrvärmenätet levererar och 
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importerar värme över kommungränserna och producerar och levererar också el till 
elsystemet genom så kallad kraftvärme. El produceras även i stadens 
avfallsförbränning. 
Tillsammans sörjer de olika systemen för stadens totala energiförsörjning. 

Stadens fjärrvärmesystem 
Fjärrvärmen utgör en viktig pusselbit i stadens energisystem. 90% av 
flerbostadshusen i Göteborg, 10 000 villor och otaliga industrier, kontor, butiker och 
offentliga byggnader är anslutna till fjärrvärmesystemet. Den levererade energin 
uppgår till ca 3 500 GWh per år och är inte bara av betydelse för göteborgarnas 
värmeförsörjning utan även för dimensioneringen av elsystemet. Utan fjärrvärmen 
hade stadens elbehov varit ca 85% (+730 MW) högre än vad det är idag om 
motsvarande värmebehov hade behövt tillgodoses med värmepumpar. 
Elnätskapaciteten i Göteborg hade då varit än mer ansträngd. 
Göteborgs fjärrvärmesystem är väl utbyggt och består av ca 120 mil ledningsnät 
som distribuerar värme från i huvudsak Ryaområdet i väst, Sävenäsområdet i öst 
och Mölndal i söder. Rosenlundsverket i centrum är systemets största spets- och 
reservanläggning och stöttar systemet vid kall väderlek och vid oförutsedda 
händelser. Systemet är tätt sammankopplat med fjärrvärmenäten i Partille, Ale, 
Kungälv och Mölndal och värmeleveranser sker över kommungränserna. Styrkan i 
Göteborgs fjärrvärmesystem är att ca 70% av stadens värmebehov tillgodoses med 
återvunnen värme från stadens raffinaderier, från Renovas avfallsförbränning och 
från Gryaabs renade avloppsvatten. Under sommarhalvåret är den återvunna 
värmen tillräcklig för hela Göteborgs fjärrvärmebehov.  
 
Värmeproduktionen i fjärrvärmesystemet dimensioneras utifrån det maximala 
behovet av värme när det är som kallast och med viss reservkapacitet. De egna 
produktionsanläggningarna startas först när den återvunna värmen inte längre 
räcker till, vilket inträffar vid en utomhustemperatur på ca 10°C. Den så kallade 
körordningen på anläggningarna prioriteras efter ekonomi och miljö där baslasten 
utgörs av skogsflis och mellanlasten av pellets, el och naturgas/biogas. När det är 
riktigt kallt eller vid produktionsstörningar behövs systemets spets- och 
reservanläggningar, vilka i dagsläget använder naturgas, olja och bioolja som 
bränsle. I nedan belastningsdiagram, Figur 3, illustreras körordningen i Göteborg 
Energis fjärrvärmesystem. 
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Figur 3. Belastningsdiagram för Göteborg Energis fjärrvärmesystem under ett kallt år. Under 
sommarhalvåret är den återvunna värmen tillräcklig för hela staden värmebehov men på vinterhalvåret 
är systemet beroende av de flesta av sina anläggningar, även spetslasten. Anläggningarna startas i 
körordning allteftersom temperaturen sjunker med de billigaste bränslena först (baslast), därefter 
mellanlast och sist spetslast (dyrast).  

Utveckling av fjärrvärmesystemet 
Fjärrvärmeutvecklingen utgår från principen att ta tillvara på restflöden av material 
och energi för att lösa stadens uppvärmningsbehov på smartast möjliga sätt. 
Energieffektivisering är alltid första prioritet för att minska energibehovet. I 
Göteborg Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 målsätts energieffektivisering 
för såväl värmeenergi som värmeeffekt i fjärrvärmesystemet. Effektiviseringstakten 
kompenserar för tillkommande stadsutveckling, men inte mer. Det innebär att inga 
stora förändringar från dagens effekt- och energibehov i fjärrvärmesystemet är att 
förvänta.  
Aktuellt värmebehov ska, så långt det är möjligt, tillgodoses med återvunnen värme. 
Först när den återvunna värmen inte längre räcker till så startas de egna 
produktionsanläggningarna. Principen är att i första hand använda förnybara 
bränslen och restprodukter som returträ (träavfall) och skogsflis (grot), därefter 
mer förädlade bränslen som pellets, el, bioolja, och biogas. I sista hand används 
fossila bränslen som naturgas och olja. Bränslenas priser ökar med förädlingsgraden 
och stiger uppåt i körordningen. Vid investering i nya produktionsanläggningar 
behöver förutom bränslepriser, även drifttid och investeringsutgift beaktas. 
Returträ och skogsflis är billiga bränslen, men förbränningsanläggningarna är dyra. 
Dessa lämpar sig därför bäst som baslast eftersom det krävs många driftstimmar för 
att investeringen ska vara motiverad. Pellets, bioolja, biogas har en dyrare prisbild. I 
gengäld är anläggningarna billigare i investering. Dessa bränslen används i regel 
som mellanlast och spetslast, där driftstimmarna är färre, och bränslepriset inte får 
så stor genomslagskraft. Spets- och reservanläggningar är oftast svåra investeringar 
att motivera eftersom anläggningarna sällan används, kanske bara några timmar per 
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år. Ofta utgörs dessa av gamla anläggningar som successivt skjutits upp i 
körordningen i samband med nyinvestering. 
 
Fjärrvärmesystemet i Göteborg är beroende av det västsvenska naturgasnätet. En 
stor andel av den egna produktionskapaciteten använder i dagsläget gas som 
huvudbränsle. Under normala omständigheter startas den första gasanläggningen 
vid relativt måttliga utomhustemperaturer mellan 0-2 plusgrader vilket i dagens 
energiläge, där EU behöver frigöra sig från rysk gas, är att betrakta som en sårbarhet 
och en risk för såväl försörjningstryggheten som ekonomin. Under 2022 har bolaget 
vidtagit ett antal åtgärder för att tillgängliggöra gamla oljeanläggningar med syfte 
att säkerställa försörjningstryggheten vid gasbrist. Åtgärderna strider mot bolagets 
övergripande inriktning att fjärrvärmeleveransen ska bli helt återvunnen och 
förnybar, men är att betrakta som en kortsiktig lösning på en akut situation och i 
övergången till anläggningar på förnybara bränslen.  
I förhållande till resten av den svenska fjärrvärmebranschen har Göteborg Energi en 
relativt liten andel biobränslen i sin bränslemix. I praktiken är valmöjligheterna på 
bränslemarknaden begränsade och de som inte har tillgång till naturgas/biogas har 
redan genomfört sin omställningsresa från olja och kol till träflis, pellets och bioolja. 
I dagsläget kommer således den svenska fjärrvärmeproduktionen i princip 
uteslutande från biobränslen. 
Att Göteborg Energi inte har samma bränslefördelning som resten av branschen 
förklaras delvis av den ovanligt stora tillgången på återvunnen värme som finns i 
Göteborg, närheten till det västsvenska naturgasnätet samt tron på biogas som 
framtidsbränsle. Den huvudsakliga anledningen är dock att befintliga anläggningar 
ännu inte reinvesterats. 
Konsekvensen är dock att Göteborg Energi är relativt ensam i sin utsatta position till 
den internationella gasmarknaden vilket gör omställning till biobränslen än mer 
angelägen. 

Elkapaciteten i Göteborg och kopplingen till fjärrvärmesystemet 
I takt med elektrifieringen och omställningen av samhället har frågan om elkapacitet 
blivit alltmer aktuell, inte minst i storstadsregionerna. Samtidigt som en stor del av 
den inhemska elproduktionen sker i norra Sverige så är elanvändningen som störst i 
de södra delarna av landet, vilket ställer krav på en god överföringskapacitet i 
kraftledningarna. När elektrifieringstakten för att ställa om industri och transporter 
ökar så uppstår flaskhalsar i elnäten och i vissa delar av landet föreligger risk för 
lokal kapacitetsbrist. I Malmö och Stockholm är kapacitetsbristen identifierad som 
akut vilket begränsar städernas möjlighet till elektrifiering och nyetableringar. 
Även i Göteborg ökar elbehovet dramatiskt framöver och inom bara några år blir 
kapacitetsbristen påtaglig även här. Göteborg Energis prognoser över stadens 
elbehov visar på en stark ökning, där framförallt industrins elektrifiering och 
nyetableringar är tongivande. Prognosen är framtagen i dialog med aktuella aktörer 
och baserad på pågående och planerade projekt. Sannolikheten i prognosen är 
därför att betrakta som hög. 
I figur 4 visualiseras prognosticerad lastutveckling i elnätet (staplar) i relation till 
förväntad tillgänglig kapacitet (svart kurva) med hänsyn tagen till planerad 
utbyggnadstakt i överliggande nät (nuvarande planer). Staplarna avser det 
maximala eleffektbehovet under kalla dagars höglasttimmar. Fram till 2030 
förväntas stadens eleffektbehov att öka med mer än 50% från dagens behov och 
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under samma period uppstår en kapacitetsbrist att möta behovet på ca 250MW till 
följd av flaskhalsar i överliggande nät.  
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) arbetar aktivt med kapacitetsfrågan i dialog med 
regionnätsägaren Vattenfall och stamnätsägaren, Svenska Kraftnät. Investeringarna 
är dock dyra, tidskrävande och inte uteslutande de mest kostnadseffektiva för att 
möta lokala effekttoppar. I dagsläget importeras 90% av elen i Göteborg från 
överliggande nät vilket skapar beroenden med stora potentiella konsekvenser. 
Staden behöver därför ta ett större eget ansvar för den lokala elförsörjningen i syfte 
att säkra leveranssäkerhet, tillväxt och utveckling på kort och lång sikt. Här finns ett 
tydligt behov där lokal elproduktion är motiverad. 

Figur 4. Lastprognos för eleffektbehovet i Göteborg i relation till tillgänglig kapacitet. Observera att 
kapaciteten och utbyggnadstakten i överliggande är antaganden och inte några garantier. 

I fjärrvärmesystemet ingår Rya Kraftvärmeverk (Rya KVV) som är Göteborg Energis 
största värmeproduktionsanläggning. Förutom ca 300MW värme kan anläggningen 
producera ca 260MW el. Möjligheten att inom fjärrvärmesystemet styra mellan 
konsumtion och produktion av el beroende på förutsättningarna på elmarknaden 
ger flexibilitet och en ekonomisk trygghet för fjärrvärmeaffären. När elpriserna är 
höga prioriteras Rya KVV i körordningen eftersom elintäkterna ger en låg (ibland till 
och med negativ) värmeproduktionskostnad. Vid låga elpriser prioriteras istället 
driften av värmepumpar. Möjlighet finns att i kraftvärmeverket välja värme före el 
varpå värmeproduktionen i anläggningen kan maximeras till ca 380MW. 
Anläggningen som i dagsläget bränsleförsörjs med gas har i december 2022 fått 
tillstånd enligt miljöbalken att även använda bioolja vilket förbättrar flexibiliteten 
och ökar försörjningstryggheten i systemet. 

En anläggning som Rya KVV är en styrka för Göteborgsregionen.  
Elproduktionskapaciteten motsvarar en knapp tredjedel av Göteborgs totala 
effektbehov och möjligheten att lokalt möta effekttoppar vid elbrist är unik. 
Fjärrvärmesystemets flexibilitet att producera el är alltså inte bara bra för affären 
utan också en av flera viktiga pusselbitar för att hantera en annalkande 
elbristsituation. BKV Rya som är föremål för detta investeringsärende är till skillnad 
från Rya KVV en baslastanläggning med många driftstimmar per år och som bidrar 
med förnybar elproduktion kontinuerligt, större delen av året och inte bara vid 
effekttoppar. 
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Lokal elproduktion har på senare år även fått en allt större betydelse för den 
regionala elförsörjningen. Svenska Kraftnät har vid flertal tillfällen avropat Rya KVV 
för nätreglering (omfördelning av el i överliggande nät) vid ansträngda situationer i 
elnätet. Tillgången till produktionskapaciteten avtalas i förväg och tillhandahålls på 
affärsmässiga villkor för fjärrvärmeaffären. Under vintern 2022/2023 är 
anläggningen kontrakterad till Svenska Kraftnäts effektreserv.  

Leveransförmåga och reinvesteringsbehov 
Det ska vara enkelt och tryggt att vara fjärrvärmekund i Göteborg. 
Leveranssäkerheten är viktig för konkurrenskraften och uppgår i dagsläget till 
99,8%. 
Etableringen av fjärrvärme i Göteborg påbörjades redan på 60-talet och byggdes ut 
kraftigt under 80-talet. En stor del av systemets egna produktionsanläggningar 
byggdes under den här tiden och börjar nu bli till åren. I takt med att anläggningarna 
åldras så ökar underhållsbehovet och tillgängligheten blir alltmer utmanande att 
upprätthålla. I dagsläget befinner sig åtta av Göteborg Energis tio största 
produktionsanläggningar i slutet av sin bedömda tekniska livslängd. När 
anläggningarna överskridit sin livslängd finns risk att de inte längre kan köras på ett 
säkert sätt, och de kan beläggas med körförbud. Bedömningen är att, trots 
effektivisering i befintligt fastighetsbestånd, så måste i storleksordningen 60-70% 
av den egna produktionskapaciteten, ca 700MW värme, ersättas inom de närmsta 
10-15 åren till en total investeringsutgift i storleksordningen 10-15 mdkr. Det 
handlar i huvudsak om gamla gas- och oljeanläggningar i Sävenäs och Rosenlund 
men även om värmepumparna i Rya och systemets viktigaste och idag enda 
flisförsörjda baslastanläggning, hetvattenpanna 3 (HP3) i Sävenäs.  
Den investeringspuckel som genomfördes under 60-80-talet är alltså återkommande 
och Göteborg Energi behöver ställa om från en lång tid av förvaltning, till en framtid 
av större reinvesteringar som kommer att belasta balansräkningen. 
Reinvesteringarna är dock nödvändiga för att upprätthålla fjärrvärmeleveransen till 
göteborgarna. 
I figur 5 framgår hur produktionskapaciteten utvecklas över tid om inga 
reinvesteringar genomförs. Redan 2027 uppstår ett gap mellan värmebehovet i 
staden och den värme som systemet har förmåga att producera. 
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Figur 5: Produktionskapaciteten i Göteborg Energis fjärrvärmesystem i körordning med återvunnen 
värme i botten, baslast, mellanlast, spetslast och reserv. Utan reinvesteringar kommer 
produktionskapaciteten att minska över tid och redan år 2027 inte att räcka till för att möta stadens 
värmebehov.  

Fjärrvärmeaffären 
De 3 övergripande målen som är styrande för fjärrvärmeaffären är: 

• Stabil lönsamhet och konkurrenskraft
• Bibehållen hög leveranssäkerhet
• En återvunnen och förnybar fjärrvärmeleverans

Fjärrvärmeaffären har länge varit Göteborg Energis starkaste affär och har 
kontinuerligt levererat en god avkastning och ett årligt rörelseresultat på omkring 
500 mkr. Allt sedan den stora utbyggnaden som gjordes under 60-, 70- och 80-talet 
har det varit möjligt att ge avkastning på befintliga anläggningstillgångar. När nu 
behovet av reinvestering, i såväl produktionsanläggningar- som i 
distributionsinfrastruktur, ökar så utmanas också lönsamheten eftersom 
ersättningsinvesteringarna belastar balansräkningen men bara i mindre omfattning 
bidrar till kostnadssänkningar eller nya intäktsströmmar. 

Men, för Göteborg Energi har den pågående energikrisen i Europa inneburit stora 
ekonomiska utmaningar där fjärrvärmeaffärens bränslekostnader mer än 
fördubblats under de senaste åren. Det är framförallt verksamhetens gasberoende 
och kopplingen till den europeiska marknaden som fått långtgående konsekvenser. 
Gaspriserna har periodvis varit mer än 10 gånger högre än de historiska nivåerna 
och jämte elhandeln är det fjärrvärmens bränslekostnader som är den enskilt 
största anledningen till att bolaget under 2021 och 2022 redovisar ett kraftigt 
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försämrat resultat. Fjärrvärmeaffärens resultat och räntabilitetsutveckling över tid 
presenteras i figur 6. 
 

 
Figur 6: Historisk utveckling av ”Resultatet efter finans” och ”Räntabilitet på totalt kapital” för 
fjärrvärmeverksamheten på Göteborg Energi.  
 
Den pågående energikrisen visar med all tydlighet att en stabil, lönsam och 
konkurrenskraftig fjärrvärmeaffär kräver en snabb omställningen från olja och 
naturgas mot förnybara bränslen. Behovet av omställning sammanfaller med 
behovet av reinvestering, vilket skapar dubbel nytta, där lönsamhet och förnybarhet 
utvecklas parallellt och i positiv riktning i takt med att investeringar genomförs.   
För en lönsam och hållbar fjärrvärmeaffär behöver förnybar produktionskapacitet 
även kombineras med andra åtgärder, tex effektiviseringar av verksamheten samt 
tydliga prissättningsstrategier. Det senare för att bidra till en god kostnadstäckning 
samt för att skapa tydliga incitament för kunden att begränsa sitt effektbehov då det 
är som allra kallast.  

Framtida värmebehov och effektiviseringar 
På uppdrag av kommunfullmäktige redovisade Göteborg Energi under hösten 2021 
en utredning avseende effektiviseringspotentialen av stadens energi och 
effektanvändning fram till 2030. I Göteborg Stads miljö- och klimatprogram 2021- 
2030 målsätts energieffektiviseringen av fjärrvärme i befintlig bebyggelse till 500 
GWh från 2010 fram till 2030. Under samma period ska effektbehovet minska med 
ca 100 MW. I utredningen bekräftade Göteborg Energi såväl energi- som 
effektpotentialen och lyfte fram åtgärder som prismodell, energitjänster, ny teknik 
och laststyrning som exempel för att uppnå effektiviseringen. 
Framtidsprognoser av energi- och effektbehov är viktiga verktyg för Göteborg 
Energis energisystemplanering generellt och så även för fjärrvärmen. Förutom 
effektiviseringspotentialen i befintlig bebyggelse, som redogjordes för i utredningen 
till kommunfullmäktige, är det också viktigt att ta hänsyn till nyanslutningar och 
nybyggnation till följd av stadsutvecklingen. Den senaste prognosen för 
fjärrvärmesystemets totala framtida energi och effektbehov togs fram under 2022 
och presenteras i figur 7a och 7b. 
I prognoserna förutspås en svagt avtagande effektiviseringstakt över tid när den 
initiala effektviseringspotentialen successivt effektuerats. Nybyggda fastigheter 
beräknas redan från början ha en högre energieffektivitet än gamla fastigheter vilket 
begränsar deras framtida effektiviseringspotential. För stadsutvecklingsprognosen 
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utvärderas stadens alla planprogram och planprojekt och en bedömning genomförs 
av vilka områden som kan anslutas och där tillkommande fjärrvärmebehov. 
Den sammanslagna prognosen visar att effektbehovet i fjärrvärmesystemet 
förväntas öka med ca 7% fram till år 2040 samtidigt som energileveransen sjunker 
med 2%. Effektiviseringsåtgärderna i befintligt bestånd gör således stor nytta för 
det framtida energi och effektbehovet i staden och kompenserar i stor utsträckning, 
men inte fullt ut, för nybyggnationens tillkommande last. I Göteborg föreligger 
därför inte samma risk för överinvestering i ny produktionskapacitet i 
fjärrvärmesystemet, som däremot kan finnas i mindre städer där effektiviseringar 
kan urholka nyttan av de investeringar som tagits. 
Framtidsprognosen uppdateras löpande i syfte att i god tid kunna parera för 
eventuella förändringar. 

Figur 7a. Framtidsprognosen för energibehovet i fjärrvärmesystemet med hänsyn till effektivisering och 
stadsutveckling. 

Figur 7b. Framtidsprognosen för effektbehovet i fjärrvärmesystemet med hänsyn till effektivisering och 
stadsutveckling. 

Omställningen av fjärrvärmesystemet 
Inriktningen att fasa ut fossila bränslen till förmån för återvunna och förnybara 
alternativ linjerar med stadens energiplan för 2022-2030 och stadens miljö- och 
klimatprogram där målet är att energi enbart ska vara återvunnen eller produceras 
av förnybara källor. 
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Vidare är omställningen till en klimatneutral eller kanske till och med en 
klimatpositiv fjärrvärme en förutsättning för att nå stadens gemensamma mål om 
ett klimatneutralt Göteborg 2030. 
Omställningen av fjärrvärmesystemet förväntas pågå fram till 2040 där gamla 
anläggningar successivt ersätts med hållbara och förnybara alternativ. Arbetet 
bedrivs i enlighet med inriktningsdokumentet ”Omställning Fjärrvärme 2035” som 
beslutades i Göteborg Energis styrelse under våren 2022, se bilaga 1. Omställningen 
bedöms kosta 10-15 mdkr. I närtid är planen konkretiserad med 
distributionsförstärkningar, förstärkta partnersamarbeten, nya biobränslepannor i 
Rya, Riskulla, Sörred och/eller Sävenäs samt digitalisering och styrning av 
effektbehovet i fjärrvärmecentralerna. På längre sikt är planen mer flexibel för olika 
scenarier där nya tekniska lösningar, värmelager och effektiviseringar kan bli 
spelbara alternativ till traditionell förbränning. Då ersättningsbehovet är stort och 
kommer att pågå under en lång tid finns goda förutsättningar att inför varje nytt 
beslut planera om och parera för förändringar som kan påverka teknikval, 
bränsleval och/eller investeringsomfattning. 
 
Omställningsresan av fjärrvärmesystemet är redan påbörjad. Göteborg Energis 
styrelse har sedan tidigare fattat beslut om reinvestering i en ny pelletspanna som 
färdigställs under driftsäsongen 2022/2023. Styrelsen har vidare beslutat om en ny 
mindre biooljepanna i södra delen av nätet samt om en ny överföringsledning 
mellan Mölndal Energi och Göteborg Energi i syfte att totaloptimera systemen över 
kommungränserna. Det utökande samarbetet innebär att Göteborg Energi kan 
tillgodogöra sig mer förnybar värme från Mölndal under vintertid samtidigt som 
Mölndal sommartid kan få tillgång till överskott av återvunnen värme från 
Göteborgs industrier och avloppsvatten. Tillsammans kan systemen stötta varandra 
vid störningar och driftavbrott vilket minskar det totala behovet av reservkapacitet i 
systemen.  
Förutom ovanstående bedriver Göteborg Energi ett antal förstudier avseende 
mindre biobränsleanläggningar på lämpliga platser i systemet.  
Den enskilt största satsningen i fjärrvärmens omställning är dock uppförandet av 
förnybar kraftvärme i Ryaområdet, BKV Rya. Anläggningen motsvarar en femtedel 
av systemets totala förnyelsebehov och är inte bara av betydelse för den framtida 
leveransförmågan och omställningen till förnybara bränslen utan även för 
fjärrvärmeaffärens ekonomiska utveckling och lönsamhet. 

Investering BKV Rya 

Projektet 
Att genomföra ett projekt av storleken kraftvärme i Rya är en tidskrävande process 
på flera år, med många involverade parter i tidiga skeden. Göteborg Energis styrelse 
fattade 2016 beslut om att påbörja en förstudie för byggnation av ett nytt 
biokraftvärmeverk i Göteborg. Den tilltänkta placeringen var då i Backa som senare 
visade sig mindre lämpad för ändamålet. 2019 beslutades, utifrån genomförd 
lokaliseringsutredning, om byte av plats till Rya och i samband med detta skalades 
projektet ned från ett komplett kraftvärmeverk till en traditionell bioeldad 
ångpanna som integreras med befintlig kraftvärmeanläggning för möjligheten till 
kostnadseffektiv, förnybar elproduktion. Förstudien färdigställdes under våren 
2022 varpå styrelsen beslutade om att gå vidare med planeringsfasen för 
upphandling och kontraktsförhandling.   
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Miljötillstånd för anläggningen beviljades i december 2022 och ny detaljplan som 
möjliggör för byggnationen förväntas bli antagen i september 2023. 

Göteborg Energi håller en hög ambitionsnivå för den nya kraftvärmeanläggningen i 
Rya som kommer att få en påkostad och tilltalande gestaltning i Göteborgs 
hamninlopp. BKV Rya blir en modern och effektiv anläggning, med avancerad 
katalytisk reningsutrustning för att säkerställa låga utsläpp av kväveoxider och 
svaveloxider till luft. Tekniken för anläggningen är känd, väl beprövad, och utifrån 
valt bränsle och kapacitet finns det många fungerande referensanläggningar med 
liknande förutsättningar. Investeringen i förnybar kraftvärme ökar flexibiliteten i 
fjärrvärmesystemet, inte bara genom möjligheten att producera både värme och el, 
utan också genom möjligheten att använda returträ, olika sorters träavfall, i 
bränslemixen. Detta är idag inte möjligt på någon av Göteborg Energis befintliga 
anläggningar.  

Den nya anläggningen ska producera ca 140 MW förnybar värme och 35 MW el.  
Den totala kapaciteten för BKV Rya och Rya KVV gemensamt blir efter investeringen 
465 MW värme och 260 MW el. En stor fördel med att bygga en förnybar 
kraftvärmeanläggning inom Rya-området är att mycket av den befintliga 
infrastrukturen kan samutnyttjas.  
Ångpannan och tillhörande reningsutrustning placeras på öppen yta direkt framför 
Rya kraftvärmeverk, se figur 8. I bilden framgår också de övriga delar, tex 
bränslehanteringen, som ingår i anläggningen och är en del av projektet. 

Figur 8. Vy över anläggningen från Sydost (Älvsborgsbron). De större delar som omfattas av projektet är 
markerade. Anläggningen (panna+rökgasrening) placeras på öppen yta framför Rya Kraftvärmeverk. 

Att integrera den nya anläggningen med befintliga Rya Kraftvärmeverk är naturligt 
då Rya KVV redan från början är anpassad för ökade produktionsmöjligheter. Rya 
kraftvärmeverk driftsattes 2007 och är en av Göteborg Energis nyaste anläggningar. 
Integreringen av en bioeldad ångpanna innebär att anläggningens fulla potential 
nyttjas samtidigt som driftstiden utökas på en systemmässigt strategisk plats i 
fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmedistributionen ut från Rya-området är väl utbyggd 
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och den högtempererade värmen från BKV Rya kompletterar den mer 
lågtempererade värmen från raffinaderierna och värmepumparna (Gryaabs 
avloppsvatten).  

Samlokaliseringsvinster och alternativa teknikval 
Skillnaden mellan en traditionell hetvattenpanna och en kraftvärmeanläggning är 
förmågan att förutom värme också producera el. Flexibiliteten och den utökade 
affärsmöjligheten erhålls mot en högre investeringsutgift där materialval i panna, 
tillkommande turbinbyggnad, ångturbin, generator och elnätsanslutning är stora 
kostnadsdrivande delar. I gengäld erhålls en större samhällsnytta då kraftvärmen 
utgör en sektorkoppling mellan el- och fjärrvärmesystemet med förmågan att stötta 
båda systemen när behov uppstår eller är ekonomiskt motiverat. 

I Rya finns goda förutsättningar för kostnadseffektiv förnybar elproduktion. Den 
befintliga gasturbinanläggningen på Rya KVV är designad för ytterligare en linje 
(ursprungligen tänkt för en fjärde gasturbin) som idag står outnyttjad. Genom att 
bygga en separat ångpanna och via ”den fjärde linjens anslutningar” integrera den 
nya pannans ångsystem med befintligt kraftvärmeverk så kan ny elproduktion 
åstadkommas genom att nyttja befintlig utrustning. Turbinhall, ångturbin, 
generator, turbinkondensor och anslutningen till elnätets 130 kV-system finns 
redan på plats för befintligt kraftvärmeverk och kan samutnyttjas, se Figur 9.  

Figur 9. Förutsättningarna för att ansluta och integrera nya BKV Rya med befintligt kraftvärmeverk är 
goda då befintlig utrustning kan samutnyttjas.  

Den tillkommande investeringsutgiften, för att i samband med uppförandet av den 
nya bioeldade ångpannan, även erhålla möjligheten att producera 35 MW förnybar 
och planerbar el blir därför låg och beräknas till ca 90 mkr. Förklaringen till det låga 
beloppet är att stora delar av projektkostnaden, så som markarbeten, 
grundläggning, bränslehantering och pannhus inte påverkas av pannvalet utan blir 
densamma även vid uppförandet av en traditionell hetvattenpanna med samma 
kapacitet och bränsleval. Utgiftsökningen, om 90 mkr, kan även jämföras med 
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uppförande av en ny komplett kraftvärmeanläggning, där investeringsutgiften för 
motsvarande elproduktionsutrustning beräknas till ca 500 mkr. Förutom 
möjligheten att producera förnybar el innebär integrationen även andra besparingar 
för projektet, exempelvis kan befintlig matarvattentank, skorsten och 
distributionsledningar samutnyttjas.  

Ekonomi 
Den sannolika investeringsutgiften för BKV Rya är i detta skede beräknad till 2,3 
mdkr (penningvärde december 2022). Den maximala investeringsutgiften och som 
också utgör föreslagen investeringsram i enlighet med detta ärende är 2,65 mdkr 
(penningvärde december 2022). I bedömningarna ingår hela projektets omfattning 
från förstudie och planering till genomförande och driftsatt anläggning. Dessvärre 
innebär det rådande marknadsläget att kalkylen är osäker. Trots att tekniken är 
känd, beprövad och att många andra aktörer byggt liknande anläggningar så går det 
inte att förlita sig på historiska prisnivåer vid beräkningen. I projektets förstudie 
beräknades investeringsutgiften till drygt 1,9 mdkr, men inflation, valutakurser, 
konjunktur, stålpriser, tillgång på material och komponenter samt långa 
leveranstider är exempel på faktorer som väsentligen förändrats sedan dess och 
som påverkat investeringsbeloppet till det negativa. Ovisshet om framtiden och den 
ekonomiska utvecklingen innebär också att leverantörerna har svårt att ge tidiga 
prisuppgifter och de offerter som inhämtas har kort giltighetstid. Den verkliga 
investeringsutgiften för projektet kommer av dessa skäl inte att vara känd förrän 
efter sommaren 2023 när färdigförhandlade anbud från leverantörerna finns 
framme.  
För att projektet ska kunna genomföras enligt plan och klara tidsfristerna inom 
upphandlingen så behöver kommunfullmäktiges godkännande av investeringen 
ändå inhämtas redan nu. Under förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker 
investeringsramen, och att inget förändras som väsentligen påverkar inriktningen, 
kommer Göteborg Energis styrelse under hösten 2023 att fatta ett slutgiltigt beslut 
om ett genomförande, utifrån ett exakt investeringsbelopp för projektet. 
 
Investeringen i BKV Rya är en stor investering för Göteborg Energi och för 
fjärrvärmeaffären. Fjärrvärmesystemet i Göteborg är ett av de största i Sverige och 
nuanskaffningsvärdet (NUAK) för anläggningstillgångarna uppskattas till ca 30 
mdkr. Samtidigt uppgår det bokförda värdet för anläggningstillgångarna till 5,4 
mdkr (2021 års särredovisning för fjärrvärme). Den stora skillnaden mellan 
nuanskaffningsvärde och bokfört värde speglar tydligt det föreliggande behovet av 
reinvestering och sätter också storleken på investeringen i BKV Rya i ett ekonomiskt 
sammanhang. Investeringsutgiften kan också sättas i relation till fjärrvärmeaffärens 
årliga omsättning för värmeförsäljning som uppgick till 2,2 mdkr år 2022. 

Antaganden för lönsamhets- och resultatberäkningar 
För att ekonomiskt värdera investeringen har en lönsamhetsanalys och en 
simulering av investeringens resultatpåverkan genomförts. I detta avsnitt beskrivs 
ett antal viktiga förutsättningar och antaganden som använts i beräkningarna. En 
sammanställning presenteras i tabell 2. För en mer utförlig beskrivning av analys- 
och kalkylförutsättningar hänvisas till bilaga 2. 
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Investeringsutgift 
Även om den sannolika investeringsutgiften idag är bedömd till 2,3 mdkr så är de 
beräkningar som redovisas i detta ärende baserade på investeringens framräknade 
högsta belopp, dvs investeringsramens 2,65 mdkr. Det medför att en lägre 
investeringsutgift förbättrar såväl investeringens lönsamhet som resultateffekt. För 
att undvika osäkerheter i valuta och inflation är investeringsutgiften beräknad med 
penningvärde i december 2022. Investeringsutgiften är i kalkylen fördelad på fyra år 
(2023-2026) och baserad på historiska betalplaner för andra projekt av 
motsvarande teknik och omfattning. 
 
Referenssystem 
Lönsamhetskalkylen är en differenskalkyl där den ekonomiska nyttan av 
investeringen utgörs av alternativkostnaden, dvs den situation och de kostnader 
som uppstår/kvarstår om investeringen inte genomförs. Som referens i 
beräkningarna används dagens fjärrvärmesystem med befintliga 
produktionsanläggningar och bränslen. Eftersom anläggningarna i det befintliga 
systemet är gamla så innebär ett bevarande av dessa, att löpande 
tillgänglighetshöjande reinvesteringar behöver genomföras för att upprätthålla 
samma systemmässiga produktionseffekt som investeringen i BKV Rya tillför. 
Referenssystemet belastas därför med en i sammanhanget konservativ 
reinvesteringsutgift om 440 mkr under kalkylperioden. I lönsamhetsanalysen har 
reinvesteringsutgiften för referenssystemet hanterats genom att kreditera 
investeringsbeloppet för BKV Rya med reinvesteringsutgiften för referenssystemet. 
Det ska poängteras att befintligt system endast används som jämförelse för den 
ekonomiska analysen. I praktiken är detta inget möjligt alternativ då anläggningarna 
är gamla och inriktningen är att fasa ut de fossila bränslena. 
 
Väderlek 
Väder (utomhustemperatur och kalla perioders varaktighet) avgör drifttider för 
olika produktionsanläggningar i fjärrvärmesystemet och har därigenom stor 
påverkan på investeringens lönsamhet. Eftersom väderförutsättningarna inte är 
statiska utan varierar mellan olika år baseras lönsamhetsberäkningarna på den 
genomsnittliga driftnyttan av den faktiska väderleken för de senaste 20 åren. På 
detta sätt fångas både den genomsnittliga väderleken samt eventuella stegeffekter i 
produktionskostnader för de olika anläggningarna upp i beräkningarna.  
 
Bränslepriser 
Bränslepriserna är den mest osäkra parametern i lönsamhetsanalysen och har 
därför ansatts utifrån fem olika prisscenarier med bred spännvidd. 
Ur ett historiskt perspektiv har priserna för returträ, flis och pellets varit mycket 
stabila och därmed ekonomiskt fördelaktiga. Även gas- och elpriset har historiskt 
sett varit lågt, om än mer volatila, vilket under lång tid gynnat fjärrvärmeaffären. 
Energikrisen som började under 2021 och fortfarande pågår, har dock skakat om 
den bränslemarknad som tidigare var stabil och förhållandevis förutsägbar. Det 
finns ingen som idag med säkerhet kan säga hur framtidens priser kommer att se ut 
men generellt högre energipriser än tidigare är sannolikt att vänta. I dagsläget råder 
en extraordinär situation med höga och volatila bränslepriser som en direkt 
avspegling av osäkerheten i omvärlden. El- och gaspriserna som är centrala i krisen 
har periodvis varit tio gånger högre än normalt. I Figur 10 presenteras 
prisutvecklingen för fjärrvärmesystemets viktigaste bränslen de senaste tio åren. 
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Fossila bränslen som olja och naturgas belastas också med energi- och 
koldioxidskatt samt kostnader för utsläppsrätter. Dessa har också stigit 
explosionsartat under energikrisen och är kostnader som tillkommer utöver de 
priser som presenteras i diagrammet. 

 
Figur 10. Göteborg Energis historiska prisutveckling för de viktigaste bränslena i fjärrvärmeproduktionen. 
Notera också att de två senaste åren med energikris har presenterats med annan skala längst till höger. 
 
Principerna för de bränsleprisscenarier som använts i lönsamhetsanalysen framgår i 
tabell 1. Huvudscenariot ”Troligt basfall” utgör det prisscenario som Göteborg 
Energi bedömer som det mest sannolika. Samtliga bränslepriser är i detta scenario 
högre än de historiska priserna men samtidigt betydligt lägre än dagens 
energikrisnivåer. I scenarierna ”Frid och fröjd” respektive ”Allt blir dyrt” testas 
investeringens lönsamhet mot en potentiell spridning för framtida el- och 
bränslepriser. I lönsamhetsanalysen finns också två extremare scenarion, ”Fossil 
comeback” och ”Energikris 2022”. Dessa utgör ytterligheter som är mindre 
sannolika över tid, men ger scenarioanalysen en nödvändig spännvidd för den 
osäkerhet som råder på marknaden.  
 

Fossil comeback Frid och Fröjd Troligt basfall Allt blir dyrt Energikris 2022 
Fossila bränslen 
och utsläpps-
rätter håller 
historiskt låga 
prisnivåer. 
Biobränslen är 
dyra. 

Alla bränslen inkl 
utsläppsrätter är 
billiga (Historiskt 
låga prisnivåer). 

En avmattning av 
energikrisens 
priser, men 
generellt högre 
bränsleprisnivå 
för samtliga 
bränslen och för 
utsläppsrätter än 
historiskt. 

Alla bränsle-
priser, även 
utsläppsrätter, 
är dyrare än 
historiskt. En 
större pris-
höjning för 
biobränslen än 
för fossila 
bränslen. 

Aktuella energi-
krispriser. 
Extremt höga 
priser för fossila 
bränslen och för 
utsläppsrätter. 
Marginellt högre 
biobränslepriser. 

Tabell 1: Bränsleprisscenarier som använts i lönsamhetsanalysen. Ju längre till höger i tabellen desto 
gynnsammare förhållanden för investeringen i BKV Rya. Exakta bränslepriser framgår i bilaga 2. 
 
I ”Energikris 2022” används prisnivåer som i det stora hela speglar dagens 
pågående energikris. Priserna på utsläppsrätter, olja, gas och el är höga medan 
biobränslepriserna är fortsatt låga. Scenariot är mycket fördelaktigt för BKV Rya-
investeringen som gynnas av en hög alternativkostnad och en hög elintäkt. I 
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scenariot ”Fossil comeback” råder motsatta förhållanden. Här är priserna på 
utsläppsrätter och fossila bränslen satta till historiskt låga nivåer medan 
biobränslepriserna justerats upp till en betydligt högre nivå. Exempelvis är 
kostnaden för returträ fördubblad i detta scenario. Scenariot ”Fossil comeback” 
tillför bredd i den ekonomiska analysen av investeringens lönsamhet men är i 
verkligheten inte ett realistiskt alternativ. Även om de fossila bränslepriserna blir 
billiga är en fossil framtid inte förenlig med fjärrvärmekundernas förväntningar och 
de målsättningar som finns för stadens klimatomställning.  
För mer information om bränslepriser se bilaga 2. 

Sammanställning av beräkningsförutsättningar 

Parameter Använt värde 
Kalkylmetod för ekonomisk driftnytta Differenskalkyl, där skillnader i bränsle- 

och skattekostnad, elintäkt, gastransport, 
otillgänglighet samt drift och underhåll är 
värderade. 

Kalkylperiod 23 år (3 byggår och 20 års drift) 
Investeringsutgift Högsta investeringsramen 2,65 mdkr (i 

penningvärde dec 2022). Betalplanen för 
entreprenaderna är fördelad över åren 
2023-2026. 

Investeringens avskrivningstid 25 år beräknat på investeringsramens 
belopp från första driftåret 2026.  

Referenssystem Befintligt fjärrvärmesystem kompletterat 
med redan beslutade investeringar. 
Referenssystemet belastas i beräkningarna 
av en livstidsförlängning av befintliga 
pannor. Reinvesteringen uppgår till 440 
mkr.  

Väderlek 20 års faktiska väderleksutfall 
(dygnsmedeltemperaturer år 2003-2022). 

Kalkylränta 9% 
Inflation 2% (Riksbankens inflationsmål). 
Bränslepriser Beräknat för fem scenarier, där ”troligt 

basfall” utgör det mest sannolika. 
Skatter Enligt gällande nivåer i december 2022. 

Tillfälligt undantag av Kraftvärme-skatten 
(i jan -23) har inte beaktats. 

Räntor som belastar FV-resultatet 100% belåning av investeringsramens 
belopp. Genomsnittlig upplåningsränta på 
2,4%, där hela kostnaden belastar 
fjärrvärmeaffärens resultat. 

Prisjusteringar för fjärrvärme 
(för beräkning av framtida resultat) 

+4,7% år 2024 och 2025. Därefter är inga
prisjusteringar inkluderade.

Tabell 2. Förutsättningar för lönsamhets- och resultatberäkning 

Lönsamhets- och resultatanalys 
I figur 11 presenteras investeringens lönsamhetsanalys utifrån redovisade 
antaganden och de fem olika bränsleprisscenarierna. ”Troligt basfall” utgör tjock 
heldragen linje i mitten, omringad av en sannolik utfallskorridor för scenarierna 
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”Frid och fröjd” och ”Allt blir dyrt” (tunna heldragna linjer). ”Fossil comeback” 
respektive Energikris 2022 (streckade linjer) utgör ett väl tilltaget utfallsrum för 
extrema bränsleprisvariationer. 
 

 
 
Figur 11. Lönsamhetsanalys för nya BKV Rya, där återbetalningstiden för ”Troligt basfall” (8,7 års drift) 
samt spridningen för fyra alternativa scenarier med bättre respektive sämre förutsättningar framgår.  
 
Beräkningarna visar att investeringen i BKV Rya ger en god ekonomisk nytta för 
samtliga fem scenarier. Bakgrunden till detta är givetvis det dåliga utgångsläge som 
fjärrvärmesystemet befinner sig i med beroende till dyrare fossila bränslen. 
Återbetalningstiden varierar i beräkningarna mellan ca 4 och 17 år, där sannolik 
återbetalning (”Troligt basfall”) uppnås ca 9 år efter driftsatt anläggning. Den årliga 
driftnyttan, dvs värdet av sänkta bränslekostnader och ökad elintäkt, beräknas i 
basfallet till 389 mkr med ett potentiellt spann mellan 257 mkr om 
förutsättningarna för investeringen är mycket dåliga (Fossil comeback) och 685 mkr 
om förutsättningarna är väldigt bra (Energikris 2022).  
Efter tillkommande avskrivnings- och räntekostnad erhålls en sannolik 
resultatförbättring för fjärrvärmeaffären på omkring 234 mkr/år.  
Slutsatsen är att investeringen, oavsett prisscenario, är lönsam och kommer att 
bidra till ett förbättrat resultat för fjärrvärmeaffären.  
 
I figur 12 har fjärrvärmeaffärens historiska resultat och räntabilitet kompletterats 
med en framåtblickande prognos för ”Troligt basfall”. Balansräkning, 
räntekostnader och avskrivningar har justerats i enlighet med investeringsramens 
belopp. 
Framtidsprognosen utgår från principen ”allt annat lika” vilket innebär att 
exempelvis nyttan av kostnadseffektiviseringar och framtida, ej beslutade 
investeringar inte har beaktats. Fjärrvärmepriset har justerats enligt affärsplan fram 
till 2025 och har därefter lämnats ojusterat. Prognosen utgår från gällande 
affärsplans normalår.  
Av framtidsprognosen framgår en ekonomiskt ansträngd situation för 
fjärrvärmeaffären de närmsta tre åren med historiskt låga rörelseresultat och en 
oförmåga att av egen kraft uppnå avkastningskraven, RT>8%. När BKV Rya 
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driftsätts förbättras det beräknade rörelseresultatet med drygt 200 mkr och det 
totala resultatet för fjärrvärmeaffären uppgår då till ca 600 mkr. Trots detta och 
trots att avkastningen samtidigt förbättras (+1,4 procentenheter), kommer 
fjärrvärmeaffären ändå inte att nå upp till avkastningskravet. Investeringen i BKV 
Rya bidrar alltså till både resultat och avkastning, men utgör långtifrån hela 
lösningen för fjärrvärmeaffären. Här krävs fler åtgärder som inbegriper 
investeringar, prissättning och intern effektivisering. Det ska alltjämt poängteras att 
fjärrvärmesystemets stora reinvesteringsbehov och fortsatta förflyttning mot 
fossilfrihet kommer att öka belastningen på balansräkningen, vilket i de flesta fall 
kommer att ske utan tillkommande ekonomisk nytta. Situationen kommer att bli 
utmanande för fjärrvärmeaffären och dess konkurrenskraft om avkastningskravet 
samtidigt ska uppnås. 

Figur 12. Framtidsprognos för hur investeringen i nya BKV Rya påverkar fjärrvärmeaffärens 
rörelseresultat och räntabilitet. Prognosen bygger på principen ”allt annat lika” och tar inte hänsyn till 
andra åtgärder som förväntas ge ökad avkastning framöver.   

Lokalisering 
I projektets uppstartsfas genomfördes en lokaliseringsutredning för att hitta den 
mest lämpliga platsen för en ny kraftvärmeanläggning. Utredningen genomfördes i 
tre steg: en grov GIS-utsökning av möjliga områden, en detaljerad granskning av 
områdena och en urvalsprocess. I urvalsprocessen beaktades parametrar som 
störningsrisk för boende, störningsrisk för natur och rekreation, markfrågor och 
tillgänglighet för transporter, rimlighet i genomförande samt miljöbalkens krav på 
lämplig plats. Ryahamnen föll bäst ut i utvärderingen med slutsatsen att 
samlokalisering med befintlig verksamhet medför stora fördelar ur ett resurs- och 
systemperspektiv. Området i Ryahamnen är dessutom redan i anspråkstaget för 
liknande verksamheter och håller ett bra avstånd till övrig bebyggelse. Det 
anslutande området Rya skog kommer ej påverkas av den nya anläggningen. Ingen 
mark kommer tas i anspråk, buller kommer att regleras och belysning anpassas för 
djurliv i närområdet. 

Energisystemplaneringen i Göteborgs stora fjärrvärmesystem är komplex. I enlighet 
med lokaliseringsstudien behöver nya produktionsanläggningar placeras på ett 
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sådant sätt att störningar för omgivningen i möjligaste mån förebyggs. Generellt gör 
det urvalet av platser begränsat och i praktiken behöver anläggningarna placeras 
utanför stadskärnan, långt ifrån den största kundlasten. I Göteborg är huvuddelen av 
produktionskapaciteten förlagd i Ryaområdet i väst samt i Sävenäsområdet i öst. 
Rosenlundsverket, som är en spets- och reservanläggning stöttar systemet vid kall 
väderlek och störningar.  
BKV Rya kommer att starta först i körordningen, när den återvunna värmen inte 
längre räcker till. Det innebär att värmen behöver distribueras från Rya och långt ut 
i systemet för att få avsättning och nå alla kunder i de centrala delarna av staden. 
När vädret blir kallare, ökar kundlasten i hela Göteborg och så även i Ryas 
närområde. Värmen behöver då inte transporteras lika långt för att få avsättning 
vilket kompenseras med att ytterligare en panna startas tex i Sävenäs för att 
värmeförsörja de kunder som nu inte längre nås av värmen från Rya. Placeringen av 
nya anläggningar är således en balansövning och ett komplext samspel mellan olika 
delar av systemet där distributionskapaciteten i rörledningarna är en begränsande 
faktor. En baslastanläggning som BKV Rya kräver således god distributionskapacitet 
eftersom värmen behöver nå långt ut i systemet när kundlasten är låg. En 
spetslastanläggning ställer däremot inte lika stora krav på distributionskapacitet 
eftersom den startas först vid kallare väderlek när värmeavsättningen är stor i 
närområdet. En stor fördel med Ryaområdet är att distributionskapaciteten redan 
nu är väl utbyggd. Det innebär att uppförandet av anläggningen inte villkoras av 
några kostsamma eller tidskrävande distributionsförstärkningar. Motsatta 
förutsättningar råder i Sävenäs, där det redan idag är ansträngt att få ut den baslast 
som finns i området. 
 

Miljötillstånd 
Miljötillståndsförfarandet är en av de mest omfattande och tidskrävande delarna när 
en ny produktionsanläggning ska byggas. Processen beräknas ta ca 4 år med 
framtagning av handling till inlämnad ansökan, samråd, beredning och beslut. 
Göteborg Energi meddelades 20 december 2022 tillstånd av mark och 
miljödomstolen i Vänersborgs Tingsrätt om att utöka verksamheten vid Rya 
kraftvärmeverk med en ny bioångpanna för fasta biobränslen med en maximal 
tillförd effekt om 170MW.  Tillståndet gäller under förutsättning att ny detaljplan 
vunnit lagakraft och att verksamheten inte står i strid med planen. Tillståndet 
reglerar bullernivåer och belysning som skydd för människor och djur i närområdet. 
I tillståndet beviljas vidare provisoriska villkor för utsläpp till luft under en prövotid 
och där bolaget inom en 4 års period ska utreda och återkomma med förslag på 
åtgärder och slutliga villkor för utsläpp till luft. Inriktningen från mark och 
miljödomstolen är att verksamheten ska eftersträva att uppnå de nedre intervallen 
av gällande BAT-slutsatser (EUs villkor avseende utsläpp till luft för stora 
förbränningsanläggningar) vilket ställer hårda krav på reningen från anläggningen. 
Göteborg Energi har redan höga ambitioner för anläggningen och planerar för en 
avancerad reningsutrustning. Miljödomstolens villkor är med anledning av detta 
inte omöjliga att uppnå men kan bli utmanande i vissa driftsfall och kan möjligen 
påverka kostnad och garantivillkor för anläggningen. Att tillståndet är belagt med 
provisoriska emissionsvillkor är inte optimalt för projektet då upphandling behöver 
ske på villkor som potentiellt kan ändras efter tagen investering. 
Göteborg Energi har valt att överklaga delar av domen som även omfattade driften 
av befintlig kraftvärmeanläggning Rya KVV. En överprövning av domen förväntas 
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pågå upp till ca 1 år, om prövningstillstånd beviljas. Ingen annan part har valt att 
överklaga domen vilket innebär att det inte föreligger någon risk för försämrade 
villkor i tillståndet vid ett nytt domslut. Eftersom domen innehåller ett 
verkställighetsförordnande kan tillståndet tas i anspråk även fast domen 
överklagats. Projektets tidplan kommer därför inte att påverkas. 
 

Bränslen  
Anläggningen kommer att öka flexibiliteten i fjärrvärmesystemet, eftersom BKV Rya 
kan använda flera typer av biobränslen jämfört med dagens pannor. Huvudsakligen 
kommer skogsflis (GROT) samt återvunnet returträ (RT-flis) från regionen att 
användas. 
RT-flis har inte använts av Göteborg Energi tidigare, men blir allt vanligare i 
fjärrvärmebranschen. Bränslet, som består av återvunnet trä från rivning av 
byggnader, träpallar, byggvirke med mera, är tekniskt mer utmanande att elda, 
eftersom de ofta innehåller orenheter, som färgrester, spikar, murbruksrester och 
annat. Detta ställer större krav på både pannan och på reningsutrustning, men å 
andra sidan är bränslet oftast betydligt billigare än GROT. Regionens eget 
avfallsbolag Renova är exempel på en viktig leverantör av RT-flis. Tillgången på RT-
flis kan variera, beroende på konjunktur och andra parametrar som påverkar hur 
mycket som byggs och rivs i regionen.  Därför kommer anläggningen också att 
använda GROT och till exempel bark från massaindustrin. Tillgången på skogsflis är 
mer långsiktigt stabil, och är därmed ett utmärkt komplement till RT-flisen. 
Kostnadsmässigt är det, utöver just RT-flis, den billigaste typen av biobränslen, och 
lämpar sig därför väl för anläggningar som ska köras relativt mycket.  
GROT, som i praktiken är avverkningsrester från skogsbruket dvs grenar och toppar, 
utgör en mycket liten andel av den totala volymen skogsråvara som tas ut vid 
avverkning och har ett obetydligt ekonomiskt värde för skogsindustrin. Inte sällan, 
främst i de norra delarna av landet, lämnas GROT kvar på hyggena eftersom 
lönsamheten är så låg. Av samma anledning har användningen av GROT ingen som 
helst påverkan på den totala avverkningsnivån i skogsbruket vilken snarare drivs av 
efterfrågan på massaved och timmer. Konsekvensen av ökad efterfrågan och 
konkurrens om GROT skulle därför sannolikt inte innebära en bristsituation utan 
mer sannolikt ha en prispåverkan. 
Skogsflis används redan idag inom Göteborgs fjärrvärmesystem bland annat i 
hetvattenpanna 3 (HP3) i Sävenäs och i Mölndals panna1, från vilken Göteborg 
Energi köper värme. 
 
BKV Rya kommer att påverka den totala bränslemixen i systemet och bidra till 
utfasningen av fossila bränslen. Anläggningen har den lägsta bränslekostnaden och 
blir därför den första pannan att starta när den återvunna värmen inte längre räcker 
till. Det innebär att befintliga produktionsanläggningar skjuts uppåt i körordningen 
och får mindre driftstid. Vid måttligare temperaturer (vår och höst) ersätter driften 
av BKV Rya, flispannor som HP3 i Sävenäs och Panna 1 i Mölndal samt pellets i HP8 i 
Rya. Det innebär att den totala bränslevolymen till dessa pannor minskar i 
motsvarande omfattning. Vid lite kallare temperaturer (vinter) behöver alla 
biobränslepannor vara i drift och värmetillskottet från BKV Rya ersätter då i stället 
fossila bränslen som gas och olja. Beräknat över ett helår kommer BKV Rya att i 
scenarioanalysens basfall att ersätta ca 166 GWh fossila bränslen, 142 GWh pellets 
och 157 GWh flis i det befintliga systemet.  
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Samtidigt tillkommer det bränsle som behövs för driften av BKV Rya. Returflis som 
inte används i systemet alls idag ökar med 122 GWh och blandas med 365 GWh flis. 
Nettoökningen av flis i systemet som helhet blir 208 GWh. 
 

 
Figur 13. Till vänster: BKV Rya flyttar upp befintliga pannor i körordningen och ersätter bränslevolymer 
av flis, pellets och fossila bränslen. Till höger: Driften av BKV Rya tillför RT-flis till bränslemixen och ökar 
systemets totala behov av flis med ca 208 GWh. 
 

Transporter och logistik 
Anläggningen kommer normalt att köras kontinuerligt från slutet av september till 
mitten på maj, ca 4000 timmar per år. Transporterna till anläggningen kommer att 
ske med lastbil och beräknas vid full drift uppgå till ca 2 bilar/h under dagtid, 
vardagar. För anläggningen planeras ett relativt stort bränslelager (72h vid full 
drift), vilket ger en flexibilitet i logistiken och anpassningsmöjligheter för tex 
rusningstrafik.  
BKV Rya kommer att vara den anläggning i systemet som bränsleförsörjs först, 
vilket då företrädesvis sker med bränsle från regionens närliggande 
upptagningsområde (10 mils radie). För transport med tåg eller båt krävs minst en 
omlastning av bränslet vilket för korta transportavstånd är varken praktiskt eller 
ekonomiskt försvarbart. Genomförda beräkningar av luftföroreningar visar att det 
ökade antalet lastbilstransporter inte medför att miljökvalitetsnormen överskrids.  
Samtidigt kommer driften av BKV Rya innebära en total omfördelning av 
biobränslen i fjärrvärmesystemet (i enlighet med tidigare resonemang). Det årliga 
pelletsbehovet kommer att minska vilket också minskar antalet pelletstransporter 
med ca 1 bil/timme under vår och höst. Eftersom systemets enda pelletspanna, HP8, 
även den ligger i Rya så kommer ett minskat behov av pelletstransporter delvis att 
kompensera för det ökade antalet flistransporter som den nya anläggningen tillför 
området. 
För systemets övriga flispannor, HP3 i Sävenäs och P1, i Mölndal blir dock 
bränslelogistiken mer utmanande framöver. Den kontinuerliga driftstiden minskar 
och bränslebehovet blir mer varierat och väderberoende. För att hantera 
utmaningen krävs samarbete mellan Göteborg Energi och Mölndal Energi för 
lösningar att hantera ett mer fluktuerande behov och med ett potentiellt större 
upptagningsområde. Som exempel kan lagring på nya terminalytor, just in time-
flisning vid kallt väder, en centraliserad bränsleberedning och kanske även en ny 
tåglossning på bränsleplanen vid Sävenäs vara möjliga alternativ. 
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Möjlighet till framtida tåg- och båttransporter i Rya har ändå bevarats genom 
planering och överenskommelser med andra aktörer i området, för det fall att 
förutsättningarna väsentligen skulle förändras. 

Gestaltning 
BKV Rya kommer att få en framträdande roll i Göteborgs hamninlopp. Utformningen 
av byggnaden har arbetats fram tillsammans med staden genom en 
gestaltningstävling. Intresset var stort och över 20 arkitektbyråer deltog i tävlingen 
där Göteborg Energi, branschorganisationen Sveriges Arkitekter och 
Stadsbyggnadskontoret fanns representerade i juryn. Vinnande anbud blev Gottlieb 
Paludans vars gestaltningsförslag ”Kakelugnen” återges i Figur 1 och figur 14 

Figur 14. Vinnande gestaltning av anläggningen ”Kakelugnen”, vy från Röda Sten. 

Risker och händelser 
Risker att beakta är dels de risker som finns i projektet och riskerar projektets 
genomförbarhet, tidplan eller ekonomiska förutsättningar och dels de affärsmässiga 
risker som avser investeringens lönsamhet eller kan påverka bolagets vilja att 
genomföra investeringen. 

Projektrisker och planerad åtgärd 
Nedan följer de största projektrisker som projektet identifierat samt hur projektet 
jobbar förebyggande med risken. 

• Försening av Laga kraft vunnen detaljplan – Tät kommunikation med
stadsbyggnadskontoret och noggrant arbete för att bemöta
granskningskommentarer.
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• Försening p.g.a. överklagande av upphandling – Noggrant arbete för att 
utforma anbudshandlingar inkl. utvärderingskriterier tydligt. Inplanerade 
marknadsdialoger med möjliga anbudsgivare. 

• Nyckelpersoner lämnar beställarorganisationen – Tillfälligt utpekade 
ersättare för respektive nyckelperson. Kontinuerligt samtal om 
arbetssituation inom projektgruppen. 

• Begränsat utrymme under byggfas – Dialog med Göteborgs Hamn för att 
tillsammans hitta lämpliga arbetsytor. 

• Osäkra markförhållanden – Markprover är tagna. Förtida sanering 
planeras för att minimera ekonomisk risk då slutligt investeringsbeslut 
fattas. 

 
Affärsrisker 
Förnybar kraftvärme i Rya är en stor investering för Göteborg Energi och behöver 
genomföras i en tid av lågkonjunktur och med osäkerhet kring valutakurser, 
stålpriser och material och komponenttillgång. I bilaga 3 listas elva aktuella 
händelser/risker som kan inträffa och hur de kan påverka investeringen och dess 
förutsättningar. Den sammanfattande bedömningen är att trots osäkerhet om 
framtiden så är investeringen robust och står sig bra i de flesta händelser. Inga röda 
risker som väsentligen ifrågasätter investeringen har identifierats. 
 
Störst osäkerhet råder avseende; 
 

• Regelverket för biobränslen – vilket skulle kunna innebära att tex flis 
beläggs med extra avgifter/skatter. Risken hanteras genom 
bränsleflexibilitet på anläggningen och påverkansarbete. 

• Prisutvecklingen på bränslemarknaden - vilket generellt utmanar 
fjärrvärmens lönsamhet och konkurrenskraft. Risken hanteras genom 
bränsleflexibilitet på anläggningen och påverkansarbete. 

• Investeringsutgiften – vilken i rådande marknadsläge är svårbedömd och 
därigenom kräver en generös investeringsram. Risken hanteras genom 
upphandling och kontraktsförhandling och att Göteborg Energis styrelse 
fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut utifrån dessa underlag. 

Tidplan  
Aktuell tidplan för projektet presenteras i Figur 15. Med anledningen av 
anläggningens betydelse för klimatomställningen, för försörjningstryggheten och för 
bolagets ekonomi har stor ansträngning skett för att korta ned tiden mellan 
milstolparna. Under förutsättning att inga förseningar uppstår finns möjlighet till 
driftsatt anläggning under driftsäsongen 2025/26. 
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Figur 15. Tidplan för projekt BKV Rya 

Kundperspektiv 
Investeringen innebär att fjärrvärmeleveransen under normala förhållanden blir 
helt återvunnen och förnybar. Omställningen efterfrågas av kunderna och påverkar 
deras klimatprofil. Investeringen bidrar vidare till sänkta produktionskostnader 
genom mer prisvärda bränsleval vilket möjliggör för en hållbar och 
konkurrenskraftig prissättning av värme över tid. Anläggningen bidrar 
tillupprätthållandet av en trygg värmeförsörjning i Göteborg och även till den lokala 
elförsörjningen vilket är en förutsättning för framtida tillväxt, nya 
industrietableringar och nya jobbtillfällen. 

Konsekvens vid beslut 
Ett beslut innebär att projektet fortskrider och investeringen genomförs med 
driftsättning av anläggningen i slutet av 2025. Detta gäller under förutsättning att 
detaljplanen godkänns, att acceptabla anbud inkommer i upphandlingen och att 
Göteborg Energis styrelse fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut om genomförande. 
Investeringen är ett viktigt steg i riktningen mot en klimatneutral stad och för att 
fjärrvärmen i Göteborg ska bli helt återvunnen och förnybar. Investeringen bidrar 
vidare till att riskexponeringen mot gasmarknaden minskar och en väsentlig 
förbättring av fjärrvärmeaffärens resultat.  Anläggningen motsvarar en betydande 
andel av den produktionskapacitet som behöver ersättas de kommande åren. 

Konsekvens om ej beslut  
Ett försenat eller uteblivet beslut innebär att projektet avstannar eller inte utförs 
alls. Göteborg Energi och fjärrvärmeverksamheten hamnar i en utmanande situation 
där gamla anläggningar behöver hållas vid liv medan alternativa lösningar arbetas 
fram. Under tiden kvarstår en ekonomiskt ansträngd situation och ett beroende till 
gasmarknaden. Beroende på bakgrunden till avslaget behöver en omstrukturering 
av projektet genomföras samtidigt som tidplan och omställningsplan uppdateras 
utifrån nya förutsättningar. Eftersom planen utgör ett komplext samspel mellan 
olika typer av produktionsanläggningar på strategiskt valda platser i systemet 
behöver andra planerade projekt, framför allt kommande pelletsprojekt, ses över 
och anpassas utifrån ny situation. Det kan handla om prioritetsordning, bränsleval 
och storlek på anläggningarna. Eftersom ett avslag av BKV Rya oavsett alternativ 
innebär en förflyttning av ny produktionskapacitet framåt i tid, så behöver 
reinvesteringsplaner för upprätthållande av befintliga anläggningar ses över för att 
säkerställa en god försörjningstrygghet under tiden.  

Aktivitet
O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

GE beslut inför KF
KF-beslut
Styrelsebeslut genomförande
Miljötillstånd
Detaljplan
Godkännande KS
Antagande KF
Upphandling (inkl förhandling)
Tilldelning panna och yttre bränsle
Tilldelning mark och bygg
Projektering
Uppförande
Driftsättning

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2022
Q4

2023 2024 2025
Q1
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Om investering i BKV Rya inte genomförs kommer Göteborg Energis mål om 
förnybar och återvunnen värme försenas vilket i sin tur kan påverka stadens 
möjligheter att nå miljö- och klimatprogrammets uppsatta klimatmål i tid. 

Kommunikationsplan 
En kommunikationsplan tas fram i projektet i samråd med koncernen Göteborg 
Energi. 

Göteborg Energis bedömning 
Göteborg Energis bedömning är att investering i förnybar kraftvärme i Rya, BKV 
Rya, är den mest resurseffektiva och bästa satsningen i förnyelsen och 
omställningen av fjärrvärmesystemet mot förnybara bränslen. Investeringen är av 
betydelse för fjärrvärmens framtida konkurrenskraft och för uppfyllandet av 
Göteborg Energis ekonomiska och miljömässiga mål. 
Bedömningen är vidare att beslutet inte bör försenas då anläggningen har 
betydande påverkan på Göteborg Energis framtida ekonomiska resultat och för 
försörjningstryggheten av värme i staden. 
 
 
 
Göteborg som ovan 
 
 
Per-Anders Gustafsson 
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Omställning Fjärrvärme 2035 
 

Bakgrund 
Fjärrvärmesystemet är en möjliggörare för energiomställningen i Göteborg. 
Kundernas och samhällets förväntningar på energibranschen ökar. För fjärrvärmen är ett 
minskat klimatavtryck genom omställning till 100% återvunnen energi och förnybara bränslen 
numer en nödvändighet för produktens fortlevnad, och det är bråttom. I framtiden förväntas 
negativa utsläpp vara avgörande för konkurrenskraften. Samtidigt finns utvecklingspotential. 
Med fokus på totaloptimering av stadens energiförsörjning finns goda förutsättningar för 
fjärrvärmen att stärka sin ställning och vara det verktyg i energiomställningen som staden 
behöver för att nå satta klimatmål och uppfylla Klimatkontrakt 2030. 
Oavsett ökade förväntningar är Göteborg Energis fjärrvärmesystem i behov av omställning. 
Anläggningsparken är gammal och 60% av produktionskapaciteten behöver bytas ut de närmsta 
10-15 åren. Även distributionssystemet börjar bli till åren vilket kräver större 
reinvesteringsinsatser än tidigare. Med stor del av anläggningstillgångarna i slutet av sin 
livslängd ökar risken för otillgänglighet och ökade produktionskostnader.  
Göteborg Energi är i förhållande till andra fjärrvärmebolag i Sverige mer exponerade mot den 
europeiska gasmarknaden. Satsningen på gas har historiskt varit en medveten inriktning genom 
tillgången till det västsvenska stamnätet och tron på biogas för omställning. I dagsläget innebär 
ett stort gasberoende snarare en risk då inflödet av gas till Europa blivit föremål för politiskt 
maktspel och konkurrensen om tillgänglig biogas hårdnar. En minskad gasexponering i 
bränslemixen är nödvändig för att säkra såväl leveranssäkerhet som ekonomi på sikt. 
Därtill har Göteborg Energi ett uppdrag ifrån staden att senast 2040-45 avveckla den stora 
spets- och reservanläggningen, Rosenlundsverket. Avvecklingen behöver genomföras samtidigt 
som staden växer och fjärrvärmen byggs ut till nya stadsdelar.  
Omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske i hållbarhetens tecken, med en varsam 
resursanvändning och med stadens helhetsperspektiv i fokus. Investeringsvolymen för 
omställningen förväntas uppgå till 10-15 mdkr. Detta dokument specificerar inriktningen för 
fjärrvärmesystemets omställning fram till 2035 vars syfte är att bidra till optimeringen av 
stadens energiförsörjning samt säkerställa långsiktigt hållbara och prisvärda värmeleveranser 
till stadens invånare. 
 

Inriktning 
Omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske med flexibilitet för löpande anpassning till 
förändringar i omvärlden. Styrande för planens utformning är ett antal målsättningar och 
vägledande principer vilka arbetats fram tillsammans med Göteborg Energis styrelse. 
 

Målsättningar 
Följande målsättningar ska uppnås inom ramen för fjärrvärmesystemets omställning: 
 

• Fjärrvärmesystemet ska vara ett verktyg i energiomställningen och för uppfyllandet av 
stadens klimatmål. 
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• Senast 2025 ska all fjärrvärme vara återvunnen värme eller producerad från förnybara 
bränslen. 

• Fjärrvärmeprodukten ska senast 2030 erbjuda negativa utsläpp 
• Anläggningarna ska förnyas så att leveransförmågan bibehålls, till en medveten risknivå.  
• Bränslemixen ska vara flexibel och vara mindre beroende av gas 
• Rosenlundsverket ska avvecklas under första halvan av 2030-talet. 
• Fjärrvärmeprodukten ska långsiktigt leverera en räntabilitet i enlighet med gällande 

ägardirektiv 
 

Principer för omställningen  
Följande principer ska vara vägledande i omställningen: 
 

1. Omställning med staden i fokus 
Fjärrvärmeproduktens roll och långsiktiga konkurrenskraft ska stärkas genom 
integrering och anpassning till stadens energiförsörjning ur ett helhetsperspektiv. 
Utvecklingsmöjligheter avseende spillvärme, kraftvärme och sektorkoppling med andra 
energislag är exempel som ska beaktas i totaloptimeringen av energiförsörjningen i 
staden samt uppfyllandet av stadens klimatmål. 

2. Resursanvändning, energieffektivisering och klimatpåverkan 
Förbränning är alltid, oavsett bränsle, förknippat med klimatpåverkande utsläpp. 
Omställningsplanen bör i möjligaste mån eftersträva att minska förbränningen genom 
riskavvägning och kompletterande lösningar som ger en effektiv användning av 
tillgänglig energi. Samarbeten och totaloptimering tillsammans med andra ska 
eftersträvas för att minska resursanvändningen. 

3. Kund och konkurrenskraft 
Fjärrvärmesystemet ska där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart byggas ut till nya 
stadsdelar för att möjliggöra anslutning. Omställningen av fjärrvärmesystemet ska ske 
med lyhördhet för kundernas förväntan och möjliggöra för en långsiktigt 
konkurrenskraftig fjärrvärmeprodukt och prissättning. På sikt ska mervärdet av 
negativa utsläpp kunna erbjudas och hjälpa fjärrvärmekunderna till ett lägre 
klimatavtryck. 

4. Leveransförmåga 
En medveten och avvägd risknivå för leveransförmågan ska eftersträvas i systemet. 
Installerad effekt och redundans i distributionssystemet ska ställas i relation till 
sannolikhet och konsekvens av att en händelse inträffar. Sektionering och krisplaner ska 
övervägas som alternativ till investering.  

5. Avvecklingen av Rosenlundsverket 
Avvecklingen av Rosenlundsverket ska ske så snart som möjligt. Det ska dock inte ske på 
bekostnad av leveransförmågan. 

6. Bränsleval 
Bränslen i nya anläggningar ska vara förnybara och valda för ändamålet. 

7. Reinvestering i fjärrvärmenätet 
Reinvesteringar i distributionsnätet ska genomföras i enlighet med Bilaga 2, ”Inriktning 
för ökad reinvesteringstakt i fjärrvärmenätet”, 10-2020-0089.  Inriktningen innebär en 
upptrappning av den årliga reinvesteringsvolymen med övergång från händelsestyrd till 
proaktiv reinvestering. Förstärkt samordning med stadens övriga aktörer och 
planerande nämnder ska eftersträvas för att minska resursanvändningen och påverkan 
på stadens invånare. 
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Rapportering till styrelsen 
Viktiga strategiska beslut av stor ekonomisk omfattning kommer att behöva fattas de närmsta 
åren. Då besluten påverkar fjärrvärmeprodukten och Göteborg Energi på lång sikt är styrelsens 
förståelse och nära involvering i omställningen central.  

• Styrelsen informeras årligen (Q3) om omställningsplanen, eventuella förändringar och
status i viktiga projekt.

• Styrelsen informeras och involveras löpande och vid behov inom strategiska områden
med väsentlig bäring på måluppfyllnad, risk och ekonomi tex bränslestrategi,
redundans- och systemeffektbehov.
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Bilaga 2 
Beräkningsprinciper, antaganden och resultat 

Bakgrund till bilagan 

När den ekonomiska nyttan av en ny produktionsanläggning i fjärrvärmesystemet 
skall bedömas, så behöver flera olika faktorer beaktas. Listan kan göras lång, men 
några viktiga exempel är: Hur ser det referenssystem ut som investeringen ska 
jämföras med? Hur ser den framtida prisbilden ut för olika bränslen? Hur påverkas 
driften av anläggningen av olika typer av väderlek? Vilka bedömningar behöver 
göras i beräkningarna för att de ska vara representativa för framtiden? Vilka 
potentiella händelser kan inträffa som påverkar investeringens lönsamhet? osv. I 
denna bilaga redogörs lite mer utförligt än i huvuddokumentet, för de 
beräkningsprinciper och antaganden som använts vid den ekonomiska analysen av 
investeringen i BKV Rya. Här framgår också mer detaljerade bränsleprisuppgifter 
och resultat från beräkningarna.  

Referenssystem för lönsamhetsberäkning 

Referenssystemet utgör det alternativa system som aktuell investering jämförs mot. 
Den ekonomiska nyttan av investeringen utgörs av alternativkostnaden, dvs den 
situation och de extra kostnader som uppstår eller kvarstår om investeringen inte 
genomförs. Det handlar alltså inte om några nya intäktsflöden till följd av 
investeringen utan snarare om undvikna kostnader i referenssystemet. För BKV Rya 
gäller följande avseende referenssystemet: 

• Referenssystemet utgörs av befintligt system, med befintliga
produktionsanläggningar, se figur 1.

• Referenssystemet använder samma bränslen och har samma tillgänglighet
som dagens system.

• I referenssystemet ingår bara de investeringar som redan beslutats. Andra
framtida nyinvesteringar som kan bidra med ekonomisk nytta är inte
beaktade.

• Referenssystemet belastas med reinvesteringar om 440 mkr (penningvärde
december 2022) för att upprätthålla samma leveransförmåga och
tillgängliga värmeproduktionseffekt i de gamla anläggningarna som BKV Rya
tillför (+170MW). Reinvesteringsutgiften är konservativt satt och krediteras
investeringsbeloppet för BKV Rya i lönsamhetskalkylen.

• Referenssystemet är ett teoretiskt system för ekonomisk jämförelse. I
verkligheten är anläggningarna för gamla för en trovärdig, långsiktig
leveranstrygghet. Ett bevarande av anläggningar för fossila bränslen är
heller inte i linje med inriktningen om utfasning av fossila bränslen.

• Drifnyttan beräknas genom differenskalkylering och utgörs av skillnaden i
råvarukostnader, elintäkter, underhållskostnader samt andra omkostnader
för referenssystemet med och utan investeringen.
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Figur 1. Befintligt fjärrvärmesystem 2022 används som referenssystem för beräkning av driftnyttan av 
investeringen i BKV Rya. I praktiken är detta snarare ett teoretiskt än ett realistiskt alternativ sett till 
anläggningarnas ålder och inriktningen om att fasa ut fossila bränslen. 

Nyttan av BKV Rya 

I belastningsdiagrammet nedan, se figur 2, presenteras en typisk körordning för 
fjärrvärmesystemets produktionsanläggningar och hur investeringen i BKV Rya 
påverkar densamma. Nya BKV Rya kommer att ha den lägsta bränslekostnaden i 
systemet och med anledning av detta starta som första produktionsanläggning, 
direkt efter den återvunna värmen. Driftstiden i övriga pannor kommer således att 
minska vilket innebär att elförbrukning och bränslebehov för dessa anläggningar 
minskar i motsvarande omfattning. För ett genomsnittligt år minskar behovet av el 
med 13 GWh, pellets med 142 GWh och behovet av fossila bränslen (naturgas) 
minskar med 166 GWh. Investeringen innebär vidare att behovet av träflis till 
systemets enda flispanna, HP3 i Sävenäs, minskar med 157 GWh.  

I figur 3 framgår vilka bränslen som istället tillkommer med anledning av 
investeringen. Härvid tillförs 122 GWh returträ som ett nytt bränsle i systemet. 
Utöver den flis som ”blev över” från HP3 så ökar GROT i systemet med ytterligare 
208 GWh.  

BKV Rya bidrar således med följande positiva förflyttningar: 

• Fossil gas och olja ersätts med förnybar GROT
• Bearbetad pellets ersätts med återvunnet returträ
• Högre elproduktion för befintlig flis i den effektivare BKV pannan
• Sänkta bränsle- och skattekostnader
• Ökade elintäkter, minskade drift och underhållskostnader, minskade

kostnader för otillgänglighet och minskade transportkostnader för den
naturgas som inte längre används.
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Figur 2. Till vänster: Körordning i Göteborgs fjärrvärmesystem. Till höger: BKV Ryas plats i systemet samt 
bränslen som anläggningen skjuter undan. 

Figur 3: Till vänster: Bränslen som ”skjuts undan” av BKV Rya. Till höger: Tillkommande bränslen för BKV 
Rya. 

20 års historisk väderlek som beräkningsgrund 

Utomhustemperatur och kalla perioders varaktighet är direkt avgörande för BKV 
Ryas lönsamhet. Anläggningen kommer nästan alltid att ha den lägsta produktions-
kostnaden i systemet. Vid kall väderlek kommer BKV Rya att ersätta dyra fossila 
bränslen och vid varm väderlek ersätts istället billigare flis-, pellets- och 
värmepumpsanläggningar. Historiskt har Göteborg Energi använt en förenklad 
metod för att hantera väderlekens påverkan på olika investeringars driftnytta. Den 
tidigare metoden bygger på enbart ett beräkningsår, vilket är ett teoretiskt skapat 
”normalår” vars utformning baseras på statistiska analyser av väderlekshistorik. 
Beräkningsprincipen med ett teoretiskt ”normalår” tenderar att underskatta 
driftnyttan för kalla år samtidigt som driftnyttan för varma år överskattas. Frågan 
om vad som är ett lämpligt ”normalår” och hur detta skall konstrueras för att skapa 
en representativ bild av många års väderlek är ständigt återkommande inom 
branschen. Snarlika modeller används och utvecklas men någon vedertagen 
standard för normalår finns inte att tillgå. Det skall noteras att det normalår som 
SMHI fastställer, utifrån faktiskt temperaturutfall från 1991-2020, endast anger en 
normaltemperatur per månad. Detta är ett utmärkt underlag för 
väderlekskorrigering av olika värmebehov, men för beräkning av effektbehov och 
driftnytta i ett fjärrvärmesystem behövs en mer detaljerad bild som fångar vädrets 
variationer per timme. 

För denna investering har osäkerheten kring normalårsdefinitionen hanterats 
genom att driftnyttan av investeringen har beräknats individuellt för den faktiska 
väderleken för vart och ett av de senaste 20 åren (år 2003-2022). Marknadspriser, 



Bilaga 2 
2023-03-03 

4 (8) 

10-2022-1989  SK 

Klassning: BEGRÄNSAD 

kundstock och anläggningspark är oförändrad mellan beräkningsåren. Utifrån dessa 
20 individuella resultat har sedan ett medelvärde av driftnyttan beräknats. Som 
jämförelse har en beräkning även genomförts med den historiska metoden för 
normalårskorrigering. Kontrollberäkningens driftnytta blir som förväntat något 
högre, (+16 mkr för ”Troligt basfall”) eftersom metoden missar de stegeffekter som 
finns i produktionsapparaten och som innebär att driftnyttan överskattas under år 
med varma vintrar. I tabell 1 redovisas driftnyttan för samtliga scenarier och utifrån 
de två väderkorrigeringsmodeller som redogjorts för i detta avsnitt.  

Beräkningsförfarandet, med genomsnittlig driftnytta för de senaste 20 årens 
väderlek, har använts för samtliga scenarioberäkningar i lönsamhetsanalysen. I figur 
4 exemplifieras hur den väderlekskorrigerade driftnyttan ser ut för scenariot ”troligt 
basfall”. 

Figur 4. Den väderlekskorrigerade driftnyttan beräknad utifrån de senaste 20 årens faktiska väderlek för 
scenariot ”troligt basfall”. Den genomsnittliga driftnyttan uppgår för detta scenario till 389 mkr/år. 

Produktionskostnad för olika produktionstekniker 

I huvuddokumentet redogörs för hur bränsleprisutvecklingen sett ut de senaste 10 
åren och hur de påverkats av energikrisen. I figur 5 nedan illustreras hur 
produktionskostnaden för fyra viktiga produktionsanläggningar i systemet (med 
olika tekniker) har utvecklats under samma tidsperiod. Verkningsgrad, elintäkt, 
bränsle-, skatte-, transport- och driftkostnader har beaktats i den rörliga 
produktionskostnad som redovisas. 

Energikrisens påverkan är tydlig, där kostnaderna för eldrivna värmepumpar och 
naturgasdriven kraftvärme ökat explosionsartat. Även värmeproduktion från pellets 
har blivit dyrare. Produktionskostnaden för flisbaserad kraftvärme går dock i 
omvänd riktning och har blivit billigare under krisen. Förklaringen är de höga 
elpriserna, där den ökade elintäkten får större genomslag än ett måttligt stigande 
flispris. Trots att energikrisen har drivit upp priset för samtliga bränslen, så har 
konkurrenskraften för flisbaserad kraftvärme således förstärkts. 

BKV Rya skulle med sitt billigare bränsle (returträ), högre elutbyte samt bättre 
verkningsgrad bli både stabilare och mer konkurrenskraftigt jämfört med övriga 
alternativ. Lönsamheten skulle härvid också förstärkas av höga el- och bränslepriser 
i enlighet med tidigare resonemang.  
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Figur 5. De tolv senaste vintrarnas typiska produktionskostnader för fyra viktiga anläggningar i 
Göteborgs fjärrvärmesystem. Fliskraftvärmens robusta konkurrenskraft framgår här tydligt.  

Scenarioanalys 
I huvuddokumentet redogörs för hur bränsleprisutvecklingen sett ut de senaste 10 
åren och hur de påverkats av energikrisen. En förhållandevis stabil och förutsägbar 
marknad för bränslen har utvecklats till att bli betydligt mer volatil och svår att 
förutse. Tidigare försök att prognostisera ”höga framtida priser” har under 
energikrisen varit mer eller mindre lönlösa och priserna har överträffats många 
gånger om. Utgångspunkten för den scenarioanalys som genomförts för BKV Rya har 
varit att illustrera ett sannolikt ”utfallsrum” för investeringens lönsamhet, snarare 
än att ge en ”prognos” för det förväntade ekonomiska utfallet. Avsikten med de fem 
prisscenarierna är således att skapa en så stor spännvidd som möjligt i syfte att 
visualisera riskbilden och möjligheterna som olika bränslepriser innebär för 
investeringens lönsamhet.  

Prisscenarier 

I huvuddokumentet redogörs för de olika bränsleprisscenarierna. De exakta 
bränslepriser som använts i de olika scenarierna framgår av tabell 1 nedan. ”Troligt 
basfall” utgör det mest sannolika scenariot och balanserar mellan ”Frid och fröjd” 
där allt är billigt och återgår till det historiska läget samt ”Allt blir dyrt”, där 
energikris och eleffektbrist får varaktig påverkan på energimarknaden. Som 
ytterligheter har också två extremare prisscenarion skapats, dels ”Energikris 2022” 
som utgör ett nuläge med rådande bränslepriser och dels ”Fossil comeback” där 
marknadspriser på fossila bränslen samt regelverk/skatter utvecklas helt i motsatt 
riktning för en ökad användning av förnybara bränslen i fjärrvärmesystemet.  

I enlighet med ”Troligt basfall” är det sannolikt att biobränslepriserna ökar något 
från historiska prisnivåer. De fossila bränslepriserna bedöms sjunka från 
energikrisens extrema nivåer, men ändå vara förhållandevis dyra sett ur ett 
historiskt perspektiv. Elpriserna stabiliserar sig som medel (under vintern) på en 
nivå klart över den historiska, men även här långt under de priser som figurerat 
under 2022. 
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Tabell 1. Fem prisscenarier för differensberäkningen av den årliga väderlekskorrigerade driftnyttan. 
Längst ned i tabellen framgår den nominella driftnytta som beräknats i det tekniska grundfallet, ”Allt 
annat lika”, för år 2027.  

Den beräknade, genomsnittliga väderlekskorrigerade, driftnyttan för de fem olika 
scenarierna varierar från 257 mkr för ”Fossil comeback” till 685 mkr för ”Energikris 
2022”. Sist i tabellen finns också resultatet för en kontrollberäkning som genomförts 
med den förenklade normalårshantering som använts traditionellt. 

Investeringskalkylen 

Precis som i alla sammanhang måste antaganden göras för att beskriva en okänd 
framtid. Dessutom har olika inställningar i kalkylverktyget betydelse för resultatet. 
En lönsamhetskalkyl är följaktligen en modell, och ingen exakt utfästelse, där olika 
indata och kalkylparametrar har större eller mindre betydelse för 
lönsamhetsanalysen. Förutom den tidigare beskrivningen kring hur de olika 
driftnyttorna tagits fram är också kalkylparametrarna av intresse. I kalkylen har 
antagits 3 byggår samt 20 driftår, alltså totalt 23 års kalkyltid, där samtliga 
kassaflöden diskonteras till första byggåret som därmed utgör kalkyltidpunkten. 
Efter kalkyltiden förutsätts heller inget kvarvarande restvärde/fortsatt drift, vilket 
är ett medvetet försiktigt antagande och som därmed verkar dämpande på 
investeringens lönsamhet.  

Lönsamhetskalkylen bygger på investeringsutgiften 2 650 mkr som indexerats med 
ett inflationsantagande om 2% årligen, vilket motsvarar Riksbankens långsiktiga 
inflationsmål för penningpolitiken. Därtill har investeringen åsatts en genomsnittlig 
avskrivningstid på 25 år (olika delar av entreprenaden har i realiteten olika 
avskrivningstid). 

Lönsamhetskalkylen är av typen differenskalkyl, där BKV Ryas investeringsutgift 
och driftskostnader sätts i relation till de investeringsutgifter och kostnader som 
alternativet (utan BKV Rya) medför. Den ingående driftnyttan i lönsamhetskalkylen 
har beräknats med hjälp av simuleringsprogrammet Martes, med priser och 
teknikantaganden enligt tidigare. Energi- och CO2-skatter för olika bränslen och 
tekniker är i samtliga fall gällande skattesatser i december 2022. Framtida 
skattehöjningar har metodmässigt hanterats genom att bränslepriserna i de olika 
scenarierna korrigerats uppåt. I samtliga fem scenarier har den i ärendet sökta 
investeringsramen om 2,65 mdkr använts. För referensfallet har reinvesterings-
utgiften beräknats uppgå till 440 mkr (i penningvärde dec 2022). 
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Med dessa utgångspunkter har fem olika lönsamhetskalkyler upprättats. ”Troligt 
basfall”, som av Göteborg Energi betraktas som det mest sannolika scenariot, ger ett 
nettonuvärde (NPV) på 1 239 mkr och en internränta (IRR) på 16,4%. Samtidigt 
uppgår den diskonterade återbetalningstiden i detta scenario till 12 år (inkl de 3 
årens byggtid).  

I figur 5 nedan illustreras risk- och känslighetsanalysen för ”Troligt basfall” utifrån 
alkylerad investeringsutgift och driftnytta. Av diagrammet framgår att 
nettonuvärdet i scenariot ”Troligt basfall” är något känsligare (linjernas lutning) för 
förändringar i driftnyttan än investeringsutgiften. Vid -10% lägre driftnytta (än det 
antagna ingångsvärdet på 389 mkr/år) blir NPV istället 930 mkr. Vid ett teoretiskt 
antagande om att investeringsutgiften i stället ökar med +30% (vilket för övrigt är 
utanför den sökta investeringsramen), så skulle BKV Rya fortfarande vara lönsam 
med ett NPV på 573 mkr. Som framgår av diagrammet tål scenariot ”Troligt basfall” 
en försämring >30%, av antingen investeringsutgiften eller driftnyttan, utan att bli 
olönsamt vid den valda kalkylräntan på 9%.  

Figur 6. Diagrammet visar förändring av nettonuvärdet för scenariot ”Troligt basfall” i relation till 
simulerad procentuell förändring av antingen komponenten investeringsutgift eller driftnytta. 

EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader, är för ”Troligt 
basfall” beräknad till 389 mkr (år 2027). Efter avskrivningar och räntekostnader 
uppgår BKV Ryas resultatförbättring till 234 mkr. Om investeringsutgiften skulle 
öka med 30% (enligt resonemanget ovan) så sjunker resultatförbättring till 182 
mkr. Motsvarande känslighetsanalys med 30% försämring av driftnyttan, ger ett 
EBITDA på 272 mkr och en resultatförbättring på 118 mkr efter avskrivningar och 
räntekostnad. Detta är dock fortfarande något högre än i det mest extrema scenariot 
”Fossil comeback”. 

I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning över lönsamhetsanalys och resultat 
för de fem olika lönsamhetskalkylerna. 
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Tabell 2. Sammanställning av resultat från lönsamhets- och resultatanalys för Nya BKV Rya.  
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Bilaga 3. Risker och händelser 

Risknr. Händelse/ Risk Riskbedömning S/K 

1. Risk för 
överinvestering i 
produktionskapacitet 

 (Dvs. risk för att 
investeringen i BKV 
Rya blir onödig 
produktionskapacitet 
pga. minskat värme-
behov genom tex 
effektiviseringar, ökad 
spillvärmeleverans, 
varmare klimat eller 
lågt elpris med ökad 
konkurrens av 
värmepumpar etc.) 

Inom 10-15 år behöver 60-70% (700MW) av 
fjärrvärmesystemets totala 
produktionskapacitet reinvesteras pga ålder. 
BKV Rya (140MW) är en av de första 
investeringarna att genomföras och utgör 
enbart en femtedel av den totala effekt som 
behöver ersättas.  

Med hänsyn till effektivisering och 
tillkommande last i stadsutvecklingen förväntas 
effektbehovet i fjärrvärmesystemet öka med ca 
7% fram till år 2040 samtidigt som den årliga 
energileveransen sjunker med 2%.  

BKV Rya startas direkt efter den återvunna 
värmen, som den första egna 
produktionsanläggningen i körordningen. I det 
fall att fjärrvärmebehovet minskar är det 
snarare någon av pannorna som kommer senare 
i körordningen som blir överflödig och inte 
behövs. Eftersom förnyelsen av 
fjärrvärmesystemet är omfattande och kommer 
att pågå under lång tid finns goda 
förutsättningar att löpande anpassa ambitionen 
och den totala investeringsnivån med hänsyn till 
eventuella förändringar i tex effektbehov. I bästa 
fall kan investeringen i en sista spetslastpanna 
undvikas. 

I BKV Ryas lönsamhetsberäkning har en 
känslighetsanalys genomförts för ett scenario 
där fjärrvärmebehovet minskar med 10% 
(oavsett anledning). Investeringens lönsamhet 
minskar i ett sådant scenario med 91 mkr per år 
(23%). 

Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar är 
risken för att BKV Rya inte behövs i det framtida 
fjärrvärmesystemet mycket liten. 

2. Risk för att en 
minskad andel 
återvunnen värme 

En stor andel återvunnen värme är en tillgång 
men också en risk i fjärrvärmesystemet. Om 
återvunnen värme försvinner behöver 
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påverkar 
anläggningens 
lönsamhet. 

värmebortfallet kompenseras med egen 
produktion vilket då sker till en dyrare kostnad. 

Eftersom BKV Rya blir den anläggning i 
systemet som har den lägsta 
produktionskostnaden så kommer den också att 
bli den första egna anläggningen att starta när 
den återvunna värmen inte längre räcker till. I 
det fall återvunnen värme faller bort får 
anläggningen starta ännu tidigare och får då 
utökad driftstid. Utan BKV Rya i systemet får 
istället andra anläggningar med dyrare 
produktionskostnader startas för att 
kompensera för bortfallet. 

Eftersom BKV Ryas lönsamhet beräknas mot 
alternativet så ökar således den ekonomiska 
nyttan av investeringen vid ett bortfall av 
återvunnen värme.  

3. Risk för att 
regelverket för 
biobränslen förändras 
med påverkan på 
anläggningens 
användbarhet och 
lönsamhet. 

Flera förslag i EU-politiken syftar till att 
begränsa användning av biomassa för 
energiändamål, och även skogsbruk som sådant. 
Tak för bioenergianvändning och förbud mot 
stöd, är exempel på konkreta förslag i 
förhandlingarna. De konkreta effekterna på 
marknaden i Sverige, om sådana förslag blir 
verklighet, blir sannolikt högre priser på 
biomassa, som en följd av en minskad tillgång.  

Frågan förhandlas inom EU och inom kort torde 
inriktningen bli tydligare och konsekvenserna 
av ett eventuellt beslut blir då lättare att 
överblicka.  

Biobränslefrågan är en överlevnadsfråga för 
fjärrvärmen i Sverige varför ett negativt beslut 
blir en branschgemensam fråga att hantera. 

(BKV Rya använder upp till 50% returträ i 
bränslemixen. Returträ omfattas inte av denna 
risk då det är att betrakta som avfall.) 

Se bilaga 2 för scenarioanalys av hur högre 
biobränslepriser påverkar investeringens 
lönsamhet. 

4. Risk för att investering 
i elproduktion, 
(kraftvärme istället 
för hetvattenpanna) 

Den flexibilitet mellan elproduktion och värme 
som BKV Rya innebär erhålls till en marginell 
tilläggskostnad.  Kostnadsdrivande delar för 
elproduktion som ångturbin och elanslutning 
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ger en oskäligt hög 
investeringskostnad 
och en försämrad 
lönsamhet för 
investeringen. 

finns redan på plats och samutnyttjas genom 
integreringen med befintligt kraftvärmeverk. 

Alternativet att bygga en hetvattenpanna (flis) 
av samma storlek som BKV Rya och på samma 
plats bedöms ge en besparing på ca 10% på 
pannutgiften till följd av något enklare material. 
Kostnad för markentreprenad och 
bränslehantering påverkas inte och utgör ca 
50% av den totala investeringsutgiften. 

Bedömningen är att investeringen i en 
hetvattenpanna på samma plats och med samma 
bränsle sannolikt skulle bli ca 90 mkr billigare 
att bygga men att den extra investeringsutgiften 
är försumbar i förhållande till det mervärde som 
den genererar. 

5. Risk för att 
prisuppgång på 
biobränslen påverkar 
investeringens 
lönsamhet. 

Priset på flis och returträ har över tid klarat sig 
bättre mot prisuppgång än andra bränslen som 
tex gas, olja och pellets. En förklaring till detta är 
att flisen varit ett lokalt bränsle som ekonomiskt 
inte kunnat bära långväga transporter och 
konkurrera på den internationella marknaden. 

Bedömningen är att flis och returträ sannolikt 
kommer att stiga något i pris framöver men att 
andra bränslen kommer att ha samma 
utveckling. Eftersom lönsamheten för 
investeringen beräknas mot en investering i ett 
alternativt bränsle så kommer lönsamheten 
bestå även om bränslepriserna ökar. 

Utmaningen ligger snarare i den högre 
prisbilden för bränslen generellt som innebär 
ökade kostnader för fjärrvärmen och i slutändan 
ett högre fjärrvärmepris mot kund. 

Se bilaga 2 för scenarioanalys av hur högre 
biobränslepriser påverkar investeringens 
lönsamhet. 

6. Risk för att 
förändrade elpriser 
påverkar nyttan av att 
investera i ny 
elproduktion 

Elprisutvecklingen är svår att förutspå. Det är 
dock sannolikt att vi fortsatt kommer ha 
perioder då det kommer att vara mycket 
lönsamt att producera el.  

Lastprognoserna för eleffektbehovet i Göteborg 
visar på en brist på elkapacitet i 
storleksordningen 250 MW 2030 vilket kan 
påverka tillväxten och omställningen i staden. 
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Den lokala elproduktionen har således ett viktigt 
tomrum att fylla vilket inte bara bidrar till 
försörjningstryggheten i staden utan även till 
nya affärsmässiga möjligheter. 

Investeringen innebär vidare flexibilitet att 
kunna välja mellan värme och elproduktion. Vid 
normal maxlast produceras 140MW värme och 
35 MW el. Om elproduktion inte är lönsamt kan 
man välja att ”dumpa” ångan som normalt går 
genom ångturbinen för att istället bara 
producera värme (ca 170MW).  

7. Risk för hög 
investeringskostnad 
till följd av 
lågkonjunktur och 
osäker marknad. 

Marknadsförutsättningarna är osäkra och 
priserna på material och tjänster har stigit de 
senaste två åren. Investeringskostnaden 
kommer således att vara högre idag än om 
investeringen genomförts för bara några år 
sedan. Samtidigt har energikrisen med 
begränsad tillgång och stigande priser på gas 
gjort investeringen alltmer angelägen och ökat 
lönsamheten. 

Resultateffekten av investeringen beräknas vid 
normala omständigheter till ca 234 mkr per år 
vilket med marginal kompenserar för den 
prisuppgång som skett på marknaden. 

8. Risk för att hårda 
emissionskrav i 
miljötillståndet 
påverkar projektets 
genomförbarhet, 
antalet anbud i 
upphandling och ökar 
investeringskostnaden. 

Emissionskraven i miljötillståndet är hårda och 
ligger i det nedre intervallet för gällande BAT-
slutsatser för stora förbränningsanläggningar. 

Projektet bedömer dock, i dialog med 
leverantörerna, att dessa villkor går att uppfylla 
med rätt reningsutrustning.  

Vidare är bedömningen att etablerade 
leverantörer kommer att lämna anbud men att 
villkor och kostnadsbild kan påverkas. 

En fullständig överblick av konsekvenserna går 
att få först vid anbudsutvärderingen vilken 
kommer att ske under hösten 2023.  

9. Risk för att 
prövotidsvillkor i 
miljötillståndet 
innebär tillkommande 
investeringar i 
framtiden. 

De emissionsvillkor som anges i miljötillståndet 
är provisoriska under en prövotid av 2 år efter 
anläggningen tagits i drift. Under prövotiden ska 
en utredning genomföras med syfte att fastställa 
slutliga villkor för anläggningen.  
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Anläggningen upphandlas på de villkor som 
anges i miljötillståndet och kommer således att 
vara anpassad att klara angivna nivåer.  

Göteborg Energi har överklagat delar av domen 
och eftersom ingen annan part valt att överklaga 
kan villkoren i ett framtida domslut inte bli 
sämre än de som redan meddelats. Meddelad 
dom har ett verkställighetsförordnande vilket 
innebär att tillståndet får tas i anspråk även om 
domen överklagats. Projektets tidplan påverkas 
därför inte av Göteborg Energis val att 
överklaga. 

10. Risk för att ökad 
konkurrens och 
begränsad tillgång på 
biobränsle påverkar 
anläggningens 
framtida användbarhet 
och lönsamhet. 

Det är mindre sannolikt att begränsningar i 
utbudet av biobränsle, till följd av förändringar i 
regelverket, skulle leda till en reell brist. De 
regulatoriska riskerna kopplade till bioenergi 
leder sannolikt till en minskad konkurrens om 
bioenergi på sikt, i och med att utvecklingen av 
avancerade biodrivmedel och grön kemi 
hämmas.  

Anläggningen är flexibel då både skogsflis och 
returträ kan användas. Vid brist på returträ kan 
mer skogsflis användas.  I dagsläget finns stora 
volymer GROT som inte tas ut från skogen av 
kostnadsskäl. Risken för att biobränslet tar slut i 
praktiken bedöms därför som osannolik även 
om prisbilden sannolikt påverkas av en ökad 
efterfrågan. 

Det är dock inte självklart att BKV Rya tappar i 
konkurrenskraft om priserna stiger eftersom 
investeringens lönsamhet beräknas mot 
alternativa bränslen. Trots historiska 
prisvariationer på bränslemarknaden har 
relationen mellan fossila bränslen och 
biobränslen alltid varit bestående, även under 
energikrisen. Om priserna på biobränslen ökar 
är det därför mycket sannolikt att även de 
fossila bränslepriserna ökar, vilket innebär att 
anläggningen alltid kommer att vara den mest 
lönsamma anläggningen att köra. 

11. Risk för ökad 
konkurrens om 
Returträ i staden 

Returträflis, som mestadels består av återvunnet 
trä från rivning av byggnader, träpallar och 
byggvirke, är en avfallsklassad bränslefraktion 
som samlas in och hanteras av avfallsaktörerna i 
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regionen. En viktig aktör är stadens eget 
avfallsbolag Renova.  

Återvunnet returträ har till skillnad från 
restavfall (där avfallslämnaren betalar en avgift 
per ton lämnat avfall) ett marknadsvärde vilket 
innebär att Renova inte själv eldar dessa 
fraktioner utan säljer dem vidare. BKV Rya blir 
här en ny potentiell kund till Renova men 
konkurrerar inte om bränsle till Renovas 
avfallspannor.  
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Bilaga 4 Ordlista 

Absorptionskyla Teknik för kylaproduktion där värmen nyttjas för att driva 
kylmaskinen. 

BAT-slutsatser Branschvisa slutsatser om vad som är bästa tillgängliga teknik. 
Innehåller krav på utsläppsvärden. 

Bioångpanna Anläggning som med biobränsle producerar överhettad ånga som 
kan användas till värme- och elproduktion 

Biobränsle Förnybara bränslen från biomassa tex restprodukter från 
skogsindustri 

Distributionsnät för 
fjärrvärme 

Ledningsnät som överför värme från produktionskällan och ut till 
kund 

Distributionskapacitet Hur mycket värme som en ledning klarar av att överföra från en 
plats till en annan. 

Driftnytta Kostnadsbesparing som investeringen genererar genom att 
ersätta befintliga anläggningar som använder dyrare bränslen 

Effekt Den mängd energi som används eller förbrukas i varje ögonblick. 
Mäts i watt (W). 

Eleffektbehov Den mängd energi som behövs i ett specifikt ögonblick (max 
eleffekt är det eleffektbehov som behövs när det är riktigt kallt 
och då förbrukningen är som högst) 

Elkapacitet Den möjliga maximala eleffekt som kan levereras/överföras via 
ledningsnät till ett specifikt område 

Emissioner till luft De utsläpp som en förbränningsprocess avger till luft efter rening 
tex kväveoxider, svaveloxider etc. 

Förnybara bränslen Bränslen som kommer från förnybara energikällor som vind sol, 
vatten, skog etc. Energikällorna tar inte slut utan är under ständig 
förnyelse. 

GIS-utsökning GIS = geografisk informations system där man kan göra 
utsökningar baserat på olika attribut. Används bland annat vid 
stadsplanering och visualisering av miljö- och klimatpåverkan. 

GROT Grenar, toppar etc dvs de avverkningsrester som blir kvar när 
stamveden tagits ut vid avverkning. 

Hetvattenpanna Förbränningsanläggning som producerar hetvatten för 
värmeproduktion 

HP3 Hetvattenpanna 3 i Sävenäs 
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Klimatavtryck Den totala mängden utsläpp av växthusgaser som tex en produkt, 
en person eller ett företag orsakar. 

Klimatneutral När den totala klimatpåverkan från en viss aktivitet har 
nettosumman noll. Det råder balans mellan utsläpp och upptag av 
koldioxid. Vid förbränning av trädbränslen kompenseras 
utsläppet av det upptag som sker genom skogens fotosyntes. 

Kraftvärme En resurseffektiv förbränningsanläggning som producerar både el 
och värme. 

Körordning Den ordning som egna produktionsanläggningar startas vilket 
sker i ordning efter produktionskostnad dvs den anläggning som 
har lägst produktionskostnad startas först. 

Nuanskaffningsvärde Samma sak som återanskaffningsvärde dvs den utgift som 
företaget skulle få om man vid värderingstillfället skulle anskaffa 
en identisk eller likvärdig tillgång. 

Produktionskapacitet Det effektbehov som en anläggning maximalt kan producera 

Returträ, RT-flis Träavfall från exempelvis emballage, lastpallar, rivningsvirke etc. 

Skogsflis Flis som produceras av grot dvs grenar, toppar samt röjnings och 
gallringsvirke 

Teknisk livslängd Den tid som en anläggning är tekniskt funktionsduglig 

Tillgänglighet Den omfattning (%) som en anläggning är funktionsduglig för drift 

Ångturbin Utrustning som används för att omvandla ånga till elektricitet 

Återvunnen värme Värme som genererats som en biprodukt i en annan 
industriellverksamhet och som tagits tillvara i fjärrvärmesystemet 
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Förnybar kraftvärme i Rya Bilaga 5 komplettering – 
Fördjupad analys om bränslen 

Sammanfattning 
Göteborg Energi har ombetts komplettera hemställan med en fördjupad analys av 
frågorna kring bränsleförsörjning till den nya anläggningen. 

Kraftvärmeanläggningen som Göteborg Energi planerar för kommer att försörjas 
med GROT i kombination med RT-flis. GROT är en restprodukt från skogsindustrin 
och i dagsläget finns ett överskott av avverkningsrester som inte används. Även RT-
flis är en restprodukt. Den flexibilitet i bränsleval som investeringen innebär, ger 
goda förutsättningar för att minimera bränslekostnaderna. 

Göteborg Energis ökade användning av biobränslen är inte så stor att den påtagligt 
ökar konkurrensen om biobränslen i Västsverige. För att ytterligare förbättra 
bolagets position på den lokala bränslemarknaden har ett bränslesamarbete inletts 
med Mölndal Energi för att gemensamt etablera en hållbar värdekedja från resurs 
till användning. Göteborg Energis användning av biobränslen är därför väl förenlig 
med en långsiktigt hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

I dagsläget är risken att EU-regler kommer att starkt begränsa den svenska 
användningen av bioenergi låg.  

Biobränslen är ett komplement till återvunnen energi 
Göteborg Energis strategi, baserad på målen i Miljö- och klimatprogrammet är att all 
värme i fjärrvärmenätet skall ha sitt ursprung antingen som återvunnen energi eller 
som förnybar energi 2025. BKV RYA och omställningen mot fasta biobränslen en av 
de viktigaste pusselbitarna. 

Göteborg Energis fjärrvärmesystem karaktäriseras av ett fokus på 
resurshushållning. Huvudprincipen är att den bästa kilowattimmen är den sparade. 
Därefter prioriteras återvunnen energi. Endast när den återvunna energin inte 
räcker till används bränslen överhuvudtaget.  Göteborg Energi återvinner energi 
genom att ta tillvara industriell spillvärme, restvärmen från Renovas 
avfallsförbränning, samt värmeinnehållet i det renade avloppsvattnet i GRYAABs 
anläggning. Göteborg Energi kommer också att kunna ta tillvara på spillvärme från 
den snart etablerade batterifabriken. Att återvinna energi minskar belastningen på 
miljön samtidigt som det skapar en fördelaktig prisbild och på så vis en 
konkurrenskraftig värmeproduktion. Göteborg Energi arbetar tillsammans med 
flera olika spillvärmeaktörer (Renova, ST1, Preem och GRYAAB) och på det sättet 
erhålles också en riskspridning både ur ett tekniskt och prismässigt perspektiv. 
Först när spillvärmen inte räcker till för att täcka behovet av värmeeffekt behöver vi 
använda bränslen. OÖ ver året är andelen återvunnen energi i fjärrvärmesystemet 
mellan 70 och 80 procent. Därmed är bolaget mindre utsatt för prisrisker och 
leveransutmaningar för biobränslen än de flesta andra fjärrvärmebolag. 

Bilaga 2
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BKV RYA är en förutsättning för att Göteborg Energi skall 
kunna fasa ut fossila bränslen på ett kostnadseffektivt sätt 
Efter återvinning av spillvärme är just användningen av biobränslen ett av de mest 
konkurrenskraftiga sätten att försörja fjärrvärmesektorn med värme. Idag är 
förbränning av biomassa för omvandling till kraft- och värme en mogen teknik och 
Energiföretagen [1] redovisar också att över 90 % av den svenska fjärrvärmen 
består av förnybara bränslen och återvunnen energi. I praktiken finns inte heller 
särskilt många alternativ. Fossila bränslen är inte aktuella, och en ökad användning 
av el hade snarast varit kontraproduktivt, eftersom en av fjärrvärmens nyttor är att 
den avlastar elsystemet. Denna aspekt kommer att bli än värdefullare allteftersom 
elanvändningen i andra sektorer ökar. Att ha en viss mängd värmepumpar, som är 
lönsamma när det finns ett överskott av el, är en tillgång i systemet, men när det 
handlar om bas – eller mellan-lastanläggningar är inte el ett rimligt alternativ. 
 
Valet av bränsle handlar alltså huvudsakligen om val av olika kvaliteter av bioenergi. 
I princip gäller att ju mer förädlat ett bränsle är, desto dyrare är det i inköp, men 
kostnaden att bygga en anläggning för förädlade bränslen är typiskt lägre. För varje 
fjärrvärmesystem gäller det att hitta rätt balans mellan baslastanläggningar, som 
ska vara så billiga i drift som möjligt, och anläggningar som används mer sällan. För 
anläggningarna högre upp i körordningen, med färre drifttimmar, är det ofta aktuellt 
med mer förädlade bränslen, för att hålla nere investeringskostnaderna. 

Göteborg Energi använder restprodukter från skogsbruket 
Den svenska skogsnäringen är inriktad på produktion av sågvirke och 
pappersmassa och dessa två flöden motsvarar mer än 90 % av den totala mängden 
biomassa som tas ut ur den svenska skogen, och en ännu större andel av den 
ekonomiska omsättningen. Endast de delar av trädet som inte kan användas till 
timmer eller papper används för energiändamål och motsvarar en försumbar del av 
skogsbrukets totala intäkter. Göteborg Energi använder avverkningsrester GROT 
(grenar och toppar) men också bark och pellets. Pellets består av sågspån som 
bildas vid produktion av trävirke och barken blir en restfraktion vid timmer- och 
massaproduktion. Dessa är alltså också restprodukter, om än mer bearbetade än 
t.ex. GROT. När inte avverkningsresterna tas omhand ligger de kvar i skogen och 
bryts ned i en process som emitterar koldioxid och metangas till atmosfären. Det 
innebär att användningen av avverkningsresterna för energiändamål inte bidrar till 
något nettotillskott av koldioxidutsläpp. Faktum är att när dessa fraktioner tas 
tillvara för energiändamål, begränsas den naturliga nedbrytningen av biomassa och 
därmed kan ett onödigt utsläpp av metangas minimeras.  

RT-flis 
I dagsläget använder Göteborg Energi fyra former av biobränslen; GROT, pellets, 
bark och biogas. Med BKV Rya kommer vi också att kunna använda så kallad RT-flis, 
returträ. RT-flis, som utgörs av byggvirke och rivningsavfall, är den lägsta kvaliteten 
av biobränsle, och har därför typiskt ett lägre pris än andra fraktioner. Det ställer 
också större tekniska krav på anläggningarna, eftersom det kan finnas olika former 
av föroreningar i bränslet. På många sätt kan RT-flis betraktas som en sorts 
mellanting mellan brännbart avfall som hanteras av Renova och GROT. På samma 
sätt som avfall styrs inte tillgången av efterfrågan på energi, utan den beror 
framförallt på aktiviteten i byggsektorn. När det finns är ofta prisläget 
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konkurrenskraftigt, men det finns inga garantier för att det finns. Den flexibilitet 
som Göteborg Energi skaffar sig genom investeringen är därmed värdefull. 

Prisutveckling i samband med en ökad efterfrågan på 
biobränslen 
Historiskt sett så har priserna på fasta biobränslen för värmeproduktion varit både 
stabila och låga i förhållande till andra bränslen som t.ex. olja och naturgas. Detta 
förhållande gäller även idag. Bioenergi är Sveriges största energikälla och 
motsvarade år 2020 ca 38% av Sveriges energianvändning. Genom Sveriges 
väletablerade skogsbruk växer den svenska tillgången på bioenergi i takt med 
skogens tillväxt. Den årliga lagerökningen (ackumuleringen av biomassa) i de 
svenska skogarna uppgick samma år till omkring 107 TWh/år, räknat i 
energitermer. Bioenergianvändningen har mer än fördubblats sedan 90-talet och 
enligt Svebios samlade analyser tål biosystemet ett ökat uttag av skogrester för 
energiändamål utan att påverka biodiversitetsmålen negativt. [2]. Kontinuerlig 
teknisk utveckling och en ökad etablering från råvara till användare har varit en 
möjliggörare för att användningen av bioenergi har kunnat öka. Mellan åren 2000 
och 2017 ökade användningen av bioenergi Sverige med ca 3,5 TWh/år [2]. 2020 
omsattes knappt 10 TWh GROT för energianvändning samtidigt som 55 TWh 
lämnades kvar i skogarna för nedbrytning. En biobränslebrist till följd av ökad 
efterfrågan bedöms därför inte som sannolik men prisbilden kan potentiellt 
påverkas. Prisvariationen handlar då sannolikt om årliga, tillfälliga, fluktuationer 
innan kapaciteten och möjligheten att ta ut mer biomassa har etablerats.  
 
Däremot kan tillgång, och därmed priser variera lokalt. En stor del av priset, särskilt 
för GROT, består av kostnader för logistik och det praktiska arbetet och maskiner 
som behövs för att samla in skogsresterna. Därför kan bränsleflexibiliteten som 
kommer med en anläggning som kan använda både RT-flis och GROT få ett 
betydande värde. Dock utgör den ökning av biobränsleförbrukningen i hela 
fjärrvärmesystemet, i storleksordningen 300 GWh, en ganska blygsam del av den 
energimängd som redan används i upptagningsområdet i Västsverige, ca 6000 GWh. 
Som jämförelse kan skillnaderna i efterfrågan mellan olika år i regionen, beroende 
på väder och annat, uppgå till ungefär 1000 GWh Så även de kortsiktiga 
variationerna bör bli begränsade. 
 
För kraft- och värmeproduktion har användning av avverkningsrester fungerat bra. 
2020 uppgick den svenska produktionen av GROT till 7,8 TWh. Enligt 
Energimyndigheten var den genomsnittliga kostnaden för produktionen av GROT år 
2020 ca 138 kr/MWh [3]. Denna kostnadsbild stämmer väl överens med de 
prognostiserade kostnader som Skogsforsk har tagit fram och Fig. 2 visar en sådan 
marginalkostnadskurva för GROT från slutavverkningar i Sverige för perioden 
2020–2024 [3]. Marginalkostnaden är baserad på tre kostnadsposter och den 
genomsnittliga kostnaden är fördelad enligt: 31 % skotning, 35 % sönderdelning 
och 34 % vidaretransport till slutkund [3]. Figur 2 visar att ett dubbelt så högt uttag 
skulle endast öka marginalkostnaden för den sista MWh GROT-uttag med ca 15 %. 
För att sätta dessa resurser i ett samband så kan det jämföras med om till exempel 
all återstående användning av kol, naturgas och olja för fjärrvärmeproduktion i 
Sverige ersätts med biobränsle skulle det innebära ett tillkommande behov av 2,8 
TWh biobränsle [2]. Med andra ord, ett årligt totalt GROT-uttag strax under 10 TWh. 
Här inräknas även Göteborg Energis omställning och den ökade användning av 
biobränsle som uppstår i samband med BKV Rya. Man kan notera att den branta 
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uppgången vid ett uttag utöver 20 TWh, som ju fortfarande är långt mindre än 
potentialen, är en kortsiktig effekt av att tillgången av maskiner, som skotare, är 
begränsad. Om användningen ökar så kommer maskinparken successivt att anpassa 
sig till detta.  
 
 

 
Figur 2. Prognostiserad marginalkostnadskurva för GROT-flis från 
slutavverkningar 

 
AÖ ven om priset på biobränsle skulle stiga i framtiden så kommer priset samtidigt att 
öka för andra bränslen och biobränslen kommer, enligt våra analyser, fortsättningsvis 
vara ett attraktiv val för fjärrvärme. Detta framgår tydligt i den scenarioanalys som 
presenterades i hemställan, där själva investeringen blir mer lönsam i scenarier med 
höga priser än med lägre. 
 
Eftersom BKV Rya ligger lågt i den så kallade körordningen för Göteborg Energis 
fjärrvärmeanläggningar, dvs. att anläggningen är bland de första som körs när inte 
spillvärmen räcker till, kommer denna att bränsleförsörjas först. Det är också den 
anläggning som kommer att ha flest driftstimmar på ett år. Detta medför att BKV 
Rya kommer vara den anläggning vars bränslebehov är enklast att prognostisera. 
När BKV är på plats är det prognostiserat att mängden GROT i Göteborg Energis 
bränslemix kommer att öka med ca 208 GWh/år och att RT tillkommer som nytt 
bränsle med ca 122 GWh/år. Den totala förbrukningsprognosen av biobränslen i 
fjärrvärmesystemet uppgår därmed till ca 365 GWh/år skogsflis/GROT och 122 
GWh/år RT-flis.  
 
Det ökade behovet av oförädlad bioenergi som uppstår lokalt i Göteborgsregionen, 
dvs. ökningen i GROT, kan jämföras mot befintliga årliga variationer i t.ex. pellets. 
Göteborg Energi prognostiserar årliga bränslevariationer som en funktion av olika 
utetemperaturer. I Göteborg Energis prognoser för eldningssäsongen 2023/2024 
med hög medeltemperatur (”varmår”) beräknas förbrukningen av pellets till 104 
GWh medan motsvarande beräkning för samma fall men vid låg medeltemperatur 
(”kallår”) uppstår en förbrukning om 349 GWh. Detta visar att Göteborg Energi 
redan hanterar en årlig fluktuation om ca 250 GWh, dvs. ca 40 GWh mer energi än 
vad som skulle tillkomma systemet med BKV Rya.  
 

RT-flis ger ökad flexibilitet  
Idag kommer ca 71 % av Sveriges RT-flisanvändning från inhemsk hantering och 
resterande mängder importeras från framför allt Norge, Tyskland, Storbritannien 
och Frankrike [4]. Faktorer som påverkar tillgången är t.ex. säsongsvariationer, 
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konstruktionsindustrin, konjunkturläget och återvinning. BKV RYA kommer 
designas för att kunna samelda en blandning av RT-flis (ca 0 - 35 %) och oförädlade 
biobränslen (ca 65 - 100 %). Möjligheten att kunna samelda RT-flis och biobränslen 
skapar flexibilitet i bränsleförsörjningen när bränslemarknaden blir större. 
Målbilden är att anskaffa RT-flis inom regionen, men beroende på den lokala 
tillgången på RT-flis, kan även transporter med t.ex. järnväg till Göteborg bli 
aktuella. En fördjupad studie om RT-anskaffning har påbörjats och Göteborg Energi 
vill starta upp ett samarbete med såväl Mölndal Energi som lokal förbrukare och 
med Renova som leverantör. 

EU och bioenergi 
Ekonomiska styrmedel har alltid haft stor betydelse för bioenergins 
konkurrenskraft. Den stora drivkraften för omställningen av fjärrvärmen i Sverige, 
från olja till biobränslen och återvunnen energi, var införandet av koldioxidskatten 
som infördes 1990. EUs handel med utsläppsrätter har förstärkt den trenden. I stora 
drag kan man säga att både svensk och europeisk politik har gynnat bioenergi under 
lång tid i form av olika ekonomiska styrmedel. 
 
Samtidigt har det länge funnits en opinion som varit kritisk till användning av 
bioenergi.  Tidigare har det ofta handlat om en påstådd konflikt mellan odling av 
bränslen och livsmedelsproduktion, men de senaste åren har fokus istället legat på 
energi från skogen. Argumenten skiftar, från direkt felaktiga beskrivningar av 
biobränslens klimateffekter, till att man anser att de målkonflikter som uppstår i 
skogsbruket inte tas på tillräckligt stort allvar och en oro för ett överutnyttjande av 
naturresurserna. Mycket avkritiken handlar om skogsbruket, och egentligen inte om 
de restprodukter som energisektorn använder. Men eftersom EU-politiken har 
betydligt mindre att säga till om i nationell skogspolitik har kritikerna riktat in sig 
på energifrågan, som ändå angränsar till skogsbruket. 
 
Det viktigaste, men inte enda, lagrummet som påverkar förutsättningar för skoglig 
bioenergi är förnybartdirektivet RED. I Kommissionens stora paket av lagförslag, 
kallat Fit for 55 ingår en revidering av direktivet, som benämns Red III. Detta är nu 
på väg att slutförhandlas. I de olika förhandlingsturerna mellan EUs institutioner har 
flera förlag lagts fram. En del skulle ha fått mycket allvarliga konsekvenser för 
bioenergin. Nu har dock parterna kommit överens om en kompromiss som i 
grunden bejakar användningen av skogsrester, men omgärdar den med fler villkor. 
Villkoren kommer vi att uppfylla, men att bevisa att så görs kommer att kräva en hel 
del administration. Exakt hur reglerna kommer att utformas i detalj återstår att se, 
när direktivet ska implementeras i svensk lag.  
 
En viktig princip i det reviderade direktivet är kaskadanvändning. Det innebär att all 
biomassa ska användas till ändamål som skapar störst värde. Det som till exempel 
går att använda som timmer ska inte användas till energi. Kaskadanvändning är i 
själva verket redan en naturlig del i den svenska bioekonomin. Detta eftersom 
marknadspriset skapar ett naturligt urval för användning av de olika fraktionerna 
från skogsindustrin. Förslaget om kaskadanvändning ligger i linje med Göteborg 
Energis principer för anskaffning av biobränsle.  
 
Dessvärre kan vi inte utesluta att frågan om bioenergins hållbarhet kommer att 
komma tillbaka om några år. Det finns därför all anledning att fortsätta att både 
kommunicera värdet av det som sker i det svenska skogsbruket, samtidigt som vi 
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måste vara öppna för att skogsbruket kan komma att förändras för att ta större 
hänsyn till biologisk mångfald och naturvärden.  

Bränsleanvändning, lagermöjligheter och framtida 
samarbeten 
Prisbildningen för biobränslen påverkas till stor del av lokala faktorer, som 
logistiklösningar och lokala konkurrensförhållanden. Det normala bränslebehovet 
för BKV Rya kommer anskaffas inom den egna regionen, mer specifikt så kommer 
bränslelogistiken att ske med lastbil inom en radie av ca 100-150 km från 
anläggningen. Vid full värmeproduktion i BKV Rya behövs ca två lastbilar per timme 
för att försörja anläggningen. Valet av lastbilstransport beror på det korta 
transportavståndet, där omlastning från tåg varken praktiskt eller ekonomiskt kan 
motiveras. Utomregional anskaffning kommer att undersökas av Göteborg Energi i 
ett projekt för fastbränslelogistik och där kommer även utökat samarbete 
genomföras med Mölndal Energi. Genom samarbete kan bränsleanskaffningen till 
hela systemet optimeras och en lokal konkurrens och upptrissning av bränslepriser 
undvikas. 
 
En ökad användning av oförädlade skogsbränslen och RT kommer uppstå i regionen 
och detta gör att volymer för att försörja andra anläggningar längre upp i 
körordningen, som exempelvis Riskulla i Mölndal och HP3 i Sävenäs, kan bli aktuella 
att tas från andra regioner. Det är centralt att detta inte leder till en ofördelaktig 
lokal konkurrenssituation om bränsle mellan Göteborg Energi och Mölndal Energi, 
som ju redan idag är starkt länkade på fjärrvärmesidan och tillsammans arbetar för 
ett optimerat system. Båda parter är medvetna om detta och har nyligen startat upp 
ett bränslesamarbete där målet är att gemensamt etablera en trygg och 
kostnadseffektiv bränsleförsörjning för båda aktörerna och systemet som helhet.  
 
Inriktningen i samarbetet med Mölndal Energi är att utreda möjligheten att ta in 
bränsle via järnväg till lämplig lageryta för samförläggning av månads- eller 
säsongsbränslelager och på så sätt skapa en ökad grad av bränslesjälvständighet 
gentemot bränsleleverantörer. Ett sådant lager skulle förlänga den möjliga 
bränsleanskaffningssäsongen genom att det möjliggör kontinuerlig inlagring av 
bränsle över året, dvs. möjligheten att alltid vara öppen för att ta emot leveranser 
och då med en förmånligare prisbild. Utöver det skapas också en eftertraktad 
flexibilitet och minimering av riskexponering från plötsliga svängningar i 
bränslepriser inducerat av tex marknadssvängningar eller från årliga 
väderförändringar. Modellen för säsongslager är vedertagen och används av flera 
energiaktörer som eldar fasta biobränslen i Sverige.  
 
Göteborg Energi har påbörjat ett arbete med att utvärdera olika scenarion och 
möjliga geografiska placeringar för lagringsplatser. Genom att förbereda för både 
tåg- och lastbilstransport till och från en lagringsplats blir transportavståndet 
mindre viktigt och tåg kan ses på som ett förlängt transportband. Ett större 
bränslelager med järnvägsutlastning skulle således kunna placeras på en plats med 
hög tillgång på skogsbränslen och som samtidigt ligger betydligt längre bort än 150 
km från Göteborg. Ett mindre bränslelager med järnvägsförbindelse inom stor-
Göteborg skulle då kunna fungera som en bränslehub och försörja HP3 och Mölndal 
Energi. Sävenäs med sin närhet till järnvägen kan också förberedas för att ta emot 
bränsle via tåg. En bränslehub med placering i stor-Göteborg möjliggör för att på 
sikt transportera bränsle till anläggningarna med elektrifierade lastfordon. Om 
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denna modell tillämpas fullt ut skulle klimatpåverkan från bränslelogistikkedjan 
kunna hållas på en mycket låg nivå tack vare en kraftigt ökad grad av elektrifiering 
av bränslekedjan. 
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