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• Hur vi planerar högvattenskyddet enligt 
Göteborgs ÖP (samt KF budgetar/beslut)
– Första steget är att anlägga inre högvattenskydd 

(som lägst +2,3m) till år 2040
– Andra steget är att anlägga yttre skydd till år 

2070
– Inre och yttre skyddet har systemsamband:

Te.x antalet stängningar
av portar i yttre skydd 

Högvattenskydd i Göteborg i sin helhet

Yttre
skydd

Högvatten
-skydd

2025 2040 2070
Yttre Skydd enligt ÖP

Analys Fördj. planering Byggnation HVS 1

Planerings-
beslut 

Genomförande-
beslut 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Göteborgs översiktsplan, Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, antagen av kommunfullmäktige 2019, sid 25. 4 Göteborg Stads budget för år 2020, sid 32. 5 Göteborg Stads budget för år 2021 sid. 27. 6 Göteborgs Stads budget för år 2022, sid. 31. 7 Göteborgs Stads budget för år 2024, sid. 38. 
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Varför behövs ett högvattenskydd?
– Förhindra översvämning i lågt belägna 

områden i Centrala Göteborg 
– Säkra prioriterade samhällsfunktioner
– Minska skaderisken för befintliga 

byggnader, anläggningar och 
kulturmiljöer 

– Möjliggöra fortsatt stadsutveckling.

*PB = planeringsbeslut

De föreslagna delområdena är 
prioriterade utifrån högvattenskydds-
programmets utbyggnadsplanering.

Teckenförklaring:
Högvattenskyddsprogrammet
PB* 1 – Högvattenskydd och 2 portar
PB* 2 – Högvattenskydd
Kanalmursprogrammet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förklara valet av prioriterade områden PBL 4 Kap Återkomsttid 200 år (högvattenhändelsen upp till storleksordning timme +2,3 10 min)Bakgrund till prioritering av områdenI utbyggnadsplaneringens prioriteringsmatris �har respektive område bedömts utifrån bland annat: -Risk för översvämningar �-Pågående stadsutveckling �-Möjliggörande av nya exploateringsområden�-Samhällsviktiga funktioner�-Allmänt intresse �-Finansieringsmöjligheter
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Kortfattat:

Planeringsbeslut 1 omfattar fördjupad planering av prioriterade områden
• Bedömd kostnad för att bygga enligt detta planeringsbeslut maximalt 2 000 miljoner kr 

varav upptill 100 Mkr för fördjupad planering.

• Arbetet skall vara klart 2040
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Fördjupning

• Hur ett högvattenskydd fungerar

• Beroenden – adaptiv process

• Lite ekonomi och finansiering

• Något om utbyggnadsordning mm
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Vad är en högvattenhändelse respektive 
översvämning?

Vad är en högvattenhändelse och hur 
länge den varar:

• Exempel i ett framtida klimat - 200-
årshändelse år 2070 i SSP5-8,5

+2,3 m i ca 10 minuter

+2,0 m i ett par timmar

+1,8 m under ett halvt dygn

Vad är en översvämning och hur länge 
den varar:
• På en sluttande strand följer över-

svämningen högvattenhändelsen i tid
• Tiden för översvämning i den 

bebyggda staden är däremot beroende 
av lågpunkter och hur instängda 
översvämmade volymer kan ta sig ut 
via befintlig avrinning och 
dagvattensystem.

Längre tid

Kortare tid

Presentatör
Presentationsanteckningar
Allt visar hårda skydd �
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Vad är ett högvattenskydd

Undantagsfall i kajkant
då vind- och vågeffekt 
kan kräva ytterligare ca 
0,5 m i höjd

Principer för högvattenskydd:

+2,3
Höjdsättning 
i konstruktion

+0,0

+0,0

+0,0

Älvkant

• Högvattenskyddet hindrar stigande 
havsnivåer att översvämma ett lågt 
beläget område (skyddscell).

• Högvattenskyddet är en funktion, som i 
första hand består av höjdsättning och 
i undantagsfall ligger i kajkant.

Höjdsättning
av mark

+2,3

Höjdsättning 
i grön vall eller
cykelväg

+2,3

Skyddat område
(skyddscell) 

Göta Älv

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har tidigare kallat de inre högvattenskydden längs älven för ”älvkantskydd” men de kommer sällan ligga �
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Hur kan ett högvattenskydd se ut?

• Högvattenskyddet kan se olika ut beroende på hur det 
anpassas till omgivningen utifrån kulturmiljö, ekologiska och 
sociala perspektiv.

• Högvattenskyddet kan med fördel vara naturbaserade och 
multifunktionella. 

• Bidra till att ett attraktivt stadsrum skapas längs älven.

Foto: Packhuskajen

Foto: Backa, Bergö längs Göta älv

Foto: Signes Kulle, KungsbackaånTemporärt översvämningsskydd 

Foto: Packhuskajen, Kasinot

Foto: Lastageplatsen, Kristianstad

• I vissa fall kan lös-
ningarna vara av 
temporär karaktär och 
kopplade till krisbered-
skapen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Allt visar hårda skydd �
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Något om relationerna mellan högvattenskydd 
och stadsomvandling

• I de fall stadsomvandling kommer att ske skall 
högvattenskyddet integreras i respektive projekt i form 
av höjdsättning eller annan teknisk lösning. 

• Lösningen skall bidra till respektive skyddscells 
högvattenskydd på systemnivå.

• I de fall stadsomvandling eller kajrenoveringar kommer 
att ske inom närtid efter 2040 kan det vara lämpligt att 
arbeta med temporära högvattenskydd om det finns 
behov för detta. Den långsiktiga lösningen på 
högvattenskyddet löses sedan genom 
stadsomvandling

*PB = planeringsbeslut

Teckenförklaring:
Högvattenskyddsprogrammet
PB* 1 – Högvattenskydd och 2 portar
PB* 2 – Högvattenskydd
Kanalmursprogrammet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förklara valet av prioriterade områden PBL 4 Kap Återkomsttid 200 år (högvattenhändelsen upp till storleksordning timme +2,3 10 min)Bakgrund till prioritering av områdenI utbyggnadsplaneringens prioriteringsmatris �har respektive område bedömts utifrån bland annat: -Risk för översvämningar �-Pågående stadsutveckling �-Möjliggörande av nya exploateringsområden�-Samhällsviktiga funktioner�-Allmänt intresse �-Finansieringsmöjligheter
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Många beroenden – Adaptiv process
• FÖP, planprogram & detaljplaner

• Klimatscenarios (IPCC var 6:e år)

• Yttre högvattenskydd

• Inre vattenvägar (Portar kanalmurar 
mm)

• Skyfallslösningar  

• Många olika projekt*

• Adaptiv process

2025 2040

Fördj. planering Byggnation HVS 1

Kanalmurar Byggnation kanalmurar

*Exempel på projekt:
• Kajrenoveringar

• Kanalmursprojekt

• Skyfallsanläggningar

• Dagvatten

• Brobyggen

• Parker

• Större ledningar

Yttre 
skydd

Analysfas Fördj. 
planering Byggnation HVS 2*

2070
Yttre Skydd enligt ÖP

Teckenförklaring:
Högvattenskyddsprogrammet
PB* 1 – Högvattenskydd och 2 portar
PB* 2 – Högvattenskydd
Älvkant (SMF)
Stadsomvandling

Planerings-
beslut 

Genomförande-
beslut 



11Hållbar stad – öppen för världen

Byggnation enligt detta planeringsbeslut (PB1) 
maximalt 2 000 miljoner kr inklusive portar 
varav fördjupad planering upp till ca 100 
miljoner kr.

Översiktlig bedömning av kostnader och 
finansiering

Stadsomvandling (SBF & ExF) 
650-1000 kkr/m 

Älvkant
(SMF) 0-400 (1000) kkr/m

Byggnation Högvattenskydd (ExF) 

Exploateringsavtal (PBL)

Skattefinansiering

SOU*

Teckenförklaring:
Högvattenskyddsprogrammet
PB* 1 – Högvattenskydd och 2 portar
PB* 2 – Högvattenskydd
Älvkant (SMF)
Stadsomvandling (SBF & ExF)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nämn att det finns möjligheter att söka statliga bidrag (t.ex MSB) Detta är dock tillfälliga bidrag och kan variera i tid�
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Skyddsport i Rosenlundskanalen beroende till 
inre vattenvägarna samt en port i Kvillebäcken
I planeringsbeslutet ingår en port med 
pumpanläggning i Rosenlundskanalen

Skiss av port i stora hamnkanalen 
(Kanalmursprogrammet)

…och en port med pump-
anläggning i Kvillebäcken
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Utbyggnadsordning finns 
– men inte i planeringsbeslutet

• Adaptive Pathway på ÖP-nivå:

• Övergripande utbyggnadsplanering:

• Högvattenskyddsprogrammetst
utbyggnadsplanering (prioriteringsmatris) Lindholmen Gullbergsstrand

Partihalls-
området

Slakthusområdet 
och Marieholm

Rosenlundskanalen

Kvillebäcken

2025

Fördj. planering Byggnation HVS 1

Kanalmurar Byggnation kanalmurar

Analysfas Fördj. 
planering

Byggnation HVS 2

Planerings-
beslut 

Genomförande-
beslut 

2040

Teckenförklaring:
Högvattenskyddsprogrammet
PB* 1 – Högvattenskydd och 2 portar
PB* 2 – Högvattenskydd
Kanalmursprogrammet
Kajrenovering (SMF)
Stadsomvandling

= Utbyggnadsordning

Presentatör
Presentationsanteckningar
förenkla



14Hållbar stad – öppen för världen

Skeden och beslutstillfällen

Analysfas Fördjupad 
planering Genomförandefas Förvaltning

Genomförandestudier
Miljödomsansökan
Nytta fördelning
Detaljplaner
Avtal 
överenskommelser

Projektering
Byggnation

Drift och underhåll

Planerings-
beslut 1

Genomförande-
beslut

2025 2040

SBF EXF+SBF SMFEXF

Upp till 100 Mkr Maximalt 2000 Mkr
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Relaterade frågor

• Stadsrevision av Högvattenskydds-
programmet

• Påverkansarbete nationell nivå för 
ändrad lagstiftning & finansiering (SOU) Planeringsbeslutet är en del 

i uppföljningen av arbetet 
med högvattenskydd, en 
första ”omgång” vatten-
skyddsceller. (efterfrågad av 
stadsrevisionen)

Möjlig ny lagstiftning:
• Medfinansiering upp till 50 

procent av kommunens kostnad
• Förslag till lag om statliga 

kustskydd
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Sammanfattningsvis:

Planeringsbeslut 1 omfattar fördjupad 
planering av prioriterade områden
• Bedömd kostnad för att bygga enligt 

detta planeringsbeslut maximalt 2 000 
miljoner kr varav upptill 100 Mkr för 
fördjupad planering.

• Arbetet skall vara klart 2040
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Kontakt

Ulf Täng
ulf.tang@stadsbyggnad.goteborg.se
Strategi och taktik, Stadbyggnadsförvaltningen

Jonas Oscarsson 
jonas.oscarsson@exploatering.goteborg.se
Stora projekt, Exploateringsförvaltningen
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