
Projektbeslut för förskolefastigheter 2024 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden 

1. Stadsfastighetsnämnden genomför följande projekt: 

a. Varnhemsgatan 2, ny förskola, nyinvestering, (SFF- 2023-02808). 

b. Rosendalsgatan, ny förskola, nyinvestering, (SFF-2023-01495). 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om beslut fattade på delegation enligt 

bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med stadsfastighetsnämnden samt 

förskole-nämndens behov har uppstått och stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en 

uppdatering av projekt- och investeringsportföljen för 2024. Genom att stadsfastighetsnämnden fattar 

beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att 

leverera ändamålsenliga lokaler till förskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, 

vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas 

av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).  

 

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. 

Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 

2,25 procent. Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs 

Stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett 

svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget.  

 

Det är därför av största vikt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre 

grad för att i största möjliga mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med 

beställande verksamhet vilket idag sker i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad 

ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. 

Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och 

förvaltning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna 

som kommer att presenteras under våren 2024.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2024-02-26 

Diarienummer SFF-2024-00019 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se   

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se 



en stor del av energianvändningen. Genom att stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar stadsfastighetsförvaltningen 

med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-

förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas 

alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred 

implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

 

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga förskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra lokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade förskolegårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. 

Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av 

stereotypa könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska 

och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas 

alltså av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör förskolegårdar 

enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

 

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-03-18). 

 

Bilagor 
1. Fattande delegationsbeslut 

2. Tjänsteutlåtande förskoleförvaltningen Rosendalsgatan, 2024-01-24 

3. Tjänsteutlåtande förskoleförvaltningen Varnhemsgatan, 2024-01-24 

4. Protokoll föreskolenämnden 2024-02-28 



 

 
 
Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för förskole 

projekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt 

inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2024-02-05 – 2024-02-26) 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; Förskola, Grundskola 

samt Boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell 

information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper 

hanteras inom portföljen: 

 Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 

 Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 

 Beslut att genomföra projekt 

 Beslut om avvikelser i projekt  

 Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

1.a Varnhemsgatan 2, ny förskola 

 

 

 Illustration: D office arkitekter AB  



 

I området runt Gamlestaden planeras för ett större tillskott av nya bostäder, både runt Gamlestads Torg 

och i SKF:s tidigare fabrikslokaler längs Artillerigatan. Det är en utmaning att hitta nya ytor i området 

för att expandera förskolekapaciteten vilket gör befintliga fastigheter till en viktig resurs. På 

Varnhemsgatan 2 har det funnits en förskola från 1979 som bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd 

och behöver ersättas. Platsen ansågs redan i tidigt som lämplig för en expansion från dagens 72 platser 

till totalt 144 platser, främst utifrån sitt lugna läge. 

På grund av ett temporärt överskott av förskoleplatser i området har lokalen varit tomställd sedan en 

tid tillbaka. Det har möjliggjort att nuvarande förskola på Varnhemsgatan 2 har kunnat rivas utan 

behov av någon kostsam evakueringslösning. Rivningen färdigställdes i början av februari 2024. 

Förskolan kommer byggas i två plan med tillagningskök och inrymma åtta avdelningar med plats för 

144 barn. Byggnaden kommer uppförs i enlighet med det koncept som har arbetats fram inom 

detaljplanen samt utgå från stadens ramprogram, lokalprogram, stadsfastighetsförvaltningens tekniska 

krav och anvisningar (TKA) samt rumsfunktionsprogrammet för förskola. Utöver generella klimatkrav 

har projektet klimatfokus på återbruk av komplementbyggnader. Beslut om att genomföra projektet är 

taget i förskolenämnden 2024-02-28.  

 

Projekt  Projektbudget (tkr)  *Driftkostnader 

(tkr) 

Diarienummer 

Varnhemsgatan 2, ny 

förskola, nyinvestering 

(21504) 

88 900 1 000 SFF-2023-02808 

*Driftkostnader avser investeringsrelaterade kostnader såsom evakuering, rivning och utrangeringskostnader. 

 



1.b Rosendalsgatan ny förskola 

 

 

Illustration: Semrén & Månsson   

 

I september 2019 vann end detaljplan laga kraft som möjliggör en ny förskola upp till åtta avdelningar 

i Björkekärr, i Östra Göteborg. Efter genomförd förstudie beslutade förskoleförvaltningen att bygga 

sex avdelningar med tillagningskök samt en grön lekgård med mycket naturmark. Målsättningen är att 

leverera en ny förskola i slutet 2025 som skapar 108 nya förskoleplatser. Förskolan ingår i en 

evakueringskedja och tanken är att Rosendalsgatan vid färdigställande ska ta emot barnen från 

Studiegången då den ska rivas. Nybyggnationen genomförs utifrån stadens ramprogram, 

lokalprogram, Förskoleförvaltningen behovs- och verksamhetsbeskrivning samt 

Stadsfastighetsförvaltningens Tekniska krav och anvisningar (TKA) och rumsfunktionsprogrammet 

för förskola. Projektet går även i enlighet med Stadsfastighetsförvaltningens plan för minskad 

klimatpåverkan där detta projekt har klimatfokus Koljern-grundläggning. Beslut om att genomföra 

projektet är taget i förskolenämnden 2024-02-28.  

 

Projekt  Projektbudget (tkr) *Driftkostnader Diarienummer 

Rosendalsgatan ny förskola, 

nyinvestering, (21529) 

76 000  2023-01495 

Driftkostnader avser investeringsrelaterade kostnader såsom evakuering, rivning och utrangeringskostnader. 

 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar stadsfastighetsnämnden att 

genomföra ovan projekt.  



Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 

enligt beställning. 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 - Delegationsbeslut förskolefastigheter 2024 
 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

genomföra följande projekt, enligt nedan 

Projekt - reinvestering Projektbudget 

(tkr) 

Diarie-nr 

Första majgatan 28, invändigt underhåll (20498) 19 360 2023-02130 

 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

avsluta projekt eller utredning 

Projekt – inhyrning  Utfall (tkr) Diarie-nr 

Lilla fridhemsgatan (16912) 175 2023-01498 

 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

acceptera avvikelser i följande projekt: 

Avvikelse kostnad - nyinvestering 

Projekt  Ursprunglig  

budget 

Tidigare 

beslutad  

avvikelse 

Kostnads-

avvikelse 

Ny  

totalbudget 

Diarienr 

Litteraturgatan, ny 

förskola (13180) 

66500  2 500 69 000 2023-01954 

 

 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Utfärdat 2024-02-26 

Diarienummer SFF-2024-00019 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se  



 

 

Förskoleförvaltningen 
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Beslut avseende nybyggnation av förskola vid 
Rosendalsgatan 

Förslag till beslut 
1. Förskolenämnden beslutar att byggnationen genomförs samt accepterar beräknad 

hyra på 5 618 tkr per år (2023 års hyresnivå) för en förskola med sex avdelningar 

och tillagningskök vid Rosendalsgatan.  

2. Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
I december 2021 skickade förvaltningen in en begäran till stadsledningskontoret om att 

utreda en ny förskola med sex till åtta avdelningar med tillagningskök vid Rosendalsgatan 

utifrån detaljplan för Sävenäs 104:1. Fastigheten är på 6 600 m². Befolkningsprognosen 

för Göteborgs Stad är nedskriven framtill 2028 vilket innebär en förändring av behovet av 

platser. Behovet är nu lägre än vad som framkom när detaljplanen för området togs fram. 

Förstudien visade på att alternativet med sex avdelningar var mest lämpligt utifrån 

fastighetens förutsättningar och det ändrade behovet av förskoleplatser. I enlighet med 

förskolenämndens beslut den 23 november 2023 (N608-3153/21) har 

stadsfastighetsförvaltningen nu tagit fram hyreskalkyl och systemhandlingar på en 

förskola om sex avdelningar med tillagningskök. Friyta beräknas bli på 35 m²/barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projekteringen pekar mot en sammanlagd investeringskostnad för hela projektet på 

76 000 tkr samt en preliminär årshyra för lokalerna om 5 618 tkr (2023 års hyresnivå). 

Den tidigare beräknade årshyran var baserad på nyckeltal för lokalerna och efter avslutad 

förstudie var kostnaden på 3 880 tkr/år. Det är en avvikelse med 1 737 tkr men förklaras 

med att det nu finns en mer realistisk uppfattning av kommande kostnad.  

Om förskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien och projekteringen. Upparbetade 

kostnader uppgår till totalt 3 190 tkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En förskolegård med en friyta på 35 m²/barn innebär mindre slitage då barnen har större 

yta att sprida ut sig på. Det gör att även gräs och buskar har större möjlighet att överleva 

vilket kan bidra till en grön yta och biologisk mångfald.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2024-01-24 

Diarienummer: N608-3153/21 

 

Handläggare: Josephine Stenberg 

 

E-post: josephine.stenberg@forskola.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Den nya förskolan är planerad att bli en permanent lösning för verksamheten på 

Studiegången 1 förskola då deras nuvarande förskola planeras att rivas och ersättas. 

Studiegången består av sex avdelningar och ligger cirka 500 meter från den tilltänkta 

placeringen av den nya förskolan.  

Barnkonventionen                                                                                               

Förvaltningens hantering ligger i linje med nämndens ansvar i skollagen och därmed även 

i enlighet med barnkonventionens intentioner. 

Samverkan 
Information har skett till de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 21 

februari 2024. 

Bilaga                                                                                           
Yttrande från stadsfastighetsförvaltningen 
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Ärendet  
I enlighet med stadens beslutsprocess ska nämnden nu ta ställning till om byggnationen 

ska genomföras samt acceptera beräknad hyra för en förskola med sex avdelningar och 

tillagningskök på fastigheten Sävenäs 104:1 vid Rosendalsgatan. Nämnden har tidigare, 

den 23 november 2022 (N608-3153/21), tagit beslut att fortsätta projektera för en ny 

förskola efter en färdigställd förstudie. 

Beskrivning av ärendet 
I december 2021 skickade förvaltningen in en begäran till stadsledningskontoret om att 

utreda en ny förskola med sex till åtta avdelningar med tillagningskök vid Rosendalsgatan 

utifrån detaljplan för Sävenäs 104:1. Fastigheten är på 6 600 m². Befolkningsprognosen 

för Göteborgs Stad är nedskriven framtill 2028 vilket innebär en förändring av behovet av 

platser. Behovet är nu lägre än vad som framkom när detaljplanen för området togs fram. 

Förstudien visade på att alternativet med sex avdelningar var mest lämpligt utifrån 

fastighetens förutsättningar och det ändrade behovet av förskoleplatser. I enlighet med 

förskolenämndens beslut den 23 november 2022 (N608-3153/21) har 

stadsfastighetsförvaltningen nu tagit fram hyreskalkyl och systemhandlingar på en 

förskola om sex avdelningar med tillagningskök. Friyta beräknas bli på 35 m²/barn.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det finns skäl för att byggnationen genomförs samt att 

föreslagen hyra accepteras för ny förskola på sex avdelningar med tillagningskök på 

fastigheten Sävenäs 104:1 vid Rosendalsgatan. 

 

Johan Olofson   Ulf Högberg 

 

Förvaltningsdirektör  Avdelningschef Ekonomi, fastighet och 

säkerhet 

 

Expedieras till: 

Stadsfastighetsförvaltningen stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se 

 

mailto:stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se
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Beslut avseende nybyggnation av förskola vid 
Varnhemsgatan 2 
 

  

Förslag till beslut   
1. Förskolenämnden beslutar att byggnationen genomförs samt accepterar beräknad 

hyra på cirka 6 625 tkr per år enligt 2023 års hyresnivå för en förskola med åtta 

avdelningar och tillagningskök vid Varnhemsgatan 2. 

2. Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

  

Sammanfattning   
På Varnhemsgatan 2 har det sedan 1979 funnits en förskola med fyra avdelningar som nu 

nått sin tekniska livslängd och har bedömts behöver ersättas. Den planerade byggnationen 

av bostäder i Gamlestadsområdet genererar ett ökat behov av förskoleplatser och en 

expansion av förskolan bedöms viktig för att kunna möta det behovet. En förstudie har 

tagits fram gällande en ny förskola med åtta avdelningar och tillagningskök. I enlighet 

med beslut i förskolenämnden den 14 december 2022 (N608-3152/21) har 

stadsfastighetsförvaltningen tagit fram hyreskalkyl och systemhandlingar. Byggnaden 

omfattar 1583 kvadratmeter lokalyta med tillhörande förskolegård om 33,3 kvadratmeter 

per barn.   

   

Bedömning ur ekonomisk dimension   
Uppskattad lokalinvestering bedöms uppgå till cirka 88 900 000 kronor. En preliminär 

bedömning visar att hyreskostnaden för förskolenämnden uppgår till cirka 6 625 tkr per 

år enligt 2023 års hyresnivå.   

En förskola med åtta avdelningar kommer att vara mer kostnadseffektiv än en förskola 

med färre antal avdelningar då den genererar stordriftsfördelar, som till exempel vid 

personalplanering och bemanning på morgnar och eftermiddagar.  

Om förskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.  

  

Bedömning ur ekologisk dimension   
Platsen för byggnation av ny förskola är redan i anspråkstagen. Förskolan kommer att få 

tillgång till en utemiljö som motsvarar 33,3 kvadratmeter friyta per barn. En stor 

sammanhängande förskolegård med ett väl tilltaget område med naturlig vegetation ger 

förutsättning för utevistelse och lärande i olika miljöer. Möjligheter till återbruk av 

exempelvis förrådsbyggnad har identifierats i förstudien och kommer att beaktas.   

 

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2024-01-24 

Diarienummer: N608-3142/19 

 

Handläggare: Åsa Gottfridsdotter 

 

E-post: asa.gottfridsdotter@forskola.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension   
Den nya förskolan innebär en expansion av förskoleplatser motsvarande fyra avdelningar. 

I Gamlestadsområdet planeras för ny bostadsbyggnation som kommer att generera ett 

behov av fler förskoleplatser, som den nya förskolan kan möta. Att ersätta den gamla 

förskolebyggnaden med en ny kommer att gynna barnen då de nya lokalerna ger 

förutsättningar för lärande i en mer tillgänglig pedagogisk lärmiljö. Området får även 

tillgång till en större och säkrare förskolegård på kvällar och helger vilket kan bidra till att 

barnen som bor i närområdet får möjlighet att nyttja lekytan som en naturlig mötesplats.  

  
Barnkonventionen   
Förvaltningens hantering ligger i linje med nämndens ansvar i skollagen och därmed även 

i enlighet med barnkonventionens intentioner.   

  

Samverkan   
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 21 

februari 2024.  

  

Bilaga  

Yttrande från stadsfastighetsförvaltningen   
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Ärendet    
I enlighet med stadens beslutprocess ska nämnden nu ta ställning till om byggnationen 

ska genomföras samt acceptera beräknad hyra för en förskola på åtta avdelningar och 

tillagningskök på Varnhemsgatan 2. Förskolenämnden har tidigare beslutat, den 14 

december 2022 (N608-3152/21), att fortsätta projektera för en ny förskola efter en 

färdigställ förstudie.  

Beskrivning av ärendet   
På Varnhemsgatan 2 har det sedan 1979 funnits en förskola med fyra avdelningar som nu 

nått sin tekniska livslängd och har bedömts behöva ersättas. Den planerade byggnationen 

av nya bostäder i Gamlestadsområdet genererar ett ökat behov av förskoleplatser och en 

expansion av förskolan bedöms viktig för att kunna möta behovet. Då de planerade nya 

bostäderna befinner sig i olika detaljplaner i olika skeden med olika tidplaner för 

beräknad inflyttning, uppstår behovet av nya förskoleplatser troligtvis med start från cirka 

2027 och framåt. Initialt kommer därför den nya förskolan på Varnhemsgatan 2, som 

planeras stå klar Q4 2025, att användas som evakueringslokal vid renoveringar av 

förskolor i närområdet.    

I december 2021 skickade förskoleförvaltningen en begäran till stadsledningskontoret om 

att utreda en ny förskola på Varnhemsgatan 2. En detaljplaneprocess har pågått parallellt i 

syfte att kunna medge en större byggnadsvolym än dagens förskola med fyra avdelningar. 

Den nya detaljplanen ger förutsättningar för en förskola med åtta avdelningar och vann 

laga kraft den 29 mars 2023. En förstudie har tagits fram gällande en ny förskola med åtta 

avdelningar och tillagningskök. För att detta ska vara möjligt krävs en utökning av 

förskolans friyta vilket hanteras genom att utöka på den del som i nuläget används av 

Brandströmska skolan. I enlighet med beslut i förskolenämnden den 14 december 2022 

(N608-3152/21) har stadsfastighetsförvaltningen tagit fram hyreskalkyl och 

systemhandlingar på en förskola med åtta avdelningar och tillagningskök.    

Byggnaden omfattar 1583 kvadratmeter lokalyta med tillhörande förskolegård om 33,3 

kvadratmeter per barn.   

  

Förvaltningens bedömning   
Då nuvarande förskolebyggnad nått sin tekniska livslängd och en expansion av förskolan 

är viktig för att möta behovet av förskoleplatser vid kommande bostadsprojekt i 

Gamlestaden, bedömer förvaltningen att det finns tillräckliga skäl för att byggnationen 

genomförs och accepterar föreslagen hyra för ny förskola på åtta avdelningar med 

tillagningskök.  

  

   

Johan Olofson   Ulf Högberg   

   

 

Förvaltningsdirektör  Avdelningschef Ekonomi, fastighet och 

säkerhet   

   

Expedieras till:   

Stadsfastighetsförvaltningen stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se   

   

mailto:stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se


 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 1 (24) 
  

   

Tid: 14:00 –16:30  
Paus: 15:27-15:40 
Plats: Nämndrummet plan 2, Gamlestads torg 5 
Paragrafer:  31-50 
 
Närvarande  

Ledamöter 
Ingrid Andreae (S), ordförande 
Anna-Klara Behlin (V), 1:e vice ordförande 
Jessica Blixt (D), 2:e vice ordförande 
Sofie Gyllenwaldt (M) §§ 31-36 
Richard Malm (S) §§ 31-44 
Bosse Parbring (MP)  
Lotta Nachemson (L)  
Birgitta Thörn (SD)  
Linnea Hankins (V)  

Tjänstgörande ersättare 
Annica Wensberg (S) ers Richard Malm (S) §§ 45-50 
Mikael Jakobsson (M) ers Sofie Gyllenwaldt (M) §§ 37-50 
 

Övriga ersättare 
Annica Wensberg (S) §§ 31-44 
Mikael Jakobsson (M) §§ 31-36 
Eva Dalerstedt (V)  
Antonio Tomar (S) §§ 31-48 
Florian Alverbäck (MP)  
Kristina Norén Lallo (KD)  
Jonathan Björnhager (SD) 
Stefan Lagholm (V) 

Övriga närvarande 
Johan Olofson, förvaltningsdirektör, Ulf Högberg, ekonomichef §§ 31-48, Malin Welin, 
avdelningschef Styrning och ledning, Eva Berg, avdelningschef Förskola §§ 31-48, Maria 
Axberg, HR-chef §§ 31-48, Nina Lindberg Hamn, kommunikationschef §§ 31-48, Annika 
Samuelsson Lovén, avdelningschef Kvalitet §§ 31-48, Eva Jakobsson, förvaltningsstrateg 
§§ 31-48, Bente Tuff, samordnare, Lenita Strandberg, stadssekreterare (S) §§ 31-48, Pia 
Kragh Jensen, HR-specialist §§ 31-35, Fredrik Annebäck, HR-specialist §§ 31-35, Katrin 
Busck, verksamhetschef § 37, Lotta Lundqvist, verksamhetschef § 37, Sara Larsson, 
jurist Tillsyn §§ 49-50, Emma Dolonius, nämndsekreterare 

Förskolenämnd  
 

  

Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 2 (24) 
   
   

Personalföreträdare 
Winnie Kavsjö (Kommunal) §§ 31-48 
Krystyna Öbom (TCO) §§ 31-48 
Anna-Mia Nilsson (SACO) §§ 31-48 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 3 (24) 
   
   

Justeringsdag: 28 februari 2024  
 

Sekreterare 
 
 

__________________________ 
Emma Dolonius 

 

 

Ordförande   Justerare 
 
 

__________________________ __________________________ 
Ingrid Andreae (S)  Jessica Blixt (D) 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 4 (24) 
   
   

§ 31   
Upprop förrättas. Förskolenämnden antecknar närvaro enligt protokollets första sida 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 5 (24) 
   
   

§ 32   
Val av justerare och justeringsdatum 

Beslut 
Förskolenämnden beslutar att jämte ordföranden utse Jessica Blixt (D) att justera 
protokollet. Justeringsdatum 28 februari 2024.  
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 6 (24) 
   
   

§ 33   
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Förskolenämnden godkänner dagordningen med följande övriga frågor från Jessica Blixt 
(D): 

- Fråga gällande Netpublicator 
- Fråga gällande verktygslådan 

 

Handling 
Förslag till föredragningslista föreligger 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 7 (24) 
   
   

§ 34   
Ingen anmälan av jäv görs. 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 8 (24) 
   
   

§ 35 N608-0003/24 
Information om medarbetarenkäten 
Fredrik Annebäck, HR- specialist, och Pia Kragh Jensen, HR-specialist, informerade om 
resultat av medarbetarenkäten.  

Pia Kragh Jensen, HR-specialist, och Maria Axberg, HR-chef, informerade om nyckeltal 
gällande arbetsmiljö och sjukfrånvaro. 

 

Beslut 
Förskolenämnden tackar för informationen.  
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 9 (24) 
   
   

§ 36 N608-0023/24 
Ekonomisk lägesrapport januari 2024  

Beslut 
1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till ekonomisk lägesrapport 

per januari. 
2. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplaner för budget i 

balans. 
 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-02-21  

Yttrande D, M, L, KD daterat 2024-02-28, protokollsbilaga 1 

Yttrande SD daterat 2024-02-28, protokollsbilaga 2 

 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D), Sofie Gyllenwaldt (M) och Lotta Nachemsson (L) anmäler att de inte 
deltar i beslutet gällande beslutspunkt 2 med hänvisning till yttrande från D, M, L, KD 
daterat 2024-02-28. 

Birgitta Thörn (SD) anmäler att hon inte deltar i beslutet gällande beslutspunkt 2 med 
hänvisning till yttrande från SD daterat 2024-02-28.  

 

Propositionsordning  
Ordförande ställer först proposition på beslutspunkt 1 i tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut och finner att nämnden bifaller denna. 

Ordförande ställer därefter proposition på beslutspunkt 2 i tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut och finner att nämnden bifaller denna.  
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 10 (24) 
   
   

§ 37 N608-3238/23 
Återremitterat ärende: Utredning av budgetuppdrag gällande 
omsorg på obekväm arbetstid 

Beslut 
1. Förskolenämnden beslutar att utifrån nuvarande förutsättningar organisera om de 

fem befintliga enheterna till två större dygnet runt-enheter på Kapellgången 8 och 
Prästvägen 6 samt två kväll- och helgenheter på Gånglåten 31 och Salsavägen 47 
samt förklarar uppdraget som slutfört.   

2. Förskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en dygnet-
runt-öppen förskola i nordöstra Göteborg. 

3. Förskoleförvaltningen får i uppdrag att i samband med organisationsförändringen 
föra dialog med vårdnadshavare före, under och efter att förändringarna har trätt i 
kraft i syfte att säkerställa att familjernas behov av barnomsorg på obekväm 
arbetstid tillgodoses.   

 

Tidigare behandling 
Återremitterat den 13 december 2023 § 256 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-26 

Tilläggsyrkande S, V, MP daterat 2024-02-26, protokollsbilaga 3 

 

Propositionsordning  
Ordförande ställer först proposition på tjänsteutlåtandets förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet från S, V, MP daterat 2024-
02-26 och finner att nämnden bifaller detta.  
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 11 (24) 
   
   

§ 38 N608-0587/24 
Bordlagt ärende: Yrkande D, M, L med instämmande av KD 
angående genomlysning av stadens verksamheter  

Beslut 
Förskolenämnden avslår yrkandet från D, M, L med instämmande av KD gällande 
genomlysning av stadens verksamheter.  

 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 14 februari 2024 § 30 

 

Handlingar 
Yrkande D, M, L med instämmande av KD daterat 2024-02-12, protokollsbilaga 4 

Tilläggsyrkande SD daterat 2024-02-28, protokollsbilaga 5  

 

Yrkanden 
Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, M, L med instämmande av KD 

Anna-Klara Behlin (V) yrkar avslag på yrkandet från D, M, L med instämmande av KD 

 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på yrkandet från D, M, L med instämmande av KD och 
finner att nämnden avslår yrkandet.  

Votering begärs. 

Godkänd propositionsordning:  

Ja-röst: Avslag på yrkandet från D, M, L med instämmande av KD 

Nej-röst: Bifall till yrkandet från D, M, L med instämmande av KD 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 12 (24) 
   
   

Omröstning 
5 ja-röster: Anna-Klara Behlin (V), Richard Malm (S), Bosse Parbring (MP), Linnéa 
Hankins (V), Ingrid Andreae (S). 

4 nej-röster: Mikael Jakobsson (M), Jessica Blixt (D), Lotta Nachemsson (L), Birgitta 
Thörn (SD) 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet från D, M, L med 
instämmande av KD.  

Protokollsanteckning 
Kristina Norén Lallo (KD) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Om jag hade fått rösta hade jag röstat bifall till yrkandet från D, M, L med instämmande 
av KD” 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 13 (24) 
   
   

§ 39 N608-0786/23 
Detaljplan för centrumutveckling vid Kilsgatan inom 
stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, dnr 2023-00085 

Beslut 
Förskolenämnden lämnar anmärkning gällande detaljplan för centrumutveckling vid 
Kilsgatan (Gullbergsvass 5:23) inom stadsdelen Gullbergsvass. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-24 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se                                        
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 14 (24) 
   
   

§ 40 N608-0143/24 
Detaljplan för centrum, bostäder med mera inom kvarteret 
Gösen i Gamlestaden, SBF-2023-00140 

Beslut 
Förskolenämnden lämnar synpunkter och tillstyrker detaljplanen för centrum, bostäder 
med mera inom kvarteret Gösen i Gamlestaden.  
 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-24 

 
 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 15 (24) 
   
   

§ 41 N608-3153/21 
Beslut avseende nybyggnation av förskola vid 
Rosendalsgatan 

Beslut 
Förskolenämnden beslutar att byggnationen genomförs samt accepterar beräknad hyra på 
5 618 tkr per år (2023 års hyresnivå) för en förskola med sex avdelningar och 
tillagningskök vid Rosendalsgatan.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-24  

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 16 (24) 
   
   

§ 42 N608-3142/19 
Beslut avseende nybyggnation av förskola vid 
Varnhemsgatan 2 
 

Beslut 
Förskolenämnden beslutar att byggnationen genomförs samt accepterar beräknad hyra på 
cirka 6 625 tkr per år enligt 2023 års hyresnivå för en förskola med åtta avdelningar och 
tillagningskök vid Varnhemsgatan 2.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-24  

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se   
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 17 (24) 
   
   

§ 43 N608-0063/24 
Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 
 

Beslut 
1. Förskolenämnden fastställer samlad riskbild inklusive intern kontrollplan för 

2024. 
2. Förskolenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av samlad riskbild och 

internkontrollplan för 2023.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-09 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 18 (24) 
   
   

§ 44 N608-0003/24 
Information från förvaltningen 
 

Eva Berg, avdelningschef Förskola, informerade om: 

- Förutsättningar Asperö förskola  
- Verksamheten på Salsavägen 

 

 

Beslut 
Förskolenämnden antecknar informationen till protokollet. 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 19 (24) 
   
   

§ 45 N608-0002/24 
Anmälan av delegationsbeslut 

Birgitta Thörn (SD) hade granskat delegationsbeslut till dagens möte och samtliga beslut 
var utan anmärkning.  

 

Beslut 
Förskolenämnden antecknar anmälan av delegationsbesluten till protokollet. 

 

Handlingar 
Förteckning över delegationsbeslut fattade 22 januari – 25 februari 2024  

Förteckning över delegationsbeslut anställningar januari 
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Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 20 (24) 
   
   

§ 46   
Postlista 

Beslut 
Förskolenämnden antecknar mottagandet av postlistan till protokollet. 

 

Handling 
Postlista för perioden 22 januari – 25 februari 2024 
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Förskolenämnd  
 

  

Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 21 (24) 
   
   

§ 47   
Rapport från nämndledamöterna 

Lotta Nachemsson (L) redogjorde för verksamhetsbesök på Asperö förskola. 
 

Jessica Blixt (D) redogjorde för besök i Bergsjön tillsammans med representanter från 
politiken samt förvaltningen. 

 

Ingrid Andreae (S) redogjorde för deltagande i granskning av Skolinspektionen gällande 
tillsyn av fristående verksamheter.  

 

Beslut 
Förskolenämnden antecknar mottagandet av rapporteringen till protokollet. 
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Förskolenämnd  
 

  

Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 22 (24) 
   
   

§ 48 N608-0004/24 
Övriga frågor 

Jessica Blixt (D) tog upp fråga om Verktygslåda för återhämtning. Används 
verktygslådan som det är tänkt? Förvaltningen svarade att en utvärdering av detta 
kommer att göras under hösten 2024.  
 

Jessica Blixt (D) tog upp fråga om det går att få ett mail när dokument utöver det som 
läggs ut till sammanträdena läggs ut i Netpublicator. Förvaltningen kommer göra detta 
framöver.  

 

Ingrid Andreae (S) tog upp fråga gällande utökade vistelsetider. Förvaltningen svarade att 
granskning av detta pågår.  

 

Beslut 
Förskolenämnden antecknar de övriga frågorna till protokollet. 
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Förskolenämnd  
 

  

Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 23 (24) 
   
   

§ 49 N608-3145/23 
Yttrande gällande överklagande av beslut, ansökan om 
fristående verksamhet, Svenska Kunskapsförskolan Koncept 
AB, 559143-3510, Mål nr 12087-23 

Beslut 
Förskolenämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till 
förvaltningsrätten. 

 

Handling 
Yttrande daterat 2024-02-02 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg  
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Förskolenämnd  
 

  

Protokoll (nr 3/2024) 
Sammanträdesdatum: 2024-02-28 

Göteborgs Stad förskolenämnd, protokoll 24 (24) 
   
   

§ 50 N608-0111/24 
Yttrande gällande överklagande av beslut, ansökan om 
godkännande för fristående förskola, Stiftelsen för Kristen 
Skolverksamhet, 857205–4065 

 

Beslut 
Förskolenämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till 
förvaltningsrätten. 

 

Handling 
Yttrande daterat 2024-02-15  

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
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