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Inhyrning av lokal för utbildningscentrum 
Konsulterna har lämnat in projekteringsunderlag och kostnadskalkyler. 
Stadsfastighetsförvaltningen tar fram beslutsunderlag inför nämndens sammanträde 26 
mars. Lokalen bedöms kunna vara färdigställd för inflyttning per 1 december 2024. 

Driftansvarig 
Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan. 

Samverkansavtal med företagen 
Ett förslag till samverkansavtal för utbildningscentrum med tre företag presenteras inför 
nämndens möte den 27 februari. Samtliga företag har accepterat förslag till nytt pris för 
medfinansiering. 

Tidplan 
Ett av företagen har informerat att de har möjlighet att skjuta på sin tidplan till januari. Ett 
annat av företagen har utbildningsbehov redan i augusti. Det finns en möjlighet att 
tillgodose utbildningsbehoven i tillfälliga lokaler under hösten utan extra kostnad för 
Arbvux. Eftersom tidplanen för lokalens iordningsställande föreslås nytt datum för 
driftstart i ny lokal till 1 januari 2025.  

Risker 
Den enskilt största risken i nuläget är lokalens färdigställande. 

 

Göteborg 2024-02-21 

 

Christer Samuelsson 

Projektledare 
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