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Avvikelser i investeringsprojekt oktober 2023 

Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Finlandsvägen 

fas 2 

2. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för 

Lekplatsupprustning med totalentreprenad 2022.  

 

Sammanfattning 

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående 

investeringsprojekt. Avvikelser i förhållande till beslutade inriktnings- och 

genomförandebeslut sammanställs för reviderat inriktnings- och genomförandebeslut 

enligt delegationsordning.  

 

Bilagor 
1. Avvikelsesummering oktober 2023 Stadsmiljö och Reinvestering 

  

Stadsmiljöförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-10-26 

Ärendenummer SMF-2023-06239 

 

Handläggare 

Helena Kinnander 

Telefon: 0728-554465 

E-post: helena.kinnander@stadsmiljo.goteborg.se 
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Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta 

inriktningsbeslut, genomförandebeslut samt beslut om ekonomiska avvikelser för 

investeringsprojekt med en totalkostnad överstigande 20 miljoner kronor.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående 

investeringsprojekt.  

Utifrån delegationsordning 3.2 Tillhandahålla investerings- och reinvesteringsprojekt 

fattar nämnden inriktnings- och genomförandebeslut för de investeringsprojekt med en 

uppskattad totalkostnad som överstiger 20 miljoner kronor. Nämnden fattar också beslut 

om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad som 

överstiger 20 miljoner kronor. 

Direktören fattar inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en 

uppskattad totalkostnad upp till 20 miljoner kronor samt beslut om ekonomiska 

avvikelser för investeringsprojekt upp till 20 miljoner kronor om det inte påverkar 

investeringsområdet väsentligt. Direktören fattar också beslut om tid-, kvalitet-, och 

omfattningsavvikelser om det inte påverkar investeringsområdet väsentligt. 

För investeringsprojekt med en beräknad totalkostnad över 20 miljoner kronor och som 

överskrider gällande inriktnings- eller genomförandebeslut redovisas avvikelsen per 

projekt och investeringsområde nedan: 

 

Gång- och cykeltrafik: 

- Finlandsvägen fas 2 +1,4 mnkr 2023 (Totalkostnad för åtgärden 

beräknas till 44,5 mnkr, varav 38,2 mnkr inom investeringsområde 

Gång- och cykeltrafik) 

 

Bil- och godstrafik: 

- Finlandsvägen fas 2 +0,2 mnkr 2023 (Totalkostnad för åtgärden 

beräknas till 44,5 mnkr, varav 5,8 mnkr inom investeringsområde Bil- 

och godstrafik) 

Utemiljöer: 

- Lekplatsupprustning med totalentreprenad 2022 +0,8 mnkr 2023 

(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,5 mnkr)  
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Förvaltningens/bolagets bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de tillkommande kostnaderna är motiverade och att 

de inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom aktuella investeringsområden. 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner reviderade 

genomförandebeslut för de aktuella åtgärderna. 

 

 

 

Kerstin Elias 

 

Avdelningschef 

Planering och investering 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 


	Avvikelser i investeringsprojekt oktober 2023
	Förslag till beslut
	Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt. Avvikelser i förhållande till beslutade inriktnings- och genomförandebeslut sammanställs för reviderat inriktnings- och genomförandebeslut enligt d...
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens/bolagets bedömning


