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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 
investeringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall Budget Prognos Nominering 

 2023 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bruttoninvestering 909,7 1100,0 1100,0 1200,0 1500,0 1400,0 1100,0 1200,0 

varav re-
/ersättningsinvest. 

525,6 650,0 650,0 600,0 800,0 600,0 600,0 800,0 

varav nyinvestering 384,1 450,0 450,0 600,0 700,0 800,0 500,0 400,0 

Investeringsinkomster -88,1 -130,0 -130,0 -150,0 -50,0 -50,0   

Nettoinvestering 821,6 970,0 970,0 1050,0 1450,0 1350,0 1100,0 1200,0 

Stadsmiljönämndens investeringar betraktas som en del av nämndens 
grunduppdrag. Med ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlad 
framkomlighet arbetar förvaltningen för att skapa tillgängliga attraktiva, trygga, 
jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden. 

De investeringar som utförs ska dels bidra till att utveckla stadens park- och 
naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar 
till en rik och meningsfull fritid. Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra 
till att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt 
på gång, cykel och kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till 
framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara 
resvanor. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar 
stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö och till stadens mål i Miljö- och 
klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030. 

Nominerad bruttovolym år 2025-2029 uppgår till 6400,0 mnkr vilket är en ökad 
volym i jämförelse med vad förvaltningen nominerade föregående år för samma 
period. Det beror främst på tidsförskjutningar inom pågående projekt vilket har 
gjort att volym från tidigare år har skjutits fram till denna period. 
Kostnadsutvecklingen under året har även inneburit en viss kostnadsökning som 
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påverkar nominerad volym. 

I diagrammet nedan framgår årets nominerade bruttovolym i jämförelse med 
föregående års investeringsnominering. 

 
  

Investeringsvolymen nomineras uppdelad på nyinvestering respektive 
reinvestering, och volymen för perioden 2025-2029 uppgår reinvesteringarnas 
andel till 53,1% av den totala volymen. Detta beror bland annat på det omfattande 
arbetet som påbörjats med att reinvestera kanalmurar, en åtgärd som planeras pågå 
under många år. 

Diagrammet nedan visar nominerad volym fördelad mellan nyinvestering och 
reinvestering: 
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Investeringsnomineringen sammanställs i löpande prisnivå vilket innebär att 
åtgärderna beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden beräknas uppstå. 
Underlaget innebär en uppräkning av kostnader för kommande år med 2,0 procent 
per år. Rådande världsläge och inflationstakt innebär osäkerhet kopplat till både 
prisutveckling och tillgång till material vilket medför en risk att kostnaderna kan 
komma att öka mer än vad som beräknats. 

Stadsmiljönämndens investeringsvolym består av aktuella prognoser från pågående 
projekt samt kommande planerade åtgärder. De planerade åtgärderna nomineras 
genom ett arbete inom tematiska planeringsgrupper utifrån de olika 
investeringsområdena. Förvaltningens målområden ligger till grund för den 
urvalsmall och prioriteringsmodell som används för urval av åtgärder. Åtgärder 
kan också initieras från stadsbyggnadsförvaltningen och 
exploateringsförvaltningen. 

Förvaltningen deltar i det gemensamma utvecklingsarbetet tillsammans med övriga 
stadsutvecklande förvaltningar. Arbete med fokus på att undersöka förutsättningar 
för ett gemensamt arbetssätt pågår. Syftet är bland annat att möjliggöra för 
visualisering av åtgärder. Vidare pågår arbete med det nyttokostnadsuppdrag som 
kommunfullmäktige har tilldelat förvaltningen. Ett aktivt och löpande arbete pågår 
tillsammans med exploateringsförvaltningen kopplat till trafiksamordning. 

Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska genomföras i 
den takt som underlaget redovisar. Erfarenheter från tidigare år visar på att det i en 
så omfattande investeringsplan kommer att uppstå ännu ej identifierade 
senareläggningar. Det är oundvikligt i en så stor och omfattande verksamhet men 
det går inte att veta vilka projekt som drabbas. Framdriften påverkas av flera 
faktorer. Åtgärder med komplex behovsbild och bred målbild har inneburit mer 
omfattande arbete, framför allt inom tidiga skeden. Då flertalet åtgärder pågår i 
centrala delar av staden krävs omfattande samordning samt hänsyn till 
framkomlighet under byggtid. Framdriften påverkas även av frågor kopplat till 
markåtkomst och långa handläggningstider för erforderliga myndighetsbeslut. 
Genomförandekapaciteten påverkas också av resurser såsom projektledare och 
andra kompetenser. För att inte låsa upp mer investeringsmedel än vad bedöms 
kunna upparbetas under kommande år görs ett schablonmässigt avdrag med -20 
procent av den totala investeringsvolymen år fram till år 2025. För år 2026-2029 
ökas avdraget till -25 procent och för år 2030 och åren därefter uppgår avdraget till 
-30 procent. Genom detta avdrag blir den planerade investeringsvolymen mer 
realistisk. 

Förändringar mot föregående års nominering 
Ett arbete pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen respektive 
exploateringsförvaltningen tillsammans med Trafikverket kopplat till behov av 
gång- och cykelbroar över det statliga väg- och järnvägsnätet. Tidigare år har 
volym och år uppskattats utifrån bedömning i ett tidigt skede. Mot bakgrund av 
osäkerhet kring utformning, omfattning och tidplan har volymen för 
genomförandet inte tagits med i årets investeringsnominering. Åtgärden Gång- och 
cykelbro över Lundbyleden mellan Brunnsbo och Ringön omhändertas genom 
exploateringsförvaltningen inom ramen för Lundby-/Kvilleledsprojektet. 

Inom Namngivna projekt har förvaltningen tidigare nominerat tre åtgärder inom 
ramen för Koll2035. Gropegårdslänken ingår inte i den nominerade volymen 
eftersom åtgärden inte är aktuell inom investeringsnomineringens 
rapporteringsperiod. De citybusstråk som identifierats inom pågående arbete 
tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen finns upptagna i 
nomineringsunderlaget som specifika åtgärder inom investeringsområde 
Kollektivtrafik. På liknande sätt flyttas åtgärden Angöring busstrafik till 
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investeringsområde Kollektivtrafik. Åtgärden omfattar investering i det 
kommunala vägnätet kopplat till det metrobussystem som finns beskrivet inom 
ramen för Målbild Koll2035. 

Hållplatsåtgärden vid Per Dubbs flyttas till Exploateringsförvaltningen då den 
utförs samordnat med exploateringen inom området. 

Reinvestering Utemiljöer är ett nytt investeringsområde och omfattar 
reinvesteringsåtgärder inom befintliga lekplatser, alléer, ridvägar, badplatser, 
parker och friluftsanläggningar. Åtgärderna nominerades tidigare inom 
Reinvestering Byggnadsverk. 

   

1.1.1 Re- och ersättningsinvesteringar 
Reinvesteringar utförs med syfte att återställa anläggningar till dess ursprungliga 
skick. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och 
funktion bibehållas. Detta leder till minskade kostnader för att drifta 
anläggningarna. Väl omhändertagna och välskötta platser upplevs generellt som 
tryggare än platser som är slitna. 
Strategiska planer för de olika verksamhetsområdena inom reinvestering håller på 
att tas fram. Dessa kommer att vara ett stöd i att säkerställa att nuvarande 
anläggningar bibehåller sitt värde och sin funktion. De reinvesteringar som 
genomförs omfattar bland annat beläggningsarbeten på gator och cykelvägar, 
upprustning av parker, bad och lekplatser, broar och tunnlar, kajer och kanalmurar, 
belysningsåtgärder samt arbeten med spåranläggning. 

1.1.2 Nyinvesteringar 
Stadsmiljönämndens nyinvesteringar bidrar till att främja det hållbara resandet 
genom att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med 
tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivtrafik. De bidrar även till att utveckla och 
tillgängliggöra stadens parker och torg samt nya lekplatser och aktivitetsytor för 
barn och unga. Genom att anpassa stadsmiljön efter framtidens behov kan boende, 
besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en 
ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar 
till en god miljö. 
Den offentliga konsten spelar en viktig roll för ett hållbart samhällsbyggande 
genom att konsten både kan förstärka befintliga och bidra till nya värden – såväl 
estetiska som sociala. Inom stadsmiljöförvaltningen avsätts en specifik budgetpost 
för konst, utifrån En procent regeln som styr konst på allmän plats. Arbetet sker 
tillsammans med kulturförvaltningen. 
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1.2 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 
investeringsområden 
Stadsmiljönämndens mindre och mellanstora åtgärder är indelad i 
investeringsområden. Nämndens betydande projekt sorteras under benämningen 
Namngivna projekt. 

Stadsmiljö 

Gång- och cykeltrafik omfattar nyinvesteringar som görs i syfte att utveckla och 
höja kvaliteten på stadens gång- och cykelvägnät. Genom investeringar som ger 
bättre förutsättningar för ett ökat cyklande och gångvänlighet främjas hållbart 
resande och en levande stad. Gångtrafik är både ett viktigt transportsätt för korta 
resor och som komplement till andra trafikslag. Samtidigt handlar gångvänlighet 
om attraktiva gaturum och att främja såväl stadsliv som rekreation. Även cykeln 
har en viktig roll för en levande, sammanhållen stad och är ett av de viktigaste 
inslagen i omställningen till ett mer hållbart resande. Cykelresorna har en längre 
räckvidd och därmed en större potential att ersätta motoriserade resor. I takt med 
att andelen elcyklar ökar så ökar också potentialen ytterligare. 

Gång- och cykelvägnäten behöver vara väl utformade och sammanhängande utan 
ologiska avbrott. I investeringsområdet ingår därför att bygga ut korta, saknade 
länkar och ny utbyggnad av stråk i näten. Därutöver görs större kvalitetshöjningar 
av nätet för att skapa bättre kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet samt 
förbättrad interaktion mellan gående och cyklister. Förutom utpekade åtgärder 
utförs mindre åtgärder löpande under året. Exempel på dessa är belysningsåtgärder, 
cykelparkeringar, hastighetssäkrade gång- och cykelkorsningar, framkomlighets- 
och trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet samt 
säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden. 

Den nominerade volymen för år 2025-2029 har ökat mot föregående års 
nominering. Detta beror bland annat på en generell kostnadsökning kopplat till 
genomförandet av gång- och cykelåtgärder. Kostnadsökningen härleds till rådande 
marknadsläge samt en ökad komplexitet kopplat till både innehåll och utförande. 
Många åtgärder genomförs i centrala delar av staden vilket därtill innebär behov av 
omfattande trafiksamordning. Vidare förklaras volymökningen av 
tidsförskjutningar med påföljande indexuppräkning för åtgärder inom 
Sverigeförhandlingen. 

Under perioden 2025-2029 förväntas färdigställande av pendlingscykebana längs 
stråket Backaplan-Kärra vilken ingår i Sverigeförhandlingen. Vidare planeras för 
en ny cykelbana längs Södra Vägen, delen Nya Allén till Engelbrektsgatan. 

Kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till 
hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. Ett antal 
åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov 
identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Flertalet åtgärder som 
berör spårinvesteringar samt skärgårdstrafiken är beroende av att finansieringsavtal 
tecknas med Västtrafik. Flera av åtgärderna har sin bakgrund i Målbild Koll2035, 
bland annat åtgärder för att möjliggöra citybuss och trafikering med längre 
spårvagnar. Volymen inom investeringsområdet har ökat i omfattning mot tidigare 
nomineringar bland annat med anledning av åtgärder inom Citybuss samt 
Metrobuss vilka tidigare rapporterades inom Namngivna projekt. Volymökningen 
beror också på ökad omfattning kopplad till Kapacitetsförstärkning av 
spårvägsnätet där utbyggnad pågår. 
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Bil- och godstrafik innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de 
negativa effekterna av bil- och godstrafik. Exempel på åtgärder inom 
investeringsområdet är trafiksäkerhetshöjande åtgärder där osäkra korsningar görs 
om till cirkulationsplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder för att 
hantera bullerproblematik. Investeringsområdet omfattar även åtgärder som är 
kopplade till godstrafik i skärgården och näringslivets transporter i staden. Under 
perioden 2025-2029 planeras utförandet av åtgärden Sörredsvägens anslutning till 
hamnen söderut, en utpekad åtgärd i översiktsplanen vilken möjliggör en ny 
koppling mellan verksamhetsområden på Hisingen och hamnen. 

Utemiljöer innefattar nyinvesteringar och utveckling av stadens gator och torg, 
parker- och naturområden samt aktivitetsytor såsom utegym och lekplatser. Syftet 
med åtgärderna är att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och 
naturområden så att de bättre motsvarar de behov och förväntningar som finns på 
stadens utemiljöer i ett modernt och hållbart samhälle. Åtgärderna har sin grund i 
Grönplan för en nära sammanhållen och robust stad och Trafikstrategi för en nära 
storstad. Volymen inom investeringsområdet har ökat mot tidigare nomineringar 
bland annat med anledning av tillkommande utveckling av lekplatser och torg. 
Under perioden 2025-2029 planeras exempelvis utförande av Munkebäckstorget 
och Kungstorget. 

Reinvesteringar 

Reinvestering Spårväg innefattar åtgärder som byten av spårkomplex och 
tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka överbyggnader i 
spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna medför när 
de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik finansierar åtgärderna i 
investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i banavgiften. Mellan åren 
2025-2029 planeras bland annat förstärkt överbyggnad i spårbanan i 
Aschebergsgatan samt byte av växelkomplex vid Marklandsgatan. 

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens 
byggnadsverk som bland annat broar, kajer, kanalmurar, bullerskärmar, flytbryggor 
och stödmurar. Investeringsområdet innefattar inte längre reinvesteringar i parker, 
lekplatser och träd vilka sorteras inom ett separat investeringsområde, 
Reinvestering Utemiljöer. Mellan åren 2025-2029 planeras bland annat 
upprustning av Gullbergskulverten samt Kanalmurar utmed Åvägen från 
Ullevibron till Valhallabron att genomföras. Volymen inom Reinvestering 
byggnadsverk har ökat något mot föregående år. Förvaltningen har identifierat 
behov av reinvestering i ett antal konstruktioner vilka inte funnits med i 
nomineringsunderlag från tidigare förvaltande förvaltningar. Reinvestering av kaj 
vid Lilla Bommen och Stenpiren är exempel på tillkommande åtgärder. 

Reinvestering Belysning och energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade till 
upprustning av belysning samt åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av 
uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. 
Inom investeringsområdet utförs även åtgärder såsom kablifiering av luftledningar 
och utbyte av markförlagd belysningskabel. 

Reinvestering Gator och vägar omfattar främst underhållsarbeten på belagda ytor 
såsom körbanor, cykel- och gångytor men omfattar också upprustning av 
gatuanläggningar som till exempel brunnar, trappor, räcken och 
hastighetsdämpande anordningar. Under perioden 2025-2029 planeras åtgärder vid 
Backadalsmotet och Rörstrandsgatan genomföras. 

Reinvestering Utemiljöer omfattar bland annat upprustning av befintliga 
lekplatser, alléer, ridvägar, badplatser, parker och friluftsanläggningar. Göteborg är 
en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och alléer. 
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Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i 
samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och 
säkerhet. Kontinuerliga reinvesteringar inom detta område är nödvändiga för att 
värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden 
som finns i stadsrummet. Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar 
människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och 
utvecklas. Under perioden 2025-2029 utförs en omfattande upprustning av 
Älvsborgsdammen (Plaskis) samt utflyktslekplatsen Plikta i Slottsskogen. 

1.3 Beskrivning av betydande projekt 
De åtgärder som omfattas i stadens definition Betydande projekt återfinns hos 
stadsmiljönämnden inom investeringsområdet Namngivna projekt. Det är åtgärder 
som är av större karaktär med en budget över 250 miljoner kronor eller åtgärder av 
principiell karaktär. Åtgärderna är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som 
till exempel ekonomi, geografi, omgivningspåverkan med mera. 

Nedan beskrivs de pågående och planerade åtgärderna. 

Avenyn och Götaplatsen - upprustning och utveckling 
Åtgärden är ett stadsutvecklingsprojekt som genomförs som ett samverkansprojekt 
mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Syftet med åtgärden är att platsen 
ska ges ett uttryck som bekräftar betydelsen och återupprättar dess status och 
skönhet som utåtriktad grön paradgata samt mötesplats. Avenyn och Götaplatsens 
ska kännetecknas av vitalitet, folkliv och händelser hela året. Samverkan mellan 
stadens förvaltningar och fastighetsägare är en förutsättning för projektet. Ett första 
samverkansavtal har tecknats avseende planerings- och designfas. En 
projekttävling om den nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och 
Götaplatsen har genomförts. Genomförandestudie för åtgärden pågår. 

Slakthusmotet - kommunala delar 
Åtgärden innebär anslutningar till det framtida Slakthusmotet vid Gamlestaden och 
möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. 
Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet. 
Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom 
Västsvenska paketet pågår. Syftet med åtgärden är att skapa attraktiva stadsmiljöer 
inom Gamlestaden samt möjliggöra effektivare godstransporter. 

Torslanda Tvärförbindelse  
Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamotet samt en tvärförbindelse som 
förväntas ge en tydligt avlastande effekt för trafiken mellan Torslanda torg och 
Öckeröleden. Tvärförbindelsen omfattar även en ny gång- och cykelväg. Syftet 
med åtgärden är att ge ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. Den möjliggör även 
stadsutveckling av området kring Torslanda torg. Den nya förbindelsen förväntas 
bidra till en ökad robusthet i trafiksystemet och cirkulationen vid Syrhålamotet har 
identifierats som viktig kopplat till närliggande verksamhetsområden och dess 
logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Detaljprojektering för cirkulationen 
vid Syrhålamotet pågår och kan genomföras inom befintlig detaljplan. Arbetet med 
detaljplan för tvärförbindelsen pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen och är en 
förutsättning för tidplan och genomförande av tvärförbindelsen. 
Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för åtgärden. 
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Upprustning av kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen 
Åtgärden omfattar upprustning av kanalmurar längs med Stora Hamnkanalen och 
Fattighusån, ett antal broar, kajmur Casinobryggan till Stora Bommens bro samt 
Drottningtorgets sluss. Därtill ingår klimatanpassningsåtgärder såsom skydds- eller 
slussportar vid Stora Hamnkanalen sam även framkomlighetsåtgärder för gång- 
och cykel. Kulturmiljön ska bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas 
längs kanalen. 

Åtgärden innebär en rad tekniska utmaningar med anledning av ett utförande i en 
komplex innerstadsmiljö med stabilitetsproblem, förekomst av rester av äldre 
grundläggningar, föroreningar, eventuell arkeologi samt närhet till befintliga 
byggnader och broar som inte får påverkas negativt i alltför hög grad. Många 
teknikområden berörs vilket ställer stora krav på både beställare, konsulter och 
entreprenörer. 

Åtgärden bedrivs som program och åtgärdens omfattning innebär stor påverkan på 
centrala delar av staden under lång tid. Kommunfullmäktige fattade våren 2023 
inriktningsbeslut för åtgärden varav arbetet med den första genomförandestudien 
har påbörjats. 

Packhuskajen 
Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och är i behov av en omfattande 
upprustning. I arbetet ingår även att anlägga högvattenskydd som klimatanpassning 
för framtida högre vattennivåer samt tillgängliggörande ytskikt. Åtgärden utförs 
etappvis där den första etappen slutfördes i slutet av 2021 och omfattade ca 120 m 
av kajen. Den andra etappen är indelad i tre huvuddelar där den första delen är 
färdigställd. Åtgärden har beviljats ersättning från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 

Engelbrektslänken - ny spårvägslänk 
Åtgärden avser en ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från 
Södra vägen till Skånegatan. Syftet med spårvägslänken är att minska sårbarheten 
vid driftstörningar och skapa möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig 
riktning genom centrala staden. Den nya cykelbanan syftar till att ge ökad 
framkomlighet och tillgänglighet samt skapa en säkrare och tryggare trafiksituation 
för cyklister. Åtgärden är komplex då spårlösningen ska inrymmas i befintlig 
gatustruktur som har svår geometri. Samtidigt måste frågor kopplat till exempelvis 
vibrationer och buller för intilliggande fastigheter hanteras. 

Ansökan har gjorts om tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som 
Mark- och miljödomstolen ställer finns osäkerheter kopplat till både tid, kostnad 
och innehåll för åtgärden. Risk finns även att beslutet kommer överklagas. 
Åtgärden medfinansieras av Västtrafik samt genom stadsmiljöavtalet. 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut och detaljplanen har 
antagits. 
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling 
Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2023 2024 2025 2026 2027 

Avskrivningar 437,0 477,0 542,0 632,0 673,0 

Räntekostnader 84,0 201,0 222,0 262,0 301,0 

Totala 
kapitalkostnader 

521,0 678,0 764,0 894,0 974,0 

Kapitalkostnader i 
nomineringar 2024 

 709,5 829,5 939,3 1055,9 

 

Kapitalkostnader 
Genom att investerings- och exploateringsåtgärder färdigställs och tas i bruk 
innebär det en påverkan på driftsverksamheten genom kapitalkostnader under 
många år framöver. Kapitalkostnader består av avskrivningar och ränta. 
Avskrivning är den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den tas i 
bruk. Kostnaden fördelas linjärt över beräknad nyttjandeperiod. De olika delarna 
(komponenterna) inom en anläggning kan ha olika lång nyttjandeperiod. 
Majoriteten av de tillkommande anläggningarna har en beräknad livslängd på cirka 
70 år, medan beläggningsarbeten samt belysning har en kortare livslängd på cirka 
10 år. Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar, med en aktuell 
räntenivå som uppgår till 2,25 procent. 

För att beräkna kapitalkostnader görs sammanställningar av befintliga 
anläggningar, pågående projekt samt kommande planerade åtgärder som finns 
upptagna i det långsiktiga investeringsunderlaget inom förvaltningen. Därtill 
tillkommer även de investerings- och exploateringsanläggningar som utförs inom 
exploateringsnämnden. 

Diagrammet nedan visar prognosen för kapitalkostnadsutvecklingen. 

 
Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk 
kommer den årliga kapitalkostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. 
Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. 
Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade 
tidsförskjutningar. I exploateringsförvaltningens förslag till investeringsnominering 
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framgår en volymminskning avseende exploateringar. Det rådande världslägets 
påverkan på prisutveckling i kombination med osäkert ränteläge har inneburit en 
inbromsning av bostadsbyggandet. 

Prognosen innebär att kapitalkostnaderna förväntas fördubblas mot dagens volym 
inom den närmaste femårsperioden. Prognoserna för kapitalkostnader kommer 
kontinuerligt följas upp och anpassas efter förändrade tidplaner för färdigställande 
av projekt. 

Diagrammet nedan visar den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets 
nomineringsunderlag i jämförelse med det underlag som lämnades föregående år. 
Prognosen i årets nomineringsunderlag visar på en något lägre kostnad mot 
föregåendes års underlag. Detta beror främst på tidsförskjutningar av pågående och 
planerade åtgärder. 

 

 

  

2.2 Driftkostnadseffekter (volymförändring) 
Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Årligen tillkommande 
driftskostnader (netto) 

 19,1 23,4 18,0 17,0 

Prognos nominering 
2024 

 19,1 18,0 21,9 17,0 

      

Årliga totala 
investeringsrelaterade 
kostnader (netto) 

28,2 15,6 15,0 20,0 20,0 

Prognos nominering 
2024 

 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Drift och underhåll av tillkommande anläggningar 
Det är avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling sker i 
balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av anläggningarna. 

De stadsutvecklande förvaltningarnas investerings- och exploateringsplaneringen 
innebär ett ökat antal färdigställda anläggningar som stadsmiljönämnden ansvarar 
för. Att ta hand om färdigställda anläggningar är en viktig del av 
stadsmiljönämndens verksamhet och kostnader för drift och underhåll belastar 
nämndens årliga driftsbudget. 

  

Bidrag till annans anläggning/ medfinansiering statlig/regional infrastruktur 
Bidrag med finansiering till investering i annans anläggning omfattar främst 
cykelvägar som ägs och genomförs av Trafikverket. Västra Götalandsregionen har 
genomfört en satsning på utbyggnad av cykelvägar längs regionala vägar i Västra 
Götaland där kommuner medfinansierar projektering och byggnation av aktuella 
cykelvägar med upp till 50 procent. Avropen samordnas av Göteborgsregionens 
kommunalförbund som gör ett samlat inspel till Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket. De av trafiknämnden tidigare nominerade delsträckor finns kvar som 
nominerade åtgärder i underlaget inför eventuellt kommande beslut. 

Eftersom det är Trafikverkets anläggning kan finansiering inte ske via 
stadsmiljönämndens investeringsram utan kostnaden, som fördelas över 25 år, 
belastar driftverksamheten. 

 

Investeringsrelaterade driftskostnader 
Enligt gällande redovisningsprinciper får endast kostnader som tillför ett värde för 
anläggningen belasta investeringen. Rivning av en befintlig anläggning och 
sanering av mark är ibland nödvändig för att genomföra en åtgärd, men bidrar inte 
till den nya anläggningens värde. Även projektkostnader såsom arkeologi och 
detaljplanekostnader är exempel på kostnader som belastar driftsresultatet det år 
kostnaden uppstår. Redovisningsprinciper har förändrats vilket innebär att 
ytterligare kostnader inom projektverksamheten kommer belasta 
driftsverksamheten. Det gäller bland annat kostnader för myndighetsutövning från 
den egna kommunen (exempelvis bygglovskostnader) samt etableringsskötsel och 
garantibesiktningar. 

 

Förgäveskostnader/utrangering 
Förgäveskostnader uppstår i de fall ett påbörjat projekt inte fullföljs utan avbryts. 
Den upparbetade kostnaden för ett avbrutet projekt belastar driftsekonomin det år 
som beslut fattas om att avbryta åtgärden. 

Grafen nedan visar beräknad driftskonsekvens av tillkommande anläggningar 
gällande kostnader för drift och skötsel samt årliga totala investeringsrelaterade 
driftskostnader inom projektverksamheten. 
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Kostnader för planerat underhåll: ej underlag för nominering 
Det planerade långsiktiga underhållet är åtgärder som inte alltid syns men som 
säkerställer att stadens ytor och anläggningar kommer att fungera med bibehållen 
funktion. Underhållsbehov och insatser identifieras genom analys och planering för 
att hitta kostnadsmässigt optimerade lösningar för respektive anläggning. Vid 
uteblivet planerat underhåll uppstår ofta behov av akuta åtgärder på bekostnad av 
det förebyggande underhållet. 

I samband med ny organisation för stadsutveckling (NOS) har anläggningar från 
tidigare stadsutvecklande förvaltningar samlats inom stadsmiljöförvaltningen. 
Under 2023 har inspektion och inventering av stadsmiljönämndens samlade 
anläggningar påbörjats. Utifrån anläggningarnas skick har akuta åtgärder varit 
nödvändiga. Det finns fortsatt behov av inventering och framtagande av 
underhållsplaner för betydande delar av beståndet vilket kan komma att synliggöra 
ytterligare eftersläpat underhåll. En ekonomiskt hållbar stadsutveckling behöver 
ske i balans med erforderligt underhåll av befintliga anläggningar. Det är viktigt att 
underhåll av stadens befintliga anläggningar prioriteras. 
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2.2.1 Årligen tillkommande driftskostnader 
Kostnaderna för drift och underhåll av tillkommande ytor är beräknade och 
angivna som en schablonkostnad baserad på värdet av de 
exploateringsanläggningar som tas i bruk aktuellt år. Inom 
investeringsverksamheten kan nya anläggningar i vissa fall innebära en positiv 
effekt på drift- och underhållsbehovet genom att de äldre mer kostsamma 
anläggningarna ersätts med nya moderna anläggningar med lägre drifts- och 
underhållskostnad. Arbete pågår med att beräkna kostnader för förvaltnings- och 
driftskostnader för tillkommande ytor och anläggningar i området 
Jubileumsparken. Det gäller exempelvis hamnbadet och bastun. På liknande sätt 
pågår ett arbete med att beräkna kostnader för tillkommande konst. Den pågående 
stadsutvecklingen omfattar bland annat ett antal komplexa konstruktioner, såsom 
halvön vid Masthuggskajen. Komplexa anläggningar medför krav på omfattande 
inspektioner vilket kommer att få en påverkan på förvaltningens driftsbudget. 

I beräkningen av årliga tillkommande kostnader ingår även bidrag till annans 
anläggning. Trafikverket har rapporterat tidsförskjutning inom samtliga pågående 
cykelåtgärder som stadsmiljöförvaltningen medfinansierar, varav den ökade årliga 
kostnaden har förskjutits i tid mot föregående års nominerade volym. 

  

2.2.2 Årliga totala investeringsrelaterade kostnader 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp investeringsverksamheten 
vilket även inkluderar investeringsrelaterade kostnader. Det är svårt att i förväg 
veta omfattning av kostnader såsom sanering och arkeologi, varav nominerad 
volym är en bedömning som gjorts utifrån rimlighet och erfarenhet. Sannolikt 
kommer kostnaderna variera mellan åren. År 2023 innebar en betydligt högre 
kostnad mot vad som beräknats, bland annat med anledning av tillkommande 
saneringskostnader. Förvaltningen ser även en risk för tillkommande kostnader 
avseende arkeologi inom kanalmursprogrammet. I den nominerade volymen ingår 
kostnader för etableringsskötsel, vilket tidigare år bokförts inom 
investeringsprojekten. 
Genom att arbeta med förstudier i allt större utsträckning gör förvaltningen 
bedömningen att det endast i sällsynta fall kommer bli aktuellt att avbryta pågående 
projekt, varav ingen årlig volym för utrangering/förgävesprojektering har beräknats 
i nomineringsunderlaget. 
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3 Bedömning utifrån 
hållbarhetsdimensioner 
Förvaltningen arbetar med att prioritera åtgärder utifrån stadens övergripande 
styrning inom området, såsom stadens Miljö- och klimatprogram, Jämlik stad och 
stadens Ramverk för gröna obligationer. Trafiken är en stor källa till utsläpp av 
växthusgaser och luftföroreningar i staden, och för att skapa ett långsiktigt hållbart 
resande behöver andelen som reser med kollektivtrafik, gång och cykel öka. 

En bedömning av Stadsmiljönämndens investeringar och reinvesteringar utifrån 
hållbarhetsdimensionerna har genomförts och visar på att en större andel av 
nämndens investeringar och reinvesteringar uppfyller kriterierna för stadens Gröna 
obligationer. Genom att utveckla gång- och cykelvägar likväl som lekplatser, 
parker och torg, friluftsbad och naturområden skapas trygga och attraktiva fysiska 
livsmiljöer som kan bidra till en ökad folkhälsa. De reinvesteringar som genomförs 
är förutsättning för att nyttan av befintliga åtgärder ska bestå. Även specifika 
reinvesteringsåtgärder kan få betydelse inom den ekologiska och sociala 
dimensionen, Genom att reinvestera i belysning som går att reglera ger 
reinvesteringen en positiv påverkan både på människor och djur. 

Genom att löpande ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och 
funktion bibehållas. Detta leder till minskade kostnader för att drifta 
anläggningarna och bidrar till god ekonomisk hushållning. 

Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och 
vardagsliv. Genom att skapa trygga och säkra stadsmiljöer såväl som 
tillgängliggöra naturmiljöer och utveckla ett transportsystem som bidrar till en 
jämlik tillgång till stadens resurser så som arbete, skola, service och väl 
omhändertagna närmiljöer ges möjlighet att utveckla en trygg, säker och jämlik 
stad. 

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. I beräkningen 
används statistik som presenteras i Resvaneundersökningar (RVU) som gjorts inom 
ramen för Västsvenska paketet. Undersökningen beskriver könsuppdelade 
färdmedelsandelar för vardags(del)resor för boende i Göteborg 2014 inom gång-, 
cykel-, kollektiv- och biltrafik. Utfallet från mätningen visas i tabellen nedan: 

 
RVU-talen använts för att beräkna uppdelningen av den totala investeringsvolymen 
för respektive område. Eftersom åtgärder för fotgängare och cyklister utförs inom 
ett och samma investeringsområde (Gång- och cykeltrafik) har genomsnittlig 
färdmedelsandel beräknats för detta. Om inget RVU-tal finns tillgängligt för 
investeringsområdet beräknas nyttan som könsneutral 50/50. Namngivna projekt 
har ofta effekter på fler investeringsområden och därför görs en procentuell 
bedömning av åtgärdens nytta i relation till investeringsområden inom Stadsmiljö. 
Denna procent används sedan tillsammans med RVU-talen. 

I årets jämförelse är den totala investeringsvolymen för perioden 2023-2034 
fördelad på 52,1 procent för kvinnor och 47,9 procent för män, vilket visar på att 
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investeringsvolymen förväntas ge en något större nytta för kvinnor jämfört med 
män. Detta är framför allt kopplat till att det i investeringsunderlaget omfattar ett 
antal stora investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken och kvinnor tenderar 
att nyttja kollektivtrafiken i högre utsträckning än män. 



Gång- och cykeltrafik 1 681,0 118,0 1 563,0 111,0 33,0 78,0 225,0 40,0 185,0 190,0 25,0 165,0 190,0 10,0 180,0 225,0 10,0 215,0 140,0 140,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kollektivtrafik 1 571,0 273,0 1 298,0 96,0 38,0 58,0 145,0 80,0 65,0 140,0 50,0 90,0 160,0 30,0 130,0 215,0 25,0 190,0 235,0 25,0 210,0 180,0 25,0 155,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Bil- och godstrafik 770,0 10,0 760,0 55,0 10,0 45,0 70,0 70,0 60,0 60,0 150,0 150,0 145,0 145,0 80,0 80,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Utemiljöer 1 001,0 1,0 1 000,0 41,0 1,0 40,0 55,0 55,0 105,0 105,0 120,0 120,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Reinvestering Spårvägsbanan 683,0 683,0 33,0 33,0 100,0 100,0 70,0 70,0 50,0 50,0 95,0 95,0 50,0 50,0 70,0 70,0 55,0 55,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Reinvestering Byggnadsverk 1 396,0 1 396,0 66,0 66,0 120,0 120,0 140,0 140,0 170,0 170,0 230,0 230,0 140,0 140,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0

Reinvestering Belysning och energieffektivisering 1 572,0 1 572,0 107,0 107,0 145,0 145,0 140,0 140,0 135,0 135,0 135,0 135,0 145,0 145,0 120,0 120,0 125,0 125,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Reinvestering Gator och vägar 2 995,0 2 995,0 240,0 240,0 235,0 235,0 250,0 250,0 255,0 255,0 235,0 235,0 235,0 235,0 240,0 240,0 250,0 250,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 275,0 275,0

Reinvestering Utemiljöer 905,0 3,0 902,0 40,0 3,0 37,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 12 574,1 405,0 12 169,1 789,0 85,0 704,0 1 175,0 120,0 1 055,0 1 175,0 75,0 1 100,0 1 300,0 40,0 1 260,0 1 440,0 35,0 1 405,0 1 190,0 25,0 1 165,0 1 000,0 25,0 975,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 905,0 905,0

NAMNGIVNA PROJEKT 4 570,0 168,0 4 402,0 120,0 3,0 117,0 190,0 40,0 150,0 315,0 85,0 230,0 675,0 40,0 635,0 415,0 415,0 310,0 310,0 500,0 500,0 450,0 450,0 380,0 380,0 400,0 400,0 405,0 405,0 410,0 410,0

Konstnärlig utsmyckning (1%) 46,7 46,7 0,7 0,7 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN 
(före budgetregleringspost) 

17 190,8 573,0 16 617,8 909,7 88,0 821,7 1 370,0 160,0 1 210,0 1 496,0 160,0 1 336,0 1 982,0 80,0 1 902,0 1 863,0 35,0 1 828,0 1 505,0 25,0 1 480,0 1 504,0 25,0 1 479,0 1 353,0 1 353,0 1 282,0 1 282,0 1 302,0 1 302,0 1 307,0 1 307,0 1 317,0 1 317,0

Budgetregleringspost nyinvestering
 (-20%, -25%, -30%)

-1 503,3 -105,0 -1 398,3 -166,3 -30,0 -136,3 -124,0 -10,0 -114,0 -230,0 -30,0 -200,0 -218,0 15,0 -233,0 -200,0 -25,0 -175,0 -79,0 -25,0 -54,0 -78,0 -78,0 -102,0 -102,0 -102,0 -102,0 -102,0 -102,0 -102,0 -102,0

Budgetregleringspost reinvestering
 (-20%, -25%, -30%)

-2 677,8 -2 677,8 -103,7 -103,7 -172,0 -172,0 -252,0 -252,0 -245,0 -245,0 -205,0 -205,0 -225,0 -225,0 -275,0 -275,0 -280,0 -280,0 -300,0 -300,0 -305,0 -305,0 -315,0 -315,0

SUMMA Budgetregleringspost -4 181,1 -105,0 -4 076,1 -270,0 -30,0 -240,0 -296,0 -10,0 -286,0 -482,0 -30,0 -452,0 -463,0 15,0 -478,0 -405,0 -25,0 -380,0 -304,0 -25,0 -279,0 -353,0 -353,0 -382,0 -382,0 -402,0 -402,0 -407,0 -407,0 -417,0 -417,0

SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN 13 009,7 468,0 12 541,7 909,7 88,0 821,7 1 100,0 130,0 970,0 1 200,0 150,0 1 050,0 1 500,0 50,0 1 450,0 1 400,0 50,0 1 350,0 1 100,0 0,0 1 100,0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 000,0 1 000,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

varav nyinvestering 4 933,4 465,0 4 468,3 383,4 85,0 298,4 450,0 130,0 320,0 600,0 150,0 450,0 700,0 50,0 650,0 800,0 50,0 750,0 500,0 0,0 500,0 400,0 0,0 400,0 300,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

varav reinvestering 8 076,3 3,0 8 073,3 526,3 3,0 523,3 650,0 650,0 600,0 600,0 800,0 800,0 600,0 600,0 600,0 600,0 800,0 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Stadsmiljö
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Gång- och cykeltrafik

Gångvänlighet

SUMMA Gångvänlighet 2,0           -           2,0        -      4,0           -           4,0        -          10,0         -           10,0        -        5,0           -           5,0          -        10,0         -           10,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Pendlingscykelvägnät

SUMMA Pendlingscykelvägnät 87,0         31,0         56,0      31,0    72,0         20,0         52,0      20,0        69,0         25,0         44,0        25,0      75,0         10,0         65,0        10,0      110,0       5,0           105,0      5,0      45,0         -           45,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0         -      15,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0        -         15,0      -      

Övergripande cykelvägnät

SUMMA Övergripande cykelvägnät 8,0           1,0           7,0        1,0      45,0         10,0         35,0      10,0        30,0         -           30,0        -        55,0         -           55,0        -        60,0         -           60,0        -      45,0         -           45,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -      25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0        -         25,0      -      

Saknade korta länkar

SUMMA Saknade korta länkar 5,0           -           5,0        -      57,0         10,0         47,0      10,0        40,0         -           40,0        -        30,0         -           30,0        -        20,0         5,0           15,0        5,0      20,0         -           20,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0         -      30,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0        -         30,0      -      

Trafiksäkerhet & Framkomlighet

SUMMA Trafiksäkerhet & Framkomlighet 6,0           1,0           5,0        1,0      20,0         -           20,0      -          20,0         -           20,0        -        15,0         -           15,0        -        15,0         -           15,0        -      15,0         -           15,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0         -      15,0      -      15,0         -           15,0      -      15,0        -         15,0      -      

Cykelparkering

SUMMA Cykelparkering - 0,0 -           - 0,0 -      5,0           -           5,0        -          5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Belysning 

SUMMA Belysning 2,0           -           2,0        -      5,0           -           5,0        -          5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Gång- och cykelbroar

SUMMA Gång- och cykelbroar 1,0           -           1,0        -      17,0         -           17,0      -          11,0         -           11,0        -        -           -           -          -        -           -           -          -      -           -           -        -      -           -           -        -      -           -           -        -      -           -           -        -      -           -      -        -      -           -           -        -      -         -         -        -      

Summa Gång- och cykeltrafik 111,0        33,0          78,0       33,0     225,0        40,0          185,0     40,0         190,0        25,0          165,0       25,0       190,0        10,0          180,0       10,0       225,0        10,0          215,0       10,0     140,0        -            140,0     -      100,0        -            100,0     -      100,0        -            100,0     -      100,0        -            100,0     -      100,0        -      100,0     -      100,0        -            100,0     -      100,0      -          100,0     -      

Kollektivtrafik 

Trafiksäkerhet & framkomlighet

SUMMA Trafiksäkerhet & Framkomlighet 7,0           1,0           6,0        1,0      15,0         -           15,0      -          33,0         -           33,0        -        50,0         -           50,0        -        120,0       -           120,0      -      150,0       -           150,0    -      95,0         -           95,0      -      50,0         -           50,0      -      50,0         -           50,0      -      50,0         -      50,0      -      50,0         -           50,0      -      50,0        -         50,0      -      

Pendelparkeringar

SUMMA Pendelparkeringar 5,5           2,0           3,5        2,0      6,0           5,0           1,0        5,0          16,0         15,0         1,0          15,0      5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Buller och vibrationer

SUMMA Buller & Vibrationer 0,5           -           0,5        -      0,5           -           0,5        -          4,0           -           4,0          -        5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Vattenburen kollektivtrafik*

SUMMA Vattenburen kollektivtrafik 28,0         2,0           26,0      2,0      15,0         20,0         - 5,0 20,0        15,0         -           15,0        -        20,0         -           20,0        -        15,0         -           15,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Hållplatser

SUMMA Hållplatser 31,0         27,0         4,0        27,0    80,0         55,0         25,0      55,0        60,0         35,0         25,0        35,0      75,0         30,0         45,0        30,0      65,0         25,0         40,0        25,0    65,0         25,0         40,0      25,0    65,0         25,0         40,0      25,0    10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -      10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0        -         10,0      -      

Spårvägsbana*

SUMMA Spårvägsbana 24,0         6,0           18,0      6,0      28,5         -           28,5      -          12,0         -           12,0        -        5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Summa kollektivtrafik 96,0          38,0          58,0       38,0     145,0        80,0          65,0       80,0         140,0        50,0          90,0         50,0       160,0        30,0          130,0       30,0       215,0        25,0          190,0       25,0     235,0        25,0          210,0     25,0     180,0        25,0          155,0     25,0     80,0          -            80,0       -      80,0          -            80,0       -      80,0          -      80,0       -      80,0          -            80,0       -      80,0        -          80,0       -      

Bil- och godstrafik

Trafiksäkerhet & framkomlighet

SUMMA Trafiksäkerhet & Framkomlighet 26,0         -           26,0      -      25,0         -           25,0      -          30,0         -           30,0        -        100,0       -           100,0      -        80,0         -           80,0        -      37,0         -           37,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0         -      20,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0        -         20,0      -      

Bulleråtgärder

SUMMA Bulleråtgärder 7,0           -           7,0        -      35,0         -           35,0      -          10,0         -           10,0        -        10,0         -           10,0        -        10,0         -           10,0        -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -      10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0        -         10,0      -      

Lastkajer

SUMMA Lastkajer 7,0           -           7,0        -      5,0           -           5,0        -          10,0         -           10,0        -        10,0         -           10,0        -        5,0           -           5,0          -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Anslutningar

SUMMA Anslutningar 15,0         10,0         5,0        10,0    5,0           -           5,0        -          10,0         -           10,0        -        30,0         -           30,0        -        50,0         -           50,0        -      28,0         -           28,0      -      -           -           -        -      -           -           -        -      -           -           -        -      -           -      -        -      -           -           -        -      -         -         -        -      

Summa Bil- och godstrafik 55,0          10,0          45,0       10,0     70,0          -            70,0       -           60,0          -            60,0         -         150,0        -            150,0       -         145,0        -            145,0       -      80,0          -            80,0       -      35,0          -            35,0       -      35,0          -            35,0       -      35,0          -            35,0       -      35,0          -      35,0       -      35,0          -            35,0       -      35,0        -          35,0       -      

Utemiljöer

Stadsmiljöåtgärder

SUMMA Stadsmiljöåtgärder 1,0           -           1,0        -      10,0         -           10,0      -          37,0         -           37,0        -        60,0         -           60,0        -        20,0         -           20,0        -      20,0         -           20,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0         -      20,0      -      20,0         -           20,0      -      20,0        -         20,0      -      

Park & Naturområden

SUMMA Park & Naturområden 14,0         1,0           13,0      1,0      30,0         -           30,0      -          33,0         -           33,0        -        20,0         -           20,0        -        25,0         -           25,0        -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -      25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0        -         25,0      -      

Lekmiljöer

SUMMA Lekmiljöer 22,0         -           22,0      -      10,0         -           10,0      -          30,0         -           30,0        -        35,0         -           35,0        -        35,0         -           35,0        -      35,0         -           35,0      -      35,0         -           35,0      -      35,0         -           35,0      -      35,0         -           35,0      -      35,0         -      35,0      -      35,0         -           35,0      -      35,0        -         35,0      -      

Träd 

SUMMA Träd 4,0           -           4,0        -      5,0           -           5,0        -          5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -        5,0           -           5,0          -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Summa Utemiljöer 41,0          1,0            40,0       1,0       55,0          -            55,0       -           105,0        -            105,0       -         120,0        -            120,0       -         85,0          -            85,0         -      85,0          -            85,0       -      85,0          -            85,0       -      85,0          -            85,0       -      85,0          -            85,0       -      85,0          -      85,0       -      85,0          -            85,0       -      85,0        -          85,0       -      

SUMMA STADSMILJÖ 303,0        82,0          221,0     82,0     495,0        120,0        375,0     120,0       495,0        75,0          420,0       75,0       620,0        40,0          580,0       40,0       670,0        35,0          635,0       35,0     540,0        25,0          515,0     25,0     400,0        25,0          375,0     25,0     300,0        -            300,0     -      300,0        -            300,0     -      300,0        -      300,0     -      300,0        -            300,0     -      300,0      -          300,0     -      

Finansiering

Utgift

Inriktning 2033Inriktning 2030

Finansiering

InkomstUtgift

Inriktning 2032

Inkomst

Finansiering

Inriktning 2031

Utgift Inkomst

Finansiering

Inkomst

Inriktning 2024 Inriktning 2026 Inriktning 2028

Finansiering

UtgiftUtgift Inkomst

Finansiering

Inriktning 2027

Finansiering

UtgiftUtgift UtgiftInkomst Inkomst

Finansiering

Inkomst Inkomst

Finansiering

Utgift

STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2023-2034 (mnkr)

Utfall 2023

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034

Inriktning 2034

Utgift Inkomst

Finansiering

STADSMILJÖ

Inriktning 2029

Utgift Inkomst

Finansiering

Inriktning 2025

Utgift Inkomst

Finansiering



Stads-
miljö 

nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern Stads-miljö 
nämnd

Extern Stads-miljö 
nämnd

Extern Stads-miljö 
nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern
Stads-
miljö 

nämnd

Extern

Finansiering

Utgift

Inriktning 2033Inriktning 2030

Finansiering

InkomstUtgift

Inriktning 2032

Inkomst

Finansiering

Inriktning 2031

Utgift Inkomst

Finansiering

Inkomst

Inriktning 2024 Inriktning 2026 Inriktning 2028

Finansiering

UtgiftUtgift Inkomst

Finansiering

Inriktning 2027

Finansiering

UtgiftUtgift UtgiftInkomst Inkomst

Finansiering

Inkomst Inkomst

Finansiering

Utgift

STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2023-2034 (mnkr)

Utfall 2023

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034

Inriktning 2034

Utgift Inkomst

Finansiering

Inriktning 2029

Utgift Inkomst

Finansiering

Inriktning 2025

Utgift Inkomst

Finansiering

Reinvestering Spårvägsbanan

Reinvestering Kollektivtrafikstråk *

SUMMA Kollektivtrafikstråk -           -           -        -      2,0           -           2,0        -          35,0         -           35,0        -        5,0           -           5,0          -        45,0         -           45,0        -      5,0           -           5,0        -      35,0         -           35,0      -      15,0         -           15,0      -      -           -           -        -      -           -      -        -      -           -           -        -      -         -         -        -      

Reinvestering Spårkomplex*

SUMMA Spårkomplex 26,0         -           26,0      -      67,0         -           67,0      -          15,0         -           15,0        -        5,0           -           5,0          -        20,0         -           20,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Reinvestering Planerat underhåll - Spårvägsbanan*

SUMMA Planerat underhåll - Spårvägsbanan 7,0           -           7,0        -      31,0         -           31,0      -          20,0         -           20,0        -        40,0         -           40,0        -        30,0         -           30,0        -      40,0         -           40,0      -      30,0         -           30,0      -      35,0         -           35,0      -      35,0         -           35,0      -      35,0         -      35,0      -      35,0         -           35,0      -      35,0        -         35,0      -      

Summa Reinvestering Spårvägsbanan 33,0          -            33,0       -      100,0        -            100,0     -           70,0          -            70,0         -         50,0          -            50,0         -         95,0          -            95,0         -      50,0          -            50,0       -      70,0          -            70,0       -      55,0          -            55,0       -      40,0          -            40,0       -      40,0          -      40,0       -      40,0          -            40,0       -      40,0        -          40,0       -      

Reinvestering Byggnadsverk

Reinvestering Maritimt

SUMMA Maritimt 6,0           -           6,0        -      47,0         -           47,0      -          90,0         -           90,0        -        130,0       -           130,0      -        115,0       -           115,0      -      80,0         -           80,0      -      65,0         -           65,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0         -      30,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0        -         30,0      -      

Reinvestering Broar & tunnlar

SUMMA Broar & Tunnlar 53,0         -           53,0      -      58,0         -           58,0      -          35,0         -           35,0        -        30,0         -           30,0        -        35,0         -           35,0        -      25,0         -           25,0      -      20,0         -           20,0      -      55,0         -           55,0      -      55,0         -           55,0      -      55,0         -      55,0      -      55,0         -           55,0      -      45,0        -         45,0      -      

Reinvestering Övriga konstruktioner 

SUMMA Övriga konstruktioner 7,0           -           7,0        -      15,0         -           15,0      -          15,0         -           15,0        -        10,0         -           10,0        -        80,0         -           80,0        -      35,0         -           35,0      -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0           -      5,0        -      5,0           -           5,0        -      5,0          -         5,0        -      

Summa Reinvestering Byggnadsverk 66,0          -            66,0       -      120,0        -            120,0     -           140,0        -            140,0       -         170,0        -            170,0       -         230,0        -            230,0       -      140,0        -            140,0     -      90,0          -            90,0       -      90,0          -            90,0       -      90,0          -            90,0       -      90,0          -      90,0       -      90,0          -            90,0       -      80,0        -          80,0       -      

Reinvestering Belysning & energieffektivisering

Reinvestering Belysning

SUMMA Belysning 47,0         -           47,0      -      76,0         -           76,0      -          80,0         -           80,0        -        75,0         -           75,0        -        75,0         -           75,0        -      85,0         -           85,0      -      85,0         -           85,0      -      85,0         -           85,0      -      90,0         -           90,0      -      90,0         -      90,0      -      90,0         -           90,0      -      90,0        -         90,0      -      

Reinvestering Trafiksignaler

SUMMA Trafiksignaler 6,0           -           6,0        -      11,0         -           11,0      -          10,0         -           10,0        -        10,0         -           10,0        -        10,0         -           10,0        -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -      10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0        -         10,0      -      

Reinvestering Energieffektivisering av belysning

SUMMA Energieffektivsering av belysning 54,0         -           54,0      -      58,0         -           58,0      -          50,0         -           50,0        -        50,0         -           50,0        -        50,0         -           50,0        -      50,0         -           50,0      -      25,0         -           25,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0         -      30,0      -      30,0         -           30,0      -      30,0        -         30,0      -      

Summa Reinvestering Belysning & energieffektivisering 107,0        -            107,0     -      145,0        -            145,0     -           140,0        -            140,0       -         135,0        -            135,0       -         135,0        -            135,0       -      145,0        -            145,0     -      120,0        -            120,0     -      125,0        -            125,0     -      130,0        -            130,0     -      130,0        -      130,0     -      130,0        -            130,0     -      130,0      -          130,0     -      

Reinvestering Gator & Vägar

Reinvestering Beläggning

SUMMA Beläggning 226,0       -           226,0    -      196,0       -           196,0    -          216,0       -           216,0      -        210,0       -           210,0      -        210,0       -           210,0      -      215,0       -           215,0    -      220,0       -           220,0    -      225,0       -           225,0    -      235,0       -           235,0    -      235,0       -      235,0    -      235,0       -           235,0    -      250,0      -         250,0    -      

Reinvestering Gator & Vägar

SUMMA Gator & Vägar 14,0         -           14,0      -      39,0         -           39,0      -          34,0         -           34,0        -        45,0         -           45,0        -        25,0         -           25,0        -      20,0         -           20,0      -      20,0         -           20,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -      25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0        -         25,0      -      

Summa Reinvestering Gator och vägar 240,0        -            240,0     -      235,0        -            235,0     -           250,0        -            250,0       -         255,0        -            255,0       -         235,0        -            235,0       -      235,0        -            235,0     -      240,0        -            240,0     -      250,0        -            250,0     -      260,0        -            260,0     -      260,0        -      260,0     -      260,0        -            260,0     -      275,0      -          275,0     -      

Reinvestering Utemiljöer

Reinvestering Park & Naturområden

SUMMA Park & Naturområden 25,0         1,0           24,0      1,0      59,0         -           59,0      -          50,0         -           50,0        -        40,0         -           40,0        -        45,0         -           45,0        -      45,0         -           45,0      -      45,0         -           45,0      -      45,0         -           45,0      -      45,0         -           45,0      -      45,0         -      45,0      -      45,0         -           45,0      -      45,0        -         45,0      -      

Reinvestering Lekmiljöer

SUMMA Lekmiljöer 10,0         2,0           8,0        2,0      16,0         -           16,0      -          25,0         -           25,0        -        24,0         -           24,0        -        24,0         -           24,0        -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0         -      25,0      -      25,0         -           25,0      -      25,0        -         25,0      -      

Reinvestering Träd

SUMMA Träd 5,0           -           5,0        -      5,0           -           5,0        -          5,0           -           5,0          -        6,0           -           6,0          -        6,0           -           6,0          -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0         -      10,0      -      10,0         -           10,0      -      10,0        -         10,0      -      

Summa Reinvestering Utemiljöer 40,0          3,0            37,0       3,0       80,0          -            80,0       -           80,0          -            80,0         -         70,0          -            70,0         -         75,0          -            75,0         -      80,0          -            80,0       -      80,0          -            80,0       -      80,0          -            80,0       -      80,0          -            80,0       -      80,0          -      80,0       -      80,0          -            80,0       -      80,0        -          80,0       -      

SUMMA REINVESTERING 486,0        3,0            483,0     3,0       680,0        -            680,0     -           680,0        -            680,0       -         680,0        -            680,0       -         770,0        -            770,0       -      650,0        -            650,0     -      600,0        -            600,0     -      600,0        -            600,0     -      600,0        -            600,0     -      600,0        -      600,0     -      600,0        -            600,0     -      605,0      -          605,0     -      

SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 789,0        85,0          704,0     85,0     1 175,0     120,0        1 055,0  120,0       1 175,0     75,0          1 100,0    75,0       1 300,0     40,0          1 260,0    40,0       1 440,0     35,0          1 405,0    35,0     1 190,0     25,0          1 165,0  25,0     1 000,0     25,0          975,0     25,0     900,0        -            900,0     -      900,0        -            900,0     -      900,0        -      900,0     -      900,0        -            900,0     -      905,0      -          905,0     -      
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen eller genom 600-potten.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet

REINVESTERING



NAMNGIVNA PROJEKT 

Stadsmiljönämnden

Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling 417,0       1,9           415,1       4,0          1,5          2,5          12,0        0,4          11,6        31,0        31,0        150,0      150,0      150,0      150,0      70,0        70,0        -          -          -          -          -          -          -              

Slakthusmotet - kommunala delar 300,0       -           300,0       -          -          -          2,0          2,0          8,0          8,0          65,0        65,0        75,0        75,0        75,0        75,0        75,0        75,0        -          -          -          -          -              

Torslanda Tvärförbindelse 237,6       -           237,6       1,6          1,6          26,0        26,0        30,0        30,0        45,0        45,0        125,0      125,0      10,0        10,0        -          -          -          -          -          -          -              

Upprustning av kanalmurar 2 849,9    -           2 849,9    2,2          2,2          23,7        23,7        37,0        37,0        317,0      317,0      20,0        20,0        105,0      105,0      375,0      375,0      375,0      375,0      380,0      380,0      400,0      400,0      405,0      405,0      410,0      410,0      5 500,0       5 500,0   

Packhuskajen 353,1       -           353,1       38,1        38,1        50,0        50,0        55,0        55,0        55,0        55,0        55,0        55,0        50,0        50,0        50,0        50,0        -          -          -          -          -          -              

Kom Fram

Engelbrektslänken - Ny spårvägslänk *, ** 313,0       158,1       154,8       3,0          1,5          1,4          50,0        31,6        18,4        160,0      85,0        75,0        100,0      40,0        60,0        -          -          -          -          -          -          -          -          -              

Västsvenska paketet 

Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)  91,5         -           91,5         71,2        71,2        20,3        20,3        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -              

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel 8,0           8,0           -           -          8,0          8,0          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -              

SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT 4 570,0    168,0       4 402,0    120,0      3,0          117,0      190,0      40,0        150,0      315,0      85,0        230,0      675,0      40,0        635,0      415,0      -          415,0      310,0      -          310,0      500,0      -          500,0      450,0      -          450,0      380,0      -          380,0      400,0      -          400,0      405,0      -          405,0      410,0      -          410,0      5 500,0       -             5 500,0   
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen eller genom 600-potten.
** Ingår i Stadsmiljöavtalet

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034
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STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2023-2034

(mnkr)

Summa projekt 
2023-2034

Utgift Inkomst Netto Inkomst

Inriktning 2024 Inriktning 2025

Utgift

Utfall 2023

Netto Inkomst

Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2033 Inriktning 2034

Utgift Inkomst NettoUtgift

Inriktning 2032

Utgift Inkomst Netto

Inriktning 2029

UtgiftUtgift NettoNetto

Inriktning 2028

UtgiftUtgift Netto InkomstNettoNettoInkomst Inkomst Netto InkomstNetto UtgiftInkomst NettoUtgift Inkomst



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Bidrag till annans anläggning (färdigställda åtgärder)
GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen 3,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
GC-väg utmed väg 570 Kongahällavägen-Hisingsleden 2,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
GC-väg längs väg 574 Ellesbovägen 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
GC-väg v574 Ellesbovägen (St Mysternav-Rödbo idrottsg) 15,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Cirkulationsplats Brottskärr 4,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bidrag till annans anläggning (pågående åtgärder)
Väg 190 GC-väg Skiljebacken - Björredsvägen 15,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Väg 566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile 4,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Väg 570 Säve Stationsväg-Kornhallsvägen  6,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Väg 563 Kongahällavägen, delen Spänstvägen-Säve Flygplatsväg 15,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Bidrag till annans anläggning (aktuella att nominera inför kommande ansökningsomgångar)
Väg 563 och Väg 570 Kongahällavägen, delen Säve Flygplatsväg-Tuvevägen 22,5
Väg 587 och Väg 570 Kornhallsvägen, delen Kongahällavägen-Kornhalls färjeläge 15,3
Väg 587 och Väg 570 Kongahällavägen, delen Kornhallsvägen-Gödderedsbacken 48,1

1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034 

STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2023-2034

(mnkr)

SUMMA Medfinansiering

Summa 
totalbelopp för 

stadens 
medfinansiering 

av åtgärd

Årlig kostnad (fördelad på 25 år)



Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i löpande priser)

mnkr, avrundat till närmsta 50 mnkr 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Nominerad bruttoinvestering 1200,0 1500,0 1400,0 1100,0 1200,0 1000,0 900,0 900,0 900,0 900,0

varav nyinvestering 600,0 700,0 800,0 500,0 400,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0
varav reinvestering 600,0 800,0 600,0 600,0 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Investeringsinkomster -150,0 -50,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nominerad nettoinvestering 1050,0 1450,0 1350,0 1100,0 1200,0 1000,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Investeringsområde
Utfall 
2023

Budget 
2024

Prognos 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2025-2029 2030-2034

Stadsmiljö
Gång- och cykeltrafik 111,0 225,0 225,0 190,0 190,0 225,0 140,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 845,0 500,0
Kollektivtrafik 96,0 145,0 145,0 140,0 160,0 215,0 235,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 930,0 400,0
Bil- och godstrafik 55,0 70,0 70,0 60,0 150,0 145,0 80,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 470,0 175,0
Utemiljöer 41,0 55,0 55,0 105,0 120,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 480,0 425,0
Reinvestering
Reinvestering Spårvägsbanan 33,0 100,0 100,0 70,0 50,0 95,0 50,0 70,0 55,0 40,0 40,0 40,0 40,0 335,0 215,0
Reinvestering Byggnadsverk 66,0 120,0 120,0 140,0 170,0 230,0 140,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 80,0 770,0 440,0
Reinvestering Belysning och energieffektivisering 107,0 145,0 145,0 140,0 135,0 135,0 145,0 120,0 125,0 130,0 130,0 130,0 130,0 675,0 645,0
Reinvestering Gator och Vägar 240,0 235,0 235,0 250,0 255,0 235,0 235,0 240,0 250,0 260,0 260,0 260,0 275,0 1215,0 1305,0
Reinvestering Utemiljöer 40,0 80,0 80,0 80,0 70,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 385,0 400,0
Namngivna projekt 120,0 170,0 190,0 315,0 675,0 415,0 310,0 500,0 450,0 380,0 400,0 405,0 410,0 2215,0 2045,0
Summa Stadsmiljö 909,0 1345,0 1365,0 1490,0 1975,0 1855,0 1500,0 1500,0 1350,0 1280,0 1300,0 1305,0 1315,0 8320,0 6550,0
varav nyinvestering 383,0 585,0 605,0 718,0 923,0 1010,0 695,0 475,0 375,0 300,0 300,0 300,0 300,0 3821,0 1575,0
varav reinvestering 526,0 760,0 760,0 772,0 1052,0 845,0 805,0 1025,0 975,0 980,0 1000,0 1005,0 1015,0 4499,0 4975,0
Investeringsinkomster -88,0 -160,0 -160,0 -160,0 -80,0 -35,0 -25,0 -25,0 -325,0 0,0

Förvaltning av strategiska markfastigheter
varav nyinvestering 0,0 0,0
varav reinvestering 0,0 0,0
Investeringsinkomster 0,0 0,0

Krisberedskap/Förmågehöjande åtgärder
varav nyinvestering 0,0 0,0
varav reinvestering 0,0 0,0
Investeringsinkomster 0,0 0,0

Konstgestaltning 1% (avser nyinvestering) 0,7 7,1 5,0 6,0 7,0 8,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 30,0 11,0
Budgetregleringspost utgifter Nyinvestering -142,1 -160,0 -124,0 -230,0 -218,0 -200,0 -79,0 -78,0 -102,0 -102,0 -102,0 -102,0 -851,0 -486,0
Budgetregleringspost utgifter Reinvestering -110,0 -110,0 -172,0 -252,0 -245,0 -205,0 -225,0 -275,0 -280,0 -300,0 -305,0 -315,0 -1099,0 -1475,0
Budgetregleringspost inkomster 30,0 30,0 10,0 30,0 -15,0 25,0 25,0 75,0 0,0

Totalt bruttoinvesteringar 909,7 1100,0 1100,0 1200,0 1500,0 1400,0 1100,0 1200,0 1000,0 900,0 900,0 900,0 900,0 6400,0 4600,0
varav nyinvestering 383,7 450,0 450,0 600,0 700,0 800,0 500,0 400,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 3000,0 1100,0
varav reinvestering 526,0 650,0 650,0 600,0 800,0 600,0 600,0 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3400,0 6900,0
Investeringsinkomster -88,0 -130,0 -130,0 -150,0 -50,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -250,0 0,0

Totalt nettoinvesteringar 821,7 970,0 970,0 1050,0 1450,0 1350,0 1100,0 1200,0 1000,0 900,0 900,0 900,0 900,0 6150,0 4600,0
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Projektredovisning - nettoinvestering

Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i 
löpande priser)

(mnkr, nettoinvestering) Utfall tom Prognos
KF-beslut* Status** 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2025-2029 2030-2034

Gång- och cykeltrafik
Gångvänlighet Ink 0 0

Utg 4,0 10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 25,0
Netto 4,0 10,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 25,0

Pendlingscykelvägnät Ink 20,0 25,0 10,0 5,0 40,0 0,0
Utg 72,0 69,0 75,0 110,0 45,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 314,0 75,0
Netto 52,0 44,0 65,0 105,0 45,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 274,0 75,0

Övergripande cykelvägnät Ink 10,0 0,0 0,0
Utg 45,0 30,0 55,0 60,0 45,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 215,0 125,0
Netto 35,0 30,0 55,0 60,0 45,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 215,0 125,0

Saknade korta länkar Ink 10,0 5,0 5,0 0,0
Utg 57,0 40,0 30,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 140,0 150,0
Netto 47,0 40,0 30,0 15,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 135,0 150,0

Trafiksäkerhet och Framkomlighet Ink 0,0 0,0
Utg 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 80,0 75,0
Netto 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 80,0 75,0

Cykelparkering Ink 0,0 0,0
Utg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0
Netto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0

Belysning Ink 0,0 0,0
Utg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0
Netto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0

Gång- och cykelbroar Ink 0,0 0,0
Utg 17,0 11,0 11,0 0,0
Netto 17,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0
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KF-beslut* Status** 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2025-2029 2030-2034
Kollektivtrafik
Trafiksäkerhet och Framkomlighet Ink 0,0 0,0

Utg 15,0 33,0 50,0 120,0 150,0 95,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 448,0 250,0
Netto 15,0 33,0 50,0 120,0 150,0 95,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 448,0 250,0

Pendelparkeringar Ink 5,0 15,0 15,0 0,0
Utg 6,0 16,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 36,0 25,0
Netto 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 21,0 25,0

Buller och Vibrationer Ink 0,0 0,0
Utg 0,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 25,0
Netto 0,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 25,0

Vattenburen kollektivtrafik Ink 20,0 0,0 0,0
Utg 15,0 15,0 20,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0 25,0
Netto -5,0 15,0 20,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0 25,0

Hållplatser Ink 55,0 35,0 30,0 25,0 25,0 25,0 140,0 0,0
Utg 80,0 60,0 75,0 65,0 65,0 65,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 330,0 50,0
Netto 25,0 25,0 45,0 40,0 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 190,0 50,0

Spårvägsbana Ink 0,0 0,0
Utg 28,5 12,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 32,0 25,0
Netto 28,5 12,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 32,0 25,0

Bil- och godstrafik
Trafiksäkerhet och Framkomlighet Ink 0,0 0,0

Utg 25,0 30,0 100,0 80,0 37,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 267,0 100,0
Netto 25,0 30,0 100,0 80,0 37,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 267,0 100,0

Bulleråtgärder Ink 0,0 0,0
Utg 35,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
Netto 35,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

Lastkajer N Ink 0,0 0,0
Utg 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 25,0
Netto 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 25,0

Anslutningar Ink 0,0 0,0
Utg 5,0 10,0 30,0 50,0 28,0 118,0 0,0
Netto 5,0 10,0 30,0 50,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 0,0

Utemiljöer
Stadsmiljöåtgärder Ink 0,0 0,0

Utg 10,0 37,0 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 157,0 100,0
Netto 10,0 37,0 60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 157,0 100,0

Park och Naturområden Ink 0,0 0,0
Utg 30,0 33,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 128,0 125,0
Netto 30,0 33,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 128,0 125,0

Lekmiljöer Ink 0,0 0,0
Utg 10,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 170,0 175,0
Netto 10,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 170,0 175,0

Träd Ink 0,0 0,0
Utg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0
Netto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0
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KF-beslut* Status** 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2025-2029 2030-2034
Reinvestering Spårvägsbana
Reinvestering Kollektivtrafikstråk Ink 0,0 0,0

Utg 2,0 35,0 5,0 45,0 5,0 35,0 15,0 125,0 15,0
Netto 2,0 35,0 5,0 45,0 5,0 35,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 15,0

Reinvestering Spårkomplex Ink 0,0 0,0
Utg 67,0 15,0 5,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 25,0
Netto 67,0 15,0 5,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 25,0

Reinvestering Planerat underhåll spårvägs-
banan

Ink 0,0 0,0

Utg 31,0 20,0 40,0 30,0 40,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 160,0 175,0
Netto 31,0 20,0 40,0 30,0 40,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 160,0 175,0

Reinvestering Byggnadsverk
Reinvestering Maritimt Ink 0,0 0,0

Utg 47,0 90,0 130,0 115,0 80,0 65,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 480,0 150,0
Netto 47,0 90,0 130,0 115,0 80,0 65,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 480,0 150,0

Reinvestering Broar och tunnlar Ink 0,0 0,0
Utg 58,0 35,0 30,0 35,0 25,0 20,0 55,0 55,0 55,0 55,0 45,0 145,0 265,0
Netto 58,0 35,0 30,0 35,0 25,0 20,0 55,0 55,0 55,0 55,0 45,0 145,0 265,0

Reinvestering Övriga konstruktioner Ink 0,0 0,0
Utg 15,0 15,0 10,0 80,0 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 145,0 25,0
Netto 15,0 15,0 10,0 80,0 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 145,0 25,0

Reinvestering Belysning och Energieffektivisering
Reinvestering Belysning Ink 0,0 0,0

Utg 76,0 80,0 75,0 75,0 85,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 400,0 445,0
Netto 76,0 80,0 75,0 75,0 85,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 400,0 445,0

Reinvestering Trafiksignaler Ink 0,0 0,0
Utg 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
Netto 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

Reinvestering Energieffektivisering av 
belysning

Ink 0,0 0,0

Utg 58,0 50,0 50,0 50,0 50,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 225,0 150,0
Netto 58,0 50,0 50,0 50,0 50,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 225,0 150,0

Reinvestering Gator och Vägar
Reinvestering Beläggning Ink 0,0 0,0

Utg 196,0 216,0 210,0 210,0 215,0 220,0 225,0 235,0 235,0 235,0 250,0 1071,0 1180,0
Netto 196,0 216,0 210,0 210,0 215,0 220,0 225,0 235,0 235,0 235,0 250,0 1071,0 1180,0

Reinvestering Gator o Vägar Ink 0,0 0,0
Utg 39,0 34,0 45,0 25,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 144,0 125,0
Netto 39,0 34,0 45,0 25,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 144,0 125,0

Reinvestering Utemiljöer
Reinvestering Park och Naturområden Ink 0,0 0,0

Utg 59,0 50,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 225,0
Netto 59,0 50,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 225,0

Reinvestering Lekmiljöer Ink 0,0 0,0
Utg 16,0 25,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 123,0 125,0
Netto 16,0 25,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 123,0 125,0

Reinvestering Träd Ink 0,0 0,0
Utg 5,0 5,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 37,0 50,0
Netto 5,0 5,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 37,0 50,0
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KF-beslut* Status** 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2025-2029 2030-2034
Namngivna projekt
Avenyn och Götaplatsen- upprustning 
och utveckling

Ink 1,5 0,4 0,0 0,0

Utg 4,0 12,0 31,0 150,0 150,0 70,0 401,0 0,0
Netto 2,5 11,6 31,0 150,0 150,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 401,0 0,0

Slakthusmotet - kommunala delar Ink 0,0 0,0
Utg 2,0 8,0 65,0 75,0 75,0 75,0 225,0 75,0
Netto 0 0,0 2,0 8,0 65,0 75,0 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 75,0

Torslanda Tvärförbindelse Ink 0,0 0,0
Utg 10,3 26,0 30,0 45,0 125,0 10,0 210,0 0,0
Netto 10,3 26,0 30,0 45,0 125,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0

Upprustning av kanalmurar Ink 0,0 0,0
Utg 2,2 24,0 37,0 317,0 20,0 105,0 375,0 375,0 380,0 400,0 405,0 410,0 854,0 1970,0
Netto 2,2 24,0 37,0 317,0 20,0 105,0 375,0 375,0 380,0 400,0 405,0 410,0 854,0 1970,0

Packhuskajen Ink 12,3 0,0 0,0
Utg 191,7 70,0 55,0 55,0 55,0 50,0 50,0 265,0 0,0
Netto 179,4 70,0 55,0 55,0 55,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265,0 0,0

Engelbrektslänken Ink 15,1 32,0 85,0 40,0 125,0 0,0
Utg 32,7 50,0 160,0 100,0 260,0 0,0
Netto 17,6 18,0 75,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0

Hisingsbron Ink 1973,7 0,0 0,0
Utg 3748,0 20,0 0,0 0,0
Netto 1774,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel Ink 8,0 0,0 0,0
Utg 8,0 0,0 0,0
Netto 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Ange med G, I eller N om projektet har Genomförandebeslut, Inriktningsbeslut eller om det har eller förväntas hanteras på Nämndsnivå
**Ange 1 för genomförandefas, 2 för aktiv planeringsfas eller 3 för planering inte påbörjad
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Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)
OBS för 2025 och framåt används räntesats 2,25%

kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Befintlig anläggningsvolym (simulering) 169 172 168 178 199 249 318 462 521 638 621 605 541 561 528 481 420 357 311 295
Avskrivningar 111 120 128 137 159 202 262 383 437 450 443 437 382 412 388 350 296 239 198 185
Ränta 57 52 39 40 40 48 57 79 84 188 178 168 158 149 140 131 124 118 113 109

Pågående investeringar 0 0 0 40 117 200 271 314 382 485 542 573 620 622
Avskrivningar 0 0 0 27 77 124 162 189 228 286 322 343 373 369
Ränta 0 0 0 13 39 76 109 125 154 198 221 230 247 253

Planerade investeringar (ej påbörjade) 0 0 0 0 27 90 162 239 323 417 509 648 842 1010
Avskrivningar 0 0 0 0 21 71 129 189 253 322 391 492 620 732
Ränta 0 0 0 0 5 18 34 51 71 95 118 156 222 278
Total Kapitalkostnadsutveckling 169 172 168 178 199 249 318 462 521 678 764 894 974 1114 1232 1383 1472 1578 1773 1927
Avskrivningar 111 120 128 137 159 202 262 383 437 477 542 632 673 790 868 958 1009 1073 1191 1286
Ränta 57 52 39 40 40 48 57 79 84 201 222 262 301 325 364 425 463 505 582 641
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 (obs anges i mnkr i löpande priser)
Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)

(mnkr) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Driftkostnader tillkommande anläggningar 23,4 18,0 17,0 18,2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
ev varav medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad) 0,4 1,2
ev varav minskade driftkostnader avgående anläggningar
varav driftkostnader tillkommande anläggningar, konstgestaltning 1%
varav investeringsområde/väsentligt projekt X
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y

Summa (netto årligen tillkommande driftkonsekvenser) 23,4 18,0 17,0 18,2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Ackumulerade tillkommande driftkostnader 2025- (volymförändring) 23,4 41,4 58,4 76,6 93,6 110,6 127,6 144,6 161,6 178,6

(mnkr) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Investeringsrelaterade driftkostnader (rivning, sanering, evakuering, 
utrangering) 24,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Detaljplanekostnader, myndighetskostnader 3,6 0,6
Etableringsskötsel (förändrad redovisningsprincip) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
varav investeringsområde/väsentligt projekt X
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y
m fl

Summa årliga totala inv.relaterade driftkostnader 28,2 15,6 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Övriga poster som information - ej underlag för nominering (mnkr) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kostnader - planerat och akut underhåll *) 159,2 171,0

*) exklusive anläggningar som finansieras av Västtrafik. Utfall år 2023
är lägre än planerad volym på grund av beslutade besparingar för budget i balans,
vilket innebär att planerade åtgärder har förskjutits i tid. Budget år 2024 har 
anpassats utifrån ekonomiska förutsättningar varför planerade åtgärder senareläggs.

0

50

100

150

200

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Prognos driftkostnadskonsekvenser av 
investeringsverksamheten 

(mnkr)

Ackumulerade tillkommande driftkostnader 2025- (volymförändring)

Summa årliga totala inv.relaterade driftkostnader



Stadsmiljönämnden
Ekologisk dimension 
(Gröna obligationer)

Nominerad volym 2025-
2029 (tkr)
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Investeringsområde Gång- och cykeltrafik

Nyinvestering 845 000 >80% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Kollektivtrafik

Nyinvestering 930 000 40-60% Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Bil- och godstrafik

Nyinvestering 470 000 <20% Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Investeringsområde Utemiljöer

Nyinvestering 480 000 40-60% Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Bidrar delvis

Reinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant
Investeringsområde Reinvestering 
Spårvägsbanan

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 335 000 >80% Inte relevant Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis
Investeringsområde Reinvestering 
Byggnadsverk

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 770 000 <20% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis

Investeringsområde Reinvestering 
Energieffektivisering och belysning

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 675 000 40-60% Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar delvis
Investeringsområde Reinvestering 
Gator och vägar

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 1 215 000 Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis

Investeringsområde Reinvestering Utemiljöer

Nyinvestering Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant

Reinvestering 385 000 40-60% Bidrar i stor utsträckning Bidrar delvis Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Bidrar i stor utsträckning Inte relevant Bidrar delvis

Namngivna projekt:

Nyinvestering:

Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling 401 000 Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar i stor utsträckning

Torslanda Tvärförbindelse 210 000 <20% Motverkar delvis Motverkar delvis Inte relevant Inte relevant Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis

Engelbrektslänken 260 000 <20% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis Bidrar delvis

Reinvestering:

Upprustning av kanalmurar 854 000 20-40% Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Packhuskajen 265 000 20-40% Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis Bidrar delvis Inte relevant Bidrar delvis

Ekologisk dimension  
(Miljö- och klimatprogrammet) Social dimension
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