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Diarienummer stadsbyggnadsförvaltningen: SBF-2025-00460 

1. Sammanfattning 
Området ligger söder om Backaplan och sträcker sig från bron över 
Kvillebäcken, fram till spårväxeln vid spårvägsdepån. Exakt avgränsning 
kommer avgöras i det fortsatta arbetet.   

Syftet med förslaget är att utifrån stadens krav på god framkomlighet för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik, bygga om Hjalmar Brantingsgatan till en väl 
gestaltad, grön och funktionell stadsgata, samt tillskapa en attraktiv och 
kapacitetsstark bytespunkt. När centrum ska växa över älven och stora 
asfaltsytor ska omdanas till blomstrande blandstad, måste dagens trafikleder och 
barriärer omvandlas till stadsgator där människor ska vilja gå, cykla och leva 
stadsliv. Genom att minska trafikala överytor frigörs också exploaterbar mark. 

En tydlig slutbild har tidigare inte funnits men genom detta förslag finns nu 
planeringsförutsättningar som Göteborgs Stad, Västtrafik och Västra 
Götalandsregionen är positiva till.  

Området omges av flera stora projekt som hittills utgått från dagens utformning 
av Hjalmar Brantingsgatan: Backaplan DP2 och DP4, spårkoppling till 
Backavägen och spårkoppling från Lindholmen, det så kallade Norra benet.  

Genom att takta utbyggnaden av gatan med dessa projekt kan staden undvika 
förgäveskostnader i form av temporära lösningar, upprepade ledningsflyttar och 
onödigt många spårstopp. Då ingen exploatering tillförs i en första etapp 
förväntas projektet vara ett rent investeringsprojekt.  

Föreslagna åtgärder bedöms rymmas inom befintliga planer varför en ny 
detaljplan inte behövs. Staden äger också aktuella ytor.  

Det aktuella stadsutvecklingsförslaget har starka beroenden till den planerade 
stadsutvecklingen inom Backaplan. Ett planeringsbeslut för Backaplans 
delområde 2 är under beredning till stadsbyggnadsnämnden och 
kommunfullmäktige. Planeringsbeslutet innehåller förslag till godkännande av 
en fortsatt planering av Backaplans delområde 2, samt innehåller ett förnyat 
övergripande ställningstagande om kommunens ekonomiska åtaganden, samt 
finansieringen som är förenad med stadsutvecklingsinitiativet. Avsikten med 
planeringsbeslutet är att åskådliggöra de ansvarsmässiga och ekonomiska 
åtaganden för kommunen som följer av ett genomförande.   

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det vore lämpligt att beslutet om 
finansiering av en omvandling av Hjalmar Brantingsgatan fattas inom ramen för 
Backaplans planeringsbeslut. Detta mot bakgrund av åtgärdens omfattning, men 
även eftersom stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att den är principiellt viktig 
mot bakgrund av beroendet till Backaplans utveckling och för kollektivtrafikens 
framkomlighet och kapacitet. Planeringsbeslutet i kommunfullmäktige om 
finansiering och uppdrag till exploateringsnämnden är en förutsättning för  
fortsatt genomförande. 
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Föreslagen hantering bedöms bidra till att kommunfullmäktige ges möjligheten 
att ta ställning till den samlade exploateringsekonomin för Backaplans 
delområde 2 och finansieringen av en omvandling av Hjalmar Brantingsstråket i 
en sammanhållen kontext, där även andra nödvändiga skattefinansierade 
investeringar åskådliggörs 

Genomförandeprojektet bedöms bli stort. 

 2. Syfte och mål 
Syftet med förslaget är att utifrån stadens krav på god framkomlighet för gång, 
cykel, och kollektivtrafik, bygga om Hjalmar Brantingsgatan till en väl 
gestaltad och funktionell stadsgata i avsnittet mellan Kvillebäcken och 
Hamnbanan.  

3. Platsen 
Området ligger söder om Backaplan. Marken används idag för trafik, hållplatser 
och viss plantering. 

Marken förvaltas idag av stadsmiljöförvaltningen. 

Området består idag av en komplex trafikapparat där kollektivtrafik och 
biltrafik dominerar och har sinsemellan flera inbyggda konfliktpunkter. Det 
finns endast en passage över Hjalmar Brantingsgatan för gång och cykel. 
Gatuavsnittet saknar nästan helt vistelsekvaliteter.  

Översiktskarta 
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Detaljkarta 

4. Beskrivning av förslaget 

Förslag på utveckling 
Förslaget innebär att nödvändig trafikering struktureras om och att ett antal nya 
gång- och cykelkopplingar möjliggörs. Genom en medveten gestaltning där det 
stora gaturummet delas upp i mindre rum med hjälp av tydliga trädrader, 
förändras dagens karaktär av trafikled till en stadsboulevard, anpassad till 
mänsklig skala. En genomtänkt placering av hållplatslägen gör att totalt fyra 
gång- och cykelpassager erhålls, jämnt fördelade längs aktuellt gatuavsnitt. 
Befintligt spårläge behålls och separata bussfiler skapas genom området och 
vidare mot Hisingsbron. Förslaget stämmer överens med planerad spårväg till 
Brunnsbo och med planerad spårväg från Lindholmen, det så kallade Norra 
benet. Dubbelriktade cykelvägar föreslås på båda sidor. Den södra sidan 
rekommenderas för pendelcykeltrafik, med färre konflikter med svängande 
kollektivtrafik och bättre koppling till Frihamnen och Hisingsbron. Ett 
pendelcykelstråk på gatans södra sida ansluter även till den bredaste cykelbanan 
på Hisingsbron. 

Omvandlingens första etapp innebär begränsad ombyggnad och bibehåller 
befintliga anläggningar i stor utsträckning, men löser ändå 
trafikeringsproblematiken för alla trafikslag.  



 

Stadsutvecklingsförslag för omvandling av Hjalmar Brantingsgatan, del Backaplan 6 (13) 
Huvudrapport  
Stadsbyggnadsförvaltningen 2025-03-01 

Illustrationsplan föreslagen utformning, etapp 1 

 

Sektion A-A etapp 1 
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Perspektiv föreslagen utformning, etapp 1 

 

I ett längre perspektiv kan förslaget bidra till utveckling av bebyggelsen på 
södra sidan av Hjalmar och därmed flyttas fasadlinjen närmare gatan, se bild 
etapp 2. Detta kommer göra att gaturummet blir tydligt definierat och utgör det 
sista steget i omvandlingen. Trafikeringsprincipen är densamma som i etapp 1. 
Denna tillkommande exploatering förväntas bidra till åtgärder som tex rivning 
av befintlig undergång.  

 

Illustrationsplan föreslagen utformning, etapp 2 
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Sektion A-A etapp 2 

Konsekvenser och avväganden  
Projektet är avstämt med Huvudprogram för Backaplan. 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. Förslaget 
förutsätter att kollektivtrafiken samt gång och cykel prioriteras, vilket medför 
att biltrafiken minskar i detta snitt.  

Sammantaget bedöms de positiva konsekvenserna överväga de negativa.

 
Hjalmar Brantingsgatan sedd från torget 
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5. Strategiska och taktiska 
överväganden 

Översiktsplan 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19, anger 
blandad stadsbebyggelse, övergripande vägnät, huvudväg och stadslivsstråk. 
Backaplan är angivet som framtida nod för stadsutveckling. Översiktsplanen 
anger i avsnittet om gestaltad livsmiljö att den övergripande inriktningen för 
stadsbyggandet ska vara kvartersstadens och trädgårdsstadens struktur. 
Förslaget ansluter till planerad kvartersbebyggelse norr om Hjalmar 
Brantingsgatan och med möjlig kvartersbebyggelse i söder.  

Förslaget är förenligt med översiktsplanen. Lundbyleden, som passerar över 
Hjalmar Brantingsgatan, omfattas av riksintresse för kommunikation. Hjalmar 
Brantingsgatan ansluter till Lundbyleden i Brantingsmotet, som ligger inom 
studerat område. Föreslagna trafiklösningar bedöms inte påverka riksintresset 
negativt.  

Program 
För området gäller Program för Backaplan, diarienummer 0698/16, från mars 
2019 

Förslaget bedöms överensstämma med programmet och den utveckling som 
beskrivs där: En socialt blandad stad med varierat bostadsutbud, tillräcklig 
kommunal service, centrumhandel i blandstad, kultur och idrott, prioritering av 
fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, samt attraktiva mötesplatser.  

Hjalmar Brantingsgatan är inte närmare beskriven men programmet tar upp 
följande trafikstrategier: 

• Stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter och 
viktiga målpunkter (struktur) 

• Öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser och andra 
vardagliga funktioner (samhällsplanering) 

• Ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter i första 
hand gående (rörelse) 

• Omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas 
och röra sig (yta). Parkering ska i första hand ske i parkeringshus eller 
garage och varudistribution ska i första hand ske på tider då få 
människor störs. 

• Skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer 
(struktur) Orienterbarhet, genhet och avsaknad av barriärer i gatunätet 
gör det lättare att ta sig fram, bygger samman staden och sprider 
stadslivet till fler platser.  
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Förslaget stämmer väl överens och bidrar till framför allt de tre sista punkterna. 

 

Illustrationsplan, Program för Backaplan  

Taktiska överväganden 
En ombyggnation av Hjalmar Brantingsgatan i detta snitt har en rad beroenden: 

• Omläggning av ledningar Backaplan DP2 -2029 
• Utbyggnad Backaplan DP4 -2029 
• Anslutning spår till Backavägen -2029 
• Utbyggnad Backaplan DP2 -2030 
• Deltavägen -2030 
• Anslutning spår ”Norra benet” -2030 (bortre gräns 2039) 

Flertalet av dessa projekt kommer anpassas till befintligt utseende vilket gör att 
staden måste bygga temporära lösningar i brist på en slutlig lösning. Det är 
därför viktigt att detta arbete prioriteras så att Hjalmar Brantingsgatan med dess 
anslutningar området kan byggas ut på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En översiktlig kostnadsuppskattning är gjord av exploateringsförvaltningen och 
landar på ca 300 miljoner kronor. Den är då baserad på: 
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Á-priser för hårdgjord yta respektive grönyta och med tre grader av 
bearbetning; justering ytor, ombyggnad ytor och nybyggnad. 

• 58 stora träd 
• 81 pelarträd utmed spår 
• 2 nya spårvagnshpl –hög kvalitét 
• Rivning gångtunnel vid Hamnbanan 
• Ledningsflyttar 
• Projekt- och byggledning 
• Projektering 
• Trafik under byggtiden 
• Ersättning spårvagn 
• Risk och osäkerhet 45%  

 

I detta tidiga skede har inte en slutlig avgränsning till andra pågående projekt 
gjorts, varför vissa ytor i kalkylen kan komma att finansieras inom dessa 
projekt.    

Eftersom etapp 1 endast innehåller åtgärder som är påkallade av nödvändiga 
kollektivtrafikåtgärder och omvandling av Hjalmar Brantingsgatan till en 
stadsgata, saknas exploateringsintäkter. Projektet har sedan tidigare funnits med 
som ett namngivet projekt i trafiknämndens investeringsplan och vid 
omorganisationen flyttades det över till exploateringsnämnden. Projektet 
förväntas därför utgöra ett skattefinansierat investeringsprojekt. Men genom att 
förslaget byggs ut samordnat med kommande detaljplaner och spårdragningar 
finns stora besparingar att göra genom att undvika kostsamma temporära 
lösningar.  

Huvudprogram Backaplan uppskattar att det finns ca 50-100 Mkr i förgäves-
/merkostnader, eller kostnader som kan lösas effektivare i en samordning.  

Möjlighet till medfinansiering till kollektivtrafikdelarna från regional 
infrastrukturplan finns, Hjalmar Brantingsplatsen är utpekad som brist i 
gällande regional plan och inspelad sen tidigare i stadens inspel till 
planrevideringen. Dialog pågår med VGR/Västtrafik. Medfinansiering är inte 
omöjligt men tidsmässigt kan det finnas en risk då beslut om inriktning av 
planen för 2026-2037 fattas Västra Götalandsregionen under våren inför att 
planförslaget går på remiss. 

Etapp 2 kan genomföras i ett senare skede när utvecklingen i Backaplan har lett 
till att intresse för fastighetsutveckling från fastighetsägare söder om Hjalmar 
Brantingsgatan finns. Till den etappen förväntas exploateringsbidrag från 
kommande byggrätter kunna finansiera del av den återstående ombyggnaden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget medför att andelen grönyta blir avsevärt mycket högre än med 
nuvarande utseende. Tillräcklig yta finns för att stora träd ska få plats i två 
rader. Ytterligare två rader med pelarträd innebär att totalt 140 nya träd 
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planteras i aktuellt gatusnitt. De föreslagna trädraderna planeras att fortsätta 
hela vägen genom Frihamnen till Hisingsbron.  

Omvandlingen kommer bidra till fler ekosystemtjänster och möjlighet till 
skuggning. Det bedöms också kunna bidra till en ökad ekologisk mångfald. Om 
samma gestaltningsprincip kan tas vidare även längs hela Hjalmar 
Brantingsgatans sträckning västerut, skapas en grön korridor från 
Biskopsgården till Frihamnen.  

Bedömning ur social dimension 
Genom att skapa ett tydligt hållplatsläge med en gestaltningsmässig hög 
ambition kan Hjalmar Brantingsplatsen bli en symbol för den nya innerstaden. 
Genom en tydlig organisering av trafikslagen, utökade ytor för gång och cykel, 
fler möjligheter att korsa Hjalmar Brantingsgatan, bidrar förslaget till ökad 
trygghet för samtliga åldersgrupper.  

6. Förutsättningar för 
genomförande  
Föreslagna åtgärder bedöms rymmas inom befintliga planer varför en ny 
detaljplan inte behövs. Staden äger också aktuella ytor. Förslaget har många 
beroenden och en noggrann planering av etappindelning och genomförande är 
en nyckel till framgång. 

Förslaget påverkar inte skyfallsvägar men förutsätter att tillräcklig 
pumpkapacitet finns i lågpunkten mellan Lundbyleden och Hamnbanan. 
Förslaget bedöms rymma dagvattenhantering och reningsytor.  

Förslaget förutsätter att biltrafik minskas över Hisingsbron och att bussar får 
egna bussfiler.  

Det aktuella stadsutvecklingsförslaget har starka beroenden till den planerade 
stadsutvecklingen inom Backaplan. Ett planeringsbeslut för Backaplans 
delområde 2 är under beredning till stadsbyggnadsnämnden och 
kommunfullmäktige. Planeringsbeslutet innehåller förslag till godkännande av 
en fortsatt planering av Backaplans delområde 2, samt innehåller ett förnyat 
övergripande ställningstagande om kommunens ekonomiska åtaganden, samt 
finansieringen som är förenad med stadsutvecklingsinitiativet. Avsikten med 
planeringsbeslutet är att åskådliggöra de ansvarsmässiga och ekonomiska 
åtaganden för kommunen som följer av ett genomförande.   

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det vore lämpligt att beslutet om 
finansiering av en omvandling av Hjalmar Brantingsgatan fattas inom ramen för 
Backaplans planeringsbeslut. Detta mot bakgrund av åtgärdens omfattning, men 
även eftersom stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att den är principiellt viktig 
mot bakgrund av beroendet till Backaplans utveckling och för kollektivtrafikens 
framkomlighet och kapacitet. Planeringsbeslutet i kommunfullmäktige om 
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finansiering och uppdrag till exploateringsnämnden är en förutsättning för 
genomförande. 

Genomförandeprojektet bedöms bli stort.  
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