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Genomförandebeslut för projektet 
"Anpassning av hållplats och spår vid 
Varmfrontsgatan för 45 meter långa 
spårvagnar" 
Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

Stadsmiljönämnden beslutar att genomföra projektet ”Anpassning av hållplats och spår 
vid Varmfrontsgatan för 45 meter långa spårvagnar”, under förutsättning att 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige fattar beslut om ett utökat ianspråktagande av 
den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad. 

Sammanfattning 
Hållplatsen och spåret vid Varmfrontsgatan i Länsmansgården har lyfts ur det pågående 
projektet ”Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet” på grund av 
att anpassningen av spåret vid Varmfrontsgatan behövde utredas ytterligare och därmed 
genomföras som ett separat projekt. Projektet ”Anpassning av hållplats och spår vid 
Varmfrontsgatan för 45 meter långa spårvagnar” syftar till att möjliggöra trafikering med 
45 meter långa spårvagnar. Projektet har sin bakgrund i Målbild Koll2035 och bidrar till 
att öka kapaciteten i spårvägssystemet med 40 procent utan att öka antalet 
fordonsrörelser.  

Åtgärden vid Varmfrontsgatan har en bedömd totalkostnad på 40 miljoner kronor 
(löpande prisnivå) vilket innebär att de 100 miljoner kronor från den gemensamma potten 
för spårvägsutbyggnad, som kommunfullmäktige tidigare godkänt att ianspråkta, 
överskrids. Kommunfullmäktige föreslås därför att godkänna ett utökat ianspråktagande 
av den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad, vilket hanteras i ett separat ärende 
(SMF-2023-04426). Beslut i kommunfullmäktige och regionfullmäktige om ett utökat 
ianspråktagande av den gemensamma spårvägspotten är en förutsättning för 
genomförandebeslut för ”Anpassning av hållplats och spår vid Varmfrontsgatan för 45 
meter långa spårvagnar”. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden ”Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet” återfinns i 
stadsmiljönämndens investeringsplan 2021-2025, version 2023, under 
investeringsområde Kollektivtrafik. Kostnaden för Varmfrontsgatan ingår i denna åtgärd.  

Stadsmiljönämnden och Västtrafik finansierar kostnaden för kapacitetsförstärkning av 
spårvägsnätet för längre spårvagnar med 50 procent vardera, och har enligt tidigare beslut 
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i kommunfullmäktige ianspråktagit medel från den gemensamma potten för 
spårvägsutbyggnad om maximalt upp till 100 miljoner kronor för kapacitetsförstärkning 
av spårvägsnätet för längre spårvagnar. Åtgärden vid Varmfrontsgatan har en bedömd 
totalkostnad på 40 miljoner kronor (löpande prisnivå) vilket innebär att de 100 miljoner 
kronorna från potten överskrids. Stadstrafikforum beslutade 2023-06-21 om att ställa sig 
bakom att återstående medel ur den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad används 
till att bland annat slutföra kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar 
längs linje 5 och 11. Det inkluderar kostnaden för "Anpassning av hållplats och spår vid 
Varmfrontsgatan för 45 meter långa spårvagnar". Beslut i kommunfullmäktige respektive 
regionfullmäktige om ett utökat ianspråktagande av den gemensamma potten för 
spårvägsutbyggnad återstår och hanteras i separata ärenden under hösten 2023. 

Beslut om ett utökat ianspråktagande av den gemensamma spårvägspotten är en 
förutsättning för genomförandebeslut för ”Anpassning av hållplats och spår vid 
Varmfrontsgatan för 45 meter långa spårvagnar”. 

Stadsmiljöförvaltningen har beviljats statlig medfinansiering från Trafikverket för 
kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar och kommer eventuellt att 
ansöka om ytterligare statlig medfinansiering. 

Ett eventuellt framtida behov av reviderat genomförandebeslut hanteras enligt 
förvaltningens rutin för avvikelsehantering. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
”Anpassning av hållplats och spår vid Varmfrontsgatan för 45 meter långa spårvagnar” 
bedöms bidra till uppfyllelse av Göteborgs Stads Miljö- och klimatprograms delmål om 
att minska klimatpåverkan från transporter. Vägtrafiken är en stor källa till utsläpp av 
växthusgaser och luftföroreningar i staden. För att skapa ett långsiktigt hållbart resande 
behöver andelen som reser med kollektivtrafik, gång och cykel öka. Projektet bedöms 
bidra till att fler reser kollektivt. 

Bedömning ur social dimension 
”Anpassning av hållplats och spår vid Varmfrontsgatan för 45 meter långa spårvagnar” 
bedöms bidra positivt till barn och ungas samt de äldres sociala situation. En väl utbyggd 
kollektivtrafik innebär en möjlighet för barn och unga att ha ett aktivt liv genom att 
besöka vänner och att delta i fritidsaktiviteter. Det möjliggör också att fler äldre kan vara 
självständiga och mer delaktiga i samhället. 

Enligt Göteborg Stads miljö- och klimatprogram ska Göteborgs Stad säkra en god 
luftkvalitet för göteborgarna. Luftföroreningar ger ökad risk för sjukdomar och särskilt 
barn är extra sårbara för luftföroreningar. För att nå målet om en god luftkvalitet krävs 
överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. Åtgärden bedöms 
bidra till detta genom att kollektivtrafik blir ett mer attraktivt färdsätt.  
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Ärendet  
Hållplats och spår vid Varmfrontsgatan har brutits ut från projektet ”Anpassning av 
spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet” för att genomföras som ett separat 
projekt och därmed få till ett bättre genomförande av åtgärden. ”Anpassning av hållplats 
och spår vid Varmfrontsgatan för 45 meter långa spårvagnar” har en bedömd totalkostnad 
om cirka 40 miljoner kronor (löpande prisnivå) varför genomförandebeslut lyfts till 
stadsmiljönämnden för avgörande. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Åtgärden ”Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet” har sin 
bakgrund i Målbild Koll2035 och Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035. 
Syftet med åtgärden är att öka kapaciteten i spårvägssystemet genom att möjliggöra 
trafikering med 45 meter långa spårvagnar, utöver dagens 30–33 meter långa vagnar. 
Åtgärden bidrar till att öka kapaciteten i spårvägssystemet med 40 procent utan att öka 
antalet fordonsrörelser. Västtrafik och Göteborgs Stad har enats om att börja med att 
anpassa spårvägen längs spårvagnslinjerna 5 och 11 för att möjliggöra trafikering med 45 
meter långa spårvagnar. De är högt belastade spårvagnslinjer där behovet av högre 
kapacitet är stort, samtidigt som dessa två linjer har relativt få komplicerade hållplatser – 
det vill säga hållplatser där det krävs större ingrepp för anpassning till 45 meter långa 
vagnar.  

Hållplatsen och spåret vid Varmfrontsgatan i Länsmansgården har lyfts ur det pågående 
projektet ”Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet” på grund av 
att anpassningen av spåret vid Varmfrontsgatan behövde utredas ytterligare och därmed 
genomföras separat. 

Tidigare beslut 
Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 att anta Målbild Koll2035. 
Målbilden är gemensam mellan Göteborgs Stad, Mölndals stad, Partille kommun, 
Västtrafik och Västra Götalandsregionen, och beskriver hur kollektivtrafikens stomnät 
(spårväg, stombuss och expressbuss) ska utvecklas fram till 2035. 

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 att godkänna Handlingsplan 
2020–2024 för att nå Målbild Koll2035 där hållplatsförlängning av spårvagnslinje 5 och 
11 ingår. 

Beslut om ekonomiska medel till hållplatsförläningar har beslutats av 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige samt stadstrafikforum. 

Skedesbeslut för projektering och produktion av åtgärden ”Anpassning av 
spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet” togs 2021-10-14 av Trafiknämndens 
arbetsutskott. 

Beslut på stadstrafikforum 2023-06-21 om att ställa sig bakom att återstående medel ur 
den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad används till att bland annat slutföra 
kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar. Det inkluderar kostnaden 
för "Anpassning av hållplats och spår vid Varmfrontsgatan för 45 meter långa 
spårvagnar".   
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Innehåll 
Projektet ska anpassa tre befintliga hållplatslägen vid Varmfrontsgatan till 45 meter 
spårvagnar och framtidssäkra för ökad trafikering med minst fyra vagnar samtidigt. Spår 
och växlar ska anpassas för att rymma dessa behov och markåtgärder som kan komma att 
behövas ska också genomföras inom projektet. Anpassning av belysning samt anläggning 
av ett nytt hållplatsläge ska ingå i projektet. 

 

Figur 1: Förslag på möjlig utformning 

Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att projektet och genomförandet av detta väl möter 
åtgärdens syfte – det vill säga att anpassa hållplats och spår vid Varmfrontsgatan för att 
möjliggöra trafikering med 45 meter långa spårvagnar. Stadsmiljöförvaltningen bedömer 
likaså att åtgärden ligger väl i linje med Målbild Koll2035 och det huvudsakliga målet att 
stomnätet ska bidra till att resandet med kollektivtrafik, gång och cykel ökar. 
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