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Nordhagsvägen  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 19,5 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

avloppsavledningsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen för 

2023 och 2024. 

 

Sammanfattning 

Ärendet har 2023-08-23 § 5 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. 

Projektområdet ligger i Torslanda. Området har känd översvämningsproblematik 

där fastigheterna längs med Nordshagsvägen har haft flest översvämningar. År 

2014 drabbades exempelvis Nordhagsvägen 4 av sin åttonde översvämning. De 

flesta översvämningar var skyfallsrelaterade men också på grund av att 

spillvattenledningen är underdimensionerad. För att minska risken för 

översvämningar har man tidigare infodrat ca 1100 m spillvattenledningar och tätat 

20 brunnar men, fastigheterna fortsätter att drabbas i samma utsträckning. I ett 

nytt försök att lösa översvämningsproblematiken föreslås det att en ny 

spillvattenledning byggs ut som kan avlasta den befintliga spillvattenledningen 

som ligger kvar. Det föreslås även att en ny dagvattenledning anläggs.   
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om följande: 

 

• En ny spillvattenledning läggs i öppen schakt ca 260 mm 600 mm BTG 

• En ny dagvattenledning byggs ca 70 m 300 BTG för att förbereda 

dagvattenanslutningar för fastigheterna längs med Nordhagsvägen. 

 

Beskrivning av ärendet 

 Planerad ledningssträckning är förlagd längs Burs Skogsväg. Området består av 

ett grönområde med skog och berg. Direkt till söder om området ligger en 

drivmedelsstation och en restaurang. Norr om området finns ett större bergs-och 

skogsparti samt ett bostadshus. 

Fastigheterna längs med Nordhagsvägen i Torslanda har känd 

översvämningsproblematik. I ett tidigare åtgärdsförlag har man förnyat ca 1100 m 

av spillvattenledningarna med flexibelt foder och tätat 20 avloppsbrunnar för att 

kunna minska risken för källarsöversvämning.  

Efter åtgärd har fastigheterna drabbats av upprepade översvämningar i samma 

utsträckning. 

En djupare utredning har utförts med hjälp av modellering som visar att 

spillvattenledningen längs med Nordhagsvägen är underdimensionerad. 

Modellens huvudsyfte var att ta fram ett åtgärdsförslag på hur 

översvämningsproblematiken längs med Nordhagsvägen kan byggas bort. I 

modellen har utretts olika åtgärder med olika belastningsscenario för 135 l/s och 

250 l/s.  

Det valda åtgärdsförslaget innebär att bygga en ny spillvattenledning ca 260 m i 

Burs skogsväg.      



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 3 (4) 

Resultaten visar att åtgärdsförslaget ger mest effekt och tycklinjen sänks betydligt 

särskilt i den södra delen av Nordhagsvägen där de mesta översvämningar sker. 

Nivån stiger dock relativt högt över hjässan för scenariot med 210 l/s belastning 

vilket kan innebära fortsatta översvämningar, om än i mindre omfattning. Den 

valda åtgärden kan minska översvämningsproblematiken till stor utsträckning men 

borde kombinera med ytterligare insatts på felkopplingar och tillskottvatten 

uppströms området. Detta kan tas i ett annat ett projekt som kan bara fokusera på 

att bygga bort felkopplingar och ledningstätning i hela uppströmområdet. 

Det valda åtgärdsförslaget är mest fördelaktigt. Detta för att det minska 

översvämningar betydligt samt öka laddningskapacitet och ger möjligheter för nya 

anslutningar. 

Förvaltningens bedömning 

För att åtgärda översvämningsproblematiken längs med Nordhagsvägen förslås 

följande: 

• En ny spillvattenledning läggs i öppen schakt ca 255 m 600 mm BTG 

• En ny dagvattenledningen läggs i öppen schakt ca 60 m 300 mm BTG för 

att förbereda dagvattenanslutningar för fastigheterna längs med 

Nordhagsvägen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Projektet är det mest effektiva åtgärden för att åtgärda översvämningsproblemen 

till en rimlig kostnad. 

 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 
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