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1 Bakgrund 
Från och med 2 januari 2023, har staden fyra nya stadsutvecklande förvaltningar 

med tillhörande nämnder. Som ett led i att etablera en bättre process för stadens 

sammanhållna stadsutveckling, kommer denna förändring även leda till en 

samlokalisering. Målbilden är att samla exploateringsförvaltningen, 

stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 

stadsfastighetsförvaltningen under samma tak på Köpmansgatan 20 i byggnaden 

som benämns Traktören. Planerad inflytt i Traktören är sommaren 2026. 

Normalt ska stadens nämnder redogöra för lokalbehov av befintliga, 

tillkommande och avgående lokaler. Förutom att leverera en analys av 

lokalbehov, aktuella utmaningar och möjligheter, lokalkostnadsutveckling och 

risker till respektive nämnd utgör nämndernas lokalbehovsplaner också underlag 

till stadens övergripande lokalförsörjningsplan. Stadens samtliga nämnder, genom 

respektive förvaltning, ansvarar för processen att ta fram nämndens 

lokalbehovsplan. 

I det läget de fyra aktuella förvaltningarna nu befinner sig är stadens tänkta rutin 

inte genomförbar, eftersom de fyra förvaltningarna är aktiva i ett gemensamt 

pågående lokalprojekt för samlokalisering. Nedan ges en mycket översiktlig bild 

över lokalbehovet, utifrån lokalprojektets perspektiv och inom den tidsperiod som 

är överskådlig. 

2 Lokalbehovsanalys 

2.1 Lokalbehov i nutid 1-5 år 
De fyra förvaltningarna genomför ett lokalprojekt som organisatoriskt till stora 

delar ligger i stadsfastigheters förvaltning. En direkt följd av det pågående 

lokalprojektet och kommande planerad samlokalisering av nämnder och 

förvaltningar har medfört att förvaltningarna valt att inte göra en utförlig 

lokalbehovsplan med tidsperspektiv ett till fem år. 

Under de kommande åren kommer stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet att 

bedrivas på ett antal olika adresser i syfte att överbrygga ombyggnadsperioden av 

Traktören, Köpmansgatan 20. De adresser som kommer att nyttjas är 

Köpmansgatan 20, Postgatan 10, Kronhusgatan 2, Gustaf Adolfs Torg 4 och 

Lillhagsparken. I många delar kommer en samlokalisering av verksamheter i de 

stadsutvecklande förvaltningarna att kunna ske redan under ombyggnadsperioden 

och i nyttjandet av tillfälliga lokaler. 

Antalet medarbetare på förvaltningen uppgår i nuläget till cirka 460 personer. 

Flertalet medarbetare utför administrativt arbete i form av informationshantering, 

handläggning, ärendehantering, ekonomi- och personaladministration med mera 

vilket minskar behovet av specialanpassade lokaler för utrustning och 

arbetsuppgifter. 
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Arbete med att utforma nya lokaler för att stödja nya arbetssätt och ökad 

samverkan pågår fortlöpande inom ramen för pågående lokalprojekt tillsammans 

med verksamheten. 

2.2 Lokalbehov i närtid 5-10 år 
I tidsperspektivet fem till tio år förmodas en utveckling av hur lokalerna används 

ske tillsammans med en fördjupning av arbetssätt till följd av samlokaliseringen i 

gemensamma lokaler. Målsättningen om att samla förvaltningarna centralt i 

staden kan generera tillkommande lokalbehov, vilket inte är känt i dagsläget, för 

någon förvaltning. 

Den byggnad som kommer att inrymma stadsbyggnadsförvaltningen och svara 

upp mot aktuellt lokalbehov efter genomförd ombyggnad kommer att bestå av ett 

ombyggt Traktören och kommer att vara placerad på Köpmansgatan 20. Adressen 

kommer därmed att vara densamma som den som idag rymmer stora delar av 

förvaltningens verksamhet. På adressen kommer även exploateringsförvaltningen, 

stadsmiljöförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen att bedriva verksamhet. 

3 Aktuella utmaningar och 
möjligheter 
En samlokalisering av ovan nämnda förvaltningar är en målbild som länge 

cirkulerat. I detta finns en möjlighet som också orsakar utmaningar utifrån 

nuvarande förutsättningar. Dessa består främst i att kunna förutspå kommande 

behov samlat över en längre tidsperiod samtidigt som de relativt nystartade 

förvaltningarna håller på att utveckla sina respektive organisationer och etablera 

nya och effektiva arbetssätt.  

En stor del av verksamheten har till idag, i stor utsträckning, bedrivits på 

traditionellt sett i kontorsutrymmen med cellkontor och mötesrum. Efter 

samlokalisering kommer verksamheten att arbeta i huvudsak aktivitetsbaserat 

utifrån verksamhetens behov vilket ställer krav på såväl ändamålsenliga lokaler 

som förändrade arbetssätt. Omhändertagande av detta sker inom pågående 

lokalprojekt. 

4 Lokalkostnadsanalys 
I en jämförelse med nuvarande hyreskostnader för befintliga lokaler kommer 

samlokaliseringen till Traktören av de fyra förvaltningarna att innebära en 

besparing för Göteborgs Stad. Nuvarande hyreskostnader för samtliga befintliga 

lokaler är cirka 55 600 tkr.
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Figur 1 GAT4 är en förkortning för de kontorslokaler som hyrs in av 

stadsledningskontoret på Gustav Adolfs Torg 4. 

 

Det finns sedan tidigare ett framtaget förslag på fördelningsnyckel för 

hyreskostnader till respektive förvaltning. Arbetet pågår med vilka ytor som är 

gemensamma respektive förvaltningsspecifika, vilket innebär att det i dagsläget 

inte går att ta fram en specifik preliminär hyra per förvaltning.  

5  Riskanalys 
I huvudsak har förvaltningen riktat in sig på att genomföra riskanalyser i perspek-

tivet nutid till följd av utflyttning av befintliga lokaler. Detta arbete har 

genomförts i olika delar av verksamheten och hanteras av lokalprojektet i 

samverkan med fackliga parter. 

 


