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Syfte och effekter

Viktigaste syftena omorganisation 

och lokalprojekt

• Sammanhållen stadsutvecklingsprocess

• Ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och 

näringsliv.

• Nytt arbetssätt

– Samordnad stadsutveckling

– Skedesindelat

– Processinriktat

– Stöd för samverkan, samarbete, kunskapsöverföring

– Innovationsarbete

– Attraktiv modern arbetsplats

• Ny arbetsplats stöder arbetssätt

– Flexibel verksamhetsanpassad (aktivitetsbaserad

– Skeden, samarbete, transparens

Kostnadseffekter

Nuvarande hyra*

Total hyra: 46 000 000 kr Hyra/anställd: 26 000 kr

Förstudien**

Total hyra: 37 600 000 kr Hyra/anställd: 21 200 kr

Bara renovering och inte samlokalisering

Total hyra: 71 000 000 kr Hyra/anställd: 40 000 kr

Verksamhetens kostnader för fyra förvaltningar vid genomförande

Totalt flyttar, inhyrning, personal, driftkostnader, mm ca 19 360 000 kr

Leasing av möbler, inventarier värde ca 20 000 000 kr vid återbruk 60%

* Köpmansgatan 20, Postgatan 10, Åvägen 17, Lillhagsparken

** Baserat på investering 206 640 457 kr (inkl samtliga pågående och planerade reinvesteringar)

Beräknat på 1775 anställda

Handlingsalternativ

Traktören måste genomgå renovering oavsett anpassning till 

nytt arbetssätt och organisation. 
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Nyttor medborgare, besökare, näringsliv

• Minskad kostnad genom effektivisering av lokal och återbruk.

• Mycket hög miljö- och klimateffektivitet genom återbruk av befintligt hus, möbler, inventarier. 

• SBF, EXF, SMF och SFF samlade är tydligare och enklare för medborgare och näringsliv. 

• Skapar mycket attraktiv arbetsmiljö och stärker staden som attraktiv arbetsgivare.

• Tillgängliggör övriga adresser i centrum för annan verksamhet.

• Bättre förutsättningar för extern information, utställningar, möten.
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Preliminär tidplan

2023 2024 2025

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lillhagsparken

Postgatan

Traktören vån 1-6

Åvägen

FAS 1

FAS 2

Anpassning av arbetssätt i nuvarande lokaler

Flytt till temporära lokaler under upprustning av Traktören

Inflyttade i nya Traktören

Tiderna är ungefärliga och kan bli justerade.

Övriga lokaler, t ex service- och områdeskontor, ingår 

inte i projektet men kommer att anpassas till nytt 

arbetssätt utifrån lokala förutsättningar.
FAS 3

Flytt från Traktören Alla förvaltningar tillsammans i Traktören

Övriga adresser lämnas

BP2
Inriktning, fort-

sätta projektering

BP3
Genomföra

SFN: Både som verksamhet och utförare
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Vad tar stadsbyggnadsnämnden beslut om nu

Förslag till beslut
I stadsbyggnadsnämnden,

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner projektinriktningen att gå vidare 

med en fortsatt utredning för anpassning av Traktören i enlighet med 

föreslagna punkterna i förstudien enligt bilaga ”Förstudierapport 

Lokalanpassningar av Traktören Köpmansgatan 20 2023-10-27”. 

2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner projektinriktningen att teckna ett 

Fas-1-avtal med samverkansentreprenör. 

3. Stadsbyggnadsnämnden godkänner projektinriktningen att fortsätta 

utredningen avseende evakueringen som ett underprojekt. 

4. Stadsbyggnadsnämnden godkänner projektinriktningen att beställa 

inhyrning av mötesrum i centrala delar av staden som separat 

inhyrningsuppdrag. 

5. Stadsbyggnadsnämnden godkänner att stadsfastighetsnämnden går 

vidare med förstudien till programskede/fortsatt utredning till en 

budgeterad kostnad av 1800 tkr.

6. Stadsbyggnadsnämnden godkänner projektinriktningen och går vidare 

med en fortsatt utredning av Traktören verksamhetsanpassningar av 

arkivutrymme och att det hanteras inom arbetet med 

Lokalanpassningar av Traktören, Köpmansgatan 20 enligt punkt 1.

Kommande beslut avseende 

evakuering
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