
Avvikelsedokumentet innehåller Sida

Större avvikelser - Pågående projekt 2

Summering avvikelser 9

Signatur 18

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 

beslut om avvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 

som överstiger 20 mnkr. 

I denna bilaga är dessa projekt gulmarkerade.

I enlighet med delegationsordning  fattar direktören 

beslut om avvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad

upp till 20 mnkr. 

I denna bilaga är dessa projekt inte gulmarkerade.

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Avdelningschef: Kerstin Elias

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelsesummering 
mars 2023

Stadsmiljö och  Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025
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Större avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,88          3,15          19,91        10,10        -             34,05       

Prognos mars 2023 0,88          3,15          19,91        19,10        -             43,05       

Avvikelse -             -             -             9,00          -             9,00          

Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,57          4,52          13,35        -             -             18,44       

Prognos mars 2023 0,57          4,52          16,92        -             -             22,01       

Avvikelse -             -             3,58          -             -             3,58          

Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,17          0,75          7,38          2,50          -             10,80       

Prognos mars 2023 0,17          0,75          1,51          10,00        10,50        22,93       

Avvikelse -             -             5,87 -         7,50          10,50       12,13       

Ågrändsbron
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,57          1,68          0,48          16,30        -             19,03       

Prognos mars 2023 0,57          1,68          0,88          17,60        3,45          24,18       

Avvikelse -             -             0,40          1,30          3,45          5,15          

Alfred Gärdes väg
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,02          1,49          4,69          17,60        -             23,80       

Prognos mars 2023 0,02          1,49          4,89          17,40        -             23,80       

Avvikelse -             -             0,20          0,20 -         -             0,00          

(K) +3,6 mnkr 2023 

Kostnadsökning med anledning av att stabiliteten mot 

Mölndalsån har behövts säkerställas genom utökade 

geotekniska utredningar. Åtgärden har beviljats statlig 

medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,8 mnkr 

(K) +9,0 mnkr 2024

Kostnadsökning efter prissatt mängdförteckning av 

entreprenören. Omvärldsläget har inneburit en markant 

prisökning. Åtgärden har beviljats statlig medfinansiering 

genom Stadsmiljöavtalet. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 48,4 mnkr. Där ingår 

tillkommande kostnader för sanering av invasiva arter och 

förorenade massor som uppgår till 5,0 mnkr och belastar 

driftsekonomin. 

(K) +0,2 mnkr 2023 -0,2 mnkr 2024 

Kostnadsökning inom skede genomförandestudie med 

anledning av tillkommande markmiljöundersökning samt 

breddning av cykelbana. Kostnadsökningen inom aktuellt 

skede bedöms idagsläget inte påverka åtgärdens 

totalkostnad. Åtgärden har beviljats medfinansiering genom 

Regional plan. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,8 mnkr 

(K) +0,4 mnkr 2023 +1,3 mnkr 2024 +3,5 mnkr 2025

Kostnadsökning med anledning av stigande marknadspriser 

på stål och betong, samt på grund av tillkommande spont 

för säkerställande av åtkomlighet av ledningar samt pålning 

av fundament till mobilkran för tunga lyft. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 24,2 mnkr 

(K) +1,6 mnkr 2024 +10,5 mnkr 2025

(T) -5,9 mnkr 2023 +5,9 mnkr 2024

Tidsförskjutning med anledning av att utförandet behöver 

samordnas med pågående exploateringsåtgärd inom 

området.

Kostnadsökning till följd av ändring av metod för 

bergsprängning med anledning av omgivningspåverkan på 

intilliggande fastigheter och berörd linjetrafik. Åtgärdens 

kalkyl har uppdaterats utifrån aktuellt kostnadsläge.

Ansökan har skickats in om medfinansiering genom 

Stadsmiljöavtalet. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 24,3 mnkr 
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Dag Hammarskiöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,59          0,27          4,04          0,10          -             5,00          

Prognos mars 2023 0,59          0,27          0,03          4,11          -             5,00          

Avvikelse -             -             4,01 -         4,01          -             0,00 -         

Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,06          1,64          9,02          3,50          -             14,22       

Prognos mars 2023 0,06          1,64          8,20          3,50          -             13,40       

Avvikelse -             -             0,82 -         -             -             0,82 -         

Engelbrektsgatan,  Kungsportsavenyn-Södra Vägen

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,56          0,29          4,57          -             -             5,43          

Prognos mars 2023 0,56          0,29          5,00          0,48          -             6,33          

Avvikelse -             -             0,43          0,48          -             0,90          

Backaplan - Bräckemotet
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 5,67          11,93        44,55        -             -             62,15       

Prognos mars 2023 5,67          11,93        30,45        14,10        -             62,15       

Avvikelse -             -             14,10 -      14,10       -             0,00 -         

Stigberget - Saltholmen
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,09          1,17          42,08        6,75          -             50,09       

Prognos mars 2023 0,09          1,17          3,08          12,75        33,00        50,09       

Avvikelse -             -             39,00 -       6,00          33,00        -             

(T) -4,0 mnkr 2023 + 4,0 mnkr 2024

Tidsförskjutning med anledning av att detaljplanen har blivit 

överklagad. 

(K) -0,8 mnkr 2023

Detaljprojekteringen beräknas kunna genomföras till en 

längre kostnad mot vad som tidigare beräknats.

(T) -39,0 mnkr 2023 + 6,0 mnkr 2024 +33,0 mnkr 2025

Projektering är pausad med anledning av att upphandlad 

projektör inte levererat enligt tidplan. Diskussion pågår. 

(T) -14,1 mnkr 2023 +14,1 mnkr 2024

Åtgärden är indelad i flera etapper varav den sjunde och 

sista etappen planeras färdigställas först år 2024 med 

anldening av försenad leverans av förfrågningsunderlag. 

(K) +0,4 mnkr 2023 +0,5 mnkr 2024 

Med anledning av att åtgärden påverkas av 

Engelbrektslänkens tidplan kommer den delas upp i två 

etapper, vilket föranleder ökade kostnader.  

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 6,3 mnkr
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Kollektivtrafik

Pendelparkering för bil och cykel inom Västsvenska Paketet
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 4,59          1,74          3,99          8,52          5,50          24,34       

Prognos mars 2023 4,59          1,74          6,05          6,46          5,50          24,34       

Avvikelse -             -             2,06          2,06 -         -             0,00          

Bullerskydd i anslutning till förskolor
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,07          0,07          3,03          2,10          2,20          7,47           

Prognos mars 2023 0,07          0,07          1,73          2,10          2,20          6,17          

Avvikelse -             -             1,30 -         -             -             1,30 -         

Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 4,77          8,70          3,28          -             -             16,75       

Prognos mars 2023 4,77          8,70          3,73          -             -             17,20       

Avvikelse -             -             0,45          -             -             0,45          

Strömmatning spårväg
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 26,46        5,85          36,14        16,50        7,50          92,45       

Prognos mars 2023 26,46        5,85          27,79        16,50        7,50          84,10       

Avvikelse -             -             8,35 -         -             -             8,35 -         

Bil- och godstrafik

Bullerskärm Asplyckevägen
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             1,90          9,10          0,40          -             11,40       

Prognos mars 2023 -             1,90          9,10          7,40          -             18,40       

Avvikelse -             -             -             7,00          -             7,00          

Torgny Segerstedtsgatan mur och skärm
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,30          0,62          10,08        -             -             11,00       

Prognos mars 2023 0,30          0,62          7,38          5,76          -             14,06       

Avvikelse -             -             2,70 -         5,76          -             3,06          

(K) +0,3 mnkr 2023

Kostnadsökning inom åtgärden Bulleråtgärder 

Fridhemsgatan 33 efter inkommen offert om utförande.

Åtgärdens totalkostnad beräknas till 1,3 mnkr

(T) +1,5 mnkr 2023 -1,5 mnkr 2024

Tidigareläggning av produktion med anledning av att Mark 

och miljödomstolen avslagit överklagan av bygglov för 

pendelparkering vid Olofstorp. Åtgärden finansieras genom 

Västsvenska Paketet.

(K) +0,5 mnkr år 2023

Kostnadsökning inom åtgärden Bergsjöbanan med anledning 

av att komplexiteten har ökat inom 

utförandeentreprenaden, bland annat genom nödvändig 

flytt av sprängsten. 

Åtgärdens totalkostnad beräknas till 12,9 mnkr

(K) -8,3 mnkr år 2023

Åtgärderna inom Strömmatning spårväg paket 2000 har 

kunnat färdigställas till en lägre kostnad mot vad som 

tidigare beräknats. 

(K) +3,0 mkr 2023 

(T) -5,8 mnkr 2023 +5,8 mnkr 2024

Kostnadsökning till följd av stigande marknadspriser. 

Tidsförskjutning på grund av förhandling med berörda 

fastighetsägare avseende reglering av avtalsservitut. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 14,1 mnkr

(K) +7,0 mnkr 2024

Kostnadsökningen med anledning av ökade marknadspriser 

samt tillkommande kostnader i form av platsgjuten 

konstruktion i trång sektion, tillfälliga trafikanordningar 

samt justeringar av identifierade nedstigningsbrunnar. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 18,4 mnkr
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Dubbelriktning Berzeliigatan
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             5,07          4,44          -             -             9,50          

Prognos mars 2023 -             5,07          0,70          -             -             5,76          

Avvikelse -             -             3,74 -         -             -             3,74 -         

Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,02          1,78          16,71        0,21          -             18,72       

Prognos mars 2023 0,02          1,78          13,91        3,01          -             18,72       

Avvikelse -             -             2,80 -         2,80          -             0,00 -         

Korsning Assar Gabrielssonsväg 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,51          2,09          12,09        -             -             14,69       

Prognos mars 2023 0,51          2,09          6,09          6,00          -             14,69       

Avvikelse -             -             6,00 -         6,00          -             -             

Utemiljöer

Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,44          0,10          2,04          7,70          -             10,28       

Prognos mars 2023 0,44          0,10          2,64          7,70          24,55        35,43       

Avvikelse -             -             0,60          -             24,55       25,15       

(T) -6,0 mnkr 2023 +6,0 mnkr 2024

Tidsförskjutning av byggnation med anledning av att 

projekteringen tagit längre tid mot vad som tidigare 

beräknat

(K) +0,6 mnkr 2023

Kostnadsökning inom skede genomförandestudie med 

anledning av tillkommade arbete med gestaltning. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 35,6 mnkr. 

(T) -2,8 mnkr 2023 +2,8 mnkr 2024 

Projektering är färdigställd och produktionen beräknas pågå 

under höst och vinter för att färdigställas i början av nästa 

år. 

(K)  -3,7 mnkr 2023

Åtgärden är färdigställd och har kunnat utföras till en lägre 

kostnad mot vad som tidigare beräknats.  
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Reinvestering

Spårvägsbanan

Byte av spårkomplex Stampgatan - Alströmergatan
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 7,09          8,31          1,69          -             -             17,10       

Prognos mars 2023 7,09          8,31          0,05          -             -             15,46       

Avvikelse -             -             1,64 -         -             -             1,64 -         

Byte av växelkomplex Åkareplatsen
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             0,35          4,65          -             -             5,00          

Prognos mars 2023 -             0,35          5,65          -             -             6,00          

Avvikelse -             -             1,00          -             -             1,00          

Byte av växelkomplex Godhemsgatan
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             0,53          9,48          -             -             10,00       

Prognos mars 2023 -             0,53          12,48        -             -             13,00       

Avvikelse -             -             3,00          -             -             3,00          

Byte av spårkomplex Redbergsplatsen
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,46          8,75          0,79          -             -             10,00       

Prognos mars 2023 0,46          8,75          -             -             -             9,21          

Avvikelse -             -             0,79 -         -             -             0,79 -         

Byggnadsverk

Upprustning av broar

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 10,06        0,65          11,37        -             -             22,08       

Prognos mars 2023 10,06        0,65          15,84        -             -             26,55       

Avvikelse -             -             4,47          -             -             4,47          

Dämmebron 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 4,68          8,88          -             -             -             13,56       

Prognos mars 2023 4,68          8,88          0,20          -             -             13,76       

Avvikelse -             -             0,20          -             -             0,20          

Paket Frölunda 2022

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,16          9,16          0,08          -             -             9,40          

Prognos mars 2023 0,16          9,16          4,51          -             -             13,83       

Avvikelse -             -             4,43          -             -             4,43          

,

(K) +1,0 mnkr 2023

Kostnadsökning med anledning av att erfarenheter från 

andra spårprojekt visar på en ökad kostnadsbild utifrån 

stigande marknadspriser. 

Totalkostnaden för åtgärden beräknas till 6,0 mnkr

(K) -0,8 mnkr 2023

Åtgärden är färdigställd och kunde utföras till en lägre 

kostnad mot vad som tidigare beräknats. 

(K) +4,5 mnkr 2023

Kostnadsökning inom utförandeentreprenaden avseende 

åtgärden Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg 

i Svalörtsgatan med anledning av stigande marknadspriser. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 17,6 mnkr

(K) +0,4 mnkr 2022 +0,2 mnkr 2023

Åtgärden är färdigställd, endast slutdokumentation kvarstår. 

Kostnadsökning i samband med slutreglering. 

Totalkostnd för åtgärden beräknas till 17,1 mnkr

(K) +4,4 mnkr 2023

Kostnadsökning med anledning av kraftigt stigande 

marknadspriser samt tillkommande kostnader för byte av 

kantbalkar. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 13,8 mnkr

(K) +3,0 mnkr 2023

Kostnadsökning med anledning av att erfarenheter från 

andra spårprojekt visar på en ökad kostnadsbild utifrån 

stigande marknadspriser. 

Totalkostnaden för åtgärden beräknas till 13,0 mnkr

(K) -1,6 mnkr 2023

Åtgärden är färdigställd och kunde utföras till en lägre 

kostnad mot vad som tidigare beräknats. 
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Paket Backa underhåll

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             -             1,30          8,40          -             9,70          

Prognos mars 2023 -             -             1,30          6,90          -             8,20          

Avvikelse -             -             -             1,50 -         -             1,50 -         

Höjning av broar till rådande norm 
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,00 -         0,18          3,90          -             -             4,08          

Prognos mars 2023 0,00 -         0,18          2,90          -             1,00          4,08          

Avvikelse -             -             1,00 -         -             1,00          -             

Paket Frölunda O och S underhåll
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             0,39          5,71          -             -             6,10          

Prognos mars 2023 -             0,39          0,50          -             5,21          6,10          

Avvikelse -             -             5,21 -         -             5,21          -             

Ringömotet 
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,19          0,25          8,71          2,96          -             12,11       

Prognos mars 2023 0,19          0,25          11,67        -             -             12,11       

Avvikelse -             -             2,96          2,96 -         -             0,00 -         

Gullbergs Strandgata 
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,34          0,22          10,44        2,30          -             13,30       

Prognos mars 2023 0,34          0,22          12,74        -             -             13,30       

Avvikelse -             -             2,30          2,30 -         -             0,00 -         

Garantibesiktningar
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,15          0,10          0,10          0,40          0,40          1,15          

Prognos mars 2023 0,15          0,10          1,00          0,40          0,40          2,05          

Avvikelse -             -             0,90          -             -             0,90          

Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan 
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,01          0,67          0,33          1,40          1,40          3,81          

Prognos mars 2023 0,01          0,67          0,33          0,40          1,00          2,41          

Avvikelse -             -             -             1,00 -         0,40 -         1,40 -         

(T) -1,0 mnkr 2023 +1,0 mnkr 2025

Tidsförskjutning med anledning att utförandet samordnas 

med andra arbeten med skyltar på platsen.

(T) -5,2 mnkr 2023 +5,2 mnkr 2025

Tidsförskjutning med anledning av att utförandet av 

broreparationerna kommer att ingå i arbetet med 

Förfrågningsunderlag byggnadsverk 2024-2028.

(T) +2,3 mnkr 2023 -2,3 mnkr 2024 

Åtgärden genomförs i samverkan med Trafikverket. En 

tidigareläggning av kostnader eftersom åtgärden beräknas 

färdigställas under året.  

(T) +3,0 mnkr 2023 -3,0 mnkr 2024 

Åtgärden genomförs i samverkan med Trafikverket. En 

tidigareläggning av kostnader eftersom åtgärden beräknas 

färdigställas under året. 

(K) +0,9 mnkr 2023

Kostnadsökning med anledning av ökad möjlighet att 

genomföra garantibesiktningar i större utsträckning.  

Totalkostnad för årgärden Garantibesiktningar investeringar 

2023 beräkas till 1,0 mnkr. 

(T) -1,0 mnkr 2024 -0,4 mnkr 2025 +1,4 mnkr 2026

Tidsförskjutning med anledning av tillkommande arbete med  

geotekniska beräkningar av krönnivå och frågor kopplade till 

högvattenskydd. 

(K, I) -1,5 mnkr 2024 

Kostnadsminskning eftersom kantbalk och räcke på 

Transportgatan utgår ur åtgärden.
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Upprustning av gångbroar vid Landala torg
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             0,00          3,30          -             -             3,30          

Prognos mars 2023 -             0,00          -             3,30          -             3,30          

Avvikelse -             -             3,30 -         3,30          -             -             

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 0,03          0,32          5,12          -             -             5,48          

Prognos mars 2023 0,03          0,32          0,77          4,35          -             5,48          

Avvikelse -             -             4,35 -         4,35          -             -             

Färjenäs färjeläge

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering -             1,30          3,70          -             -             5,00          

Prognos mars 2023 -             1,30          5,00          5,00          -             11,30       

Avvikelse -             -             1,30          5,00          -             6,30          

Gator och Vägar

Underhållsbeläggning  cykelvägar

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 8,16          12,06        10,10        10,70        41,00        82,02       

Prognos mars 2023 8,16          12,06        20,10        30,70        41,00        112,02     

Avvikelse -             -             10,00        20,00        -             30,00       

Underhållsbeläggning 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Budget/planering 142,03     187,59     209,89     143,00     163,00     845,51     

Prognos mars 2023 142,03     187,59     187,89     165,00     163,00     845,51     

Avvikelse -             -             22,00 -       22,00        -             0,00          

(T) -22,0 mnkr 2023 +22,0 mnkr 2024

Tidsförskjutning av utförande med anledning av att arbetet 

samordnas mellan andra utförande förvaltningar och bolag 

inom staden.

(K) +10,0 mnkr 2023 + 20,0 mnkr 2024

Kostnadsökning inom åtgärderna Underhållsbeläggning av 

cykelvägar 2023 och Underhållsbeläggning av cykelvägar 

2024 utifrån politisk satsning i Kommunfullmäktiges 

budgetbeslut. 

Totalkostnad för åtgärderna beräknas till 20,8 mnkr 

respektive 30,8 mnkr.

(K) +1,3 mnkr 2023 + 5 mnkr 2024

En bedömning av kalkylen visar på ökad kostnad bland 

annat med anledning av omstart av projektet samt 

osäkerheter kopplat till geotekniken i området. Åtgärden 

utfördes tidigare inom exploateringsförvaltningen men 

 överfördes i samband med NOS ?ll stadsmiljöförvaltningen. 

Totalkostnad för åtgärden beräknas till 11,3 mnkr

(T) -3,3 mnkr 2023 +3,3 mnkr 2024

En tidsförskjutning med anledning av att 

utförandeentreprenören meddelar att arbetet inte kommer 

hinna utföras under innevarande år. 

(T,I) -4,4 mnkr 2023 +4,4 mnkr 2024 

Tidsförskjutning med anldening av att projektets omfattning 

har ändrats med åtgärder på intilliggande GC-bro samt 

tillkommande ansökan om vattenverksamhet.
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Alla belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

STADSMILJÖ

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Pott för trafiksäkerhet 1,43                    1,30                     1,60                     1,60                    1,60                    7,54                      1,43                       1,30                          1,60                    1,60                    1,60                    7,54                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Utbyggnad gångbanor 1,55                    2,88                     2,82                     2,80                    3,00                    13,04                    1,55                       2,88                          1,72                    2,80                    3,00                    11,94                    -                        -                       1,10 -                      -                          -                          1,10 -                   

Kompletterande belysning fotgängare/stadsmiljö 0,50                    0,03                     0,48                     0,50                    0,50                    2,00                      0,50                       0,03                          0,48                    -                       -                       1,00                       -                        -                       -                          0,50 -                      0,50 -                      1,00 -                   

Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtg på gator med busstrafik 0,38                    0,11                     1,40                     1,40                    1,40                    4,69                      0,38                       0,11                          0,00                    1,40                    1,40                    3,29                       -                        -                       1,40 -                      -                          -                          1,40 -                   

Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan -                       -                        1,70                     -                       -                       1,70                      -                          -                             1,70                    -                       -                       1,70                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden 1,57                    -                        0,50                     0,50                    0,50                    3,07                      1,57                       -                             -                       0,50                    0,50                    2,57                       -                        -                       0,50 -                      -                          -                          0,50 -                   

Eluttagsskåp 0,09                    0,00                     -                        -                       -                       0,10                      0,09                       0,00                          -                       -                       -                       0,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gångbana längs Nellickevägen -                       -                        -                        0,30                    0,90                    1,20                      -                          -                             -                       0,30                    0,90                    1,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Östra Larmgatan - gångstråk 0,20 -                   -                        -                        -                       -                       0,20 -                     0,20 -                      -                             -                       -                       -                       0,20 -                      -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Tillgänglighetsanpassning

Åtgärder i tillgänglighetsprogrammet 1,44                    0,35                     1,60                     1,60                    1,60                    6,59                      1,44                       0,35                          1,60                    1,60                    1,60                    6,59                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Pendlingscykelnät

Övergripande medel pendelcykelbanor -                       -                        13,10                   13,40                  13,60                  40,10                    -                          -                             13,10                  13,40                  13,60                  40,10                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Delsjövägen, pendelcykelbana 0,11                    0,01 -                    -                        -                       -                       0,10                      0,11                       0,01 -                         -                       -                       -                       0,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen 3,46                    0,62                     0,37                     -                       -                       4,45                      3,46                       0,62                          0,37                    -                       -                       4,45                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden 0,88                    3,15                     19,91                   10,10                  -                       34,05                    0,88                       3,15                          19,91                  19,10                  -                       43,05                    -                        -                       -                          9,00                       -                          9,00                    

E 20, Olskroken-Munkebäck 6,11                    0,00                     -                        -                       -                       6,12                      6,11                       0,00                          -                       -                       -                       6,12                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Torpavallsgatan/Billerudsgatan 2,88                    5,70                     0,07                     -                       -                       8,65                      2,88                       5,70                          0,07                    -                       -                       8,65                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen 0,57                    4,52                     13,35                   -                       -                       18,44                    0,57                       4,52                          16,92                  -                       -                       22,01                    -                        -                       3,58                       -                          -                          3,58                    

Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo 3,04                    1,30                     2,20                     10,10                  11,70                  28,34                    3,04                       1,30                          2,20                    10,10                  11,70                  28,34                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gamlestadsvägen, Nylösegatan - Lars Kaggsgatan -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Dag Hammarskiöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet 0,59                    0,27                     4,04                     0,10                    -                       5,00                      0,59                       0,27                          0,03                    4,11                    -                       5,00                       -                        -                       4,01 -                      4,01                       -                          0,00 -                   

Redbergsvägen, cykelbana uppför backen på cykelfartsgata -                       -                        1,00                     2,00                    9,00                    12,00                    -                          -                             1,00                    2,00                    9,00                    12,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Finlandsvägen fas 2 -                       8,99                     27,69                   0,10                    -                       36,78                    -                          8,99                          27,69                  0,10                    -                       36,78                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kungsladugårdsgatan, Högsbog - Ståthållaregatan 8,90                    4,16                     4,63                     -                       -                       17,69                    8,90                       4,16                          4,63                    -                       -                       17,69                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Saknade korta länkar

Övergripande medel Saknade korta länkar 0,00 -                   -                        2,00                     6,50                    6,50                    15,00                    0,00 -                      -                             0,60                    3,60                    10,40                  14,60                    -                        -                       1,40 -                      2,90 -                      3,90                       0,40 -                   

GC bana under Hisingsbron till Jubileumsparken -                       0,02                     3,48                     -                       -                       3,50                      -                          0,02                          3,48                    -                       -                       3,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

GC-väg från Åkareplatsen-Drottningtorget -                       -                        2,50                     -                       -                       2,50                      -                          -                             2,50                    -                       -                       2,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden 0,06                    1,64                     9,02                     3,50                    -                       14,22                    0,06                       1,64                          8,20                    3,50                    -                       13,40                    -                        -                       0,82 -                      -                          -                          0,82 -                   

Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan 0,06                    1,49                     4,78                     1,80                    -                       8,12                      0,06                       1,49                          4,78                    1,80                    -                       8,12                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Ekereds byväg -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             1,40                    2,90                    16,70                  21,00                    -                        -                       1,40                       2,90                       16,70                     21,00                  

Femvägsskälet/Grimmeredsvägen 0,03                    0,65                     2,55                     6,70                    -                       9,93                      0,03                       0,65                          2,55                    6,70                    -                       9,93                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Halvorsäng-Biskopsgårdens industriområde 1,30                    3,73                     -                        -                       -                       5,03                      1,30                       3,73                          -                       -                       -                       5,03                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Hjällbovägen (vid Blixtgatan) 0,03                    0,93                     3,74                     10,50                  2,90                    18,10                    0,03                       0,93                          3,74                    10,50                  2,90                    18,10                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Övergripande cykelvägnät

Pott för övergripande cykelbanor -                       -                        2,60                     2,70                    2,70                    8,00                      -                          -                             2,60                    2,70                    2,70                    8,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan 2,98                    0,02                     -                        -                       -                       3,00                      2,98                       0,02                          -                       -                       -                       3,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Engelbrektsgatan,  Arkivgatan-Kungsports avenyn 1,39                    0,21                     -                        -                       -                       1,60                      1,39                       0,21                          -                       -                       -                       1,60                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Engelbrektsgatan,  Kungsportsavenyn-Södra Vägen 0,56                    0,29                     4,57                     -                       -                       5,43                      0,56                       0,29                          5,00                    0,48                    -                       6,33                       -                        -                       0,43                       0,48                       -                          0,90                    

Sten Sturegatan 4,79                    3,38                     -                        -                       -                       8,17                      4,79                       3,38                          -                       -                       -                       8,17                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Södra vägen, Nya Allén-Korsvägen -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Budget/planering  (2021-2025) Prognos mars 2023 (2021-2025) Avvikelse/Förändring
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Alla belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

Övergripande cykelvägnät

Toredalsgatan, Hj Brantingsg - Toleredsg 0,01                    0,04                     -                        -                       -                       0,05                      0,01                       0,04                          -                       -                       -                       0,05                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kärralundsgatan, Ulfsparregatan-Delsjövägen 0,13                    -                        -                        -                       -                       0,13                      0,13                       -                             -                       -                       -                       0,13                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron -                       -                        1,00                     1,80                    -                       2,80                      -                          -                             1,00                    1,80                    -                       2,80                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan 0,17                    0,75                     7,38                     2,50                    -                       10,80                    0,17                       0,75                          1,51                    10,00                  10,50                  22,93                    -                        -                       5,870 -                    7,50                       10,50                     12,13                  

Älvsborgsgatan, Mariagatan - Karl Johansgatan 0,03                    -                        -                        -                       -                       0,03                      0,03                       -                             -                       -                       -                       0,03                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

GC-väg Gårdsten bevakandeuppdrag -                       0,02 -                    -                        -                       -                       0,02 -                     -                          0,02 -                         -                       -                       -                       0,02 -                      -                        -                       -                          -                          -                          -                       

E20/Fräntorp 2,09                    0,00                     -                        -                       -                       2,10                      2,09                       0,00                          -                       -                       -                       2,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Karl Johansgatan, Kustgatan-Såggatan, cykelfartsgata 0,01                    -                        -                        -                       -                       0,01                      0,01                       -                             -                       -                       -                       0,01                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Alfred Gärdes väg 0,02                    1,49                     4,69                     17,60                  -                       23,80                    0,02                       1,49                          4,89                    17,40                  -                       23,80                    -                        -                       0,20                       0,20 -                      -                          0,00                    

Cykelbana Gårdstensvägen, Muskotgatan - Pimpinellagatan -                       0,39 -                    -                        -                       -                       0,39 -                     -                          0,39 -                         -                       -                       -                       0,39 -                      -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Riddaregatan cykelbana 0,00                    -                        -                        -                       -                       0,00                      0,00                       -                             -                       -                       -                       0,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Agnesbergsvägen, Sandspåret - Götaälv 1,81                    1,28                     -                        -                       -                       3,09                      1,81                       1,28                          -                       -                       -                       3,09                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Förstamajgatan 4,98                    4,04                     -                        -                       -                       9,02                      4,98                       4,04                          -                       -                       -                       9,02                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trimningsåtgärder Sörred -                       -                        5,00                     5,00                    5,00                    15,00                    -                          -                             5,00                    5,00                    5,00                    15,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trafiksäkerhet & framkomlighet

Cykelpaket 1,05                    0,40                     2,72                     2,80                    2,80                    9,76                      1,05                       0,40                          1,32                    2,80                    2,80                    8,36                       -                        -                       1,40 -                      -                          -                          1,40 -                   

Cykelvägvisning och orienterbarhet 0,00                    -                        0,50                     0,50                    0,50                    1,50                      0,00                       -                             -                       0,50                    0,50                    1,00                       -                        -                       0,50 -                      -                          -                          0,50 -                   

Framkomlighet 1,28                    0,01                     1,00                     1,10                    1,10                    4,49                      1,28                       0,01                          0,00                    1,10                    1,10                    3,49                       -                        -                       1,00 -                      -                          -                          1,00 -                   

Trafiksignaler 0,28                    0,01                     1,00                     1,10                    1,10                    3,49                      0,28                       0,01                          -                       1,10                    1,10                    2,49                       -                        -                       1,00 -                      -                          -                          1,00 -                   

Cykelparkering

Övergripade medel Cykelparkering 0,50                    0,01                     1,00                     1,10                    1,10                    3,71                      0,50                       0,01                          1,00                    1,10                    1,10                    3,71                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cykelparkering vid Drottningtorget 1,70                    1,21                     0,27                     -                       -                       3,18                      1,70                       1,21                          0,27                    -                       -                       3,18                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cykelparkering vid Gamlestads Torg 0,05                    -                        -                        -                       -                       0,05                      0,05                       -                             -                       -                       -                       0,05                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cykelparkering - Centralenområdet -                       -                        -                        1,00                    2,00                    3,00                      -                          -                             -                       1,00                    2,00                    3,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cykelparkeringshus Norr om Nordstan -                       -                        -                        1,50                    3,00                    4,50                      -                          -                             -                       1,50                    3,00                    4,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Belysning

Belysning på cykelvägnätet 2,00                    0,18                     4,32                     2,10                    2,20                    10,80                    2,00                       0,18                          1,82                    -                       -                       4,00                       -                        -                       2,50 -                      2,10 -                      2,20 -                      6,80 -                   

Belysning på gång- och cykelbanor -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             2,50                    2,60                    2,70                    7,80                       -                        -                       2,50                       2,60                       2,70                       7,80                    

Sverigeförhandlingen

Nya Allén -                       -                        -                        0,70                    1,50                    2,20                      -                          -                             -                       0,70                    1,50                    2,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Sahlgrenska-Mölndal
0,01                    -                        1,79                     5,60                    -                       7,40                      0,01                       -                             0,79                    6,60                    -                       7,40                       -                        -                       1,00 -                      1,00                       -                          -                       

Övre Husargatan - Sprängkullsgatan -                       -                        0,40                     0,70                    3,00                    4,10                      -                          -                             0,40                    0,70                    3,00                    4,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Backaplan - Bräckemotet
5,67                    11,93                   44,55                   -                       -                       62,15                    5,67                       11,93                        30,45                  14,10                  -                       62,15                    -                        -                       14,10 -                    14,10                     -                          0,00 -                   

Annedalsmotet - Götaplatsen 0,11                    2,46                     24,75                   3,80                    -                       31,12                    0,11                       2,46                          24,75                  3,80                    -                       31,12                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Stigberget - Saltholmen 0,09                    1,17                     42,08                   6,75                    -                       50,09                    0,09                       1,17                          3,08                    12,75                  33,00                  50,09                    -                        -                       39,00 -                    6,00                       33,00                     -                       

Backaplan - Kärra -                       -                        1,80                     2,50                    25,00                  29,30                    -                          -                             1,80                    2,50                    25,00                  29,30                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cykelbroar

Ågrändsbron 0,57                    1,68                     0,48                     16,30                  -                       19,03                    0,57                       1,68                          0,88                    17,60                  3,45                    24,18                    -                        -                       0,40                       1,30                       3,45                       5,15                    

Cykelbro Svingeln-Gullbergsvass -                       -                        1,00                     4,00                    20,00                  25,00                    -                          -                             1,00                    4,00                    20,00                  25,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cykelbro Brunnsbo-Ringögatan -                       -                        1,00                     5,00                    25,00                  31,00                    -                          -                             -                       1,00                    5,00                    6,00                       -                        -                       1,00 -                      4,00 -                      20,00 -                    25,00 -                 

Gång- och cykelbro över E6 Kallebäck-Grafiska vägen -                       -                        -                        2,00                    23,00                  25,00                    -                          -                             -                       2,00                    23,00                  25,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen) -                       -                        1,00                     4,00                    20,00                  25,00                    -                          -                             1,00                    4,00                    20,00                  25,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gång- och cykelvägar i anslutning till DP

Pott för gång o cykelvägar i anslutning till detaljplaner -                       -                        3,20                     4,30                    8,40                    15,90                    -                          -                             3,20                    4,30                    8,40                    15,90                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Summa Gång- och cykeltrafik 67,07                  71,98                   282,61                169,95               200,60               792,21                  67,07                     71,98                        214,51                209,13                248,15               810,84                  -                        -                       68,10 -                    39,18                     47,55                     18,63                  

Avvikelse/FörändringPrognos mars 2023 (2021-2025)Budget/planering  (2021-2025)
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Alla belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

KOLLEKTIVTRAFIK

Trafiksäkerhet & framkomlighet

Pott för förbättrad framkomlighet 1,38                    1,62                     5,81                     3,20                    3,20                    15,21                    1,38                       1,62                          3,20                    3,20                    3,20                    12,60                    -                        -                       2,61 -                      -                          -                          2,61 -                   

Framkomlighet Övre Husargatan bussgata -                       -                        1,70                     -                       -                       1,70                      -                          -                             1,70                    -                       -                       1,70                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Electricity 0,01                    -                        -                        -                       -                       0,01                      0,01                       -                             -                       -                       -                       0,01                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Övergångsspår -                       -                        2,00                     2,00                    10,00                  14,00                    -                          -                             2,00                    2,00                    10,00                  14,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Busskörfält Torslanda 0,07                    0,07                     2,36                     2,00                    10,00                  14,50                    0,07                       0,07                          0,00                    -                       2,36                    2,50                       -                        -                       2,36 -                      2,00 -                      7,64 -                      12,00 -                 

Kallebäck -                       -                        -                        2,50                    -                       2,50                      -                          -                             -                       2,50                    -                       2,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Citybuss Sahlgrenska – Mölndal -                       0,00 -                    2,00                     5,00                    -                       7,00                      -                          0,00 -                         2,00                    5,00                    -                       7,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Hållplats vid Per Dubbsgatan -                       -                        -                        2,10                    5,40                    7,50                      -                          -                             -                       2,10                    5,40                    7,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser < 100 påstigande 3,31                    0,61                     7,21                     3,20                    3,20                    17,53                    3,31                       0,61                          4,11                    3,20                    3,20                    14,43                    -                        -                       3,10 -                      -                          -                          3,10 -                   

Anslutande gångvägar 0,25                    -                        1,50                     2,00                    1,60                    5,35                      0,25                       -                             1,50                    2,00                    1,60                    5,35                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Pendelparkeringar

Pendeparkeringar för bil (Egen regi) 0,42                    0,00                     11,00                   2,30                    2,00                    15,72                    0,42                       0,00                          11,00                  2,30                    2,00                    15,72                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Pendelparkering för bil och cykel inom Västsvenska Paketet 4,59                    1,74                     3,99                     8,52                    5,50                    24,34                    4,59                       1,74                          6,05                    6,46                    5,50                    24,34                    -                        -                       2,06                       2,06 -                      -                          0,00                    

Pendelparkering vid Nymånegatan 1,70                    0,05                     -                        -                       -                       1,75                      1,70                       0,05                          -                       -                       -                       1,75                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Buller & vibrationer

Bullervall Björlandavägen, delen Sankt Olofsgatan-Toleredsgatan 7,16                    0,18                     -                        -                       -                       7,34                      7,16                       0,18                          -                       -                       -                       7,34                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö -                       0,00                     2,90                     3,00                    3,00                    8,90                      -                          0,00                          0,50                    3,00                    3,00                    6,50                       -                        -                       2,40 -                      -                          -                          2,40 -                   

Bullerskydd i anslutning till förskolor 0,07                    0,07                     3,03                     2,10                    2,20                    7,47                      0,07                       0,07                          1,73                    2,10                    2,20                    6,17                       -                        -                       1,30 -                      -                          -                          1,30 -                   

Vibrationsåtgärder pott 0,06                    0,26                     0,20                     0,20                    0,20                    0,92                      0,06                       0,26                          0,20                    0,20                    0,20                    0,92                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Vattenburen kollektivtrafik

Pott för vattenburen kollektivtrafik -                       0,00                     -                        10,00                  10,00                  20,00                    -                          0,00                          -                       10,00                  10,00                  20,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Saltholmen - flytbrygga -                       -                        1,70                     5,00                    10,00                  16,70                    -                          -                             1,70                    5,00                    10,00                  16,70                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Donsö flytbrygga 1,34 -                   8,94                     44,78                   0,16                    -                       52,54                    1,34 -                      8,94                          44,776                0,16                    -                       52,54                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Vrångö Mittvik nytt hållplatsområde 0,00                    -                        -                        -                       -                       0,00                      0,00                       -                             -                       -                       -                       0,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Pumpgatan flytbrygga 0,81                    5,19                     6,00                     -                       -                       12,00                    0,81                       5,19                          6,00                    -                       -                       12,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Nybyggnation av dykdalber Linholmen Stenpiren 0,09                    -                        -                        -                       -                       0,09                      0,09                       -                             -                       -                       -                       0,09                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Brännö Rödsten flytbrygga 0,24                    1,44                     3,08                     3,12                    6,65                    14,54                    0,24                       1,44                          2,77                    3,12                    6,96                    14,53                    -                        -                       0,31 -                      -                          0,31                       0,00 -                   

Belysning   

Belysning vid hållplatser -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Hållplatser

Cykelparkering vid hållplatser 0,13                    0,10 -                    0,60                     0,60                    0,60                    1,83                      0,13                       0,10 -                         1,20                    0,60                    0,60                    2,43                       -                        -                       0,60                       -                          -                          0,60                    

Säker cykelparkering vid hållplats (VP) -                       -                        1,50                     0,70                    -                       2,20                      -                          -                             1,50                    0,70                    -                       2,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Hållplatser vid Sörredsvägen utförs av TRV -                       -                        2,80                     -                       -                       2,80                      -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       2,80 -                      -                          -                          2,80 -                   

Brunnsbo station 0,00 -                   0,00                     0,00                     0,00 -                   0,00                    0,00                      0,00 -                      0,00                          0,00                    0,00 -                   0,00                    0,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Ledningsarbten Svingeln -                       -                        3,50                     -                       -                       3,50                      -                          -                             -                       3,50                    -                       3,50                       -                        -                       3,50 -                      3,50                       -                          -                       

Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet  -                       18,56                   48,04                   48,40                  10,00                  125,00                  -                          18,56                        48,04                  48,40                  10,00                  125,00                  -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Laddstationer vid hållplats 0,07 -                   0,00 -                    2,00                     2,10                    -                       4,03                      0,07 -                      0,00 -                         0,00 -                   4,10                    -                       4,03                       -                        -                       2,00 -                      2,00                       -                          0,00 -                   

Kollektivtrafiklösning Olof Palmes Plats 0,17                    0,33                     -                        -                       -                       0,51                      0,17                       0,33                          -                       -                       -                       0,51                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Renströmska parken, cykelparkering mm -                       -                        0,50                     -                       -                       0,50                      -                          -                             0,50                    -                       -                       0,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Järnvågen, regleringsplatser -                       0,00                     -                        -                       2,10                    2,10                      -                          0,00                          -                       -                       2,10                    2,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Sörredsvägen Hållplats 1,08                    0,01                     2,69                     -                       -                       3,78                      1,08                       0,01                          2,81                    -                       -                       3,90                       -                        -                       0,12                       -                          -                          0,12                    

Prognos mars 2023 (2021-2025)Budget/planering  (2021-2025) Avvikelse/Förändring
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Alla belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

Spårbana

Ny signal och växelstyrning 2,29                    2,07                     1,73                     -                       -                       6,09                      2,29                       2,07                          1,73                    -                       -                       6,09                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kollisionsskydd -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             1,30                    -                       -                       1,30                       -                        -                       1,30                       -                          -                          1,30                    

Strömmatning spårväg 26,46                  5,85                     36,14                   16,50                  7,50                    92,45                    26,46                     5,85                          27,79                  16,50                  7,50                    84,10                    -                        -                       8,35 -                      -                          -                          8,35 -                   

Strömmatning spårväg ombyggnad L-stationer -                       -                        2,00                     2,00                    2,00                    6,00                      -                          -                             2,00                    2,00                    2,00                    6,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar 4,77                    8,70                     3,28                     -                       -                       16,75                    4,77                       8,70                          3,73                    -                       -                       17,20                    -                        -                       0,45                       -                          -                          0,45                    

Rantorget, övertagande av förbindelsespår -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Automatiskt förval av växelanmälan 0,31                    0,49                     2,10                     -                       -                       2,90                      0,31                       0,49                          2,10                    -                       -                       2,90                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

KomFram GBG

Delsjövägen stabilitetsåtgärder 0,11                    0,10                     -                        -                       -                       0,21                      0,11                       0,10                          -                       -                       -                       0,21                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

KomFram Göteborg 0,00                    -                        -                        0,00 -                   0,00 -                   0,00                      0,00                       -                             -                       0,00 -                   0,00 -                   0,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Ny bytespunkt Liseberg 6,18                    -                        -                        -                       -                       6,18                      6,18                       -                             -                       -                       -                       6,18                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trafikåtgärder vid Örgrytemotet 2,40 -                   -                        -                        -                       -                       2,40 -                     2,40 -                      -                             -                       -                       -                       2,40 -                      -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trafiksamordning 2020 0,18                    -                        -                        -                       -                       0,18                      0,18                       -                             -                       -                       -                       0,18                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Summa Kollektivtrafik 58,04                  56,18                   206,15                126,70               95,15                  542,21                  58,04                     56,18                        181,94                128,14                87,82                  512,11                  -                        -                       24,20 -                    1,44                       7,33 -                      30,10 -                 

Budget/planering  (2021-2025) Prognos mars 2023 (2021-2025) Avvikelse/Förändring
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BIL- OCH GODSTRAFIK

Trafiksäkerhet

Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen 0,02                    1,78                     16,71                   0,21                    -                       18,72                    0,02                       1,78                          13,91                  3,01                    -                       18,72                    -                        -                       2,80 -                      2,80                       -                          0,00 -                   

Cirkulation Nymånegatan 14,12                  0,72                     -                        -                       -                       14,84                    14,12                     0,72                          -                       -                       -                       14,84                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cirkulation Kärramotet 1,26                    0,13                     -                        -                       -                       1,38                      1,26                       0,13                          -                       -                       -                       1,38                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cirkulation Björlandavägen/Wieselgrensgatan -                       0,12                     0,48                     -                       -                       0,60                      -                          0,12                          0,48                    -                       -                       0,60                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cirkulation vid Sankt Sigfrids plan -                       -                        2,00                     3,00                    20,00                  25,00                    -                          -                             2,00                    3,00                    20,00                  25,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen -                       -                        1,00                     1,50                    -                       2,50                      -                          -                             1,00                    1,50                    -                       2,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trafiksäkerhet/framkomlighet 1,69                    0,36                     3,21                     3,20                    3,30                    11,76                    1,69                       0,36                          3,21                    3,20                    3,30                    11,76                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Finlandsvägen/Lillhagsvägen fas1 0,45                    0,01                     -                        -                       -                       0,46                      0,45                       0,01                          -                       -                       -                       0,46                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Finlandsvägen fas2 0,39                    2,06                     3,07                     0,01                    -                       5,52                      0,39                       2,06                          3,07                    0,01                    -                       5,52                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Korsning Assar Gabrielssonsväg 0,51                    2,09                     12,09                   -                       -                       14,69                    0,51                       2,09                          6,09                    6,00                    -                       14,69                    -                        -                       6,00 -                      6,00                       -                          -                       

Cirkulation Domarringsgatan/Kongahällavägen -                       -                        -                        0,40                    2,00                    2,40                      -                          -                             -                       0,40                    2,00                    2,40                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Uppkopplade trafiksignaler 1,21                    0,06                     2,10                     2,10                    2,20                    7,67                      1,21                       0,06                          0,00 -                   2,10                    2,20                    5,57                       -                        -                       2,10 -                      -                          -                          2,10 -                   

Vägvisning för bil 0,80                    0,38                     2,60                     2,70                    2,70                    9,18                      0,80                       0,38                          2,60                    2,70                    2,70                    9,18                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Askims stationsväg 1,19                    3,18                     1,43                     19,00                  60,00                  84,80                    1,19                       3,18                          1,43                    19,00                  60,00                  84,80                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Cirkulation Importgatan 0,02                    1,17                     -                        -                       -                       1,20                      0,02                       1,17                          -                       -                       -                       1,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Dubbelriktning Berzeliigatan -                       5,07                     4,44                     -                       -                       9,50                      -                          5,07                          0,70                    -                       -                       5,76                       -                        -                       3,74 -                      -                          -                          3,74 -                   

Buller & vibrationer

Torgny Segerstedtsgatan mur och skärm 0,30                    0,62                     10,08                   -                       -                       11,00                    0,30                       0,62                          7,38                    5,76                    -                       14,06                    -                        -                       2,70 -                      5,76                       -                          3,06                    

Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Pott Bullerskydd 0,00                    -                        4,00                     4,00                    4,50                    12,50                    0,00                       -                             1,00                    4,00                    4,50                    9,50                       -                        -                       3,00 -                      -                          -                          3,00 -                   

Bullerskärm Djurgårdsgatan 29 2,27                    -                        -                        -                       -                       2,27                      2,27                       -                             -                       -                       -                       2,27                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Bullerskärm Asplyckevägen -                       1,90                     9,10                     0,40                    -                       11,40                    -                          1,90                          9,10                    7,40                    -                       18,40                    -                        -                       -                          7,00                       -                          7,00                    

Näsetvägen 0,07                    0,11                     3,22                     6,00                    5,50                    14,90                    0,07                       0,11                          2,22                    7,00                    5,50                    14,90                    -                        -                       1,00 -                      1,00                       -                          -                       

Lastkajer/terminaler

Vrångö lastkaj 0,17                    -                        -                        -                       -                       0,17                      0,17                       -                             -                       -                       -                       0,17                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Ny expedition Fiskebäcksterminalen 1,04                    -                        -                        -                       -                       1,04                      1,04                       -                             -                       -                       -                       1,04                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Donsö lastkaj 1,91                    1,02                     11,34                   1,00                    -                       15,26                    1,91                       1,02                          11,34                  1,00                    -                       15,26                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Brännö Rödsten -                       0,46                     1,04                     0,90                    3,65                    6,04                      -                          0,46                          0,94                    0,90                    3,75                    6,04                       -                        -                       0,10 -                      -                          0,10                       0,00                    

Pott lastkajer -                       -                        2,60                     2,70                    2,70                    8,00                      -                          -                             2,60                    2,70                    2,70                    8,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Anslutningar

Sörredsvägens trimningsåtgärder -                       6,18                     18,82                   -                       -                       25,00                    -                          6,18                          18,82                  -                       -                       25,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Sörred trimningsåtgärder -                       -                        -                        15,00                  15,00                  30,00                    -                          -                             -                       15,00                  15,00                  30,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Sörredsvägens anslutningar till hamnen söderut 1,99                    0,12                     9,90                     35,00                  43,00                  90,01                    1,99                       0,12                          0,02                    35,00                  52,88                  90,01                    -                        -                       9,88 -                      -                          9,88                       -                       

Summa Bil- och godstrafik 29,41                  27,53                   119,20                97,12                  164,55               437,80                  29,41                     27,53                        87,88                  119,68                174,53               439,02                  -                        -                       31,32 -                    22,56                     9,98                       1,22                    
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UTEMILJÖER

Stadsmiljöåtgärder

Stadsmiljöåtgärder -                       -                        3,60                     3,70                    3,80                    11,10                    -                          -                             0,00                    3,70                    3,80                    7,50                       -                        -                       3,60 -                      -                          -                          3,60 -                   

Stadsmiljöåtgärder i Fredsstan -                       -                        0,50                     2,50                    10,00                  13,00                    -                          -                             0,50                    2,50                    10,00                  13,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen -                       -                        0,70                     2,80                    -                       3,50                      -                          -                             0,70                    2,80                    -                       3,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Stadsmiljöåtgärder Landsvägsgatan (inkl Ernst Ljunggrens plats) -                       -                        -                        0,50                    2,50                    3,00                      -                          -                             -                       0,50                    2,50                    3,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats 0,44                    0,10                     2,04                     7,70                    -                       10,28                    0,44                       0,10                          2,64                    7,70                    24,55                  35,43                    -                        -                       0,60                       -                          24,55                     25,15                  

Stadsmiljöåtgärder Älvsborgsgatan -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder 0,26                    1,43                     0,12                     -                       -                       1,81                      0,26                       1,43                          0,12                    -                       -                       1,81                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trygghetsskapande åtgärder (sdn) -                       -                        -                        -                       -                       -                          -                          -                             -                       -                       -                       -                          -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Sittplatser i gångstaden (möblering) 0,94                    0,03                     0,80                     0,80                    0,90                    3,47                      0,94                       0,03                          0,80                    0,80                    0,90                    3,47                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gågata Tredje Långgatan 0,32                    0,07                     1,50                     6,00                    -                       7,88                      0,32                       0,07                          1,50                    6,00                    -                       7,88                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Hammarkullestationen 1,20                    0,40                     0,00 -                    -                       -                       1,60                      1,20                       0,40                          0,00 -                   -                       -                       1,60                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gångstråk Östra Larmg delen Södra Hamng-Drottningg 0,20                    -                        -                        -                       -                       0,20                      0,20                       -                             -                       -                       -                       0,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Lekmiljöer

Lekmiljöer 2,06                    2,90                     0,50                     13,00                  -                       18,46                    2,06                       2,90                          0,50                    13,00                  -                       18,46                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Lekplats Styrsö 0,19                    6,07                     0,14                     -                       -                       6,39                      0,19                       6,07                          0,14                    -                       -                       6,39                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Lekplats Vrångö 0,08                    6,20                     0,10                     -                       -                       6,38                      0,08                       6,20                          0,10                    -                       -                       6,38                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Lekplatser totalentreprenad 9,64                    1,75                     20,70                   -                       -                       32,09                    9,64                       1,75                          20,70                  -                       -                       32,09                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Glasmästaregatan lekplats -                       -                        1,45                     -                       -                       1,45                      -                          -                             1,45                    -                       -                       1,45                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Lekevallen -                       -                        0,80                     0,50                    -                       1,30                      -                          -                             0,80                    0,50                    -                       1,30                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Park och Naturområden

Park och Naturområden 7,78                    7,76                     0,40                     0,00                    0,00                    15,94                    7,78                       7,76                          0,40                    0,00                    0,00                    15,94                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Slottskogen entrén vid Linné 0,11                    0,02                     1,00                     15,38                  -                       16,50                    0,11                       0,02                          1,00                    15,38                  -                       16,50                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Entré vid Vättlefjäll -                       -                        0,50                     1,00                    -                       1,50                      -                          -                             0,50                    1,00                    -                       1,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kviberg park 0,26                    1,64                     4,20                     1,70                    -                       7,80                      0,26                       1,64                          4,20                    1,70                    -                       7,80                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Konstverk vid Esperantoplatsen -                       0,05                     0,35                     -                       -                       0,40                      -                          0,05                          0,35                    -                       -                       0,40                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Hovåsbadets parkering Asfaltering, dagvattenhantering mm 0,04                    0,15                     3,31                     -                       -                       3,50                      0,04                       0,15                          3,31                    -                       -                       3,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Hästeviksbadet brygga -                       0,30                     2,56                     0,84                    -                       3,70                      -                          0,30                          2,56                    0,84                    -                       3,70                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gångförbindelse Ängholmsbron 0,05                    0,14                     0,70                     6,00                    3,07                    9,95                      0,05                       0,14                          0,70                    6,00                    3,07                    9,95                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Olof Palmes plats 0,06                    0,26                     2,34                     -                       30,40                  33,06                    0,06                       0,26                          2,34                    -                       30,40                  33,06                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Utegym -                       -                        0,50                     6,50                    -                       7,00                      -                          -                             0,50                    6,50                    -                       7,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Träd

Träd 3,21                    8,83                     0,20                     2,00                    2,20                    16,44                    3,21                       8,83                          0,20                    2,00                    2,20                    16,44                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Återplantering Linnégatan -                       0,22                     0,78                     -                       -                       1,00                      -                          0,22                          0,78                    -                       -                       1,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kastanjeallén Opalparken 0,18                    0,08                     2,24                     -                       -                       2,50                      0,18                       0,08                          2,24                    -                       -                       2,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Summa Utemiljöer 26,99                  38,38                   52,03                   70,92                  52,87                  241,19                  26,99                     38,38                        49,03                  70,92                  77,42                  262,74                  -                        -                       3,00 -                      -                          24,55                     21,55                  

Alla belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

SUMMA STADSMILJÖ

181,50      194,06       659,99       464,69      513,17      2 013,41     181,50        194,06           533,36      527,87      587,92      2 024,71     -               -              126,62 -       63,18           74,75           11,31         

TOTALT - STADSMILJÖ
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Reinvestering

SPÅRVÄGSBANAN

Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan

Strömmatning till spårväg * 5,92                    0,00                     0,00 -                    -                       -                       5,92                      5,92                       0,00                          -                       -                       -                       5,93                       -                        -                       0,00                       -                          -                          0,00                    

Hammarkullen brandskyddsåtgärder 0,04                    -                        -                        -                       -                       0,04                      0,04                       -                             -                       -                       -                       0,04                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Änggården SISÄ-anläggning 6,63                    0,06                     1,32                     -                       -                       8,01                      6,63                       0,06                          1,32                    -                       -                       8,01                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Byte av spårkomplex Redbergsplatsen 0,46                    8,75                     0,79                     -                       -                       10,00                    0,46                       8,75                          -                       -                       -                       9,21                       -                        -                       0,79 -                      -                          -                          0,79 -                   

Byte av spårkomplex Stigbergstorget 0,16                    -                        -                        -                       -                       0,16                      0,16                       -                             -                       -                       -                       0,16                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Byte av spårkomplex Brunnsparken -                       -                        -                        2,10                    20,60                  22,70                    -                          -                             2,10                    20,60                  20,60                  43,30                    -                        -                       2,10                       18,50                     -                          20,60                  

Byte av spårkomplex Grönsakstorget -                       -                        2,20                     20,30                  -                       22,50                    -                          -                             2,20                    20,30                  -                       22,50                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Byte av spårkomplex Stampgatan - Alströmergatan 7,09                    8,31                     1,69                     -                       -                       17,10                    7,09                       8,31                          0,05                    -                       -                       15,46                    -                        -                       1,64 -                      -                          -                          1,64 -                   

Byte av spårkomplex Svingeln 0,08                    2,43                     5,57                     -                       -                       8,08                      0,08                       2,43                          5,57                    -                       -                       8,08                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Byte av växelkomplex Åkareplatsen -                       0,35                     4,65                     -                       -                       5,00                      -                          0,35                          5,65                    -                       -                       6,00                       -                        -                       1,00                       -                          -                          1,00                    

Byte av växelkomplex Godhemsgatan -                       0,53                     9,48                     -                       -                       10,00                    -                          0,53                          12,48                  -                       -                       13,00                    -                        -                       3,00                       -                          -                          3,00                    

Kollektivtrafikstråk buss - spårväg

Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen -                       -                        -                        0,50                    16,80                  17,30                    -                          -                             -                       0,50                    16,80                  17,30                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen 17,37                  0,00                     -                        -                       -                       17,37                    17,37                     0,00                          -                       -                       -                       17,37                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Liseberg, inkl hållplatsupprustning -                       -                        -                        1,10                    16,20                  17,30                    -                          -                             -                       1,10                    16,20                  17,30                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kollektivtrafikstråk Södra hamngatan Brunnsparken-Lilla torget -                       -                        -                        -                       1,10                    1,10                      -                          -                             -                       -                       1,10                    1,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning Olskroktorget0,86                    26,77                   3,27                     -                       -                       30,90                    0,86                       26,77                        3,27                    -                       -                       30,90                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Planerat underhåll spårvägsbana **

Planerat underhåll spårvägsbana ** 17,53                  9,46                     11,75                   28,14                  19,50                  86,38                    17,53                     9,46                          7,27                    23,14                  14,50                  71,90                    -                        -                       4,48 -                      5,00 -                      5,00 -                      14,48 -                 

Tunganordningsbyte -                       -                        0,10                     7,10                    7,40                    14,60                    -                          -                             0,10                    7,10                    7,40                    14,60                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Summa Spårvägsbanan 56,15                  56,66                   40,82                   59,24                  81,60                  294,46                  56,15                     56,66                        40,01                  72,74                  76,60                  302,15                  -                        -                       0,81 -                      13,50                     5,00 -                      7,69                    

BYGGNADSVERK

Reinvestering inre vattenvägar -                       

Garantibesiktningar 0,15                    0,10                     0,10                     0,40                    0,40                    1,15                      0,15                       0,10                          1,00                    0,40                    0,40                    2,05                       -                        -                       0,90                       -                          -                          0,90                    

Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron 1,50                    3,98                     3,90                     49,20                  76,50                  135,07                  1,50                       3,98                          3,90                    49,20                  81,19                  139,76                  -                        -                       -                          -                          4,69                       4,69                    

Paket kanalmurar Mölndal-Varbergsbron -                       -                        1,00                     -                       4,30                    5,30                      -                          -                             1,00                    -                       4,30                    5,30                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan 0,01                    0,67                     0,33                     1,40                    1,40                    3,81                      0,01                       0,67                          0,33                    0,40                    1,00                    2,41                       -                        -                       -                          1,00 -                      0,40 -                      1,40 -                   

Renovering av flytbrygga, Klippan -                       -                        -                        0,60                    3,40                    4,00                      -                          -                             -                       0,60                    3,40                    4,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Renovering av flytbrygga, Eriksberg -                       -                        -                        -                       0,60                    0,60                      -                          -                             -                       -                       0,60                    0,60                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen 0,03                    0,32                     5,12                     -                       -                       5,48                      0,03                       0,32                          0,77                    4,35                    -                       5,48                       -                        -                       4,35 -                      4,35                       -                          -                       

Färjenäs färjeläge -                       1,30                     3,70                     -                       -                       5,00                      -                          1,30                          5,00                    5,00                    -                       11,30                    -                        -                       1,30                       5,00                       -                          6,30                    

Reinvestering Park o naturområden

Reinvestering Park o naturområden 18,91                  25,79                   0,00                     0,00                    -                       44,70                    18,91                     25,79                        0,00                    0,00                    -                       44,70                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Älvsborgsdammen 0,09                    0,21                     2,10                     14,00                  13,59                  30,00                    0,09                       0,21                          2,10                    14,00                  13,59                  30,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kronhusparken -                       0,08                     3,85                     -                       -                       3,93                      -                          0,08                          3,85                    -                       -                       3,93                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trappa vid Masthuggsterassen -                       -                        2,50                     4,00                    -                       6,50                      -                          -                             2,50                    4,00                    -                       6,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Staket domkyrkoplan 0,15                    0,42                     0,50                     0,50                    0,50                    2,07                      0,15                       0,42                          0,50                    0,50                    0,50                    2,07                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Fontän Järntorget -                       0,06                     1,94                     -                       -                       2,00                      -                          0,06                          1,94                    -                       -                       2,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Guldhedstorget 0,35                    4,78                     1,07                     -                       -                       6,20                      0,35                       4,78                          1,07                    -                       -                       6,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Belysning Trädgårdsföreningen -                       3,38                     0,36                     -                       -                       3,74                      -                          3,38                          0,36                    -                       -                       3,74                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Renovering av Glacisen i Trädgårdsföreningen etapp 2 -                       -                        0,50                     5,00                    -                       5,50                      -                          -                             0,50                    5,00                    -                       5,50                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Mindre reinvesteringar naturområden -                       -                        4,00                     4,00                    4,00                    12,00                    -                          -                             4,00                    4,00                    4,00                    12,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Mindre reinvesteringar bad -                       -                        5,00                     5,00                    5,00                    15,00                    -                          -                             5,00                    5,00                    5,00                    15,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Mindre reinvesteringar parker -                       -                        6,00                     6,00                    6,00                    18,00                    -                          -                             6,00                    6,00                    6,00                    18,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Mindre reinvesteringar stadsparker -                       -                        6,00                     6,00                    6,00                    18,00                    -                          -                             6,00                    6,00                    6,00                    18,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Budget/planering  (2021-2025) Avvikelse/FörändringPrognos mars 2023 (2021-2025)
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Reinvestering Lekmiljöer

Reinvestering Lekmiljöer 5,54                    4,78                     -                        0,00                    -                       10,33                    5,54                       4,78                          -                       0,00                    -                       10,33                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Plikta -                       -                        1,00                     10,00                  5,00                    16,00                    -                          -                             1,00                    10,00                  5,00                    16,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Arsenalsgatans lekplats -                       0,98                     7,17                     -                       -                       8,15                      -                          0,98                          7,17                    -                       -                       8,15                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Mindre reinvestering Lekmiljöer -                       -                        7,00                     7,00                    7,00                    21,00                    -                          -                             7,00                    7,00                    7,00                    21,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Reinvestering Trädplantering

Reinvestering Trädplantering 0,60                    0,99                     4,35                     3,00                    3,80                    12,74                    0,60                       0,99                          4,35                    3,00                    3,80                    12,74                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Mindre reinvestering Träd -                       -                        3,00                     3,00                    3,00                    9,00                      -                          -                             3,00                    3,00                    3,00                    9,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Åtgärder för att bevara äldre träd naturområden 3,51                    3,48                     0,55                     -                       -                       7,54                      3,51                       3,48                          0,55                    -                       -                       7,54                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Reinvestering broar och tunnlar

Höjning av broar till rådande norm 0,00 -                   0,18                     3,90                     -                       -                       4,08                      0,00 -                      0,18                          2,90                    -                       1,00                    4,08                       -                        -                       1,00 -                      -                          1,00                       -                       

Flatåsmotet 2,09                    0,01                     -                        -                       -                       2,10                      2,09                       0,01                          -                       -                       -                       2,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Frölundatunneln * -                       0,14                     4,66                     -                       -                       4,80                      -                          0,14                          4,66                    -                       -                       4,80                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Dämmebron 4,68                    8,88                     -                        -                       -                       13,56                    4,68                       8,88                          0,20                    -                       -                       13,76                    -                        -                       0,20                       -                          -                          0,20                    

Gullbergs Strandgata 0,34                    0,22                     10,44                   2,30                    -                       13,30                    0,34                       0,22                          12,74                  -                       -                       13,30                    -                        -                       2,30                       2,30 -                      -                          0,00 -                   

Reinvestering Dockpromenaden och stapelbädd 8,89                    0,31                     1,80                     -                       -                       11,00                    8,89                       0,31                          1,80                    -                       -                       11,00                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Olskroken GC-bro -                       0,23                     1,52                     -                       -                       1,75                      -                          0,23                          1,52                    -                       -                       1,75                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Kungsportsbron -                       -                        -                        -                       1,10                    1,10                      -                          -                             -                       -                       1,10                    1,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Sagogången -                       0,00                     1,57                     -                       -                       1,57                      -                          0,00                          1,57                    -                       -                       1,57                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Upprustning av gångbroar vid Landala torg -                       0,00                     3,30                     -                       -                       3,30                      -                          0,00                          -                       3,30                    -                       3,30                       -                        -                       3,30 -                      3,30                       -                          -                       

Reinvestering broar

Upprustning av broar i Önnered 0,01                    -                        0,05                     -                       -                       0,06                      0,01                       -                             0,05                    -                       -                       0,06                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Upprustning av broar 10,06                  0,65                     11,37                   -                       -                       22,08                    10,06                     0,65                          15,84                  -                       -                       26,55                    -                        -                       4,47                       -                          -                          4,47                    

Vasabron Utbyte 0,04 -                   -                        -                        -                       -                       0,04 -                     0,04 -                      -                             -                       -                       -                       0,04 -                      -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Munkebäck underhåll 0,07                    0,23                     1,30                     15,00                  -                       16,60                    0,07                       0,23                          1,30                    15,00                  -                       16,60                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Hjällbo/Rannebergen underhåll -                       -                        -                        0,30                    2,70                    3,00                      -                          -                             -                       0,30                    2,70                    3,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Frölunda O och S underhåll -                       0,39                     5,71                     -                       -                       6,10                      -                          0,39                          0,50                    -                       5,21                    6,10                       -                        -                       5,21 -                      -                          5,21                       -                       

Paket Angered 1 underhåll -                       0,76                     6,81                     -                       -                       7,57                      -                          0,76                          6,81                    -                       -                       7,57                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Liseberg underhåll -                       -                        0,10                     0,80                    -                       0,90                      -                          -                             0,10                    0,80                    -                       0,90                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Angered/Backa underhåll -                       -                        0,00                     -                       -                       0,00                      -                          -                             0,00                    -                       -                       0,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Tingstad underhåll -                       -                        1,00                     16,60                  -                       17,60                    -                          -                             1,00                    16,60                  -                       17,60                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Angered 2 underhåll -                       -                        -                        1,20                    11,30                  12,50                    -                          -                             -                       1,20                    11,30                  12,50                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Sisjön underhåll -                       -                        -                        0,50                    5,60                    6,10                      -                          -                             -                       0,50                    5,60                    6,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Angered 3 underhåll -                       -                        -                        -                       0,40                    0,40                      -                          -                             -                       -                       0,40                    0,40                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Frölunda C/Högsbo underhåll -                       -                        -                        -                       0,20                    0,20                      -                          -                             -                       -                       0,20                    0,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Paket Frölunda 2022 0,16                    9,16                     0,08                     -                       -                       9,40                      0,16                       9,16                          4,51                    -                       -                       13,83                    -                        -                       4,43                       -                          -                          4,43                    

Backadalsmotet -                       -                        0,50                     2,40                    -                       2,90                      -                          -                             0,50                    2,40                    -                       2,90                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trafiksäkra räcken GC broar -                       -                        10,00                   -                       -                       10,00                    -                          -                             5,00                    5,00                    -                       10,00                    -                        -                       5,00 -                      5,00                       -                          -                       

Delsjöbäcken -                       -                        -                        -                       0,20                    0,20                      -                          -                             -                       -                       0,20                    0,20                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       
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BYGGNADSVERK

Reinvestering övriga byggnadsverk

Stödmur Hagens prästväg -                       0,00 -                    0,20                     1,90                    -                       2,10                      -                          0,00 -                         0,20                    1,90                    -                       2,10                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gullbergskulverten 1,36                    11,53                   17,16                   69,00                  18,00                  117,05                  1,36                       11,53                        6,96                    69,00                  18,00                  106,85                  -                        -                       10,20 -                    -                          -                          10,20 -                 

Paket Backa underhåll -                       -                        1,30                     8,40                    -                       9,70                      -                          -                             1,30                    6,90                    -                       8,20                       -                        -                       -                          1,50 -                      -                          1,50 -                   

Utbyte av hiss på spårvagnshållplats Hammarkullen 13,77                  0,00                     0,00 -                    -                       -                       13,77                    13,77                     0,00                          0,00 -                   -                       -                       13,77                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Ringömotet 0,19                    0,25                     8,71                     2,96                    -                       12,11                    0,19                       0,25                          11,67                  -                       -                       12,11                    -                        -                       2,96                       2,96 -                      -                          0,00 -                   

Järntorget byggnad -                       -                        1,00                     -                       -                       1,00                      -                          -                             1,00                    -                       -                       1,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Planerat underhåll byggnadsverk

Pott - Planerat underhåll byggnadsverk 1,38                    0,03                     2,19                     -                       -                       3,60                      1,38                       0,03                          2,19                    -                       -                       3,60                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Planerat underhåll Färjetrafik 

Reinvestering dykdalb Styrsö Bratten * 2,27                    -                        -                        -                       -                       2,27                      2,27                       -                             -                       -                       -                       2,27                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Reinvestering dykdalb Saltholmen* 0,35                    -                        -                        -                       -                       0,35                      0,35                       -                             -                       -                       -                       0,35                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Summa Byggnadsverk 76,41                  84,30                   165,72                240,46               179,99               746,88                  76,41                     84,30                        153,22                250,35                190,49               754,77                  -                        -                       12,50 -                    9,89                       10,50                     7,89                    

BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING

Upprustning av belysning

Kablifiering av luftledning 4,28                    3,90                     13,62                   10,80                  11,00                  43,60                    4,28                       3,90                          13,62                  10,80                  11,00                  43,60                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Färdigställande av projekt i gränsland 5,69                    4,69                     6,16                     5,40                    5,50                    27,45                    5,69                       4,69                          6,16                    5,40                    5,50                    27,45                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Belysning gångstråk och gångtunnlar 3,80                    1,09                     8,51                     4,70                    4,80                    22,90                    3,80                       1,09                          8,51                    4,70                    4,80                    22,90                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Ersätta järnbandskabel 24,82                  20,07                   39,66                   53,10                  54,10                  191,75                  24,82                     20,07                        39,66                  53,10                  54,10                  191,75                  -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Knutpunkt för kollektivtrafiken 0,77                    -                        -                        -                       -                       0,77                      0,77                       -                             -                       -                       -                       0,77                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Upprustning av trafiksignaler

Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler 5,88                    0,93                     0,00                     -                       -                       6,81                      5,88                       0,93                          0,00                    -                       -                       6,81                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Trafiksignaler -                       2,99                     5,51                     3,20                    3,20                    14,90                    -                          2,99                          5,51                    3,20                    3,20                    14,90                    -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Energieffektivisering av belysning

Energieffektivisering av belysning 40,75                  24,62                   60,69                   53,10                  45,10                  224,27                  40,75                     24,62                        60,69                  53,10                  45,10                  224,27                  -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Summa Belysning och Energieffektivisering 85,98                  58,29                   134,16                130,30               123,70               532,43                  85,98                     58,29                        134,16                130,30                123,70               532,43                  -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Gator och Vägar

Upprustning av belysning

Underhållsbeläggning 142,03               187,59                209,89                143,00               163,00               845,51                  142,03                  187,59                     187,893             165,00                163,00               845,51                  -                        -                       22,00 -                    22,00                     -                          0,00                    

Reinvesteringar i gatuanläggningar 15,04                  12,79                   10,04                   10,80                  11,00                  59,67                    15,04                     12,79                        9,04                    10,80                  11,00                  58,67                    -                        -                       1,00 -                      -                          -                          1,00 -                   

Underhållsbeläggning  cykelvägar 8,16                    12,06                   10,10                   10,70                  41,00                  82,02                    8,16                       12,06                        20,10                  30,70                  41,00                  112,02                  -                        -                       10,00                     20,00                     -                          30,00                  

Vägtrummor 3,92                    2,25                     6,26                     4,30                    4,40                    21,13                    3,92                       2,25                          6,16                    4,30                    4,40                    21,03                    -                        -                       0,10 -                      -                          -                          0,10 -                   

Backadalsmotet -                       -                        0,20                     1,50                    -                       1,70                      -                          -                             0,20                    1,50                    -                       1,70                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Rörstrandsgatan -                       -                        0,50                     6,50                    -                       7,00                      -                          -                             0,50                    6,50                    -                       7,00                       -                        -                       -                          -                          -                          -                       

Summa Gator och Vägar 169,15               214,69                236,99                176,80               219,40               1 017,02              169,15                  214,69                     223,89                218,80                219,40               1 045,92               -                        -                       13,10 -                    42,00                     -                          28,90                  

Alla belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

SUMMA Reinvestering

387,68      413,93       577,69       606,80      604,69      2 590,79     387,68        413,93           551,28      672,19      610,19      2 635,27     -               -              26,41 -          65,39           5,50             44,48         
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