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Genomförandebeslut för Sörredsvägens 
anslutning till hamnen söderut, projektering 
och produktion 
Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

Stadsmiljönämnden godkänner genomförandebeslut för åtgärden Sörredsvägens 
anslutning till hamnen söderut inför start av projektering och produktion 

Sammanfattning 
Syftet med åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut är förbättrad 
framkomlighet och tillgänglighet samt en mer robust anslutning till Arendal/hamnen. 
Åtgärden syftar också till att skapa en bättre koppling mellan Volvo/Logistikcentrum och 
Arendal/hamnen. Under 2023 har en genomförandestudie för åtgärden färdigställts.  

Trafikförslaget går i huvudsak ut på att en ny väg anläggs mellan cirkulationsplatsen på 
Västra Ardalsvägen i norr och Arendalsvägen i söder. Längs vägens västra sida anläggs 
en gång- och cykelväg. Åtgärden bedöms ha en negativ påverkan på landskapsbilden och 
naturmiljön då naturvärden kommer att påverkas negativt. Skydds- och 
kompensationsåtgärder genomförs enligt beslut från länsstyrelsen för att minska negativ 
påverkan på fågelarten entita, vilken är skyddad enligt artskyddsförordningen och är 
rödlistad. 

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att en byggnation av åtgärden Sörredsvägens 
anslutning till hamnen söderut, ligger väl i linje med Göteborgs Stads Trafikstrategi och 
dess mål att befästa Göteborg som Nordens logistikcentrum. Då åtgärden har en bedömd 
totalkostnad för samtliga skeden om cirka 90 miljoner kronor (löpande prisnivå) lyfts 
genomförandebeslut till nämnden för avgörande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut återfinns i Investeringsplan för 
stadsmiljönämnden inom investeringsområde Bil- och godstrafik (investeringsplan 2021–
2025, version 2023).  

Bedömd totalkostnad för åtgärden beräknas till cirka 90 miljoner kronor (löpande 
prisnivå). Kostnad för skedena projektering och produktion beräknas till cirka 87 miljoner 
kronor (löpande prisnivå). Kostnadsbedömningen baseras på framtagen kalkyl i 
genomförandestudien. Drift- och underhållskostnader beräknas till ca 1,3 miljoner kronor 
per år enligt bedömning gjord inom ramen för genomförandestudien. 
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Åtgärden är lokaliserad i ett område som är prioriterat för storindustri, hamn och logistik. 
Enligt Göteborgs Stads näringslivspolitiska program 2023-2035 ska Göteborg Stad stärka 
sin position som internationell logistiknod genom att utveckla en fungerande infrastruktur 
med god tillgänglighet för både människor och gods. Åtgärdens bedöms ligga i linje med 
att befästa Göteborg som Nordens logistikcentrum, i enlighet med Trafikstrategin. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut bedöms ha en negativ påverkan 
på landskapsbilden och naturmiljön. Del av ett sammanhängande skogsområde behöver 
avverkas och flera naturvärden kommer att påverkas. En naturvärdesinventering har 
genomförts inom ramen för genomförandestudien. Fågeln entita, som är skyddad enligt 
artskyddsförordningen och är rödlistad, häckar i området och området bedöms vara en 
lämplig biotop för fågeln. För att entitan ska kunna fortsätta upprätthålla en livskraftig 
population i området är det viktigt att lämpliga miljöer bevaras. Skydds- och 
kompensationsåtgärder genomförs inom ramen för genomförandestudien och ska enligt 
gällande tidplan vara klart våren 2024. Detta för att minska risken för förlust av 
entiterevir och därmed negativ påverkan på entitan, i enlighet med beslut från 
länsstyrelsen. Med genomförande av skydds- och kompensationsåtgärderna bedöms 
bevarandestatus inte påverkas. En trädrad med sju grova ekar samt rödlistade almar och 
askar riskerar att påverkas under byggtiden, skyddsåtgärder behöver vidtas under 
byggtiden.  

För övriga miljöaspekter så som dagvatten, buller, vibrationer och markmiljö bedöms 
inga eller försumbara konsekvenser uppstå. Exempelvis bedöms trafiken i området som 
helhet inte öka med åtgärden utan istället omfördelas vilket medför att inga konsekvenser 
för luftkvalitet i närområdet bedöms uppstå till följd av åtgärden. 

Bedömning ur social dimension 
Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut bidrar till att trafiksäkerheten för 
fordonstrafik och oskyddade trafikanter förbättras då nya Sörredsvägen utformas med god 
vägstandard, inga anslutande vägar, separat gång- och cykelväg samt gångpassager. Detta 
bedöms positivt ur social dimension då det minskar risken för att människor dödas eller 
skadas i trafiken. Åtgärden bedöms bidra till förbättrad trygghet för cyklister och gående 
genom tillkommande belysning längs med nya Sörredsvägen. Stråket riskerar ändå att 
upplevas som otryggt under andra tider än dagtid på grund av skogsområdet och 
förmodad brist på aktivitet i omgivande verksamheter under kvällstid. 

Åtgärden är lokaliserad i ett område som är prioriterat för storindustri, hamn och logistik. 
Det skogsområde som berörs av åtgärden ligger som en smal kil bland industrier och 
vägar. Detta tillsammans med höjdskillnaderna inom området bidrar till att 
tillgängligheten till området är begränsad. Inga upplevelsevärden bedöms finnas i 
området och det rekreativa värdet bedöms således vara litet.  

Inom det aktuella området och i dess närhet finns inga målpunkter såsom skola, 
fritidsaktiviteter, naturområdet etc. som innebär att barn skulle röra sig i området. De 
målpunkter som finns är främst arbetsplatser och det är de som arbetar i området som rör 
sig här. Förvaltningen har därför inte funnit några ytterligare aspekter utifrån den sociala 
dimensionen. 
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Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning ska stadsmiljönämnden fatta beslut om 
investeringsprojekt med en totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner 
kronor.  

Åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut har en bedömd totalkostnad för 
samtliga skeden om cirka 90 miljoner kronor (löpande prisnivå) varför 
genomförandebeslut lyfts till nämnden för avgörande. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
En förlängning av Sörredsvägen söderut finns utpekad som en förändring av 
markområdet på lång sikt i Fördjupad översiktsplan för Ytterhamnsområdet (antagen 
2006). Utpekandet går i linje med det markreservat för trafik som finns angivet för 
området i gällande stadsplan (antagen 1974) och översiktsplan (antagen 2022). Åtgärden 
ligger inom ett område som är prioriterat för storindustri, hamn och logistik och enligt 
översiktsplanen ska god framkomlighet till och från dessa områden beaktas. 
Sörredsvägens förlängning söderut är den länk som saknas för att skapa en koppling till 
ytterhamnsområdet. Utbyggnaden aktualiserades i samband med att Trafikverket byggde 
om Sörredskorsningen till planskild trafikplats, Sörredsmotet. År 2018 stängdes 
korsningen Arendalsvägen/Torslandavägen vilket aktualiserade utbyggnaden ytterligare 
för att säkerställa god framkomlighet. 

En alternativstudie för Sörredsvägens fortsättning söderut samt dess anslutning till 
Kärrlyckegatan togs fram 2013. En genomförandestudie för aktuell sträcka färdigställdes 
2023.  

Tidigare beslut 
Skedesbeslut för Sörredsvägen anslutning till hamnen söderut, genomförandestudie, 
godkändes av trafiknämndens arbetsutskott 2020-06-04.  

Länsstyrelsen beviljade 2023 dispens om åtgärd som påverkar fågelarten entita. I beslutet 
förelades stadsmiljöförvaltningen att utföra ett antal skydds- och kompensationsåtgärder. 

Syfte 
Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten och att skapa en mer robust anslutning till 
Hamnen/Arendal. Vidare syftar åtgärden till att skapa en bättre koppling mellan 
Volvo/Logistikcentrum och Hamnen/Arendal.  

Innehåll 
Trafikförslaget går i huvudsak ut på att en ny väg anläggs mellan cirkulationsplatsen på 
Västra Ardalsvägen i norr och Arendalsvägen i söder. Längs vägens västra sida anläggs 
en gång- och cykelväg, cykelpassager anordnas över vägen vid två lägen; på sträckans 
norra respektive södra del. Belysning föreslås längs hela sträckan. Mitt på sträckan skapas 
utrymme för uppställningsplatser för lastbilar.  

I korsningen med Arendalsvägen har två varianter studerats i genomförandestudien, dels 
en cirkulationsplats, dels en trevägskorsning. Stadsmiljöförvaltningen har valt att gå 
vidare med alternativet med en trevägskorsning vilket bedöms mest positivt för 
framkomligheten för fordonstrafiken samt att det alternativet bedöms ha en lägre 
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anläggningskostnad. Trafiksäkerhetsmässigt är en cirkulationsplats att föredra då det 
medför en hastighetssänkning för passerande fordon, men förvaltningen bedömer att det 
är relativt få cyklister o fotgängare som kommer att korsa den nya vägen och att en 
trevägskorsning därmed medför störst nytta.  

 

Figur 1. Geografisk avgränsning för förlängning av Sörredsvägen söderut.  

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att aktuellt trafik- och utformningsförslag och 
genomförandet av detta, väl möter åtgärdens syfte, det vill säga att öka tillgängligheten 
och att skapa en mer robust anslutning till Hamnen/Arendal samt att skapa en bättre 
koppling mellan Volvo/Logistikcentrum och Hamnen/Arendal.  

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att ett genomförande av Sörredsvägens anslutning till 
hamnen söderut, ligger väl i linje med Göteborgs Stads Trafikstrategi och dess mål att 
befästa Göteborg som Nordens logistikcentrum. Åtgärden bedöms medföra viss negativ 
påverkan på landskapsbilden och naturmiljön men med genomförande av skydds- och 
kompensationsåtgärder för fågelarten entita bedöms påverkan som acceptabel. Åtgärden 
bedöms sammantaget bidra positivt utifrån den sociala dimensionen i och med ökad 
trafiksäkerhet.  

Stadsmiljöförvaltningen föreslår därför att stadsmiljönämnden godkänner 
genomförandebeslut för Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut, inför start av 
projektering och produktion.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 5 (5) 

 

Kerstin Elias 

Avdelningschef 

Planering och investering 

 

Anders Ramsby 

Förvaltningsdirektör 

Stadsmiljöförvaltningen 

 


	Genomförandebeslut för Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut, projektering och produktion
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Bakgrund
	Syfte
	Innehåll

	Förvaltningens/bolagets bedömning


