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Dagens punkter

• Västlänken Christer Niland

• Överdäckning Götatunneln Christer Niland

• Större trafikstörningar projekt Christer Niland

• Cyberattacken

• Delegation Ramavtal 



Hållbar stad – öppen för världen

Västlänken

Christer Niland, avdelningschef Stora projekt

Ärendenummer EXF-2023-00269
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Hävande av kontrakt och ny kostnadsprognos

• Trafikverket informerade 2025-09-18 genom ett 
pressmeddelande att kostnaderna för projekt Västlänken 
ökar och att kontraktet med WLC avseende Korsvägen 
hävs. 

• Trafikverket kommer att återkomma med en 
rekommendation på hur finansieringen av 
kostnadsfördyringen av Västlänken kan ske i förslag till 
Nationell Plan, den 30 september. 

• Målet är fortsatt färdigställande av hela Västlänken 2030. 
Tidplanen för stadens stadsutvecklingsprojekt i 
anslutning till Västlänken ligger därmed fast.

• Göteborgs Stad utgår från att samtliga projekt inom 
Västsvenska Paketet, bl a Bangårdsförbindelsen, 
genomförs som planerat i enlighet med de tidplaner som 
redovisats. 
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Jämförelse kostnadsbedömningar

Totalkostnad (mdkr) 20 24,1 25,7 27,1 36,6 32,2

Kostnadsökn. (mdkr) 4,1 5,7 7,1 16,6 12,2

Ursprunglig Bedömning 2023 Ny bedömning 2025
budget Utan Med

återbetalning            återbetalning

Ny totalkostnad i 2025 prisnivå: 49,281 Mdkr efter återkrav 7,5 Mdkr

Återkrav 4,4 Mdkr 
(Samtliga summor ovan i 2009 prisnivå)

Enl. uppgifter från Trafikverket

min        trolig max
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Överdäckningen Götaleden

Christer Niland, avdelningschef Stora projekt

Ärendenummer EXF-2024-00416
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Tidplan 
• Ny värdering genomförs, levereras i september 2025.
• Färdigställande av bygghandling – ledningar och gata - oktober 2025.

• Upphandling allmänplats Q1 2026, start byggnation allmänplats Q2 2026.

• Genomförandeavtal med exploatörerna Q1 2026. 

• Överenskommelse om tekniska förutsättningar tunnelanläggningen med anledning av 
ansvarsfördelning i avtal mellan tunnel och byggnader.

• Byggrättsvärden/överenskommelser om pris samt marknadsläget 

Risker
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Större trafikstörningar projekt

Christer NIland, avdelningschef
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Masthuggskajen/Järnvågen

Från helgen vecka 41 utökas arbetet vid 
Järntorgsmotet då arbeten med busshållsplatser utförs 
på den södra avfartsrampen. Framkomligheten 
begränsas och högersvängen mot Järntorget stängs 
preliminärt till december. 
• Trafik i riktning mot Järntorget delar de två 

återstående körfälten med övrig trafik och vänder i 
rondellen vid Emigrantvägen mot Järntorget. 

• Gångbana längs södra avfartsrampen stängs och 
fotgängare leds om via Masthamnsgatan. Avsmalnad 
gång- och cykelbana i korsningen över södra 
avfartsrampen. 

• Hållplats Järnvågen flyttas tillfälligt strax västerut och 
nås via Masthamnsgatan.



Hållbar stad – öppen för världen

Permanent stängning påfart Brunnsbo

• Påfarten mot Lundbyleden i västergående 
riktning stängs permanent den 12 oktober. 

• Trafik hänvisas till närliggande trafikplatser, 
Leråkersmotet och Tingstadsmotet

• Den nya trafikplatsen Kvillemotet ersätter på 
sikt

• Kollektivtrafik omleds via Balladgatan 
(tidigare flytt av kolltrafiken i området).
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Rivningsarbete Lundbyleden

Helgen den 7 – 10 november stängs Lundbyleden i 
västergående riktning på grund av rivningsarbete av 
bron i Brunnsbomotet.
Omledning:
• Trafik från E6: Anslutningen från E6 mot 

Lundbyleden stängs i Tingstadsmotet. Trafiken 
hänvisas till Tingstadstunneln, E45, Hisingsbron, 
och Lundbyleden.

• Trafik från E45 Marieholmsleden: Anslutningen 
från Marieholmstunneln stängs, och endast 
anslutningen mot E6N samt avfarten mot 
Salsmästaregatan hålls öppen. Trafiken hänvisas 
fortsätta på E45 mot Hisingsbron, till Lundbyleden.

• Ingen direkt påverkan kollektivtrafik.
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Inga spårvagnar på Hisingsbron nattetid 
21 sep – 3 okt
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Cyberattacken

Kristina Lindfors , direktör exploateringsförvaltningen
Ärendenummer  EXF-2025-01093
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Cyberangreppet mot Miljödata

• Anställdas information är publicerade på darknet. 
• Intraservice uppdaterar FAQ för chefer och medarbetare löpande. 

– Aktuellt på Digitala navet
– Frågor och svar för dig som chef
– Frågor och svar för medarbetare

• Intraservice besvarar frågor via Kontaktcenter och Support 
Intraservice.

• Fortsatt hantering av Intraservice
– Bevarandefrågan - information i systemet sedan 2008
– Hantering av ersättningsfrågor
– Skyddade personuppgifter

• EXF deltar i stadens övergripande möten om cyberattacken och 
samarbetar med Intraservice och SLK i hanteringen av relaterade 
frågor. 

• För arbetet har EXF sammansatt en särskild grupp bestående av 
direktör, HR samt utveckling och styrning (kommunikation, 
dataskyddskontakt och säkerhet). 

• Inkomna frågor från medarbetare och till förvaltningen hanteras via 
förvaltningsbrevlådan, HR, chefer och dataskyddskontakt.

https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/digitalanavet-aktuellt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=NAVETAKLT12-833686673-149
https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/digitalanavet-filarkiv/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=NAVFILARK-1311333598-6931
https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/digitalanavet-filarkiv/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=NAVFILARK-1311333598-6932
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Beslutshantering för ramavtal 

Kristina Lindfors , direktör exploateringsförvaltningen
Ärendenummer EXF-2025-00522
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Beslutshantering för ramavtal

Beslut Beslutsfattare Anmäls till nämnd

Besluta att påbörja/avbryta upphandling Direktör Om över 10 mnkr

Fatta/återkalla tilldelningsbeslut Enhetschef projektledningsstöd Nej

Teckna kontrakt/avtal till följd av upphandling Två i förening: Direktör och 
enhetschef projektledningsstöd

Nej
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Kristina Lindfors
Kristina.lindfors@exploatering.goteborg.se
Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad

Kontakt
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