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Startplanen i stadens planering

• Startplanens innehåll styr vilka detaljplaner och planprogram som ska startas tillsammans i 
staden det kommande året 

• Arbetet med Startplanen leds av stadsbyggnadsförvaltningen och i arbetsgruppen ingår 
dessutom EXF och KoV samt vid behov olika referensgrupper med representation från 
andra förvaltningar.

• Regelbunden avstämning med stadsfastighetsförvaltningen, Framtiden mfl.

• Arbetet och förslag till prioritering sker genom arbetsgruppen

• Styrgrupp för arbetet med Startplanen är avdelningsledningen för detaljplaneavdelningen

• Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om startplanen

• Genom det förvaltningsövergripande arbetet skapas en förankring mellan förvaltningarna 
kring Startplanens inriktning och innehåll.



Hållbar stad – öppen för världen

forts.

• Genom Startplanen skapas en tydlighet mellan förvaltningarna och en förutsägbarhet för 
exploatörerna – vilka projekt som ska startas och när i tid. Alla parter kan förbereda sig med 
bemanning och upphandling av konsulttjänster och utredningar etc.

• Startplanen ska säkerställa önskad stadsutveckling utifrån givna planbesked och behov av 
kommunal service samt säkerställa viss planberedskap

• Startplanen får stor påverkan på vilka kommunala investeringar som följer i form av 
utbyggnad för tex skolor, gator, parker, VA m.m. Detta påverkar även den löpande 
driftsbudgeten 

• Stort fokus de senaste åren på förutsättningarna för framdrift och att det ska vara startklara 
planer och att det också ska finnas resurser att gemensamt kunna starta alla planer i 
Startplanen. 

• Senaste åren har det också varit ett ökat fokus på exploateringsekonomin för att komma 
med i Startplanen.
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Upplägg för Startplanen 2024

• Nytt upplägg med beslut om Inriktning för Startplanen 2024 som ska ange vilka mål och 

kriterier som Startplanen ska följa.

• Därefter tas på SBN i december beslut om Startplan 2024 (lista) utifrån Inriktningen.

• Listan ska motsvara ca 2/3 av måluppfyllelsen med projekt utifrån tillgängliga 

(gemensamma) resurser. Resterande 1/3 fylls på under verksamhetsåret utifrån aktuella 

projekt och politisk prioritering – Inriktningen gäller som styrning.

• Utöver det startar uppdragsplaner (eller motsv. planer) under året – även detta med 

utgångspunkt från Inriktningen.
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Olika skeden i SBF:s process*
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Övergripande förutsättningar för Startplanen

• Till Startplan 2023 kom många överflyttare från Startplan 2022 – omprioriteringar under 
verksamhetsåret påverkade mer än vanligt. 

• Från Startplan 2023 kommer ett tiotal detaljplaner behöva flyttas över till Startplan 2024 
– omprioriteringar och resursfrågan påverkar mer än vanligt, bland annat pga att 
organisationen i NOS ännu inte satt sig.

• Överflyttarna bedöms motsvara ca 1000 bostäder varav ca 300 småhus, 80 
studentbostäder och 3 friliggande BmSS. 

• Resursfrågan inför 2024 är i nuläget begränsad utifrån EXF:s resurser som har aviserat 
att man har möjlighet att delta i sammanlagt ca 20 planer (inkl omstarter och 
uppdragsplaner). Arbete pågår med att hitta lösningar på resursfrågan.
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forts. Övergripande förutsättningar för 
Startplanen

• Vi har en stor "ryggsäck" med projekt. Väntelistan innehåller många projekt med litet 
innehåll, de stora volymerna saknas. De flesta bostadsprojekten ligger under 100 bostäder 
och när det gäller projekten med småhus är snittet under 20 småhus/projekt.

• Ska vi på sikt klara målet med bostäder m.m. förutsätter detta nya, större 
utvecklingsområden vilka då behöver föregås av program eller motsvarande.

• Som det är nu krävs för mycket resurser för ett för litet innehåll i många av planerna i 
väntelistan.

• Väntelistan ökar stadigt då vi enligt statistiken startar ca 35 planer per år och antar ca 30 
samtidigt som vi under samma tid beslutat om 50-60 positiva planbesked per år.

• Innehåll i väntelistan samt Bruttolistan just nu – kommer innebära hård prioritering utifrån 
politiska målen och tillgängliga resurser.
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Förslag Inriktning – kriterier SP2024

Bostäder 5000 totalt

Småhus 500

BmSS, friliggande 8 st

Studentbostäder 300-500 (enligt mål om 7000+ 
färdigställda till 2026)

Verksamheter
- Industri/logistik
- Småindustri

Totalt 250 000m2
150-200 000 m2
50-100 000 m2

(avser verksamhetsmark)

AB Framtiden 2300 bostäder per år (saknas projekt i nuläget)

Sverigeförhandlingen 1400-1500 bostäder per år (bör ligga i denna storlek för 
att motsvara givna 
åtaganden)
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Framåt

Under hösten fortsätter arbetet inför SBN december.

• Ta fram lista utifrån Inriktningen

• Bedöma exploateringsekonomin

• Klartecken och Riskbedömning från exploatör

• Rapportskrivning
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Beslut om Inriktning för Startplan 2024

Förslag till beslut
• Besluta att innehållet i tjänsteutlåtandet ska gälla som Inriktning för 

Startplan 2024.

Innehåll
• Förslag till urvalskriterier för Startplan 2024
• Inriktningen ska underlätta prioriteringsarbetet av vilka detaljplaner 

som ska starta 2024
• Inriktningen på innehållet i startplanen ska utgå från de beslutade 

kriterierna
• Utöver de kvantitativa kriterierna finns kvalitativa kriterier som styr 

innehållet, dessa utgår i första hand från redan beslutade inriktningar 
och strategier för stadsutvecklingen i stadens styrdokument men utgör 
en precisering av vilka som är mesta angelägna inför 2024.

Viktiga frågor
• Urvalskriterier för god framdrift i planarbetet identifierade
• Urvalskriterier utifrån stadens styrande dokument
• Urvalskriterier utifrån stadens budget som prioriterar byggande enligt 

kvartersstadens och trädgårdsstadens principer med hög arkitektonisk 
kvalitet

• Fortsatt stort fokus på bostadsbyggande
• Fortsatt fokus på planering för småhus och studentbostäder
• Fortsatt fokus på att få balans på BmSS
• Innehåll för verksamheter enligt stadens behov utifrån förväntad tillväxt 

för industri och logistik, med särskilt fokus på småindustri
• Innehåll för bostäder inom Sverigeförhandlingens influensområde 

utifrån stadens åtagande
• På stadsbyggnadsnämnden december kommer ett förslag på en lista 

för vilka detaljplaner som ska starta 2024. 

Planbesked               Uppdrag               Program               Samråd               Granskning               Antagande/Tillstyrkande               Förhandsbesked               Strandskydd               Bygglov               Tillsyn

Handläggare
Fredrik Andersson
Dnr SBF-2023-01640

• 25000 bostäder planeras till 2026
o varav ca 5000 bostäder totalt per år
o varav 500 småhus per år
o varav 8 enheter friliggande BmSS per år
o varav 300-500 studentbostäder per år

• Verksamheter
o 150-200 000 m2 verksamhetsmark med inriktning 

logistik/industri
o 50-100 000 m2 småindustri

• Övrigt
o Framtiden bör vara 2300 bostäder totalt per år
o Sverigeförhandlingen bör vara 1400-1500 bostäder totalt 

per år
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Kontakt

Fredrik Andersson
fredrik.jan.andersson@stadsbyggnad.goteborg.se
Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad
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