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Vad är ett projekt eller program med hög komplexitet?

Komplexa projekt är komplexa utifrån 
en eller flera aspekter som till exempel:

• strategisk betydelse
• allmänintresse
• finansiell risk
• lösningens komplexitet
• omgivningspåverkan vid produktion
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Vid varje nämnd

Rapportering
• Månatlig uppföljning och skriftlig information till nämnden 

Särskild 
redovisning

• Vid behov sker en muntlig redovisning

Beslutsärende
• Finns behov av beslut lyfts detta i särskild ordning
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Dessa projekt rapporteras

Investeringsprojekt
• Hisingsbron
• Haga
• Korsvägen
• Skeppsbron
• Brunnsbo-Linné
• Kvilleleden, gator vid Backaplan
• Gång- och cykelbron
• Citybuss Norra älvstranden
• Citybuss Backastråket
• Masthuggskajen gata/kaj

Älvstaden 
(program/projekt)

• Södra älvstranden

• Centralen

• Frihamnen

• Lindholmen

• Backaplan

• Gullbergsvass

• Ringön

Exploateringsportföljen 
(program/projekt)

• Gamlestaden 

• Ny arena och 
evenemangsområde

• Frölunda torg

• Per Dubb, Medicinareberget

• Skanstorget
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Definition färger projektuppföljning

• Grön Ingen avvikelse 
Läget är under kontroll, vi följer gällande plan för projektet med avseende på Tid, Kostnad, Innehåll och Risker

• Gul Mindre avvikelse 
Projektets nuläge avviker från planen med avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker, 
men åtgärder finns och hanteras inom projektets givna ramar

• Röd Större avvikelse 
Projektets nuläge avviker från planen avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker som 
riskerar att projektet missar sitt mål. Det finns inga åtgärder för närvarande som avhjälper situationen

• Blått Åtgärden saknar beslutade ramar.
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Status 2022-08-28, Investering

Projekt / program Tid Kostnad Innehåll Tid Kostnad Innehåll
Hisingsbron
Haga
Korsvägen
Skeppsbron
Brunnsbo – Linné
Kvilleleden, gator vid Backaplan
Gång- och cykelbro över Göta älv
Citybuss Norra älvstranden
Citybuss Backastråket
Masthuggskajen, gata och kaj
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Status 2022-08-28, Älvstaden

Projekt / program Tid Kostnad Kvalitet Tid Kostnad Innehåll
Centralen
Frihamnen
Lindholmen
Backaplan
Gullbergsvass
Ringön
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Status 2023-08-28, Exploateringsportföljen

Projekt / program Tid Ekonomi Innehåll Tid Ekonomi Innehåll
Gamlestaden
Per Dubb, Medicinareberget
Ny arena och evenemangsområde
Skanstorget
Frölunda torg

Föregående rapportering 
(230612)

Aktuell rapportering 
(230828)
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Stora osäkerheter i flera stora projekt.

Västlänken:
• Besked om ny kostnad och tisdplan under 

augusti eller september.

Lindholmsförbindelsen:
• Osäkerheter efter genomfört samråd 

avseende Linnéplatsen.

Skeppsbron:

• Investeringsbeslut för Skeppsbrogaraget.
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Ökad byggproduktion inom Stora projekt

Masthuggskajen:

• Halvön, allmän plats och kvarter.

Frihamnen – Lindholmen:

• Entreprenadstart i augusti.
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Ökad byggproduktion inom Stora projekt

Centralenområdet:
• Entreprenör kontrakteras i augusti 

/ september.

Backaplan:

• Utbyggnad av DP1 pågår.
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Högvattenskydd!!!
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Kontakt
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