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1 Sammanfattning 
Leverans av grunduppdraget förvalta fastigheter och tillgodose kundernas 

lokalbehov 

Fastighetsförvaltning 

Under 2022 har förvaltningen genomfört planerade underhållsåtgärder med ett 

bokfört utfall på drygt 1 067 miljoner kronor, varav cirka 831 miljoner kronor 

utgör reinvesteringsmedel. Ett särskilt fokus har legat på att beta av det eftersatta 

underhållet i inhyrda fastigheter, invändigt underhåll, SRÖ-anläggningar (styrning, 

reglering och övervakning) samt på utemiljöerna i fastigheterna. 

Bygg- och hyresprojektverksamhet 

Projektportföljen i sin helhet skjuts framåt. Anledningen är utdragna projektplaner 

utifrån ökade krav vid byggnation, ny hyresmodell, generell resursbrist och ökade 

kostnader för material. Tendensen är tydligast inom portfölj förskola där 

förvaltningen fått in färre beställningar vilket beror på att behovet av 

förskoleplatser minskat i staden. Totalt under året har förvaltningen överlämnat 

1 870 grundskoleplatser, 324 förskoleplatser och 39 boendeplatser. 

Tillsyn och skötsel samt reparation 

Antalet anmälningar från kund och ärenden som lett till reparation har ökat under 

perioden. Det är kunduppdrag och reparationer som ökar mest bland 

serviceanmälningar. Kundförvaltningarna anmäler i högre utsträckning än tidigare, 

vilket kan förklaras av att de har arbetat med att förtydliga sina interna processer 

för serviceanmälan. 

Ekonomi 

Årets resultat uppgår till -24 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse 

mot budget med 24 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på att två större 

kostnader uppkommit sent under året som förvaltningen inte kunnat ta i beaktning. 

Det handlar dels om en redovisningsförändring av kostnader för detaljplaner, dels 

om ett projekt som avbrutits där en så kallad förgäveskostnad är 

resultatförsämrande. 

Jämfört med budget är det kostnadsökningar inom tillsyn och skötsel, media och 

övriga kostnader (därav bland annat kostnaderna ovan). Dessa kostnadsökningar 

kompenseras till viss del av ökade bidrag och försäkringsersättningar, som är högre 

än budget. Framskjutna underhållsåtgärder förbättrar också det ekonomiska 

resultatet. 

Utfallet för re- och ersättningsinvesteringar summeras till 831 miljoner kronor, 

vilket är något under budget på 865 miljoner kronor. Samtidigt är det avsevärt 

högre än tidigare års utfall, vilket är ett resultat av förändrade arbetssätt inom 

förvaltningen. 

Utfallet för nyinvesteringskostnader 2022 uppgår till 1 089 miljoner kronor, vilket 

är 911 miljoner kronor lägre än budget. Redan under delårsrapporteringen i mars 

sänktes prognosen till 1 500 miljoner kronor, för att slutligen justeras till 1 100  

miljoner kronor i samband med prognos i oktober 2022. 

Personal 

Den samlade sjukfrånvaron för 2022 var 6 procent och därmed högre än årets 

målvärde på 5 procent. Nivån är nu densamma som sjukfrånvaron var före 
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pandemin. En möjlig orsak kan vara att hemarbete har minskat och att de sociala 

kontakterna har ökat. 

Personalomsättningen bland förvaltningens anställda för 2022 är högre än året före. 

Den uppgår till 12,8 procent jämfört med 10,9 procent under 2021. Omsättningen 

bland handläggare och ingenjörer är högre än genomsnittet för förvaltningen. 

Medarbetarengagemang (HME) för förvaltningen har ökat från 75 till 77. 

Mål och uppdrag 

I kommunfullmäktiges budget 2022 finns ett organisationsmål, tre nämndspecifika 

mål, ett verksamhetsnära mål. Många av målen är översiktliga och endast de tre 

nämndspecifika målen är riktade direkt till lokalförvaltningen. Förvaltningen har 

arbetat med alla tilldelade målen, både nämndspecifika samt de som inte direkt är 

riktade till nämnden. Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är god för 

majoriteten (70 procent) av målen. 

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns även sex budgetuppdrag, alla bedöms 

som avslutade. Förutom dessa har nämnden under året tilldelats ett antal uppdrag 

utanför budgetbeslut, många bedöms avslutade och vissa sträcker sig till 2023 och 

kommer fortsätta pågå under kommande år. 

Ny organisation för stadsutveckling (NOS) 

Genomförandeprojektet för ny organisation för stadsutveckling (NOS) är klart med 

huvuddelen av sitt uppdrag och de flesta delprojekten är avslutade. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Antal överlämnade förskoleplatser 828 810 324* 

Antal överlämnade grundskoleplatser 714 1735 1870 

Antal överlämnade boendeplatser med 
särskild service 

46 82 39 

Antal överlämnade gymnasieplatser 510 0 60 

Antal överlämnade äldreboendeplatser 
och övriga boenden 

0 106 0 

Totalt antal serviceanmälningar från kund 52400 57900 60500 

Serviceanmälningar från kund som lett till 
reparation 

34400 38600 42300 

Installerad årsproduktion solenergi 7,8 GWh* 10,1 GWh* 11,5 GWh** 

Antal årsarbetare 546,9 569 591,2*** 

* Utöver tabellen ovan med tillskapade/utökade platser tillkommer på helåret 620 ersättningsplatser inom 

grundskola och 108 ersättningsplatser inom förskola. En ersättningsplats ersätter en redan befintlig plats. 
 

** ackumulerad installerad effekt sedan projektstart 

 

*** Analys under avsnitt 3.1 Utveckling inom personalområdet 

Nyproduktion och inhyrning  

Projektportföljen i sin helhet skjuts framåt vilket gör att den ekonomiska prognosen 

justerats och dragits ner. Anledningen är utdragna projektplaner utifrån ökade krav 

vid byggnation, ny hyresmodell, generell resursbrist och ökade kostnader för 

material. 

Tendensen är tydligast inom portfölj förskola där förvaltningen fått in färre 

beställningar vilket beror på att behovet av förskoleplatser minskat i staden. 

Ytterligare anledningar till utfallet är att detaljplaner och bygglovsansökning dragit 

ut på tiden samt att förvaltningen vill säkerställa goda evakueringslösningar. Inom 

portfölj grundskola ökar antalet inkomna beställningar och antalet platser levereras 

i stort sett enligt plan. 

Äldreboendeportföljen levererar 100 platser i januari i enlighet med planerad 

leverans. Antalet platser som levererats till funktionsstöd har minskat under 2022 

jämfört med tidigare år och det gäller även antalet förstudier och projekt. Flera 

projekt har pausats eller avbrutits under året då det av olika anledningar inte haft de 

rätta förutsättningarna för att driva projekten framåt. För att kunna tillgodose de 

behov som finns, behövs framdrift i pågående projekt samt att beställningar om nya 

uppdrag inkommer. 



 

Årsrapport 2022 nämnder 7 (67) 

       

       

Förvaltningen har tillsammans med hyresgästerna kontinuerliga möten för att 

prioritera mellan projekt för att minimera negativa konsekvenser för hyresgästerna. 

Totalt antal serviceanmälningar från kund 

Antalet serviceanmälningar från kund har ökat för perioden med 6 % jämfört med 

föregående år. Reparationer har ökat med 7 % och kunduppdrag med 18 %. 

Kundförvaltningarna anmäler i högre utsträckning än tidigare, vilket kan förklaras 

av att de har arbetat med sina interna processer för serviceanmälan. Ökningen inom 

kunduppdrag är på åtgärder som tidigare hanterades av kundförvaltningarnas 

internserviceorganisation. 

Förvaltningen ser även en effekt efter ny hyressättning där förvaltningarna anmäler 

mer enligt ansvarsfördelningen samt att de har arbetat tillsammans med 

lokalförvaltningen med att förtydliga de interna gränsdragningarna. 

Förvaltningen har sedan i maj en ny teknisk plattform för webbfelanmälan, cirka 

40 % av serviceanmälningarna kommer in via webben. 

Serviceanmälningar från kund som lett till reparation 

Reparationsärenden har för perioden ökat med 7 % jämfört med föregående år. 

Ökningen beror delvis på effekterna av 2019 års besparingar, Covid-19-

restriktioner år 2020-2021 samt på ändrade arbetssätt hos kundförvaltningarna vad 

gäller serviceanmälningar. Kundförvaltningarna har efter hyressättningen högre 

krav och följer ansvarsfördelningen i fastighetsförvaltningen mellan kund och 

lokalförvaltningen i en högre utsträckning än tidigare. 

Under 2022 har förvaltningen arbetat med att effektivisera 

serviceanmälningsprocessen, en del av effektiviseringsarbetet har varit ett 

samarbete mellan lokalförvaltningen och förskoleförvaltningen. Syftet med 

samarbetet har varit att kartlägga och identifiera aktiviteter för att minska 

störningar i verksamheterna. Projektet är avslutat och flera åtgärder har 

identifierats och arbetas med hos båda förvaltningarna. Förvaltningen har påbörjat 

ett liknande utvecklingsprojekt med grundskoleförvaltningen. 

Installerad årsproduktion solenergi 

Förvaltningen beslutade 2017 att fram till 2030 installera solceller motsvarande 

35 GWh årsproduktion. Arbetet började 2018 och har pågått sedan dess. 

I genomsnitt ska 2,7 GWh installeras per kalenderår 2018-2030. Solceller monteras 

vid all nyproduktion och vid alla takrenoveringar. Till detta genomförs separata 

solcellsprojekt för att årligen komma upp till målet om cirka 2,7 GWh/år. Inför 

2022 planerades att installera solceller motsvarande 3,1 GWh, men på grund av 

leveransproblem och utdragen upphandling av entreprenörer blev det endast 

1,4 GWh. Förvaltningen räknar med att vara i fas med planen senast 2024. Under 

2023 är planen att installera solceller motsvarande 3,5 GWh. 
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2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 

Dyrare avtal och avtalslöshet 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Nya serviceavtal och befintliga ramavtal har blivit dyrare som en konsekvens av inflation. 
Utöver dyrare avtal har avtalslöshet första kvartalet inom ramavtal servicearbeten och 
mindre entreprenader för: 
- avtalsområde styr, regler (SRÖ) fram till 1 april  
- avtalsområde mark fram till 1 oktober  
- avtalslöshet samordnad vinterskötsel  
Avtalslösheten har medfört fler direktupphandlingar vilket är en dyr och kortsiktig lösning 
och ska användas restriktivt. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

- Längre ledtider för utförande av tillsyn- och skötsel och reparationsåtgärder, 
kunduppdrag samt underhållsuppdrag.  
- Avtalslöshet inom område SRÖ (styr, regler och övervakning) har samtliga uppdrag inte 
blivit utförda i år och skjuts fram till nästa år.  
- Avtalslöshet (pga överprövning) för samordnad vinterskötsel inom staden från i oktober 
har lett till direktupphandlingar, vilket var en dyrare lösning. 
- Dyrare kostnader för åtgärder. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

- Mer tid läggs på att hitta och följa upp entreprenör.  
- Försämrad arbetsmiljö för beställare då mer tid läggs på att hitta och följa upp 
entreprenörer samt prioritera om arbetsuppgifter. 
- Chefer och medarbetare går igenom flera avtal för att kunna avropa arbete under 
avtalslöshetsperioden vilket krävdes en fördjupad kunskap i avtalen för att säkerställa att 
upphandlingsreglerna och avtalen följs. 
- Fler direktupphandlingar inom områden där förvaltningen saknar avtal.  
- Planerade åtgärder utförs ej och skjuts fram till nästa år. 

Ekonomiska konsekvenser 

- Dyrare avtal än budgeterat det har varit svårt att förutse kostnadsökningen särskilt när 
direktupphandling har varit det enda alternativet. Var svår att lägga en budgetprognos på 
grund av överklagan och den process som sedan pågick kring direktupphandling.  
- Högre kostnader för köpt tjänst än budgeterat  
- Ny avtal är dyrare än beräknat 

Vidtagna åtgärder 

- Översyn av vilka avtal som kan åberopas för markarbete och vinterskötsel. 
- Omfördelning av budgeten för att hantera kostnadsökningar för dyrare avtal.  
- Översyn av vilka uppdrag och skötselåtgärder som kan utföras. 

 

Förseningar i leverans av drift, kunduppdrag och underhållsuppdrag 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Längre leveranstider av material och högt tryck på entreprenörer som har begränsade 
resurser för att ta emot beställningar. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

- Hyresgästerna får vänta längre på utförande inom tillsyn och skötsel och kunduppdrag.  
- Påverkar hyresgästernas verksamhet negativt men störningarna är hanterbara. 
- Vissa uppdrag går ej att utföras och får skjutas fram till nästa år. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

- Längre handläggningstider för medarbetarna som får kontakta flera leverantörer för att 
göra en beställning eller uppdrag.  
- Omprioritering av arbetsuppgifter för medarbetare och chefer  
- Större arbetsbelastning då mer utförs på egen regi än vad vi har personalstyrka för. 

Ekonomiska konsekvenser 

Anpassat prognosen för underhållsuppdrag inom SRÖ. 
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Vidtagna åtgärder 

- Översyn av vilka uppdrag och skötselåtgärder som kan utföras. Det som inte utförs 
läggs in i nästa års planering.  
- Omprioriteringar och översyn arbetsuppgifter. 

Ökade kostnader för projekt 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

 Ökade råvarupriser, bränslekostnader, energi och tillverkningskostnader.  

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Ökade kostnader för byggnation leder till ökade hyreskostnader och förseningar av 
leverans. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Mer arbetstid behöver läggas på prioritering mellan olika projekt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Svårigheter att hålla projektbudget. 

Vidtagna åtgärder 

 Implementering av prioriteringsmöten och översyn av inköpsstrategier.  

 

Förseningar i leverans av projekt 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Brist på projektledare med rätt kompetens, förlängda handläggningstider på grund av 
resursbrist på upphandlingsenheten. Flera upphandlingar tar längre tid på grund av 
överprövningar till exempel ramavtal för arkitekter och mark. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Kundförvaltningarna får inte tillgång till ändamålsenliga lokaler vilket i sin tur påverkar 
invånarna. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Hög arbetsbelastning för medarbetare på förvaltningen när många uppdrag är vakanta. 

Ekonomiska konsekvenser 

Projektavdelningen upparbetar inte hela budgeten vilket innebär minskade intäkter i 
förhållande till budgeten. 

Vidtagna åtgärder 

Ökat fokus på projektuppföljning och prioritering av uppdrag i samverkan med 
beställande nämnd. Rekryteringskampanj pågår samt att en arbetsgrupp är framtagen 
som har i uppdrag att lyfta fram lokalförvaltningen som arbetsgivare. 

Energikris 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Pga världsläget råder en osäker tillgång på energi. Det finns en risk att elanvändningen 
överstiger elproduktionen. El är ett kritiskt behov för förvaltningen som förvaltningen inte 
styr över.  

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Arbetstid behöver läggas på förberedelse och planering för ett eventuellt el-bortfall samt 
förebyggande energibesparande åtgärder. Ökade media-kostnader som påverkar 
hyreskostnaden. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Hög arbetsbelastning för medarbetare inom f a område energi respektive säkerhet. 
Arbetstid behöver läggas på förberedelse och planering för ett eventuellt el-bortfall samt 
på förebyggande energibesparande åtgärder. Omprioritering av ordinarie 
arbetsuppgifter. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ökade media-kostnader. Resurser har fått prioriterats till detta arbete. Viss övertid som 
en konsekvens men i huvudsak avser konsekvenserna att annat arbetsuppgifter inom f a 
förvaltningens långsiktiga energieffektiviseringsarbete och uppföljning har pausats. 

Vidtagna åtgärder 

Planering av åtgärder och arbetsgång vid påkoppling av el efter MFK. I förebyggande 
syfte arbetat med planering och genomförande av energibesparande åtgärder i syfte att 
minska energianvändningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 

2.2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till 

minst 50 procent 

Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Indikator - Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande 
tioårsperiod uppgå till minst 50 procent 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

114 115  101 

Lokalnämndens arbete med kostnadseffektiva investeringar bidrar till att utgifterna 

inte blir högre än nödvändigt. Likaså bidrar lokalnämndens övriga verksamhet 

genom att ha så låga kostnader som möjligt och därmed bidra till att Göteborgs 

Stad får positiva ekonomiska resultat. 

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten 

Lokalförvaltningen har sedan årets början infört självkostnadshyra. Syftet är att 

självkostnadshyran, till skillnad från den tidigare funktionshyran, ska leda till stärkt 

kostnadsfokus för såväl lokalnämnden som för nämndens hyresgäster (stadens 

förvaltningar och i viss mån bolag). 

För att självkostnadshyran ska leda till önskat resultat krävs en god och nära dialog 

mellan lokalnämnden och hyresgästerna, för att tillsammans kunna planera 

långsiktigt och göra avvägningar utifrån fastigheternas skick, verksamhetens 

behov, lokalförvaltningens genomförandekapacitet och hyresgästernas ekonomiska 

möjligheter. Mycket arbete pågår fortfarande och nämnden har flera uppdrag 

kopplat till detta, som redovisas separat. 
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2.2.1.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Effektivitetstal kommunal grundskola 

Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Indikator - Effektivitetstal kommunal grundskola 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

214 228  210 

Förvaltningen har inte, utifrån indikatorernas karaktär, gjort några särskilda 

planerade insatser inför 2022. 

Kostnad individ- och familjeomsorg 

Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Indikator - Kostnad individ- och familjeomsorg (kronor per invånare) 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

7 400 7 545  7 200 

Förvaltningen har inte, utifrån indikatorernas karaktär, gjort några särskilda 

planerade insatser inför 2022. 

Kostnad äldreomsorg 

Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Indikator - Kostnad äldreomsorg (kronor per invånare) 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

11 101 11 185  10 400 

Förvaltningen har inte, utifrån indikatorernas karaktär, gjort några särskilda 

planerade insatser inför 2022. 
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2.2.1.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

79 78  81 

Utfall/mål för 
nämnden 

76 75 77 78 

Medarbetarenkäten 2022 visar ett HME-värde på 77 vilket är en ökning från 2021 

års mätning där HME-värdet var 75. Utvecklingen för HME har varit: 

• 2019: 71 

• 2020: 76 

• 2021: 75  

• 2022: 77 

Arbetsmiljöarbetet i förvaltningen har genomförts enligt gällande rutiner. Tänkbara 

orsaker till det förbättrade resultatet kan vara utbildningen i inkluderande 

arbetsplats samt förändringsledning. Utbildningen i inkluderande arbetsplats 

vänder sig till chefer och medarbetare. Den genomförs både i föreläsningsform 

samt handledning för chefer. I samband med ny organisation för stadsutveckling, 

NOS, har samtliga chefer samt medarbetare på HR och kommunikation fått 

utbildning i förändringsledning. Syftet med utbildningen är att få grundläggande 

verktyg/ metoder om hur människor fungerar i förändringssituationer. 

  

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 

 Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 

Utfall/mål för 
staden 

9,6 8,6 8,8 8,1 

Utfall/mål för 
nämnden 

5,6 5 6 5 

Lokalförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro jämfört med staden. Resultatet visar 

en viss ökning jämfört med samma period föregående år. 

En av förvaltningens avdelningar har i flera år arbetat med aktiviteter för friskare 

medarbetare, aktiviteterna är uppdelade i reagerande, förebyggande och främjande 

och består bland annat av utbildningar till chefer i rehabiliteringsprocessen och 

korttidsfrånvaro och genomförande av hälsosamtal vid upprepad frånvaro. Under 

2022 har de områden som haft högst ökning i sjukfrånvaro fått i uppdrag att 

analysera sjukfrånvaron för att identifiera punktinsatser. 
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2.2.2 Övergripande verksamhetsmål 

2.2.2.1 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat 

Måluppfyllelse 

 God 

Lokalförvaltningens strategi kopplad till målet är att stärka sin roll i 

stadsplaneringsprocessens tidiga skeden. Förvaltningen har under året: 

• Deltagit i stadenövergripande arbete för tydligare styrning tex genom 

Kommunal service i den integrerade modellen som utrett möjligheter att 

tillgodose behovet av kommunal service i den täta staden, styrning för 

skyfallshantering och buller, riktlinje i staden om beslutsnivåer vid 

investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra 

kommunala verksamhetslokaler. 

• Ökat samarbete med planerande förvaltningar kring frågor och 

framtagande av underlag i tidiga skeden. 

• Fortsatt samarbete med verksamhetsförvaltningar gällande exempelvis 

samnyttjan och samlokalisering i syfte att förankra gemensamt 

kunskapsunderlag, nå samsyn och hantera eventuella målkonflikter.  

• Utveckla strategisk fastighetsplanering och verktyg för att kunna bidra med 

information i stadens samlade planering. 

• Projektlett och tagit fram förstudier i tidigt skede på uppdrag av 

stadsledningskontoret. Tagit fram underlag i form av förstudier och 

illustrationer under period av motsvarande avtalslösa ramavtalsområden. 

• En arkitekturpolicy är under framtagande med syftet är att skapa en 

övergripande inriktning över hur förvaltningen värnar och utvecklar 

miljöer. Policyn beskriver förvaltningens önskemål om den gestaltade 

livsmiljön och arkitekturen för att undvika kvalitetsskillnader i projekt. 

Underlaget tas fram i samarbete med kundförvaltningar och 

stadsbyggnadskontoret.  

Analys av resultat: 

Lokalförvaltningen har bidragit med genomförande- och byggherreperspektivet för 

att identifiera ekonomiskt, socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara lösningar och 

förutsättningar när staden planeras och exploateras. Förutsättningarna för planering 

och genomförande har förbättrats och stärker stadens möjlighet att leverera bättre 

och mer ändamålsenlig markanvändning för invånarna. 

Förvaltningen har också på olika sätt arbetat för framtagande och 

kunskapsspridning kopplat till styrningen av lokalförsörjning i tidiga 

stadsutvecklingsskeden. 
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2.2.3 Nämndspecifika mål från KF 

2.2.3.1 Lokaler som inte används av staden ska avyttras. 

Måluppfyllelse 

 God 

Analys av resultat  

Vakansgraden i eget bestånd uppgår till ca 1,8 % för perioden, vilket innebär en 

ökning av vakansgrad med 0,2 % jämfört med föregående års utfall. Under året har 

20 av totalt 54 vakanta lokaler hanterats enligt framtagen handlingsplan. Dessa har 

antingen rivits, nyttjats som evakueringslokal, nyttjats som anvisningsboende, 

överförts till annan nämnd eller hyrts ut till kommunextern part. 

En handlingsplan har tagits fram för samtliga vakanta lokaler och 

lokalförvaltningen leder en samordningsgrupp med stadsledningskontoret och 

fastighetskontoret som träffas en gång per kvartal. En gemensam SharePoint-yta 

har skapats där utsedda funktioner inom kundförvaltningarna har fått behörighet. 

Detta för att för att på ett överskådligt sätt kunna synliggöra aktuella vakanta 

lokaler i staden som finns möjliga att nyttja. 

Samtliga vakanta lokaler behöver föras dialog om på vår- och höstdialogmöte med 

kundförvaltningarna för att kunna ge förutsättningar för ett effektivt lokalnyttjande. 

Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 
Målvärde 
2022 

Vakansgrad i 
eget bestånd 

1,8 1,6 1,8 2 

2.2.3.2 Lokalnyttjandet ska vara effektivt. 

Måluppfyllelse 

 God 

Analys av resultat 

Underlag för strategisk fastighetsplan har tagits fram för respektive skolnämnd och 

dialog med respektive förvaltning förs löpande. 

Inom ramen för projektet konsekvenser ny hyressättning finns en utsedd 

arbetsgrupp med uppdraget att synka underhåll- och behovsplanering. I denna 

arbetsgrupp medverkar representanter från samtliga fackförvaltningar. 

Arbetsgruppen har under våren arbetat fram ett utkast till en rapport som beskriver 

synkningen och där två tydliga leveranspunkter har identifierats: på vår och höst. 

Arbetsgruppens rapport är framtagen. De första vår- och höstdialogmötena har 

genomförts under året där underhållsbehovet har synkats med verksamhetens 

lokalbehov utifrån stadens befolkningsprognos. 

Som en delprocess till den strategiska fastighetsplaneringen har ett förbättrat 

arbetssätt införts gällande underhållsplaneringen för fastighetsbeståndet. Detta har 

inneburit en omställning för att planera underhållsåtgärder med större 

framförhållning, som medför en förbättrad projektplanering i och med förbättrad 

resurssättning och ekonomisk styrning. 

Nya forum har under året skapats och genomförts med Idrotts- och 

föreningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen för 

att synka underhållsbehov i lokaler som idag samnyttjas så som idrottshallar och 
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övernattningslokaler. Synkningsmöten har även genomförts med 

grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen för de fastigheter där båda 

förvaltningarna bedriver verksamhet samtidigt. 

Målet lokaler som inte används av staden ska avyttras har också bäring på effektivt 

lokalnyttjande. 

Kvarstående frågor att arbeta fram är vilka forum och samarbetsformer som krävs 

för att få till den strategiska fastighetsplaneringen i staden. Implementera rutiner 

och process för strategisk fastighetsplanering. 

2.2.3.3 Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, 

ekonomiskt och brukarvänligt. 

Måluppfyllelse 

 God 

Kommentar 

Förvaltningen har arbetat med rubricerat budgetmål utifrån nedanstående delmål 

(med grad av måluppfyllelse inom parentes): 

• Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykels- och 

kostnadsperspektiv där de styrande principerna är förvaltningens tekniska 

krav och anvisningar, TKA (viss måluppfyllelse) 

• Miljöledningssystem och kompetens (god måluppfyllelse) 

• Klimatneutralt och fossilfritt (god måluppfyllelse) 

• Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer (god 

måluppfyllelse) 

• Avfallsminimering (god måluppfyllelse) 

• Giftfria miljöer (god måluppfyllelse) 

• Biologisk mångfald (god måluppfyllelse) 

• Energieffektivisering (god måluppfyllelse) 

I bilagan Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, 

ekonomiskt och brukarvänligt redogör förvaltningen för analys. 
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2.2.4 Verksamhetsnära mål 

2.2.4.1 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit. 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Jämlik stad 

Förvaltningen planerar för det strategiska arbetet för att bidra till en jämlik stad 

(utifrån Göteborgs Stads Plan för jämlik stad 2019–2022 och Göteborgs Stads 

Program för jämlik stad 2018–2026). Fastighetsavdelningen har utbildats i Jämlik 

stad och har under hösten 2022 arbetat med att ta fram strategier för genomförande. 

Barns delaktighet 

I samband med att Barnkonventionen blev svensk lag 2020 har 

utvecklingsavdelningen tillsammans med grundskoleförvaltningen tagit fram ett 

gemensamt utbildningskoncept om Barnkonventionen som används för att utbilda 

personal i båda förvaltningarna. Utbildningarna har resulterat i samarbete kring en 

gemensam vägledning för hur elevers delaktighet ska säkerställas i byggprocesser. 

Vägledningen har tagits fram genom en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och 

två workshoppar med representanter från skolledning och 

grundskoleförvaltningens fastighetsavdelning samt från lokalförvaltningens 

projektavdelning och fastighetsavdelning. Vägledningen är klar för beslut under 

första kvartalet 2023. 

Jämlik byggnation / inkluderande omklädningsrum 

Förvaltningen har sedan 2021 anvisningar för inkluderande omklädningsrum i 

tekniska krav och anvisningar. Det innebär att skolors idrottshallar, förutom könade 

omklädningsrum, också får ett flexomklädningsrum med möjlighet att både duscha 

och byta om i ett utrymme. Inkluderande omklädningsrum har byggts på tre skolor 

och förvaltningen inväntar utvärdering från dessa. Hittills visar de utvärderingar 

som gjorts att de i stort fungerar bra, men pekar också på att en del justeringar 

behöver göras i byggnation, men också i förhållningssätt och planering från 

berörda skolor. Arbetet fortgår med att utveckla konceptet utifrån dessa 

erfarenheter. Förvaltningen har även tillsammans med grundskoleförvaltningen 

träffat ungdomsfullmäktige för att ta del av deras synpunkter kring kroppslig 

integritet i skolornas omklädningsrum rent generellt. 

Jämställdhetskrav i upphandling 

Förvaltningen genomför en pilot på att ställa jämställdhetskrav på entreprenörer i 

upphandling genom att kravställa jämställdhetsarbete hos de entreprenörer som 

upphandlas. Syftet är att öka jämställdheten i byggbranschen genom att skapa 

incitament hos anbudsgivare att möta upphandlingskraven och öka sina aktiva 

åtgärder för jämställdhet. 

Analys 

Förvaltningen behöver fatta beslut om strategier för att bidra till det staden-

övergripande arbetet Jämlik stad för att i nästa steg kunna genomföra dessa. 

När den gemensamma vägledningen för barns delaktighet i byggprocessen är 

beslutad behöver rutiner skapas för att säkerställa att den efterlevs. Därtill behöver 

projektavdelningens medarbetare utbildning. 

För att konceptet med inkluderande omklädningsrum ska kunna förbättras och 

utvecklas så krävs att grundskoleförvaltningen levererar utvärderingar av hur 

inkluderande omklädningsrum fungerar idag för att lokalförvaltningen ska kunna 

vidareutveckla konceptet. 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-

perspektiv 

  2020 2021 2022 

Total sjukfrånvaro (%) 5,6% 5,0% 6.0% 

Förvaltningsextern personalomsättning 
(%) 

8,8% 10,9% 12,8% 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för året har ökat jämfört med föregående år från 5 till 6 

procentenheter. Nivån är nu densamma som sjukfrånvaron var före pandemin. En 

möjlig orsak kan vara att hemarbete har minskat och att de sociala kontakterna har 

ökat. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen bland förvaltningens anställda för 2022 är högre än året före. 

Den uppgår till 12,8 % jämfört med 10,9 % under 2021. 

Omsättningen bland handläggare och ingenjörer är högre än genomsnittet för 

förvaltningen. Det är 12 handläggare och 25 medarbetare inom yrkesgruppen 

ingenjörer, arkitekter med flera som valt att avsluta sin anställning på 

förvaltningen. 

Rekryteringen har varit omfattande. 109 personer är nya på förvaltningen under 

2022. Samma siffra föregående år var 63 personer, vilket innebär nära en 

fördubbling. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 

Attrahera och rekrytera 

Under pandemin infördes växelvist arbete hemma/på kontoret i de verksamheter 

där det var möjligt. Arbetssättet har till stor del behållits eftersom det har visat sig 

fungera väl utifrån fortsatt leverans av mål och uppdrag. Arbetssättet är numera ett 

led i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Det är svårt att hitta erfaren personal då 

förvaltningen är en av flera aktörer på en konkurrensutsatt marknad. Antal 

ansökningar per tjänst har minskat. Det har varit svårt att rekrytera, framför allt 

chefer, upphandlare och specialister inom byggområdet. 

Under året har förvaltningen tagit emot feriearbetare, praktikanter och traineer. 

Engagera och utveckla 

Under året har mycket fokus varit på ny organisation för stadsutveckling - NOS. 
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Chefsmötena under året har varit ett viktigt forum där cheferna fått kontinuerlig 

information. För att stärka ledarskapet med koppling till NOS och kommande stora 

förändringar har samtliga chefer genomfört utbildning i förändringsledning. 

Som ett led i förvaltningens kompetensförsörjning fick alla chefer under året göra 

en inventering av kompetensbehovet samt den faktiska kompetensen på enheterna. 

Under 2023 fortsätter arbetet med analysen av inventeringen. 

Ett drygt 20-tal chefer har under året gått utbildningen Utvecklande ledarskap, UL, 

som omfattar fyra dagar. Utbildningen syftar till att utveckla ledarskapet bland 

annat genom ökad självinsikt, motivation av medarbetarna och hur man skapar ökat 

engagemang och högre effektivitet i organisationen. Förvaltningen har också 

genomfört en fördjupning av UL. Det sker genom tre handledningstillfällen i små 

grupper med syftet att ytterligare befästa och fördjupa insikterna från utbildningen. 

14 chefer har hittills deltagit. 

Medarbetare med teknisk kompetens har fått kompetenshöjande utbildningar för att 

höja kunskapen i lagstiftning och för att utveckla kunskaper i vanligt 

förekommande arbetsmoment. Utbildningarna i lagstiftning och regelverk har 

bland annat avsett elinstallation och avflyttningsbesiktningar. 

Utvecklingsutbildningar i arbetsmoment har rört service och reparation av vitvaror, 

VVS-utbildning samt åtgärder för att motverka legionella. Kompetenssatsningar 

har också bestått av studiebesök för att bredda kunskapen i byggnationsteknik och 

markskötsel. 

Vår interna kommunikation är avgörande för att skapa intern samhörighet och 

extern tydlighet. Genom en medveten och öppen kommunikation via ledning och 

chefer, tillsammans med nyheter och information i våra olika kanaler, skapar vi 

intern stolthet och engagemang vilket bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Hälsofrämjande arbetsplats och hållbart arbetsliv 

Förvaltningens arbetsmiljömål är att vara en hälsofrämjande arbetsplats där alla 

medarbetare ska uppleva arbetslivet som hållbart. Arbetet med ”inkluderande 

arbetsplats” har fortsatt. Förvaltningsledningen, HR och kommunikation, 

avdelningssamordnarna, serviceavdelningen och fastighetsavdelningen har fått 

utbildning inom inkluderande arbetsplats. I samband med ny organisation för 

stadsutveckling, NOS, har samtliga chefer samt medarbetare på HR och 

kommunikation fått utbildning i förändringsledning. 

Insatserna stöd och rådgivning via Falck Healthcare, friskvårdstimme, blodgivning 

på arbetstid och utbildningar i HLR (hjärt-lungräddning) har genomförts. 

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning 

För att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning har förvaltningen arbetat 

med en avancemangsrutin och ett delvis nytt sätt att rekrytera. 

Avancemang 

En avdelning inom förvaltningen har under 2022 uppdaterat och arbetat med 

rutinen gällande karriärutveckling för projektledare. Det finns en rutin för hur 

avancemang sker mellan rollerna biträdande projektledare, projektledare och senior 

projektledare. Syftet är att tydliggöra för medarbetare vilka kvalifikation och 

förmågor som krävs för att utvecklas i rollen som projektledare. Rutinen är även ett 

stöd till chef vid helhetsbedömning av medarbetares prestation, resultat och 

utveckling utöver det årliga utvecklingssamtalet. Rutinen skapar tydlighet i 

karriärutvecklingen för rollen som projektledare och är en kompetensförsörjnings-

strategi för att skapa en medvetenhet om möjligheter till kompetensutveckling. 
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Ny rekryteringsstrategi 

En avdelning inom förvaltningen har under våren tillämpat en ny 

rekryteringsstrategi med en samlad intresseanmälan till projektledartjänster på 

olika enheter. Det fanns ett behov av att tillsätta flertalet tjänster och genom en 

intresseanmälan ville man skapa en öppen och enkel väg in för kandidater att söka 

till lokalförvaltningen. Enhetschefer arbetade tillsammans för att löpande ta kontakt 

och intervjua intressanta kandidater som uppfyllde kravprofilen. Initiativet var 

mycket lyckosamt då det inkom ett stort antal ansökningar och flera intressanta 

kandidater. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall 

Resultatredovisning i sammandrag 

Resultat (mnkr) 
Bokslut 

2022 
Budget 

2022 
Avvikelse 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

Intäkter 3 429,3 3 274,5 154,7 3 331,0 3 234,6 

Kostnader -3 453,2 -3 274,5 -178,6 -3 282,2 -3 089,1 

Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 -48,6 -146,1 

Resultat -23,9 0,0 -23,9 0,2 -0,6 

Eget kapital 56,1 80,0 -23,9 80,2 105,9 

Ekonomiskt utfall 2022 

Årets resultat uppgår till -24 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget 

med 24 mnkr. 

De senaste prognoserna har förvaltningen bedömt ett nollresultat för året. Det 

negativa resultatet beror på att två större kostnader uppkommit sent under året som 

förvaltningen inte kunnat ta i beaktning. Det handlar dels om beslut att från och 

med 2022, i enlighet med redovisningsrekommendationer, resultatföra 

detaljplanekostnader. Det försämrar resultatet med cirka 9,5 mnkr. Dels beror det 

på att under slutet av året blev ett större projekt avbrutet och med det resultatfördes 

en så kallad förgäveskostnad på ca 15 mnkr. 

Jämfört med budget har förvaltningen kostnadsökningar på 14 mnkr för tillsyn och 

skötsel, 21 mnkr för media och 38 mnkr för övriga kostnader (därav bland annat 

kostnaderna ovan). Dessa kostnadsökningar kompenseras dels av ökade bidrag på 

10 mnkr och dels av försäkringsersättningar på 22 mnkr. Bidragen är främst till 

följd av momsintäkt, projektrelaterade bidrag samt ersättning för höga sjuklöner i 

början av året. På grund av framskjutna underhållsåtgärder redovisar förvaltningen 

ett lägre utfall än budgeterat med ca 10 mnkr, vilket förbättrar resultatet. 

Analys jämfört med samma period föregående år 

Utfallet för 2021 uppgick till +0,2 mnkr vilket ger en avvikelse jämfört med årets 

resultat på -24,1 mnkr. Årets negativa avvikelse på närmare 24 mnkr förklaras 

främst av de övriga kostnader som inkommit i slutet av året, se beskrivning ovan. 
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3.2.1.1 Kostnader för underhåll, reparationer samt tillsyn och skötsel 

Belopp i mnkr Bokslut 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Tillsyn och skötsel 279 272 - 7 

Reparationer 92 91 -1 

Planerat underhåll 236 252 16 

Total Kostnad 607 615 8 

I tabellen ovan redovisas samtliga kostnader för det egna beståndet vilket innefattar kostnader för egen personal, 

material och köpta tjänster 

Tillsyn och skötsel 

Förvaltningen har ett underskott på 7 miljoner kronor jämfört med budget på grund 

av dyrare avtal och direktupphandlingar vid avtalslöshet samt att förvaltningen har 

utfört fler tillsyn- och skötselåtgärder. Dessutom har faktiska kostnadsnivåer med 

anledning av inflationen överstigit det index som använts i budgetarbetet. 

Under året har det tillkommit fler uppdrag exempelvis tillkommande 

badanläggningar, iordningställande för flyktingmottagning, åtgärder med anledning 

av elkris och legionella med mera samt kostnader för tomställda lokaler. Dessutom 

utförde förvaltningen tillsyn och skötsel av sprinkler på Boende med Särskilt 

Service (BmSS) vilket inte var budgeterat. 

Reparationer 

Förvaltningen har ett underskott på en miljon jämfört med budget, vilket beror på 

dyrare avtal, ökning av reparationsärenden samt att de faktiska kostnadsnivåerna 

med anledning av inflationen överstigit det index som använts i budgetarbetet. 

Förvaltningen har dessutom en ökning på köpt tjänst på grund av frånvaro av egen 

personal samt har utfört fler reparationer på inbrottslarm än budget. 

Planerat underhåll 

Under 2022 har lokalförvaltningen levererat en stor volymökning gällande 

planerade underhållsåtgärder, vilket är ett resultat av att processen för att beställa 

fram underhållsåtgärder arbetades om under 2021. Ökningen har dock skett i form 

av projekt som finansieras av reinvesteringsmedel, medan utfallet mot 

driftsresultatet minskat något gentemot tidigare år och understiger även budget 

2022. 

En anledning till att budgeterade medel för planerat underhåll inte har arbetats upp 

är ett minskat behov av akuta åtgärder inom SRÖ till följd av de senaste årens 

genomförda underhåll, men även på grund av att åtgärder skjutits upp med 

anledning av försenad upphandling av ramavtal och långa leveranstider på 

komponenter. Utöver detta har även åtgärder efter inventering av skyddsrum, 

legionellaförebyggande åtgärder och utbyten av ammoniakkylskåp inom vård- och 

omsorgsboenden haft lägre ekonomisk påverkan på 2022 än prognosticerat. 

Åtgärderna inom dessa områden är i gång och kommer att ha större ekonomisk 

effekt på 2023. 
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3.2.2 Investeringsredovisning 

3.2.2.1 Investeringar 

Belopp i mnkr 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
Utfall 
2021–
2022 

Budget 
2021–
2025 

Inkomster 1 0 1 10 0 

Utgifter 1920 2865 -945 3846 16 460 

- varav 
reinvestering 

831 865 -34 1304 6060 

- varav 
nyinvestering 

1089 2 000 -911 2542 10 400 

Netto 1919 2865 -946 3836 16 460 

Utfallet för re- och ersättningsinvesteringar summeras till 831 miljoner kronor. 

Under året har förvaltningen sett effekt av den förändringsprocess som tidigare 

implementerats vad gäller planering och beställning av långsiktiga 

underhållsåtgärder. En högre utfallstakt har noterats under hela året i jämförelse 

med förgående år och i delårsrapport mars och augusti prognostiserades utfallet 

tillika budget på 865 miljoner kronor. 

I samband med delårsrapport augusti valde förvaltningen att göra en omfördelning 

inom volymen genom att sänka ersättningsinvesteringsprognosen från 150 miljoner 

kronor till 5 miljoner kronor. Sänkningen beror på att projekt gjorts om till 

förlängningsrenoveringar och därmed hanterats som reinvesteringsprojekt. Den 

höga utfallstakten gjorde dock att prognossänkningen som avsåg 

ersättningsinvesteringar i stället prognostiserades inom reinvesteringsvolymen och 

därmed sänktes inte prognosen på totalen. 

Utfallet för nyinvesteringskostnader 2022 uppgår till 1 089 miljoner kronor vilket 

skiljer 911 miljoner kronor från beslutad budget på 2 000 miljoner kronor. Under 

2022 har förvaltningen sänkt prognoserna flertalet gånger. Redan under 

delårsrapporteringen i mars sänktes prognosen till 1 500 miljoner kronor för att 

slutligen justeras till 1 100 miljoner kronor i samband med prognos i oktober 2022. 

Viss omfördelning inom investeringsområdena har skett. 

Rådande marknadsläge med kostnadsökningar påverkar framfarten i projekten. 

Detta i kombination med minskade befolkningsprognoser har också bidragit till 

förskjutningar av tidsplaner. I och med kostnadsökningarna krävs ett tätt samarbete 

med beställande nämnd för att se över produkten. Förvaltningen har även under 

delar av året haft resursbrist i form av seniora projektledare. 

Befolkningsprognosen visar på lägre födelsetal i Göteborgs Stad vilket leder till att 

flera projekt har skjutits på i tiden, vilket också påverkat årets utfall. 
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Investeringsredovisning per område 

Investeringsområde, mnkr Utfall 2022 Budget 2022 

 Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster 

Förskola 441 0 675 0 

Grundskola 1 063 0 1 530 0 

Gymnasieskola 145 0 175 0 

Äldreboende 98 0 165 0 

Boende med särskild service 
(BMSS) 

104 0 210 0 

Övrigt* 69 1 110 0 

Summa 1920 1 2865 0 

Förskola 

Utfallet för förskola summeras till 441 miljoner kronor, varav 255 miljoner kronor 

avser nyinvestering och 186 miljoner kronor reinvestering. Avvikelsen från budget 

är totalt 234 miljoner kronor varav 210 miljoner kronor avser nyinvesteringar. 

För reinvesteringarna är avvikelsen 24 miljoner kronor från budget. I augusti 

sänktes prognosen för ersättningsinvesteringarna från 150 miljoner kronor till 5 

miljoner kronor, trots detta är utfallet i linje med den beslutade budgeten då 

åtgärderna i det stora hela fortsatt som planerat men som förlängningsrenoveringar. 

Grundskola 

Inom område grundskola blev utfallet 1 063 miljoner kronor, där 699 miljoner 

kronor avser nyinvestering och 364 miljoner kronor avser reinvestering. 

Avvikelsen från budget är totalt 467 miljoner kronor. För reinvesteringarna noteras 

ett högre utfall gentemot budget med 84 miljoner kronor medan nyinvesteringarna 

är 551 miljoner kronor från budget. 

Gymnasieskola 

För område gymnasieskola noteras utfallet till 145 miljoner kronor. Avvikelsen 

från budget är totalt 30 miljoner kronor. Utfallet består till störst del av 

reinvesteringsåtgärder som noterades till 139 miljoner kronor. Viss omfördelning 

inom nyinvesteringsvolymen har skett. 

Äldreboende 

Utfallet för område äldreboende summeras till 98 miljoner kronor. 

Reinvesteringsåtgärder majoriteten av utfallet på totalt 81 miljoner kronor. 

Avvikelsen från budget på helhet är 67 miljoner kronor. 

Boende med särskild service (BmSS) 

Område BmSS har ett utfall på totalt 104 miljoner kronor varav 76 miljoner kronor 

avser nyinvesteringar. Den totala avvikelsen från budget är 106 miljoner kronor. 

Utfallet för reinvesteringarna blev 28 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 

totalt 2 miljoner kronor från budgeten på 30 miljoner kronor. 

Övrigt 

Området övrigt noteras utfall på 69 miljoner kronor. Utfallet för ny- och 

reinvesteringar ligger på 36 respektive 33 miljoner kronor. Avvikelse mot budget 

blev totalt 41 miljoner kronor. 
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Re- och ersättningsinvesteringar beslutade av lokalnämnden 

Investeringso
mråde, mnkr 

Årets utfall Budget helår 
Prognos 

2021-2025 
Budget 2021-

2025 

 Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink 

Säkerhet 1 0 3 0 32 0 42 0 

Inre funktioner 341 0 258 0 1058 0 919 0 

Yttre 
funktioner 

226 0 230 0 1627 0 1944 0 

Installationssy
stem 

124 0 115 0 748 0 1013 0 

Storkök & kök 12 0 16 0 56 0 72 0 

Markanläggnin
gar 

99 0 64 0 187 0 176 0 

Myndighetskra
v 

17 0 11 0 71 0 64 0 

Tilläggsavtal 10 0 17 0 85 0 106 0 

Ej 
fastighetsrelat
erat 

0 0 1 0 16 0 24 0 

Ersättningsinv
esteringar 

1 0 150 0 410 0 1700 0 

Summa 831 0 865 0 4290 0 6060 0 

Re- och ersättningsinvesteringar per verksamhetsområde 

Investeringso
mråde, mnkr 

Årets utfall Budget helår 
Prognos 

2021-2025 
Budget 2021-

2025 

 Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink 

Förskola 186 0 210 0 1270 0 1670 0 

Grundskola 364 0 280 0 1313 0 2580 0 

Gymnasieskol
a 

139 0 170 0 296 0 795 0 

Äldreboende 81 0 105 0 713 0 555 0 

Boende med 
särskild 
service 
(BMSS) 

28 0 30 0 252 0 155 0 

Övrigt 33 0 70 0 446 0 305 0 

Summa 831 0 865 0 4290 0 6060 0 
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Nyinvesteringar per verksamhetsområde 

Investeringso
mråde, mnkr 

Årets utfall Budget helår 
Prognos 

2021-2025 
Budget 2021-

2025 

 Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink 

Förskola 255 0 465 0 1886 0 2435 0 

Grundskola 699 0 1250 0 4870 0 6180 0 

Gymnasieskol
a 

6 0 5 0 124 0 10 0 

Äldreboende 17 0 60 0 459 0 710 0 

Boende med 
särskild 
service 
(BMSS) 

76 0 180 0 672 0 865 0 

Övrigt 36 1 40 0 393 10 200 0 

Summa 1089 1 2000 0 8404 10 1040
0 

0 
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3.2.2.2 Projektuppföljning 

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse 

Projekt 
KF-
besl
ut 

Ack. utfall 
Total 

projektprogno
s 

Projektbudget Slutår 

(mkr) (J/N) Ink Utg Ink Utg Ink Utg  

Gunnestorp
sskolan F-6 

N  1  300  300 2026 

Gärdsåssko
lan (flera 
etapper) 

N  241  290  290 2024 

Lundbyskol
an ny 7-9 
skola, 
träningssär 
och 
kulturskola 
amt 
idrottshall 

N  323  595  563 2024 

Noleredskol
an F-6 

N  2  329  329 2026 

Nya 
Gårdstenss
kolan F-6 
Nybyggnad 

N  3  342  285 2026 

Nya 
Påvelundss
kolan 
utbyggnad 

N  22  307  310 2025 

Robertshöj
dsgatan ny 
F-9 skola 

N  285  293  306 2022 

Silverkällan 
ÄBO 

J  1  -  - 2022 

Skytteskola
n ny skola 
F-9 

N  316  317  333 2021 

Utby 
nybyggnad 
VOB 

N  0  345  345 2030 

Åkeredssko
lan 

N  18  305  307 2025 

Silverkällan 

Projektet är ett inhyrningsuppdrag där förvaltningen hyr in lokaler för ett vård- och 

omsorgsboende och en F-6 skola i samma byggnad. Projektet är en 

kombinationsbyggnad för två verksamheter vilket gör att ytor för storkök, 

vaktmästeri, städ och leveranser, idrottshall, matsal och skolgård kan användas av 

båda verksamheterna. Budgetramar har inte hållits på grund av att behovsbilden 

förändrats och tilläggsbeställningar genomförts. Skolan öppnades i november 2022. 

Härlandatjärnskolan 

Projektet är en F-9-skola för cirka 560 elever med idrottshall, tillagningskök och 

med lokaler för kulturskolans verksamhet. Härlandatjärnskolan är det andra 

projektet som genomfördes i ett av förvaltningens strategiska partneringprogram. 

Byggprocessen har fungerat bra trots att omvärldsfaktorer såsom pandemi, 
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materielleveranser och kostnadsökningar påverkat branschen. Slutbesiktning 

gjordes i maj och elever har börjat flytta in i lokalerna. Projektet har levererats 

inom tidplan och budget. 

Nya Lundbyskolan 

Skolan byggs för 650 elever i årskurs 7-9 varav 20 platser anpassade för elever i 

grundsärskola. Skolan inrymmer även kulturskola, två sporthallar och 

Lundbygymnasiets gamla aula. Det har skett en prisökning som främst beror på 

kostnadsökning av material samt att kostnaderna för ombyggnation av äldre 

skolbyggnad blev blivit högre än förväntat. Åtgärder för minskade kostnader 

kommer att presenteras på styrgrupp i februari 2023. Slutbesiktning planeras att 

genomföras i december samma år. 

Torslandaskolan 

Skolan byggs för 607 elever i årskurserna F-6 varav 27 platser är anpassade för 

elever i särskola och träningssärskola. En överklagandeprocess i 

upphandlingsskedet fördröjde byggstart drygt ett år. Med skolans tema ”Världens 

bästa skola när det regnar” ska regnvattnet användas som en resurs till pedagogik, 

lärande och lek. Den nya skolan planeras att öppna höstterminen 2024. Skolan 

förväntas levereras inom budget. 

Utbyggnad av nya Påvelundskolan 

Påvelundsskolan är en 7-9-skola som ska byggas ut på grund av att byggnaden har 

för små ytor för sitt befintliga elevbestånd. Ett bygglov har fått avslag och därför 

har en ny ansökan gjorts för en lägre byggnad med lekyta på taket. Inflytt i nya 

lokaler sker tidigast vid terminsstart höst 2025 och entreprenaden beräknas vara 

helt klar vår 2026. Planerad tidplan kan hållas om ingen ny överklagan görs. 

Projektet förväntas levereras inom budget. 

3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag 

Specialdestinerat/riktat 
statsbidrag 

Erhållen 
ersättning 
och/eller 

uppbokad 
fordran 

avseende 
2022 (tkr) 

Speckod 
(obligator

iskt) 

Bidragsgivare (tex 
Skolverket) 

Corona 1 075 9B70 XSFK 

Ukraina 456 9B75 XSMV 

Massflyktsdirektivet  203 9034  XSMV 

Lönebidrag 300   XSAM 

ReCirculate 807 7824 XSXX 

SolVis- verktyg för visualisering 
av och kunskapsspridning om 
solelproduktion 

640 6880 XSXX 

Projekt Vinnova - Hampakalk 193 9081 XSXX 

Projekt Vinnova - Lerskiva 200 9083 XSXX  
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3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer 

Gröna obligationer är en del av EU:s taxonomiförordning och används som ett 

styrmedel och incitament för att driva på mer klimatsmarta byggsätt och lösningar 

för att nå klimatmålen. 

Genom att bygga energieffektiva fastigheter kan förvaltningen märka investeringen 

med Gröna obligationer. Förvaltningen bidrar hittills med en projektportfölj på 

cirka 5,7 miljarder kronor av stadens totala portfölj för Gröna obligationer på cirka 

18,25 miljarder kronor. 

Kostnader 

Projekt 
Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Total 
budget 

Totalt av samtliga projekt med märkning av 
Gröna obligationer 

571 958 
198 

544 890 
708 

678 106 
653 

Se bifogande fil "Sammanställning 202212" 

Mätetal miljö 

Projekt Mätetal 
Utfall 
2022 

Beräknat 
utfall 
2023 

    

3.3.2 Hållbarhetslänkade lån 

I stadens hållbarhetslänkade lån fastställs räntan utifrån uppfyllanden av tre 

klimatmål och ett socialt mål. Ett av klimatmålen är direkt kopplat till 

lokalförvaltningens energieffektiviseringsplan och de mål som finns uppsatta där 

och som årligen följs upp. 

För 2022 landade förvaltningen på ett PE-tal (primärenergital) på 172,7 kWh/m2 

vilket är under målet på 175,4 kWh/m2. 

Energieffektiviseringsarbetet pågår enligt förvaltningens energieffektiviseringsplan 

2021–2030. Efter 2021 års uppgång, som bedöms vara en återgång till ett 

normalläge efter pandemin, följer en nedgång enligt plan år 2022. Den långsiktiga 

nedåtgående trenden fortsätter och primärenergitalet är fortsatt under det årliga 

delmålet för att nå det långsiktiga målet vid slutet av den här planperioden (2021–

2030). Nuvarande plans mål är att under perioden mellan 2012 och 2030 ha 

minskat elenergianvändningen med 25 % och värmeenergianvändningen med 

35 %. 
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3.3.3 Kriskommunikation 

Kriskommunikationsplanen har genomarbetats under 2022 och bilagts till 

förvaltningens krisberedskapsplanen. 

3.3.4 Övriga beslut och/eller uppdrag 

3.3.4.1 Ny princip för hyressättning 

Lokalnämnden införde enligt beslut i kommunfullmäktige en ny princip för 

hyressättning för nämndens verksamhetslokaler från och med 2022 som under året 

har debiterats hyra i enlighet med den nya principen. 

Beräkningen av självkostnadshyran har till stor del hanterats av en konsultfirma, 

liksom sammanställning av flerårsprognoser för nämndens lokalkostnader. I slutet 

av 2022 påbörjades arbetet att lokalförvaltningens egen personal självständigt ska 

kunna hantera den databas som används för beräkningarna. Förvaltningen 

konstaterar att det kräver goda kunskaper i programmering och att förvaltningen 

inte har den kompetensen. En förstudie har därför inletts för att hitta en annan 

systemlösning som förvaltningens egen personal kan hantera. Parallellt pågår 

arbete med uppdragen inom utvecklad ekonomistyrning och de förändringar i 

hyressättningen som kommunfullmäktige beslutade i maj 2022. Behovet av ett nytt 

systemstöd innebär att flera av uppdragen inom utvecklad ekonomistyrning 

kommer att behöva ta längre tid än kommunfullmäktige angett. 

Beräkningen av flerårsprognoser behöver förbättras eftersom kvaliteten på det 

beräkningsarbete som nu används inte är fullgod. Den nya stadsfastighetsnämnden 

behöver därmed överta detta uppdrag och slutföra det under 2023. 
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3.3.4.2 Projekt minska störningar i lokaler för förskoleverksamhet genom att 

förbättra serviceanmälningsprocessen 

Förskoleförvaltningen och lokalförvaltningen inledde hösten 2021 ett 

utvecklingsprojekt med syfte att identifiera störningar i 

serviceanmälningsprocessen och identifiera åtgärder för att minska störningarna. 

De medarbetare som har deltagit i projektet består av vaktmästare, kundmottagare, 

tekniker, enhetschefer, samordnare med ledning av processutvecklare. Deltagarna 

har identifierat aktiviteter för att minska störningar i serviceanmälansprocessen hos 

båda förvaltningarna och infört förbättrande åtgärder. Projektet har också 

identifierat ett behov av förebyggande åtgärder i form av information och 

utbildningar i båda förvaltningarna, vilket arbetas med i förvaltningarnas processer. 

Projektet har sett ett behov av att fortsätta med nätverksträffar för att öka och 

utveckla samarbetet. 

Förvaltningen och grundskoleförvaltningen har påbörjat ett arbete som ska 

intensifieras under år 2023. 

3.3.4.3 Webbfelanmälan u-portal 

Förvaltningen har sedan i maj ny teknisk plattform för webbfelanmälan. Cirka 

40 % av serviceanmälningar kommer in via webben medan resterande sker via 

telefon. Den nya webbfelanmälan U-portal består av flera nya funktioner, 

exempelvis att anmälaren kan följa sitt ärende genom processen, det går att bifoga 

foton samt att anmälan kan göras från flera tekniska plattformar. Den 

undersökningen som har gjorts visar att kunden har upplevt det smidigt att göra 

webbfelanmälan. Hittills har telefonsamtal inte minskat till fördel för 

webbfelanmälan, anledningen till att man inte ser att samtalen minskar är bland 

annat att förvaltningen har en ökning av serviceanmälan i stort. Webbfelanmälan är 

en effektivisering för kund men för förvaltningen krävs det en del administration 

för att säkerställa att anmälan hanteras enligt serviceanmälningsprocessen. 

Systemet är under utveckling och fler anpassningar görs för att det ska fungera 

optimalt för kunden. 

3.3.5 Krisledningsplaner och beredskapsplaner 

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna? 

Beredskapsplanen fastställdes av lokalnämnden i nov 2022. Planen ska omarbetas 

något för att gå upp i Stadsfastighetsnämnden under 2023. 

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021–2022? 

Ja 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 

Resultat 2022 

Årets resultat uppgår till -24 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse 

mot budget med 24 miljoner kronor. 

De senaste prognoserna har förvaltningen bedömt ett nollresultat för året. Det 

negativa resultatet beror på att två större kostnader uppkommit sent under året som 

förvaltningen inte kunnat ta i beaktning. Det handlar dels om beslut att från och 

med 2022, i enlighet med redovisningsrekommendationer, resultatföra 

detaljplanekostnader. Det försämrar resultatet med cirka 9,5 miljoner kronor. Dels 

beror det på att under slutet av året blev ett större projekt avbrutet och med det 

resultatfördes en så kallad förgäveskostnad på cirka 15 miljoner kronor. 

Jämfört med budget har förvaltningen kostnadsökningar på 14 miljoner kronor för 

tillsyn och skötsel, 21 miljoner kronor för media och 38 miljoner kronor för övriga 

kostnader (därav bland annat kostnaderna ovan). Dessa kostnadsökningar 

kompenseras dels av ökade bidrag på 10 miljoner kronor, dels av 

försäkringsersättningar på 22 miljoner kronor. Bidragen är främst en följd av 

momsintäkt, projektrelaterade bidrag samt ersättning för höga sjuklöner i början av 

året. På grund av framskjutna underhållsåtgärder redovisar förvaltningen ett lägre 

utfall än budgeterat med cirka 10 miljoner kronor, vilket förbättrar resultatet. 

Analys jämfört med samma period föregående år 

Utfallet för 2021 uppgick till +0,2 miljoner kronor vilket ger en avvikelse jämfört 

med årets resultat på -24,1 miljoner kronor. Årets negativa avvikelse på närmare 24 

miljoner kronor förklaras främst av de övriga kostnader som inkommit i slutet av 

året, se beskrivning ovan. 

Balansräkning 

Lokalnämnden har sedan 2014 valt att inte redovisa någon balansräkning, med 

hänvisning till stadens likviditetshantering och dess påverkan på balansräkningen. 

Förvaltningen konstaterar att stadens anvisningar i årsrapporten inte ställer krav på 

balansräkning. 

Eftersom nämnden har betydande tillgångar är förvaltningens bedömning att det är 

lämpligt att inkludera balansräkning i årsrapporten, men eftersom rutiner för detta 

saknas och nämnden avslutas 2022 har förvaltningen valt att även i år rapportera 

utan balansräkning. 

Eget kapital 

Eftersom lokalnämnden upphör har förvaltningen inte gjort någon analys av det 

egna kapitalet, utan konstaterar att det negativa årsresultatet sänker det utgående 

egna kapitalet. 
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4.2 Resultaträkning 

Resultaträkning 
(tkr) 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Avv. 
bokslut 
- budget 

Prognos 
2022 

Avv. 
Bokslut -
prognos 

Bokslut 
2021 

Hyresintäkter 3 072 755 3 070 424 2 331 3 073 400 -645 3 097 965 

Bidrag 33 069 22 997 10 072 29 442 3 627 29 753 

Försäkringsersättni
ng 

22 067 0 22 067 20 000 2 067 8 460 

Övriga intäkter 9 999 1 070 8 929 2 146 7 854 5 271 

Kunduppdragsintäk
ter 

141 514 38 197 103 318 37 697 103 818 112 153 

Investeringsrelater
ade intäkter 

149 858 141 852 8 006 143 578 6 280 77 390 

Intäkter 3 429 263 3 274 540 154 724 3 306 262 123 001 3 330 992 

Personalkostnader -376 632 -380 283 3 650 -369 614 -7 018 -351 416 

Tidsaktivering 
investeringsprojekt 

53 821 56 700 -2 879 49 956 3 865 47 741 

Lokalkostnader -900 123 -876 255 -23 868 -897 168 -2 955 -849 779 

Reparation -52 525 -48 313 -4 212 -49 262 -3 263 -48 940 

Försäkringspremier -36 500 -36 536 36 -36 960 460 -35 000 

Övriga kostnader -132 575 -94 593 -37 983 -100 156 -32 420 -84 250 

El, uppvärmning 
och vatten 

-271 979 -251 299 -20 680 -265 614 -6 365 -273 650 

Planerat underhåll -185 350 -196 000 10 650 -189 000 3 650 -205 174 

Tillsyn och skötsel -193 439 -179 303 -14 136 -187 762 -5 677 -184 634 

Skador -10 503 -11 906 1 404 -8 906 -1 596 -10 075 

Kunduppdragskost
nader 

-128 271 -31 741 -96 530 -31 241 -97 030 -101 155 

Investeringsrelater
ade kostnader 

-144 110 -141 852 -2 258 -146 025 1 915 -199 958 

Rörelsekostnader -2 378 186 -2 191 382 -186 805 -2 231 752 -146 434 -2 296 289 

Rörelseresultat 
före 
kapitalkostnader 

1 051 077 1 083 158 -32 081 1 074 510 -23 433 1 034 703 

Avskrivningar -921 980 -922 295 315 -921 570 -410 -811 459 

Räntekostnader -
 kommunlån 

-152 975 -160 863 7 888 -152 940 -35 -174 406 

Finansiella intäkter 
och kostnader 

-47 0 -47 0 -47 -51 

Kapitalkostnader -1 075 002 -1 083 158 8 156 -1 074 510 -492 -985 917 

Beslutade 
kommunbidrag 

0 0 0 0 0 -48 600 

Kostnader -3 453 188 -3 274 540 -178 649 -3 306 262 -146 926 -3 330 806 

Resultat -23 925 0 -23 925 0 -23 925 186 
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5 Styrinformation till nämnden 
Väsentliga styrinformation till nämnden 

Under vintern råder en osäker tillgång på energi. Om elanvändningen skulle 

överstiga tillgången så finns risk för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) från 

elnätet. Förvaltningens arbete kring elförsörjningen har varit i två delar; 

förebyggande arbete med energibesparande åtgärder samt säkerhetsarbete kring en 

eventuell MFK. 

Arbete med energibesparande åtgärder 

Den 27 oktober beslutade kommunfullmäktige (Protokoll Kommunfullmäktige, 

handling 22 nr 196) att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att förbereda och 

genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska 

energianvändningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. I beslutet framgår att 

särskild hänsyn ska tas till boenden och förskolor och skolor. 

Följande mål sattes: 

1. Göteborg Stad ska spara 5 % av sin totala elförbrukning med fokus på 

höglasttimmar 

2. Göteborg Stad ska spara 10 % av sin totala elförbrukning med fokus på 

höglasttimmar 

3. Göteborg Stad ska spara fjärrvärme med fokus på höglasttimmar under kall 

väderlek. 

Samtliga mål ska ha samma period tidigare år under normala förhållanden under 

tidsperioden den 1 december, 2022, till och med den 31 mars, 2023, som 

referensvärde. 

Åtgärderna klassificeras enligt en åtgärdstrappa: 

1. Åtgärder utan påverka på verksamheten. 

2. Åtgärder som medför minder verksamhetspåverkan. 

3. Åtgärder som medför större verksamhetsåtgärder. 

Lokalförvaltningen med hyresgäster använder cirka 40 % av den totala el-

användningen inom stadens förvaltningar och bolag och är därmed en mycket 

betydande part avseende stadens el-användning. I november tillsatte 

lokalförvaltningen en arbetsgrupp för samordning av det akuta 

energieffektiviseringsuppdraget. 

 

Arbetsgruppen har arbetet enligt arbetsprocessen: 

1. Förstudie: Samla in idéer och uppslag, ta fram underlag, bedöma insats, 

effekt och verksamhetspåverkan. 

2. Handlingsplaner och redovisning: Sammanställa handlingsplaner för 

diskussion och beslut ihop med hyresgäster, redovisning av åtgärder till 

SLK. 

3. Åtgärd: Planering och genomförande av åtgärder inom driftorganisationen 

Hittills finns cirka 45 uppslag. Fokus har hittills varit på insatser som har ingen 

eller liten påverkar för hyresgästerna, så som att optimera drifttider och se till att 

anläggningar som inte används är avstängda. Det har dock visat sig att det är svårt 

att hitta snabba enkla åtgärder som ger besparingseffekt utan att det skulle påverka 

hyresgästen negativt. 
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Lokalförvaltningen har tillsammans med hyresgästerna minskat elanvändningen 

under december 2022 med cirka 2,1% jämfört med året innan, och justerat för att 

det varit olika väderförhållanden. Jämfört med december 2019 har elanvändningen 

i stället ökat med 0,6 %, men samtidigt har då även fastighetsbeståndet med 

förvaltade energiabonnemang ökat med drygt 20 000 m2, motsvarande cirka 1 %. 

Användningen av fjärrvärme minskade med 7,5 % jämfört med året innan, 

normalårskorrigerat för olika väderförutsättningar. Jämförelsen av elanvändningen 

för vintern 2022 ska göras mot en period av normala förhållanden för tidigare år, 

men under åren 2020 eller 2021 minskade elanvändningen kraftigt, troligtvis med 

stor påverkan av pandemin. Det finns därför inga bra jämförelsetal, utan detta är 

preliminära tidiga resultat som kommer slutrapporteras först i april 2023. 

Säkerhetsarbete kring en eventuell MFK 

Säkerhet har tittat på olika scenarier och på en övergripande nivå bedömt hur 

förvaltningens fastigheter kan bli påverkade vid en eventuell MFK. Förvaltningens 

krisledningsgrupp har samlats vid två tillfällen för att behandla frågan. Det har 

konstaterats att det mesta av förvaltningens arbete kommer ta vid när påkoppling 

sker efter en MFK och det är det skedet som förvaltningen planerar för. 

Kommunikation kring konsekvenser för hyresgästerna har skett med 

kundförvaltningarna som planerar för hur verksamheten ska kunna bedrivas under 

tiden som elen är frånkopplad. 

Lindebovägen 1, förskola 

Under 2022 har de skador som uppstod i samband med en renovering av 

förskolebyggnaden på Lindebovägen 1 under senhösten 2021 återställts. 

Verksamhet kan nu bedrivas och förskolebarnen som evakuerades är åter i 

lokalerna. Lokalförvaltningen har under 2022 fått tillbaka 22,3 miljoner kronor via 

försäkring hos Göta Lejon, för de omfattande skadorna. Prognosen för 

försäkringsärendet är 23 miljoner kronor. 
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5.1 Grunduppdraget 

5.1.1 Fastighetsförvaltning 

Fastighetsförvaltning 

Lokalförvaltningen ska förvalta stadens verksamhetslokaler och särskilda bostäder 

på så sätt att offentlig verksamhet kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt 

sätt. I uppdraget ingår att vara mellanhyresvärd för inhyrda lokaler och bostäder. 

Förvaltad 
yta (kvm 
BRA) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Egenägd 
yta 

1 778 
822 

1 759 
764 

1 740 
685 

1 751 
942 

1 709 
614 

1 640 
623 

Inhyrd yta 568 624 573 156 547 330 565 657 551 714 548 809 

Total yta 2 347 
446 

2 332 
920 

2 288 
015 

2 317 
599 

2 261 
328 

2 189 
432 

Underhållsbehov  

Under 2022 har förvaltningens arbete med att kvalitetssäkra och utveckla 

fastigheternas underhållsplaner fortsatt. Underhållsbedömning har genomförts 

enligt plan, 272 bedömningar har utförts vilket motsvarar 20 % av det bestånd som 

ska bedömas och flertalet kvalitetshöjande aktiviteter har utförts: 

Under året har bedömningar av inhyrda fastigheter enligt gällande 

ansvarsfördelning utförts vilket också inkluderat framtagande av arbetssätt för detta 

arbete som inte utförts tidigare. En utmaning är avsaknaden av tillgänglig 

dokumentation, vilket gör att dessa bedömningar kräver mer förberedelser och tid. 

Det omfattande arbetet med att utveckla underhållsplanerna med fler komponenter 

har fortsatt. I årets nomineringsarbete tillkom planerat underhåll för ställverk, 

inkommande el, kylanläggningar, hissar och fettavskiljare. Kvalitetssäkring av 

priser för utförande har utförts samt stora delar för utemiljön har korrigerats. 

En handlingsplan för kulturfastigheter är framtagen för att fortsätta utveckla 

bedömning, nominering och genomförandet av projekt på denna typ av fastigheter. 

Under året har också en rutin för tidigarelagt underhåll tagits fram för att ytterligare 

säkra fastigheternas värde och funktion i de fall då behov att mer skyndsamt utföra 

en underhållsåtgärd identifierats. 

 

Arbetet med att åtgärda det eftersatta underhållet är pågående i samband med att 

nya underhållsprojekt beställts fram. Det innebär en utökad grad av paketerade 

underhållsåtgärder inom ramen för respektive projekt. Särskilt fokus har lagts på att 

hantera det eftersatta underhållet i inhyrda fastigheter, utemiljöer, styr- och 

övervakning, invändigt underhåll och på att identifiera underhållsåtgärder i stadens 

utsatta områden. 

Långsiktig och strategisk fastighetsplanering 

Under 2022 har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete gällande 

synkroniseringen av lokalförvaltningens underhållsplaner, verksamheternas 

lokalbehovsplaner och stadsledningskontorets lokalförsörjningsplan, vilket har 

resulterat i en rapport på förslag hur den strategiska långsiktiga planeringen ska 

arbetas fram i tätt samarbete mellan berörda aktörer. Utöver det har 

förvaltarenheterna implementerat den nya processen för planerat underhåll där 

underhållsprojekten beställs med två års framförhållning och där planeringen sker 

inom tidsperspektivet nutid 1-5 år. I och med detta arbetssätt har förvaltningen fått 

ett mer långsiktigt perspektiv i sin underhållsplanering. Under det gångna året har 
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förvaltarna beställt underhållsåtgärder för år 2024 samt planerat för år 2025 som 

kommer att synkas med kundförvaltningar på kommande vårdialogmöte under 

2023. Omställningen till en mer långsiktig fastighetsplanering inom 

nutidsperspektivet är nu genomförd. Den strategiska fastighetsplaneringen för 

tidsperspektiven närtid och framtid kommer det att fortsätta arbetas med under det 

kommande året. 

Genomförande av planerade underhållsåtgärder  

Under 2022 har förvaltningen genomfört planerade underhållsåtgärder med ett 

bokfört utfall på drygt 1 067 miljoner kronor, varav cirka 831 miljoner kronor 

utgör reinvesteringsmedel. Ett särskilt fokus har legat på att beta av det eftersatta 

underhållet i inhyrda fastigheter, invändigt underhåll, SRÖ-anläggningar samt på 

utemiljöerna i våra fastigheter. Under året har underhållsåtgärder beställts med ett 

mer långsiktigt tidsperspektiv, bättre paketerade underhållsprojekt och längre 

framförhållning i tid, vilket möjliggjort bättre resursplanering och förbättrade 

upphandlingar. Detta har lett till en markant ökning av volymen genomförda 

underhållsåtgärder med cirka 326 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Volymökningen har skett med befintliga resurser på utförarenheterna. För 

kommande år 2023 och 2024 bör ytterligare effekt synas av det arbete som gjorts. 

Skador 

Under året har förvaltningen anmält 45 skador till stadens försäkringsbolag Göta 

Lejon, varav 13 av dem varit skador som överstigit självrisk (stor skada). Det är en 

marginell minskning från 2021 då 47 skador anmäldes, men då 17 skador uppgick 

till över självrisk. Reservsatta kostnader för stora skador uppgår till 16 278 366 

kronor och positivt är att ingen av de anmälda skadorna är brandskador. Däremot 

utgör vattenskador 88 % av kostnaderna. Slutlig reglering av skadekostnaderna 

sker när skadorna är avslutade. Vattenskador kommer att vara ett fokusområde för 

det skadeförebyggande arbetet under 2023. Målet är att avsätta de 

skadeförebyggande medel man har att tillgå till att installera tekniska lösningar för 

snabb avstängning av vattnet under verksamhetstid, i ett samarbete med Göta 

Lejon. 

I år användes de skadeförebyggande medlen till att upprätta 

förvaltningsdokumentation. Behovet av att sammanställa och säkerställa 

brandskyddsarbetet i fastigheterna är stort då det saknas information och det finns 

ingen sammanhållen information kring brandskyddet. Under hösten valdes tjugo 

skolor med övernattning för att upprätta en förvaltningsdokumentation till dessa. 

Skador under självrisk 2022 (mindre skador, lägre än fem prisbasbelopp) har ett 

utfall på cirka 10 miljoner kronor, vilket är i det närmaste oförändrat från 

föregående år. 

Säkerhet  

Brandlarm 

Räddningstjänstens utryckningar till följd av brandlarm i förvaltningens fastigheter 

har under 2022 varit 653 stycken, varav strax över 600 har varit obefogade. Det är 

en ökning mot föregående år. Kostnaden för de obefogade brandlarmen uppgår 

preliminärt till cirka 4,3 miljoner kronor. 

Samverkan på en strategisk nivå med kundförvaltningarna för att komma åt 

orsakerna till de obefogade brandlarmen har fortsatt men det uppstod ett 

leveransbekymmer i underlag ifrån räddningstjänsten under våren, som försvårat 

arbetet då det saknas information om vilka anläggningar som larmat. 
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SBA – Systematiskt brandskyddsarbete 

Brandskyddskontroller genomförs i samband med förvaltningens årliga driftronder 

och fokusområdet har under 2022 varit vidareutveckla underlag för kontroll av 

brandscellsgränser. Vidareutbildning för förvaltningens tekniker har även utretts 

under året. I år har 190 utbildningsplatser erbjudits till allmän brandkunskap varav 

139 medarbetare gått utbildningen. 

Brandskyddsritningar 

I början av året påbörjade säkerhet en översyn av brandskyddsritningar på 

förvaltningens fastigheter. Fastigheter med övernattning samt verksamheter med 

omhändertagande av tredje person prioriterades. Urvalet resulterade översyn av 

280 fastigheter där 19 fastigheter saknar ritningar. Dessa ritningar är nu beställda 

och kompletterade med. 

Skyddsrum 

Under våren 2022 har skyddsrumsbeståndet inventerats och en plan för upprustning 

har lagts upp. Förvaltningen har idag 257 skyddsrum registrerade, varav ungefär 

hälften var driftsättningsbara efter inventeringen. En fjärdedel åtgärdades under 

hösten för att nå upp till samma nivå och resterande fjärdedel behöver utredas 

ytterligare. Det kan bestå i allt från att kontrollera ägarförhållanden och 

rivningstillstånd till att genomföra större underhåll/reparationsprojekt. Driftrond för 

skyddsrum har beställts för 2023. 

Beredskap 

Nämnden har beslutat en beredskapsplan efter stadens riktlinje för höjd beredskap 

och den nya krigsorganisationen innebär att lokalnämnden fått ett utökat uppdrag. 

Övernattning vid idrottscuper 

Idag har lokalförvaltningen totalt 30 725 platser för övernattning baserat på årets 

inventering, varav 21 735 har varit tillgängliga under Gothia Cup. Under Partille 

Cup är tillgängligheten mer begränsad på grund av pågående fritidsverksamhet. 

Under 2022 nyttjade Gothia Cup 14 993 platser och Partille 7 647 platser. 

Media 

Året har totalt sett varit varmare än ett normalår, främst under 

uppvärmningssäsong. Undantaget är inledningen av december som resulterade i en 

kallare månad än normalt. Det ser olika ut med budgetavvikelser beroende på 

uppvärmningskälla vi har, där kostnader för biogas och bioolja varit betydligt 

högre än budgeterat. Detta beror delvis på att förvaltningen haft rörligt pris under 

året som har avvikit ganska kraftigt från det pris som användes i budget. 

Fjärrvärmen har däremot gett oss en positiv budgetavvikelse, delvis beroende på 

det milda vädret men också förvaltningens arbete med energieffektivisering. Sett 

till värme totalt, så erhålls en positiv budgetavvikelse på cirka 0,5 miljoner kronor. 

Kostnaden för vatten blev betydligt högre än vad som budgeterats, delvis på grund 

av att prisökningen blev högre än vad som uppskattades när budget blev lagd. Det 

ger en negativ budgetavvikelse på cirka 6 miljoner kronor. 

Den köpta elanvändningen har varit lägre än budgeterat under året, vilket till viss 

del kan förklaras av förvaltningens driftsatta solcellsanläggningar samtidigt som 

förvaltningen arbetar aktivt med energieffektivisering. Elpriset blev dock betydligt 

högre än budgeterat, vilket resulterar i en kraftig avvikelse från budget. I tillägg 

blev även elskatten något högre än budgeterat samt att ökningen av elnätspriserna 

underskattades något. Totalt sett resulterar det i en negativ budgetavvikelse på 

cirka 15,5 miljoner kronor. 



 

Årsrapport 2022 nämnder 37 (67) 

       

       

Användningen av fjärrkyla blev något överskattad i budget, vilket ger oss en 

positiv budgetavvikelse på cirka 0,5 miljoner kronor. 

I linje med kostnader för uppvärmning har även intäkterna blivit lägre än 

budgeterat, då dessa främst består av fakturering av värmekostnader. Det medför 

en negativ budgetavvikelse på cirka 0,5 miljoner kronor. 

Sammantaget resulterar utfallet för 2022 en negativ budgetavvikelse på omkring 21 

miljoner kronor. 

Energieffektivisering 

För 2022 landade förvaltningen på ett PE-tal (primärenergital) på 172,7 kWh/m2 

vilket är under målet på 175,4 kWh/m2. 

Energieffektiviseringsarbetet pågår enligt förvaltningens energieffektiviseringsplan 

2021-2030. Efter 2021 års uppgång, som bedöms vara en återgång till ett 

normalläge efter pandemin, följer en nedgång enligt plan år 2022. Den långsiktiga 

nedåtgående trenden fortsätter och primärenergitalet är fortsatt under det årliga 

delmålet för att nå det långsiktiga målet vid slutet av den här planperioden (2021-

2030). Nuvarande plans mål är att under perioden mellan 2012 och 2030 ha 

minskat elenergianvändningen med 25 % och värmeenergianvändningen med 

35 %. 

(Observera att energianvändningen är inklusive hyresgästernas elanvändning.) 

 

Tillsyn och skötsel samt reparation  

Solceller - Förvaltningen har under 2022 installerat 26 solcellsanläggningar och 

har nu totalt 132 anläggningar. 

Förvaltningen har under året sett över den interna organisationsstrukturen för att 

effektivisera driften av solcellsanläggningen med anledning av att solceller blir en 

alltmer vanlig energikälla i vårt fastighetsbestånd. Ökningen har ställt högra krav 

på omställning och effektivisering i och med att uppdraget har hanterats med 

befintlig personalstyrka och budget. Det ställer krav på samordning av planerade 

åtgärder inom tillsyn och skötsel samt kompetenshöjande insatser för personalen. 

Förvaltningen har påbörjat energiuppföljning för enbart solceller genom styrsystem 

för att tidigt kunna upptäcka fel på solceller eller växelriktare och följa upp 

elproduktionen. Idag är nästan alla solcellanläggningar uppkopplade till 

styrsystemet. 
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Elkris - Sedan senhösten har förvaltningen fått i uppdrag att minska 

energiförbrukningen med 5–10 %. Fokus har varit att identifiera åtgärder som 

påverkar kundförvaltningarna i låg utsträckningen. De åtgärder som har vidtagits 

består av att minska på energianvändning utanför verksamhetstid på förskolor och 

skolor, energioptimering av paviljonger, justering av temperaturen på termostater i 

källarutrymmen och trappuppgång, översyn av tidkanaler för ventilation samt 

åtgärder i tomställda lokaler. 

Legionella - Under våren upptäcktes det flera fall av legionella i våra vård- och 

omsorgsboenden. Med anledning av detta har förvaltningen sanerat fastigheterna 

och beslutat att i förebyggande syfte utreda samtliga boenden med prioritering på 

äldrevården. Kostnader för kontrollåtgärder på fastigheterna i form av provtagning 

och sanering har hanterats inom tillsyn- och skötselbudgeten med befintlig 

personalstyrka. Det förebyggande arbetet innebär en utökning av åtgärder inom 

tillsyn- och skötseluppdraget då samtliga boende kommer att utredas var femte år. 

Avtal för vinterskötsel - Under 2022 har Göteborgs Stad haft ungefär hälften av 

de geografiska områdena för gemensam upphandling av vinterskötsel under 

upphandling, tilldelningsbeslutet blev överprövat under sensommaren. De berörda 

förvaltningarna har löst situationen genom att direktupphandla vinterskötsel för 

vinterperioden 2022/2023. Detta har lett till en högre kostnad än vad förvaltningen 

har kunnat beräkna i prognosen i oktober och belastat tillsyn- och skötselbudgeten 

negativt. Kostnaderna härrör till den kvalitetshöjning som görs i dessa avtal jämfört 

med tidigare vilka vi sett effekter av under slutet av året. Kvalitetshöjningar består 

bland annat av GPS-loggning där förvaltningen kan följa entreprenören i realtid, 

ändrad åtgärdstid samt beredskap hos utemiljöförvaltningen. 

Mobilitet - Lokalförvaltningen har i flera år arbetat med att ersätta samtliga bilar i 

fordonsflottan till fossilfritt bränsle och haft som mål att år 2023 ha 100 % fossilfri 

fordonsflotta. För år 2022 är måluppfyllelsen 97,5 %, då 5 av 198 bilar drivs på 

diesel. Dessa bilar ska ersättas, en beställning av ersättningsbilar är gjord men 

leverans av bilar sker först under år 2023 och först då uppfylls målet. Utöver arbete 

med fossilfri fordonsflotta har förvaltningen fokuserat på elektrifieringsprocessen, 

kostnadseffektivisera samt revisionsgranskning avseende användning av 

verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel. 

Maskiner - Under hösten 2022 har förvaltningen utsett en maskinansvarig som 

arbetar med målet om fossilfri maskinpark och att effektivisera förvaltningen 

maskinpark med att sänka totalkostnad för maskiner och maskinhantering, förbättra 

arbetsmiljö för anställda och främja innovation. 

Under 2022 har en inventering av maskinerna utförts och en översyn av vilka 

maskiner som ska ersättas med fossilfritt bränsle pågår. Förvaltningens maskinpark 

består av 23 % fossilfritt bränsle där merparten av dessa drivs på el. Under 2022 

har förvaltningen arbetat med att ersätta lövblåsare och åkgräsklippare till eldrivna 

och mer arbetsmiljövänliga alternativ. Med ökningen av eldrivna maskiner har 

förvaltningen sett ett behov av säker förvarning för batterierna med brandsäkra 

skåp med ventilation och larm vid överhettning. 

Maskinansvarig är med i avtalsgrupp för småmaskiner med representanter från 

flera förvaltningar inom staden för att se över utbudet av maskiner och dess 

specifikationer för att uppfylla verksamhetens krav för användning. 

Sammanfattning - Förvaltningen har genom åren fått utökat uppdrag vad gäller 

drift av solceller, förebyggande arbete avseende legionella, drift av gröna tak, drift 

av badanläggningar, tillsyn av skyddsrum och samtidigt har kunduppdrag fortsatt 

öka. Detta har förvaltningen hanterat med samma budget och personalstyrka. För 

att hantera de tillkommande åtgärderna under året så som legionella, 

badanläggningar, energieffektivisering (kopplat till elkris) och ökning på 

kunduppdrag, har förvaltningen behövt omfördela och omprioritera arbetsuppgifter 
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för personalen vilket har lett till ökade kostnader för köpt tjänst. De tillkommande 

uppdragen under året och utökningen av åtgärder inom tillsyn och skötsel 

(exempelvis solceller, sedumtak och badanläggningar), har sammantaget inneburit 

kostnadsökningar som inte har varit inräknade i budgeten. 

5.1.2 Byggnation och hyresverksamhet 

Portfölj utbildningslokaler 

  

 

  

Portfölj boende och strategiska fastigheter 
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Nyinvestering och inhyrningsprojektverksamhet 

Nyinvesterings- och inhyrningsprojektportföljerna består av förstudier samt ny- 

och ombyggnationsprojekt av två typer; egenproduktion (nyinvestering och 

reinvestering) och inhyrning. För perioden fanns 142 beslutade nyinvesteringar och 

inhyrningsprojekt i projektportföljerna, 19 solenergiprojekt samt 167 förstudier. 

Antalet solenergiprojekt har minskat markant sedan förra perioden vilket beror på 

att man kunnat avsluta många projekt under senare delen av året. 

Underhållsprojektverksamhet 

I projektportföljen för reinvesteringar finns totalt 480 projekt. Resultatet avser 

pågående projekt med en tilldelad projektledare samt de projekt som har en 

prognos som överstiger 10 prisbasbelopp (476 000 kronor). Antalet pågående 

projekt har minskat sedan förra perioden, vilket är resultatet av fler avslutade 

projekt. Området har höjt projektleveransen och därmed nått ett betydligt högre 

utfall i jämförelse med tidigare. Områdets enheter har rekryterat medarbetare under 

hösten vilket skapat förutsättningar att nå en reinvesteringsvolym som möter 

behovet av underhåll i lokalförvaltningens fastighetsbestånd. 

Prioriteringar och styrgrupper 

I oktober startades styrgrupper för respektive portfölj, där representanter från 

förvaltningen, beställande nämnd och stadsledningskontoret medverkar. Syftet med 

mötena börjar uppnås, där ökad samverkan och planering skapar förutsättningar för 

optimal leverans utifrån stadens behov och förutsättningar. 

Projektprioriteringsmöten hålls varje kvartal tillsammans med verksamheterna. De 

nya samverkansformerna ger förutsättningarna för välgrundade beslut och ökat 

kundinflytande. 

Kostnadsstyrning  

Kostnaderna för nyproduktion och inhyrning har ökat. Kostnadsökningar i 

kombination med införande av ny hyressättning ställer ökade krav på 

kostnadsstyrning. För att möta utvecklingen pågår arbetet med att hitta sätt att 

bättre kunna styra och följa upp kostnader. Arbetet ligger i linje med nya 

ekonomiuppdrag som kommunfullmäktige tilldelat lokalförvaltningen. 
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5.2 Samordning elsäkerhet i Göteborgs Stad 

Efter ett föreläggande från Elsäkerhetsverket togs 2019 beslut av 

kommunfullmäktige (KF) att genom Handling 100 [Kommunfullmäktiges 

Handling 2019 nr 100] tilldela lokalnämnden samordningsuppdraget för elsäkerhet 

inom staden samt registrera en elinstallatör för regelefterlevnad hos 

Elsäkerhetsverket och upprätta ett egenkontrollprogram, vilket krävs för Göteborg 

Stads installationsverksamhet. Lokalförvaltningen har i sin tur erhållit uppdraget 

från lokalnämnden. 

Kompetensen på elsäkerhetsområdet varierar i förvaltningarna. Några förvaltningar 

har hög kompetens med specialistkunskaper medan andra förvaltningar vars 

primärområde är något annat än el, ofta saknar den nödvändiga kunskapen i 

elsäkerhetsfrågor. Ett av syftena med lokalförvaltningen samordningsuppdrag är att 

bygga upp ett samarbete med övriga förvaltningar och därigenom skapa 

förutsättningar för KF att ta sitt arbetsgivaransvar, ansvar som innehavare av 

elektriska anläggningar och utrustningar samt ledning för elinstallationsarbete. 

Under året har en rad aktiviteter genomförts inom ramen för uppdraget. En resurs 

för samordningsarbetet har tillsats under 2022. Lokalförvaltningen registrerade 

även under året en elinstallatör för regelefterlevnad hos Elsäkerhetsverket och har 

påbörjat arbetet med att upprätta ett egenkontrollprogram som innefattar alla 

stadens förvaltningars elinstallationsarbeten. Berörda förvaltningar har blivit 

ombedda att skicka in sina respektive egenkontrollprogram då dessa kommer ligga 

till grund för hur det gemensamma programmet utformas. Då frågan kring 

elsäkerhet är större än hur bara elinstallationer utförs, har beslut tagits om att 

utarbeta handlingen som ett övergripande Egenkontrollprogram för elsäkerhet. 

En annan viktig del av samordningsuppdraget har varit att förstärka samarbetet 

mellan förvaltningar med gemensamma utmaningar inom elsäkerhet. Här har 

initiativ tagits, och ett elsäkerhetsråd bestående av deltagare från de förvaltningar 

som utför elinstallationsarbeten har instiftats. Möten har hållits sedan tidigare innan 

föreläggandet men fortgår nu med ett tydligare uppdrag med möjligheter att 

utveckla med andra samhällsviktiga funktioner. 

Ett arbete för att inventera hur övriga förvaltningar tar sig an elsäkerhetsfrågor i 

den egna verksamheten har genomförts med hjälp av en digital enkät. Svaren som 

inkommit och de diskussioner som förts förstärker den initiala bilden om att det är 

stora variationer i kunskapen kring elsäkerhetsfrågorna. Det visar på 

nödvändigheten i ett fortsatt aktivt arbete med fokus på information och utbildning 

av stadens nämnder och förvaltningar under kommande år. Ny inventering och 

uppföljning av enkäten ska göras årligen för att kartlägga fortsatta utmaningar och 

framsteg inom elsäkerhetsområdet. 

Den största utmaningen och viktigaste frågan att arbete vidare med under 2023, 

kommer vara att skapa ett berättigande för stadsfastighetsförvaltningens roll som 

samordnare av elsäkerhet gentemot övriga förvaltningar i staden. 
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5.3 Inköp och upphandling 

Genomförda upphandlingar 

Under 2021 har upphandlingsenheten slutfört 112 upphandlingar, varav 75 

annonserades i TendSign och 37 annonserades som förnyade 

konkurrensutsättningar (FKU) från stadens ramavtal i Proceedo. Jämfört med år 

2021 då 82 upphandlingar genomfördes är det en ökning med 37%. 

 

Fördelning av upphandlingstyp 

Förvaltningen upphandlade mest entreprenad och tjänst och 63% av upphandlingar 

var byggentreprenader som var den stora upphandlingstypen under 2022. Det finns 

ingen upphandling för varor i år (2022). Upphandlingar för konstgestaltning räknas 

som sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

 

Fördelning av upphandlingsförfarande 

I tidigare rapporter har vi redovisat fördelning av de upphandlingsförfaranden som 

använts i förvaltningens upphandlingar. Från 1 februari 2022 har 

upphandlingsförfarandena under tröskelvärdet tagits bort och tröskelvärden och 

direktupphandlingsgräns har ändrats. Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt 

(moms). 
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Resultat utgår från fördelning av direktupphandling, förnyade 

konkurrensutsättningar (FKU), Annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena 

och Annonspliktiga upphandlingar över tröskelvärdena. De direktupphandlingar 

som var utförda av upphandlingsenheten anges i statistiken för denna rapport. 

Upphandlingar för konstgestaltning har ändrat förfarande från urvalsförfarande till 

direktupphandling i år (2022). 

51% av upphandlingar var Annonspliktiga under tröskelvärdena och 33% av 

upphandlingar gjordes som FKU via Proceedo. 

 

Anbud vid upphandling 

I genomsnitt lämnade 3,8 anbudsgivare anbud under 2022. Detta är en minskning 

jämfört med 2021, då i genomsnitt 4,2 anbudsgivare lämnade anbud per 

upphandling. Orsaken till minskning kan ha varit bland annat osäkerheten kring 

omvärlden, hög efterfrågan på byggmarknaden och fler upphandlingar var på gång 

samtidigt. 
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Resultat visar att upphandlingarna som annonserades i Tendsign fick fler inkomna 

anbud i genomsnitt än de FKU som genomfördes via Proceedo och under året fick 

tjänsteupphandlingar in fler anbud i genomsnitt än entreprenadupphandlingar. 

 

 

Obs: Det finns ingen upphandling för varor under 2022. 
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Avbrutna upphandlingar 

Utöver de upphandlingarna som genomförts under året, så har totalt 24 

annonserade upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar avbrutits. 70% av 

de avbrutna är på grund av få eller inga inkomna anbud/bristande konkurrens. 

Andra orsaker till avbrutna upphandlingar är bland annat höga anbudspriser som 

överskrider budget och förändring i handlingar som bristande eller undermåliga 

underlag angående tekniska krav. 

 

Följande upphandlingar som har avbrutits under 2021: 

Upphandling/Projekt 
Anledning till 
avbrytande 

Upph
andl
ad 
igen
? 

N230-0813/21 Markskötsel - Lägergårdar Inga inkomna anbud Nej 

N230-0911/21 Solcellsentreprenad 2022, ramavtal Inga kvalificerade 
anbudsansökningar 

ja 

N230-0114/22 Nordhemsskolan invändigt underhåll 
bygg & el 

Inga inkomna anbud ja 

N230-0667/22 Service av värmepumpar - Område 
Hisingen 

Inga kvalificerade 
anbud 

Nej 

N230-0840/22 ISGR, Guldheden Nybyggnad skola 
(tillbyggnad) 

Inga inkomna anbud Ja 

N230- 462/21 Skutehagen - Dränering Inga inkomna anbud ja 

N230-0921/22 Tideräkningsgatan 4C -
 förlängningsrenoveringar 

Inga inkomna anbud Ja 

22/14 Nybyggnad Noleredsskolan F-6 -
 Generalkonsult/projekteringsledare 

Budget behöver 
justeras 

Ja 

22/18 Nybyggnad BMSS Backa Kyrkogata 9 Förändring i 
förfrågningsunderlaget 

Ja 

N230-0886/22 Hagaskolan – ut- och invändiga 
åtgärder 

Förändring i 
förfrågningsunderlaget 

Ja 

22/19 Generalkonsult/besiktningsman Bygg med 
besiktningsorganisation 

Inga kvalificerade 
anbud 

Nej 
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Upphandling/Projekt 
Anledning till 
avbrytande 

Upph
andl
ad 
igen
? 

N230-0939/22 Nickelmyntsgatan nybyggnad BmSS Ett anbud Nej 

N230-1241/22 Skutehagsskolan – Markåtgärder 
Byte av lekutrustning, dagvattenhantering & 
dräneringar 

Anbud överstiger 
beslutad projektbudget 

Ja, 
under 
2023 

N230-0962/22 Energiuppföljningssystem Inga inkomna anbud Ja, 
under 
2023 

N230-1379/22 Ekmanska Sjukhemmet -
 Anpassning till grundsärskola BÖ 5:38 

Förändring i 
förfrågningsunderlaget 

Ja, 
under 
2023 

N230-0921/22 Talldungeskolan- fönsterbyte hus A Inga inkomna anbud nej 

N230-1295/21 Ängåsskolan och Grevegårdsskolan Ett anbud nej 

N230-1310/21 Kristinaskolan – El-underhåll Ett anbud nej 

N230-1086/21 Hvitfeldtska södra - renovering av 
VA 

Inga inkomna anbud nej 

N230-1266/21 Folke Bernadottes gata 4, Förskola -
 invändig renovering 

Ett anbud ja 

N230-1144/22 Upphandlingskonsulter till 
Lokalförvaltningen 

Inga inkomna anbud ja 

N230-1247/22 Förstudie avlopp och dränering vid 
Gunnareds vård- och omsorgsboende 

Inga inkomna anbud nej 

N230-0276/22 Kristinaskolan -Elunderhåll Ett kvalificerat anbud 
och överstiger budget 

Ja, 
under 
2024 

N230-1030/22 Birkahemmet + Iskällareliden, 
belysningsbyte 

Anbud överstiger 
beslutad projektbudget. 

Nej 

  

Överprövade upphandlingar 

Antalet överprövningar är färre jämfört med förra året då 6 överprövningar 

hanterades. Upphandlingsenheten har under en tid arbetat med att förtydliga och 

förbättra flertalet upphandlingsmallar och det kan ha en bidragande faktor till att 

färre upphandlingar överprövats. 

Följande upphandlingar har blivit överprövade under 2022: 

N230-0163/22, Djurgårdsskolan Hus A, utemiljö 

• Anledning till överprövning: Anbudslämnaren ansåg att lokalförvaltningen 

skulle ha begärt in revisorsintyg innan deras anbud förkastades på grund av 

ej uppfyllda kvalificeringskrav. 

• Utfall: Förvaltningsrätten avslog ansökan, det vill säga, lokalförvaltningen 

hade gjort rätt när de förkastade anbudet. 

N230-0886/22, Hagaskolan – ut- och invändiga åtgärder 

• Anledning till överprövning: Anbudsgivare ansåg att tilldelad entreprenör 

inte uppfyllde obligatoriska krav. 

• Utfall: Lokalförvaltningen beslutade att avbryta upphandlingen då det 

framkom att Grundskoleförvaltningen ville komplettera med fler 
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ändringsarbeten som skulle ändra omfattningen av uppdraget väsentligt, 

samt att fel hittats i handlingar. 

N230-1379/22 Ekmanska sjukhemmet 

• Anledning till överprövning: Anbudslämnaren menade att 

lokalförvaltningen felaktigt hade förkastat deras anbud. 

• Utfall: Lokalförvaltningen beslutade att avbryta upphandlingen bl.a. 

eftersom obligatoriska krav införts i de tekniska handlingarna. 
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5.4 Ledningssystem 

Ledningssystemet förvaltas och utvecklas sedan 2021 under ledning av enheten för 

verksamhetsutveckling på utvecklingsavdelningen. Det finns nu en tydlig 

systematik som stödjer arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar. Ansvariga 

processägare (ingår i rollen som avdelningschef) finns utpekade för respektive 

process. Det finns även ansvariga processutvecklare som driver förbättringsarbete 

och processteam med representanter från hela förvaltningen som fungerar som 

referenspersoner som stödjer processägare och processutvecklare i arbetet. 

Indelningen följer stadens systematik med en uppdelning i ledningsprocesser, 

huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocessen är definierad som att 

”Tillhandahålla verksamhetslokaler” (i staden) vilket utgår från nämndens 

reglemente. Även innehållet i huvudprocessen matchar de krav som ställs i 

reglementet. 

Ledningssystemet är tillgängligt för samtliga medarbetare och chefer. Till 

processerna har förvaltningen kopplat på samtliga styrande dokument, både de från 

staden och de som skapats av förvaltningen i syfte att leverera grunduppdraget på 

ett effektivt sätt. 

• Ledningsprocess 

• Huvudprocesser (Tillhandahålla verksamhetslokaler) 

• Stödprocesser 

Kompletteringar och utveckling sker löpande. Arbetet leds då av ovan nämnda 

processutvecklare och processteam på uppdrag av processägare och 

förvaltningsledning. Den största förändringen under 2022 har varit en fullständig 

översyn av processerna för ”bygg och underhåll” samt ”inhyrning”. Dessa har 

anpassats till projektmetodik enligt XLPM och förväntas vara klara för beslut i 

förvaltningsledningen samt publicering i ledningssystemet i januari 2023. 
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5.5 Ny organisation för stadsutveckling (NOS) 

Efter årsskiftet träder fyra nya förvaltningar ikraft, som har olika ansvar i en mer 

samordnad stadsutvecklingsprocess. Här finns information om de nya 

förvaltningarna. 

Genomförandeprojektet för ny organisation för stadsutveckling är klart med 

huvuddelen av sitt uppdrag och de flesta delprojekten är avslutade. 

Det som är kvar att göra under början av 2023 är en del tekniska omställningar och 

integrationer i olika IT-system samt en del samordningsfrågor kring ekonomi. 
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6 Redovisning av nämndens 
uppdrag 

6.1 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. 

KF/KS 

6.1.1 Revisionsgranskningar 2021 

Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner - Inköpsprocessen 

 

Granskning: 

Granskningen har visat att redovisning av direktupphandlingar sker till 

förvaltningsledningsgruppen och nämnd med kommentarer. I granskningen har det 

dock konstaterats att det saknas en rutin i syfta att följa upp och kontrollera att 

gällande regler efterlevs. Det saknas till exempel regelbunden kontroll av inköp 

som inte sker mot ramavtal. 

 

Bedömning och rekommendation: 

Stadsrevisionens bedömning är att den interna kontrollen i inköpsprocessen 

behöver stärkas. 

Stadsrevisionen rekommenderar lokalnämnden att upprätta och implementera en 

rutin i syfte att kontrollera att gällande regler 

Kommentar: 

Med nuvarande arbetssätt finns inte möjligheten att på ett effektivt och kvalitativt 

sätt säkra att gällande regler avseende inköp efterlevs. Detta är ett känt och 

prioriterat förbättringsområde där det pågår flera aktiviteter för att säkra 

efterlevnad. Aktiviteter beskrivs övergripande nedan: 

• Kartlägga processer inom inköp & upphandling. Detta var en del av 

projektet LF2021. Mål att vara klart juni 2021, men blev försenat, då vi 

valde att invänta stadens centrala process för Avropa direktupphand och 

beställa. Två av fyra identifierade processer är publicerade i vårt 

ledningsteam. Rutiner samt övrigt stödmaterial är under framtagning. 

• Se över och finna ett arbetssätt som säkrar inköpdata och statistik. Stadens 

krav är att samtliga inköp ska ske genom Proceedo där det är möjligt. Sker 

samtliga inköp via Proceedo ges möjlighet att kontrollera och säkra att 

gällande regler efterlevs. Lokalförvaltningen har ett fastighetssystem. 

Systemet hanterar även arbetsorder och inköp av material. Då inköpen 

kopplas direkt till aktuella arbetsorder för att säkra spårbarhet i uppdraget, 

sker således inte inköpen genom Proceedo (handlar bara om entreprenörer) 

och spårbarheten och möjligheten till kontroll/uppföljning går förlorad. 

Men det finns rutiner för hur vi kvalitetssäkrar att vi har upphandlande 

entreprenörer i fastighetssystemet. 
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• Rekrytera verksamhetscontroller. Rollen är vakant sedan en tid. Syfte att 

löpande granska förvaltningens processer ur ett oberoende perspektiv samt 

att genomföra granskningar av enskilda upphandlingar för att säkra 

efterlevnad. 

• Se över nuvarande Inköpscontrollers arbetsuppgifter. Eventuellt lägga till 

uppföljning av de anskaffningar som sker utanför upphandlingsenheten 

men inom den egna förvaltningen. 

 

Granskning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar 

 

Stadsrevisionen rekommenderar lokalnämnden att beakta de förbättringsområden 

och rekommendationer som framkommer i granskningen av beslutsunderlag vid 

lokalinvesteringar 

Kommentar: 

Ny samlad beslutsprocess för investering och inhyrning samt uppdaterade 

projektprocesser är färdigställda. Processerna behandlar och uppdaterar bland annat 

beslutsunderlag och tillvägagångssätt vid lokalinvesteringar och inhyrningar. 

Styrgrupper har införts under hösten, vilket ytterligare förstärker behandlingen av 

beslutsunderlag inför lokalinvesteringar och inhyrningar 

6.1.2 Övriga uppdrag 

Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Pågående Staden växer och 
under lång tid har det 
byggts för få 
förskolor och skolor. 
I dag är flera av 
stadens grundskolor 
fulla och nya behöver 
byggas. Därför är det 
viktigt att staden 
hittar vägar för att 
snabba på byggandet 
av nya flexibla 
lokaler, där 
konceptlösningar 
kan vara en del. 
 
 

2021-01-01 
2022-12-31 

Arbete pågår för att 
utveckla konceptuellt 
byggande inom förskola. 
Slutrapport finns framme 
för granskning och 
projektet beräknas vara 
klart under våren 2023. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Pågående Nämnden har en stor 
investeringsvolym 
vilket ställer extra 
krav på god kontroll 
och uppföljning samt 
en strategi för att få 
bukt på de 
oförutsedda 
kostnadsökningarna. 
 
 

2021-01-01 
2022-12-31 

Utöver stadens rutiner för 
ekonomisk granskning och 
revisioner som 
förvaltningen följer har vi 
under året utvecklat vår 
interna styrning och kontroll 
av våra investeringar. Två 
särskilda tjänster har 
inrättats för uppföljning och 
styrning av 
investeringsportföljen, en 
ny beslutsprocess för 
investeringsstyrningen har 
inrättats och 
implementerats. Som en 
del av detta ha nya 
styrgrupper startat för 
projekten där även 
verksamhetsförvaltningarna 
ingår. Styrgrupperna 
hanterar tollgatebeslut och 
avvikelser i projekten för 
ökad och transparent 
ekonomistyrning 
tillsammans med 
hyresgästerna. 

 Pågående Nämnden ska 
säkerställa att 
tillräckligt många 
säkerhetsklassade 
lokaler finns 
tillgängliga 
förövernattning vid 
idrottscuper och 
ungdomsevenemang. 
Ett arbete som är 
viktigt för att 
möjliggöra en aktiv 
och levande stad. 
 
 

2021-01-01 
2022-12-31 

Under 2022 säkerställde 
förvaltningen 21 735 
tillgängliga 
övernattningsplatser till 
cupverksamheten. 

Identifierad osäkerhet i att 
kontinuerligt bibehålla antal 
övernattningsplatser i och 
med förvaltningens 
omfattande om- och 
nybyggnation i 
fastighetsbeståndet. 
Kommer arbetas vidare 
med. 
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6.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020-2022 

Uppdrag och beskrivning Status Kommentar 

Samtliga nämnder och styrelser 
får i uppdrag att bedriva ett 
digitalt effektiviseringsarbete 
under hela planperioden 

Avslutad Förvaltningen följer stadens digitaliseringsplan 
och kommer under 2023 arbeta fram en lokal 
version. 

Samtliga nämnder och styrelser 
får i uppdrag att bidra till att 
minska stadens totala 
personalvolym, enligt arbetad tid, 
under mandatperioden. 

Avslutad Förvaltningen har arbetat med grundstrukturen 
för att skapa systematik utifrån ledningssystemet. 
Förvaltningen är under omorganisation och 
förslag för ny organisationsstruktur är under 
bearbetning inför den nya förvaltningen 
(Stadsfastigheter). 

Nämnder och styrelser ges i 
uppdrag att tillgängliggöra lokaler 
till valnämnden för att säkerställa 
vallokaler 

Avslutad Förvaltningen levererar enligt uppdraget. Beslut i 
Lokalnämnden 2022-09-22 (§ 109 N230-1311/22 
Delårsrapport augusti 2022) 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att genomföra ett 
långsiktigt strategiskt 
effektiviseringsarbete för att 
frigöra resurser inom staden. 

Avslutad Förvaltningen har arbetat med grundstrukturen 
för att skapa systematik utifrån ledningssystemet. 
Förvaltningen är under omorganisation och 
förslag för ny organisationsstruktur är under 
bearbetning inför den nya förvaltningen 
(Stadsfastigheter). 

Lokalnämnden får i uppdrag att, i 
samverkan med berörda 
nämnder, fortsätta skapa goda 
förutsättningar för en effektivare 
lokalprocess samt skapa en 
tydligare roll och 
påverkansmöjlighet för 
verksamhetsdrivande nämnders 
roll i processen. 

Avslutad Nytt arbetssätt är framtaget och implementerat i 
samråd med lokalbrukande nämnder. Samverkan 
sker genom vår-och höstdialogmöten där 
underhållsplaneringen synkas med 
lokalbehovsplaner samt lokalförsörjningsprogram. 

Lokalnämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med de nämnder 
som hyr lokalnämnden, arbeta 
för att minska lokalkostnaderna 
genom avyttringar, ett långsiktigt 
strategiskt underhållsarbete och 
omställningar av boendeformer. 

Avslutad Uppdraget omhändertaget genom det arbete som 
under året genomförts för att uppnå målen, 
vakanta lokaler ska avyttras och lokalnyttjandet 
ska vara effektivt. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
ta fram en strategi, tillsammans 
med berörda nämnder, för att 
planera fastighetsutveckling, 
avyttring, omstrukturering och 
anpassning av nämndens 
fastighetsbestånd. 

Avslutad Nytt arbetssätt är framtaget och implementerat i 
samråd med lokalbrukande nämnder. Samverkan 
sker genom vår-och höstdialogmöten där 
underhållsplaneringen synkas med 
lokalbehovsplaner samt lokalförsörjningsprogram. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
göra en inventering av vilka 
skolor som har lokaler som 
lämpar sig för logi samt hur 
många logiplatser staden kan 
erbjuda vid event och cuper. 

Avslutad Lokalförvaltningen har totalt 30 725 platser för 
övernattning baserat på årets inventering. 
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6.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats 

utanför budgetbeslut 

Uppdrag och beskrivning Status Kommentar 

Grundskolenämnden, 
förskolenämnden, 
utbildningsnämnden och 
lokalnämnden får i uppdrag att 
tillsammans öka graden av 
samnyttjande av stadens lokaler. 

Avslutad Hanteras inom ramen för 
stadsledningskontorets arbete med att ta 
fram Riktlinje för samnyttjan och 
samlokalisering. Beslut i kommunstyrelsen 
har tagits under maj 2022, ute på 
remissrunda sedan dess. Policyn har ännu 
inte beslutats i kommunstyrelsen. 

Stadens nämnder och styrelser 
får i uppdrag att under 2022 
genomföra förbättringar på de 
områden som brister i linje med 
svaren i enkäten gällande bland 
annat cykelparkeringsmöjligheter 
för anställda. 

Avslutad På grund av på NOS avvaktas ytterligare 
åtgärder i nuläget. Under föregående år har 
cykelparkeringsmöjligheter för anställda 
förbättrats, samt möjliggjort laddning av 
cykelbatterier på LF kontor. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
efter den pågående 
kartläggningen sammanställa de 
uppskattade kostnaderna för att 
rusta upp de utomhusmiljöer 
inom vård- och omsorgsboende 
samt boende med särskild 
service som bedöms eftersatta 
eller ej ändamålsenliga. 

Pågående 
med 
avvikelse 

Uppdraget ej slutfört. Sammanställningen av 
kartläggningen är klar men det kvarstår att 
beräkna effekter på hyran. Uppdraget 
kommer överföras till 2023 och planerad 
återrapportering sker under våren. 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att genomföra ett 
långsiktigt strategiskt 
effektiviseringsarbete för att 
frigöra resurser inom staden. 

Pågående 
med 
avvikelse 

Förhåller sig till ovanstående uppdrag. 

Lokalnämnden får i uppdrag att, i 
samverkan med berörda 
nämnder, fortsätta skapa goda 
förutsättningar för en effektivare 
lokalprocess samt skapa en 
tydligare roll och 
påverkansmöjlighet för 
verksamhetsdrivande nämnders 
roll i processen. 

Pågående 
med 
avvikelse 

Förhåller sig till ovanstående uppdrag. 

Lokalnämnden får i uppdrag att, 
tillsammans med de nämnder 
som hyr lokalnämnden, arbeta 
för att minska lokalkostnaderna 
genom avyttringar, ett långsiktigt 
strategiskt underhållsarbete och 
omställningar av boendeformer. 

Ej påbörjad Planering för uppdraget med början under 
2023. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
ta fram en strategi, tillsammans 
med berörda nämnder, för att 
planera fastighetsutveckling, 
avyttring, omstrukturering och 
anpassning av nämndens 
fastighetsbestånd. 

Pågående Lokalförvaltningen har i samband med 
hyresutskick inför budget 2023 redovisat en 
femårsprognos per hyresgäst. Detta ska ses 
som ett första steg och mer arbete krävs för 
att säkerställa ett kvalitativt innehåll samt en 
prognos över 10 år. 
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Uppdrag och beskrivning Status Kommentar 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
återkomma med en redogörelse 
av hur en upprustning av 
utemiljöerna skulle påverka de 
boendes hyreskostnader inom 
vård- och omsorgsboende samt 
boende med särskild service. 

Pågående I flerårsprognosen i enlighet med ovan 
uppdrag ingår underhållskostnaderna från 
underhållsplanen. Det behövs ytterligare 
arbete för att i underhållsplanen omhänderta 
hela det eftersatta underhållet, som får 
fortsätta i stadsfastighetsförvaltningen. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
återredovisa uppdragen gällande 
upprustning av utemiljöerna i 
kommunstyrelsen. 

Pågående Uppdraget innebär en helt ny princip för 
hyressättning. Ett omfattande arbete som 
sannolikt kommer att ta minst hela 2023 i 
anspråk. Ett första steg blir att förvaltningen 
tar över beräknings- och analysarbetet som 
idag hanteras av en extern konsult. 

Samtliga nämnder och bolag får i 
uppdrag att se över sin kapacitet 
att hantera kontanter i händelse 
av kris. 

Pågående Driftkostnader redovisas per objekt och 
uppdraget som det är formulerat kan 
avslutas. Det behövs dock fortsatt arbete för 
att fullt ut säkra att det är självkostnadshyra 
per objekt som debiteras och i möjligaste 
mån undvika fördelning via nyckeltal. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 utveckla sin 
långsiktiga prognos över 
lokalkostnadsutvecklingen enligt 
förslag 1 i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Avslutad Nytt arbetssätt är framtaget och 
implementerat med lokalbrukande nämnder. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 beskriva och 
analysera hur hanteringen av 
lokalnämndens underhåll 
påverkar 
lokalkostnadsutvecklingen över 
tid enligt förslag 2 i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Ej påbörjad Planering för uppdraget med början under 
2023. 

Lokalnämnden/nämnden med 
ansvar för genomförande och 
förvaltning kopplat till byggnader 
får i uppdrag att senast inför 
budgetår 2024 genomföra interna 
upplåtelser med fasta löptider 
enligt förslag 3a i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. Göteborgs 
Stads rutin för lokalbank upphör 
därmed att gälla. 

Pågående 
med 
avvikelse 

Förvaltningen har inte kunnat presentera en 
strategi för minskade produktionskostnader 
under 2022. Ett arbete pågår för att utveckla 
konceptuellt byggande inom förskola och 
boende med särskild service. En strategi 
kommer att tas fram år 2023 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 utreda om det finns 
behov av att redovisa ytterligare 
driftkostnader nedbrutet per 
hyresobjekt enligt förslag 3b i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Pågående Arbetsgrupp är tillsatt. Förslag till åtgärder 
görs i samråd med 
verksamhetsförvaltningarna 

Lokalnämnden och berörda 
verksamhetsnämnder integrerar 
delprojektets förslag om 
synkroniserade processer för 
analys och prioriteringar i sina 
verksamhetsplaneringar och 
processer enligt förslag 3d i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Avslutad Utredning har genomförts och visade på 
goda möjligheter att tidigarelägga expansion 
med mindre undanträngningseffekt på 
lokalbehovet i övrigt. Implementering av 
uppdraget har därför startats. Plan för 
fortsätt expansion har tagits fram. 
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Uppdrag och beskrivning Status Kommentar 

Lokalnämnden/nämnden med 
ansvar för genomförande och 
förvaltning kopplat till byggnader 
får i uppdrag att senast under 
2023 fastställa reviderade 
gränsdragningslistor för 
byggprojektinvestering respektive 
ansvarsfördelning i 
fastighetsförvaltningen enligt 
förslag 3e i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Avslutad Planering för uppdraget med början under 
2023. 

Lokalnämnden får i uppdrag att 
under 2022 ta fram och redovisa 
en strategi för hur nämndens 
produktionskostnader kan 
minska enligt förslag 4 i 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. I strategin ska 
särskilt möjligheten till 
konceptuellt byggande beaktas. 

Pågående 
med 
avvikelse 

Förvaltningen har inte kunnat presentera en 
strategi för minskade produktionskostnader 
under 2022. Ett arbete pågår för att utveckla 
konceptuellt byggande inom förskola och 
boende med särskild service. En strategi 
kommer att tas fram år 2023 

Samtliga nämnder och bolag får i 
uppdrag att förbereda och 
genomföra energieffektiviserande 
och energibesparande åtgärder i 
syfte att minska 
energiförbrukningen och 
effektbehovet inför vintern 
2022/23. 

Pågående Arbetsgrupp är tillsatt. Förslag till åtgärder 
görs i samråd med 
verksamhetsförvaltningarna 

Lokalnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med 
grundskolenämnden skyndsamt 
utreda hur en permanent 
expansion av särskolan kan 
tidigareläggas. Utredningen ska 
inkludera risk för eventuella 
undanträngningseffekter på 
stadens lokalbehov i övrigt. 

Avslutad Utredning har genomförts och visade på 
goda möjligheter att tidigarelägga expansion 
med mindre undanträngningseffekt på 
lokalbehovet i övrigt. Implementering av 
uppdraget har därför startats. Plan för 
fortsätt expansion har tagits fram. 

Göteborgs Stads samtliga 
nämnder och styrelser får i 
uppdrag att tillse att alla anställda 
informeras om grundlagens 
meddelarfrihet, meddelarskydd 
och i förekommande fall 
lagstadgade skyldigheter att 
rapportera om missförhållanden. 

Avslutad Förvaltningen har informerat alla anställda 
om dessa frågor genom information på 
intranätet samt via chefer med hjälp av APT-
material. Informationen finns med i 
förvaltningens utbildning inom press och 
media och i introduktionen för nya 
medarbetare. 

Göteborgs Stads samtliga 
nämnder och styrelser får i 
uppdrag att informera om att i 
Göteborgs Stad förväntar vi oss 
ett öppet och transparent 
informationsflöde om 
verksamheten och där alla 
anställda välkomnas att vid 
identifierade brister kontakta 
politiker. 

Avslutad Förvaltningen har informerat alla anställda 
om dessa frågor genom information på 
intranätet samt via chefer med hjälp av APT-
material. Informationen finns med i 
förvaltningens utbildning inom press och 
media och i introduktionen för nya 
medarbetare. 
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7 Uppföljning av årets Intern 
kontrollplan och Åtgärdsplan 

7.1 Intern kontroll 

Område Risk 
Kontrollaktiviteter 
(Intern kontrollplan) 

Status och 
kommentar 

Styrning 
och 
ledning 

 Nya 
delegationsbeslut 
rapporteras inte 
 
Riskbeskrivning 
Delegationsbeslut 
rapporteras inte till 
nämnd enligt 
delegeringsordning. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Förvaltningen 
efterföljer inte 
lagstiftning.  
Nämndens uppföljning 
av fattade beslut 
försvåras. 

Stickprov av 
delegationsbeslut 
tagna på 
avdelningarna 

 Pågående 

Iakttagelser 

Fler 
delegationsbeslut 
anmälda till nämnd 
än vad som krävs 
enligt 
delegationsordningen 
på lokalförvaltningen. 

Bedömning (kontroll 
till förbättring) 
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Område Risk 
Kontrollaktiviteter 
(Intern kontrollplan) 

Status och 
kommentar 

 Efterlevnad av 
ledningssystem 
 
Riskbeskrivning 
Att vi inte 
implementerar, 
utvecklar och 
efterlever vårt nya 
ledningssystem till 
fullo. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
1. Att vi inte på ett 
effektivt och 
ekonomisk sätt 
levererar vårt 
huvuduppdrag och på 
så sätt inte motsvarar 
förväntningar på 
användandet av 
skattemedel 
 
2. Att vi inte kan 
erbjuda en arbetsplats 
med bra arbetsmiljö 
och individuell 
utveckling, vilket gör 
att vi vår svårt att 
rekrytera/behålla 
kompetens 
 
3. Att vi tappar 
nämndens och våra 
hyresgäster förtroende 
 
4. Rutinefterlevnad av 
Tekniska krav och 
anvisningar (TKA) 
 
5. Överlämning av 
projekt till förvaltning 

Avsteg mot TKA i 
nybyggnadsprojekt 

 Ej påbörjad 

Iakttagelser 

Ingen analys har 
genomförts och 
därför kan ingen 
bedömning göras- 
Förslag till förenklad 
rapportering av 
avvikelser i har 
lämnats in som ett 
förbättringsförslag för 
hantering av TKA. 
Resurs har tillsatts för 
att ansvara för 
hantering av TKA. 

Bedömning (kontroll 
till förbättring) 
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Område Risk 
Kontrollaktiviteter 
(Intern kontrollplan) 

Status och 
kommentar 

Personal  Mänskliga 
rättigheter / 
Likabehandling / 
Kränkande 
särbehandling 
 
Riskbeskrivning 
Åtgärder i 
likabehandlingsplanen 
(medarbetarperspektiv
) och plan för 
mänskliga rättigheter 
och jämlikhet (kund- 
och 
verksamhetsperspekti
v) följs ej. 
Risk för att arbetet 
med mänskliga 
rättigheter, jämlikhet 
och likabehandling inte 
blir en integrerad del i 
förvaltningens arbete. 
 
Åtgärderna ger ej 
önskad effekt. 
 
Risk för förekomst av 
kränkande 
särbehandling, 
trakasserier och 
diskriminering. 
 
Risk för 
diskriminerande 
strukturer återskapas i 
lokaler. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Risk för kränkande 
särbehandling, 
trakasserier och 
diskriminering. Kan 
leda till anmälan. 
Stadens lokaler 
främjar inte mänskliga 
rättigheter och 
jämlikhet vilket 
förstärker exkludering 
av vissa grupper i 
samhället. 

Genomföra aktiviteter 
i VPn kopplade till 
program och planer 
inom området. 
(Hyresgästperspektiv
) 

 Pågående 

Förvaltningen har 
påbörjat arbete inom 
fyra områden genom 
aktiviteter kopplade 
till dessa: 

Områdena är: 

Säkerställa barns 
delaktighet i 
byggprocessen 

• Ta fram 
metoder och 
få in det i 
byggprocess
en, i 
samarbete 
med 
grundskolefö
rvaltningen. 

Resurser prioriteras 
till socialt utsatta 
områden 

• Prioritera 
resurser 
utifrån Jämlik 
stad, 
säkerställ 
skolor och 
förskolor av 
hög kvalitet 
och med 
goda 
utemiljöer i 
socialt 
utsatta 
områden. 

Förvaltningen ställer 
krav på jämställdhet i 
upphandling. 

• Ta fram 
upphandlings
krav 
angående 
jämställdhet 
och testa 
detta i fem 
upphandling
ar. 

Jämlik byggnation 

• Förvaltninge
ns arbete 
med att 
bygga 
inkluderande 
omklädningsr
um 

Se vidare under 
målet 2.2.4.1 
Göteborg är en 
jämlik stad med 
gemenskap och 
tillit. 
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Område Risk 
Kontrollaktiviteter 
(Intern kontrollplan) 

Status och 
kommentar 

 Bristande 
Kompetensförsörjnin
g (attrahera, 
rekrytera och 
behålla) 
 
Riskbeskrivning 
Förvaltningens 
kompetensförsörjnings
behov kan ej 
tillgodoses på grund 
av stor efterfrågan på 
arbetsmarknaden av 
teknisk 
byggkompetens. 
Stort antal nyanställda 
i vissa arbetsgrupper. 
Svårt att delvis 
konkurrera 
lönemässigt med 
marknaden. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Vakanser och högre 
personalomsättning 
påverkar 
förvaltningens förmåga 
att genomföra 
grunduppdraget.  
Minskad effektivitet 
under en 
övergångsperiod samt 
att introduktion tar tid i 
anspråk och ökad 
belastning på mer 
erfarna kollegor. 
Medarbetarna kan inte 
leverera med önskvärd 
kvalitet. 

Andel rekryteringar 
som varit 
svårrekryterade 

 Pågående 

  2022 

Andel 15 

 

  

Iakttagelser 

I och med rådande 
svårt rekryteringsläge 
och en ökning av 
personalvolym har 
rekryteringsarbetet 
vid förvaltningen varit 
ansträngt. Vid 
uteblivna tillsättningar 
och längre ledtider 
vid tillsättningar har 
förvaltningens 
produktion påverkats. 
En ökning av 
tillsättning av externa 
konsulter har 
tillkommit. 
Svårigheter med 
tillsättning av 
chefspositioner har 
medfört ökad 
arbetsbörda för 
chefer och minskad 
täthet mellan chef 
och medarbetare. 

Bedömning (kontroll 
till förbättring) 

Förvaltningen 
fortsätter arbetet med 
att förbättra 
kompetensförsörjning
sprocessen. 

Alla chefer ska 
genomföra aktiveter i 
kompetensförsörjning
sprocessen 

 Pågående 

Iakttagelser 

Underlag på 
enhetsnivå är 
framtagna. 
Processen är pausad 
inför ny förvaltningen 
i samband med 
omorganisationen. 

Bedömning (kontroll 
till förbättring) 

Fortsätta arbetet 
under 2023 utifrån 
nya 
enhetsindelningar. 
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7.2 Åtgärder 

Område Risk Åtgärder Status och kommentar 

Styrning 
och 
ledning 

 Nya 
delegationsbeslut 
rapporteras inte 
 
Riskbeskrivning 
Delegationsbeslut 
rapporteras inte till 
nämnd enligt 
delegeringsordning. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Förvaltningen 
efterföljer inte 
lagstiftning.  
Nämndens uppföljning 
av fattade beslut 
försvåras. 

Implementering 
av ny rutin 

 Pågående 

Implementering av ny 
delegeringsordning är 
pågående. 

 Efterlevnad av 
ledningssystem 
 
Riskbeskrivning 
Att vi inte 
implementerar, 
utvecklar och 
efterlever vårt nya 
ledningssystem till 
fullo. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
1. Att vi inte på ett 
effektivt och 
ekonomisk sätt 
levererar vårt 
huvuduppdrag och på 
så sätt inte motsvarar 
förväntningar på 
användandet av 
skattemedel 
 
2. Att vi inte kan 
erbjuda en arbetsplats 
med bra arbetsmiljö 
och individuell 
utveckling, vilket gör 
att vi vår svårt att 
rekrytera/behålla 
kompetens 
 
3. Att vi tappar 
nämndens och våra 
hyresgäster förtroende 
 
4. Rutinefterlevnad av 
Tekniska krav och 
anvisningar (TKA) 
 
5. Överlämning av 
projekt till förvaltning 

Slutföra 
identifierat arbete 
i 
implementeringen 

 Pågående 

Processteam samt 
utökade processteam har 
startats/tillsats med 
medarbetare från 
förvaltningens 
avdelningar. Arbetet 
kommer pågå under 
2023. 
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Område Risk Åtgärder Status och kommentar 

Byggnatio
n & 
Inhyrning 

 Förseningar i 
leverans 
 
Riskbeskrivning 
Försenad leverans på 
grund av: 
- Materialbrist och 
ökade råvarupriser  
- Resursbrist 
projektledare och 
upphandlingsenhet 
- Låg vakansgrad inom 
vissa områden leder 
brist på lokaler 
- Risken för 
överprövningar av 
upphandlingar ökar 
när konkurrensen ökar 
till följd av konjunktur 
överprövningar 
(detaljplaner, bygglov, 
upphandling)  
- Fler byggprojekt med 
pågående verksamhet 
i lokalerna 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Förseningar av 
leverans av lokaler 
och höjda hyresnivåer. 
Förseningar i 
inhyrningsprojekt. 

Införandet av en 
kompetensförsörj
ningsplan har 
startat. 
Arbetsgrupp har 
startat i 
samverkan med 
HR för att arbeta 
med utformning 
av annonser etc. 

 Pågående med 
avvikelse 

Arbetsgrupper är 
skapade och pågår i 
samverkan med HRK. 
Området kommer att 
vara prioriterat under 
kommande år. 

Prioriteringsmöte
n med 
beställande 
nämnd 

 Avslutad 

Prioriteringsmöten är 
implementerade. 
Styrgrupper har 
implementerats vilket 
förstärkt 
kundperspektivet. 

Fastighets
förvaltning 

 Svårigheter att 
hantera krav på ökad 
ekonomistyrning 
som en konsekvens 
av implementerad 
självkostnadshyra 
 
Riskbeskrivning 
Implementerad 
självkostnadshyra är 
positivt för stadens 

Kompetenshöjnin
g i 
ekonomistyrning 
över hela 
förvaltningen. 

 Ej påbörjad 

Planeras för ny 
förvaltning under 2023 

Öka förståelsen 
för 
kostnadsutvecklin
gen och hur vi 
kan påverka och 
dämpa den. 

 Ej påbörjad 

Planeras för ny 
förvaltning under 2023 
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Område Risk Åtgärder Status och kommentar 

ekonomistyrning 
utifrån transparens 
och tydlighet i 
lokalkostnadsutvecklin
gen. Kraftigt ökade 
lokalkostnader framåt 
ställer höga krav på 
förbättrad 
ekonomistyrning för att 
kunna bromsa 
kostnadsutvecklingen. 
Förvaltningen 
kompetens inom 
området 
ekonomistyrning i 
projektverksamheten 
behöver höjas för att 
hantera dessa krav. 
 

Konsekvensbeskrivn
ing: 
 
1. Ej effektivt nyttjande 
av stadens resurser. 
2. Fortsatt hög 
lokalkostnadsutvecklin
g. 
3. Svårigheter att 
bemöta hyresgästers 
krav och önskemål 
parallellt med att 
uppfylla krav på 
ändamålsenliga 
kostnadseffektiva 
lokaler 
4. Målkonflikter mellan 
nämnder/förvaltningar 
i stadens styrkedja för 
stadsutveckling. Risk 
för suboptimering ur 
enskilda 
nämndperspektiv och 
inte utifrån ett 
helastaden perspektiv. 
Behov av konsensus i 
staden. 

Pilotprojekt med 
ambitionen ett 
hitta besparingar 
på 30% vilket 
kräver en stor 
insats att se över 
alla 
kostnadsstyrande 
faktorer. 

 Ej påbörjad 

Planeras för ny 
förvaltning under 2023 
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Område Risk Åtgärder Status och kommentar 

Personal  Mänskliga 
rättigheter / 
Likabehandling / 
Kränkande 
särbehandling 
 
Riskbeskrivning 
Åtgärder i 
likabehandlingsplanen 
(medarbetarperspektiv
) och plan för 
mänskliga rättigheter 
och jämlikhet (kund- 
och 
verksamhetsperspekti
v) följs ej. 
Risk för att arbetet 
med mänskliga 
rättigheter, jämlikhet 
och likabehandling inte 
blir en integrerad del i 
förvaltningens arbete. 
 
Åtgärderna ger ej 
önskad effekt. 
 
Risk för förekomst av 
kränkande 
särbehandling, 
trakasserier och 
diskriminering. 
 
Risk för 
diskriminerande 
strukturer återskapas i 
lokaler. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Risk för kränkande 
särbehandling, 
trakasserier och 
diskriminering. Kan 
leda till anmälan. 
Stadens lokaler 
främjar inte mänskliga 
rättigheter och 
jämlikhet vilket 
förstärker exkludering 
av vissa grupper i 
samhället. 

Utbildning 
inkluderande 
ledarskap/arbetsp
lats 
(Medarbetarpersp
ektiv) 

 Pågående 

Alla förvaltningens chefer 
och medarbetare utbildas 
i Inkluderande 
ledarskap/arbetsplats. 

Cheferna får dessutom 
handledning i 
inkluderande ledarskap. 

Projektet har pågått 
sedan november 2021 
och planeras pågå under 
2023. 
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Område Risk Åtgärder Status och kommentar 

 Bristande 
Kompetensförsörjnin
g (attrahera, 
rekrytera och 
behålla) 
 
Riskbeskrivning 
Förvaltningens 
kompetensförsörjnings
behov kan ej 
tillgodoses på grund 
av stor efterfrågan på 
arbetsmarknaden av 
teknisk 
byggkompetens. 
Stort antal nyanställda 
i vissa arbetsgrupper. 
Svårt att delvis 
konkurrera 
lönemässigt med 
marknaden. 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Vakanser och högre 
personalomsättning 
påverkar 
förvaltningens förmåga 
att genomföra 
grunduppdraget.  
Minskad effektivitet 
under en 
övergångsperiod samt 
att introduktion tar tid i 
anspråk och ökad 
belastning på mer 
erfarna kollegor. 
Medarbetarna kan inte 
leverera med önskvärd 
kvalitet. 

Följsamhet till 
programmet 
Attraktiv 
Arbetsgivare 

 Pågående 

Förvaltningen fortsätter 
arbetet med att förbättra 
kompetensförsörjningspr
ocessen. 

  

Programmet för Attraktiv 
arbetsgivare följs av 
förvaltningen. 
Programmet kommer att 
integreras i 
Komptensförsörjningspla
nen. 
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Område Risk Åtgärder Status och kommentar 

 Ökade 
driftkostnader i 
fastigheter med 
avancerad teknik 
 
Riskbeskrivning 
Förvaltningen fått 
ökade driftkostnader i 
fastigheter med 
avancerad teknik, 
dessa har varit i form 
av ökade kostnader då 
en fastighet har flera 
olika system för drift, 
detta leder också till 
ökade 
personalkostnader 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Kravet på drift ökar 
med högre kostnader 
och behov av högre 
kompetens bland 
personal som är 
svårrekryterad.  Detta 
då det har varit 
problem med tekniken 
på fastigheten vilket 
har krävt ständiga 
bevakningar för att 
säkerställa att den 
fungerar som tänkt. 
Utöver det är 
systemen kostsamma 
när det gäller 
service/underhåll. 

Arbete med 
rutiner och 
processerna vid 
nybyggnation. 

 Pågående 

Arbetet sker genom 
översyn av processerna 
för byggnation. Syftet är 
att identifiera vad som 
leder till ökade 
driftkostnader för att göra 
eventuella anpassningar 
för att minska risken för 
kostnadsökningar. 

Inköp- och 
upphandli
ng 

 LOU vid 
inhyrning 
 
Riskbeskrivning 
Lagen om offentlig 
upphandling efterföljs 
inte vid inhyrning av 
lokaler 
Konsekvensbeskrivn
ing 
Risk för 
ogiltigförklaring av 
avtalet, skadestånd,  
upphandlingsskadeav
gift och 
överprövningar. 

Säkra LoU vid 
inhyrning 

 Pågående 

Rapport utifrån ett 
strategiskt perspektiv är 
framtagen och har varit 
på remiss på 
upphandlingsenheten. 

Se kompletterande text 
för utvecklingen under 
2022. 

  

Utveckling av stadens process för inhyrning av lokaler 

Förvaltningen har identifierat ett behov av att utveckla stadens process för 

inhyrning av lokaler i syfte att säkra LOU i samband med inhyrning av lokaler. 

 

Förvaltningen har under 2022 kartlagt processen tillsammans med representanter 

för fastighetskontoret och stadsledningskontoret. Vidare har förvaltningen 

genomfört en benchmark i syfte att dra lärdom från andra offentliga aktörer med 

motsvarande utmaningar. 
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Under Q1-Q2 2022 har ett kunskapsunderlag tagits fram för att stödja det fortsatta 

arbetet. Syftet är att: 

• Beskriva rättsläget och lokalförvaltningens nuläge i anskaffningsprocessen 

• Beskriva hur andra offentliga aktörer gör som en del i kunskapsunderlaget 

• Beskriva möjliga lösningar att arbeta vidare med för att säkerställa LOU 

efterlevnad i lokalanskaffningsprocessen 

Två kompletterande kunskapsunderlag har sedan tagits fram under Q3-Q4 2022. 

Syftet med dessa är att beskriva följande: 

• Lokalförvaltningens grunduppdrag att tillhandahålla verksamhetslokaler 

• Stadsutvecklingsprocessen i sin helhet 

Kunskapsunderlagen har presenterats för styrgrupp bestående av AC 

utvecklingsavdelningen och AC projektavdelningen. 

Sammantaget skall detta material ses som ett kunskapsunderlag i det fortsatta 

arbetet med att utveckla stadens gemensamma process för inhyrning av lokaler, 

materialet är med andra ord att betrakta som ett arbetsmaterial i det övergripande 

processarbetet. 

Arbetet med att utveckla stadens process för inhyrning av lokaler fortsätter in i 

2023. 
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Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att 

bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt 

1. Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett 
livscykel-kostnadsperspektiv 

Måluppfyllelse 

  Viss  

1.1 Vi arbetar systematiskt för ständiga förbättringar där vi genom 
uppföljning och synpunktsinhämtning fångar upp erfarenheter samt 
har en heltäckande och transparent TKA 

 

Analys av resultat 

Förbättringsarbetet av TKA (Tekniska krav och anvisningar) och årets 

revidering, TKA 2023, följer de beslutade styrande principer för 

lokalförvaltningens TKA. Kravställningen styr därmed fortsatt mot 

långsiktigt hållbara fastigheter som är optimerade utifrån nytta för 

hyresgäst, drift och förvaltning och där de ekologiska, ekonomiska samt 

sociala hållbarhetsdimensionerna utgör en grund. 

Under året har avstämningar skett mellan lokalförvaltningen och 

verksamhetsförvaltningarna för synpunktsinhämtning inför revideringen 

av TKA. Den reviderade utgåvan, TKA 2023, har också varit ute på 

öppen remiss före fastställandeprocessen. 

Erfarenhetsmöten har hållits för samtliga projekt inför garantibesiktning 

med erfarenhetsåterföring till TKA-processen, som ett led i arbetet med 

ständiga förbättringar. Rutin för uppföljning och erfarenhetsåterföring i 

garantiskedet av innovationsprojekt har tagits fram. 

Under året har en vägledning för hur TKA ska hanteras i förstudieskeden 

tagits fram med syfte tydliggöra vad som behöver beaktas tidigt för att 

säkerställa att TKA kan uppfyllas på ett effektivt sätt i de senare skedena. 

Vägledningen kommer fastställas under 2023. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Arbetet med systematiserad erfarenhetsåterföring har identifierats som en 

fråga att analysera och utveckla vidare för att ännu bättre tillvarata 

erfarenheter och kunskap. 
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Likaså är behovet att utveckla och tydliggöra konsekvensbedömningen 

av krav i TKA identifierat som ett förbättringsområde. 

Resursbrist i samordningen av TKA och dess kvalitetsarbete under större 

delen av 2022 har försenat en del av det utvecklingsarbete som skulle har 

skett, vilket har påverkat årets måluppfyllelse. 

1.2 Vi utvecklar arbetssätt och rutiner inom garantiförvaltning som ska 
vara till nytta för kund, drift och långsiktig förvaltning 

 

Analys av resultat 

Arbete med att utveckla garantihanteringen i underhålls- och 

reinvesteringsprojekt, utifrån utförd genomlysning 2021, är påbörjad. Tre 

pilotprojekt är i gång och arbete med att identifiera och utveckla 

processer och rutiner pågår.  

Under året har utveckling av texter i förvaltningens AF-mallar och 

avtalsvillkor arbetats med för att bättre stämma överens med 

garantiförvaltningens krav. 

En utbildningsinsats för att säkerställa att berörda har kunskap om 

arbetssätt i process och rutiner har också varit ett fokusarbete under året. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Möjligheten att införa vite i avtalsvillkoren för kvarvarande 

entreprenörsanmärkningar efter genomförda efterbesiktningar behöver 

fortsatt ses över. 

Möjlighet att nyttja vite vid ej uppfyllda avtalsvillkor har inte kunnat 

göras på grund av resursbrist på upphandlingssidan. 

Slutföra arbetet med att utveckla garantihanteringen i underhålls- och 

reinvesteringsprojekt samt utföra motsvarande utvecklingsarbete för 

garantihanteringen för inhyrningsprojekt. 

Resursbrist under en stor del av 2022 har försenat en del av 

utvecklingsarbetet, vilket har påverkat årets måluppfyllelse. 
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2. Miljöledningssystem & kompetens 

Måluppfyllelse 

 God 

2.1 Alla medarbetare har kännedom om stadens och förvaltningens 
miljöarbete och miljöpåverkan 

 

Analys av resultat 

En uppdatering av förvaltningens grundläggande miljöutbildning har 

genomförts och nästintill samtliga av förvaltningens medarbetare har nu 

gått utbildningen. Utbildningen har lagts in i introduktionen av 

nyanställda och utbildningstillfällen kommer finnas tillgängliga 

kontinuerligt. 

Under året har ett samarbete inom miljöområdet på förvaltningens 

avdelningar upprättats med syfte att skapa en bredare delaktighet i 

miljöarbetet och miljömålen. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsätta utveckla samarbetet inom miljöområdet kring spridning av 

miljömål och aktiviteter inom hela förvaltningen. 

2.2 Miljöledningssystem implementerat  

 

Analys av resultat 

GAP-analysen för miljöledningssystemet är uppdaterad vilken ger en 

tydlig bild av vad som återstår för att uppnå ett helt implementerat 

miljöledningssystem på förvaltningen.  

Arbete med hantering av miljöavvikelser pågår och kommer hanteras 

inom förvaltningens system för Ständiga förbättringar. 

Avvikelsehanteringsrutin har tagits fram och planeras att fastställas 2023. 

Laglista avseende gällande miljölagstiftning är uppdaterad. Rutiner för 

arbetet med miljölagsstiftning respektive lagefterlevnadskontroll har 

tagits fram och är i status för granskning och fastställande. Arbete pågår 

med att se över möjligheten att samla all lagstiftning i förvaltningen i 

samma system. 
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Arbete med att tydliggöra miljöansvar i medarbetarnas 

uppdragsbeskrivningar har påbörjats under året. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Handlingsplan med kvarstående punkter för att implementera 

miljöledningssystemet kommer arbetas med under 2023 för att säkra upp 

de gap som identifierats. Dessa kommer ligga som aktiviteter i 

målstyrningen framåt. 

Implementering av rutin för avvikelsehantering inklusive rapportering i 

Ständiga förbättringar. 

Implementering av rutin för lagefterlevnadskontroll samt rutin för arbete 

med miljölaglista. Genomföra lagefterlevnadskontroller. 

Upprätta en hållbarhetsstrategi för att tydligare hålla samman 

hållbarhetsarbetet och också på ett mer tydligt sätt integrera det i linje 

med Agenda 2030, enligt förvaltningens reglemente.  

Slutförande av arbete med uppdatering av uppdragsbeskrivningar utifrån 

miljöansvar, i samarbete med HR. 

3. Klimatneutralt & fossilfritt 

Måluppfyllelse 

 God 

3.1 Vi har en handlingsplan för omställning till klimatneutralt och fossilfritt 
2030 

Analys av resultat 

Handlingsplan är fortfarande under framtagning och kommer 

färdigställas 2023. Definition av måluppfyllelse samt en GAP-analys i 

förhållande till andra styrande dokument behöver tas fram. Därefter kan 

identifiering av övergripande aktiviteter för att målet ska nås ske.  

Framtagning av referensvärden har slutförts avseende klimatpåverkan 

från typiska byggprojekt för lokalförvaltningen. Referensvärdena 

används som effektmål i Projektstyr, vilket innebär att varje 

investeringsprojekt behöver följa upp och rapportera hur det går i 

förhållande till effektmålet. Målet anges i kg koldioxidekvivalenter per 

kvadratmeter (BTA). Referensvärdena kan komma att ändras när 
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klimatberäkningar görs på fler byggnader eller om staden presenterar en 

indikator som ser annorlunda ut. 

Bokslut för klimatberäkningar för Backa Kyrkogata 11 är i det närmaste 

klar. Alla beräkningar finns och det återstår bara författande av ett avsnitt 

om metodval. Fråga om förvaltningen har i uppdrag att genomföra 

klimatkompensation för Backa kyrkogata 11 kvarstår. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Färdigställa handlingsplanen för omställning till klimatneutralt och 

fossilfritt 2030. 

Färdigställa implementering av trädbyggnadstrategin. 

3.2 Ge förvaltningen goda förutsättningar att klara lagkravet om 
klimatdeklarationer 

 

Analys av resultat 

Två vägledningar för lagkravet om klimatdeklarationer finns publicerade 

i GBP och TKA och planerade informationsinsatser är genomförda under 

året. Instruktioner för att spara underlag till klimatdeklarationerna i 

Projektstyr och för vidare arkivering är under arbete.  

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Upprätta aktiviteter och rutiner i förvaltningens ledningssystem. 

3.3 Säkerställa ett långsiktigt innovationsprogram för fossilfri och 
klimatneutral byggnation 

 

Analys av resultat 

Presentation och information kring förvaltningens innovationsprogram 

har skett i flertalet sammanhang under året, både inom och utanför 

förvaltningen, såsom för lokalnämnden och för förvaltningarna inom 

NOS. Internt har ett stort fokus har varit att informera och förankra 

arbetet i förvaltningens ledningsgrupper och hos byggprojektledare samt 

tekniska sakkunniga. 

Förslag till ständiga förbättringar har formulerats som berör 

innovationsledningssystem, innovationsprocess och 

erfarenhetsåterföring. Dessa arbetas vidare med under 2023. 
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Under 2022 har tekniska sakkunniga på förvaltningen fått ett tydliggjort 

mandat för att driva innovationsprojekt och att arbeta med uppföljning 

och erfarenhetsåterföring av innovationsprojekt inom klimatområdet. 

Tills vidare används en innovationsprocess inom innovationsprogrammet 

Hoppet som baseras på en allmän innovationsprocess enligt ISO 56002. 

Olika verktyg för dokumentation testas. Dokumentationen sker i 

innovationsprogrammets L49:U65 innovationsportfölj för testpiloter och 

utredningar på TEAMS. Organisation och arbetssätt inom 

innovationsprogrammet har stämts av med XLPM-konsult.  

Arbete med att skapa struktur för arbetsprocess och innovationsportfölj 

och dokumentera genomförda och pågående innovationer i 

innovationsportföljen har genomförts. 

Innovationsutbildning för innovationsledaren är genomförd under hösten 

2022 och ska kompletteras med utbildning med extra tyngd på testning 

och uppföljning. Planen är att ta fram och hålla i en intern utbildning 

2023 som är inriktad mot de sakkunnigas roll i innovationsarbetet. 

Under året har workshop hållits med förvaltningens tekniska sakkunniga 

gällande handlingsplaner kopplat till klimatneutralt byggande. GAP-

analyser för respektive teknisk disciplin kopplat till klimatomställningen 

har tagits fram. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsatt arbete med tydliggörande av sakkunnigas ansvar och tid för 

uppföljning. Utbildning är också ett identifierat behov. 

Fortsatt arbete med innovationsledningssystem, innovationsprocess och 

erfarenhetsåterföring. 

3.4 Bred implementering av lösningar inom innovationsprogrammet 
Hoppet, inkl. träbyggnation 

 

Analys av resultat 

Plan för minskad klimatpåverkan 2023 kommer att färdigställas i mitten 

av januari och TU kommer att presenteras för nämnd preliminärt i 

februari. 

Instruktion för byggprojektledare är framtagen, förankrad, beslutad och 

införd tillsammans med planen i GBP och projektstyr. Sex infoträffar 

med byggprojektledarna är genomförda under året.  
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Arbete pågår med vägledningen för planen 2023 och planeras att 

fastställas februari/mars 2023. Tills vidare används vägledningen för 

planen 2022. 

Schablonpåslag för klimatomställningen för hela investeringsportföljen 

har bedömts för de 10 kommande åren. Merkostnader för 

investeringsprojekt inom planen 2023 bedöms rymmas inom tidigare 

merkostnadsbedömning. En motsvarande bedömning behöver göras för 

reinvesteringsprojekt inom planen 2023. 

Presentationer om planen för minskad klimatpåverkan har skett brett till 

berörda både på och utanför lokalförvaltningen. Två dialogmöten med 

verksamhetsförvaltningarna planeras under början av 2023.  

Avstämningar med projektet om prefab-förskola är genomförda, med 

fokus på att minska klimatavtrycket och metod för klimatberäkning av 

byggnaden. Klimatberäkningar i tidigt skede visar på lågt klimatavtryck, 

med möjlighet till framtida förbättringar. Beräkningarna är genomförda 

av Moelven och designen utgår ifrån Örtuggsgatans förskola i två plan. 

Arbete har påbörjats gällande underhåll av Backa Kyrkogata 11. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utbilda sakkunniga kring innovationsprocess och innovationsverktyg. 

Färdigställ och fastslå vägledning till planen 2023. 

Fortsätta arbetet med att arbeta in aktiviteterna i handlingsplanerna för 

respektive tekniskt fackteam (TFT) på förvaltningen. Fortsatt stöd och 

uppföljning bedöms behövas under 2023. Förvaltningens 

innemiljöspecialisterna har också en viktig del i innovationsarbetet och 

behöver involveras mer framåt. 

Fortsatt prioritering och fördelning av innovationsarbetet, framför allt 

inom discipliner bygg och installation som upplevt resursbrist.  

Fortsätt arbete gällande uppföljning och underhåll av förskolan Backa 

Kyrkogata 11. 
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4. Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga 
utemiljöer 

Måluppfyllelse 

 God 

Analys av resultat  

Beskuggningsåtgärder har utförts på totalt 50 förskolor. I och med detta 

är hela beskuggningsuppdraget slutfört. Två av tre växthus är på plats. 

Det tredje växthuset saknade bygglov vilket uppdagades för sent för att 

hinna starta projektet. Det här arbetet kommer att avslutas och inga flera 

växthus kommer att byggas inom förvaltningens initiativ. 

Vi kommer inte nå målet med utemiljöinventeringarna. Arbetet har 

nedprioriterats på grund av tidsbrist. Målet förs över i sin helhet till 2023. 

Gällande arbetet med Konstruktioner i mark (trä) i förvaltningens 

utemiljöer så upprättades under 2022 två arbetsgrupper som träffas 

regelbundet. Materialval är framtaget. Kvarstår arbete med att skapa en 

enad samsyn inom förvaltningen med hur detta ska implementeras. 

Rutin och gemensam mall för trädinventering på förvaltningen togs fram 

under 2022. 

 

Åtgärder för högre måluppfyllelse  

Arbetet med rutin för utemiljöinventeringarna måste systematiseras i 

enlighet med våra processer.  

5. Avfallsminimering 

Måluppfyllelse 

 God 

5.1 Vi har en god avfallshantering inom förvaltningen, som följer 
förvaltningens riktlinjer och rutiner 

Analys av resultat 

Avfallsplanen för förvaltningen är nästintill klar men ej fastställd. 

Strategier har tagits fram för att kunna styra målarbetet och sätta 

handlingsplan för att nå målen. Rutiner för hantering av farligt avfall har 

tagits fram och kommunicerats ut till Serviceavdelningens medarbetare.  
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Det finns fortsatt behov av att upprusta uppsamlingsplatser för avfall 

inom förvaltningen. Servicekontorens respektive åtgärdsplaner har följts 

upp och följande åtgärder är utförda under 2022: 

På servicekontor Gullbergsvass har uppsamlingsplats för 

verksamhetsavfall tagits fram under 2022. På servicekontor 

Angeredsvinkeln har kartläggning av hantering markfraktioner 

färdigställts. Krav om utsortering av organiskt avfall kan leda till 

minskade kostnader för förvaltningen men eventuellt även kommande 

krav om att särskilja jord från sopade massor. På servicekontor 

JA.Wettergren har omtag kring avfallshanteringen både på kontoret och 

på uppsamlingsplatsen Åkered skett.  

Arbetet med att rusta upp de kommunexterna avfallsrummen har 

färdigställts under året. Ett systematiskt arbete kring underhåll och 

ansvar för rummen inom förvaltningen är framtaget. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsatt arbete med att upprusta och förbättra uppsamlingsplatserna för 

att klara fullgod sortering/avfallshantering på samtliga platser i 

förvaltningen. 

Fastställande av samtliga rutiner kopplat till avfall. 

Ta fram en utbildning om invasiva arter och öka kunskapen om hantering 

av olika jordmassor. 

5.2 Vi arbetar systematiskt med att minska avfallsmängderna i vår 
verksamhet och i våra byggprojekt 

 

Analys av resultat 

Under 2022 har kartläggning av betydande miljöpåverkan initierats och 

arbetet fortsätter framåt. Denna kartläggning behövs för att utifrån 

resultatet arbeta systematiskt med att minska avfallet.  

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Slutföra kartläggning av betydande miljöpåverkan utifrån avfall för att 

prioritera rätt insatser för bästa verkan. Slutföra och besluta om 

förvaltningsspecifika avfallsplanen och kommunicera denna till berörda. 
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Återbruksstrategin behöver beslutas och förankras (se mer i nästa 

avsnitt). 

5.3 Cirkulärt byggande har lyfts in i förvaltningens rutiner och 
processer för både den egna verksamheten och projekt - 
återbruk 

Analys av resultat 

Beslut är taget att verktyget CCBuild, verktyg för inventering 

marknadsplats för återbruk, ska användas under 2023 och en första 

koppling till fastighetssystemet finns. Utbildningsinsats är påbörjad. 

Produkter och material i förvaltningen som är möjliga återbruka är 

digitaliserade i verktyget. 

Nästan samtliga av förvaltningens rivningsobjekt återbruksinventerades 

2022. Ett par fastigheter har inventerats i samband med ombyggnation. 

Återbrukspilotprojekt inom planen för minskad klimatpåverkan 2022 är 

pågående. 

Inventering med avseende på installationer inklusive utredning av 

kvalitetskrav tillsammans med VVS-sakkunniga och Bengt Dahlgren 

genomförd. 

Återbruksstrategi för förvaltningen är framtagen men ej beslutad. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Övergripande beslut kring återbruksstrategi för förvaltningen behöver 

tas. 

Checklista för återbruk behöver justeras och förbättras. 

Roller inom cirkularitet på förvaltningen är identifierade. Men ytterligare 

kartläggning av ansvariga personer kommer fortsätta efter att beslut 

fattas kring den generella riktningen av återbruksstrategin. 
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6. Giftfria miljöer 

Måluppfyllelse 

 God 

6.1 Vi minskar antalet kemprodukter i egen regi och har inga 
kemprodukter med utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen 

 

Analys av resultat 

Samordning av kemikalier mellan förvaltningens servicekontor är 

påbörjat, för att begränsa antalet kemikalier. Riskbedömningar av 

kemiska produkter färdigställdes under året.  

Utbildning inom kemikaliehantering har genomförts med nyanställda. 

Kemikalieskåp finns på plats på respektive servicekontor. 

Under 2022 har förvaltningen identifierat totalt 171 kemprodukter i egen 

regi varav 33 kemikalier på SIN-listan, 3 på kandidatlistan, 0 kemikalier 

innehållande CMR-ämnen (cancerogent, mutagent och 

reproduktionstoxiskt). 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsatt samordning mellan yrkeskategorier för att begränsa antalet 

kemikalier. Arbeta med framtagna åtgärder i handlingsplan. 

Förvaring av kemikalier ska följas upp. Kemikalieskåpens placering ska 

ses över. 

6.2 Alla projekt och uppdrag i extern regi följer förvaltningens riktlinjer 
och rutiner avseende innehåll i material och produkter 

 

Analys av resultat 

Sakkunniga inom miljö arbetar löpande med förankring gällande rutiner 

för miljö och förvaltningens riktlinjer avseende innehåll i material och 

produkter i projekt i sin dagliga kontakt med projektledare, konsulter och 

entreprenörer med flera.  

För nyinvesteringsprojekt som hade slutbesiktning 2022 hade 11 av 12 

projekt uppföljning av material och produkter i Byggvarubedömningen, 

BVB. För underhålls- och reinvesteringsprojekt var motsvarande siffra 

16 av 36. 
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Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Öka andelen projekt med uppföljning i BVB för underhålls- och 

reinvesteringsprojekt. Uppföljning av hantverkaravtalen med loggböcker 

i Byggvarubedömningen, BVB. Fortsatt dialog i BVB-nätverket för att 

utveckla mer effektiv uppföljningsprocess inom staden.  

6.3 Vi arbetar systematiskt med att dokumentera och vid behov fasa ut 
miljöstörande och hälsofarliga produkter och material i vår 
verksamhet och i våra fastigheter 

 

Analys av resultat 

Inventering av PVC-mattor i förvaltningens förskolor är klar och utbyte 

kan planeras in i det planerade underhållet. Målet är att ha fasat ut alla 

PVC mattor i egenägda förskolor, lagda innan år 2000, där barn vistas 

stadigvarande till 2025. 

Radonmätning pågår enligt plan på förvaltningen. Arbete med PCB och 

asbest löper på i förvaltningen enligt gällande rutiner. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Nästa steg i arbetet med PVC-mattor är att fortsätta inventering av våra 

inhyrda förskolor.  

7. Biologisk mångfald 

Måluppfyllelse 

 God 

7.1 Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald 

Analys av resultat  

Aktivitet under 2022 har inneburit att ta tillvara och förstärka de befintliga 

naturvärdena i ny- och ombyggnationer. Arbetet har inneburit att ta fram 

rutin, planera och förbereda underlag inför naturvärdesinventeringar. Rutin 

och förberedande underlag finns idag framtaget men kvarstår att fastställa.  

En aktivitet under 2022 berörde genomlysning och förtydligande av texter 

för biologisk mångfald i TKA. Resultatet blev en ökad kravställning i TKA 

för att främja biologisk mångfald. 
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Utifrån aktivitet ” Planera och förbered underlag inför inventering av skick 

och biologisk mångfald av gröna tak.” är förarbetet och tillika förberedelse 

av underlag inför inventeringar utförda under året enligt plan. Det finns en 

arbetsgrupp och plan inför nästa år hur arbetet med inventeringarna och 

takens påverkan på den biologiska mångfalden ska ske. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

I ännu högre grad implementera och använda indikatorer och mätetal i 

Miljö- och klimatprogrammet. 

8. Energieffektivisering 

Måluppfyllelse 

 God 

Analys av resultat 

Efter 2021 års uppgång, som bedöms vara en återgång till ett normalläge 

efter pandemin, följer en nedgång enligt plan år 2022. Den långsiktiga 

nedåtgående trenden fortsätter och primärenergitalet är fortsatt under det 

årliga delmålet för att nå det långsiktiga målet vid slutet av den här 

planperioden (2021–2030). För 2022 landade förvaltningen på 172,7 

kWh/m2 vilket är under målet på 175,4 kWh/m2. Nuvarande plans mål 

är att under perioden mellan 2012 och 2030 ha minskat 

elenergianvändningen med 25% och värmeenergianvändningen med 

35%. 
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Förvaltningen beslutade 2017 att fram till 2030 installera solceller 

motsvarande 35 GWh årsproduktion. Arbetet började 2018 och har pågått 

sedan dess. I genomsnitt skall 2,7 GWh installeras per kalenderår 2018-

2030. Solceller monteras vid all nyproduktion och vid alla 

takrenoveringar. Till detta genomförs separata solcellsprojekt för att 

årligen komma upp till målet om ca 2,7 GWh/år. Inför 2022 planerades 

att installera solceller motsvarande 3,1 GWh men på grund 

av leveransproblem och utdragen upphandling av entreprenörer blev 

endast 1,4 GWh. Förvaltningen räknar med att vara i fas med planen 

senast 2024. Under 2023 är planen att installera solceller motsvarande 

3,5 GWh.  

 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Framtagning av uppföljning av planens delmål pågår för att identifiera de 

typer av åtgärder som eventuellt kan behöver utökas för att säkerställa 

planen fram till 2030. 



     571 958 198 kr      585 356 324 kr      544 890 708 kr      678 106 653 kr 

Projekt nr Projekt  Utfall 2022 Prognos 2022 Prognos 2023 Total budget

0 Villavallen, Hjällbo 223                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

98 Kv Skolmössan BmSS 1240 (Trumgatan)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1043 Fjällbruden BmSS 136                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1051 Stora Tolseredsvägen BmSS -            599 826 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11108 Kärravinkeln 14 BMSS              731 249 kr              800 000 kr              341 284 kr                         -   kr 

1144 Sjumilaparken BmSS 1731                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1154 Grevegårdsskolan nybyggnad 1469                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1162 Bergum BmSS 252                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11624 Lilla Solstrålegatan 10 ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11625 Byvädersgångens förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11653 Decenniumplan BmSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11655 Kanngjutaregatan Förskola              694 772 kr              694 772 kr                         -   kr                         -   kr 

11702 Torpagatan 50 Förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11710 Övre Hallegatan ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11723 Körvelgatan 2 - Ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11726 Hultskolan nybyggnad F-6                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1180 Aprilgatan 2B förskola 359                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

11956 Blackevägen BmSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1230 Klåva Gårdsväg BmSS 1352 -            108 922 kr                         -   kr                         -   kr                  8 755 kr 

12305 Uggledalsvägen BmSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12306 Västra Palmgrensgata BmSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1238 Södra Långströmsparken BmSS -            400 971 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1244 Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)         24 108 077 kr         24 224 493 kr              600 000 kr                         -   kr 

12461 Flintyxegatan/Näsetvägen BmSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12560 Sjupundsgatan 10 Förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12566 Victor Hasselblads gata 41 Boende                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12570 Lillhagsparken ny förskola              399 863 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12586 Sisjöbäckens väg 2 ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12639 Östra Kålltorp ny skola F-6 (Parkskolan)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1264 S Sälöfjordsg fsk 1893                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



12640 Lisa Sass gata ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1267 Västerhedsskolan etapp 2 1067                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12717 Gunnilse ny förskola 6 avd                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12744 Långedragsskolan Nybyggnad           1 814 715 kr           2 022 566 kr           1 310 000 kr                         -   kr 

12763 Lilla skintebovägen 8, ny förskola -        5 528 098 kr -        5 528 098 kr                         -   kr           1 694 564 kr 

12766 Bromeliusgatan  ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                82 000 kr 

1278 L Björlandavägen BmSS 1756                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12783 Norra Fiskebäcksvägen BMSS              299 858 kr              360 000 kr                         -   kr                         -   kr 

12806 Sysslomansgatan nybyggnad BMSS           3 291 273 kr           5 512 403 kr                         -   kr           1 520 000 kr 

12824 Kviberg Ny skola 4-9                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12862 Berguven 4 ny förskola 4 avd              854 279 kr              449 523 kr                         -   kr                         -   kr 

12863 Bunkebergsgatan 10 / Kv Makrillen ny förskola           1 181 714 kr           1 575 249 kr           1 203 240 kr                         -   kr 

12864 Utbyvägen 50 förskola (Fjällbogatan ny förskola) -            100 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1288 Gamla Påvelundsskolan 1156                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1299 Britthagsvägen (Fd Trälåsgatan) BmSS 1152                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

12995 Fjärdingsgatan ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13017 Lindholmens Tekniska Gymnasium           5 741 080 kr           3 325 671 kr                         -   kr                         -   kr 

13039 Korsklevegatan 1 ny förskola ( Sunneviksgatan )                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1309 N Dragspelsg nybyggn BmSS 1231                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1311 Kaggeledsgatan BmSS 534                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1323 Bergartsgatan 1 (Källehöjden ny förskola 2053)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13250 Pimpinellagatan nytt BMSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13251 Kniparedsvägen nytt BMSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13268 Kvibergs Ängar ny förskola           1 076 823 kr           1 076 823 kr                         -   kr                         -   kr 

1328 Kortedala Park 1 (Hundraårsg)  fsk 363                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13306 Rambergsstaden ny förskola              927 678 kr              927 678 kr                         -   kr                         -   kr 

13308 Skytteskolan ny skola F-9         18 947 602 kr         20 019 141 kr                         -   kr         21 346 200 kr 

13323 V Norumsgärde nytt BMSS -            297 300 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13334 Januarigatan 5 -  ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13355 Östra Kålltorp tillb förskola -            173 200 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13357 Lärjesskolan F-9, inkl träningssärskola           1 989 498 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13381 Vinlandsgatan ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



13411 Nya Slottsbergsskolan nybyggnad                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13468 Melongatan ny förskola 5 avd                         -   kr                         -   kr                         -   kr                80 000 kr 

13510 Glöstorpsskolan 4-9           4 634 327 kr           4 662 305 kr                         -   kr                         -   kr 

13612 Svartedalsskolan - Nybyggnation           2 716 332 kr           2 736 332 kr                         -   kr                         -   kr 

1362 Kärraskolan (förskola)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1363 Taubeskolan idrottshall 1899                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1365 Liegatan ny BmSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1366 Nolehultsvägen förskola (1936)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1370 Kviberg kaserner ny förskola 1370                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13745

Lundbyskolan. ny 7-9 skola, träningssär och kulturskola 

samt idrottshallar IOFF      141 879 750 kr      141 879 750 kr      165 285 689 kr                         -   kr 

1375 Fjällblomman nyb fsk 1375                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1377 Billdals Björkväg BmSS 1358                         -   kr                         -   kr                         -   kr                12 230 kr 

1378 Falkebovägen BmSS 1378 -            200 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

13797 Saffransgatan ny skola           2 102 836 kr           2 776 442 kr                         -   kr                         -   kr 

1383 Beryllgatan ny förskola 1482                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1384 Aprilgatan 2A ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1387 Örtugsgatan ny förskola 1068              685 550 kr              685 550 kr                         -   kr                         -   kr 

1389 Kvadrantgatan ny förskola 0447                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

1390 Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola         19 934 239 kr         20 460 000 kr                         -   kr              240 000 kr 

13911 Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola           1 110 659 kr           1 605 541 kr                         -   kr           3 920 000 kr 

14050 Skogome nybygnad skola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

14058 Östra Björredsvägen nybyggnad BMSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

14106 Merkuriusgatan 75 ny förskola           6 030 834 kr           6 030 834 kr              150 000 kr                         -   kr 

14111

Robertshöjdsgatan ny F-9 skola (blivande 

Härlandatjärnskolan)         57 728 021 kr         57 744 470 kr           7 741 000 kr         75 640 000 kr 

14249 Rörmyren förskola              840 105 kr              944 116 kr                         -   kr                         -   kr 

14475 Bräckeskolan - Hus H         30 020 211 kr         32 000 000 kr         62 000 000 kr                         -   kr 

14767 Gamla Låssbyvägen nytt BMSS         14 437 589 kr         14 437 589 kr           2 765 000 kr         11 300 000 kr 

14903 Skra Bro nybyggnad VOB                38 405 kr                10 000 kr           8 569 007 kr         18 930 077 kr 

14961 Bergums skola nybyggnation av gamla Hus C                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

14962 Timjansgatan 52 nybyggnad förskola                         -   kr              379 508 kr                         -   kr                         -   kr 



14981 Torpaskolan kök           1 998 424 kr           1 812 000 kr                         -   kr              600 000 kr 

15005 Nya Påvelundsskolan utbyggnad           7 788 369 kr           7 788 369 kr         93 970 000 kr      102 805 254 kr 

15547 Biskopsgatan ny permanent förskola         16 977 230 kr         17 013 892 kr         51 984 437 kr         47 257 892 kr 

15787 Guldhedsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15807 Stora Tolseredsvägen Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15816 Nylöseskolan Solceller                11 201 kr                60 000 kr                         -   kr                         -   kr 

15824 Noleredsskolan Solceller                17 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15988 Västra Tuvevägen ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16086 Fjällskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16093 Fjällboskolan Solceller -            145 253 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16120 Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3         51 585 871 kr         51 585 871 kr         20 376 505 kr         87 656 032 kr 

16231 Kärraskolan Solceller           1 213 619 kr           1 490 000 kr                         -   kr                         -   kr 

16232 Grinnekullegatan 250 Solceller           1 193 961 kr           1 193 961 kr                         -   kr                         -   kr 

16234 Kanelgatan 38A Solceller                      978 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16413 Frejaskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16501 Blackevägen 3 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16546 Doktor Heymans Gata 1D Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16548 Krabbeliderna Solceller                  3 027 kr                  3 027 kr                         -   kr                         -   kr 

16549 Luftvärnsvägen 23 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16716 Orkestergatan solceller                35 982 kr              464 678 kr                         -   kr                         -   kr 

16733 Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad           1 227 278 kr           1 267 033 kr         14 385 000 kr         15 616 000 kr 

16741 Tretjärnsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16742 Kaverös äng 7 ÄBO Solceller                26 975 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16743 Södra Sälöfjordsgatan Fsk Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16744 Övre Hallegatans Fsk Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16745 Kärrdalsskolan Solceller -              92 620 kr -              92 620 kr                         -   kr                         -   kr 

16746 Emmaskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16747 Lillhagsparken Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16750 Svartedalsgatans Fsk Solceller                10 691 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16779 Hinnebäcksskolan Solceller -              93 753 kr -              93 753 kr                         -   kr                         -   kr 

16783 Norra Lysevägen Solceller                  9 936 kr                  7 001 kr                         -   kr                         -   kr 

16786 Glöstorpsvägen Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16787 Dalaskolan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



16788 Skutehagen solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16789 Torslanda torg Solceller                16 151 kr              150 829 kr              600 000 kr              750 829 kr 

16790 Herrgårdsskolan solceller                      834 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16791 Styrmansgatan 21 A Solceller                11 863 kr                  9 418 kr                         -   kr                         -   kr 

16792 Förskolevägen solceller -              73 599 kr -              73 599 kr                         -   kr                         -   kr 

16793 Valthornsgatan solceller                14 621 kr                13 643 kr                         -   kr                         -   kr 

16794 Fanjunkarens lycka 3 solceller -              13 417 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16795 Fanjunkarens lycka 7 solceller                66 835 kr                66 835 kr                         -   kr                         -   kr 

16796 Fjällblomman 5 solceller                  7 897 kr                  7 897 kr                         -   kr                         -   kr 

16797 Olofstorpsvägen solceller -              21 379 kr -              21 379 kr                         -   kr                         -   kr 

16798 Salsavägen solceller -              34 717 kr -              34 717 kr                         -   kr                         -   kr 

16799 Saras väg 5 solceller -              33 258 kr -              34 756 kr                         -   kr                         -   kr 

16800 Vitsippsvägen 28 solceller                  1 380 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16802 Eriksbo Gruppboende Solceller                33 665 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16803 Fiolgatan 14 Solceller -              50 281 kr -              50 281 kr                         -   kr                         -   kr 

16804 Fjällblomman 6 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16815 Byvädersgångens FS Solceller                34 596 kr                35 000 kr           1 834 201 kr           1 889 451 kr 

16816 Torslandaskolan F-6/FS Solceller                21 316 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16819 Byalagsgatan 3 Solceller              394 720 kr              744 455 kr                         -   kr              744 455 kr 

16888 Backa kyrkogata 11 Hoppets förskola solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16916 Kannebäckskolan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16967 Kärravinkeln Solceller                16 250 kr                47 543 kr                         -   kr                75 000 kr 

16973 Sysslomansgatan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16992 Utbynässkolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16993 Kärralundsgatans förskola solceller                      978 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16997 Häcklöparegatan solceller                      345 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16998 Torpagatan 50 Solceller              576 400 kr              576 400 kr                         -   kr                         -   kr 

16999 Torpagatan 38 solceller                  2 931 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17000 Lindhultsgatans BmSS Solceller                52 141 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17001 Karduansmakaregatan Solceller                13 899 kr                13 899 kr                         -   kr                         -   kr 

17002 Kortedala Park solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17003 Tideräkningsgatan 5 Solceller              726 457 kr              726 457 kr                20 000 kr              810 000 kr 

17004 Galaxgatan Solceller                  2 415 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



17005 Kvadrantgatan Solceller                92 355 kr                52 574 kr              620 000 kr              720 000 kr 

17006 Gärdsåsgatan Solceller              537 788 kr              567 488 kr                         -   kr                         -   kr 

17007 Introduktionsskola Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17008 Solbackeskolan Solceller                27 932 kr                30 000 kr           1 550 784 kr           1 622 000 kr 

17009 Kometgatan Solceller                12 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17010 Kärra Äng Solceller              979 988 kr              759 592 kr                         -   kr           1 043 200 kr 

17011 Friarelyckan 55 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17012 Friarelyckan 53 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17013 Låssbyvägen Solceller                10 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17021 Nickelmyntsgatan solceller                26 905 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17045

Majornas Gymnasium Västra vux - Anpassning i samband 

med UH-projekt           2 214 817 kr           1 895 771 kr           4 626 453 kr           2 560 000 kr 

17046 Noleredsskolan F-6           1 300 322 kr           1 309 606 kr           9 650 000 kr         18 600 000 kr 

17098 Rörmyren Solceller              224 825 kr              224 825 kr                         -   kr                         -   kr 

17099 Kanngjutaregatan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17158 Kryddhyllan Solceller                77 924 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17248 Frölundaskolan - solceller              392 803 kr              450 672 kr                         -   kr                         -   kr 

17301 Badviksvägens BmSS Solceller                10 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17310 Billdals kyrkv 3 Solceller           1 368 649 kr           1 386 000 kr                         -   kr           1 386 000 kr 

17311 Eriksboskolan solceller                18 131 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17312 Böskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17313 Sannaskolan solceller              505 301 kr           1 000 000 kr                53 678 kr           1 053 678 kr 

17314 Brunnsboskolan Solceller           1 164 379 kr           1 164 379 kr                  9 550 kr           1 173 939 kr 

17315 Lundbyskolan 1 solceller           3 299 323 kr           3 299 323 kr           1 644 556 kr                         -   kr 

17370 Fyrväpplingen solceller                72 363 kr              700 000 kr              480 000 kr           1 180 000 kr 

17371 Flintyxegatan Näsetvägen solceller                26 282 kr              400 000 kr              180 000 kr              580 000 kr 

17372 Gårdstensskolan solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17373 Långströmsgatan solceller              169 705 kr                85 348 kr              731 552 kr              485 348 kr 

17393 Kullegatan solceller              358 808 kr              358 808 kr              299 837 kr                         -   kr 

17443 Sockenvägen 28 Solceller           2 064 682 kr           2 100 000 kr              300 000 kr           2 260 000 kr 

17444 Malörtsgatan 73 Solceller              609 488 kr              660 000 kr                         -   kr              670 000 kr 

17445 Kaverös äng 3 solceller              646 573 kr              735 785 kr                         -   kr              735 785 kr 

17446 Hjällbo Gruppbostad Knattens väg 2                23 660 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



17447 Kryddvägen 10 Solceller              566 604 kr              566 604 kr                         -   kr              622 000 kr 

17448 Trädgårdsberget 4 solceller              476 666 kr              575 000 kr                         -   kr              590 000 kr 

17449 Trädgårdsgärdet 126 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17450 Koriandergatan 16 solceller                22 970 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17451 Fanjunkarens lycka 5 Knipared Solceller                      999 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17452 Billdals björkväg 8 Solceller              773 432 kr              800 000 kr                         -   kr              800 000 kr 

17453 Enekullegatan 7 Solceller                26 372 kr                85 445 kr              500 000 kr              580 000 kr 

17455 Levergrensvägen 3 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17456 Västra Gunnesgärde 4 Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17457 Prilyckegatan 149 Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17459 Tofsvipegatan 4-6 Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17460 Fiskebäckskolan Hus B Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17462 Ängåsgatan 23 Solceller                16 071 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17463 Bankogatan 45 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17464 Ängås gård 100-112 Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17465 Näsetskolan hus B Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17467 Solängsvägen 57 Hus A Solceller                14 345 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17468 Bottnevägen 8 Hus A Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17546 Lillebyvägen 9  Solceller                15 120 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17547 Gamla Låssbyvägen Solceller              704 591 kr              710 000 kr                         -   kr                         -   kr 

17607 Gitarrgatan 5 Solceller                29 401 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17608 Karl Johansskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17609 ISGR Guldheden Solceller                26 765 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17706 Vättleskolan Solceller           1 867 277 kr           1 867 277 kr                         -   kr                         -   kr 

17707 Dimvädersgatan Solceller                32 689 kr                14 402 kr              500 000 kr                         -   kr 

17708 Ostindiegatan 24 Solceller              468 427 kr              468 427 kr                65 000 kr              636 054 kr 

17709 Biskopsgatan 8 Solceller                15 720 kr                         -   kr              681 732 kr                         -   kr 

17740 Lerlyckeskolan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17819 Askimsskolan solceller                24 351 kr                         -   kr              592 174 kr              600 000 kr 

17842

Angereds Centrum ersättning 2 st förskolor (Tidig 

utredning)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17849 Kvarnabäcken - Knuts väg solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17872 Högsbogårdsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



17876 Barytongatan 2 Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17878 Katrinelundsgymnasiet Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17967 Utby Solceller                30 351 kr                20 000 kr              380 000 kr              400 000 kr 

17992 Toftaåsen Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

17993 Bräckeskolan Solceller                52 641 kr              107 239 kr              900 000 kr           1 007 239 kr 

18006 Lindebovägen 1 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18008 Oxelgatan 6 Solceller              205 129 kr              205 129 kr                         -   kr                         -   kr 

18051 Svalebo sjukhem Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18066 Gunnilse Granväg nyb BMSS (tidig utredning)                         -   kr              450 000 kr                         -   kr                         -   kr 

18067 Lilla Ekbacken Angered 7:190 nyb BMSS (Tidig utredning)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18071 Långhagsgatan Solceller              495 349 kr              498 000 kr                         -   kr                         -   kr 

18098 Eckragatan 36 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18130 Klåva Gårdsväg Solceller                22 118 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18149 Solceller Påvelundskolan hus D                34 291 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18156 Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall                         -   kr           1 400 000 kr                         -   kr              250 000 kr 

18192 Skytteskolan ny skola F-9 Etapp 1                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18227 Lundbyskolan nybyggnad idrottshall         58 708 291 kr         58 708 291 kr         67 602 559 kr      152 000 000 kr 

18405 Näsetskolan om-tillbyggnad                         -   kr           2 000 000 kr                         -   kr           2 000 000 kr 

18408 Hjällbogärdet nybyggnad BMSS                         -   kr              590 000 kr                         -   kr              540 000 kr 

18692 Omvägen 13 förskola 4 avd (tidig utredning)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18693 Nygårdsskolan utökning (tidig utredning)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18694 Hovåsskolan utökning                         -   kr                         -   kr                         -   kr              250 000 kr 

18763 Fredagstomten Solceller                23 660 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18767 Fjällkåpan Solceller                22 966 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18772 Granliden Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18777 Storås ängar Solceller                33 142 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18778 Dalheimers hus Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18808 Kalendervägen Solceller                45 051 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18809 Tideräkningsgatan 4 C Solceller                19 666 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18822 Solceller Askims Domarringsväg 103                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18823 Solceller Nymilsgatan 3                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



18824 Åkeredsskolan nyproduktion Solceller                55 079 kr                53 000 kr                87 000 kr              120 000 kr 

18825 Solceller Skogsängsvägen 14                18 975 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18840

Hökegårdens gymnasiesärskola, omlokalisering till Stora 

Holm                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18870

Utängarna 24  Särskilt boende enl SOL nybyggnad (tidig 

utredning)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18871

Begäran om förstudie gällande krisförberedande åtgärder 

för vård- och omsorgsboende                  9 012 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18881 Solceller Timjansgatan                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18933 Guldhedsskolan - Ny idrottshall- volymstudie underlag DP                         -   kr              450 000 kr                         -   kr              450 000 kr 

18957 Hjällbogärdet - Solceller                24 005 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

18963 Kviberg 4-9 - Solceller                50 446 kr              100 000 kr           2 354 367 kr           2 454 367 kr 

19053 Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022                         -   kr              315 000 kr                         -   kr                         -   kr 

19055 Rosendalsgatan ny förskola                         -   kr                95 000 kr                         -   kr                         -   kr 

19173 Annandagsgatan 1 ny förskola                         -   kr                90 000 kr                         -   kr                         -   kr 

19307 Skytteskolan 4-9 - Idrottshall              260 766 kr              250 000 kr                         -   kr              200 000 kr 

19324 Gärdsåsskolan - Ekonomisk underprojekt Hus B & G           5 397 952 kr           5 397 952 kr                         -   kr           5 397 951 kr 

19437 Backaplan ny grundskola F-6 (tidig utredning)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19528 Toleredsskolan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19529 Åbogårdsgatan Solceller                66 513 kr                         -   kr              820 000 kr              820 000 kr 

19530 Frölunda kulturhus badet solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19531 Morängatan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19532 Annedalshus solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19534 Tuppfjätsgatan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19535 Kofferdalsvägen solceller                  2 071 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19536 Dr Sydows gata solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19537 Vasa kyrkogata solceller                  2 071 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19550 Friedländers gata Solceller                28 572 kr                         -   kr           1 722 194 kr           1 722 194 kr 

19619 Göketorpsgatan BmSS (förstudie)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19620 Köpenhamnsgatan ny förskola (tidig förstudie)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



19644 Solceller Terapislingan 4 Lillhagsparken                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19682 Solceller Kärrahus Lillekärr södra 55                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19688 Solceller Bredfjällsgatan 72                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19780 Solceller Lindhultsgatan 35                41 561 kr                         -   kr           1 581 300 kr           1 581 300 kr 

19783 Solceller Mölnesjög. 165-166                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19784 Solceller Prilyckegatan 147                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19785 Solceller Ljusstöparegatan 1 A                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19786 Solceller Lillängsgatan 6                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19788 Solceller Solhagagatan 136                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19790 Solceller Taklöksvägen 1                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19824 Lilla Björlandavägen hus A Solceller                53 633 kr                50 000 kr              782 000 kr              540 000 kr 

19825 Solceller Byvädersgatan 34 Hus A                         -   kr                         -   kr              580 000 kr              580 000 kr 

19826 Solceller Björkåsskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19829 Solceller Rosendalsskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19830 Britthagsvägen 2 Solceller                         -   kr                         -   kr              637 920 kr              637 920 kr 

19831 Solceller Tanneskärsgatan 200-208                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19832 Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 Solceller              141 762 kr              680 000 kr           1 000 000 kr           1 680 000 kr 

19833 Solceller Persiljegatan 3                32 275 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19834 Solceller Nya Tillfället              148 192 kr                80 000 kr           2 120 000 kr           2 200 000 kr 

19835 Solceller Lilla Björlandavägen Hus A.                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19836 Solceller Sjumilaparken                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19849 Solceller Torpaskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19942 Backaplan ny förskola F-6 (tidig utredning)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19977 Djurgårdsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19978 Gunnestorpsskolan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19979 Munspelsgatan 6 solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19980 Bäckebol VOB Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19981 Kålltorpsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19982 Annandagsgatan solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19985 Tellusgatan 2 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20020 Solceller Ryaskolan hus B och C                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20021 Solceller Varnhemsgatan 2                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



20022 Solceller Rosendalsgatan förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20023 Solceller Båtsman Grås gata 2                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20025 Solceller Norra Dragspelsg. 41                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20041 Solceller Julianska gatan 8                         -   kr                35 000 kr                50 000 kr                85 000 kr 

20042 Solceller Gullyckevägen                         -   kr                35 000 kr                50 000 kr                85 000 kr 

20060 Solceller Assaredsskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20061 Solceller Salviagatan 2                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20062 Solceller Hammarkulleg. 5                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20065 Solceller Hakefjordsgatan 119                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20141 Solceller 2023                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20159 Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3              365 942 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20160 Bräckeskolan - Investering Etapp 2              434 075 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20254 Olof Asklunds gata förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20281 Solceller Fridhemsgatan 33                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20282 Solceller Valhallagatan 4                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20283 Solceller Eric Börjessons väg 69                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20284 Solceller Båtsman Långs g. 1-15                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20285 Solceller Redegatan 15                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20286 Solceller Melongatan 199                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20287 Solceller Tunnlandsgatan 3                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20288 Solceller Tvärhandsgatan 14                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20289 Solceller Verktumsgatan 20                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20290 Solceller Valthornsgatan 3                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20291 Solceller Valthorngatan 20                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20292 Solceller Turkosgatan 1                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20293 Solceller Långlyckevägen 2                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20294 Solceller Brännemysten                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20295 Solceller Olof Asklunds gata                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20296 Solceller Guldhedsskolans Idrottshall                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20298 Solceller Hovåsskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20299 Solceller Brudbergsskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20301 Solceller Koriandergatan 16                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



20302 Solceller Storås ängar Salsavägen 44                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20303 Solceller Hjällbogärdet 60                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20304 Solceller Österrödsskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20305 Solceller Ryaskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20306 Solceller Ungdomarnas hus                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20307 Solceller Stomvägen 1                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20308 Solceller Melongatan3                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20309 Solceller Östra Palmgrensgatan 38                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20310 Solceller Våglängdsgatan 7                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20311 Solceller Topasgatan 1                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20312 Solceller Bildradiogatan 38                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20313 Solceller Töttefällevägen 2                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20314 Solceller Triörgatan 6                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20315 Solceller Björkekärrshus                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20316 Solceller Örgrytehemmet                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20317 Solceller Fredriksdals VOB Krokslätt                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20318 Solceller Halvsekelsgatan 36                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20319 Solceller Ekparken VOB                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20320 Solceller Utbyvägen 101-103                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20321 Solceller Konvaljegatan 8                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20322 Solceller Prebendegatan 2                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20334 Solceller Skogshyddegatan 23                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20335 Solceller Torpagatan 32                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20336 Solceller Lerumsvägen 31                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20340 Solceller Trädgårdsgärdet 124 Stora C formad                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20341 Solceller Trädgårdsgärdet 124 Lilla huset t-format                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20344 Solceller Ryaskolan hus A                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20349 Solceller Kärralundsgatan 19                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20351 Solceller Hammarkroken 1                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20353 Solceller Sjumilaskolan Hus A, B och C                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20354 Solceller Lillebyskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20355 Solceller Stora Holm                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



20358 Solceller Dragonörtsgatan 1                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20441 Solceller 2024                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20768 Saffransgatan 80 ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20794

Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen 

Kastanjeträffen                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20815 Varnhemsgatan BMSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20859 Ryaskolan - Nybyggnad hus G         61 232 941 kr         61 232 941 kr           6 091 000 kr         67 323 941 kr 

20862 Solceller Lisa Sass gata 11                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20975 Blåsvädersgatan/Regnvädersgatan BMSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20976 Aprikosgatan BMSS                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

630 Övralidsgatan BmSS 2017                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

935 Kviberg ny skola F-3                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

963 Landerigatan 11 förskola 640                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

978 Syster Ainas gata 2 förskola (741)                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 
16133 Amhultsgården Solceller -              52 293 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16132 Aprilgatan 2B Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15999 Backegårdsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15941 Bergsjöskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16134 Bergumskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16375 Berguven 4 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16782 Beryllgatan Solceller              244 381 kr              500 000 kr              270 000 kr              770 000 kr 

13518 Beväringsgatan, ny förskola                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16204 Brottkärrsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16780 Båtsman Lustig gata 4 Solceller              529 675 kr              546 897 kr                         -   kr                         -   kr 

16205 Donsö skola Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15943 Ellen Keyskolan Solceller                      978 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16135 Emelie Lejmans Väg 5 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16785 Falkebovägen 24 Solceller                14 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16227 Flatås Gård 6 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15924 Frölunda Kulturhus-Takprojekt,solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16334 Fyrväpplingen, gamla delen Solceller -            398 485 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16452 Glasmästareplatsen Solceller                76 576 kr                38 646 kr              311 688 kr                         -   kr 

16131 Glöstorpshöjden Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



16228 Gärdsåsskolan Solceller              104 987 kr              112 987 kr                         -   kr              150 000 kr 

16229 Hammarkullegatan 3 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16450 Hinderbanan 1 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16355 Kabelgatan 2 Solceller              289 666 kr              243 258 kr                         -   kr                         -   kr 

16717 Kosmosgatan solceller                23 450 kr              250 000 kr              900 000 kr                         -   kr 

16083 Kvibergs broväg Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16719 Kvibergs ängar Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16230 Kvibergsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16206 Lilla Solstrålegatan 10 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16233 Lillekärrskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

14818 Lindholmens tekniska gymnasium. Solhybrider -              14 040 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16751 Litteraturgatan fsk Solceller                10 000 kr              650 000 kr              525 000 kr           1 300 000 kr 

16094 Lärjeskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16167 Merkuriusgatan 75 Solceller              422 793 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16715 Miraallén solceller                47 241 kr                47 241 kr                         -   kr                         -   kr 

16678 Nolehultsvägens förskola solceller                      978 kr                  5 000 kr                         -   kr                         -   kr 

16453 Nordlyckeskolan Solceller -              85 528 kr              100 000 kr                         -   kr                         -   kr 

16677 Norra Fiskebäcksvägens BmSS Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16451 Nya Glöstorpsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16748 Nya Gunnilseskolan solceller                10 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16356 Nya Långedragsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16136 Nya Älvegårdsvägen 10 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16084 Rambergsstadens förskola Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15945 Rimmaregatan 5 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16578 Robertshöjdsskolan - Solceller                73 263 kr                         -   kr                         -   kr           1 755 000 kr 

16749 Ryaskolan - Solceller hus G              717 658 kr              717 658 kr                45 000 kr              790 000 kr 

16130 Rävebergsvägen 130-132 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15946 Saffransgatan F-3 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15940 Sisjövägen Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16434 Skytteskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16784 Snäckebergets skola Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

20024 Solceller Björkhöjdsstigen 20                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19827 Solceller Gamlestadsskolan                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



16095 Toleredsskolan Solceller.                         -   kr              405 000 kr                         -   kr                         -   kr 

16718 Trollbärsvägen solceller                10 000 kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16137 Trulsegårdsskolan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16414 Uggledals byväg 2 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16207 Uggledalsvägen 31 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

15942 Utbyvägen 50 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

19693 Vättnedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad                      628 kr              140 000 kr              460 000 kr              140 000 kr 

16085 Örtugsgatan Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 

16781 Övralidsgatan 4 Solceller                         -   kr                         -   kr                         -   kr                         -   kr 



 

Barnbokslut 
lokalförvaltningen 

Lokalnämnden 
2022 
  



 
 

 
Barnbokslut lokalförvaltningen 

 
2 (9) 

 2023-01-02 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................ 3 

1.1 Bakgrund och syfte .............................................................. 3 

1.2 Viktiga begrepp .................................................................... 4 

1.3 Fyra grundläggande principer .............................................. 4 

2 Barnbokslut ........................................................................... 6 

2.1 Uppföljning av föregående års utvecklingsområden och 
åtgärder ............................................................................... 7 

2.2 Nulägesanalys kopplat till de grundläggande artiklarna och 
barnrättsplanen .................................................................... 7 

2.2.1 Väsentliga förändringar i förvaltningen och resurssättning 
av barnrättsarbetet ........................................................... 7 

2.2.2 Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering ..................... 8 

2.2.3 Artikel 3 – barnets bästa ................................................... 8 

2.2.4 Artikel 6 – barns rätt till liv, överlevnad och utveckling .. Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

2.2.5 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet ................................. 8 

2.2.6 Övriga artiklar i barnkonventionen – kopplat till planens 
fyra fokusområden ...... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3 Utvecklingsområden och vägen framåt ............................... 9 

 

  



 
 

 
Barnbokslut lokalförvaltningen 

 
3 (9) 

 2023-01-02 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Barns rättigheter är mänskliga rättigheter. De gäller alla barn, utan åtskillnad. 
Barns rättigheter är individuella rättigheter, det innebär att stadens verksamheter 
behöver ha kunskap om rättigheterna och ta hänsyn till barns olika förutsättningar. 
Att arbeta barnrättsligt innebär att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter 
tillgodose det enskilda barnets rättigheter inom det som är stadens uppdrag. Staden 
ska efterfråga barnets delaktighet samt utgå från barnets bästa. Barn är varje 
människa under 18 år i konventionens mening. 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 
kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades 
av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. 

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta fram en 
stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och styrelser att 
årligen upprätta ett barnbokslut. Barnrättsplanen antogs av kommunfullmäktige 
2022-06-09 § 12. 

Ett barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för nämnder och styrelser 
att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat i sitt barnrättsarbete 
utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn och ungdomars 
rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnbokslutet ska ta sikte på de fyra 
grundläggande principerna vilka är artikel, 2, 3, 6 och 12, men även inkludera 
andra artiklar i barnkonventionen som identifierats som aktuella av den egna 
verksamheten. 

Det första barnbokslutet upprättades 2021 och innehöll en nulägesanalys med en 
lägesbild av var de egna verksamheterna stod i förhållande till barnkonventionen. 
Nulägesanalysen skulle ge en vägledning till vilka utvecklingsområden och 
förbättringsåtgärder som verksamheten behöver göra. 

Årets barnbokslut tar sikte på uppföljning av hur det har gått med föregående års 
utvecklingsområden, en ny nulägesanalys över barnrättsarbetet i förvaltningen samt 
vilka prioriterade utvecklingsområden som finns. Bedömning av resultat och 
eventuella effekter är en utvecklingsfråga. 

Det upprättade barnbokslutet läggs som bilaga i årsrapporten till egen nämnd och 
styrelse. Stadsledningskontoret gör därefter en sammanställning av boksluten inom 
ordinarie uppföljningsprocess, för att följa vilka förflyttningar som görs i 
Göteborgs Stad för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. 
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Sammanställningen stäms av med ungdomsfullmäktige för att inhämta deras 
synpunkter och återredovisas därefter till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

1.2 Viktiga begrepp 
Det finns några viktiga begrepp att känna till i sammanhanget. Begreppen har olika 
innebörd men kan vara enkla att förväxla och det är därför viktigt att förstå deras 
innebörd. Begreppen ger också stöd i analysen i vilken grad verksamheten lever 
upp till de fyra grundläggande principerna 

Barnperspektiv: Den kunskap om barn som vuxna utgår från när de avser att göra 
något utifrån barnets bästa. Vuxnas perspektiv kan därför skilja sig från hur barnet 
upplever och förstår samma situation. Barnperspektivet är en färskvara som 
förändras över tid. 

Barns perspektiv: När det gäller barnets perspektiv är det nödvändigt att ett barn 
fått uttala sig i den aktuella frågan. Det är det som visar sig för barnet som är det 
intressanta när vi pratar om barnets eget perspektiv. Genom att fråga efter barnets 
synpunkter levandegörs barnets eget perspektiv. Det handlar om det enskilda 
barnets synpunkter. 

Barnrättsperspektiv: Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. 
Barnrättsperspektiv innebär att alla besluts- och arbetsprocesser är 
barnrättsbaserade, det vill säga utgår från konventionens fyra grundläggande 
principer och övriga rättigheter i konventionen. 

1.3 Fyra grundläggande principer 
De fyra grundläggande artiklarna utgör alltid grunden för ett barnrättsarbete och 
ingår i barnbokslutet. 

Nedan framgår det fyra grundläggande artiklarna: 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras. 

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad 
som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till 
barnets egen åsikt och erfarenhet. Det betyder inte att det alltid ska vara 
utslagsgivande, även andra intressen kan ha samma eller större betydelse. 
Beslutsfattare ska dock ha i åtanke att barnets bästa inte bara är ett intresse bland 
andra, utan det är ett intresse som måste ges särskild vikt. Det ska också noteras att 
ett och samma beslut kan röra flera barn eller grupper av barn med olika intressen. 
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Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Med utveckling menas 
främjandet av god fysisk, andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. 

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 
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2 Barnbokslut 
Årets barnbokslut tar sikte på uppföljning av hur det har gått med föregående års 
utvecklingsområden, en ny nulägesanalys över barnrättsarbetet i förvaltningen samt 
vilka utvecklingsområden som prioriteras framöver för att stärka barnrättsarbetet. 

Barnbokslutet utgår ifrån barnkonventionens fyra grundläggande principer/artiklar 
2, 3, 6 och 12 enligt ovan. Barnbokslutet ska även inkludera arbetet med andra 
artiklar i barnkonventionen som identifierats som relevanta och aktuella utifrån 
verksamhetens uppdrag. 

Det finns också kopplingar mellan barnbokslutet som upprättas och 
barnrättsplanen. Barnrättsplanen innehåller insatser kopplat till kompetenshöjning, 
styrning och ledning samt insatser direkt riktade till barn. Barnrättsplanens insatser 
ger en vägledning till hur ett systematiskt barnrättsarbete kan bedrivas som baseras 
på de grundläggande artiklarna. I barnrättsplanen finns även fyra fokusområden 
som barnrättsarbetet främst ska fokusera på, vilka knyter an till flera av 
barnkonventionens övriga artiklar. Fokusområdena är: 

• Utbildning 
• Fritid 
• Trygghet 
• Hälsa 

Någon separat uppföljning av barnrättsplanen kommer inte att ske, utan följs via de 
årliga barnbokslut som upprättats. 
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2.1 Uppföljning av föregående års 
utvecklingsområden och åtgärder 
Nedan finns en kortfattad sammanfattning över hur det har gått med förvaltningens 
utvecklingsområden som identifierades i föregående års barnbokslut. 

Utvecklingsområden från 
nulägesanalys 2021 Åtgärder Kommentar och 

eventuella resultat 

Att förstärka barns delaktighet 
i byggprocessen utifrån artikel 
12. 

Alla medarbetare på två av tre 
avdelningar har utbildats i 
barnkonventionen och dess 
innebörd kopplat till 
förvaltningens arbete. I 
samband med utbildningarna 
har de även fått ta fram 
förslag på områden där barns 
delaktighet skulle kunna öka, 
varav byggprocessen är en. 

Lokalförvaltningen och 
grundskoleförvaltningen har 
tillsammans tagit fram förslag 
till Vägledning för barns 
delaktighet i byggprocessen 
som ska upp för beslut i FLG 
under första kvartalet 2023. 
Vägledningens innehåll 
säkerställer att barn görs 
delaktiga vid större 
ombyggnationer och 
nybyggnationer. 

Lokalförvaltningen har tagit 
fram tekniska krav och 
anvisningar för inkluderande 
omklädningsrum (som 
möjliggör kroppslig integritet 
för alla elever, oavsett kön 
eller könsidentitet). 

Under 2022 har förvaltningen 
haft dialog med 
ungdomsfullmäktige för att få 
elevers generella synpunkter 
på omklädningsrummen i 
Stadens skolor. Dessa 
synpunkter diskuteras 
tillsammans med 
grundskoleförvaltningen.  

Lokalförvaltningen inväntar 
beslut från 
grundskoleförvaltningen som 
behöver ta ställning till 
eventuella förändringar genom 
sina kunduppdrag. 

2.2 Nulägesanalys kopplat till de grundläggande 
artiklarna och barnrättsplanen 
Nedan finns en nulägesanalys över förvaltningens barnrättsarbete. Först beskrivs 
övergripande förutsättningar och eventuella förändringar i förvaltningen som 
påverkar barnrättsarbetet. Därefter finns en analys utifrån de grundläggande 
artiklarna i barnkonventionen. 

2.2.1 Väsentliga förändringar i förvaltningen och resurssättning 
av barnrättsarbetet 

Väsentliga förändringar i verksamheten som påverkar barn direkt eller 
indirekt sedan förra barnbokslutet 

Förvaltningen har arbetat aktivt med att ta fram former för barns delaktighet under 
2022. Rådande omorganisation påverkar de personella resurserna och vissa delar i 
arbetet behöver bromsas eller pausas under 2023. Till stor del innebär det att i 
större utsträckning vänta in kundförvaltningarna och vara mindre proaktiva. 



 
 

 
Barnbokslut lokalförvaltningen 

 
8 (9) 

 2023-01-02 
 

Resurser för att förbättra barns villkor 

Lokalförvaltningen resurssatt arbetet i form av en utvecklingsledare mänskliga 
rättigheter och jämlikhet som arbetar med barns delaktighet men också i arbetet 
med Jämlik stad genom att försöka rikta resurser till socialt utsatta områden där vi 
vet att barn har sämre levnadsvillkor. Detta arbete pågår. Utöver 
utvecklingsledarfunktion har förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram 
förslaget till Vägledning för barns delaktighet i byggprocessen. 

2.2.2 Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering 
Förvaltningen arbetar proaktivt gentemot kundförvaltningarna genom att bistå med 
kunskapsunderlag vad gäller tillgänglighet och universell utformning. Vid 
nybyggnation efterlevs alltid de krav och riktlinjer som finns i Boverkets 
byggregler för att säkerställa full tillgänglighet, vid ombyggnation krävs beslut som 
möjliggör tillgänglighetsanpassningar som ibland blir kostnadsdrivande, eller 
krockar med miljökrav i form av återanvändning av material.  

2.2.3 Artikel 3 – barnets bästa 
Förvaltningen bygger nytt och bygger om med stöd av tekniska krav och 
anvisningar (TKA) som är förvaltningen byggpraxis, bland annat baserad på 
forskning om barnets utveckling och hälsa, läroplanerna, Boverkets byggregler 
samt Stadens planer och program. Avsteg från TKA ska motiveras och analyseras 
innan beslut om eventuellt godkännande. 

2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet 
I tabellen 2.1. redovisas förvaltningens arbete för barns rätt till delaktighet om 
framtagandet av förslag till en Vägledning för barns delaktighet i byggprocessen, 
tänkt att säkerställa barns delaktighet vid om- och nybyggnationer. 
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3 Utvecklingsområden och 
vägen framåt 
Utifrån vad som har framkommit i förvaltningens nulägesanalys och uppföljning av 
föregående års utvecklingsområden har ett antal prioriterade utvecklingsområden 
inför kommande år framkommit. 

Prioriterade 
utvecklingsområden 2023 Åtgärder Förväntade resultat 

Implementera Vägledning om 
barns delaktighet i 
byggprocessen. 

Efter beslut krävs utbildning 
om vägledningens innebörd 
för alla projektledare och 
några sakkunniga. Vidare 
krävs ett arbete med att baka 
in det i rutiner och 
instruktioner för förstudie och 
projekt. 

Att barn alltid görs delaktiga 
vid om- och nybyggnationer. I 
det fall det finns en befintlig 
elevgrupp ska de göras 
delaktiga och i annat fall tar 
förvaltningen hjälp av 
ungdomsfullmäktige som kan 
representera barn och 
ungdomar generellt. 

Identifiera fler områden där 
barns delaktighet är möjlig 
utifrån 
stadsfastighetsförvaltningens 
uppdrag. 

Arbeta vidare med 
workshopmaterial från 
utbildningar i samarbete med 
bl. a. förvaltare. 

Hitta fler områden där barn 
kan göras delaktiga. 

Inkluderande omklädningsrum 
utifrån inspel från 
ungdomsfullmäktige. 

Ta ett bredare grepp kring 
utformningen av skolornas 
omklädningsrum med 
utgångspunkt i alla elevers  
rätt till kroppslig integritet. 

Bra beslutsunderlag till 
kundförvaltning och därefter 
kunduppdrag i linje med 
målsättningen. 
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1 Beskrivning av rapporten för uppföljning 
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2 Beräknade kostnader för klimatväxling 

Fördelning (tkr) 2019 års 
resor 

2020 års 
resor 

2021 års 
resor 

Tjänsteresor med privat bil 4 671 3 732 6 082 

Tjänsteresor med bilpool 0 0 0 

Drivmedel till stadens fordon 154 113 164 279 210 426 

Taxiresor 53 136 11 

Flygresor 0 699 0 

Summa årets klimatväxling 158 837 168 846 216 519 
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3 Korta flygresor 
Antal 2019 2020 2021 

Flygresor under 60 mil 0 0 0 
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Lokalnämnden  

1 Civilsamhället och 
näringslivets delaktighet 
Förvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till stadens 
verksamheter och civilsamhället och näringslivet utanför stadens verksamheter 
inkluderas sällan i förvaltningens arbete. 

Förvaltningen har inlett ett arbetssätt med att inkludera verksamheten i ett mer 
systematiskt sätt kring skade- och brottsförebyggande arbete vilket har till syfte att 
även verka trygghetsfrämjande. Vid en avisering ifrån verksamheten kring 
problembild genomför våra säkerhetssamordnare en riskanalys där man tar del av 
verksamhetens säkerhets- och brottsförebyggande arbete och tillsammans för in 
faktorer i fastighetens närområde. Man tittar på geografisk placering, byggnadens 
utformning, anmälningar, rapporter, intervjuar verksamhet och omgivning men 
även i förekommande fall andra förvaltningar och myndigheter som kan ha 
information kring läget. Riskanalysen innehåller även en värdering av riskerna och 
förslag till åtgärder. Därefter har man en dialog med verksamheten kring vilka 
åtgärder som ska genomföras och hur (tidplan, finansiering och så vidare). 
Målsättningen är att skapa ett underlag för att kunna lättare följa upp genomförda 
åtgärder men även ha en dokumenterad historik gällande säkerhetsarbetet kring den 
specifika fastigheten. 
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2 Organisering och resurser 
Förvaltningen har under 2022 förstärkt med personell resurs för att påbörja det 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 



 

Uppföljning av Enprocentregeln 
2022 

Lokalnämnden 
  



2 

Innehållsförteckning 
1 Syfte och bakgrund .................................................................................................... 3 

2 Göteborgs Stads enprocentregel 2022 ...................................................................... 4 

2.1 Ny-, till- och ombyggnadsprojekt 2022 ......................................................................... 4 

3 Budget och utfall för konstgestaltning...................................................................... 6 

 

  



3 

1 Syfte och bakgrund 
År 2013 fick kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar för 
enprocentsregeln i Göteborgs Stad. Enprocentsregeln anger att en procent av 
byggkostnaderna vid ny-, om- och tillbyggnad samt vid uppförande av offentliga platser 
inom Göteborgs Stad ska användas till konstgestaltning. 
Syftet med enprocentsregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt 
utrymme för konsten, både i planering och i byggnation, av offentliga miljöer. I och 
med regeln skapas konstpolitiska värden i form av arbetstillfällen för konstnärer och 
kulturpolitiska värden då konst blir tillgänglig i stadsrummet och kan möta människor i 
vardagen. 
Tack för att ni hjälper kulturförvaltningen i uppföljningsarbetet! 
För mer information: www.goteborgkonst.se 
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2 Göteborgs Stads enprocentregel 2022 

2.1 Ny-, till- och ombyggnadsprojekt 2022 

"Kort beskrivning av konstprojektet" 

Byggprojekt 
Projekt
ets 
start 
(År) 

Projekt
ets 
planer
ade 
avslut 
(År) 

Kort 
beskrivning 
av 
konstprojekt
et (se 
anvisning) 

Ange 
deltagande 
konstnärer 

Ange 
konstkonsult 

Ange 
stadsdel 

       

BmSS 
Glasmästareg
atan 1, 
skulptur 
utomhus 

2018 2023 
Permanenta 
konstgestaltni
ngar 

Uta Jacobs 
Pia Mauno,  
Thomas 
Brolin 

Krokslätt 

Förskolan 
Långströmsga
tan 32 - 34, 
på fasad och 
under 
skärmtak 

2019 2023 
Permanenta 
konstgestaltni
ngar 

Yayoi Kiyota 
Malm 

Pia Mauno, 
Thomas 
Brolin, Gunilla 
Hansson 

Biskopsgårde
n 

Förskolan 
Orkestergatan 
35, skisser till 
gestaltning i 
trapphus 

2019 2022 
Permanenta 
konstgestaltni
ngar 

skissarvode- 
vid avbruten 
upphandling 

Gunilla 
Hansson, 
Camilla 
Larsson 

Kaverös 

Förskolan 
Torslanda 
Torg 8, på 
gavelfasad 

2019 2023 
Permanenta 
konstgestaltni
ngar 

Kristina 
Schmid 

Pia Mauno, 
Camilla 
Larsson 

Torslanda 

Ryaskolan, 
utomhus på 
skolgård 

2020 2022 
Permanenta 
konstgestaltni
ngar 

Susanna 
Hesselberg 

Gunilla 
Hansson, 
Camilla 
Larsson 

Biskopsgårde
n 

Ryaskolan, 
inomhus på 
vägg i matsal 

2020 2022 
Permanenta 
konstgestaltni
ngar 

Rocio Soto 

Gunilla 
Hansson, 
Camilla 
Larsson 

Biskopsgårde
n 
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Byggprojekt 
Projekt
ets 
start 
(År) 

Projekt
ets 
planer
ade 
avslut 
(År) 

Kort 
beskrivning 
av 
konstprojekt
et (se 
anvisning) 

Ange 
deltagande 
konstnärer 

Ange 
konstkonsult 

Ange 
stadsdel 
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3 Budget och utfall för konstgestaltning 

Nämndens/styrelsens budget och utfall avseende konstgestaltning genom 
enprocentsregeln 

Budget/Utfall 2022 2021 2020 

Budgeterat för konstgestaltning (tkr) 2 210 16 735 12 940 

Utfall (tkr) 1 640 13 005 10 025 

Kompletterande information 

Lokalnämnden hade för de inköp som genomförts under 2022, avsatt 2210 tkr i 
budgeten för konstgestaltning genom enprocentsregeln. 
Under 2022 har sammanlagt 5 verk och 10 skisser inköpts. Den sammanlagda summan 
för inköpen för 2022 är 1640 tkr. De 10 skisserna är bidrag vid annonserade 
upphandlingar. 
Mellanskillnaden mellan budget och inköp, 570 tkr, har avsatts för fundament under 
mark, förstärkningar, montering av verk, el, belysning m.m. till de olika inköpta verken 
samt ersättning för de konstkonsulter som anlitats av Lokalförvaltningen i arbetet med 
konstgestaltningarna. 
Lokalförvaltningen fick under 2021 överprövning av en upphandling av konst vilket 
innebar att rutiner för och genomförande av upphandling av konst pausades under 3/4 
år. Detta innebär i sin tur att medel för 1 %-konst och antalet köpta verk är väsentligt 
mindre 2022 än tidigare år. Lokalförvaltningen har under 2022 arbetat med ett stort 
antal projekt där inköp av gestaltningar kommer att redovisas under 2023. 
  



 
Lokalnämnden 
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1 Bakgrund 
Personer med funktionsnedsättning är oftare utan arbete, utan bostad, har sämre 
hälsa, svårare att påverka sin situation, möter ofta okunskap, hamnar i utanförskap, 
har lägre demokratisk delaktighet, är oftare otrygga, lägre utbildningsresultat samt 
sämre förutsättningar för en rik fritid. Detta ska vi ändra på tillsammans genom att 
samtliga nämnder och styrelser arbetar efter de angivna strategierna. Då kan vi 
göra skillnad. 
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2 Syfte med programmet 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2021 – 2026, hädanefter programmet, har som övergripande 
syfte att i staden möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att ta del av 
mänskliga rättigheter som andra tar för givet. För detta har programmet för varje 
nämnd och styrelse preciserat strategier som leder till målen. Dessa förväntas 
implementeras, bli synliga, i verksamhetsplaner eller andra verksamhetsdrivande 
dokument. 
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3 Implementering av 
programmet 
Varje nämnd och styrelse har direkt eller via respektive ledning på förvaltningar 
och bolag fått i uppdrag att utifrån programmet implementera strategierna under 
respektive rättighetsområde. I tabellen nedan framgår rättighetsområdena och vilka 
nämnder och styrelser som är berörda. 
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4 Kapitel 1 - Aktiviteter 2022-
2024 
Anvisning 
 

Ge exempel på aktivitet/-er som möter upp strategier/-na som er verksamhet 
arbetar efter. Ange om möjligt referens till dokument eller ansvarig handläggare. 
Ge exempel på eventuell nämnd eller styrelse som ni enligt programmet i den 
här aktiviteten samverkar med. 

Ange bara aktiviteter och samverkan för de strategier som är ändamålsenliga i er 
verksamhet. 

4.1 Rätten till demokratisk  delaktighet 

4.1.1 Stadens verksamheter ska säkerställa att  personer med 
funktionsnedsättning kan rösta  och löpande påverka 
stadens utveckling på  lika villkor som andra. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

De lokaler som lokalförvaltningen 
tillhandahåller som vallokaler är 
tillgänglighetsanpassade. I äldre lokaler 
har enkelt avhjälpta hinder åtgärdats. 

 

4.1.2 Stadens verksamheter ska möjliggöra att  personer med 
funktionsnedsättning kan delta  i förenings- och övrigt 
samhällsliv på lika  villkor som andra. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Denna aktivitet ligger utanför 
lokalförvaltningens uppdrag. 

 

4.1.3 Stadens verksamheter ska i sina enkäter  och uppföljningar 
samla in underlag på ett  sådant sätt att det är möjligt att 
göra analyser  utifrån diskrimineringsgrunderna. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Lokalförvaltningen inhämtar främst 
underlag från kundförvaltningarna som i 
sin tur gör enkäter och uppföljningar med 
medborgare. 
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4.1.4 Stadens verksamheter ska samråda och aktivt involvera 
intresseorganisationer i åtgärder som berör personer med 
funktionsnedsättning. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Förvaltningen bygger alla lokaler enligt 
Boverkets byggregler och jobbar internt 
aktivt med att säkra tillgängligheten i 
lokalerna. 

 

4.2 Rätten till ett tryggt liv 

4.2.1 Stadens verksamheter ska arbeta  normmedvetet för att 
upptäcka och  förebygga diskriminering, förtryck, våld i  
nära relationer och annan våldsutsatthet som  kan drabba 
personer med funktionsnedsättning. Det omfattar att ge 
individuellt  anpassat stöd till de som behöver. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Denna aktivitet ligger utanför 
lokalförvaltningens uppdrag. 

 

4.2.2 Stadens verksamheter ska ha god  krisberedskap som 
omfattar personer med  funktionsnedsättning. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Lokalförvaltningen bygger enligt Boverkets 
byggregler där det finns krav på 
tillgänglighet vid utrymning. Det finns även 
en arbetsmiljölagstiftning kring 
tvåvägskommunikation från 
utrymningsplatser som lokalförvaltningen 
verkar för. Här finns en målkonflikt med 
några kundförvaltningar som genom 
överhandsvred vill hindra barn att själva 
springa ut, något som omöjliggör för 
personer i rullstol att själva komma ut eller 
in, både i vardagen och i 
utrymningssituationer. 
 
Vidare har lokalförvaltningen börjat titta på 
frågan om tillgänglighet i de skyddsrum 
som förvaltningen ansvarar för. 
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4.2.3 Stadens verksamheter ska anpassa och utveckla sin 
information och kommunikation om krisberedskap så att 
personer med funktionsnedsättning kan förstå. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Lokalförvaltningen använder klarspråk och 
förklarar begrepp och förkortningar som 
kan vara svåra att förstå innebörden av. 

 

4.3 Rätten till arbete och  sysselsättning 

4.3.1 Stadens ska anställa fler personer med 
funktionsnedsättning. Arbetsplatserna ska vara tillgängliga 
. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Lokalförvaltningen har inget aktivt arbete 
för detta mål. Däremot är förvaltningens 
arbetsplatser tillgängliga. 

 

4.3.2 Staden ska samarbeta med  Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och  privata företag för att fler personer 
med  funktionsnedsättning ska kunna arbeta. När 
gymnasieskolan tar slut är detta samarbete extra viktigt. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Förvaltningen har inte haft möjlighet att 
arbeta med detta under året på grund av 
omorganisation till Ny organisation för 
stadsutveckling. 

 

4.3.3 Staden ska ta fram praktikplatser och meningsfull 
sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Förvaltningen har inte haft möjlighet att 
arbeta med detta under året på grund av 
omorganisation till Ny organisation för 
stadsutveckling. 

 

4.3.4 Staden ska arbeta aktivt för att förhindra diskriminering. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 
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Lokalförvaltningen har ett 
förvaltningsövergripande arbete med 
jämlikhetsintegrering utifrån alla 
diskrimineringsgrunder. Det omfattar alla 
chefer och alla medarbetare och handlar 
om att integrera ett jämlikhetsperspektiv i 
hela verksamheten, öka 
normmedvetenheten och motverka 
diskriminering. 

 

4.4 Rätten till att kunna  förflytta sig i och  
använda Göteborgs inne - och utemiljöer 

4.4.1 Stadens verksamheter ska tillämpa och ställa krav på 
universell utformning vid, stadsplanering samt ny - och 
ombyggnationer av stadens inne - och utemiljöer. 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Lokalförvaltningen bygger 
tillgänghetsanpassat utifrån de lagkrav 
som finns och i äldre lokaler är enkelt 
avhjälpta hinder åtgärdade. 

 

4.4.2 Stadens verksamheter ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder i 
inne - och utemiljöer . 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Förvaltningen har gått igenom och 
åtgärdat alla enkelt avhjälpta hinder. 

 

4.4.3 Stadens verksamheter ska säkerställa  tillgång till flexibla 
och tillgängliga transporter så att personer med 
funktionsnedsättning kan förflytta sig på lika villkor som 
andra 
(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar 
med. 

(2) Exempel på samverkan med andra 
nämnder och styrelser. 

Denna aktivitet ligger inte inom ramen för 
lokalförvaltningens uppdrag. 
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