
Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj 
Boende, strategiska och övriga fastigheter 2023 
Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden 

1. Stadsfastighetsnämnden beslutar att genomföra följande projekt: 
      a.  Gullyckevägen – nybyggnad BMSS, nyinvestering (SFF-2023-00229) 

b. Julianska gatan 8 – nybyggnad BMSS, nyinvestering (SFF-2023-00230) 
c. Upprustning Palmhuset reinvestering (SFF-2023-00260) 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för boende, 
strategiska och övriga fastigheter i sin helhet, enligt bilaga 1. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden och Stadens 
nämnder har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en uppdatering av 
Projekt och investeringsportföljen för 2023. Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån 
förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera 
ändamålsenliga lokaler för stadens invånare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I 
takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande 
kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av 
hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens 
pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det 
viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla 
nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, 
vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 
2022. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 
en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 
antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna 
påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 
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energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 
byggande och ekosystemtjänster. 

Ett tidigare undantag har varit klimatpåverkan där förvaltningen fram tills nu byggt enligt normalnivå i 
Sverige, där byggsektorn står för ungefär en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser. För att 
undvika att den omfattande investeringsportföljen fram till 2030 genererar stora utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser ökar Stadsfastighetsförvaltningen takten i klimatomställningen. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 
ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 
För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar 
Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna 
från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och 
med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus 
på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

Stadsfastighetsförvaltningen avser att successivt skärpa kravställningen avseende biologisk mångfald 
vid inköp av trävaror. Det förutsätter att nya eller befintliga certifieringssystem av trävaror utvecklas 
för att ta större hänsyn till biologisk mångfald än vad som görs idag. Utvecklingen bevakas och det 
finns en plan att genomföra ett pilotprojekt när ett certifieringssystem finns på plats. 

Inom utvalda fokusområden genomförs ytterligare åtgärder för en större reduktion av klimatpåverkan. 
Under 2022 planeras fokusprojekt inom bland annat återbruk, transporter och utsläppsfria bygg- och 
anläggningsmaskiner. Återbruk ses som den främsta strategin för att nå nära noll klimatpåverkan till 
2030. 

Nya rutiner för ökat återbruk implementeras i stadsfastighetsförvaltningens ordinarie processer för 
nybyggnation, ombyggnation och rivning. Behovsnivån är tydligt kopplad till möjligheterna för 
förvaltningen att leverera god måluppfyllelse inom miljöområdet genom minskning av fossila bränslen 
och ökad energieffektivitet.  

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningens tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga 
lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Vid Stadsfastighetsförvaltningens bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboenden ska 
utemiljön möjliggöra för personer med funktionsvariationer att vara delaktiga i umgänge och aktivitet 
på gården och att kunna ta sig fram till gårdens samtliga zoner. Utemiljöerna ska skapa förutsättningar 
för att alla boende få likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val utan att begränsas av 
stereotypa könsmönster eller bristande tillgänglighet. 

För att främja jämlikhet i utemiljön krävs att perspektivet inkluderas i planering, utformning och 
förvaltning. Jämställda utemiljöer kännetecknas av att de är gröna, multifunktionella och har ett 
varierat innehåll. Utemiljön bör också präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet. Personer med 
funktionsvariationer ska ges möjligheter till socialt samspel, pedagogiska och fysiska aktiviteter. Med 
genomtänkt färgsättning, utformning, placering och markunderlag blir platserna inkluderande i stället 
för ett hinder för delaktighet. 

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad FSG 2023-02-
23). 
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Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för Boende, 
strategiska och övriga fastigheters projekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, 
reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2022-11-24 – 2023-02-
06). 

Beskrivning av ärendet 
Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; Förskola, Grundskola 
samt Boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell 
information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper 
hanteras inom portföljen: 

• Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 
• Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 
• Beslut att genomföra projekt 
• Beslut om avvikelser i projekt  
• Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 
utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 
utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 
uppföljningsrapporter. 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

Projekt  Tidigare 
delbeslut 
projektering 

Budget för 
genomförande 

Total 
projektbudget 

*Driftkostnader Diarienummer 

Gullyckevägen, 
nybyggnad BMSS 

3 000 000    29 800 000 32 800 000 0 N230-1729/20  
SFF-2023-00229 

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader.   

Stadsfastighetsförvaltningen mottog en beställning 2020-12-03 med uppdrag att genomföra en 
förstudie på Gullyckevägen med ett BmSS med sex lägenheter, ytor för gemenskap 
och personalutrymmen med normal tillgänglighet och utformning.  

Tomten på Gullyckevägen är en bit naturmark med en del värdefulla träd och berg i dagen. 
Detaljplanen vann laga kraft 2021-01-14. I förstudien landade man i att platsen var lämplig att 
bebyggas med ett BmSS trots de givna förutsättningarna på tomten. Förstudien identifierade ett antal 
risker med ekonomisk påverkan och därför togs beslut 2021-10-21 i Lokalnämnden om en 
projekteringsbudget med 3 000 000kr för att utreda riskerna i en fortsatt projektering.  

I projektet ingår ett underprojekt för utbyggnad utav gatupark och Va-anläggningar för 
Exploateringsförvaltningen. Det berör följande, nyanlägga en bit gångväg, flytta ett ledningsstråk, 
bygga en vändzon samt förlänga ett befintligt bullerplank utmed Skintebovägen. 



Investeringen uppgår till 32 800 000 kronor exklusive arbeten för Exploateringsförvaltningen 
(4 600 000kr). Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar 
Stadsfastighetsnämnden att godkänna projektbudget enligt ovan. 
 
Projekt  Tidigare 

delbeslut 
projektering 

Budget för 
genomförande 

Total 
projektbudget 

Tidigare 
beslutade 
Driftkostnader* 

Diarienummer 

Julianska gatan 8, 
nybyggnad BMSS 

2 500 000    29 800 000 32 300 000 600 000 N230-1748/20 
SFF-2023-00230 

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader. 

På Julianska gatan 8 finns idag en förskola med 2 avdelningar som är i så dåligt skick att den ska 
avvecklas.  

Stadsfastighetsförvaltningen, dåvarande lokalförvaltningen, mottog en beställning 2020-12-16 med 
uppdrag att genomföra en förstudie att utreda möjligheten att bygga ett BmSS med 6 lägenheter, ytor 
för gemenskap och personalutrymmen med normal tillgänglighet och utformning på platsen. Rivning 
av befintlig förskola ingår i uppdraget och uppgår till en kostnad om 588 000 kr. Förstudien har utrett 
och visat att fastigheten är lämplig för ett BmSS, och att det därför är möjlig att tillskapa 6 platser för 
boende med särskild service. Förstudien identifierade ett antal risker med ekonomisk påverkan och 
därför togs beslut 2021-10-21 i Lokalnämnden om en projekteringsbudget med 2 500 000kr för att 
utreda riskerna i en fortsatt projektering. 

Investeringen uppgår till 32 300 000 kronor. Kostnader för rivning och utrangering är beslutade sedan 
tidigare. Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar 
Stadsfastighetsnämnden att godkänna projektbudget enligt ovan. 

Projekt  Budget för 
genomförande 

*Driftkostnader Diarienummer 

Upprustning Palmhuset 98 000 000  0 SFF-2023-00260 
 

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader.  

Palmhuset i Trädgårdsföreningen, som uppfördes 1878 och är belagd med bevarandeskydd, har ett 
genomgripande renoveringsbehov. Rostangrepp, huvudsakligen ytrost, finns på merparten av 
byggnadens gjutjärns- och ståldetaljer. Rötskador finns på delar av byggnadens trädetaljer. 
Akrylglasen är till stora delar krackelerade.  Merparten av de tekniska installationerna bedöms 
förbrukade. Moderniseringsbehov finns av ex. befuktningsanläggning och styrsystem. 

Stadsfastighetsförvaltningen (tidigare fastighetskontoret) har genomfört projektering och kalkylering 
och bedömer renoveringskostnaden av Palmhuset till 98 000 000 kronor. 
Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att 
godkänna projektbudget enligt ovan. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 
enligt beställning.  

 

 



 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 

 

 

 



Diarienr Projekt Uppdragskategori Status finansiering Kostnadsbudget Beslutade avvikelserTotal beslutad budgetKostnadsprognosKostnadsutfall Portfölj
0399/13 Per Dubbsgatan ÄBO fasad 0796 130 Äldreboende Nyinvestering (099) 40 000 000 10 000 000 50 000 000 52 604 913 52 604 913 Äldreboende
0387/15 Kaggeleds ÄBO anpassning köksfunktioner130 Äldreboende Nyinvestering (099) 1 500 000 0 1 500 000 2 123 833 2 248 833 Äldreboende
  0542/17 Skra Bro nybyggnad VOB 130 Äldreboende Nyinvestering (099) 24 000 000 0 24 000 000 24 000 000 1 346 274 Äldreboende
  0611/17 Utby nybyggnad VOB 130 Äldreboende Nyinvestering (099) 345 000 000 0 345 000 000 345 000 000 0 Äldreboende
230-1344/20 Vegahemmet brandskyddsåtgärder 130 Äldreboende Nyinvestering (099) 27 500 000 0 27 500 000 27 500 000 1 310 063 Äldreboende
0420/17 Byalagsgatan 3 äbo anpassning 130 Äldreboende Nyinvestering (099) 60 000 000 0 60 000 000 52 616 210 47 566 908 Äldreboende
  0625/18 Toftaåsens ÄBO Ombyggnad 130 Äldreboende NYinv-förstuide (250) 0 0 0 2 798 534 10 877 Äldreboende
230-0225/17 Kaverös äng ÄBO utbyggnad anpassning130 Äldreboende NYinv-förstuide (250) 0 0 0 419 018 0 Äldreboende
230-1552/21 Moräns vård och omsorgsboende anpassningar130 Äldreboende NYinv-förstuide (250) 300 000 0 300 000 300 000 442 820 Äldreboende
230-1734/21 Begäran om förstudie gällande krisförberedande åtgärder för vård- och omsorgsboende130 Äldreboende NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 291 397 Äldreboende
0420/17 Byalagsgatan ÄBO- verksamhetsanpassningar130 Äldreboende Nyinvestering (099) 0 0 0 0 4 885 973 Äldreomsorg
2023-00185 Solängsvägen 57 återtagande och anpassning av lägenheter130 Äldreboende NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Äldreomsorg
  0864/16 Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 31 000 000 6 800 000 37 800 000 50 089 052 5 626 036 BMSS
  0803/15 Sysslomansgatan nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 19 520 000 11 335 000 30 855 000 33 072 399 30 857 526 BMSS
  0586/17 Kryddhyllan nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 32 000 000 6 400 000 38 400 000 39 996 821 6 432 986 BMSS
0178/18 Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 27 127 533 0 27 127 533 27 557 306 598 727 BMSS
230-0612/19 Knuts Väg utbyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 1 100 000 0 1 100 000 1 449 386 418 287 BMSS
230-1035/18 Långhagsgatan nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 16 930 234 9 000 000 25 930 234 26 000 000 14 032 259 BMSS
230-0615/19 Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 26 100 000 0 26 100 000 26 145 058 737 880 BMSS
0615/13 Kärravinkeln 14 BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 18 000 000 8 000 000 26 000 000 26 000 000 25 589 966 BMSS
 0602/18 Utby nybyggnad BmSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 25 000 000 0 25 000 000 25 000 000 4 572 383 BMSS
230-0439/19 Ormbunkegatan nybyggnad  BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 27 000 000 0 27 000 000 27 000 000 582 507 BMSS
230-1729/20 Gullyckevägen nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 2 287 093 BMSS
230-1748/20 Julianska gatan 8 nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 2 019 093 BMSS
  0205/17 Glasmästareplatsen BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 33 000 000 0 33 000 000 33 000 000 21 383 324 BMSS
230-0764/21 Hjällbogärdet 60 BMSS utbyggnad personalutrymmen140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 2 252 520 0 2 252 520 1 611 383 1 681 570 BMSS
230-0765/21 Fanjunkarens Lycka 5 BMSS utbyggnad personalutrymmen140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 2 114 763 0 2 114 763 1 396 588 1 359 042 BMSS
230-0763/21 Knattens väg 2 BMSS utbyggnad personalutrymmen140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 2 194 517 0 2 194 517 1 475 861 1 770 492 BMSS
  0436/17 Gamla Låssbyvägen nytt BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 26 000 000 1 700 000 27 700 000 25 945 916 24 694 880 BMSS
  0742/17 Pärt Anton Nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 553 579 533 859 BMSS
230-0148/20 Tuppfjätsgatan 16 expansion BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 432 000 453 368 BMSS
230-0587/21 Gunnilse Granväg nyb BMSS (tidig utredning)140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 105 000 0 105 000 450 000 472 142 BMSS
230-0763/19 Björkåshemmet anpassning till BMSS och lägenheter140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 310 427 0 BMSS
0543/17 Badviksvägen nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 155 051 0 BMSS
230-0284/20 Oxholmsgatan 28 omb BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 150 000 0 150 000 150 000 138 015 BMSS
  0608/17 Letsegårdsvägen nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 730 352 0 730 352 731 055 0 BMSS
230-0906/21 Ostindiegatan 26 BMSS anpassning (ökad trygghet)140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 BMSS
N230-0396/22 Göketorpsgatan BmSS (förstudie) 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0  BMSS, Funktionsstöd
2168/22 Varnhemsgatan BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0  BMSS, Funktionsstöd
2284/22 Blåsvädersgatan/Regnvädersgatan BMSS140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0  BMSS, Funktionsstöd
2289/22 Aprikosgatan BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0  BMSS, Funktionsstöd
2023-00082 Hammarvägen BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0  BMSS, Funktionsstöd
  0790/16 Kabelgatan nytt BMSS 140 Bostad med särskild serviceNyinvestering (099) 28 300 000 5 700 000 34 000 000 34 000 000 30 608 690 Daglig verksamhet
  0799/17 Svante Orells väg 14 BmSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 27 709 1 498 Daglig verksamhet
N230-1044/21 Hjällbogärdet nybyggnad BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 590 000 0 590 000 590 000 546 385 Funktionsstöd
2023-00086 Skogshyddegatan BMSS 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Funktionsstöd
230-0431/20 Carl Grimbergsgatan 7-9 brandskydd 140 Bostad med särskild serviceNYinv-förstuide (250) 0 0 0 285 000 254 759 Äldreboende
230-0925/21 Dalheimers hus anpassning 190 Övrigt Nyinvestering (099) 152 000 000 0 152 000 000 152 000 000 299 427 Funktionsstöd



N230-1561/22 Lokalanpassningar av Traktören/Köpmansgatan 20, plan 3 och 4190 Övrigt NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 85 813 Kontor
N230-1584/22 Tellusgatan 2 anpassningar arkivlokal 190 Övrigt NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Socialverksamhet
2166/22 Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen Kastanjeträffen190 Övrigt NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Socialverksamhet
230-1701/21 Utängarna 24  Särskilt boende enl SOL nybyggnad (tidig utredning)190 Övrigt NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Socialverksamhet
N230-0052/14 Frölundabadet (Frölunda kulturhus) ombyggnad190 Övrigt Nyinvestering (099) 35 000 000 0 35 000 000 37 440 771 2 621 317 Övrigt
1218/20 Kärravinkeln Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 75 000 0 75 000 75 001 72 599 BMSS
N230-0730/18 Västra Norumsgärde Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 643 000 0 643 000 643 000 261 774 BMSS
N230-0376/19 Glasmästareplatsen Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 420 000 0 420 000 420 000 186 645 BMSS
0089/20 Övralidsgatan 4 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 16 160 BMSS
0095/20 Falkebovägen 24 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 52 431 BMSS
0086/20 Glöstorpsvägen Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 12 087 BMSS
0106/20 Eriksbo Gruppboende Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 51 640 BMSS
0108/20 Fjällblomman 6 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 38 550 BMSS
1219/20 Sysslomansgatan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 17 935 BMSS
0389-20 Lindhultsgatans BmSS Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 90 441 BMSS
0398-20 Kometgatan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 57 396 BMSS
1220/20 Nickelmyntsgatan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 74 330 BMSS
1224/20 Kryddhyllan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 104 995 BMSS
1223/20 Badviksvägens BmSS Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 37 415 BMSS
1299/20 Flintyxegatan Näsetvägen solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 580 000 0 580 000 580 000 51 359 BMSS
1512/20 Kaverös äng 3 solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 735 785 0 735 785 735 785 669 240 BMSS
0340/21 Kvarnabäcken - Knuts väg solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 18 050 BMSS
0585/21 Utby Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 800 000 0 800 000 800 000 32 845 BMSS
0735/21 Långhagsgatan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 498 000 0 498 000 498 000 530 278 BMSS
N230-1707/21 Storås ängar Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 41 423 BMSS
0285/22 Åbogårdsgatan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 820 000 0 820 000 820 000 74 987 BMSS
N230-0917/22 Solceller Persiljegatan 3 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 32 275 BMSS
0136/21 Gamla Låssbyvägen Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 756 350 0 756 350 747 212 742 717 BMSS
0392-20 Tideräkningsgatan 5 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 871 300 0 871 300 805 010 798 732 BMSS
N230-0908/22 Solceller Byvädersgatan 34 Hus A 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 580 000 0 580 000 580 000 43 899 BMSS
0914/22 Britthagsvägen 2 Solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 637 920 0 637 920 637 920 28 583 BMSS
0915/22 Solceller Tanneskärsgatan 200-208 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 20 900 BMSS
N230-0920/22 Solceller Sjumilaparken 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 33 665 BMSS
1289/22 Solceller Björkhöjdsstigen 20 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 44 670 BMSS
1290/22 Solceller Norra Dragspelsg. 41 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 15 000 BMSS
1335/22 Solceller Julianska gatan 8 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 85 000 0 85 000 85 000 36 591 BMSS
1336/22 Solceller Gullyckevägen 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 85 000 0 85 000 85 000 35 471 BMSS
1415/22 Solceller 2023 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Övrigt
N230-1938/22 Solceller 2024 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Övrigt
N230-0909/22 Lilla Björlandavägen hus A Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 540 000 300 000 840 000 832 000 60 505 Övrigt
N230-0267/19 Kabelgatan 2 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 320 000 0 320 000 320 000 370 403 Daglig verksamhet
N230-0898/22 Solceller Lindhultsgatan 35 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 581 300 0 1 581 300 1 581 300 42 060 Funktionsstöd
N230-0918/22 Solceller Nya Tillfället 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 155 995 Funktionsstöd
0283/22 Tuppfjätsgatan solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 37 806 Funktionsstöd
1214/22 Tellusgatan 2 Solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 62 295 Kontor
N230-1071/18 Rävebergsvägen 130-132 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 10 000 0 10 000 11 700 0 Socialverksamhet
N230-0693/18 Bassänggatan 2 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 50 000 0 50 000 50 000 0 Socialverksamhet
N230-0360/19 Fyrväpplingen, gamla delen Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 200 000 0 200 000 399 743 0 Äldreboende
0047/20 Kaverös äng 7 ÄBO Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 58 585 Äldreboende



0080/20 Lillhagsparken Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 82 072 Äldreboende
0110/20 Byalagsgatan 3 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 765 500 0 765 500 765 500 430 766 Äldreboende
1300/20 Fyrväpplingen solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 180 000 0 1 180 000 1 180 000 1 014 495 Äldreboende
0581/21 Toftaåsen Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 21 670 Äldreboende
0736/21 Svalebo sjukhem Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 14 000 Äldreboende
N230-1706/21 Granliden Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 8 620 Äldreboende
0916/22 Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 Solceller191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 680 000 0 1 680 000 1 680 000 1 093 209 Äldreboende
N230-0712/18 Bagaregårdens Äbo Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 150 241 2 100 241 4 250 482 2 150 241 149 021 Äldreboende
0286/22 Morängatan solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 14 000 Äldreboende
1212/22 Bäckebol VOB Solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 42 871 Äldreboende
N230-1703/21 Dalheimers hus Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 41 255 Äldreomsorg
0287/22 Annedalshus solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 15 721 Äldreomsorg
N230-0895/22 Solceller Kärrahus Lillekärr södra 55 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 2 760 Äldreomsorg
N230-0714/18 Burgården Hus B - Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Övrigt
0285/22 Frölunda kulturhus badet solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 14 000 Övrigt
230-0704/17 Gråberget ÄBO eleffektiv ventilation "Fossilfritt Göteborg"192 Fossilfritt Nyinvestering (099) 886 961 0 886 961 886 961 886 961 Äldreboende
N230-1571/21 Brännö lokal för hemtjänsten 194 IHPL - InhyningsprojektNyinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 66 442  Hemtjänst, Äldreomsorg



Diarenummer Projekt Geografisk placering Verksamhetsområde
 Total beslutad budget 

(SEK) 
 Prognos (SEK) 2022-

11-02 
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avvikelse (SEK) 
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N230-0173/17 Eriksbo gruppbostad, konvertering elvärme Angered Funktionsstöd Centrum Nordost 2 185 200                     2 803 015                     

N230-0175/17 Hjällbo Gruppbostad, konvertering el Angered Funktionsstöd Centrum Nordost 1 500 000                     2 336 634                     

N230-0174/17 Knipared gruppbostad, konvertering av elvärme Angered Funktionsstöd Centrum Nordost 1 500 000                     1 967 672                     

SFF-2023-00219 Knuts väg 1 Kvarnabäcken - Återställning av skada Angered Funktionsstöd Centrum Nordost 650 000                       650 000                       

N230-2447/21 Trädgårdsgärdet 120, Ny DUC och ventilations aggregat Angered Funktionsstöd Centrum Nordost 1 000 000                     1 000 000                     

N230-0200/20 Trädgårdsgärdet 120: Installaltion av fjärrvärme Angered Funktionsstöd Centrum Nordost 1 550 000                     1 550 000                     

0 Älvåsbacken 1-3, 2-8- Byte av värmepumpar Angered Funktionsstöd Centrum Nordost 2 500 000                     2 500 000                     

N230-0364/21 Lindhultsgatan 35, SRÖ, uppdaterat FTX aggregat Örgryte-Härlanda Funktionsstöd Centrum Nordost 1 850 000                     1 850 000                     

0 Fjällbo Park 18-20- vattenskada förskola Östra Göteborg Funktionsstöd Centrum Nordost 250 000                       250 000                       

N230-0219/16 Brunstorp-Konvertering från elpanna Norra Hisingen Funktionsstöd Hisingen 2 150 000                     2 090 237                     

N230-2262/21 Glöstorpsvägen 18 - Markåtgärder Norra Hisingen Funktionsstöd Hisingen 1 175 000                     1 175 000                     

N230-2261/21 Lillekärr Södra 100 - Markåtgärder Norra Hisingen Funktionsstöd Hisingen 1 000 000                     1 000 000                     

N230-0122/22 Tyringegården - Avlopp och dagvattenledningar Utanför GBG kommun Funktionsstöd Hisingen 4 000 000                     4 000 000                     

N230-1093/2 Norra Lysevägen 10 - Fasad tvätt/målning Västra Hisingen Funktionsstöd Hisingen 1 050 000                     1 050 000                     

N230-1253/21 Spejarestigen 4-6 - Utvändigt samt invändigt underhåll PU2022 Västra Hisingen Funktionsstöd Hisingen 520 000                       520 000                       

N230-0342/18 Dalheimers hus - Bygga om bassängens pumprum Majorna-Linné Funktionsstöd Sydväst 1 280 000                     1 515 329                     

N230-0433/18 Dalheimers hus - åtgärda bjälklaget i förrådet Majorna-Linné Funktionsstöd Sydväst 5 400 000                     5 400 000                     

N230-0136/16 Dalheimers Hus: byte ventilation badet Majorna-Linné Funktionsstöd Sydväst 360 000                       2 018 507                     

N230-0362/21 Björkedalsgatan 34, Fasad målning och tvätt, takdetaljer, ext armaturer Västra Göteborg Funktionsstöd Sydväst 900 000                       900 000                       

N230-0363/21 Björkhöjdsstigen 20 - SRÖ, Tvätt och målning av fasad, byte vindskivor och taksprångVästra Göteborg Funktionsstöd Sydväst 700 000                       700 000                       

N230-0365/21 Melongatan 197, 199, SRÖ, Byte värmepumpar Västra Göteborg Funktionsstöd Sydväst 2 650 000                     2 599 930                     

N230-0565/22 Hundraårsgatan 34 - Vattenskada Angered Kommunexterna kunder 650 000                       275 000                       

N230-1566/22 Frölunda kulturhus/Frölunda badet-Reinvestering i samband med LS ombyggnadsprojektAskim-Frölunda-Högsbo Kommunexterna kunder 107 000 000                 106 417 147                 

N230-2129/22 Kaverös äng 5- Elunderhåll - PU 2024 Askim-Frölunda-Högsbo Kommunexterna kunder 688 000                       688 000                       

N230-1099/21 Traktören - Byte av ventilation Centrum Kommunexterna kunder 8 700 000                     8 700 000                     

N230-1347/21 Traktören - Fasadrenovering Centrum Kommunexterna kunder 25 000 000                   24 996 732                   

N230-1785/21 Traktören - Utbyte elinstallationer 23 Centrum Kommunexterna kunder 33 000 000                   33 000 000                   

N230-1366/22 Traktören, Köpmansg 20 - Återställning av vattenskada Centrum Kommunexterna kunder 300 000                       20 000                         

N230-1098/21 Fenestra Billdal - Fönsterbyte och fasadmålning Utanför GBG kommun Kommunexterna kunder 520 000                       531 500                       

N230-1327/21 Fenestra Billdal - Installation av värmepump Utanför GBG kommun Kommunexterna kunder 1 000 000                     1 000 000                     

N230-0703/20 Frölunda Kulturhus-Ventilation Etapp nr 3 Västra Göteborg Kommunexterna kunder 31 000 000                   31 000 000                   

N230-0265/20 Kullaviks Gullviveväg 21 - Byte oljepanna Västra Hisingen Kommunexterna kunder 1 000 000                     1 255 803                     

N230-2116/22 Solängsvägen 51- Hissrenovering - PU 2024 Västra Hisingen Kommunexterna kunder 900 000                       900 000                       

N230-2429/21 Birkahemmet - Byte DUC´ar Örgryte-Härlanda Kommunexterna kunder 918 000                       755 979                       



N230-1288/21 Birkahemmet - El och VVS underhåll Örgryte-Härlanda Kommunexterna kunder 2 334 000                     2 334 000                     

N230-1309/21 Iskällareliden - Elunderhåll Örgryte-Härlanda Kommunexterna kunder 700 000                       700 308                       

N230-1388/21 Kvartsekelsgatan 17 - Modernisering fastighetsstyrning Östra Göteborg Kommunexterna kunder 1 000 000                     509 041                       

N230-2002/22 Djurgårdsgatan 29 - Byte DUC och ventilationsaggregat Majorna-Linné SF Centrum 1 900 000                     1 900 000                     

N230-1449/21 Djurgårdsskolan hus A Stenhuset,  markprojekt reinvestering Majorna-Linné SF Centrum 4 800 000                     4 800 000                     

N230-1449/21 Djurgårdsskolan hus A Stenhuset, Fasad, fönster, källare, grundläggning samt mark Majorna-Linné SF Centrum 8 300 000                     6 100 000                     

N230-1333/21 Lillhagsparken 13, byte av ventilationsaggregatet  LB01 13 Majorna-Linné SF Centrum 1 000 000                     1 004 402                     

N230-0612/18 Lillhagsparken 12, 13, 16 exploatering, Norra Hisingen SF Centrum 300 000                       4 376 889                     

N230-2373/21 Lillhagsparken 18, Aggregat- och duc-byte LP 18 Norra Hisingen SF Centrum 2 400 000                     2 400 489                     

N230-0261/19 Lillhagsparken gemensamt LF och FK Norra Hisingen SF Centrum 200 000                       829 750                       

N230-1440/21 Virginsgatan 13-Kålltorps fritidsgård, Underhållsåtgärder bygg och installationer samt markÖrgryte-Härlanda SF Centrum 16 500 000                   16 509 000                   

N230-1277/21 Myntgatan 18, renovering tak/fasad/fönster- samt viss fast armatur Lundby SF Hisingen 5 000 000                     5 000 000                     

N230-1592/22 Daggdroppegatan 3 - byte av luftbehandlingsaggregat, stambyte, renov toaletter mm Västra Hisingen SF Hisingen 4 000 000                     4 000 000                     

N230-1324/21 Daggdroppegatan 3, Vårvindens fritidsgård, renovering omklädningsrum, mattbyten, nytt vent system, ny belysning mmVästra Hisingen SF Hisingen 9 000 000                     9 000 000                     

N230-2415/21 Hammarkulletorget, p-stuga Hammarparken, yttre underhåll bygg. Angered SF Nordost 770 000                       770 000                       

N230-0085/17 Bassänggatan 2 - byte gaspanna och 2 acc. tankar Angered SF Sydväst 1 920 000                     2 365 247                     

N230-2003/22 Bergsjöhöjd, Saturnusg 4-6 - Hiss styrsystem byts, hissmaskineri byts m.m. - PU 2024Angered SF Sydväst 800 000                       800 000                       

0 Bergsjöhöjd, Saturnusgatan 4-6  - Hissbyte hus A kök - PU 2024 Angered SF Sydväst 820 000                       820 000                       

0 Askims Pilegårdsväg 25, PILEN - Yttre underhåll fönsterbyte, takbyte och fasadmålningAskim-Frölunda-Högsbo SF Sydväst 900 000                       900 000                       

N230-2238/22 August Barks gata 14 - vattenskada orsakad av sprinkler Askim-Frölunda-Högsbo SF Sydväst 300 000                       300 000                       

N230-1388/21 Ungdomarnas Hus 1200 Kvadrat - Modernisering fastighetsstyrning Askim-Frölunda-Högsbo SF Sydväst 1 000 000                     536 984                       

N230-0371/21 Karl Johansgatan 31, FTX Majorna-Linné SF Sydväst 950 000                       948 424                       

N230-0956/22 Paviljongvägen 75 - renovering/ombyggnad två gemensamhetskök Örgryte-Härlanda SF Sydväst 650 000                       650 000                       

N230-1283/21 Smörkärnegatan 10-14, markarbeten Örgryte-Härlanda SF Sydväst 600 000                       600 000                       

N230-0369/21 Alelyckegatan 25 - Konvertering till värmepump samt styr Östra Göteborg SF Sydväst 1 175 000                     1 175 000                     

N230-0085/17 Bassänggatan 2 - Åtgärder grunden Östra Göteborg SF Sydväst 900 000                       900 000                       

N230-0029/22 Bassänggatan 2, markåtgärder, stängsel samt trappor Östra Göteborg SF Sydväst 1 750 000                     1 750 000                     

N230-2450/21 Paviljongvägen 75, DUC byte enligt SA lista Östra Göteborg SF Sydväst 1 224 000                     509 242                       

N230-1002/22 Askimbadet, ny fasad samt lagning av fönster och tak/stos 4 nya dörrar Askim-Frölunda-Högsbo Stadsmiljö 850 000                       814 000                       

N230-1314/22 Askimsbadet - fuktskada i apparatrum i bastuhuset Askim-Frölunda-Högsbo Stadsmiljö 350 000                       350 000                       

SFF-2023-00028 Gunnareds vob - vattenskada i tvättstuga Angered ÄVO Centrum Nordost 250 000                       320 000                       

N230-2381/21 Gunnareds vob- Invändigt underhåll Angered ÄVO Centrum Nordost 600 000                       600 000                       

N230-1087/22 Lövgärdets vob- Byte Brandlarmsanläggning Angered ÄVO Centrum Nordost 1 300 000                     1 300 000                     

N230-1723/20 Krokslätt ÄBO-renovering 2st hissar Centrum ÄVO Centrum Nordost 1 400 000                     1 755 599                     

N230-2378/21 Krokslätts vob-Åtgärder samlingsledning Centrum ÄVO Centrum Nordost 4 765 000                     4 765 000                     

N230-0326/20 Annedalshus - Byte armaturer Majorna-Linné ÄVO Centrum Nordost 1 400 000                     1 400 000                     



N230-2207/22 Bagaregården- vattenskador lägenhet & förskola Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost -                               3 000 000                     

N230-1400/21 Bagaregårdens vob - Åtgärder ventilations- & värmesystem Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 18 960 000                   18 960 000                   

N230-1388/21 Björkekärrshus Rosendalsgatan 10 - Modernisering fastighetsstyrning Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 1 350 000                     647 664                       

N230-2052/22 Björkekärrshus-Modernisering av hiss - PU 2024 Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 750 000                       750 000                       

N230-1703/20 Björkekärrshus-Renovering 4st avdelningskök samt ytskikt Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 1 900 000                     1 900 000                     

N230-2382/21 Dicksonshus- Hissbyte 23 Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 1 900 000                     1 900 000                     

N230-1262/21 Dicksonshus-Byte av 2st hissar Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 1 700 000                     1 700 000                     

N230-2059/22 Dicksonshus-Byte inkommande ställverk - PU 2024 Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 600 000                       600 000                       

N230-1704/20 Ekparken -Renovering av 4st avdelningskök samt målning Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 1 600 000                     1 600 000                     

N230-1249/21 Ekparken-Invändigt underhåll Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 3 200 000                     3 200 000                     

N230-1170/21 Kaggeleds vob-Utvändiga åtgärder, lagning putsad fasad Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 500 000                       730 000                       

N230-0155/22 Morängatans vob- åtgärder VVC Örgryte-Härlanda ÄVO Centrum Nordost 850 000                       850 000                       

N230-2379/21 Geråshus- Markarbeten Östra Göteborg ÄVO Centrum Nordost 3 500 000                     3 500 000                     

N230-2062/22 Kvibergs vob- Åtgärder utemiljö Östra Göteborg ÄVO Centrum Nordost 1 800 000                     1 800 000                     

N230-1388/21 Gerdas gård 1 - Modernisering fastighetsstyrning Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 1 000 000                     666 556                       

N230-1269/21 Granliden - Fasad och takåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 3 500 000                     3 500 000                     

SFF-2023-00013 Granliden VOB - Vattenskada personalkök rum 290 Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 300 000                       300 000                       

N230-1388/21 Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 1 350 000                     615 244                       

N230-0056/22 Järnbrottshus VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 920 000                       907 971                       

N230-2463/21 Kaverös Äng 7 VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 920 000                       656 980                       

N230-2461/21 Uggledal VOB - Byte golvmattor Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 1 000 000                     1 000 000                     

N230-0310/20 Uggledalsvägen ÄBO -Ventilationsaggregat Askim-Frölunda-Högsbo ÄVO Sydväst Hisingen 1 548 000                     1 548 000                     

N230-0382/19 Byalagsgatan 3 - Reinv i samband m ombyggnation Lundby ÄVO Sydväst Hisingen 70 000 000                   52 340 000                   

N230-0631/21 Sockenvägen ÄBO - Invändiga ytskikt belysning Lundby ÄVO Sydväst Hisingen 3 500 000                     3 500 000                     

N230-0329/20 Gråberget - Byte armaturer Majorna-Linné ÄVO Sydväst Hisingen 2 300 000                     2 300 000                     

N230-1676/21 Gråberget vob- anpassning efter uppdaterad brandskyddsdokumentation Majorna-Linné ÄVO Sydväst Hisingen 800 000                       800 000                       

N230-0330/20 Kustgatan 10 - Byte armaturer Majorna-Linné ÄVO Sydväst Hisingen 650 000                       807 160                       

N230-2244/21 Kustgatan 10 - Åtgärder klimatskal Majorna-Linné ÄVO Sydväst Hisingen 7 300 000                     7 300 000                     

N230-0385/19 Svalebo vob - Omfogning fasad, byte fönster samt byte takkonstruktion Majorna-Linné ÄVO Sydväst Hisingen 52 000 000                   52 000 000                   

N230-0775/22 Svaleboskogen vob - Renovering av ytterligare 5 st. avdelningskök Majorna-Linné ÄVO Sydväst Hisingen 1 300 000                     1 300 000                     

N230-1174/21 Svaleboskogens vob-Renovering 5st avdelningskök Majorna-Linné ÄVO Sydväst Hisingen 1 775 000                     1 400 000                     

N230-1388/21 Glöstorpshöjden Glöstorpsvägen 43 - Modernisering fastighetsstyrning Norra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 1 000 000                     657 340                       

N230-1388/21 Kärrahus Lillekärr Södra 55 - Modernisering fastighetsstyrning Norra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 1 350 000                     741 229                       

N230-1625/22 Lillekärr Södra 51 - DUC-byte Norra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 1 000 000                     1 000 000                     

N230-2075/22 Lillekärr Södra 51 - Renovering hissar - PU 2024 Norra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 1 430 000                     1 430 000                     

N230-0170/20 Lillhagsparken 9, 10 - Byte ventilationsaggregat Norra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 4 200 000                     4 200 000                     

N230-0055/22 Grevegårdshemmet - Invändiga ytskikt samt beslysning Västra Göteborg ÄVO Sydväst Hisingen 3 600 000                     3 600 000                     



N230-2079/22 Sockenvägen VOB - Modernisering hiss - PU 2024 Västra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 540 000                       540 000                       

N230-0675/21 Solängsvägen 57 - Invändiga ytskikt, belysning Västra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 2 500 000                     2 500 000                     

N230-0332/20 Svartedalsgatan 2 - Byte armaturer Västra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 2 850 000                     2 746 716                     

N230-2238/21 Svartedalsgatan 2, VOB - Renovering hissar Västra Hisingen ÄVO Sydväst Hisingen 2 000 000                     2 000 000                     

230-0267/22 Backa Folkets Hus, sanering samt dränering av entrésidan Norra Hisingen Övriga förvaltningsområden 1 200 000                     1 200 000                     



Nr 7. Diarienummer Projekt Projektstatus Typ Kostnadsbudget (SEK)Kostnadsutfall (SEK)Kostnadsprognos (SEK)Portfölj
18068 230-0669/21 Björkhöjdsgatan BMSS i flerfamiljshus Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 367 674 0 BMSS
15651 N230-0148/17 BMSS selma Hökerum Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 254 126 0 BMSS
17378 230-1258/20 Carlandersplatsen 1 BmSS (Främre) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 150 799 0 BMSS
15724 N230-0630/16 Carlandersplatsen 2 BmSS (Bakre) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 220 002 0 BMSS
17620 230-1798/20 Fixfabriken BMSS kv3 Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 131 181 0 BMSS
17698 230-1840/20 Fixfabriken BMSS kv6 Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 186 028 0 BMSS
15629 N230-0212/17 Frihamnen BmSS etapp 1- Framtiden AB Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 BMSS
15630 N230-0213/17 Frihamnen BmSS etapp 1- Rikshem Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 BMSS
15638 N230-0214/17 Frihamnen Botrygg - BmSS Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 BMSS
16570 230-0449/17 Frihamnen etapp 1 BMSS Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 BMSS
15631 N230-0528/18 Gibraltargatan BmSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 117 067 0 BMSS
15725 N230-0786/17 Gårdstens centrum BmSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 348 567 0 BMSS
17060 230-0434/20 Haga Östergata 1 BMSS brandskydd Pågående Inhyrning - Ombyggnation 230 000 999 230 000 BMSS
16883 230-0150/20 Holtermanska, Landala nytt BMSS Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 55 411 0 BMSS
15628 N230-0204/17 Kallebäck 18:14 Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 153 559 0 BMSS
16567 230-0107/17 Karlavagnsgatan lokaler för BMSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 289 973 0 BMSS
18217 230-0869/21 Klareborgsgatan 11 anpassning personalutrymmen Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 73 686 0 BMSS
17127 N230-0563/20 Kosmosgatan nyb BMSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 363 064 0 BMSS
16572 230-0597/17 Litteraturgatan BMSS kv2 Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 47 456 0 BMSS
17533 230-1260/20 Litteraturgatan BMSS kv8 Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 22 792 0 BMSS
17349 230-1178/20 Långströmsgatan nytt BMSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 287 263 0 BMSS
15633 N230-0200/17 Marconi Allé BmSS- Riksbyggen Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 92 946 0 BMSS
15634 N230-0861/16 Marconigatan/ Distansgatan BmSS- Ikano Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 95 899 0 BMSS
17356 230-0573/20 Masthuggskajen BMSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 121 541 0 BMSS
17699 230-1842/20 Masthuggskajen BMSS uppdrag 2 Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 838 0 BMSS
17700 230-1841/20 Masthuggskajen BMSS uppdrag 3 Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 838 0 BMSS
15641 N230-0601/17 NÖ Gårdsten - BmSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 346 734 0 BMSS
17057 N230-0435/20 Orustgatan 16 BMSS brandskydd Pågående Inhyrning - Ombyggnation 230 000 0 230 000 BMSS
15619 N230-0208/17 Robertshöjdsgatan BmSS nyprod - Framtiden Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 230 588 0 BMSS
15711 N230-0929/15 Skra Bro BmSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 59 374 0 BMSS
18218 230-0713/21 Stabbegatan nybyggn BMSS Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 54 375 0 BMSS
17058 230-0436/20 Stenklevsgatan 3 C-D BMSS brandskydd Pågående Inhyrning - Ombyggnation 70 000 0 70 000 BMSS
15636 N230-0782/16 Östra Kålltorp ( fd. Renströmska parken) - Bmss Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 336 738 0 BMSS
15621 N230-0150/17 Östra Kålltorp BmSS (Familjebostäder) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 198 009 0 BMSS
19511 0231/22 Ekebäckshöjd BmSS Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 221 998 0  BMSS, FunkƟonsstöd
18755 230-1551/21 Önnereds Byväg omförhandling och anpassning Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 12 474 0  BMSS, FunkƟonsstöd
18180 230-0784/21 Dalheimers hus ny lokal för korttid vuxna med funktionsnedsättningPågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 175 096 0 Funktionsstöd
18866 230-1579/21 Järnbrotts Prästväg 2 anpassning Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 0 0 Funktionsstöd
19959 1093/22 Majorna ny lokal för boendestöd Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 41 876 0  FunkƟonsstöd, Kontor
19692 0630/22 Mässans gata 8-10 kontorslokaler Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 7 990 0  FunkƟonsstöd, Kontor



19965 1115/22 Östra centrum samlokalisering av boendestöd Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 45 372 0  FunkƟonsstöd, Kontor
18215 230-0847/21 Centralisering Hemtjänst Angered Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 243 130 0 Hemtjänst
19442 2151/21 Torslanda ny hemtjänstlokal Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 151 632 0 Hemtjänst
18756 230-1571/21 Brännö lokal för hemtjänsten Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 2 000 000 66 442 2 000 000  Hemtjänst, Äldreomsorg
18898 230-1912/21 Karl Johansgatan 27 kontor för hemtjänsten Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 231 833 0  Hemtjänst, Äldreomsorg
19926 1950/21 Margaretebergsvägen 4 inhyrning Pågående Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 0 0 Kontor
18254 230-0983/21 Park o Natur nya lokaler för delar av verksamheten Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 182 724 0 Kontor
18746 230-1572/21 Park o Natur nya samordnade lokaler för arbetslag på HisingenEj startat Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 0 0 Kontor
18916 230-1950/21 Slottsskogen verksamhetslokaler Pågående Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 6 912 0 Kontor
19927 1950/21 Vedbacken 5A inhyrning Ej startat Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 0 0 Kontor
19925 1950/21 Vedbacken 5B inhyrning Pågående Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 0 0 Kontor
20974 2284/22 Centrum samlokalisering socialförvaltning Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 9 857 0  Kontor, Socialverksamhet
16531 230-0502/19 Höstvädersgatan 1 plan 1 och 3 anpassning Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 405 649 0  Kontor, Socialverksamhet
19879 0975/22 Lokal till Resursenheten nordost Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 54 639 0  Kontor, Socialverksamhet
19941 0772/22 Samlokalisering av kontor ÄVO Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 91 501 0  Kontor, Äldreomsorg
19939 N230-1053/22 Tillfällig omlokalisering myndighet Hisingen Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0  Kontor, Äldreomsorg
19622 0444/22 Alma akutboende för kvinnor Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 Socialverksamhet
20209 1467/22 Arkiv för socialförvaltning sydväst Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 18 899 0 Socialverksamhet
21038 2023-00131 Bergsjöhöjds äldreboende lokaler Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 Socialverksamhet
20252 1588/22 Centrum samverkanslokal Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 10 986 0 Socialverksamhet
19512 0237/22 Första Långgatan 28B Behandlingsgruppen ny lokal Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 123 027 0 Socialverksamhet
18897 230-1910/21 Lokal i Hjällbo för ung Angered Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 45 007 0 Socialverksamhet
19940 1022/22 Lokal till UngÖst Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 33 958 0 Socialverksamhet
19705 0480/22 Paviljongvägen 80 (ersättningslokaler Virginsgatan 13) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 23 850 0 Socialverksamhet
17051 230-0428/20 Trädet familjecentral omlokalisering Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 Socialverksamhet
18169 230-0766/21 Tyrolen provisoriskt och permanent ersättningslokal för fritidsverksamhetEj startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 56 762 0 Socialverksamhet
18748 230-1528/21 Redegatan 9 anpassning av lokal för Hälso sjukvård Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 31 423 0 Äldreboende
15627 N230-0544/17 Silverkällan ÄBO Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 1 236 071 0 Äldreboende
18647 230-1344/21 Björkhöjdsgatan 24 Cykelförråd Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 272 385 0 Äldreomsorg
18798 230-1638/21 Kallebäck träffpunktslokal för seniorer Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 276 136 0 Äldreomsorg
19813 0842/22 Lokal för dagverksamhet ÄVO Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 98 325 0 Äldreomsorg
20744 1997/22 Lundby arkivlokal för ÄVO Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 7 491 0 Äldreomsorg
20246 1585/22 Lundby samlokalisering av hälso- och sjukvårdsenheten Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 60 000 22 367 0 Äldreomsorg
20208 1121/22 Bergsjön Medborgarkontor Pågående Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 11 985 0 Övrigt
16630 230-1037/18 Elevhälsoteam inom grundskoleförvaltningen kontorslokalerPausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 528 0 Övrigt
15756 N230-0526/17 Ersättningslokaler för Kulturnämndens nuvarande magasinPausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 5 615 0 Övrigt
15740 N230-0286/16 Göteborgs konsthall Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 Övrigt
19876 0948/22 Hjällbo C bibliotekslokaler Ej startat Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 24 220 0 Övrigt
17948 230-0079/21 Linnéstaden ny bibliotekslokal Ej startat Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 11 101 0 Övrigt
17714 230-0079/21 Majorna nya Bibliotekslokaler Pågående Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 17 687 0 Övrigt
15844 230-0679/18 Majorna/Linné / Centrum gemensam familjecentral inhyrningPausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 Övrigt



17976 230-0442/21 Nils Ericsons-terminalen cykelgarage Pågående Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 3 995 0 Övrigt
21037 2023-00113 Styrsö folkbibliotek nya lokaler Ej startat Inhyrning - Ej mellanhyresvärd 0 999 0 Övrigt
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