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Västlänken i Staden -
ett stadenövergripande uppdrag

• Bidra till att Västlänken är väl genomförd

• Skapa förutsättningar för god stadsutveckling i en 
stark regionkärna

• Attraktiva och trygga bytespunkter
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Samverkansorganisation Västlänken

Parter som ingår i samverkansorganisationen:

• Trafikverket

• Västra Götalandsregionen

• Göteborgs Stad 
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Stadsrum Haga Centralenområdet

Mittuppgångsbyggnad 
– station Centralen
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Nuläge 
• Trafikverket beslutade 2023-01-24 att häva kontraktet med entreprenören AGN avseende 

deletapp Haga. Som skäl för hävningen anger TRV den omfattande och växande 
förseningen.

• Kontraktet upphör med omedelbar verkan och arbetsplatserna tas över och säkras av TRV. 
I det kortsiktiga perspektivet kommer viktiga arbeten att hållas igång under ledning av TRV.

• Samma entreprenör har även kontraktet för deletapp Kvarnberget vilket inte påverkas av 
hävningen.

• TRV anger att den uppkomna situationen kommer att få tids- och kostnadsmässiga 
konsekvenser för hela Västlänken men i nuläget kan inte TRV ge en mer detaljerad bild 
avseende förseningar och fördyringar.

• TRV har inlett arbetet med fördjupad konsekvensanalys och kontinuerlig information 
kommer delges parterna i Västsvenska paketet.

• TRV anger att station centralen kommer att öppna som planerat 2026 och användas som 
en tillfällig säckstation i syfte att kunna tillföra kapacitet till tågsystemet. 



Hållbar stad – öppen för världen

Påverkan på stadsutvecklingen vid eller i 
närheten av stationsområdena
Haga
Stadens (Exploateringsförvaltningen) projekt att utveckla stadsrummet och den nya knutpunkten i 
Haga kommer att försenas i motsvarande grad som Västlänken. Det är därmed i dagsläget inte 
möjligt att överblicka tidsmässiga eller ekonomiska konsekvenser. Stadens projekt finansieras av 
egna finansieringsmedel. Byggnationen av Handelshögskolans nya hus påverkas inte av 
förseningen. 
Vi ser i dagsläget inte att förseningen för Västlänken får någon påverkan på pågående och planerade 
exploateringsprojekt i närområdet (Ex Masthuggskajen och Skeppsbron). 
Korsvägen
För närvarande är framdriften i entreprenaden god men riskfyllda moment kvarstår. Därmed finns  
fortsatta osäkerheter kring när bygget av stadens (Exploateringsförvaltningen) projekt Knutpunkt 
Korsvägen kan starta. Det projektet finansieras i huvudsak via Västsvenska paketet. Station 
Korsvägen kan inte öppnas för trafik förrän station Haga och Västlänken som helhet öppnas. Så 
även om Korsvägen ovan mark färdigställs innan Västlänken öppnar så dröjer det innan knutpunkten 
når sin fulla potential.  
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Påverkan på stadsutvecklingen vid eller i 
närheten av stationsområdena forts

Centralenområdet
Då framdriften i entreprenad Centralen och Kvarnberget är planenlig och station Centralen förväntas 
öppna för trafik 2026 bedöms stadens exploateringsprojekt i området kunna fortsätta som planerat. 
Såväl Jernhusens stationshus med mittuppgången, som Park Central (Den östra uppgången) väntas 
vara på plats när station centralen öppnar för trafik. Västtrafik ansvarar för bedömning av påverkan 
på och hantering av kollektivtrafikflöden. 

Generellt för samtliga stationsområden
Många verksamheter och etableringar i områdena runt stationerna, bland annat besöksnäringen, har 
räknat med att Västlänken ska öppna 2026. De påverkas mer påtagligt av förseningen. Liksom 
många närboende och de som frekvent vistas och verkar i de berörda områdena. De handlar både 
om förväntningar om minskade störningar från byggnationerna och att snart kunna dra fördel av 
närheten till en pendeltågsstation. 
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Vinterväghållningen

Håkan Johansson, Morgan Davidsson
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Aktörer

• Trafikverket – Statliga vägnätet

• Göteborgs Stad via Stadsmiljö – Kommunala 
vägnätet, gång- och cykelbanor, allmänna 
ytor

• Fastighetsägare – Gångväg eller trottoar som 
ligger inom 1,2 – 10 meter från tomtgräns

SMN 2 februari 2023
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Stadsmiljös ansvar

• 160 kilometer spår, varav 79 kilometer är spår 
i gatan

• 1390 kilometer väg

• Drygt 2000 hållplatser eller hållplatslägen

• 490 kilometer gång- och cykelvägar

• Offentliga platser som är täckta med sten, 
asfalt eller grus

SMN 2 februari 2023
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Vårt åtagande i korthet

• Mellan den 1 oktober till 30 april är alla resurser i full beredskap

• Vi har tillgång till cirka 350 enheter

• Vid större snöfall har vi möjlighet att kalla in fler enheter

• Snöröjning sker i huvudsak genom plogning

• Snöröjning sker efter olika startkriterier, 2-5 cm snö.

• Långa snöfall samt vid över 10 cm gäller särskild hantering

SMN 2 februari 2023
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Kommunikation

Ständig dialog sker gällande specifika 
väderlägen via en teamschat för vidare 
hantering på följande kanaler:

• Press

• Kontaktcenter

• Facebook både stadens och trafik Göteborg

• Webb: goteborg.se och trafikgoteborg.se

Vi försöker arbeta proakivt.

SMN 2 februari 2023
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Vinterprojektet 

• Väglagsprognos – Uppkopplade fordonsflottor

• Friktionsdata

• Indata från genomfört

• Fokus på Gång- och Cykelbanor

• Innovation – Swedish innovation Awards

• Stor uppmärksamhet från andra länder

• Vinterprojekt – väglagsprognoser, 
friktionsdata och indata från genomfört

SMN 2 februari 2023
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Digital vinterväglagsinformation

SMN 2 februari 2023
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Friktionsdata från Nira / Väglagsprognoser från Vaisala 
och Klimator

SMN 2 februari 2023

SMN 2 februari 2023
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Zeekit levererar åtgärdsdata och 
dokumentation

SMN 2 februari 2023

SMN 2 februari 2023
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Samordnad Vinterupphandling

• Stadsmiljö

• Stadsfastigheter

• Göteborgs Parkering

• Räddningstjänsten

• Kretslopp och Vatten

Förra Året
• Tidigare olika genomförare på olika ytor
• Flera avropade Egenregi som i sin tur 

handlade upp 13 områden.
• Otydligt och utan mandat i uppföljning

1 oktober 2022
• Nya avtal 5 områden
• Egenregi har centrum och övriga 4 områden 

har 2 entreprenörer
• Återtagit viktiga funktioner så som utkallning.

SMN 2 februari 2023
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Nuläges status

• Dom nya vinterkontrakten fungerar väl

• Hållplatser fungerar väl

• Synergieffekt mot Samordnade 
skötselentreprenader

• Smärre anmärkningar

• Stärkt upp aktiv kontrakts uppföljning

• Bra stödsystem för beslut

• Stärkt samverkan inom staden

SMN 2 februari 2023
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Fastighetsägaransvaret

• Ingen av de berörda parterna har uppdrag att 
genomföra åtgärder för privata 
fastighetsägare

• Jämlikhetsprincipen

• Olika mellan kommunerna

Fastighetsägaransvaret

” Som fastighetsinnehavare ansvarar du för 
snöröjning av gångbanor, gångvägar, 
trottoarer och trappor utmed och mellan 
fastigheter”

- Park och Naturförvaltningen, Egenregi hade 
tidigare 1300 avtal med privata 
fastighetsägare att genomföra snöröjning. 
Dessa ingick inte i den samordnade 
vinterupphandlingen för Göteborgs Stads 
ytor.

SMN 2 februari 2023
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Kontakt

Håkan Johansson
hakan.johansson@stadsmiljo.goteborg.se
Stadsmiljö
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