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Göteborg Stads styrsystem 

 
Utgångspunkterna för styrningen av Göteborg 
Stad är lagar och författningar, den politiska 
viljan och stadens invånare, brukare och kunder. 
För att förverkliga utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. Stadens politiker 
har möjlighet att genom styrande dokument 
beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. 
Inom Göteborg Stad gäller de styrande 
dokument som antas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder 
och bolagsstyrelser egna styrande dokument för 
sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges 
budget är det övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborg Stads 
nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborg Stads styrande 
dokument 
Göteborg Stads styrande dokument är våra 
förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och 
förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra 
det och hur det ska göras. Styrande dokument är 
samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom 
demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i 
praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av 
och beslut om styrande dokument har en stor 
betydelse för förverkligandet av dessa principer i 
stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt 
både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners 
och andra intressenter vad som förväntas av 
förvaltningar och bolag. De styrande 
dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som 
är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna plan 
Syftet med lokalbehovsplaneringen är att skapa goda förutsättningar för en god skolverksamhet samt 
ökad måluppfyllelse. Grundskolenämndens lokalbehovsplan ska ge nämnden en tydlig struktur för, 
och analys av, förvaltningens lokalbehov. Det innebär att förvaltningen redogör för lokalbehov 
avseende befintliga, tillkommande och avgående lokaler. Vidare en analys av lokalbehov, aktuella 
utmaningar och möjligheter, lokalkostnadsutveckling samt risker. Lokalbehovsplanen utgör också 
underlag till Göteborg Stads lokalförsörjningsplan. 

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för de verksamheter som nämnden ansvarar för, förskoleklass, grundskola, anpassad 
grundskola och fritidshem samt kulturskola. Vidare även måltid, elevhälsa, Gamlestads torg/lokala 
mötescenter, mottagningsenheten och skolbibliotekscentralen.  

Giltighetstid 
Grundskolenämndens lokalbehovsplan revideras årligen. Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 
gäller från dess antagande till och med den sista september 2025. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog i januari 2022 Göteborg Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan 
och nämndernas lokalbehovsplaner. Riktlinjen anger att stadens förvaltningar ska upprätta en 
lokalbehovsplan som antas av respektive nämnd. Beroende på omfattningen av nämndens lokalbehov 
kan periodicitet för antagande variera. Samtliga nämnder ska årligen översändas till kommunstyrelsen 
senast under september månad. 
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Koppling till andra styrande dokument 
Styrande dokument Koppling till denna plan 

Göteborg Stads översiktsplan Stadens långsiktiga planering för den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras. 

Göteborg Stads lokalförsörjningsplan 2024 Planen visar stadens samlade lokalbehov 

Göteborg Stads riktlinje för stadens 
lokalförsörjningsplan och nämndernas 
lokalbehovsplaner 

Riktlinjen anger att alla nämnder årligen ska ta fram en 
lokalbehovsplan 

Göteborg Stads riktlinje för beslutsnivåer vid 
investering i och inhyrning av samt inriktning för 
att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler 

Påverkar inriktningen och tidsplan i projekt 

Göteborg Stads riktlinje för styrande nyckeltal 
samt inriktning för samnyttjan och 
samlokalisering 

Styrande nyckeltal för nybyggnation av skolor, men 
även vägledande för ombyggnation 

Göteborg Stads program för en jämlik stad 2018 
– 2026 

Staden ska bygga och utveckla för alla.  

Göteborg Stads program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 2020 – 2026 

Staden ska arbeta aktivt med åtgärder för att skapa 
trygga, tillgängliga och icke-diskriminerande miljöer. 

Göteborg Stads riktlinje för höjd beredskap Planen visar att grundskolenämnden är ansvarig nämnd 
för måltider inom staden, inklusive nödbespisning. 

Skolenhetsutredningen – grundläggande principer Principerna anger inriktningen i planeringen avseende 
storlek och struktur 

Stadsfastigheters plan för minskade 
produktionskostnader 

Påverkar grundskoleförvaltningens 
lokalkostnadsutveckling 

Ny skolenhetsorganisation steg 2 – 
grundläggande principer 

Organisering avseende anpassad grundskola, särskilda 
undervisningsgrupper, resursskola samt styrning och 
ledning för samlad elevhälsa 

Göteborg Stads regler för skolplacering i 
förskoleklass, grundskola och anpassad 
grundskola. 

Reglerna anger inom vilka avstånd en elev har rätt till 
en skolplats 

Tabell 1. Kopplingar till andra styrande dokument i Göteborg Stad 

Stödjande dokument 
Göteborg Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämndernas lokalbehovsplaner samt 
stadens befolkningsprognoser.  
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Genomförande av denna plan 
Grundskolenämndens lokalbehovsplan utgör ett underlag till stadens övergripande 
lokalförsörjningsplan. Planen är en analys av grundskolenämndens lokalbehov som visar kommande 
planeringsinriktning i förvaltningens arbete för att tillgodose behoven. 

Uppföljning av denna plan 
Denna plan gäller fram till och med sista september 2025. Grundskoleförvaltningen säkerställer en 
kontinuerlig uppföljning av lokalbehovsplanen, reviderar planen årligen och lyfter för antagande i 
nämnd senast i september månad. Vid behov kan avvikelserapportering och eventuell justering ske 
inom ramen för ordinarie uppföljning. 

2. Planens analytiska utgångspunkter 
Strukturen i planen följer den struktur för planer som definieras i Göteborg Stads riktlinje för styrande 
dokument och vidare de fyra kapitel som definieras i riktlinjen samt innehåll i varje kapitel. 
Grundskolenämndens lokalbehovsplan utgår ifrån de analytiska utgångspunkter som definieras i 
stadens riktlinje avseende tidsperspektiv och drivkrafter.  

2.2 Tidsperspektiv  
I Göteborg Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämndernas lokalbehovsplaner har tre 
huvudsakliga tidsperspektiv definierats. De tre perspektiven framgår av tabellen nedan. 

Planeringsperspektiv Beskrivning 
Nutid (1-5 år) Grundskolenämnden beslut om avgående/tillkommande lokaler. 

Genomförande ny-till-och ombyggnationer.  
Närtid (5-10 år) Att säkerställa ytor för kommunal försörjning. Antagning och revidering 

befintliga detaljplaner.  
Framtid (10 år och framåt) Säkerställa tillgång mark för kommunal service 

Tabell 2. Göteborg Stads tidsperspektiv i lokalbehovsplanen 

Från åtta år och framåt är det nyckeltalen i riktlinjen ”Göteborg Stads riktlinje för styrande nyckeltal 
samt inriktning för samnyttjande och samlokalisering” som omhändertar och styr det planerade 
behovet av lokaler. 

2.3 Drivkrafter  
I Göteborg Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämndernas lokalbehovsplaner har tre 
huvudsakliga drivkrafter definierats som var och en för sig eller i kombination driver förändringar i 
lokalbehovet. Tabellen nedan beskriver de tre drivkrafterna.  
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Behovsdrivande faktor Beskrivning 
Befolkningsmässiga 
förändringar 

Förändringar i befolkningen påverkar behovet av lokaler. Andel elever som går i 
skola i samma område där de bor påverkar också behovet av lokaler.  

Befintliga 
verksamhetslokaler 

Ändamålsenliga lokaler utifrån ett fastighetsägarperspektiv och utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Synkronisering av underhållsbehov och lokalbehov utifrån 
ett kapacitetsperspektiv. I befintliga lokaler ingår även lokaler med tillfälliga 
bygglov. 

Mål Grundskolenämndens styrning kopplat till skolenheter och placering av elever. 
Förändringar i olika typer av styrning, allt från lagar och regler till kommunala 
styrdokument om till exempel organisation av verksamheten påverkar behovet av 
lokaler. 

Tabell 3. Göteborg Stads drivkrafter i lokalbehovsplanen 

2.4 Geografiska utgångspunkter 
För grundskola redovisas en lokalbehovsanalys på utbildningsområdesnivå vilket överensstämmer 
med befolkningsprognos per stadsområde. Bortsett från i rubriker som redogör för 
befolkningsprognoser kommer begreppet stadsområde används framgent. Inom varje stadsområde 
finns en uppdelning på planeringsområden som utgår från mellanområden, i vissa fall har 
mellanområden som slagits ihop. En översikt avseende planeringsområde vilka skolor som ingår i 
varje planeringområde inleder stadsområdeskapitlen.  

För övriga verksamheter redovisas lokalbehovsanalysen på staden–nivå men kommenteras där det är 
aktuellt utifrån utbildningsområdesnivå. 

2.5 Verksamheter som ingår i grundskolenämndens 
lokalbehovsplan 
Tyngdpunkten i lokalbehovsplanen ligger på kapacitet i grundskola och anpassad grundskola. Den ska 
ge kunskaper, värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna dessa. Den ska bidra till personlig 
utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och främja sociala kontakter. Förskoleklass, fritidshem, 
och anpassad grundskola är också dessa egna skolformer. Anpassad grundskola är en verksamhet som 
är anpassad efter att ge varje elev; kunskaper, en god grund för att delta aktivt i samhället, bidra till 
personlig utveckling och social gemenskap. Anpassad grundskola är uppdelad i två olika delar, 
utbildning i ämnen eller utbildning i ämnesområden.  

I grundskoleförvaltningens ansvarsområde ingår även kulturskolan. Kulturskolan och fritidshem är 
frivilliga verksamhetsformer. Kulturskolan riktar sig till barn och unga mellan 6 och 19 år som vill ta 
del av en konstnärlig och pedagogisk verksamhet med en mångfald av kulturella och konstnärliga 
uttryckssätt. Kulturskolan har aktiviteter i mindre och större grupp.  
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3. Stadenövergripande nivå – 
behovsdrivande faktorer 
De drivkrafter som påverkar lokalbehov för grundskola och anpassad grundskola beskrivs 
övergripande, därefter görs en fördjupning per stadsområde som avlutas med en sammanfattning. 
 

3.1 Befolkningsmässiga förändringar 
På nationell nivå avtar befolkningstillväxten och år 2023 nådde Sverige den lägsta 
befolkningsökningen på 22 år. Samtidigt går Göteborg Stad i motsatt riktning och Göteborgs 
befolkning fortsätter att växa. Det beror bland annat på Göteborg Stads åldersstruktur, bostadsbestånd 
och planerat byggande. 

Befolkningsprognosen påverkas av inflyttning, utflyttning, födda och avlidna.  De senaste åren har 
antalet födda barn sjunkit. År 2023 konstaterades det lägsta antalet födda sedan 2003 och det lägsta 
antalet födda barn per kvinna som någonsin uppmätts i Sverige. Orsaken till låg fruktsamhet 
(födelsetal per kvinna) är oklart, även om det finns flera möjliga förklaringar som till exempel att 
kvinnor skjuter upp barnafödandet, värderingsförändringar och osäker omvärld som ger sämre 
framtidsutsikter. Kombinationen av låga födelsetal per kvinna och en osäker omvärld ger i sig ett 
mycket osäkert läge kring befolkningsutvecklingen på sikt och förvårar därmed möjligheten att göra 
tillförlitliga prognoser. 

Göteborg Stads befolkningsprognos grundar sig delvis på Statistiska centralbyråns 
befolkningsprognos. Statistiska centralbyrån (SCB) sänkte antaganden om barnafödande och 
migration i befolkningsprognosen som publicerades den 25 april 2024. I tidigare prognoser har till 
exempel SCB antagit att kvinnor skjuter upp barnafödandet, men föder samma antal barn som tidigare. 
I april ändrade SCB dessa antaganden, vilket betyder att befolkningsprognosen generellt har sänkts. 
Göteborg Stads befolkningsprognos bygger på samma antagande de kommande åren, i linje med 
SCB:s tidigare prognoser och antagande om barnafödande längre fram. Det innebär att den långsiktiga 
prognosen sannolikt kommer att skrivas ned eller flyttas bort i tid.  

Inom staden påverkar omflyttningar även befolkningsprognosen då det sker en utflyttning från 
områden i centrum till stadens ytterområden och göteborgsregionen i stort. Alla barn i Göteborg stad 
är inte inskrivna i grundskoleförvaltningens skolor utan kan antingen vara inskrivna på en fristående 
skola i Göteborg eller på en skola i annan kommun. Vårterminen 2024 går cirka 22 procent av det 
totala antalet elever som bor i Göteborg Stad i årskurs F-9 i fristående skola. Andelen elever i 
fristående skolor ökar desto äldre eleverna blir.  

Flera omständigheter påverkar enskilda skolhuvudmäns etablering av fristående skolor i Göteborg 
stad. Intresset för fristående skolor att etablera sig kan påverkas av att regeringen aviserat förändringar 
i förutsättningarna för fristående skolor när det gäller antagning och vinstintresse.  Skolinspektionen 
har även skärpt tillståndsprövningen och enskilda huvudmän har svårt att hitta lämpliga lokaler för 
skolverksamhet i Göteborg. Något som dock i stället kan öka intresset för fristående skolor att etablera 
sig är etableringen av batterifabriken på Hisingen. Grundskoleförvaltningen lokalbehovsplan utgår 
från behovet av skolplatser i kommunala skolor.  
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3.1.1 Befolkningsprognos 6-15 år på stadennivå 
Den kommunövergripande befolkningsprognosen för 2024 visar precis som föregående år på en 
minskning med barn i grundskoleåldern, 6-15 år i ett nutidsperspektiv (2024-2028). 
Befolkningsprognosen för 2024 för barn i grundskoleåldern, 6-15 år visar på en minskning med cirka 
600 barn i nutidsperspektivet, vilket motsvarar cirka en procent. I närtidsperspektivet (2028-2033) 
visar befolkningsprognosen, 6-15 år på ytterligare en minskning med 2550 barn, vilket motsvarar cirka 
fyra procent av den totala befolkningen.  

Befolkningen i grundskoleålder förväntas sjunka fram till och med 2032 och därefter öka 
kontinuerligt. Som framgår av diagrammet nedan har befolkningsprognosen successivt skrivits ned, 
vilket visar på en generell osäkerhet när det gäller prognosen. Jämfört med 2023 års prognos har 
befolkningen i åldern 6-15 år för 2040 skrivits ner med 2422 barn. Ändrade antaganden från SCB 
innebär generellt att befolkningsprognosen förväntas skrivas ner ytterligare längre fram i tiden.  

 

Figur 1. Befolkningsprognos för barn 6-15 år i Göteborg Stad år 2021 till 2024 

3.1.2 Befolkningsprognos för elever i anpassad grundskola 
Andelen elever i anpassad grundskola har ökat kontinuerligt på nationell nivå sedan läsåret 2019/2020. 
Fram tills läsåret 2018/2019 har andelen av alla elever i den obligatoriska skolan varit cirka en 
procent. Sedan läsåret 2019/2020 har dock andelen elever i anpassad grundskola ökat kontinuerligt 
och läsåret 2023/2024 är andelen 1,7 procent. Utifrån den utveckling som skett sedan dess har 
grundskoleförvaltningen i samband med skolenhetsutredningen 2020-2022 bedömt att det framöver 
kommer behövas kapacitet i anpassad grundskola motsvarande två procent av antalet barn i 
grundskoleåldern. Sedan 2019 har elevunderlaget ökat med cirka 100 skolplatser per år, vilket också 
ligger grund till bedömningen av behovet av skolplatser de kommande tre åren.  

3.1.3 Befolkningsprognos för kulturskolans målgrupp 
Befolkningsprognosen för kulturskolans målgrupp, 6-19 år visar på en ökning i nutidsperspektivet 
med 1054 barn (motsvarande en procent) och en minskning med 1082 barn i närtidsperspektivet 
(motsvarande en procent). Ökningen beror främst på att antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar.  

 

PR 2023; 69 175

PR 2022; 69 910

PR 2021; 72 797

PR 2024; 66 753

60 000

62 500

65 000

67 500

70 000

72 500

75 000

2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039

Antal barn 6-15 år efter prognosår 
(årtal som prognos gjordes)

utveckling 2023-2040



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 13 (101) 

 

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

6-19 år 89 846 90 517 90 748 91 095 90 900 90 505 89 935 89 818 

Tabell 4. Befolkningsprognos 6-19 år, Göteborg Stad 

3.2 Befintliga verksamhetslokaler 

3.2.1 Kapacitet i befintliga lokaler 
Grundskoleförvaltningen beslutar årligen om den pedagogiska maxkapaciteten, det vill säga antal 
skolplatser som en skolenhet maximalt bedöms ha möjlighet att ta emot utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Kapaciteten delas upp i norm, max och stängd och kan fördelas olika mellan 
årskurser och skolformer. I lokalbehovsplanen används summan av den pedagogisk maxkapacitet och 
stängd kapacitet. Normkapaciteten är den kapaciteten en skola bedöms ha utifrån en dimensionering 
som är verksamhetsmässigt hållbar för skolan. 

Skolenheternas möjlighet att ta emot elever påverkas av organisation och lokalerna. I rutinen för 
kapacitetsbedömning definieras den tekniska kapaciteten som skolenhetens fysiska ytor. I praktiken 
påverkas den däremot av flera faktorer, till exempel brand, ventilation och lokalarea (LOA). I 
samband med projekt för utökad kapacitet anges en teknisk kapacitet som grundar sig på en 
organisation om 25 elever per klass i årskurs F-3 och 30 elever per klass i årskurs 4-9. 

Grundskoleförvaltningen rutin för kapacitetsbedömning tydliggör formerna för bedömning av 
skolenheternas möjlighet att ta emot elever i grundskola och anpassad grundskola. 

3.2.2 Kapacitet i tidsbegränsade avtal 
Grundskoleförvaltningen har totalt cirka 5 900 skolplatser i tidsbegränsade bygglov. Cirka två 
tredjedelar av dessa platser består av expansion, medan cirka en tredjedel är evakueringsmoduler i 
pågående projekt. Syftet med tidsbegränsade bygglov är primärt att hantera evakuering av befintliga 
verksamheter för att realisera skolprojekt eller att ge en kortsiktig utökning av skolplatser i väntan på 
en långsiktig utökning av skolplatser.  

Tidsbegränsade bygglov består främst av moduler, men omfattar även tillfälliga inhyrningar. Bygglov 
för moduler förlängs vanligtvis med fem år i taget och gäller för maximalt 15 år. För att få förlängt 
bygglov krävs att grundskoleförvaltningen kan redovisa en långsiktig planering för hur behovet ska 
lösas i permanent byggnation. Utöver grundskoleförvaltningen platser i tillfälliga bygglov finns skolor 
med fristående huvudmän i Göteborg Stad med tillfälliga bygglov.  

3.2.3 Teknisk status och planerat underhåll 
Drivkraften befintliga lokaler påverkas av stadsfastighetsförvaltningens planerade underhåll. 
Stadsfastighetsförvaltningen tillhandahåller, förvaltar och utvecklar lokaler för att tillgodose stadens 
nämnders behov av verksamhetslokaler. I samband med den planerade underhållet initierar 
grundskoleförvaltningen i vissa fall åtgärder i lokalerna som är kopplade till grundskoleförvaltningens 
behov av förändringar i kapacitet och förbättringar av ändamålsenlighet.  
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Underhållsbehovet driver i vissa fall på behovet av provisoriska evakueringslösningar. I de fall 
planerat underhåll inte är möjligt att hantera i befintliga lokaler krävs moduler.  

Sedan förra årets lokalbehovsplan har stadsfastighetsförvaltningen fortsatt sitt arbete med att 
kategorisera fastigheter och byggnader utifrån tre kategorier som underlag för analys av den tekniska 
statusen och beslut om projekt som kan skapa synergieffekter mellan underhållningsplaneringen och 
den långsiktiga lokalplaneringen. Stadsfastigheters statusbedömning av grundskolor redovisas i bilaga 
4.  

Nivå på teknisk status Beskrivning 
Grön  god teknisk status 
Gul brister i teknisk status som behöver åtgärdas inom planperioden för att förhindra 

risker. 
Röd stora/väsentliga brister avseende teknisk status 

Tabell 5. Stadsfastigheters bedömning av teknisk status 

3.2.4 Funktion och ändamålsenlighet 
I stadsfastighetsförvaltningens uppdrag ingår primärt att bibehålla status och skick, värde och funktion 
men också att utveckla ändamålsenliga lokaler, vilket innebär att det i samband med planerat underhåll 
i viss mån uppdaterar den tekniska standarden i lokalerna. Ansvaret för att initiera åtgärder för höjd 
ändamålsenlighet och funktion ligger primärt på hyresgästen. Åtgärder som grundskoleförvaltningen 
initierar kopplat till ändamålsenlighet genomförs främst i samband med planerat underhåll, utökad 
kapacitet eller vid förändringar i verksamhet för att uppnå synergieffekter. Grundskoleförvaltningen 
har ingen samlad bedömning kopplat till hur ändamålsenliga lokalerna är.   

Förändringar i verksamheten innebär till exempel att en grundskola ställer om en del av sin kapacitet i 
grundskolan till kapacitet i anpassad grundskola. Andra exempel på när grundskoleförvaltningen 
initierar projekt kopplat till funktion är brister i arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet. 

3.2.5 Kulturskolans lokaler 
Kulturskolan har idag verksamhet på 70 grundskolor och i 23 övriga lokaler. Av tabellen nedan 
framgår att cirka två tredjedelar av lokalerna i grundskolor utgör lokaler där kulturskolan använder 
kulturskolans lokaler och att cirka en tredjedel av lokalerna i grundskolans lokaler är i form av 
separata lokaler. I begreppet övriga lokaler ryms även lokaler i andra förvaltningar i staden.  

  
Antal grundskolor där 
kulturskolan använder 
grundskolans lokaler  

Antal grundskolor där 
kulturskolan har dedikerade 
lokaler 

Övriga 
lokaler Totalt antal 

lokaler 

Centrum 10 12 2 24 

Hisingen  8 5 9 22 

Nordost 12 3 8 23 

Sydväst 15 5 4 24 

Totalt 45 25 23 93 

Tabell 6. Sammanställning kulturskolans lokaler 
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3.3 Mål 
Skollagen (2010:800) reglerar vilka krav som i grunden ställs på huvudmannen för grundskolan, men 
även andra lagar som t.ex. livsmedelslagen (2006:804) påverkar lokalbehovet. Den styrning från 
grundskolenämnden som främst påverkar lokalbehovet är: 

• Skolenhetsutredningen – grundläggande principer för en ny skolenhetsorganisation enligt 
beslut i grundskolenämnden 2020-06-24 

• Skolenhetsutredningen steg 2 – grundläggande principer enligt beslut i 
grundskolenämnden 2022-10-25 och 2022-12-13, grundläggande principer för anpassad 
grundskola, styrning och ledning samlad elevhälsa.  

• Göteborgs regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola 
enligt beslut i grundskolenämnden 2023-10-24. 

3.3.1 Skolenhetsutredningen – grundläggande principer för en ny 
skolenhetsorganisation 
Skolenhetsutredningen pekar på att en hållbar skolenhet förutsätter en storlek med kapacitet att möta 
både pedagogiska och organisatoriska förutsättningar.  Volymmåttet ger en riktning för förvaltningen 
men hänsyn ska samtidigt tas till lokala behov och kan därför vara både större och mindre beroende på 
geografiska förutsättningar, socioekonomisk situation och pedagogisk inriktning. 

Principerna innebär att årskurs F-6 ska ha 3-5 paralleller vilket motsvarar cirka 600 – 1 000 elever. 
Årskurs 7-9 ska ha 6-10 paralleller vilket motsvarar cirka 500-900 elever. Skolor med förutsättningar 
att fortsätta som en F-9 enhet kan vara en sammanhållen enhet.  En översikt över grundskolor som 
uppfyller skolenhetsutredningens principer redovisas i bilaga 1. Till skillnad från tidigare år redovisas 
även en översikt över i vilken utsträckning som befintliga grundskolor med anpassad grundskola 
uppfyller skolenhetsutredningens principer (bilaga 2).  

 

Figur 2: Skolenhetsorganisation för att stärka förutsättningarna för högre måluppfyllelse 

Av förvaltningsledningens beslut 2020-10-21 framgår att grundskoleförvaltningen i första hand ska 
prioritera sammanhållna stadier, i andra hand organisation för minimera antal tillfällen som 
vårdnadshavare måste önska skola och i tredje hand lägsta storlek (två paralleller i årskurs F-6 som 
klustras med annan skola i närheten). 
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3.3.2 Ny skolenhetsorganisation steg 2 
Utredningen fastslår att antalet platser i anpassad grundskola ska utgöra två procent av det totala 
elevantalet i årskurs 1-9 och att antal platser ska motsvara behovet inom respektive utbildningsområde. 
Planerat antal elever i anpassad grundskola 30-42 elever i årskurs 1-6, och 30-56 elever i årskurs 7-9 
för att skapa ekonomisk bärkraft och en hållbar pedagogisk organisation. De ska även finnas 
funktionsförstärkt spår med inriktning för elever i två olika spår, anpassad grundskola med fysisk 
tillgänglighetsanpassning och anpassad grundskola med neuropsykiatriska flerfunktionsnedsättningar i 
behov av kompletterande kommunikation. De anpassade skolorna bör vara samlokaliserade med 
förskoleklass och grundskola samt följa grundskolan årskursfördelning. Vidare pekar utredningen på 
att det bör finnas minst två skolor med förstärkta spår per stadsområde, en per inriktning. Skolorna 
rekommenderas ha förskoleklass och årkurserna 1-9. De ska i första hand vara samlokaliserade i 
samma skolenhet som grundskola och annan anpassad grundskola.  

Avseende resursskola så pekar utredningen på att det i varje stadsområde ska finnas resursskola 
samlokaliserad med grundskola och att alla skolor ska kunna ha egen särskild undervisningsgrupp.  

3.3.3 Göteborg Stads regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola 
och anpassad grundskola 
Utifrån regelverket för skolplacering har elever rätt till en skolplats inom visst avstånd. För elever i 
årskurs F-3 är det max två kilometer, för 4-6 max fyra kilometer och för 7-9 max sex kilometer. 
Reglerna gäller inte för anpassad grundskola eller skolor med särskild utbildningsprofil där det krävs 
färdighetsprov för att bli antagen.  

3.3.4 Andra exempel på styrning som påverkar lokalbehovet 

Grundskolans lokalbehov påverkas även av grundskolans läroplan och timplan. Om antalet timmar 
utökas i ett ämne innebär det generellt ett utökat behov av lokaler. Livsmedelsverkets nationella 
riktlinjer för måltider i skolan används som utgångspunkt vid planering av kapacitet i matsalarna. Av 
riktlinjen framgår att eleverna ska äta sin lunch mellan 11:00-13:00 och ha minst 20 minuters på sig att 
sitta ner vid bordet utöver tid för att ta mat och lämna disk. När det gäller planering av kök som utgår 
planeringen från att skolor med 380 elever (motsvarande två paralleller F-6) bör ha ett tillagningskök 
utifrån att det ger mest kostnadseffektivitet och kvalité i maten som serveras. Av Göteborg Stads 
riktlinje för höjd beredskap som antogs i kommunfullmäktige 2021-10-28 § 14 framgår att 
grundskolenämnden ansvarar för måltider inom staden, inklusive nödbespisning, vilket kan påverka 
lokalbehovet framöver. 

Kulturskolan har inte några styrdokument som är direkt kopplade till lokalbehovet, men styrning kring 
kulturskolans uppdrag och antagning till gruppverksamhet påverkar lokalbehovet indirekt till exempel 
att verksamheten ska bedrivas i grupp med minst tre barn eller unga. Kulturskolan arbetar även för att 
lärare ska ha en arbetsplats med minst två eller tre salar i relativ närhet till varandra.  
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4. Stadenövergripande 
lokalbehovsanalys  

4.1 Grundskola 
Grundskoleförvaltningens övergripande behovsanalys präglas av variation mellan och inom stadens 
fyra utbildningsområden. Den överkapacitet av skolplatser som återfinns på en generell nivå är ofta 
utspridd över ett stort geografiskt område, skolor och årskurser. Den är oftast inte lokaliserad till de 
områden där behoven finns. På en övergripande nivå finns det en utmaning i staden att dels säkerställa 
en skolplacering nära hemmet, dels förutse flödet till fristående skolor. På en övergripande nivå 
påverkas behovet av skolplatser av ett flöde av elever, i framför allt i de högre årskurserna mot mer 
centrala delar. Det planerade behovet av skolplatser utgår däremot från att säkerställa att alla elever 
har närhet till en skola.  

Grundskoleförvaltningen vill lyfta fram att balansen när det gäller skolplatser i första hand behöver 
bedömas utifrån ett planeringsområdesperspektiv och i andra hand utifrån ett stadsområdesperspektiv. 
Utifrån behovet av en skolplats nära hemmet är lokalbehovet inte i balans. I Centrum och Hisingen 
finns framför allt en utmaning när det gäller att möta behovet av skolplatser i kommande 
bostadsexploatering. På Hisingen finns ett underskott av skolplatser i de centrala delarna, medan ett 
visst överskott av skolplatser finns i ytterområdena. I Centrum finns ett delvis underskott som 
balanseras genom enstaka förflyttningar över stadsområden, men med hög sårbarhet utifrån förändrade 
elevflöden till fristående skolor och risk i planerad bostadsexploatering. I Sydväst finns det på en 
övergripande nivå, balans i kapaciteten i nutidsperspektivet, men överkapacitet i vissa ytterområden 
och på vissa skolor. I Nordost finns överkapacitet i flera planeringsområden, men en utmaning att 
säkerställa antalet skolplatser i vissa områden, närmare centrum.  

Tidigare års lokalbehovsplan konstaterade att utbildningsområdena Nordost och Sydväst har en viss 
överkapacitet som behöver hanteras utifrån skolenhetsutredningens styrande principer i kombination 
med befintliga lokaler. I utbildningsområdena Centrum och Hisingen är marginalerna små. I 2024 års 
lokalbehovsplan konstateras att denna övergripande bild kvarstår. Möjligheten att pausa eller förskjuta 
projekt för att begränsa kommande hyresutveckling återfinns därför främst i utbildningsområde 
Nordost samt utbildningsområde Sydväst. 

Centrum 

Centrum har störst andel elever som går i fristående skolor och en begränsad kapacitet som har svårt 
att möta den gradvisa bostadsexpansionen. Expansivt bostadsbyggande med begränsad tillgång till 
mark ger en sårbarhet när det gäller möjlighet att tillgodose skolplatser för att möta bostadsexpansion.  
Inom nutid (1-5 år) finns ett stort behov av att kunna använda befintligt bestånd mer effektivt genom 
att öka kapaciteten i specialsalar och att utöka tillgången till idrottsanläggningar. I närtid och framtid 
finns behov av att säkra skolplatser i takt med bostadsutbyggnad. Bostadsexpansion i Centrum ställer 
höga krav på geografisk placering och strategi utifrån omfattning av behovsantalet tillskapade 
skolenheter. Samverkan över planeringsområdesgränserna är nödvändig för att skapa hållbara och 
effektiva skolenheter som kan möta både nuvarande och framtida behov och rörelsemönster. 
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Hisingen 

Nya stadsområden nära älven med nya kommunikationer under och över älven förväntas generera nya 
elevflöden mellan Hisingen och Centrum. Flera stora planprogram på Hisingen innehåller tusentals 
bostäder såväl i ytterområden, mellanområden och innerstaden. Inom nutid (1–5 år) behöver 
lokalförsörjningen på centrala Hisingen säkerställas utifrån program och pågående bostadsbyggande. 
Hisingen har flest skolplatser i tidsbegränsade bygglov av de fyra utbildningsområdena vilket är dels 
ett arv från stadsdelstiden, dels en följd av behov av evakueringar för att ersätta befintliga skolor. Det 
finns pågående uppdrag för att ersätta samtliga tidsbegränsade bygglov på Hisingen. Flertalet 
kombinerade så kallade investerings- och reinvesteringsprojekt på Hisingen som initierats av 
stadsdelsnämnderna är alltjämt pågående med mycket långa genomförandetider.  

Nordost 

I Nordost ligger fokus generellt på att anpassa skolstrukturen och bättre utnyttja den kapacitet som 
finns i området. Det finns ett behov av att utöka vissa befintliga skolor för att kunna lämna andra 
skolenheter och ett behov av att ställa om befintlig kapacitet i grundskola till kapacitet i anpassad 
grundskola. Kostnaden för att utöka befintliga skolor behöver dock vägas mot kostnaden av att ha kvar 
befintliga skolstruktur. Planeringsinriktningen är därför att så långt som det är möjligt att synka 
behovet av utökad kapacitet med stadsfastigheters planerade underhåll. Lokalbehovet skiljer sig åt 
mellan olika områden i Nordost. I Östra Angered ligger till skillnad från andra planeringsområden 
fokus på att säkerställa platser i permanent byggnation och i Gamlestaden-Utby på att möta det ökade 
behovet av skolplatser. 

Sydväst 

I Sydväst finns ett överskott av kapacitet i området som helhet, men kapaciteten till viss del 
felplacerad i relation till behovet och utspridd på samtliga enheter och årskurser. Den demografiska 
utvecklingen skiftar stort mellan områdena där vissa områden ökar kraftigt medan andra minskar lika 
kraftigt. En av de främsta drivkrafterna för pågående och planerade projekt är bärkraft enligt 
skolenhetsutredningens principer samt möjligheten att samplanera verksamhetsanpassningar med 
planerat underhåll för att minska kostnader och påverkan på verksamheten. De projekt som finns 
beställda i förstudie som saknar demografiska drivkrafter behöver bevakas och eventuellt flyttas fram 
för att minska hyreskostnadsutvecklingen. Detta kan på längre sikt innebära missade chanser för 
sänkta produktionskostnader när enhetsomställningar och verksamhetsanpassningar inte kan göras i 
samband med planerat underhåll. 

Samnyttjande med förskoleförvaltningen 

I Centrum och Hisingen påverkar samnyttjande med förskoleförvaltningen möjligheterna till utökning 
av för- eller grundskoleplatser. På flera grundskolor i Centrum och Hisingen där lokaler samnyttjas 
med förskola har grundskoleförvaltningen ett behov av utökad kapacitet inom nutid (1-5 år). I Nordost 
synkar respektive förvaltnings behov i samnyttjande enheter i större utsträckning, även om vissa 
undantag finns.  

4.2 Anpassad grundskola 
För verksamheten anpassad grundskola så finns en brist på platser i samtliga utbildningsområden, men 
särskilt i Nordost och Hisingen. Skolenhetsutredningen har utgått från ett behov av platser i anpassad 
grundskola motsvarande två procent av det totala elevunderlaget. Givet de senaste årens ökning av 
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antalet elever i anpassad grundskola finns det en osäkerhet kring om den planeringen håller. För att 
möta behovet av platser i anpassad grundskola arbetar grundskoleförvaltningen långsiktigt utifrån 
skolenhetsutredningens principer med att tillskapa platser för anpassad grundskola i form av större 
volymer. På kort sikt arbetar förvaltningen med att ställa om överkapacitet i grundskolan till kapacitet 
i anpassad grundskola. Utöver dessa åtgärder utreds även i vissa fall möjligheten till expansion i 
tomställda lokaler. Grundskoleförvaltningen ser generellt ett behov att precis som för grundskola, 
i ett nutidsperspektiv av att prioritera mellan principerna om volym, samlokalisering och samlad 
stadindelning. 

4.1 Kulturskolan 
Grundskoleförvaltningen ser ett behov av att tydliggöra styrning, drivkrafter och 
planeringsförutsättningar för att kunna säkerställa behov utifrån önskad inriktning och utveckling. 
Detta ger nödvändiga förutsättningar för att planera och förtydliga vilka lokalbehov verksamheten har 
samt hur väl nuvarande och framtida lokaler uppfyller verksamhetens ändamålsenlighet. När det gäller 
befintliga lokaler så har grundskoleförvaltningen därmed ingen sammanställning av 
ändamålsenligheten i befintliga lokaler.  

Det tydligaste lokalbehovet för kulturskolan framträder i Sydväst där det finns ett större underskott av 
egna lokaler. Nuvarande bedömning är därför att kulturskolan inte kan erbjuda en likvärdig 
verksamhet till barn och unga i Sydväst motsvarande den i övriga utbildningsområden. Kulturskolan 
har under det senaste året tagit fram ett förslag på strategi utifrån framtida lokalbehov i Sydväst vilket 
har resulterat i förstudier och projekt för nya lokaler.  

Grundskoleförvaltningen ser ett behov av att ta fram en liknande strategi för övriga 
utbildningsområden samt att tydliggöra funktionskrav i grundskoleförvaltningens funktionsprogram. 
Det som ytterligare komplicerar situationen i Sydväst är avsaknaden av ersättningslokaler till 
kulturskolans lokaler på Tynneredsskolan. Möjliga projekt som kan bidra till att möta bristen är egna 
lokaler för kulturskolan på Frölunda kulturhus, Nya Vättnedalsskolan samt lokaler i Hovås.  

Grundskoleförvaltningens bedömning är att för att kulturskolan ska vara relevant för barn och unga så 
behövs lokaler med förutsättningar för konstnärlig och pedagogisk verksamhet. Det måste då vara 
möjligt för dem att vara med och utforma verksamheten, vilket ställer krav på en framtida planering 
när det gäller kulturskolans lokalbehov. En viss typ av specialutrustade salar inom dans, teater, bild 
och form kommer kulturskolan troligtvis alltid behöva. För att kunna vara flexibla i arbetssätt och 
verksamhetsformer behövs dessutom lokaler som relativt enkelt kan ställas om utifrån verksamhetens 
behov.  

5. Lokalkostnadsanalys  
I detta avsnitt ges en beskrivning och analys av grundskoleförvaltningens hyreskostnad och 
kommande hyreskostnadsutveckling. Under avsnittet Utmaningar och möjligheter (avsnitt 6) lyfts 
även kompletterande perspektiv som kan påverka kostnadsutvecklingen.  
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5.1 Självkostnadshyra 
Hyressättningen av stadens verksamhetslokaler utgår ifrån en självkostnadsprincip, vilket tydliggör 
den faktiska hyreskostnaden och dess beståndsdelar, kostnadsutvecklingen samt hyresprognos. 
Stadens hyresmodell och hyreskostnaden bygger på drift, underhåll, avskrivningar och räntekostnader. 
Drift och underhållskostnader består bland annat av el, värme, vatten och fjärrkyla, tillsyn och skötsel, 
reparationer, försäkringar, förvaltning, markarrende, skador och byggverksamhet.  

Avskrivningar och ränta utgör tillsammans självkostnadshyrans kapitalkostnader. Avskrivningar är 
redovisningsmässiga kostnader som motsvarar årets förslitning och värdeminskning av tillgångar i 
stadsfastigheters anläggningsregister. För värden i byggnader är den förväntade livslängden beroende 
på typ av komponent, ofta över 25 år. Värdet minskar sedan år för år med varje avskrivning. I 
praktiken innebär detta bland annat att nybyggda skolor generellt har lägre drifts- och 
underhållskostnader, men högre kapitalkostnader, medan äldre skolor generellt har lägre 
kapitalkostnader men kan ha högre kostnader för drift och underhåll.  

5.2 Lokalkostnader och nyckeltal 
Ansvaret och lokalkostnadsfördelningen innebär att stadsfastighetsförvaltningen tillhandahåller, 
förvaltar och utvecklar lokaler för att tillgodose grundskoleförvaltningens behov av 
verksamhetslokaler. Stadsfastighetsnämnden planerar och beslutar om reinvesteringar och underhåll. 
Grundskolenämnden beslutar om hyra kopplat till anpassningar, ombyggnation och nybyggnation av 
lokaler utifrån till exempel utökad kapacitet och förändringar i verksamheten.  

I de preliminära hyresberäkningarna från stadsfastighetsförvaltningen för hyresbudget 2025 så ökar 
hyreskostnaden med cirka 45 miljoner kronor till 1,45 miljarder kronor. Utöver detta så tillkommer 
cirka 15 miljoner av ännu ej aktiverade kostnader, indexeringen för de inhyrda idrottshallar från idrotts 
och föreningsförvaltningen samt indexeringen för övriga inhyrda lokaler som ej går via 
stadsfastighetsförvaltningen (huvudsakligen nyttjanderättsavtal inom staden). I det preliminära 
budgetarbetet för 2025 uppgår därför de direkta hyreskostnaderna till cirka 1,6 miljarder kronor vilket 
motsvarar cirka 15 procent av grundskolenämndens totala budget. Om kostnader för inventarier, lås- 
och larm samt investeringsrelaterade driftskostnader läggs till motsvarar det cirka 17 procent av 
grundskolenämndens totala budget.  

Tabellerna nedan visar hur den förväntade hyreskostnaden 2025 påverkar nyckeltal i relation till 
nyckeltal för 2024, samt en fördelning per utbildningsområde.   

 

Tabell 7. Genomsnittliga hyreskostnaden per kvadratmeter per inskriven elev för samtliga skollokaler i hyresbudgeten 2025 

Snittkostnad 2025 (prel.) 2024 2023 
Hyreskostnad per kvm (kr) 1 700 1 700 1 500 
Hyreskostnad (kr)/ per inskriven elev 30 000 29 000 24 000 
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Figur 3. Hyreskostnad i genomsnitt per kvadratmeter, fördelat på utbildningsområde samt alla områden 

 

Figur 4. Hyreskostnad i genomsnitt per inskriven elev, fördelat på utbildningsområde samt alla områden 

Förändring i hyra per kvadratmeter mellan 2024 till 2025 i utbildningsområde Centrum och Hisingen 
är relativt oförändrad medan en ökning sker i Sydväst och Nordost. Detta beror på att nya/ombyggda 
objekt (till exempel Askimskolan, Åkeredsskolan och idrottshall vid Gårdstensskolan 4-9) som tas i 
bruk och de har en betydligt högre hyra än befintliga objekt.  

Hyreskostnad per inskrivna elever är i Centrum och Hisingen relativt oförändrad mellan 2024 och 
2025. I Sydväst sker en ökning på grund av att nya objekt tas i bruk med högre hyra än befintliga 
objekt. I Nordost är det en kombination av ny/ombyggda objekt och ett minskat elevantal som leder 
till en högre snittkostnad.  
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5.3 Hyreskostnadsutveckling  

 

Figur 5. ”Hyreskostnad utfall och prognos 2018-2034” 

Inför budget 2025 tillhandhåller stadsfastighetsnämnden en tioårig prognos för grundskolenämndens 
hyreskostnadsutveckling. Som framgår av diagrammet ovan visar hyresprognosen för 2024 på en 
fortsatt ökad hyra fram till och med 2034. Hyresprognosen förväntas öka från cirka 1,4 miljarder 
kronor 2024 till cirka 2,2 miljarder kronor 2034. Prognosens underlag innehåller stora osäkerheter, 
särskilt på längre sikt, men visar på en tydlig trend av ökade hyreskostnader.  

 
Figur 6. ”Prognos för hyreskostnadsutveckling 2026-2034” 



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 23 (101) 

Hyreskostnadsprognosen består utav drifts, - underhålls- och kapitalkostnader för tre övergripande 
kostnadsslag; egenägda objekt, inhyrda objekt samt för kommande investeringar och projekt. Det 
största kostnadsslaget utgörs av de egenägda objekten och för dessa så sjunker kapitalkostnaden från 
2024 till 2034. Parallellt sker dock en kraftigare ökning av avskrivnings- och räntekostnader för 
reinvesteringar i samma objekt. Dessa kostnader utgör cirka en fjärdedel av den prognosticerade 
kostnadsutvecklingen. De inhyrda objekten utgör det minsta kostnadsslaget och här sker en mindre 
men stadig ökning under kommande tio år. Den största andelen av kostnadsutvecklingen de 
kommande tio åren utgörs därmed av grundskoleförvaltningens investeringar och projekt. Det vill säga 
drift-, underhålls-, avskrivnings- och räntekostnader för nyinvesteringar. 

Under år 2024 höjdes internräntan i Göteborg Stad från 1 procent till 2,25 procent och i 2025 förväntas 
ligga kvar på samma nivå. Det är den här räntenivå som används för långtidsprognosen och ger utslag 
på grundskoleförvaltningens kommande kostnader. De senaste åren har även inflationen ökat kraftigt, 
vilket på nationell nivå motverkas av en höjd styrränta. Detta får stor påverkan dels på 
produktionskostnader, såsom material, dels på kommande kapitalkostnader. Dessa ökade kostnader 
har en direkt påverkan på kommande investeringar och projekt.  

Stadsfastighetsförvaltningens planeringsportfölj för kommande investeringar och projekt består av 
både så kallade låsta respektive olåsta investeringsvolymer, det vill säga där det finns fattade beslut 
om genomförande och investeringsbeslut respektive de volymer där dessa besluten inte ännu är fattade 
samt schabloniserad uppskattning av tillkommande projekt. Låsta avser alltså de beslutade projekt som 
pågår och genomförs de närmaste två till fyra åren och hyresprognosen ovan utgår ifrån en 
schabloniserad beräkningsmodell där även samtliga planerade olåsta projekt beslutas och löper på 
utifrån nuvarande planering. 

5.4 Hyreskostnadsanalys 

Grundskoleförvaltningen har i tidigare lokalbehovsplaner lyft att prognosen för 
hyreskostnadsutvecklingen pekar på att förvaltningens hyreskostnader förväntas öka kraftigt de 
kommande tio åren. Jämfört med budget 2025 innebär hyresprognosen en procentuell kostnadsökning 
med dryga 50 procent år 2034. Prognosen innehåller mycket osäkerheter på längre sikt men utifrån de 
redan beslutade och pågående projekten bör hyreskostnaden de närmaste fyra åren öka dryga 20 
procent jämfört med 2025. Denna ökning består huvudsakligen av redan pågående och beslutade 
projekt, och därmed en mer tillförlitlig uppskattning av kommande års hyreskostnadsutveckling. 

Befolkningsprognosen för barn i grundskoleåldern, 6-15 år visar samtidigt på en minskning med cirka 
600 barn i nutidsperspektivet (2024-2028), vilket motsvarar cirka en procent. I närtidsperspektivet 
(2028-2033) visar befolkningsprognosen för 6-15 åringar på ytterligare en minskning med 2550 barn 
från 2028 till 2033, vilket motsvarar cirka fyra procent jämfört med 2028. Antalet barn står i direkt 
relation till grundskolenämndens tilldelning av ekonomiska medel och därmed täckning för 
kommande hyreskostnader. 

Utvecklingen belyser framför allt dilemmat med att utifrån den ekonomiska tilldelningen arbeta 
proaktivt och effektivt, för att möta våra nuvarande behov och utmaningar över tid, i samklang med 
stadens bebyggelseutveckling. Det vill säga finansieringen av det mer långsiktiga arbetet för att 
säkerställa, och i delar av staden utöka, antalet skolplatser, hantera eftersatt underhåll, arbeta bort 
modul-lösningar i tidsbegränsade bygglov samt genomföra enhetsförändringar utifrån 
skolutredningens principer.  

Samtidigt ger den vikande befolkningsutvecklingen ett gynnsamt läge utifrån ett kapacitetsperspektiv. 
Utvecklingen skapar möjligheter att hinna ikapp och åtgärda eftersatt underhållsarbete, skapar 
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kostnadseffektiva evakueringsmöjligheter samt förutsättningar att nå jämn fas med 
bebyggelseutvecklingen, när befolkningen på sikt vänder uppåt.  

Åtgärder för att påverka hyreskostnadsutvecklingen 

Gällande de ökande kostnaderna för grundskoleförvaltningens inhyrningar så är dessa kostnader 
knutna till befintliga avtal och upphör när avtalet sägs upp. I den mån kapacitet möjliggörs i 
förvaltningens egna lokaler kan dessa kostnader därmed begränsas. Större delen av kommande 
hyreskostnadsutveckling består dock utav kommande investeringar och projekt.  

De pågående projekt och den planering som finns framåt kan delas upp i dels reinvesteringar som 
syftar till att säkerställa befintligt behov, dels investeringar som syftar till att säkerställa för 
kommande behov. Beslut avseende reinvesteringar ligger hos stadsfastighetsförvaltningen i egenskap 
av fastighetsägare för att säkra befintliga fastigheter. Stadsfastighetsförvaltningen hanterar även 
löpande underhåll samtidigt som de har ökat takten med att åtgärda eftersatt underhåll, vilket också 
påverkar hyreskostnadsutvecklingen.  

Stadsfastighetsförvaltningens arbete och beslut rörande reinvesteringar kommer innebära ökade 
hyreskostnader för grundskoleförvaltningen, för att återställa och bibehålla skick och tekniskt status i 
befintliga skolor. I det löpande arbetet behöver dock grundskoleförvaltningen föra en systematisk 
dialog med stadsfastighetsförvaltningen kring prioriteringar och omfattning av planerat underhåll och 
anpassningar och ge inspel till prioritering för att reinvestering ska ske på rätt plats och i rätt tid. En 
avgörande förutsättning för detta arbete är att stadsfastighetsförvaltningen kan tillhandahålla en mer 
långsiktig och strategisk underhållsplanering.  

Grundskoleförvaltningen kan även behöva utveckla arbetssätt för mer djupgående analys för att avgöra 
synergieffekten av verksamhetsanpassningar vid planerat underhåll, och nyttan ställt mot kostnad på 
både kort och lång sikt, för att värdera vad som ska prioriteras. 

Grundskoleförvaltningens möjligheter att påverka hyreskostnaderna består främst i att justera, 
förskjuta, pausa eller avbryta projekt i de olåsta volymer av investeringar som görs utifrån de tre 
bakomliggande drivkrafterna. Projekten och investeringarna för de närmaste åren är i princip låsta men 
från runt år 2027 och framåt finns det fortfarande en möjlighet att påverka utvecklingen då en större 
andel av kostnaden avser olåsta volymer.  

Eftersom flera projekt drivs av flera olika behovsdrivande faktorer parallellt, som till exempel planerat 
underhåll och behov av kapacitetsökning, finns det dock risk för att staden går miste om möjliga 
synergieffekter och kostnadsbesparingar om projekten avgränsas till att endast omfatta planerat 
underhåll. Samtliga projekt är också alltid kopplade till reella behov, som inte tillgodoses vid ett 
avbrytande.  

Det finns även utmaning utifrån att avbryta enskilda projekt då dessa ofta hänger samman i en större 
geografi och påverkar andra projekt och skolor. Likaså kan ett avbrytande ge en påtaglig risk att 
kostnader ökar när de skjuts framåt samt att förvaltningen kan hamna i en försämrad situation utifrån 
kapacitet, kvalitet och organisering när befolkningen vänder uppåt.  

Analysen och prioriteringen rörande förskjutningar och avbrytande av kommande olåsta investeringar 
behöver därför utgå ifrån de skilda förutsättningarna i respektive utbildningsområde samt utifrån en 
gemensam strategisk prioritering av de behovsdrivande faktorerna. Konsekvenser och effekterna av de 
avbrutna eller förskjutna investeringarna behöver också ingå i prioriteringen. Grundskoleförvaltningen 
ser generellt ett behov av att prioritera projekt som syftar till att möta ett växande behov av kapacitet, 
det vill säga skolplatser. Såsom projekt som drivs av att möta en växande bostadsexpansion i ett 
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område. Likaså bedöms projekt som möter behovet av att säkerställa platser i permanent kapacitet 
också vara högt prioriterade, utifrån behovet av att säkra skolplatser.  

Även de projekt som syftar till lösningar för att ersätta tillfälliga bygglov bedöms högt prioriterade 
samt de projekt som bottnar i behov rörande anpassad grundskola. Behov som enbart drivs av 
skolenhetstutredningens principer prioriteras generellt ner till förmån för projekt som strävar efter att 
säkra behovet av skolplatser. Behov som främst bottnar i kvalitetshöjande åtgärder i samband med 
planerat underhåll har också en lägre prioritering. De lägre prioriterade projekten utgör dock en 
mindre del och har därmed också en mindre påverkan på kostnadsutvecklingen. För att få en större 
påverkan på kommande hyreskostnad kan dock de högre prioriterade investeringarna behöva avbrytas 
eller förskjutas, med de risker detta medför. En mer detaljerad beskrivning kring prioriteringen över 
utbildningsområdena återfinns i den övergripande analysen i kapitel fyra. 

Möjligheten att pausa eller förskjuta projekt återfinns främst i utbildningsområde Nordost samt 
utbildningsområde Sydväst. I utbildningsområde Nordost behöver kostnaderna mot att utöka befintliga 
enheter till mer bärkraftiga enheter som följer skolenhetsutredningens principer vägas mot kostnaden 
att ha kvar befintlig skolstruktur. Det finns dock en stor variation inom utbildningsområdet, där till 
exempel Östra Angered har ett behov av att säkerställa skolplatser i permanent kapacitet, vilket 
försvårar möjligheten att pausa projekt. I Gamlestaden-Utby behöver behovet skolplatserna öka för att 
möta bostadsexpansion. I utbildningsområde Sydväst bedöms det finnas ett kapacitetsöverskott i 
området som helhet, kapaciteten är dock till viss del felplacerad i relation till behovet och utspridd på 
samtliga enheter och årskurser. En av de främsta drivkrafterna för pågående och planerade projekt är 
att uppnå skolenhetsutredningens principer samt möjligheten att samplanera verksamhetsanpassningar 
med planerat underhåll för att minska kostnader och påverkan på verksamheten. De projekt som finns 
beställda i förstudie som saknar eller fått förskjutna demografiska drivkrafter behöver bevakas och 
eventuellt flyttas fram för att minska hyreskostnadsutvecklingen. Detta kan på längre sikt innebära 
missade chanser för lägre produktionskostnader när enhetsomställningar och verksamhetsanpassningar 
inte kan göras i samband med planerat underhåll. 

Funktionsprogram 

Grundskoleförvaltningen arbetar också utifrån de styrande principer och regler som påverkar 
fastigheter och lokaler för att skapa lärmiljöer, som skapar förutsättningar för barns och elevers 
lärande. Grundskoleförvaltningens behov och krav avseende yta, gestaltning och kvalitet påverkar 
också kostnadsutvecklingen. Möjligheterna att påverka lokalkostnader sker alltså även utifrån vilka 
krav på funktion som ställs. Att tidigare ramprogram ska ersättas med funktionsprogram, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2024-02-01 innebär en möjlighet att påverka lokalkostnadsutvecklingen 
utifrån kraven på funktion. Detta i form av definierade och systematiserade behov och krav avseende 
gestaltning och kvalitet.  

Programmet väntas skapa bättre förutsättningar för att effektivisera projekt, lösningar och 
arbetsprocesser, som i sin tur kan ge lägre kostnader. Grundskoleförvaltningen har hittills erfarit att 
anpassning av lokaler för anpassad grundskola i sig kan vara kostnadsdrivande och ser därför att 
funktionsprogram för anpassad grundskola därför behöver prioriteras i arbetet med att ta fram ett nytt 
funktionsprogram. 

Förutsättningar i tidiga planeringsskeden  

Grundskoleförvaltningen behöver i dialog med de stadsutvecklande förvaltningarna medverka för att 
utveckla stadens taktiska planering för mer övergripande geografiska områden. Detta ger bättre 
förutsättningar att säkerställa både bevakning av mark, platser och tomter och lokaliseringsarbete, för 
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att uppnå bästa möjliga placering av nya skolor utifrån både kostnad och kvalitet samt tidigt identifiera 
fördyrande omständigheter. Detta taktiska arbete med övergripande geografiska områden kan också 
möjliggöra ett mer systematiskt hanteringssätt, varigenom detaljplaner kan samordnas och på så sätt 
säkerställa behovet av skolplatser. I detta arbete finns även potential att minska risker och osäkerheter 
för planeringsarbetet i förhållande detaljplaneprocessen, dels rörande omfattningen av 
genomförandetiden, dels i förhållande till dess innehåll samt status på pausade/vilande detaljplaner. 
Centralt är också stadsfastighetsförvaltningens bedömningar i detaljplaneskedet. Senast i samband 
med samråd behöver genomförbarhet, byggbarhet samt hållbarhet värderas. Utöver volym och 
funktion behöver alltså preliminär produktionskostnad samt långsiktiga driftsförutsättningar bedömas, 
i relation till genomsnittliga kostnad. 

Handlingsplan för minskade produktionskostnader 

Utöver grundskoleförvaltningen interna arbeta så arbetar även stadsfastighetsförvaltningen med 
åtgärder för att minska kommande kostnadsutvecklingen. Stadsfastighetsförvaltningen fick under 
sommaren 2022 (2022-05-19 § 17) flera uppdrag avseende en utvecklad ekonomistyrning varav ett 
avsåg en strategi för att minska produktionskostnader. Uppdraget formulerades om under början av 
2023 (KF 2023-02-26 § 26) till att även ta hänsyn till livscykel, hållbarhet och driftskostnad samt hur 
den ökade ambitionsnivån inom ekologiskt hållbar byggande kan kombineras med minskade 
kostnader.  

¨ 

Figur 7. Produktionskostnad per kvadratmeter BTA 

Planens övergripande mål är att stadsfastighetsförvaltningens produktionskostnader väsentligt ska 
minska. Målvärdet för grundskoleförvaltningen är satt på 28 000 kr/BTA, jämfört med 
prognosticerade cirka 40 000 kr/BTA. Planen ska utgöra den övergripande styrningen för 
förvaltningens arbete med att minska produktionskostnaderna. Med produktionskostnad avses den 
totala kostnaden för ett byggprojekt efter att alla led i byggprocessen är inräknade; markförvärv, 
projektering, kommunala avgifter, kontroll, besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, 
entreprenadarbeten och mervärdesskatt. För att nå det uppsatta målet anges fyra strategiområden och 
för varje område finns ett antal prioriterade strategier. Planen innehåller utöver strategiområdena också 
en tvärgående strategi, samverkan, som bidrar till samtliga områden. En av flera kommande 



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 27 (101) 

justeringar innebär förändrade och sänkta tekniska krav, vilket behöver synkas med 
grundskoleförvaltningens kommande funktionsprogram för att säkra en tillräckligt god kvalitet. 

Implementeringen av stadsfastighetsförvaltningens plan för sänkta produktionskostnader innebär att 
grundskoleförvaltningens nya projekt och projekt som precis startats ska till fullo omfattas av planen. 
Projekt i förstudie eller i fördjupad utredning förväntas följa planen för sänkta produktionskostnader 
anpassat utifrån vilket skede de är i. De kostnadssänkande åtgärderna som vidtas enligt planen ska 
redovisas i grundskoleförvaltningens och stadsfastighetsförvaltningens gemensamma styrgrupp, inför 
projektens inriktningsbeslut respektive genomförandebeslut. En värdering ska således ske gentemot 
samtliga nytillkommande inriktnings- samt genomförandebeslut i relation till planen för sänkta 
produktionskostnader. Projekt med redan fattade genomförandebeslut löper på. Vid avvikelsebeslut 
eller förnyade genomförandebeslut ska orsak till kostnadsökning redovisas för styrgruppen samt vilka 
åtgärder som vidtagits för att sänka kostnaderna. 

Det råder en viss otydlig koppling mellan strategierna och dess respektive effekt på det uppsatta 
målvärdet. Effekten, det vill säga de sänkta hyreskostnaderna för grundskoleförvaltningens, bedöms 
även ligga längre fram i tiden, då de sänkta produktionskostnaderna är målvärden för år 2027. 
Grundskoleförvaltningen ser positivt på detta arbete och bedöms som viktigt för att motverka och 
begränsa den prognosticerade hyreskostnadsutvecklingen.  

I detta sammanhang vill grundskoleförvaltningen särskilt betona kommunfullmäktiges tillägg rörande 
livscykel, hållbarhet och driftskostnader. Handlingsplanen bedöms utgöra en centralt bidragande 
faktor i arbetet med att motverka den kommande kostnadsutvecklingen, men detta förutsatt att 
handlingsplanen utgår ifrån minskade kostnader för staden som helhet. Handlingsplanens åtgärder 
måste utgå ifrån helhetskostnaden på längre sikt och tänka in effekterna för verksamheternas drifts- 
och underhållskostnader. Åtgärder, strategiska vägval, tekniska krav, inköp, osv som till exempel 
genererar lägre produktionskostnader i projektet men desto högre drifts-, personal- eller 
underhållskostnader för verksamheten, riskerar att missa målet med kommunfullmäktiges ambition 
rörande sänkta kostnader. 

Andra faktorer som påverkar hyreskostnaden 

Utöver förändringar i omvärlden så finns det kostnadsdrivande faktorer i Göteborg Stad som påverkar 
kostnadsutvecklingen. Göteborg Stads miljö- och klimatprogram, beslut rörande fullstora idrottshallar, 
uppdrag rörande övernattningsskolor samt samhällsuppdraget rörande skyddsrum och 
trygghetspunkter är samtliga exempel på kostnadsdrivande faktorer inom Göteborg stad. Dessa 
kostnader belastar enbart grundskoleförvaltningen och de kommunala skolorna, men särredovisas eller 
separeras inte i finansieringsmodellen. Det vill säga vid utbetalning av ersättningen till den 
kommunala skolan och enskilda huvudmän, så separeras inte undervisningsrelaterade lokalkostnader 
ifrån det staden-övergripande ansvaret, även om dessa kostnader endast återfinns hos den kommunala 
verksamheten. En djupare analys av dessa faktorer återfinns i avsnittet 7.2 nedan rörande 
beredskapsplanering.  
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6. Riskanalys  

6.1 Minskande befolkning och växande 
hyreskostnadsutveckling 
En minskad befolkning och elever, i kombination med kraftigt ökade hyreskostnader är, precis som i 
tidigare års lokalbehovsplaner, den största risk som grundskoleförvaltningen vill lyfta fram. Risken 
innebär att en växande andel av grundskoleförvaltningens budget kommer att tas i anspråk för att 
hantera ökade hyreskostnader, på bekostnad av medlen till pedagogisk verksamhet.  

Grundskoleförvaltningen kan i viss mån påverka kostnadsutvecklingen, genom att avbryta eller 
förskjuta investeringar i geografiska områden med tillräckligt god kapacitet. 
Stadsfastighetsförvaltningens arbete med sänkta produktionskostnader bedöms också central för en 
mer generell påverkan på kostnadsutvecklingen. Risken finns beskriven mer utförligt under avsnittet 
för Lokalkostnadsanalys.  

6.2 Målkonflikter i staden 
Målkonflikter i staden innebär en risk för att projekt bromsas upp eller rent av stoppas. Det skapar 
förhöjda kostnader för resurser och förseningar men även ökade kostnader i projekt, som ger en 
negativ påverkan på hyreskostnaden. Det innebär även en förhöjd risk för att behovet av skolplatser 
inte kan tillgodoses. 

Kombinationen av höjda nyckeltalen för friyta i ytterstaden, begränsad tillgång på mark i hela staden, 
grundskolenämndens skolenhetsutrednings-principer samt Göteborg Stads tolkning av 
närhetsprincipen i Göteborg Stads regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola och anpassad 
grundskola innebär i de flesta fall målkonflikter i arbetet med att tillgodose behovet av skolplatser. 
Tillgången till mark är begränsad i hela staden, men framför allt centrum och centrala Hisingen. 

Möjligheter att hitta fastigheter med plats för skolenheter utifrån skolenhetsutredningens principer är 
ytterst begränsad, vilket innebär att grundskoleförvaltningen i många fall behöver väga olika risker 
mot varandra, risken för att inte tillgodose elevernas rätt till en skola nära hemmet, risken att inte 
uppfylla styrningen om en viss storlek på skolenheterna och risken att inte nå upp till beslutad friyta. 
Grundskoleförvaltningen behöver hantera respektive behov och projekt från fall till fall. I vissa fall 
prioriteras behovet att överhuvudtaget tillgodose skolplatser i ett område högre än att få till en skola 
med minst 600 elever. När möjlighet att överhuvudtaget tillgodose platser i ett område väger tungt kan 
grundskoleförvaltningen i vissa fall initiera projekt som innebär ett lägre elevantal.  

Målkonflikter finns inte bara när det gäller etablering av nya skolenheter utan även när det gäller 
behov av att utöka kapaciteten på befintliga fastigheter. I flera fall finns både förskola och grundskola 
på fastigheten, vilket innebär att respektive förvaltning står i vägen för varandras möjlighet att växa. I 
andra fall behöver grundskoleförvaltningen förhålla sig till utredningen Kunskapsbyggen och dess 
klassificeringar av skolbyggnader, utifrån kulturhistoriska bevarandevärden.  

En A-klassificering i utredningen innebär att en skola bedöms vara “välbevarad” och att den “ska 
bevaras och ändringar och underhåll får inte förvanska det utpekade värdet.” Skick, användbarhet, 
kapacitet, underhållsbehov eller andra faktorer är dock inte del av bedömningsgrunderna. Det 
kulturhistoriska värdet ställs därmed inte i relation till skolans tekniska status och skick eller dess 
ändamålsenlighet och funktionsduglighet. Grundskoleförvaltningen har flera pågående projekt med 
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kraftigt undermåliga skolbyggnader utan bevaranderegleringar i detaljplan, såsom Noleredsskolan, 
Trollängsskolan, Gula villan –Torpaskolan, Tynneredsskolan, med flera, där utredningens 
klassificering står i konflikt med grundskoleförvaltningens och stadsfastighetsförvaltningens 
bedömningar och behov.  

Detta får konsekvenser för rivningslov och grundskoleförvaltningens möjligheter att planera och 
utveckla verksamheten utifrån kapacitet och ändamålsenlighet. Det innebär också att 
grundskoleförvaltningen står med högre driftskostnader och underhåll men också ökade kostnader för 
investeringar och anpassningar utifrån omfattande brister i skick och ändamålsenlighet.  

Centralt för problematiken är också avsaknaden av långsiktiga, strategiska objektsanalyser för 
respektive skola från stadsfastighetsförvaltningen. Detta är en nödvändig förutsättning för 
framförhållning rörande underhåll med även vid behov av rivning. Detta hade även kunnat förebygga 
att utredningar av ändamålsenlighet eller kulturhistoriska bevarandevärden inte sker sent i 
planeringsprocessen och ad hoc i samband med prövning av rivningslov.  

För att möta stadens olika uppdrag och perspektiv ser grundskoleförvaltningen ett behov av 
gemensamma forum för dialog och kompromisser, för att möjliggöra en effektiv och önskvärd 
stadsutveckling. Likaså krävs en gemensam hantering av ekonomiska konsekvenser som i nuläget 
ensidigt drabbar grundskoleförvaltningen och dess pedagogiska verksamhet direkt eller indirekt via 
systemet för självkostnadshyra. 

6.3 Brist på skolplatser till följd av en plötslig händelse 
Grundskoleförvaltningen bedömer att det finns en risk för att behovet av skolplatser inte kan 
tillgodoses i samband med en plötslig händelse. Plötslig kapacitetspåverkan innebär ett utökad 
behov av lokaler utifrån en händelse som sker med kort varsel, till exempel händelser i befintliga 
verksamhetslokaler eller att fristående skolor förändrar sin kapacitet.   

Grundskoleförvaltningen kapacitet att hantera en plötslig kapacitetspåverkan ser olika ut över 
staden. I Centrum och på Hisingen är marginalerna för att hantera ett ökat behov av platser på en 
kommunal skola små medan de i Nordost och Sydväst är något bättre. Samtidigt är de platser som 
finns tillgängliga ofta utspridda över flera skolor och utspridda över samtliga årskurser och 
klasser.  

Nuvarande planering av kommande enhetsförändringar/nedläggningar innebär att överkapaciteten 
förväntas minska i stort, vilket i sin tur innebär en ökad risk kopplad till möjligheten att hantera en 
plötslig händelse. I Nordost finns sedan ht-2023 färdigställda evakueringslokaler på 
Gärdsåsskolan, men evakueringslokalerna inkluderar inte full tillgång till kök, matsal och 
specialssalar.  

I Centrum finns ett stort beroende till fristående skolor för att kunna tillgodose behovet av 
skolplatser och eventuella förändringar ger stor påverkan. Vid ett kapacitetsbortfall hos fristående 
finns det knappt några marginaler att hantera ett ökat behov av platser och samtidigt får det 
ekonomiska konsekvenser om förvaltningen står med tomma platser eller tappar elever till 
fristående skolor i de äldre åldrarna.  

Utifrån ett nutidsperspektiv finns framför allt behov av en evakueringslokal per geografiskt 
område. Grundskoleförvaltningen ser ett behov av att utreda vilken volym och funktion som 
evakueringslokalerna ska möta.   
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6.4 Brist på skolplatser i anpassad grundskola 
Behovet av platser inom anpassad grundskola är fortsatt en risk utifrån ökningen av antalet elever 
de senaste åren som ser ut att fortsätta kommande år. Inriktningen i arbetet är att anpassad 
grundskola motsvarande elevunderlaget i varje utbildningsområde ska finnas och bör 
samlokaliseras med grundskola. Grundskoleförvaltningen har utifrån ett särskilt uppdrag arbetat 
tillsammans med stadsledningskontoret och stadsfastighetsförvaltningen för att skapa flera platser 
inom anpassad grundskola. 

Utgångspunkten i skolenhetsutredningen är ett behov av två procent av skolplatserna i anpassad 
grundskola. De senaste årens ökning av andelen elever i anpassad grundskola innebär dock att det 
finns en osäkerhet kring om nuvarande planering räcker till. Svårigheterna med att göra en 
tillförlitlig prognos av behovet av platser i kombination med höga krav på tillgänglighet gör det 
svårt att tillgodose behovet av antalet platser och omvandla kapacitet i grundskola till kapacitet i 
anpassad grundskola.   

Grundskoleförvaltningen ser att för att möta kraven på kvalitet och undervisning av behöriga 
lärare behöver anpassad grundskola organiseras som större och färre enheter. Långsiktigt arbetar 
grundskoleförvaltningen utifrån skolenhetsutredningens principer med att tillskapa platser för 
anpassad grundskola. På kort sikt arbetar förvaltningen även med att, i områden där det finns 
överkapacitet, ställa om överkapacitet i grundskolan till kapacitet i grundskolan. Utöver dessa 
åtgärder utreds även i vissa fall möjligheten till expansion i tomställda lokaler. 
Grundskoleförvaltningen ser generellt ett behov att precis som för grundskola, i ett 
nutidsperspektiv av att prioritera mellan principerna om volym, samlokalisering och samlad 
stadie. 

En annan viktig del för att möta behovet av platser i anpassad grundskola är fortsatt arbete med att 
på övergripande nivå bygga för elever med olika funktionsvariationer (fysiska, kognitiva, 
intellektuella, kommunikativa och sociala variationer). Att förbättra tillgängligheten generellt i 
lokalerna även gynna elever som inte tillhör målgruppen för anpassad grundskola och ökar även 
möjligheten att ställa om lokaler till anpassad grundskola.   

7. Aktuella utmaningar och 
möjligheter  

7.1 Planeringsprocessen  
Tiden från det att ett lokalbehov uppstår till dess att det är tillgodosett i form av till exempel en 
nybyggnation, ombyggnation eller tidsbegränsade bygglov påverkas av hur väl 
planeringsprocessen i staden fortlöper. Grundskoleförvaltningen bedömer att det finns utmaningar 
och möjligheter i styrningen utifrån styrande nyckeltal och längre beslutsprocesser. Samtidigt 
finns det också en utmaning när det gäller ny organisation för stadsutveckling utifrån att 
säkerställa behovet av skolplatser i strategiskt skede och längre besluts-och genomförandetider för 
moduler med tidsbegränsade bygglov.  
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Den nya styrningen innebär att grundskoleförvaltningen ansvarar för att beskriva behovet kopplat 
till volym och funktionsbehov. De behovsbedrivande faktorerna utgår från befolkningsprognos, 
befintliga lokaler och mål. Befolkningsprognosen sträcker sig åtta år framåt i tiden. Därefter är det 
stadens nyckeltal som ligger till grund för beräkning av behovet av skolplatser. 
Grundskoleförvaltningen ansvarar för att beskriva behovet av skolplatser utifrån volym och 
funktion. Stadsfastighetsförvaltningen ansvarar för genomförbarhet, byggbarhet och hållbarhet 
samt att hantera produktionskostnaden.  

7.1.1 Styrande nyckeltal – en möjlighet och utmaning 
Göteborg Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende 
kommunala verksamhetslokaler antogs av kommunfullmäktige 2024-02-01. Riktlinjen ger 
förutsättningar för att planera behovet av skolplatser över tid när det gäller volymnyckeltal, lokalyta 
vid nyproduktion av grundskolor och nyckeltal för friyta. Nyckeltalen för friyta gäller för 
nyproduktion på nya fastigheter, men kan även användas som vägledning i samband med planering för 
ny-om-och tillbyggnader på befintliga fastigheter.  

För innerstaden och mellanstaden innebär riktlinjen att friytan på 20 kvadratmeter per elev ändrats till 
ett spann på 15-25 kvadratmeter per elev för årskurs F-6 och ett spann på 10-25 kvadratmeter per elev 
för årskurs 7-9. Spannet på friyta innebär att det finns en åtskillnad på vad som avses med god nivå, 
funktionell nivå och acceptabel nivå. För ytterstaden innebär riktlinjen att friytan på 20 kvadratmeter 
per elev ändrats till 30 kvadratmeter per elev för samtliga årskurser.  

Om god nivå inte tillämpas krävs konsensus och kompensatoriska åtgärder. Även om planeringen 
alltid ska utgå från god friyta innebär spannet osäkra förutsättningar för hur det tolkas i praktiken. 
Grundskoleförvaltningen behöver därmed i varje fall göra avvägningar utifrån behovet av friyta, 
behovet av skolplatser och behov utifrån skolenhetsutredningens principer. De utökade kraven på 
friytan i framför allt ytterstaden förväntas leda till ständiga avsteg, vilket innebär att riktlinjen i 
praktiken inte ger något stöd för att möta elevernas behov av utomhusvistelse.  

7.1.2 Längre beslutsprocess – en utmaning 
Grundskoleförvaltningen ser precis som i 2023 års lokalbehovsplan en utmaning med en längre 
beslutsprocess för investeringsbeslut i många projekt. För lokalprojekt som omfattar över 5 200 
prisbasbelopp krävs ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige efter genomförd förstudie för att 
projektet ska kunna fortgå. Efter en fördjupad utredning och innan byggnation kan påbörjas krävs 
ytterligare ett beslut i kommunfullmäktige, ett genomförandebeslut för investering.  

I praktiken innebär det en förlängd tidsplan för projekt med ungefär åtta månader. 
Grundskoleförvaltningen har hittills erfarit att den förlängda beslutsprocessen i flera fall inte varit 
inräknat i projektets tidsplan, vilket innebär att tidsplanen för flera projekt har förlängts. Även om 
beslutsprocessen i sig innebär en förlängd tidsplan ser grundskoleförvaltningen ett fortsatt behov att 
tillsammans med stadsfastighetsförvaltningen säkerställa underlagen för beslut. 
Grundskoleförvaltningen kan därmed, genom att ställa tydliga förväntningar utifrån volym och 
funktion, bidra till en effektivare handläggning, vilket är viktigt för att projekt inte ska försenas 
ytterligare.   
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7.1.3 Säkra behovet av skolplatser i strategiskt skede – utmaning och 
möjlighet 
Den strategiska och taktiska samt detaljplaneprocessen för stadens stadsutveckling leds och samordnas 
av stadsbyggnadsnämnden. Då en enskild detaljplan normalt hanterar ett mindre geografiskt område 
och vanligtvis inte enskilt generar ett behov av en ny skola eller större kapacitetsbehov, behöver 
behovet av skolplatser hanteras utifrån ett större geografiskt område. Behovet av skolplatser behöver 
därför säkerställas och omhändertas i ett tidigare skede, i en mer övergripande och långsiktig 
planering. Grundskoleförvaltningen ser en utmaning i att detta inte görs i tillräcklig utsträckning och 
saknar ett systematiskt och strategiskt hanteringssätt för övergripande geografiska områden, 
varigenom detaljplaner kan samordnas och behovet av skolplatser säkerställas.  

Sammanvävt med detta är kopplingarna till stadens arbete med gemensam planering- och 
exploateringsprocess (PLEX) och Stadsbyggnadsnämndens prioriteringar i dess årliga Startplan. 
Grundskoleförvaltningen ser en utmaning i att beslut och eventuella nedprioriteringar av innehållet i 
Startplan inte sker i synk med en övergripande strategisk planering, på bekostnad av behovet av 
skolplatser. Grundskoleförvaltningen har hittills fått erfara att planerade skolor har strukits från 
Startplanen av Stadsbyggnadsnämnden, utan att dessa har ersatts i andra detaljplaner. 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade till exempel 2023-02-21 att detaljplanen för bostäder och skola 
Kongahällavägen (Kvisljungeby2:252) skulle strykas från 2023 års Startplan vilket innebar att 580 
skolplatser försvann ur planeringen. Detta behov ersattes och omhändertogs dock inte i annan 
detaljplan och försvårade lokalbehovsplaneringen för stadsområde Hisingen.  

Samtidigt ser grundskoleförvaltningen goda möjligheter utifrån Stadsbyggnadsförvaltningens 
pågående strategiska arbete. Resultatet av detta arbete behöver integreras i grundskoleförvaltningens 
egna processer och kan ge en fördjupad förståelse för kommande stadsutveckling och därmed tryggare 
analyser rörande t ex kommande skolexpansion. Grundskoleförvaltningen påbörjat dialoger med 
berörda förvaltningar, som bedöms på sikt ge förbättrade möjligheter för att säkra det kommunala 
behovet, såsom skolplatser, i stadsutvecklingen.  

7.1.4 Långa besluts- och genomförandetider för moduler med 
tidsbegränsade bygglov  
Behovet av moduler med tidsbegränsade bygglov finns av flera anledningar. Den främsta anledningen 
är att nya bostäder och utökningen av skolplatser inte är synkroniserade, befolkningsförändringar 
faller inte ut enligt prognosen och att tidsplanen i projekt flyttas fram. Att tidsplanen i projekt flyttas 
fram innebär i sin tur ett utökat behov av evakuering för åtgärder i befintliga verksamhetslokaler. 
Under 2023 utökades tiden från att ett behov uppstått till dess att modul var på plats från cirka 14 
månader tills cirka 1,5 år.  

Det är bland annat kopplat till stadsfastighetsförvaltningens arbete med bygglov, fragmenterad 
handläggning och upphandling. Långa processer för att en modul ska etableras innebär en osäkerhet 
kopplat tidsplanen för ett normalprojekt. Grundskoleförvaltningen metod för att hantera de långa 
ledtiderna har hittills varit att så tidigt så möjligt lyfta fram behov av moduler samt att lyfta behovet av 
ramavtal för moduler. I praktiken innebär det att grundskoleförvaltningen behöver besluta om 
evakuering innan beslut om genomförande finns i huvudprojektet.   
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7.2 Beredskapsplanering 
Grundskoleförvaltningen vill lyfta fram olika ansvarsområden för staden-övergripande 
beredskapsplanering, som en av förvaltningens kommande större utmaningar. Det vill säga krav och 
ansvar rörande skyddsrum och skyddade utrymmen, nödbespisning, övernattningskolor och 
trygghetspunkter. Kraven påverkar lokalfunktioner, byggnationer och kostnader för förvaltningen. 
Skyddsrum och skyddade utrymmen kan påverka utformningen av skolbyggnader i samband med 
ombyggnationer och nybyggnationer. Det kan i sin tur också påverka kostnaderna och möjligheter till 
utökad kapacitet på en skola. 

De ökade ansvaret för grundskolnämnden kopplat till ansvaret för måltider inom staden, inklusive 
nödbespisning kan också innebära ändrade förutsättningar kopplat till funktioner och behovet av 
lokalyta. 

Utöver den direkta hyreskostnaden så påverkas de ekonomiska förutsättningarna även av 
grundskoleförvaltningens stadenövergripande ansvarsområden, såsom skyddsrum, skyddade områden, 
nödbespisning, kommande trygghetspunkter och övernattningsskolor. Yta, funktioner och kapacitet 
med mera är inte i första hand kopplat till grundskoleförvaltningens behov eller verksamhet, men extra 
kostnader för drift och underhåll hamnar inom principen för självkostnadshyran och ska därmed 
hanteras inom grundskoleförvaltningens budgetram. Kravet för den civila beredskapen kan även bidra 
till ökade kostnader för ny-, till-, och ombyggnation av grundskoleförvaltningens lokaler. Utifrån 
nuvarande konstruktion av hyresmodellen tycks därmed ansvarsområden rörande civil beredskap i viss 
utsträckning finansieras på bekostnad av det pedagogiska uppdraget.  

Dessa kostnader belastar enbart grundskoleförvaltningen och de kommunala skolorna, men 
särredovisas eller separeras inte i finansieringsmodellen. Det vill säga vid utbetalning av ersättningen 
till den kommunala skolan och enskilda huvudmän, så separeras inte undervisningsrelaterade 
lokalkostnader ifrån det staden-övergripande ansvaret, även om dessa kostnader endast återfinns hos 
den kommunala verksamheten.  

Utan en tydlig styrning för hur kostnaderna för dessa ansvarsområden ska hanteras och fördelas, så 
riskerar funktioner kopplat till beredskapsplanering att belasta grundskoleförvaltningens budget, vilket 
i sin tur också påverkar nivån på ersättning för lokaler till fristående skolor. Det kan också innebära 
ökade behov kopplat till lokalyta som inte ryms inom dagens riktvärde på tio kvadratmeter per elev.  

8. Samnyttjande och samlokalisering 
I det här avsnittet redovisas framför allt en beskrivning av samnyttjande och samlokalisering i 
grundskoleförvaltningen. Analys kopplat till samnyttjande och samlokalisering finns i förvaltningens 
lokalbehovsanalys och analyserna per utbildningsområde.  

Av diagrammet nedan framgår att grundskoleförvaltningen samnyttjar flest lokaler med idrott- och 
föreningsförvaltningen. Utöver det sker även samnyttjande med förskoleförvaltningen, 
socialförvaltningen och andra förvaltningar. Samnyttjande av lokaler med socialförvaltningen sker i 
form av fritidsgårdsverksamhet.  
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Figur 8. Illustration över fördelningen av samnyttjade lokaler 

Samnyttjande med idrott- och föreningsförvaltningen sker främst genom att skolan nyttjar lokalerna 
under dagtid på vardagarna. Förvaltningens inriktning är att i största möjliga grad samnyttja 
idrottshallar med idrotts- och föreningsförvaltingen (IoFF ) för att skapa största möjliga nytta för 
staden. Diagrammet nedan visar grundskoleförvaltningens samnyttjande kring gymnastik/idrottshallar. 
Jämfört med tidigare 2023 års lokalbehovsplan har ett fåtal ytterligare objekt öppnats upp, totalt cirka 
70 procent hyrs ut via IoFF:s förmedlingstjänst.  

 

Figur 9. Illustration över andelen samnyttjade idrottslokaler 

Grundskoleförvaltningen samnyttjar i flera fall lokaler med förskoleförvaltningen, både för 
pedagogisk verksamhet och administration. Av tabellen nedan framgår att grundskoleförvaltningen har 
31 skolenheter som samnyttjas eller samlokaliseras med förskoleförvaltningen. Av dessa har cirka 2/3 
kommun-interna upplåtelser med stadsfastighetsförvaltningen. Hisingen är det utbildningsområde som 
sticker ut med störst beroenden till förskoleförvaltningen. I ”Bilaga 3 Lokaler som samnyttjas eller 
samlokaliseras med förskoleförvaltningen” redovisas samtliga enheter. 
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Gemensam kommunintern 

upplåtelse 
Separata kommuninterna 

upplåtelser Totalt 
Centrum 3 3 6 
Hisingen 7 5 12 
Nordost 6 1 7 
Sydväst 5 1 6 
Totalt 21 10 31 

Tabell 8. Antal enheter som grundskoleförvaltningar och förskoleförvaltningen samnyttjar/samlokaliserar, fördelat på 
gemensamma och separata kommuninterna upplåtelser 

 

Grundskoleförvaltningen samnyttjar även lokaler med socialförvaltningen genom fritidsgårdar och 
fritidsklubbar. Samutnyttjande sker även med kulturförvaltningen avseende bibliotek. 

Sandarnaskolan F-6 är samlokaliserade med äldre samt vård-och omsorgsförvaltningen sedan 
årsskiftet 2022/2023. Inom Skolan som arena sker samarbete mellan flera av grundskoleförvaltningens 
verksamheter med ideella verksamheter. 
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9. Utbildningsområde Centrum  

 

 

Figur 10. Utbildningsområde Centrum med respektive mellanområden 

Utbildningsområde Centrum består av de tidigare stadsdelarna  
Örgryte-Härlanda, Centrum och Majorna-Linné.  
 
För att uppnå bättre planeringsförutsättningar har  
grundskoleförvaltningen delat upp utbildningsområdet  
i fyra planeringsområden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum består till stor del av 
tätbebyggd innerstad med lågt 
socioekonomiskt index och hög 
grad av bostadsexploatering.  

Centrum har störst andel elever i 
fristående regi av de fyra 
utbildningsområdena. 

Inom nutid (1-5 år) finns ett stort 
behov av att kunna använda 
befintliga skollokaler effektivt 
genom att öka kapaciteten i 
anpassad grundskola, special- och 
matsalar, samt utöka tillgången till 
idrotts-anläggningar. 

Begränsningar i befintlig 
kapacitet ger små marginaler, och 
ökad sårbarhet kring att säkerställa 
kommunal service avseende 
grundskola.  

I närtid och framtid finns behov av 
att säkerställa kommunal service. 
Begränsad tillgång till mark för 
kommunal verksamhet påverkat 
förutsättningarna för att möta 
bostadsexpansion.  

Nya skolor behöver lokaliseras på 
rätt plats i innerstaden för att uppnå 
ett optimalt upptagningsområde så 
att skolplatser utnyttjas så effektivt 
som möjligt. 

Utdragna besluts- och 
genomförandetider är en 
utmaning för lokalförsörjningen 
gällande flera planerade nya 
grundskolor i Centrum.  

Brist på friyta, bevarandevärden i 
befintliga grundskolor är andra 
utmaningar som påverkar 
lokalförsörjningen i Centrum. 
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Planeringsområde    Skolenheter    

Kålltorp/Torpa/Björkekärr   Härlandatjärnskolan F-9, Parkskolan F-6, Rosendalsskolan F-6, Torpaskolan F-9, 
Kålltorpsskolan 6-9   

Olskroken/Kallebäck/Örgryte  Kärralundsskolan F-9, Lundenskolan F-9, Ånässkolan F-6, Skårsskolan F-6, 
Bagaregårdsskolan F-6   

Centrum   Gustaviskolan F-5, Montessoriskolan Elyseum 6-9, Johannebergsskolan Montessori F-5, 
Johannebergsskolan Estetiska F-6, Guldhedsskolan F-9, Mossebergsskolan F-2   

Majorna-Linné  Annedalsskolan F-6, Fjällskolan F-6, Hagaskolan F-5, Karl Johansskolan F-6, 
Kungsladugårdsskolan F-6, Sandarnaskolan F-6, Sannaskolan 7-9, Nordhemsskolan F-9   

Tabell 9. Planeringsområden och tillhörande skolor i utbildningsområde Centrum 

9.1 Behovsdrivande faktor: befolkningsmässiga 
förändringar  

9.1.1 Befolkningsprognos nutid och närtid  
Inom nutid (1–5 år) visar prognos för utbildningsområde Centrum en minskning med 376 barn i åldern 
6-15 år. Antalet barn förväntas därefter sjunka ytterligare med totalt 306 barn i tidsperspektivet 
närtidsperspektivet. Totalt sett innebär det att befolkningen förväntas minska med 632 barn under de 
kommande åtta åren. Som framgår av diagrammet nedan innebär 2024 års prognos en nedskrivning 
jämfört med 2023 års prognos. Prognosen medför utmaningar för planeringen av skolplatser i 
grundskola i Centrum. 

  
Figur 11. Befolkningsprognos 2023 och 2024 för utbildningsområde Centrum, barn i ålder 6-15 år 

I Kålltorp/Torpa/Björkekärr visar prognos en svag ökning av befolkningen i åldern 6–12 år i såväl 
nutids- som närtidsperspektivet med en tillbakagång till nuvarande nivå till 2030.  I åldern 13–15 år 
förväntas befolkningen öka drygt 65 barn.   
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I Olskroken/Kallebäck/Örgryte är den genomsnittliga befolkningsutvecklingen i området stabil, men 
varierar över årskurser fram till 2030. I prognos finns vissa år som avviker såsom 2027–2029 när det 
gäller yngre elever. I Centrum visar prognos en förväntad minskning i befolkningen på 177 barn, 
huvuddelen i ålder 6–12 år. I Majorna-Linné, förväntas en märkbar minskning med totalt 549 barn i 
ålder 6-15 år. Minskningen sker framför allt i ålder 6–12 förväntas en kraftig minskning om 365 barn. 

Centrum, Årskurs F-6 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Kålltorp/Torpa/Björkekärr   2 398 2 424 2 445 2 515 2 506 2 464 2 447 2 452 

Olskroken/Kallebäck/Örgryte  807 831 850 873 876 878 868 877 

Centrum   2 222 2 199 2 176 2 171 2 137 2 126 2 124 2 126 

Majorna-Linné  3 320 3 242 3 182 3 145 3 096 3 055 3 033 3 001 
Tabell 10. Befolkningsprognos i åldern 6–12 år i utbildningsområde Centrum 

Centrum, Årskurs 7-9 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Kålltorp/Torpa/Björkekärr   958 1 012 992 1 006 995 1 044 1 064 1 055 

Olskroken/Kallebäck/Örgryte  342 352 339 351 366 375 375 374 

Centrum   1 040 1 023 994 1 007 1 019 1 010 1 014 996 

Majorna-Linné  1 578 1 557 1 492 1 491 1 467 1 430 1 368 1 343 
Tabell 11. Befolkningsprognos i åldern 13-15 år i utbildningsområde Centrum 

Vilande detaljplaner innebär en hög risk i Centrum, och påverkar förhållandet mellan behov och 
tillgänglig kapacitet för att möta pågående och kommande stadsutveckling. Behovet av 
grundskoleplatser beror på faktorer som inflyttning, fruktsamhet, geografisk närhet, och styr när i tid 
som kapacitet behöver tas i anspråk, när bostadsinnehåll realiseras. 
 
I Centrum, planeras för en hög grad av bostadsbyggnation. Totalt förväntas cirka 6 000 bostäder. Det 
finns risker kring bostadsexpansionen då Centrum historiskt tenderar att ha hög andel överklaganden 
av bygglov. I Guldheden förväntas ett tillskott av cirka 400 bostäder, 100 av dessa finns i vilande 
detaljplaner. På Heden förväntas ett tillskott av cirka 970 bostäder varav 600 i vilande detaljplaner. I 
Stampen förväntas ett tillskott av cirka 780 varav 300 bostäder i vilande detaljplaner. I Vasastaden 
förväntas ytterligare 100 bostäder och i Lorensberg 100 bostäder i vilande detaljplaner samt 460 
bostäder Inom vallgraven, varav 175 i vilande detaljplaner.  
 
Krokslätt och Gårda/Arenastaden avviker med en hög bostadsexpansion. I Krokslätt finns planer på    
2 700 förväntade bostäder varav 300 bostäder i viljande detaljplaner. I Gårda finns planer på upptill    
2 000 bostäder. I Majorna-Linné, planeras för cirka 1 200 bostäder utspritt över planeringsområdet.  
De största bostadsexpansionerna är fokuserade i planprogram längst med älven. Fram tills 2030 
behövs ett tillskott av en parallell per årskurs inom planeringsområdet. Det innebär att om de 
flerbostadshus som planeras att tillskapas i planeringsområdet faller ut skulle det generera behov av 
ytterligare 80 skolplatser och kräva 2-3 paralleller till inom området.  
 
I Kålltorp/Torpa/Björkekärr, pågår en lägre grad av bostadsutveckling. Totalt förväntas cirka 1 400 
bostäder att byggas under ett nutids- och närtidsperspektiv, vilket generar behov av cirka 280 
skolplatser. Den största andelen av bostäderna förväntas levereras inom befolkningsprognosen (åtta år 
eller tidigare). I Olskroken/Kallebäck/Örgryte, planeras en hög grad av bostadbyggnation och 
förtätning. Totalt förväntas cirka 6 800 bostäder varav cirka 4 700 bostäder befinner sig på stadens 
väntelista. Den planerade bostadexploateringen med lägre risk om 2 100 bostäder genererar ett behov 
om cirka 420 skolplatser. Med hänsyn taget till befintlig tillgänglig kapacitet behövs ytterligare 1,5 
parallell per årskurs totalt i planeringsområdet, vilket är svårt att utöka inom befintliga skolenheter.  
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Majoriteten av den planerade bostadexploateringen är fokuserad kring Kallebäcksområdet. I 
Kallebäcksområdet finns en planering på cirka 4 500 bostäder, dock med högre osäkerhet att de 
bebyggs. De planerade bostäderna generar en risk i skolplanering, då 4 500 bostäder generar cirka 950 
skolplatser enligt nyckeltal vilket resulterar i ett ytterligare behov på tre paralleller per årskurs F-9.  

9.1.2 Flyttmönster och var eleverna går i skola 
Utbildningsområde Centrum är det utbildningsområde som har lägst försörjningsgrad, dvs andel elever 
som går i grundskola i samma mellanområde som de bor. Försörjningsgraden varierar mellan 
områdena, men sjunker generellt ju högre upp i årskurserna den kommer. Ett tydligt exempel på detta 
är Majorna-Linné där 61 procent av alla elever i förskoleklass går i skola i samma område som de bor. 
Motsvarande siffra i årskurs 4 är 60 procent som därefter minskar till 35 procent i årskurs 7. 

Det motsatta gäller för Kålltorp – Torpa- Björkekärr som har högst försörjningsgrad med 95 procent i 
förskoleklass, 81 procent i årskurs 4 och 76 procent i årskurs 7.  I Olskroken-Redbergslid-
Bagaregården finns ingen högstadieskola. 

Orsaken till att försörjningsgraden generellt är låg i Centrum är bland annat att flera av 
planeringsområdena är små och eleverna går i skola i närliggande planeringsområden enligt 
närhetsprincipen. Placeringarna sker fortfarande inom närhetsprincipen, men det är inte självklart att 
hela skolgången sker i samma område.  

Något som urskiljer Centrum ytterligare är att 27 procent av eleverna går i fristående skola. Tillgången 
till kommunala skolplatser är begränsade i området, medan utbudet av fristående skolor är 
förhållandevis stort. Elever från hela staden söker sig till friskolor i centrum trots längre avstånd från 
bostaden. I Norra Centrum finns det exempelvis 270 kommunala skolplatser, medan det bor ca 1 280 
elever i området. Resterande elever går antingen i fristående skola eller i kommunal skola i annat 
område. Historiskt söker sig elever boende i andra planeringområden till Centrum, framtida planering 
tar endast elever boende i centrum i beaktande utifrån grundskoleplatser. 
 
9.1.3 Befolkningsutveckling efter prognos (åtta år och framåt)  

Majoriteten av stadsutvecklingen som sker i Centrum riskerar att skjutas på framtiden. Stora delar av 
ovan redovisade program ligger redan i dagsläget som vilande eller präglas av en hög komplexitet 
vilket historiskt förlänger processen i Centrum. På Heden, i Evenemangsområdet/Arenastaden, 
Kallebäck samt Gullbergsvass består bostäderna främst av flerfamiljshus och hyresrätter, vilket 
historiskt sett visat på vissa utflyttningsmönster när barnen närmar sig skolålder.  

I Centrum pågår fyra större planprogram under arbete; Evenemangsområdet/Arenastaden, 
Gårdaprogrammet, Centralen-området och Södra centrum. Sammantaget innehåller de båda 
planprogrammen möjligheten för upp till 7 000 nya bostäder. Genomförande förväntas att pågå fram 
till och med 2035 och förväntas generera en ökning av 1 400-2 800 barn i grundskoleålder.  

I Krokslätt förväntas en ökad mängd av barnfamiljer utifrån prognos för förskolebarn. Området har i 
närtid ett underskott på en halv parallell och utifrån kommande prognoser och bostadexpansion 
förväntar ytterligare en parallell att genereras inom framtid.  

I närtid kommer ett växande behov av högstadieplatser i gränslandet mellan Centrum och Nordost till 
följd av större bostadsexpansioner. Grundskoleförvaltningen har därför lagt en tidig utredning för en 
ny skolenhet i planeringsområde Olskroken-Redbergslid-Bagaregården. 
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9.2 Behovsdrivande faktor: befintliga 
verksamhetslokaler 

 
Det finns 27 kommunala skolenheter i utbildningsområde Centrum, varav två är solitära enheter med 
anpassad grundskola. Skolorna består av en variation av olika typer av skolor med till huvudsakligen 
av ett äldre bestånd från tidigt 1900-tal bestående av stenskolor. Det finns även en skara av nybyggda 
skolor och några från 40- till 60-tal.  

Majoriteten av befintligt bestånd är belägna i byggnader med bevarandekrav, vilket försvårar 
omställbarhet för att möta kraven i befintlig läroplan. Gemensamt för reinvesteringar och 
underhållsprojekt i befintligt bestånd är långa genomförandetider, och komplicerade etapplösningar. 
Beståndet kännetecknas av brist på specialsalar, idrottshallar, grupprum och matsalar och storkök.  

9.2.1 Kapacitet i lokaler med tidsbegränsade avtal 
I Centrum finns totalt 735 grundskoleplatser (nio procent av platserna i årskurs F-6) i tidsbegränsade 
bygglov, varav 665 i evakueringsmoduler i pågående projekt för att klara av omfattande renoveringar. 
Lundenskolan har en kommande kapacitetutökning i samband med omfattande renovering. När 
projektet är klart förväntas den expanderade verksamheten inrymmas inom befintliga lokaler.  

Den särskilda undervisningsenheten Kompassen på Rosendalsgatan är för tillfället i moduler med 
tidsbegränsat bygglov med den långsiktiga planen att samlokaliseras med Torpaskolan och 
Kålltorpsskolan enligt skolenhetsutredningens principer. Det finns cirka 70 skolplatser på SU-enheten 
Kompassen. Guldhedsskolan har moduler som är beroende av både renovering och nybyggnation av 
en tillkommande skolenhet i närområdet vilket gör etableringen osäker då ytterligare 
evakueringslösning behövs för att kunna genomföra renoveringen.  

Stadsfastighetsförvaltningen har även en uthyrd skolfastighet i Centrum i enighet med närtidsbehoven 
men utan tidsatt avtal och med besittningsskydd, vilket gör att kapaciteten inte kan tillgodoräknas 
inom kommunal regi men ger ingen nettoexpansion av skolplatser. Stora delar av uthyrda 
skolbyggnader hade behövts inom framtid för att minska behovet av nyproduktion. 

9.2.2 Kapacitet i grundskolan  
Kapaciteten i grundskola utgår från det pedagogisk maxkapaciteten oktober 2023 jämfört med antal 
inskrivna elever oktober 2023. Det innebär att kapacitet som tillkommit efter det inte är medräknat. 
Områdena i centrum är närmare belägna än i andra områden och medför därmed en viss felmarginal i 
gällande platsbrist. 
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Figur 12. Kapacitet vs inskrivna elever per enhet läsår 2023/2024 för årskurs F-6 

I Centrum finns en viss underkapacitet på en övergripande nivå. Området har fåtal enskilt lediga 
platser i Kålltorp/Torpa/Björkekärr utspritt över årskurser och skolor. Det finns även en viss utspridd 
underkapacitet i den centrala centrum år 2023 där det saknas skolplatser men som fördelas ut till 
närområden eller regleras av fristående aktörer. 

I Centrum finns det en stor variation i kapacitetsförutsättningar. I vissa delar, framför allt i Krokslätt, 
råder ett kapacitetsunderskott, medan det i andra delar finns viss överkapacitet. Den överkapacitet som 
finns i området uppstår främst i form av succesivt bortfall till fristående skolor. Det gör att kapaciteten 
mest uppstår i form av ströplatser och därmed är svår att tillgodoräkna för andra kapacitetsbehov. I de 
östra delarna av Centrum finns det större volymer överkapacitet i något år till främst med anledning av 
att nybyggda Härlandatjärnsskolan fortfarande håller på att fyllas på. Överkapaciteten i Majorna beror 
främst på att den nya Sandarnaskolan inte fyllts på helt ännu. 

 

Figur 13. Kapacitet vs inskrivna elever per enhet 2023/2024 årskurs 7-9 
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Endast 63 procent av boende högstadieelever i centrum går i kommunal regi i utbildningsområdet. En 
del planeringsområden i Centrum har inte skolplatser i årskurs 7-9. Kapaciteten uppstår mest i form av 
ströplatser och därmed är svår att tillgodoräkna för andra kapacitetsbehov. I de östra delarna av 
Centrum finns det överkapacitet i nutid, främst med anledning av att nybyggda Härlandatjärnsskolan 
fortfarande håller på att fyllas på. 

9.2.3 Kapacitet i anpassad grundskola  
I utbildningsområde Centrum motsvarar två skolor skolenhetsutredningens principer om förstärkt spår 
med inriktning mot särskilda fysiska funktionsnedsättningar: Ekmanska och Kärralundsskolan. 
Centrum saknar en enhet enligt skolenhetsutredningens förslag om förstärkt spår för inriktning mot 
neuropsykiatriska flerfunktionsnedsättningar i behov av kompletterande kommunikation, vilket bör 
tillskapas och ligger för planeringsinriktning i förstudie Guldhedsskolan. 

I Centrum finns ett behov av att tillskapa cirka 20 platser expansion om året inom nutidsperspektiv. 
Behovet finns framförallt årskurs 7-9, vilket är komplext att tillgodose till följd av centrum har få 
skolor med årskurs 7-9.  Att tillgodose behovet av platser i anpassad grundskola är en utmaning utifrån 
befintligt bestånd, bristen på specialsalar och behov av tillgänglighetsanpassningar.  

9.2.4 Teknisk status och underhållsbehov  
Av stadsfastighetsförvaltningens statusbedömning av skolor i Centrum framgår att cirka hälften av 
skolorna har status gul vilket betyder att de är objekt med brister som behöver åtgärdas under 
planperioden för att uppfylla mål för lokalförsörjning och förhindra risker. Cirka hälften av skolorna 
har god teknisk status. Tre procent av skolorna har stora/väsentliga brister i den tekniska statusen eller 
uppfyller inte lagar och myndighetskrav.   

Statusbedömning  Antal Andel (procent) 

Grön: objekt med god teknisk status  16 51 % 

Gul: objekt med brister   14 45% 

Röd: objekt med stora/väsentliga brister  1 3% 

Tabell 12. Stadsfastighetsförvaltningens statusbedömning av kommunala grundskolor i utbildningsområde Centrum våren 
2024 

 
Under 2025 förväntas följande underhåll ha stor påverkan på verksamheten:  

• Gustaviskolan – Ytskikt i delar av byggnaden och renovering spruthuset  
• Torpaskolan – Invändig renovering (projektering pågår. Preliminär start 2025 men är beroende 

av evakueringen)  
• Ånässkolan - Utvändig renovering av fasad, fönster, dörrar, tak  
• Bagaregårdsskolan - Renovering av klimatskal  
• Kärralundsskolan – Skolgård och utemiljö   
• Kålltorpsskolan – Tak- och fönsterrenovering, invändiga åtgärder. 
• Karl Johansskolan – Ytskiktsrenovering och tekniska installationer, är beroende av 

evakuering.  
• Nordhemsskolan – Ytskikt, serveringsdel och matsal   
• Oscar Fredriksskolan – Utemiljö 
• Hagaskolan – Utemiljö 
• Annedalsskolan – Byte tak   
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Under 2026 förväntas följande underhåll ha stor påverkan på verksamheten:  

• Lilla Guldhedsskolan - Invändigt underhåll 
• Guldhedsskolan – Byte styr, ventilation, el, fönster, ytskikt och utemiljö  
• Johannebergsskolan – Ytskikt och undertak  
• Skårsskolan - Invändiga åtgärder av ytskikt i hus A, dränering  
• Kärralundsskolan - Ytskikt  
• Nordhemsskolan – Renovering storkök  
• Annedalsskolan – Ytskikt  
• Kungsladugårdsskolan – Utemiljö  

9.2.5 Projekt  
I nutid är det främst de projekt som har investeringsbeslut som levererar skolplatser. Nybyggnation 
och inhyrningsprojekt är främst planerade utifrån ett ökat behov av skolplatser. Många projekt ökar 
kapaciteten i anpassad grundskola. 

På Lundenskolan och Guldhedsskolan är den främsta behovsdrivande faktorn behov av platser i 
permanent byggnation, men till viss del även bostadsbyggande. Renoveringsprojekt som 
Guldhedsskolan tillsammans med ny skolenhet Orrspelsgatan/Mossen eller Kålltorpsskolan och 
Torpaskolan tillskapar större enheter och struktur i enighet med skolenhetsutredningens principer. 

Projekt i Norra Centrum, Krokslätt, Gullbergsvass och längst älven utgår från ett behov av skolplatser 
utifrån planerad bostadsbyggnation. Projekt direkt anknutna till bostadsexpansion är tidig utredning 
Skansberget, detaljplan Ebbe Lieberath samt ny skolenhet Centrum-Centrum. 

Skolenhet Typ av 
byggnation 

Tot. kapacitet/ 
(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Ny skolenhet- Olskroken-
Redbergslid- Bagaregården 
7-9  

Nybyggnation  (650 + 56 
platser 
anpassad 
grundskola)  

Möter områdets omhändertagande 
av högstadieelever och 
bostadsutveckling i Gullbergsvass, 
Gamlestaden   

2030-
2035  

Ekmanska anpassad 
grundskola F-9  

Inhyrning och 
ombyggnation  

(20 anpassad 
grundskola ) 

Möter anpassad grundskola nivå grön 
med högsta tillgänglighetsstandard  

2024  

Nybyggnation Smörgatan F-
6  

Nybyggnation  
  

(380)  Möter bostadsutveckling  2029  

Ny enhet Orrspelsgatan 
/Mossenskolan F-6  

Nybyggnation  (380 + 42 
anpassad 
grundskola) 

Möter underkapacitet vid 
bostadsexpansion samt möjliggör 
enhetsförändring i området i enighet 
med skolenhetsutredningens 
principer  

2030  

Ny skolenhet Skansberget 
7-9  

Nybyggnation  (540 + 56 
anpassad 
grundskola ) 

Möta underkapacitet och bra 
upptagningsområde i enighet med 
bostadsexpansion i 
skolenhetsutredningens principer   

2032  

Ebbe Lieberathsgatan  Nybyggnation  (380 + 42)  Möta bostadexpansion  2030  
Torpaskolan   Ombyggnation  380-570 (+ 35)  Renovering och enhetsförändring  2027 
Kålltorpsskolan   Ombyggnation  580-630 (+ 35) Renovering och enhetsförändring  2028 
Tidig utredning – 
lokalisering avseende ny 7-
9 enhet centrum-centrum  

 Ny skolenhet/ 
inhyrning 

 (540-720)    2032 

Tabell 13. Beslut om tidig utredning, eller beslut om att starta förstudie i detaljplaneskede 

 
Skolenhet Typ av byggnation Tot. kapacitet/ 

(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 
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Gustaviskolan F-5 
lokalanpassning   

Ombyggnation 
huvudbyggnad möta 
kapacitetutökning 
med åk 6   

(25)  Möta inhyrning åk 6 i enighet 
skolenhetsutredningens principer 
och självförsörjningsgrad  

2027  

Tabell 14. Beslut om investering samt projektinriktning (BP2) 

 
Skolenhet Typ av byggnation Tot. 

kapacitet/ 
(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Landalaskolan F-6 
anpassad grundskola  

Ombyggnation för 
anpassad 
grundskola   

(35)  Ombyggnation för verksamheten 
anpassad grundskola  

2024  

Kungsladugårdsskolan F-
6 

   760+35 
(100+14) 

Planerat underhåll, utökad kapacitet 
anpassad grundskola  

2024  

Lundenskolan F-9     930+49-63 
(180 + 32) 

 Planerat underhåll, utökad kapacitet, 
anpassad grundskola 

2028  

 
Tabell 15. Beslut om genomförande och hyreskonsekvens (BP3) 

Skolenhet Typ av byggnation Tot. kapacitet/ 
(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Ny skolenhet F-6 Norra 
centrum  

Nybyggnation     

Ny skolenhet F-6 
Gullbergsvass  

Nybyggnation     

Tabell 16. Pågående/kommande projekt som förväntas generera ett tillskott av skolplatser i ett framtidsperspektiv 

Utöver projekt som ger ett direkt tillskott av skolplatser, beslutar grundskolenämnden om hyra för 
investeringar i projekt som främst drivs av planerat underhåll eller projekt som till exempel förväntas 
leda till högre ändamålsenlighet (funktion) och/eller ökad kapacitet i kök och matsal.  

I Centrum finns en generell platsbrist i matsalar och brist på kapacitet när det tillagningskapacitet i 
kök. För att möta brist på tillagningskapacitet och platser i matsalar pågår och planeras för flera 
köksprojekt i Centrum i samband med reinvesteringar, se ”Bilaga 5 Övriga projekt som inte ger någon 
direkt ökning i elevkapacitet”.  

9.3 Behovsdrivande faktor: Mål  
Centrum har generellt skolenheter i enighet med skolenhetsutredningens principer med F-6, 7-9 och F-
9 struktur. Hagaskolan, Johannebergsskolan Montessori samt Mossebergsskolan F-2 uppfyller inte 
skolenhetsutredningens principer om sammanhållen stadieindelning.  

I Centrum uppfyller tio av 25 grundskolor skolenhetsutredningens principer om volym, medan 
motsvarande siffra för organisation är 19 av 25. Totalt uppfyller 9 av 25 skolor principerna för antalet 
paralleller och 20 av 25 uppfyller principen om sammanhållna stadier. Sett till de anpassade 
grundskolorna uppfyller 2 av 5 principen om volym, 1 av 5 principer om gruppindelning samt 4 av 5 
samlokalisering och stadieindelning enligt skolenhetsutredningens principer, se ”bilaga 2 Översikt 
anpassad grundskola som uppfyller skolenhetsutredningens principer”. 
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9.4 Lokalbehovsanalys  
I utbildningsområdet Centrum finns ett betydande behov av att höja självförsörjningen i det befintliga 
beståndet, särskilt vad gäller specialsalar och idrottsanläggningar. Behovet finns framför allt i nutid, 
och begränsas av brist på friyta och bevarandevärden i många av områdets stenskolor. Det gör det 
svårt att anpassa skolorna för att möta nuvarande och framtida krav. Gemensamt för nuvarande 
bestånd är att många skolenheter utgörs av gamla stenhus med hög grad av bevarandekrav med långa 
genomförandetider, och komplicerade etapplösningar som följd. Många fastigheter omfattas av höga 
riskfaktorer för genomförande. Förutsättningarna inom befintliga fastigheter gör det svårt att anpassa 
skolorna för att möta nuvarande och framtida krav. 

Att möta befintlig brist i en redan tät stad där bostadsexpansion sker successivt och därmed även 
behovet av skolplatser är en utmaning.  En enskild bostadsexpansion i en enskild detaljplan genererar 
generellt inte ett behov av en bärkraftig skolenhet.  Det genererar lite risk under lång tid i projekt med 
hög risk, vilket resulterar i att de strategiskt tilltänkta enheterna uteblir i placering eller omfattning 
ställer därav även hela centrumsynergierna på sin spets. Det ställer därmed extra höga krav på 
geografisk placering så att de enheter som tillskapas placeras strategiskt utifrån upptagningsområde 
och därefter omfattningen av enheten för att inte behöva bygga flera små enheter utan bärkraft. 

Vid planering av nya skolenheter behöver eventuella barriärer i planering av stad och skolområden 
undvikas. Exempelvis bör det att, med stöd i översiktsplanen, gå att se innerstaden som en kärna även 
om älven går igenom för att skapa bättre flöden och flexibilitet. För att undvika nuvarande problematik 
i framtida centrumområde behövs utöver att komma ikapp med nuvarande skuld även tillskapas 
flexibilitet utifrån omställningsbara enheter, markreservation samt tidsbegränsning i uthyrningsavtal 
och nyttjanderättsavtal. 

Centrum angränsar till samtliga andra planeringsområden vilket ställer krav på gränsöverskridande 
lösningar i vissa av fallen, men framför allt i framtida stadsplanering. Lokalisering av framtida, nya 
skolor inom utbildningsområdet är avgörande för att effektivt möta behovet inom upptagningsområden 
i rätt omfattning. Strategisk lokalisering för nya skolor kräver färre tillskapade skolenheter. Beroende 
på lokalisering förväntas behovet av antalet nya skolor variera från tre till åtta i nutids-och 
närtidsperspektivet. 

Ett exempel på hur behovet av antalet skolor varierar är planeringen av Arenastaden och 
Gårdaprogrammet. I programmen planeras för en ny F-6 skola med två paralleller, även om behovet är 
tre paralleller. Konsekvens blir att det sannolikt krävs två nya skolenheter om två paralleller i ett tätt 
exploaterat område. En placering kring Heden för tre paralleller och anpassad grundskola skulle 
sannolikt ge ett mer fördelaktigt upptagningsområde.  

Utöver utmaningen med att i stadsplaneringen få tillräcklig yta för bärkraftiga skolenheter finns en 
utmaning med att det i pågående detaljplaner i flera fall endast är avsatt en tomt för förskola och skola. 
Tomterna räcker oftast inte till för att tillgodose båda förvaltningars behov av platser.  

Centrum präglas av högt beroende mot fristående skolor vilket i samband med placering syns som ett 
underskott av platser, men leder till lediga skolplatser på vissa enheter efter skolstart. Den totala 
överkapaciteten på samtliga skolor i utbildningsområdet uppgår till en knapp parallell utspritt över 
utbildningsområdet, vilket leder till en ekonomisk sårbarhet hos skolenheterna. Det resulterar i hög 
risk utifrån skolplatser i området och förstärker beroendet ytterligare till vilande detaljplaner. Skulle en 
fristående aktör lägga ner har planeringsområdet svårt att omhänderta de elever som det skulle 
generera inom befintliga enheter. Detta blir särskilt sårbart i centrum då de dessutom vanligtvis har 
lägre index och därmed lägre även elevpeng. 
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Om skolfastigheter blir små resulterar det i att utgångpunkten snarare är acceptabel nivå snarare än 
god nivå, vilket medför mindre enhetsstorlekar än skolenhetsutredningens principer föreskriver som 
bäst utifrån ekonomisk bärkraft och organisation. Begränsade tomter kan vara nödvändigt utifrån ett 
staden perspektiv, men minskad bärkraft behöver dock kompenseras då konsekvenserna är avgörande. 

Anpassad grundskola 

För anpassad grundskola finns fortsatt en utmaning kring att hantera bristen på platser. 
Planeringsinriktning i pågående projekt som Lundenskolan, Kungsladugårdsskolan är att successivt 
utöka platser inom anpassad grundskola för att möta delar av nutidsbehovet motsvarande 20 platser 
per år. Behovet av skolplatser kan inte tillgodoses inom befintligt bestånd, vilket ställer högre krav på 
nya enheter både utifrån utformning och friyta men även utifrån ett tidsperspektiv och 
genomförandekrav. 

Östra Centrum 

Samarbete med Idrott och föreningsförvaltningen sker för att möta behovet av hållbara idrottslösningar 
vid enhetsförändringar. En ny idrottshall är planerad för att tidsmässigt matcha vid enhetsförändringen 
av Kålltorpsskolan. 

En förstudiebeställning avseende högstadieenhet i området Olskroken- Redbergslid – Bagaregården 
förväntas möta behov av skolplatser i området, men även bostadsexpansionen kring Gullbergsvass och 
områdesövergripande Gamlestaden, vilket är i enighet med skolenhetsutredningens principer. Enheten 
behöver tillskapas i synk med bostadsexpansionen. 

Olskroken/Kallebäck/Örgryte 

I planeringsområdet Olskroken/Kallebäck/Örgryte, planeras en hög grad av bostadbyggnation och 
förtätning. Det innebär ett behov av ytterligare 1,5 parallell totalt i planeringsområdet, vilket är svårt 
att utöka inom befintliga skolenheter. 

Samnyttjande och samlokalisering med förskolor påverkar planeringen av behovet av skolplatser kring 
Smörgatan och Skansberget. Under 2023 har grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen 
påbörjat arbete med att ta fram en genomförandeplan för att lösa ut beroenden kring samlokalisering, 
samnyttjande. Grundskoleförvaltningen ser en möjlighet att utöka befintlig enhet Skårsskolan för att 
skjuta på behovet av tillskapande av ny skolenhet i området. En förutsättning för detta är övertagande 
av en fastighet från förskoleförvaltningen vilket ju måste vägas av mot de yngre barnens behov 

Norra Centrum  

Norra Centrum är ett tätt exploaterat område med befintligt underskott av skolplatser. Vid 
tillkommande bostadexploatering behöver det tillskapas strategiskt placerade skolor med minst tre 
paralleller och omhänderta bostadsexpansion och befintlig skuld. Om mindre enheter skapas skulle det 
ställa krav på ytterligare nya skolenheter, vilket gör större enheter mer fördelaktiga. 
 
På många befintliga skolenheter har expansion inte skett i samma takt som det ökade behovet av 
skolplatser. Antalet skolplatser i befintliga skolenheter kan inte utökas till följd av bristande kapacitet i 
framförallt specialsalar. I vissa fall skulle en sänkning av elevantal möjliggöra för att öka 
självförsörjningsgraden, vilket samtidigt går emot den ekonomiska bärkraften och 
skolenhetsutredningens principer avseende volym. 

Centrum 
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I Centrum finns ett mindre underskott av skolplatser. För varje tillkommande bostadsexpansion i norra 
Centrum och Krokslätt behöver skolplatser tillföras. Det finns ett underskott av skolplatser i framför 
allt förskoleklass inom nutid (1–5 år) och närtid (5–10 år) i Norra Centrum/Heden. Underskottet av 
skolplatser hanteras i dagsläget från år till år.   

Planer kring älven, Centralen-området och planprogram för Gullbergsvass tillsammans med 
utvecklingen av Backaplan kan generera nya elevflöden och förbindelser över älven mellan Centrum 
och andra delar av Göteborg. Det harmoniserar även med stadens intentioner som presenteras i stadens 
översiktsplan. Det kan på så vis minska behovet av nya skolenheter på staden nivå, Samverkan med 
andra utbildningsområden blir därför en mer relevant fråga då tidigare gränser som exempelvis Göta 
Älv inte längre bör ses som en barriär för äldre elever. 

Den framtida utvecklingen av Gullbergsvass kan också påverka elever i högstadiets närhet till skolan. 
Planerad bostadsexpansion utan att en ny skolenhet planeras inom området eller i närheten innebär att 
behovet av skolplatser i framförallt årskurs F-6 inte kan tillgodoses.  
 

Södra centrum 

Krokslättsområdet utvecklas i stadsplaneringen och är idag ett område med begränsad kapacitet och 
har ingen möjlighet att hantera expansion inom befintlig kapacitet. Området tas upp av närliggande 
skolområden och resulterar i ett underskott som hanteras årligen på en individnivå. I nuläget är 
underskottet inte tillräckligt för att motivera en ny skolenhet då Krokslätt idag resulterar i ett 
underskott om cirka tiotal platser, inom nutid genererar Krokslätt ett behov på upp till en parallell.   

Majorna - Linné 

I Majorna- Linné hanteras ett befintligt underskott på cirka 60 skolplatser i årskurs F-6 genom 
handpåläggning av skolplatser. Underskottet hanteras förutsatt att planerade kapacitetsutökningar på 
Karl Johansskolan och Kungsladugårdsskolan faller ut.  För att möta kommande underskott av 
grundskoleplatser i samband med bostadsexpansion samt befintligt underskott av platser i anpassad 
grundskola finns en planeringsinriktning för en ny högstadieenhet vid Skansberget.  Förstudien är i 
tidigt skede, men skulle innebära en möjlighet till att försörja stora delar av centrum med skolplatser, 
vilket innebär att grundskoleförvaltningen bedömer att tomten är högt prioriterad i relation till andra 
möjliga tomter.  
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 10. Utbildningsområde Hisingen 
.  

 

Figur 14. Utbildningsområde Hisingen med respektive mellanområden. 

Stadsområdet Hisingen består av de tidigare stadsdelarna 
Västra Hisingen, Lundby och Norra Hisingen.  

För att uppnå bättre planeringsförutsättningar har 
grundskoleförvaltningen delat upp utbildningsområde 
Hisingen i tio så kallade planeringsområden, tre av dessa 
består av två mellanområden vardera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hisingen är det barnrikaste 
utbildningsområdet inom Göteborgs 
Stad när det gäller antalet barn i 
ålder 6–15 år, med varierande 
befolkningsutveckling.  

Hisingen är även det största 
geografiska utbildningsområdet och 
rymmer stora skillnader i socio-
ekonomiska förutsättningar.  

Hisingen rymmer flertalet barnrika 
ytterområden, landsbygd i norr, 
stora bostadsområden i den så 
kallade mellanstaden och en 
växande innerstad. 

Flera stora planprogram i närtid 
såsom Biskopsgården, Backaplan, 
Lindholmen, Backa, Torslanda 
innehåller tusentals bostäder.  

Lokalförsörjningen behöver 
säkerställas inom nutid (1–5 år) 
avseende kommunal service med 
grundskola i Lundby och Norra 
Älvstranden utifrån befintligt 
underskott och pågående och 
planerat bostadsbyggande. 

Tidsbegränsade bygglov behöver 
ersättas inom nutid i till exempel 
Torslanda, Björlanda, Norra 
Älvstranden.  

Nya kommunikationer i närtid 
såsom stationer för lokaltåg, 
spårvagnsförbindelser längs Norra 
Älvstranden, och under älven knyter 
samman Centrala Hisingen med 
Centrum.  

Långa genomförandetider präglar 
flera pågående kombinerade 
investerings- och reinvesterings-
projekt med utgångspunkt från 
stadsdelstiden  
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Planeringsområde Skolenheter 

1 Kärra-Rödbo Klarebergsskolan F-9, Kärraskolan F-9 
2 Backa Backaskolan F-6, Brunnsboskolan F-9, Skälltorpsskolan 7–9, Ellen Keyskolan F-6, 

Skogomeskolan F-6 
3 Kvillebäcken och Slättadamm Bjurslättsskolan F-6, Kärrdalsskolan F-5, Lerlyckeskolan F-6, Toleredsskolan F-9, 

Lundbyskolan 7-9 
4 Kyrkbyn-Rambergsstaden och 
Norra Älvstranden 

Herrgårdsskolan F-6, Taubeskolan F-6, Bräckeskolan F-6, Rambergsskolan F-6, 
Santosskolan 7–9 

5 Södra Torslanda Skutehagsskolan skola F-6, Hjuvikskolan F-3, Nordlyckeskolan 7–9, Hällsviksskolan F-
3, Noleredsskolan F-6, Torslandaskolan F-6, Torslandaskolan 7–9 

6 Björlanda Älvegårdsskolan F-3, Lillebyskolan F-6, Trulsegårdsskolan 7–9, Lilla Trulsegårdsskolan 
F-3, Björlandaskolan F-6 

7 Tuve-Säve Bärbyskolan F-6, Gunnestorpsskolan F-6, Tångenskolan F-6, Glöstorpsskolan 7–9 
8 Östra- och Västra 
Biskopsgården 

Jättestensskolan F-9, Landamäreskolan F-3, Nya skolan Länsmansgården F-3, 
Ryaskolan F-6, Svartedalsskolan 4–9, Sjumilaskolan F-6 

9 Svenska Balettskolan Svenska Balettskolan  
10 Anpassad grundskola Hinnebäcksskolan 1–9, Olshammarskolan 1–9 

Tabell 17. Planeringsområden och tillhörande skolor i utbildningsområde Hisingen 

10.1 Behovsdrivande faktor: befolkningsmässiga 
förändringar 
De olika mellanområdena på Hisingens skiljer sig mycket i antalet barn i ålder 6-15 år. Backa (3 400 
stycken barn i ålder 6-15 år), Södra Torslanda (2 700 barn), Västra Biskopsgården (2 800 barn) är 
nästan tre gånger så barnrika som mellanområdena Kärrdalen-Slätta Damm, Norra Älvstranden, 
Kvillebäcken. Befolkningsprognos för 2024 visar endast mindre förändring på stadsområdesnivå när 
det gäller barn i ålder 6–15 år. Nolered, Hjuvik, Björlanda och Kärrdalen är exempel på geografiska 
områden med större inflyttning av barn i 6 års ålder, medan Eriksberg är exempel på ett geografiskt 
område med en större utflyttning av barn i 6 års ålder.  
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10.1.1 Befolkningsprognos nutid och närtid 

 

Figur 15. Befolkningsprognos 2023 och 2024 för utbildningsområde Hisingen, barn i ålder 6-15 år 

I Södra Torslanda samt Björlanda visar befolkningsprognos för 2024-2031 på fortsatt minskning av 
antalet barn i ålder 6-15 år. En större ökning av antalet barn i förskoleålder förväntas i Björlanda i 
slutet av 2020-talet, vilket sannolikt genererar ett ökat behov av grundskoleplatser åren därefter. 

I Västra Biskopsgården förväntas en minskning av barn i skolår F-6 parallellt med en ökning i skolår 
7-9. I Östra Biskopsgården visar prognos endast mindre skillnader.  

I sammanslagna planeringsområdet Kyrkbyn/Rambergsstaden-Norra Älvstranden samt 
Kyrkbyn/Rambergstaden förväntas mindre förändring med en viss ökning av barn i ålder 6–15 år i 
Norra Älvstranden. I sammanslagna planeringsområdet Kvillebäcken-Kärrdalen/Slättadamm skiljer 
sig är prognos mellan de bägge mellanområdena med en ökning i Kvillebäcken och en minskning i 
Kärrdalen/Slättadamm. 

Backa med 3400 stycken barn i ålder 6-15 år är det mellanområde på Hisingen med flest barn i 
grundskoleålder. Det gör att även mindre procentuella förändringar genererar förändrat lokalbehov. 
Befolkningsprognos visar primärt på en förväntad ökning av elever i skolår 7-9.  

För Tuve-Säve visar 2024 års prognos en viss ökning gentemot föregående års prognos emot slutet av 
prognosperioden. Prognos för Kärra-Rödbo visar en fortsatt minskning av antalet barn i ålder 6-15 år 
över tid. 
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Tabell 18. Befolkningsprognos 2024-2031 för barn i ålder 6-12 år i för utbildningsområde Hisingen 

 

Tabell 19. Befolkningsprognos 2024-2031 för barn i ålder 13-15 år i för utbildningsområde Hisingen 

10.1.2 Flyttmönster, var eleverna går i skola 
Det finns stora skillnader mellan de olika mellanområdena på Hisingens när det gäller andelen elever 
som går i skola i samma planeringsområde som de bor. Kärra-Rödbo, Södra Torslanda, Björlanda, 
Tuve-Säve är exempel på mellanområden där barnen i hög grad i stannar i sitt område under hela sin 
grundskoletid.  

Uppemot 90 procent av barnen Kärra-Rödbo samt Södra Torslanda går hela sin grundskoletid inom 
sitt planeringsområde medan endast cirka 30 procent av barnen i Västra Biskopsgården går i skola i 
mellanområdet skolår 4-9. Kärrdalen-Slätta Damm, Kvillebäcken på centrala Hisingen är exempel på 
områden där barnen i skolår 7-9 går i skola i anknytande mellanområden. 

10.1.3 Befolkningsutveckling efter prognos (åtta år och framåt) 
Flera pågående och kommande planprogram på Hisingen kommer att ha stor påverkan på 
lokalförsörjningen när det gäller grundskolor i utbildningsområde Hisingen.  

Exempel på större planprogram och detaljplaner på Hisingen: 

• Centrala Torslanda, cirka 1 200-1 600 bostäder 
• Björlanda, Skra Bro cirka 1 500 bostäder i tre etapper. 
• Backa, Litteraturgatan, cirka 1 700 bostäder 
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• Biskopsgården, cirka 4100 bostäder varav 1100 småhus 
• Lindholmen, cirka 2 500 bostäder 
• Backaplan, cirka 7 000-9 000 bostäder 
• Frihamnen, 9 000-10 000 bostäder (beräkning 2019) 

I Centrala Torslanda startar detaljplan för bostäder vid Hangarvägen. I Björlanda pågår etapp 1 av 
Skra Bro, ytterligare detaljplaner innehåller småhusbebyggelse. Planprogram och stadsutveckling i 
Biskopsgården omfattar så kallad trädgårdsstad med olika sorter av bostäder med påverkan på behov 
av skolplatser. 

Norra Älvstranden och planprogrammet för Lindholmen tillsammans med utvecklingen av Backaplan 
kan generera nya eventuella elevflöden över älven mellan Hisingen och andra delar av Göteborg. 
Samtidigt finns kommande bostäder längs Litteraturgatan i närområdet. Den framtida utvecklingen av 
Frihamnen ligger längre fram i tiden och har i nuläget oklar tidplan avseende kommunal service och 
grundskola.  

10. 2 Behovsdrivande faktor: befintliga 
verksamhetslokaler 
Det finns 41 kommunala skolenheter i utbildningsområde Hisingen, såväl äldre stora stenskolor och 
mindre före detta folkskolor. Det finns en ökande skara av nybyggda skolor.  

På flera av de äldre skolorna genomför stadsfastighetsförvaltningen kombinerade underhålls – och 
nybyggnadsprojekt. Det gäller till exempel Ryaskolan (byggår 1964), Rambergsskolan (1916), 
Bräckeskolan (1946), Toleredsskolan (1953), samt kommande år Jättestensskolan (1957), 
Bjurslättsskolan (1949) och Sjumilaskolan (1964). Gemensamt för dessa projekt är utdragna 
genomförandetider och komplicerade etapplösningar.  

Det finns fortsatt en utmaning kring att hantera brist på platser i anpassad grundskola. 
Grundskoleförvaltningen har under 2023 beställt tidig utredning kring lokalförsörjning för ny 
anpassad grundskola i Kärra Centrum. 

Samnyttjande och samlokalisering med förskolor har påverkan på möjlig expansion av 
grundskoleplatser bland annat i Norra Älvstranden.  

Följande grundskolor och förskolor är samlokaliserade, samnyttjade på Hisingen: 

• Amhultsgården anpassad grundskolan, förskolan Amhults Byväg 7 (Avgår 2024) 
• Bjurslättsskolan F-6, förskolan Wieselgrensgatan 1 
• Bärbyskolan F-6, förskolan Bärbyvägen 20  
• Herrgårdsskolan F-6, förskolan Ceresgatan 16 
• Kärraskolan F-9, förskolan Klockarevägen 2 
• Kärrdalsskolan F-5, förskolan Myrekärrsvägen 45 
• Lilla Trulsegårdsskolan F-3, förskolan Emelie Lejmans Väg 5 
• Skutehagsskolan F-6, förskolan Skutehagsvägen 102 
• Taubeskolan F-6, förskolan Astris Gata 5-7 
• Tångenskolan F-6, förskolan Tångenvägen 
• Älvegårdsskolan F-3, förskolan Lilleby Kronogård 70 
• Björlandaskolan F-6, förskolan Nolviksvägen 3  



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 53 (101) 

• Rambergsskolan F-6, förskolan Övre Hallegatan 1B 

Exempel på tidigare skolor som tidigare överlämnats till förskoleförvaltningen är Österrödsskolan och 
Snäckebergets skola i Torslanda. På Lerlyckeskolan i Tolered har förskolan Hemmansägaregatan 11 
tagits över av grundskoleförvaltningen 2023 för att kunna realisera projekt för att ersätta 
Lerlyckeskolan på samma fastighet. Under 2023 har grundskoleförvaltningen och 
förskoleförvaltningen påbörjat arbete med en genomförandeplan för att samordna beroendena kring 
samlokalisering, samnyttjande. 

10.2.1 Kapacitet i lokaler med tidsbegränsade avtal 

Det finns 2 500 platser i tidsbegränsade bygglov på Hisingen läsåret 2023/2024 varav 600 används för 
evakuering. Flertalet tidsbegränsade bygglov är etablerade under den tidigare stadsdelstiden, framför 
allt i tidigare Västra Hisingen med Noleredsskolan, Älvegårdsskolan, Lillebyskolan, Björlandaskolan.  

På Lillebyskolan, Björlandaskolan, Jättestensskolan, Santosskolan har grundskoleförvaltningen startat 
förstudier under 2023 för att ersätta befintliga tidsbegränsade bygglov med permanenta 
skolbyggnader. På Ryaskolan, Toleredsskolan, Tångenskolan ersätts tidsbegränsade bygglov vart efter 
som pågående projekt är genomförda. 

Hösten 2025 tillkommer ytterligare 700 platser varav hälften är evakuering. Syfte är evakuering och 
utökning av Lerlyckeskolan, samt utökning på Herrgårdsskolan. 200 platser avgår på Noleredsskolan 
hösten 2024. 

10.2.2 Kapacitet i grundskola 
Kapacitetsökningar av grundskoleplatser sker främst genom nybyggnationer, anpassningar av 
befintliga verksamhetslokaler samt genom tidsbegränsade bygglov. De outnyttjade platserna är 
geografiskt spridda över de 41 grundskolorna i planeringsområde Hisingen.  

 

Figur 16. Kapacitet gentemot antalet inskrivna elever per enhet läsår 2023/2024 för årskurs F-6 
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Figur 17. Kapacitet gentemot antalet inskrivna elever per enhet 2023/2024 årskurs 7-9 

Utifrån det stora geografiska området med långa avstånd och flertalet barriärer bland annat mellan 
Torslanda och Västra Biskopsgården, mellan Backa och Kärra-Rödbo försvårar användningen av 
Outnyttjad kapacitet. 

Vid skolplaceringar matchar oftast inte förekomsten av tillgängliga skolplatser med 
grundskoleförvaltningens regelverk kring skolplaceringar utifrån den så kallade närhetsprincipen. 
Särskilt gäller detta för möjligheterna att placera blivande elever i förskoleklass. 

10.2.3 Kapacitet i anpassad grundskola 
På Hisingen finns sammanlagt cirka 240 platser inom anpassad grundskola. Anpassade grundskola på 
Hisingen finns på Olshammarskolan 1–9, Hinnebäcksskolan 1-9, Bjurslättsskolan F-6, Kärraskolan F-
9, Landamäreskolan F-3, Svartedalsskolan 4–9, Torslandaskolan 7-9, Lundbyskolan 7-9 samt från och 
med hösten 2024 Nya Torslandaskolan F-6. 

10.2.4 Teknisk status och underhållsbehov 
Stadsfastighetsförvaltningens bedömer teknisk status och underhållsbehov enligt tre nivåer grön, gul, 
röd. Av stadsfastighetsförvaltningens bedömning av skolor på Hisingen framgår att cirka halva 
beståndet uppvisar brister som sannolikt behöver åtgärdas under lokalbehovsplanens period för att 
säkerställa lokalförsörjning och förhindra risker. Samtliga skolor i kategori röd är antingen tomställda 
eller tomställs 2024-2025, för att därefter ersättas av nya skolor. 

Statusbedömning  Antal Andel (procent) 

Grön: objekt med god teknisk status  30 52 % 
Gul: objekt med brister   20 34 % 
Röd: objekt med stora/väsentliga brister  8 14 % 
Tabell 20. Stadsfastighetsförvaltningens statusbedömning av kommunala grundskolor i utbildningsområde Hisingen våren 
2024. 

Stadsfastighetsförvaltningens planerar underhåll på följande skolor under 2025-2026: 
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• Lillebyskolan F-6: underhåll i hus C, hus A 
• Ryaskolan F-6: hus A, B, C. Pågående projekt. Delvis evakuering till Sjumilaskolan F-6.  
• Skutehagens skola F-6: Hus A, inre åtgärder, ytskikt.  
• Toleredsskolan F-9: Pågående projekt kring hus A2, A3. 

10.2.5 Projekt 
Skolenhet Typ av 

byggnation 
Total kapacitet 
(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Regnbågsgatan F-6 Ny skola 380 elever (380) Expansion, ersätter tidsbegränsat 
bygglov 

 

Temperaturgatan F-6 Ny skola 570 elever (190) Ersätter tidsbegränsat bygglov, 
expansion 

 

Santosskolan 7–9 Ny skola 550 elever (0) Ersätter tidsbegränsat bygglov, 
expansion 

 

Backaplan 7–9 Ny skola 760 elever (760) Expansion  
Kärra Centrum Ny anpassad 

grundskola 
25 elever Ersätter Olshammarskolan, 

expansion 
 

Säve, F-6 skola i 
Säveområdet 

Ny skola 380 - 570 elever 
(190-380)  

Ersätter Bärbyskolan  

Tångenskolan F-6 Ny skola 380 elever (380) Expansion  
Brudbergsskolan 7-9 Ny skola 740 (300+ 40) Ersätter Skälltorpsskolan, 

expansion, anpassad grundskola 
 

Svenska balettskolan Ny skola 120 (0) Ersätter tidsbegränsat bygglov  
Londongatan F-3 
(Bräckeskolan) 

Ny skola 400 (400) Expansion  

Tabell 21. Beslut om tidig utredning, eller beslut om att starta förstudie i detaljplaneskede. 

Skolenhet Typ av projekt Total kapacitet 
(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad leverans 

Jättestensskolan F-9 Ombyggnad 
och ny skola 

930 elever (280) Ersätter tidsbegränsade 
bygglov, expansion 

 

Lillebyskolan F-6 Tillbyggnad 760 elever (190) Ersätter tidsbegränsade 
bygglov, expansion 

Nutid (1-5 år) 

Lerlyckeskolan F-6
  

Ny skola 570 elever (190) Ersätter Lerlyckeskolan 2028 
Nutid (1-5 år) 

Tabell 22. Beslut om att starta förstudie, juni 2024 (BP1) 

 
Skolenhet Typ av projekt Total kapacitet 

(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad leverans 

Bjurslätsskolan, 
produktionskök 
Matlandet 

Ombyggnad - Underhåll  2026 
 

Tabell 23.Beslut om inriktning och fortsatt projektering juni 2024 (BP 2) 

 

Skolenhet Typ av projekt Total kapacitet  
(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad leverans 

Noleredsskolan Ny skola 570 elever (100) Ersätter Noleredsskolan 2027 
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Lerlyckeskolan 
moduler 

Evakuering 570 elever (190) Ersätter Lerlyckeskolan 2025 

Herrgårdsskolan 
moduler 

Moduler för 
expansion 

120 elever (120) Expansion 2025 
 

Gunnestorpsskolan F-
6 

Ny skola 570 elever (190) Expansion 2026 
 

Ryaskolan F-6 Ombyggnad Oförändrat Planerat Underhåll 2028 

Bräckeskolan F-6 Ombyggnad Oförändrat Planerat Underhåll. 
expansion 

2028 

Toleredsskolan F-9 Ombyggnad Oförändrat Planerat Underhåll 2031 

Tabell 24. Beslut om genomförande juni 2024 (BP 3) 

10.3 Behovsdrivande faktor: Mål 
På Hisingen finns i nuläget sju grundskolor som inte möter den så kallade skolenhetsutredningens 
principer utifrån skolstruktur och vad som kan betraktas som en bärkraftig skolenhet, svenska 
Balettskolan ej medräknad. Det gäller Kärrdalsskolan F-5, Bärbyskolan F-6, Lilla Trulsegårdskolan F-
3, Älvegårdsskolan F-3, Hjuvikskolan F-3, Hällsvikskolan F-3, Landamäreskolan F–3.  

Det saknas i nuläget fastställd långsiktig inriktning för skolorna bortsett för Bärbyskolan där det finns 
ett lokalförsörjningsuppdrag i syfte att utreda en ny F-6 skola i Säveområdet. Beslut om att 
omstrukturera Ryaskolan F-9, Sjumilaskolan F-9 i Västra Biskopsgården till F-6 skolor realiseras 
under 2024. En fullständig redogörelse för hur skolorna i området uppfyller skolenhetsutredningens 
principer finns i bilaga 1. 

10.4 Lokalbehovsanalys  
Hisingen är det barnrikaste utbildningsområdet inom Göteborg Stad när det gäller antalet barn i ålder 
6–15 år. Hisingen är även det största geografiska utbildningsområdet med varierande 
befolkningsutveckling och stora skillnader i socioekonomiska förutsättningar.  

Inom nutid (1-5 år) behöver ett underskott av skolplatser i Lundby hanteras med tidsbegränsade 
bygglov för att därefter i närtid kunna lösas ut genom att realisera nya F–6 skolor på Lerlyckeskolan, 
Jättestensskolan, Regnbågsgatan, Bräckeskolan. 

Inom närtid behöver lokalförsörjningen avseende grundskolor säkerställas utifrån större planprogram 
för Skra bro i Björlanda, Biskopsgården, Lindholmen, Backaplan, Litteraturgatan. Framöver finns 
kommande detaljplaner för centrala Torslanda.  

Detaljplaner vid Brunnsbo samt planprogram för Lindholmen, Frihamnen, Backaplan tillsammans 
med nya kommunikationer genom stadsdelarna och över under älven kommer kunna påverka 
elevflöden.  

För att framöver kunna renovera, utöka eller ersätta befintliga skolor kommer det krävas 
tidsbegränsade bygglov. Långa besluts- och handläggningstider, stora svårigheter att hitta 
lokaliseringar och att säkerställa tidsbegränsade bygglov innebär en stor utmaning för 
grundskoleförvaltningen inom utbildningsområde Hisingen.  

Förstudier med nya skolor eller nya skolbyggnader för att ersätta 1 900 platser i tidsbegränsade 
bygglov behöver realiseras i nutid (1-5 år). Hösten 2025 tillkommer ytterligare 700 platser för 
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evakuering och utökning av Lerlyckeskolan, samt utökning på Herrgårdsskolan. 
Grundskoleförvaltningen har givit stadsfastighetsförvaltningen att ersätta samtliga tidsbegränsade 
bygglov på Hisingen. 

Samtidigt med bostadsexpansionen i Centrala delarna av Hisingen förväntas en fortsatt minskning av 
antal barn i Hisingens ytterområden såsom Torslanda och Kärra.  

Flertalet kombinerade så kallade investerings – och reinvesteringsprojekt som initierats av 
stadsdelsnämnderna är alltjämt pågående med mycket långa genomförandetider. Begränsade 
byggrätter, bevarandevärden när det gäller befintliga skolbyggnader och skyddsbestämmelser 
begränsar på flera ställen möjligheterna att utöka befintliga skollokaler.   

Anpassad grundskola 

Grundskoleförvaltningen beställde 2021 en förstudie kring olika alternativ för den anpassade 
grundskolan Olshammarskolan i Backa. Då förstudien föregick skolenhetsutredningen är förstudiens 
slutsatser om att ersätta skolan på befintlig plats inte längre förenliga med gällande principer kring 
samlokalisering.  

Våren 2023 beställde grundskoleförvaltningen ett lokalförsörjningsuppdrag på ny anpassad grundskola 
1–9 i Kärra centrum som ersätter Olshammarskolan. Målbild är att den nya skolan bildar en 
sammanhållen skolenhet med den befintliga Kärraskolan och därmed uppfyller 
skolenhetsutredningens principer om stadier och samlokalisering. 

Parallellt utreds om Olshammarskolan kan lokaliseras i befintlig lämplig skolbyggnad för att 
säkerställa tidplan och minska ekonomiska konsekvenser. Alternativet kommer att innebära avsteg 
från skolenhetsutredningens principer. 

Nya platser i anpassad grundskola tillförs i Lundbyskolan 7–9, Torslandaskolan F-6 inom nutid. 
Säkerställd tidplan saknas i nutid för projektet Brudbergsskolan med cirka 40 planerade skolplatser i 
anpassad grundskola. 

Svenska balettskolan 

Den svenska balettskolan är samlokaliserad med Skälltorpsskolan 7–9 i Backa. All teoretisk 
undervisning på skolan bedrivs i moduler med tidsbegränsade bygglov som når sin teoretiska gräns 
2030. Under hösten 2023 gav grundskolenämnden stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda ny 
lokalisering för Svenska Balettskolan. Ett uppdrag pågår i stadsfastighetsförvaltningens regi för en ny 
lokalisering med goda kommunikationer såväl lokalt som regionalt då skolan har ett regionalt 
upptagningsområde.  

Kärra-Rödbo 

Det finns två grundskolor i Kärra-Rödbo; Klarebergsskolan F-9 och Kärraskolan F-9.  

En framtida utbyggnad av bostäder planeras att mötas av ny F-6 skola i Gerrebacka. Med två 
befintliga F-9 skolor i Kärra Centrum kan det innebära att skolenhetsstrukturen behöver ses över 
utifrån den höga försörjningsgraden i Kärra.  

Ett inflöde av elever från Nordost begränsar i nuläget möjligheten att erbjuda skolplats åt nyinflyttade 
elever i årskurs 7–9 i Kärra. Ett lokalförsörjningsuppdrag på en ny anpassad grundskola i Kärra som 
ersätter Olshammarskolan i Backa är beställt våren 2023. Den nya skolan blir organisatoriskt en ny 
skolenhet med Kärraskolan. 
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Backa 

Det finns sju grundskolor i Backa; Skogomeskolan F-6, Skälltorpsskolan 7-9, Olshammarskolan 1-9 
som är anpassad grundskola, Backaskolan F-6, Ellen Keyskolan F-6 och Brunnsboskolan F-9.  

Arbetet med att ersätta Skälltorpsskolan 7-9 i Backa startades redan 2014 av stadsdelsnämnden Norra 
Hisingen. Uppdraget har fått ovanligt lång genomförandetid av olika anledningar.  

Tidigare förstudie beställd av grundskoleförvaltningen avbröts 2023 då skyfallsproblematik upptäcktes 
i detaljplanearbetet. En ny förstudie inom detaljplan pågår för ny 7-9 skola som ersätter 
Skälltorpsskolan på den tidigare Brudbergsskolans fastighet. Tidplanen för den nya skolan inom nutid 
(1-5 år) är inte säkerställd i nuläget. 

Den befintliga kapaciteten på Backaskolan F-6 och Ellen Keyskolan F-6 i Backa bedöms inte kunna 
ökas avsevärt över tid. Initiala överytor på den nya 7–9 skolan kan därför behöva nyttjas som F-9 
skola framtill dess en ny F-6 skola färdigställs på den nuvarande Skälltorpsskolan plats.  

På Brunnsboskolan finns samtidigt utmaning att fylla kapacitet över tid i äldre åldrar. Skogomeskolan 
F-6 är uppförd med möjlig utbyggnad av ytterligare etapp för att möta ett framtida behov av 
skolplatser i Skogome och Lillhagen. 

Kvillebäcken – Kärrdalen/Slättadamm 

Kvillebäcken (mellanområde inom planeringsområde) 

Det finns två grundskolor i Kvillebäcken; Lundbyskolan 7-9 och Bjurslättsskolan F-6.  

Planprogrammet för Backaplan innehöll ursprungligen tre F-6 skolor och en 7–9 skola. I en gemensam 
avsiktsförklaring omvandlades ytan för en av F-6 skolorna till yta för förskola. Kvar finns två F-6 
skolor med vardera 380 platser, samt en ny 7–9 skola med 760 platser. Förstudie i planskede för nya 7-
9 skolan har pausats efter beslut av stadsbyggnadsnämnden kring placering av områdets förskolor.  

För att möta behov av kapacitet inom planprogrammet behöver den nya 7-9 skolan sannolikt fungera 
som F-9 skola i en övergångsperiod av tre till fem år. Tidplanen för den nya 7-9 skolan behöver 
säkerställas för att undvika att det helt saknas kommunal service när det gäller grundskola vartefter 
bostäder färdigställs på Backaplan.  

Kärrdalen/Slättadamm (mellanområde inom planeringsområde) 

Det finns tre grundskolor i Kärrdalen/Slättadamm; Kärrdalsskolan F-5, Toleredsskolan F-9 och 
Lerlyckeskolan F-6.  

Förstudie pågår sedan 2020 för ny F-6 skola med 570 platser som ersätter och utökar befintliga 
Lerlyckeskolan F-6. Då det funnits beroenden till Förskoleförvaltningen har förstudien under en 
period varit pausad. I nuläget väntar stadsfastighetsförvaltningen på en inriktning kring sänkta 
produktionskostnader.   

Lerlyckeskolan är beslutad att evakueras till moduler med 570 platser vid Slätta Damm IP hösten 
2025. Det finns flertalet risker kring tidplanen utifrån handläggningstider av bygglov samt långa 
beslutsvägar som genom nämnder, kommunstyrelse, kommunfullmäktige.  

En temporär utökning på Kärrdalskolan F-5 i syfte att tillföra tillfällig kapacitet inför hösten 2023 
respektive 2024 har pausats. Nytt beslut tas hösten 2024.  
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På Toleredsskolan F-9 pågår större projekt med nya byggnader och ombyggnad av befintliga 
byggnader. Projektet har genom flera omtag fått en mycket lång genomförandetid. Preliminär tidplan 
för slutgiltigt färdigställande beräknas till 2031.  

Kyrkbyn-Rambergsstaden- Norra Älvstranden 

Kyrkbyn-Rambergsstaden (mellanområde inom planeringsområde) 

Det finns två grundskolor i Kyrkbyn-Rambergsstaden; Bräckeskolan F-6 och Rambergsskolan F-6.  

Pågående projekt på Bräckeskolan F-6 har haft som inriktning att möjliggöra omvandling av skolan till 
en F-3 respektive 4-9 organisation tillsammans med ny skolbyggnad vid Londongatan. Behovet av 
platser i skolår 7-9 har minskat vilket gör att ny inriktning hos grundskoleförvaltningen är att bibehålla 
Bräckeskolan som en F-6 skola inom nutid. Det kan innebära att den nya skolbyggnaden vid 
Londongatan inte behövs inom nutid, samt att tidplan för detaljplanens genomförande påverkas. 

Norra Älvstranden (mellanområde inom planeringsområde) 

Det finns tre grundskolor i Norra Älvstranden; Taubeskolan F-6, Herrgårdsskolan F-6 och 
Santosskolan 7-9.  

Planprogram på Lindholmen pågår, det är oklart med tidplan för planprogram för Frihamnen. Nya 
kommunikationer såsom gång/cykelbro och spårvagnstunnel knyter i framtiden Norra Älvstranden 
samman med Centrum, Frihamnen, Backaplan.   

Taubeskolan samnyttjas med förskoleförvaltningen vilket hindrar en ökning av skolans kapacitet. Det 
saknas i nuläget en långsiktig lösning för hur förskolan ska kunna ersättas. Bullerförhållanden omkring 
Taubeskolan har tidigare hindrat provisoriska lösningar. 

Herrgårdskolan delar fastighet med förskolan Ceresgatan, vilket begränsar en permanent expansion av 
skolan.  Skolan har ett mycket strategiskt läge i området. Stadsfastighetsförvaltningen har i mars 2024 
beställt en stadsutvecklingsidé för att utreda förutsättningar att utöka Herrgårdskolan. Uppdrag för att 
utöka skolan med temporära moduler pågår parallellt, där målbild är verksamhetsstart inför läsåret 
2025/2026. 

Detaljplan startade våren 2023 för ny F-6 grundskola med 380 platser på Regnbågsgatan. Fastigheten 
har tidigare varit del av Lindholmens varv med förväntade stora kostnader för bland annat 
marksanering och skyfallshantering. I juni 2024 är fortfarande flera förutsättningar gällande 
genomförbarhet, hållbarhet samt ekonomiska konsekvenser inte utredda.  

På Santosskolan behöver tidsbegränsade bygglov ersättas med permanent ny skolbyggnad, eller 
permanentas i ny detaljplan före tidsbegränsat bygglov löper ut 2030. Det är i nuläget oklart om skolan 
kommer att kunna utökas. Santosskolan kommer att påverkas av arbetet med ny spårvägsförbindelse 
under Göta Älv där arbetsområde riskerar att skära av säkra skolvägar samt leveransflöde till och från 
skolan.  

Södra Torslanda 

Det finns sju grundskolor i Södra Torslanda; Hjuvikskolan F-3, Hällsviksskolan F-3, Skutehagsskolan 
F-6, Nordlyckeskolan 7-9, Torslandaskolan F-6, Noleredsskolan F-6 och Torslandaskolan 7-9.   

Befolkningsprognos präglas av fortsatt minskning av barn i ålder 6-15 år. Det är samtidigt oklar status 
kring tidigare planer på en fristående skola i syfte att möta etablering av ny batterifabrik efter 2025. 
Hösten 2024 tillförs fler skolplatser genom nya Torslandaskolan F-6, även inom anpassad grundskola. 
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Beslut finns att evakuera Noleredsskolan till befintliga moduler vid Hjuviksvägen, samt till 
Torslandaskolan F-6/7-9 hösten 2024. 

Den nya Noleredsskolan F-6 etapp 1 beräknas att färdigställas inför hösten 2027. En framtida etapp 2 
ska kunna tillföra ytterligare 190 platser. På längre sikt behöver möjligen kapacitet utökas i skolår 7–9 
för att inte skapa en strukturell obalans. Möjlighet finns till ytterligare etapp på Nordlyckeskolan 7-9. 
Anpassad Grundskola på Amhultsgården överförs till nya Torslandaskolan F-6 hösten 2024.  

Björlanda 

Det finns fem grundskolor i Björlanda; Björlandaskolan F-6, Lilla Trulsegårdskolan F-3, 
Trulsegårdsskolan 7-9, Älvegårdsskolan F-3 och Lillebyskolan F-6.  

Samtliga F–6 skolor utom en är samlokaliserade med förskolor. Stadsbyggnadsnämnden tog i februari 
2023 beslut att lyfta ur detaljplan med ny F-6 grundskola med 570 platser i Kvisljungeby från 
startplanen 2023. Det är nuläget oklart hur framtiden för detaljplanen ser ut. Inför kommande 
detaljplaner i Björlanda behöver risker omhändertas så att utbyggnad av bostäder möts av kommunal 
service gällande grundskola.  

Som kompensatoriska åtgärder har grundskoleförvaltningen under hösten 2023 beställt förstudier för 
att ersätta tidsbegränsade bygglov samt utreda utökning av skolplatser på Björlandaskolan F-6 och 
Lillebyskolan F-6. För att möta behov av skolplatser i skolår 7-9 kommer möjligen Trulsegårdskolan 
7–9 behöva expandera under 2030-talet.  

Älvegårdsskolan F-3 uppfyller inte skolenhetsutredningens principer kring en bärkraftig skolenhet 
samt har paviljonger med tidsbegränsade bygglov.  

Tuve-Säve 

Det finns fem grundskolor i Tuve-Säve; Bärbyskolan F-6, Tångenskolan F-6, Glöstorpsskolan 4-9, 
Gunnestorpsskolan F-6 (evakuerad till Tångenskolan) samt Hinnebäcksskolan 1-9 som är anpassad 
grundskola.  

De långa avstånden mellan Kärra, Skogome, Björlanda och Tuve försvårar skolplaceringar för elever i 
förskoleklass som bor i Säveområdet. Ett pågående lokalförsörjningsuppdrag pågår för att utreda ny 
framtida skola inom Säveområdet. Bärbyskolan F-6 ligger inom Försvarsmaktens intresseområde för 
skjutfält och kommer inte kunna tillföras nya permanenta skolbyggnader framöver. 

I Tuve är Gunnestorpskolan F-6 evakuerad till Tångenskolan samt till Glöstorpsskolan. Den nya 
Gunnestorpsskolan ersätter äldre en skolbyggnad och ska möta en förväntad framtida ökning av barn, 
vilket ger möjlighet till nyttjande av Glöstorpsskolan som 7-9 skola enligt ursprunglig tanke.  

Förstudie i planskede pågår för Tångenskolan F-6. Detaljplanen ger möjlighet att utreda framtiden för 
Tångenskolan gentemot fortsatt befolkningsutveckling i Tuve. Stadsfastighetsförvaltningens har 
tidigare gjort bedömning att Tångenskolans status och skick kommer kräva åtgärder inom nutid (1-5 
år). 

Västra Biskopsgården 

Västra Biskopsgården (mellanområde inom planeringsområde) 

Det finns fyra grundskolor i Västra Hisingen; Landamäreskolan F-3, Nya skolan Länsmansgården F-3, 
Sjumilaskolan F-6 och Ryaskolan F-6.  



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 61 (101) 

Det innebär att elever i kommunal skola i skolår 7-9 går i skola utanför Västra Biskopsgården. 
Förstudie inom detaljplan pågår för ny F-6 skola för 570 elever vid Temperaturgatan för att ersätta 
tidsbegränsade bygglov på Nya Skolan Länsmansgården F-3 före 2031. Grundskoleförvaltningens 
inriktning är att den nya skolan följer konceptet ”Skola som arena” där skolan är tillgänglig för kultur 
och föreningsliv i närområdet.  

I planprogrammet för Biskopsgården fanns tidigare en ny F-6 skola vid Rimfrostagatan samt en ny 7–
9 skola vid Sommarvädersgatan. I det antagna programmet lyftes 7-9 skolan ut och ersattes inte, 
medan F-6 skolan ersattes med nya detaljplanen för Temperaturgatan.  Det saknas i nuläget planerad 
expansion av skolplatser för elever i årskurs 7–9 i Biskopsgården. Samtidigt har grundskolenämnden 
beslutat om omstrukturering av Ryaskolan och Sjumilaskolan från F-9 skolor till F-6 skolor.  

Östra Biskopsgården 

Östra Biskopsgården (mellanområde inom planeringsområde) 

Det finns två skolor i Östra Biskopsgården; Svartedalsskolan 4-9 och Jättestensskolan F-9.  

Grundskoleförvaltningen har i september 2023 beställt en förstudie för att ersätta tidsbegränsade 
bygglov på Jättestensskolan F-9, samt utreda förutsättningar för en utökning av Jättestensskolan F–9 
till motsvarande tre paralleller i skolår F–6, fyra paralleller i år 7–9. Jättestensskolan bedöms ha ett 
mycket bra geografiskt läge utifrån att stödja integration och möten mellan elever från olika 
socioekonomiska områden. Genom att möjliggöra en förändrad skolstruktur på Jättestensskolan 
möjliggörs att elever kan söka sig till skolan genom skolval även inför skolår sju.   
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11. Utbildningsområde Nordost 

 

 
Figur 18. Utbildningsområde Nordost med respektive mellanområden 

Utbildningsområde Nordost består av de tidigare 
stadsdelsnämnderna Angered, Östra Göteborg och en mindre 
gränsjustering mot Örgryte-Härlanda.  

För att uppnå bättre planeringsförutsättningar och ge 
förutsättningar att greppa lokala variationer har 
utbildningsområdet delats upp i sju planeringsområden enligt 
tabellen nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordost rymmer stora geografiska 
barriärer mellan planeringsområdena 
och en låg grad av bostads-
exploatering.  

En stor andel elever i Nordost går i 
skola utanför det egna planerings-
området. 

En generell överkapacitet av 
skolplatser finns. Tillgängliga 
skolplatser är ofta utspridda på 
många skolor och årskurser. Det gör 
det svårt att utnyttja skolplatserna 
mer effektivt.  

Ett stort antal skolenheter möter 
inte skolenhetsutredningens principer 
om volym och stadindelning. För att 
säkerställa större skolenheter och 
kunna utnyttja platserna mer effektivt 
behöver kapacitetsökningar ske på 
vissa befintliga skolor. Det ger 
möjlighet att lämna andra 
skolenheter.  

Skolplatser i anpassad grundskola 
behöver säkerställas genom att 
platser i grundskola ställs om till 
anpassad grundskola. 

Behov av skolplatser skiljer sig åt 
inom utbildningsområde. I till exempel 
Gamlestaden-Utby finns ett ökat 
behov av skolplatser till följd av 
bostadsbyggnation. 

örutsättningar i 
kombination med grundskole-
förvaltningens regelverk och befintliga 
kommunikationer, befintligt vägnät 
påverkar förutsättningar i samband 
med skolplaceringar.
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Planeringsområde   Skolenheter   

1 Östra Angered   Bergumsskolan F-9, Björsaredsskolan F-3, Gunnilseskolan F-6   

2 Bergsjön   Backegårdsskolan F-6, Bergsjöskolan F-9, Gärdsmosseskolan F-6, Sandeklevsskolan F-9, Solbackeskolan F-6   

3 Gamlestaden- Utby   Fjällboskolan F-5, Gamlestadsskolan F-9, Kvibergsskolan F-9, Utbynässkolan F-3   

4 Kortedala   Utmarksskolan 4-9, Ramsdalsskolan F-3, Gärdsåsskolan 4-9, Talldungeskolan F-3   

5 Södra Angered   Bergsgårdsskolan F-6, Emmaskolan F-3, Eriksboskolan F-6, Hammarkullsskolan F-3, Lärjeskolan F-9, 
Nytorpsskolan 4-9   

6 Centrala Angered   Gunnaredsskolan F-3, Rannebergsskolan F-3, Vättleskolan 4-9   

7 Norra Angered   Gårdstensskolan 4-9, Lilla Gårdstensskolan F-3, Långmosseskolan F-3, Lövgärdesskolan 4-9, Rävebergsskolan 
F-3, Tretjärnsskolan F-3     

Tabell 25. Planeringsområden och tillhörande skolor i utbildningsområde Nordost 

11.1 Behovsdrivande faktor: befolkningsmässiga 
förändringar 

11.1.1 Befolkningsprognos nutid och närtid 
Under planeringshorisonten nutid (2024 till 2028) förväntas befolkningen i stadsområde Nordost 
minska med 193 barn i åldern 6-15 år. Befolkningsprognosen förväntas därefter sjunka ytterligare med 
totalt 330 barn i närtidsperspektivet (2028-2031). Totalt sett innebär det att befolkningen förväntas 
sjunka med 523 barn under de kommande åtta åren. Som framgår av diagrammet nedan innebär 2024 
års prognos en nedskrivning jämfört med 2023 års prognos. Befolkningsminskningen i Nordost 
förväntas ske främst i åldern 6-12 år, medan den i åldern 13-15 år förväntas vara relativt oförändrad. 

 

Figur 19. Befolkningsprognos 2023 och 2024 för utbildningsområde Nordost, barn i ålder 6-15 år 

I Norra Angered sjunker befolkningen i åldern 6-12 år i såväl nutids som närtidsperspektivet, vilket 
ger en total minskning med 104 barn. I åldern 13-15 år förväntas däremot en ökning med 51 barn i 
nutidsperspektivet och en oförändrad befolkning i närtidsperspektivet. I det närliggande 
planeringsområdet Centrala Angered sjunker befolkningen något i åldern 6-12 år i nutidsperspektivet 
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och ytterligare i närtidsperspektivet. I åldern 13-15 år förväntas befolkningen vara relativt oförändrad i 
såväl nutids som närtidsperspektivet.   

Precis som i 2023 års prognos förväntas den största minskningen av befolkningen ske i 
planeringsområde Södra Angered både i nutids-och närtidsperspektivet. Minskningen förväntas ske i 
åldern 6-12 år, medan befolkningen i åldern 13-15 år förväntas vara relativt konstant. Under 
prognosperioden förväntas antalet barn i åldern 6-12 i Södra Angered minska med 213 barn. I Östra 
Angered förväntas befolkningen sjunka i åldern 6-12 år och vara relativt konstant i åldern 13-15 år. 

Kortedala förväntas precis som tidigare år en minskning av antalet barn i åldern 6-12 år, både i nutids-
och närtidsperspektivet. Kortedala följer även mönstret i Nordost i stort med en relativt oförändrad 
befolkning i åldern 13-15 år.  

Befolkningsprognosen i Bergsjön visar på en sjunkande befolkning i åldern 6-12 år och en ökning i 
åldern 13-15 år. Jämfört med 2023 års prognos har den förväntade ökningen i åldern 13-15 år skjutits 
fram från 2029 till 2030. Ökningen i åldern 13-15 år har även skruvats ner jämfört med tidigare år.  

Gamlestaden-Utby är precis som i 2023 års prognos det område i Nordost som sticker ut med en 
ökning i befolkningen i åldern 6-12 år i nutids-och närtidsperspektivet. I åldern 13-15 år förväntas en 
ökning befolkningen i nutidsperspektivet och därefter en relativt oförändrad befolkning i 
närtidsperspektivet. 

 F-6 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Bergsjön 1 836 1 844 1 811 1 785 1 777 1 741 1 709 1 730 

Centrala Angered 1 035 1 033 1 024 1 029 1 021 997 981 963 

Gamlestaden-Utby 1 338 1 353 1 376 1 396 1 403 1 408 1 414 1 420 

Kortedala 1 332 1 326 1 291 1 272 1 252 1 207 1 181 1 159 

Norra Angered 1 867 1 872 1 861 1 859 1 824 1 818 1 792 1 762 

Södra Angered 1 916 1 900 1 852 1 810 1 788 1 756 1 714 1 703 

Östra Angered 798 775 770 768 744 740 743 732 
 
Tabell 26. Befolkningsprognos i åldern 6-12 år i utbildningsområde Nordost 

 7-9 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Bergsjön 758 758 755 757 782 784 793 795 
Centrala Angered 487 485 488 479 480 487 496 494 
Gamlestaden-Utby 553 567 576 574 584 577 580 575 
Kortedala 509 510 519 520 520 519 520 518 
Norra Angered 749 753 767 790 804 813 810 800 
Södra Angered 785 792 813 807 795 783 777 783 
Östra Angered 384 393 375 380 376 384 398 389 

 
Tabell 27. Befolkningsprognos i åldern 13-15 år i utbildningsområde Nordost 

Pågående bostadsexpansion (ingår i befolkningsprognosen) 

I Gamlestaden finns en pågående bostadsexpansion som förväntas generera cirka 3000 bostäder 
exklusive studentbostäder och bostäder med särskild service. Majoriteten av bostäderna förväntas 
levereras inom ramen befolkningsprognosen. 

I Bergsjön finns ett planprogram som antogs 2016 som sammantages visade på en möjlighet att 
tillföra cirka 2500 nya bostäder.  En del av programmet är genomfört och utbyggt, medan det för cirka 
1200 bostäder finns pågående detaljplaner.  
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Fram till 2030 finns planer på cirka 1300 bostäder i Angered. Bostäder tillförs framför allt i Angereds 
centrum, Hjällbo, Hammarkullen och centrala Angered.  

11.1.2 Flyttmönster och var eleverna går i skola 
I Nordost går cirka 24 procent av eleverna i fristående skolor, vilket kan jämföras med 22 procent i 
staden som helhet. En majoritet av eleverna går på fristående skolor i Nordost, men några fristående 
skolor i andra utbildningsområden attraherar ett stort antal elever från utbildningsområdet. Andel 
elever som går på kommunal eller fristående skolor utanför det egna planeringsområdet skiljer sig åt 
mellan olika områden. I Östra Angered och Gamlestaden-Utby går de flesta eleverna i skola i samma 
planeringsområde som de bor, även om en visst tapp av elever under årskurs 7-9.  

Norra Angered är det område som har störst andel elever som inte går i skola i samma 
planeringsområde som de bor. I Norra Angered är försörjningsgraden 73 procent i förskoleklass, 56 
procent i årskurs 4 och 46 procent i årskurs 7. I andra områden sker ett markant tapp av elever först i 
de högre årskurserna. I Bergsjön går 71 procent av alla elever i f-klass i skola i samma 
planeringsområde som de bor och 60 procent av alla i årskurs 6. Ett stort tapp av elever sker därefter i 
samband med årskurs 7 då endast 38 procent av eleverna i årskurs 7 går i skola i samma mellanområde 
som de bor.  

11.1.3 Befolkningsutveckling efter prognos (åtta år och framåt) 
I Hjällbo i Södra Angered finns ett program för stadsutveckling som godkändes av byggnadsnämnden 
(numera stadsfastighetsnämnden) 2022-12-13 som innebär cirka 1200 nya bostäder, varav en del kan 
leverera bostäder efter befolkningsprognosen slut. Utöver Hjällbo kan ny bebyggelse ske i Angered 
centrum, men även Hammarkullen, Lövgärdet, Rannebergen och Gårdsten. 

En del av bostadsexpansionen i Gamlestaden på cirka 3000 bostäder förväntas leverera bostäder efter 
befolkningsprognosens slut. I norra Kortedala finns en pågående detaljplan som förväntas generera 
cirka 500-600 bostäder.  

11.2 Behovsdrivande faktor: befintliga 
verksamhetslokaler 

11.2.1 Kapacitet i lokaler med tidsbegränsade avtal 
I Nordost finns totalt cirka 870 platser i grundskolan i tillfälliga bygglov. Samtliga platser är 
expansionspaviljonger, dvs inte evakueringsmoduler i pågående projekt. Det motsvarar cirka åtta 
procent av platserna i årskurs F-6 och cirka tre procent av platserna i årskurs 7-9. Drygt hälften av 
platserna i tillfälligt bygglov finns i Östra Göteborg.  

11.2.2 Kapacitet i grundskolan 
Kapaciteten i grundskola utgår från det pedagogisk maxkapaciteten oktober 2023 jämfört med antal 
inskrivna elever oktober 2023. Det innebär att kapacitet som tillkommit efter det inte är medräknat. I 
Nordost finns en generell överkapacitet, men antalet platser är utspridda på samtliga årskurser och 
skolor.  
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Av bilden nedan, över och underkapacitet per enhet läsåret 2023/2024, årskurs F-6 framgår att 
överkapaciteten i årskurs F-6 varierar från -6 till 173 platser. Planeringsområde Utby/Gamlestaden 
avviker från utbildningsområdet i stort och ingen överkapacitet i årskurs F-6. 

 

Figur 20. Kapacitet vs inskrivna elever per enhet läsår 2023/2024 för årskurs F-6 

Av bilden nedan, över och underkapacitet per enhet läsåret 2023/2024, årskurs 7-9 framgår att 
överkapaciteten i årskurs 7-9 varierar från 9 till 104 platser. Spannet när det gäller lediga platser är 
därmed inte lika stort som i årskurs F-6 och överkapaciteten är generellt lägre i årskurs 7-9. Precis som 
för årskurs F-6 är det en stor överkapacitet i Norra och Centrala Angered. Till skillnad från årskurs F-6 
finns viss överkapacitet i Gamlestaden, men här finns en stor variation inom utbildningsområdet. I 
Östra Angered finns nästan ingen överkapacitet.  



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 67 (101) 

 

Figur 21. Kapacitet vs inskrivna elever per enhet 2023/2024 årskurs 7-9 

11.2.3 Kapacitet i anpassad grundskola 
I Nordost finns totalt 364 platser i anpassad grundskola. Det motsvarar 36 procent av stadens totala 
elevantal. I Nordost finns det en verksamhet som motsvarar skolenhetsutredningens förslag om 
förstärkt spår för inriktning mot neuropsykiatriska flerfunktionsnedsättningar i behov av 
kompletterande kommunikation i Gamlestaden-Utby. Ett spår med elever med särskilda fysiska 
funktionsnedsättningar saknas. Två av sju planeringsområden; Kortedala och Östra Angered saknar 
platser i anpassad grundskola.  

11.2.4 Teknisk status och underhållsbehov 
Det finns 32 skolenheter i Nordost. Av stadsfastighetsförvaltningens statusbedömning av Nordost 
skolor framgår att cirka hälften av skolorna har status gul vilket betyder att de är ”objekt med brister 
som behöver åtgärdas under planperioden för att uppfylla mål för lokalförsörjning och förhindra 
risker”. Cirka 22 procent av objekten har ”stora/väsentliga brister i den tekniska statusen eller som inte 
uppfyller lagar och myndighetskrav”.  

Tabell 28. Stadsfastighetsförvaltningens statusbedömning av kommunala grundskolor i utbildningsområde Nordost våren 
2024. 

Statusbedömning Antal Andel 
Grön: objekt med god teknisk status 9 28 % 

Gul: objekt med brister  16 50 % 
Röd: objekt med stora/väsentliga brister 6 22 % 

 
Under 2025 planeras bland annat följande underhåll ha påverkan på verksamheten: 

• Backegårdsskolan F-6 – Invändig målning hus A, E och F samt byte mattor i hus A och E 
• Bergsjöskolan F-9 – storkök samt målning ytskikt hela skolan (kan eventuellt flyttas fram) 



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 68 (101) 

• Björsaredsskolan F-6 – invändiga ytskikt i hela skolan 
• Gärdsåsskolan – invändig och utvändig renovering av idrottshallen hus E 
• Lövgärdesskolan 4.9 – invändigt underhåll 
• Nytorpsskolan 4-9 – evakuering i flera etapper med start 2025 
• Talldungeskolan F-3 – Renovering av WC och byte av undertak och belysning hus A och B  

Planerat underhåll för 2026 beställs fram under hösten 2026, men underhåll med påverkan på 
verksamheten planeras ske på följande skolor: 

• Bergumskolan F-9 – delvis evakuering inom befintlig skola 
• Gärdsmosseskolan F-6 – Invändig renovering samt fasadåtgärder hus A och B 
• Långmosseskolan F-3 – Invändigt underhåll, hus B samt ombyggnad frånluftssystem hus A 
• Rannebergsskolan F-3 – invändigt underhåll som kräver evakuering 

Inför 2027 finns även pågående förstudier för underhåll på Bergsjöskolan F-9, Bergsgårdsskolan F-6 
och Hammarkullsskolan F-3 som kan ha påverkan på verksamheten. Underhåll som kan påverka 
verksamheten är även planerat på Emmaskolan F-3 2028. 

11.2.5 Projekt 
Pågående, planerade och beslutade planerade projekt som förväntas leda till en utökad elevkapacitet på 
skolan. I nutid är det främst de projekt som har investeringsbeslut som levererar skolplatser.  

Projekt i Gamlestaden-Utby är främst planerade utifrån ett ökat behov av skolplatser.  I Gunnilse är 
den främsta behovsdrivande faktorn behov av platser i permanent byggnation, men till viss del även 
bostadsbyggande. Projekt i Norra och Centrala Angered är främst kopplade till ett behov av större 
enheter och F-6 struktur. Projekt i Bergsjön, Sandeklevsskolan F-9 och Gärdmosseskolan F-6 utgår 
från ett behov av skolplatser utifrån planerad bostadsbyggnation.  

Utöver tabellen nedan som visar projekt som ger ett direkt tillskott av skolplatser, beslutar 
grundskoleförvaltningen om att hyra för investeringar i projekt som främst drivs av planerat underhåll 
eller projekt som till exempel förväntas leda till högre ändamålsenlighet (funktion) och/eller ökad 
kapacitet i kök och matsal. För samtliga projekt som beror grundskoleförvaltningens investeringar, se 
”Bilaga 6 Övriga projekt som inte ger någon direkt utökad elevkapacitet”. 

När det gäller kök och matsal har Nordost en generellt god kapacitet i matsal, men brist på kapacitet 
tillagningskapacitet. För att möta bristen på tillagningskapacitet, som framför allt förväntas uppstå när 
grundskoleförvaltningen lämnar Hjällboskolans lokaler, preliminärt vid årsskiftet 2026/2027 finns 
flera pågående köksprojekt i nordost. Projekt som inte ger någon direkt påverkan när det gäller 
elevkapaciteten finns i bilaga 6.   

Tabell 29. Beslut om tidig utredning, eller beslut om att starta förstudie i detaljplaneskede 

Skolenhet Typ av 
byggnation 

Tot. kapacitet/ 
Tillskapad 
kapacitet 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Ambrosiusgatan – ny 
skola 

Nybyggnation 380-420 
(utökning) 

Möter bostadsutveckling i Gamlestaden. 2034 

Fjällboskolan F-5 Ombyggnation  90 (utökning) Möta befolkningsprognos, samlad 
stadindelning 

2029 

Gunnaredsskolan F-3 Nybyggnation 380 (utökning 
med 190 
platser) 

Möter bostadsutveckling, 
skolenhetsutredningens principer om 
organisation, stort underhållsbehov 
befintliga lokaler 

2029 
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Gunnilse – utökning 
av antalet platser 

Nybyggnation 
+Ombyggnation 

Ny skola: +540 
Utökning 
befintlig skola: 
190 skolplatser 

Möter bostadsutveckling, lämna tillfälliga 
bygglov, skolenhetsutredningens principer 
om organisation och säkra skolplatser i 
närhet till hemmet.  

2030 

Rannebergsskolan F-3 Ej klart 180 (utökning 
skolplatser) 

Skolenhetsutredningens principer om 
stadindelning och planerat underhåll. En 
utökning av skolan ger förutsättningar att 
lämna skolenhet i Nordost. 

2029 

Sandeklevsskolan F-9 Nybyggnation 200 (utökning 
skolplatser) 

Skolenhetsutredningens principer om 
volym och utökning av platser i anpassad 
grundskola.  

2029 

Tretjärnsskolan F-3 Ej klart 270 (utökning 
skolplatser) 

Befolkningsprognos, 
skolenhetsutredningens principer om 
organisation, utökning av skolan ger 
förutsättningar att lämna skolenhet i 
Nordost.  

2029 

 
Tabell 30. Beslut om att starta förstudier juni 2024 (BP 1) 

Skolenhet Typ av byggnation Tot. kapacitet/ 
Tillskapad 
kapacitet 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Fjällboskolan F-5 Underhåll och 
verksamhetsanpass
ningar utökad 
kapacitet 

150 (utökning 
skolplatser) 

Befolkningsprognos, säkra skolplatser i 
permanent byggnation och lämna befintlig 
modul. Säkra tre paralleller i samtliga 
årskurser.  

2026 

 
Tabell 31. Beslut om hyreskostnad och genomförande juni 2024 (BP 3) 

Skolenhet Typ av 
byggnation 

Tot. kapacitet/ 
Tillskapad 
kapacitet 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Eriksboskolan F-6 Nybyggnation 380 elever i 
grundskolan + 
40 elever i 
anpassad 
grundskola 

Ombyggnation kök och matsal, planerat 
underhåll 

Vt-2027 

Gårdstensskolan 
F-6 

Nybyggnation 650 elever i 
grundskola + 40 
elever i 
anpassad 
grundskola 

Planerat underhåll, utökad kapacitet 
anpassad grundskola.  En utökning av skolan 
ger förutsättningar att lämna skolenhet i 
Nordost. 

Ht-2028 

Utbynässkolan F-3 Ombyggnation  100 Brist kapacitet befintliga lokaler 2027 
 
Framtid 10 år och framåt 

I planeringshorisonten framtid finns ett projekt som kan ge en utökad elevkapacitet. 

Tabell 32. Pågående/kommande projekt som förväntas generera ett tillskott av skolplatser i ett framtidsperspektiv. 

Skolenhet Typ av 
byggnation 

Total kapacitet/ 
Tillskapad 
kapacitet 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Fjällboskolan F-5 Tillbyggnation 
/Ombyggnation 

90 Möter bostadsutveckling, 
skolenhetsutredningens principer om 
organisation och volym 

2034 

11.3 Behovsdrivande faktor: Mål 
Nordost har en utpräglad F-3 och 4-9 struktur, vilket innebär att endast två skolenheter; 
Kvibergsskolan F-9 och Lärjeskolan F-9 uppfyller samtliga av skolenhetsutredningens principer. 
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Endast en enhet, Fjällboskolan F-5 uppfyller inte målet om en sammanhållen stadieindelning. I 8 av 31 
skolenheter uppfyller skolenhetsutredningens principer avseende volym, medan 13 av 31 skolenheter 
uppfyller skolenhetsutredningens principer om organisation. se bilaga 1.  

Nordost har totalt 14 skolenheter med anpassad grundskola. Av dessa uppfyller tre skolenheter 
skolenhetsutredningens principer om volym, samtliga skolenheter uppfyller kriteriet om 
samlokalisering och hälften av skolenheterna uppfyller principer om stadier F-9, F-6 eller 7-9.  

11.4 Lokalbehovsanalys  
I Nordost som helhet finns ett stort antal skolor som varken uppfyller skolenhetsutredningens principer 
om volym eller organisation. För att kunna utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt finns ett behov 
av att utöka vissa befintliga skolor och lämna andra skolenheter. Samtidigt finns det också ett behov 
av att ställa om kapacitet i grundskola till kapacitet i anpassad grundskola. Lokalbehovet skiljer sig åt 
mellan olika områden i Nordost, men Östra Angered sticker ut utifrån det stora antalet platser i 
tillfälliga bygglov och Gamlestaden-Utby sticker framför allt ut utifrån en ökad befolkning. 
Lokalbehovs-analysen och möjliga förändringar kopplat till skolstruktur bygger på att andel elever går 
i skola i samma område där de bor är oförändrad.  

Den låga försörjningsgraden som finns i stora delar av Nordost innebär att behovet av skolplatser till 
exempel kan förändras snabbt om en eller fristående lägger ner eller utökar sin verksamhet. 
Försörjningsgraden kan också öka i samband med etablering av Gårdstensskolan F-6 och 
Eriksboskolan F-6 utifrån att nybyggda skolor kan attrahera fler elever.  

Behovet av platser i anpassad grundskola är särskilt stort i årskurs 7-9 då det totala antalet skolor är 
färre och har begränsningar i befintliga lokaler. I andra fall har möjligheten att ställa om lokaler till 
anpassad grundskola utretts, men kostnaderna för att skapa platserna bedömts som allt för hög för att 
motivera projektering och inhyrning.  

En viktig del för att kunna nyttja befintliga lokaler mer effektivt i Nordost som helhet är fortsatt 
samarbete med förskoleförvaltningen för att synka respektive förvaltnings behov av lokaler. I Nordost 
innebär det att förvaltningarna har tagit fram en gemensam planeringsinriktningen för en majoritet av 
de gemensamma objekten, men vissa utmaningar kvarstår fortfarande i framförallt Södra Angered.   

Pågående köksprojekt till följd av att Hjällboskolans produktionskök förväntas lämnas vid årsskiftet 
2026/2027 och planerat underhåll innebär att produktionsköken Hjällboskolan och Lärjeskolan F-9 få 
en utökad belastning. Produktionsköken kommer under ombyggnation av köket tillaga mer mat, mat 
som mottagningsköken vanligtvis tillagar själva. Utöver arbetsbelastningen finns ett stort behov av att 
projekten håller tidsplanen för att säkra tillagningskapaciteten efter att Hjällboskolans produktionskök 
lämnas. 

Norra och Centrala Angered 

Befolkningsprognosen för Norra och Centrala Angered visar på en relativt oförändrad befolkning, men 
ett visst behov av att ställa om kapacitet i årskurs F-6 till kapacitet i årskurs 7-9. Samtidigt innebär den 
tekniska statusen på flera skolor ett behov av att synka behov kopplat till skolstruktur och planerat 
underhåll. I Norra och Centrala Angered finns pågående förstudie för att utöka Tretjärnsskolan F-3, 
Rannebergsskolan F-3 och Gunnaredsskolan F-3. Möjligheten att utöka dessa skolor är avgörande för 
förändringar kopplat till skolstruktur i området.  
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Att Gårdstensskolan F-6 färdigställs innebär en möjlighet att direkt lämna en skolenhet i Nordost. På 
sikt, givet nuvarande befolkningsprognos bidrar färdigställandet av skolan i kombination med 
utökning av andra skolor en möjlighet att lämna ytterligare skolenheter i Nordost.  Färdigställandet av 
Gårdstensskolan F-6 är särskilt kritiskt utifrån behovet av platser i anpassad grundskola. 
Gårdstensskolan F-6 innebär ett tillskott av cirka 40 platser i anpassad grundskola, men förväntas 
också leda till att kapacitet i grundskolan frigörs på andra skolor som i sin tur planeras att användas till 
att utöka antalet platser i anpassad grundskola ytterligare.  

Södra Angered 

Södra Angered har idag en överkapacitet av platser och sjunkande befolkning utifrån ett nutids-och 
närtidsperspektiv. Större planerat underhåll på flera skolor; Nytorpsskolan 4-9 (pågående), 
Hammarkullsskolan F-3 (2027) och Emmaskolan F-3 (2028) innebär en möjlighet att använda 
befintlig kapacitet i samband med evakuering utifrån stadsfastigheters planerade underhåll. 
Färdigställandet av Eriksboskolan F-6 är särskilt kritiskt utifrån behovet av platser i anpassad 
grundskola och innebär en möjlighet att lämna en skolenhet i Nordost. Möjligheten att lämna 
skolenheter påverkas också av beroende mot förskoleförvaltningen. 

Östra Angered 

Givet antalet platser i tillfälligt bygglov behöver pågående projekt genomföras enligt nuvarande 
planering. Den sjunkande befolkningen i åldern 6-12 år samt befintlig överkapacitet i form av 
kapacitet i tillfälliga bygglov på Gunnilseskolan F-6 behöver däremot följas noggrant då behovet av 
skolplatser i Gunnilse varierar mellan en och två paralleller i årskurs F-6. Utifrån att 
planeringsområdet är ett ytterområde och behovet av säkra skolplatser i närområdet är stort finns 
pågående förstudier för utökning av befintlig skola samt planering för ny skola (och bostäder) i 
pågående detaljplan.  

Kortedala 

I Kortedala finns generellt en sjunkande befolkning och överkapacitet av skolplatser. Trots 
utvecklingen ser grundskoleförvaltningen ett fortsatt behov av att ha kvar nuvarande skolenheter 
utifrån att Kortedala både kan avlasta Bergsjön och Gamlestaden-Utby behov av skolplatser. Utifrån 
ett nutidsperspektiv ser grundskoleförvaltningen i stället ett behov av att ställa om kapacitet i 
grundskolan till anpassad grundskola. Den tidigare utökad kapaciteten på Gärdsåsskolan 4-9 har inte 
följts av en utökad kapacitet i idrottshall, vilket är nödvändig för att kunna utnyttja befintlig kapacitet 
på ett effektivt sätt. Nuvarande idrottssal på den närliggande skolan Ramsdalsskolan F-3 är också 
ytterst begränsad. Sammantaget finns ett behov av att utreda möjligheten till att utöka kapaciteten när 
det gäller idrott, antingen genom att bygga ut en befintlig idrottshall eller att utöka möjligheten att dela 
av befintliga idrottshallar i området.  

Bergsjön 

Planeringsområdet har de senaste åren haft svårt att tillgodose behovet av skolplatser i förskoleklass, 
men befolkningsprognosen visar på en viss nedgång i befolkningen i 6-12 år, vilket bidrar till balans i 
kapacitet. Trots bostadsplaner på cirka 1200 bostäder i nutids och närtidsperspektivet visar 
befolkningsprognosen på en relativt konstant befolkning 6-15 år. En viss ökning av befolkningen sker 
i åldern 13-15 år. Befolkningsökningen i Gamlestaden-Utby bidrar till ett ökat behov av skolplatser i 
Bergsjön då elever som tidigare fått en skolplacering i Gamlestaden-Utby får svårare att få plats i 
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området i takt med att befolkningen ökar. En detaljplan på Sandeklevsskolan F-9 som förväntas starta 
under 2024 förväntas ge en utökad kapacitet med cirka 200 elever. Befolkningsutvecklingen 
kommande år behöver följas noggrant.  

Gamlestaden-Utby 

I Gamlestaden-Utby finns ett ökat behov av skolplatser utifrån befolkningsprognos och kommande 
bostadsexpansion. För att möta behovet av skolplatser behöver ny skola vid Ambrosiusgatan synkas 
med bostadsexpansionen i Gamlestaden. I ett närtidsperspektiv finns också ett beroende till ny 
högstadieskola i Olskroken-Redbergslid-Bagaregård i utbildningsområde Centrum.  

I Utby behöver pågående projekt på Fjällboskolan F-5 och Utbynässkolan F-3 genomföras. Området 
har behov av att dels utöka med en parallell, dels utöka skolorna utifrån skolenhetsutrednings principer 
om stadindelning. För Fjällboskolan F-5 och Utbynässkolan finns fyra pågående projekt, varav tre i 
förstudieskedet. Nuvarande projekt på Utbynässkolan F-3 för att utöka kapaciteten i Bruna Villan och 
utöka kök och matsal räcker inte för att skolan ska kunna ställa om till en F-6 skola. Utifrån ett 
kapacitetsperspektiv finns ett behov av att ställa om Fjällboskolan F-5 till en F-6 skola med tre 
paralleller i samtliga årskurser, men nuvarande fastighet kan inte tillgodose det behovet. Givet behovet 
av att utöka antalet skolplatser i området och att följa skolenhetsutredningens principer kan det finns 
behov av ytterligare projekt i området beroende på vad nuvarande projekt resulterar i.    
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12. Utbildningsområde Sydväst   
. 

 
Figur 22. Utbildningsområde Sydväst med respektive mellanområden. 

Utbildningsområde Sydväst består av de tidigare stadsdelarna 
Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. För att uppnå 
bättre planeringsförutsättningar och belysa placeringsmönster har 
utbildningsområdet delats upp i sju planeringsområden. I 
indelningen har mellanområdena Frölunda-Tofta och Stora 
Högsbo slagits ihop.  

 

 

 

 

 

Tabell 33. Planeringsområden och tillhörande skolor i utbildningsområde Sydväst 

 

Planeringsområde  Skolenheter  
1. Stora Högsbo/Frölunda-Tofta  Skytteskolan F-9, Flatåsskolan F-6, Västerhedsskolan F-3, Frölundaskolan F-9, 

Björkåsskolan F-6, Slottsbergsskolan F-6, Frölunda-Bräcke F-9, Högsbogårdsskolan  
2. Askim/Hovås  Askimsskolan F-6, Trollängsskolan F-6, Hultskolan F-6, Sisjöskolan F-3, Hovåsskolan F-9  
3. Billdal  Brottskärrsskolan F-6, Nygårdsskolan F-9, Lindåsskolan F-9  
4. Södra skärgården  Asperöskolan F-3, Brännöskolan F-3, Donsöskolan F-6, Styrsöskolan F-9  
5. Bratthammar/Näset/Önnered  Näsetskolan F-6, Åkeredsskolan F-6, Högenskolan F-3, Önneredsskolan F-9  
6. Centrala Tynnered  Ängåsskolan F-6, Vättnedalsskolan F-6, Frejaskolan F-9, Kannebäcksskolan F-9  
7. Älvsborg  Fiskebäcksskolan F-9, Påvelundsskolan F-9, Hagenskolan F-6, Långedragsskolan F-6, Nya 

Varvetskolan F-6, Dalaskolan F-6  

I Sydväst finns utmaningar kopplat 
till de geografiska förutsättningarna 
då utbildningsområdet består av 
både ytterstad, områden med hög 
befolkningstäthet och skärgård.  

Den demografiska utvecklingen 
skiftar stort mellan områdena där 
vissa områden ökar kraftigt medan 
andra minskar lika kraftigt. 

Ett överskott av kapacitet finns i 
utbildningsområdet som helhet. 
Kapaciteten möter däremot inte 
behovet av skolplatser utifrån 
geografisk lokalisering, samt då 
överkapaciteten är utspridd på 
samtliga enheter och inom samtliga 
årskurser.  

Kapacitetsökningar behöver 
samordnas med kommande 
planerat underhåll inom nutid och 
närtid och vägas mot risken för 
överkapacitet före planerad 
bostadsexpansion är på plats. 

Skolenhetsutredningen är en av 
de främsta drivkrafterna för 
pågående och planerade projekt.  
För att minska ekonomiska 
konsekvenser och minska påverkan 
på verksamheterna är det gynnsamt 
att samplanera verksamhets-
anpassningar med planerat 
underhåll. 
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12.1 Behovsdrivande faktor: befolkningsmässiga 
förändringar 
Under planeringshorisonten nutid (2024 till 2028) förväntas befolkningen i stadsområde Sydväst 
minska med 212 barn i åldern 6-15 år. Befolkningsprognosen förväntas därefter sjunka ytterligare med 
totalt 254 barn i närtidsperspektivet (2028-2031). Summerat innebär det att befolkningen förväntas 
sjunka med 466 barn i grundskoleålder under perioden 2024-2031. Som framgår av diagrammet nedan 
innebär 2024 års prognos en nedskrivning jämfört med 2023 års prognos, och minskningen av antalet 
barn är större än tidigare beräknat. Det blir även tydligt att befolkningstoppen under 2024 enligt den 
nya prognosen (16 127 barn) är högre än prognosen 2023 beräknat (16 058 barn). Efter toppen 2024 
minskar antalet barn åter. Nästa topp beräknas ske 2027 då antalet barn uppgår till 16 047 innan det 
prognosticeras en konstant minskning fram till 2031. Toppen 2024 är den högsta inom 
prognosperioden. 

12.1.1 Befolkningsprognos nutid och närtid 

 
Figur 23. Befolkningsprognos 2023 och 2024 för utbildningsområde Sydväst, barn i ålder 6-15 år 

Ser man befolkningstillväxten utifrån de enskilda planeringsområdena så skiljer sig utvecklingen mycket, 
med stor tillväxt i vissa områden och kraftig nedgång i andra. 
Området Stora Högsbo tillhör ett planeringsområde tillsammans med Frölunda-Tofta. 
Planeringsområdet har i nutid en kraftig ökning av barn i åldersgruppen F-6 och ökar årligen för att 
under 2027 nå toppen med ca 100 barn fler än utfallet 2023. Därefter stagnerar tillväxten för att i slutet 
av prognosperioden vara ca 70 fler barn i årskurs F-6 än utfallet 2023. Även åldersgruppen i 
högstadiet ökar årligen, men denna prognosticeras fortsätta öka under hela prognosperioden, och når 
sin topp 2031 med ca 140 fler barn än utfallet 2023. 

Även mellanområdet Askim-Hovås ökar kraftigt. I nutid ökar åldersgruppen F-6 med ca 110 barn från 
utfallet 2023 till 2028. Därefter fortsätter prognosen kraftigt uppåt för att ligga som högst under 2029 
när det beräknas finnas hela 150 fler barn än 2023 vilket motsvarar ca sex hela klasser fler än dagens 
elevgrupp. I högstadiet ses dock det motsatta. Befolkningsgruppen beräknas ha varit som störst 2023 
med 694 barn, och minskar sedan till 656 barn fram till 2027. I slutet av prognosperioden har antalet 
åter ökat till 689 barn. 
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I Billdal sker en befolkningstillväxt fram till 2027 när antalet barn i åldersgruppen F-6 ökat med ca 50 
barn. För befolkningsgruppen i högstadieålder är antalet barn som högst år 2024 när det beräknas till 
690 vilket är 32 fler än utfallet 2023. Detta minskar sedan fram till 2027 för att då åter öka.  

I Södra skärgården prognosticeras en årlig minskning under hela prognosperioden i F-6 och beräknas 
år 2031 till 55 färre än utfallet 2023. Även högstadiet minskar årligen fram till 2027 för att då tillfälligt 
återgå till de volymer som var 2023 innan det åter minskar till att 2031 vara 27 barn färre än utfallet 
2023. 

I Bratthammar/Näset/Önnered ligger prognosen för högstadiet någorlunda stabilt under hela 
prognosperioden och varierar mellan 652 barn och 634 barn. Däremot sker en kraftig årlig minskning i 
åldersgruppen för F-6 som år 2023 var 1401 barn och som i slutet av prognosperioden beräknas vara 
1238, hela 163 färre. 

I Centrala Tynnered sker det en ökning av åldersgruppen F-6 som är som högst 2025, 55 fler än 
utfallet 2023. Denna grupp minskar sedan vara cirka 30 barn färre än utfallet 2023 i slutet av 
prognosperioden. Åldersgruppen för högstadiet minskar i början av prognosperioden med som mest ca 
30 barn färre år 2026 och stabiliseras sedan åter till dagens nivåer i slutet av prognosperioden. 

I Älvsborg minskar befolkningsgruppen för F-6 kraftigt under hela prognosperioden, från 2106 år 
2023 till 1861 år 2031, en minskning med 245 barn. Befolkningsgruppen för högstadiet är stabil de 
första åren av prognosen och minskar sedan från 1057 till 907 mellan 2023-2031, en minskning med 
150 barn. Minskningen motsvarar ca nio klasser i årskurs F-6 och fem klasser i högstadiet. 

 F-6 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Stora Högsbo/Frölunda - Tofta 2714 2756 2798 2810 2803 2792 2773 2775 
Askim-Hovås 1502 1494 1544 1558 1571 1604 1598 1593 
Billdal 1510 1530 1552 1570 1539 1512 1516 1526 
Södra Skärgården 386 375 369 360 353 351 341 339 
Bratthammar-Näset-Önnered 1397 1357 1321 1332 1285 1279 1262 1238 
Centrala Tynnered 1548 1531 1520 1520 1508 1490 1480 1464 
Älvsborg 2076 2019 2001 1992 1955 1906 1899 1861 

Tabell 34. Befolkningsutveckling per stadiegrupp F-6  

 7-9 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Stora Högsbo/Frölunda - Tofta 1256 1236 1243 1265 1246 1261 1268 1275 
Askim-Hovås 669 674 656 685 665 666 667 689 
Billdal 690 686 652 638 660 680 677 655 
Södra Skärgården 184 175 169 169 182 170 170 159 
Bratthammar-Näset-Önnered 649 652 646 642 635 635 648 634 
Centrala Tynnered 643 637 639 674 679 671 664 665 
Älvsborg 1060 1040 994 995 961 968 910 907 

Tabell 35. Befolkningsutveckling per stadiegrupp 7-9 

 
Försörjningsgraden ger indikationer på hur stor andel av elevunderlaget som går i kommunal 
grundskola. Underlag kring flyttmönster visar hur stor andel av elevunderlaget som går i en skola i det 
mellanområdet de bor. I utbildningsområde Sydväst rör sig majoriteten av eleverna inom det egna 
utbildningsområdet fram till årskurs 7, då sker ett stort bortfall av elevunderlaget från 
planeringsområdet Stora Högsbo/Frölunda/Tofta och Askim/Hovås mot centrum samt ett generellt 
bortfall till fristående aktörer både i och utanför utbildningsområdet även från övriga 
planeringsområden. I låg- och mellanstadiet är det lägst försörjningsgrad i områdena Centrala 
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Tynnered, Stora Högsbo/Frölunda-Tofta och Billdal. Högst finns i Älvsborg dit visst elevflöde från 
Majorna sker vilket vissa år ger en försörjningsgrad som överstiger 100 procent. 

Försörjningsgraden påverkas av friskoleetableringar. I planprogram Redegatan bereds möjlighet för 
två friskoleaktörer i Älvsborg att utökas i årskurserna F-6. Det finns även en detaljplan under arbete 
som skulle möjliggöra en expansion av friskolan Ebba Petersson F-9 i planeringsområdet Stora 
Högsbo/Frölunda-Tofta.  

12.1.3 Befolkningsutveckling efter prognos (åtta år och framåt) 
I Sydväst finns det tre större planprogram som kommer få stor påverkan på befolkningsutvecklingen. 
Det ena är Program för Tynnered, det andra, i direkt geografisk anslutning, är Program för Frölunda. 
Sammantaget innehåller de båda planprogrammen möjligheten för upp till 7 000 nya bostäder. 
Genomförandetiden är satt att pågå fram till och med 2035 och den föreslagna byggnationen innebär 
en möjlig ökning av mellan 2 100 - 2800 barn i grundskoleålder. Det tredje är planprogram Redegatan 
i området Älvsborg. Programmet innehåller ca 780 bostäder varav 25 småhus. Detta genererar ett 
behov om ca 245 skolplatser. 

I program Tynnered pekas två nya skoltomter ut, en vid korsningen 
Grevegårdsvägen/Skattegårdsvägen och en vid Välen, samt en expansion av befintliga Ängåsskolan 
med ytterligare en parallell i årskurs F-6.  

I program Frölunda pekas två skoltomter ut samt två andra möjliga lokaliseringar. En skoltomt vid 
Ruddalens entré och en vid Tratten Marconigatan, samt en möjlig lokalisering vid Södra 
Dragspelsgatan och en i Frölunda Kulturhus.  

I program Redegatan föreslås en utbyggnad av den fristående Engelskaskolan samt komplettering med 
en mindre idrottshall. Även Montessoriskolan Skäret har behov att bygga ut och omstrukturera sina 
lokaler vilket finns utrymme för enligt programmet, men möjligheterna behöver studeras vidare i 
kommande detaljplaneskede. Utanför programmet föreslås en utbyggnation av Hagenskolan med 
ytterligare en parallell, vilket skulle innebära en expansion med 180 platser.  

Sett till volym så bedöms den föreslagna tillkommande kapaciteten, tillsammans med befintlig 
kapacitet och beslutade projekt, kunna möta det behov av skolplatser som skapas till följd av 
bostadsbyggnationen. Viktigt är dock att de tomter som föreslås samt de lokaliseringar som pekas ut 
inte är fördyrande i produktion eller saknar verklig förankring i genomförbarhet, samt att tomterna 
möjliggör för fastigheter med rätt volym. 

12.2 Behovsdrivande faktor: befintliga 
verksamhetslokaler 
Utbildningsområdet har en variation av olika typer av skolor, allt från gamla stenskolor till nybyggda 
enheter och tidsbegränsade bygglov. Många utav de äldre skolorna är i stort behov av underhåll och 
anpassningar för att möta dagens behov. I flera fall nyttjas markresursen inom fastigheten dåligt med 
stora enplansskolor. 



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 77 (101) 

12.2.1 Kapacitet i lokaler med tidsbegränsade avtal 
Höstterminen 2024 finns det totalt cirka 1 800 platser i tidsbegränsade bygglov, varav 720 platser är 
evakueringsmoduler i pågående projekt och 900 är expansionspaviljonger. Planeringen för hur de 
tidsbegränsade byggloven ska ersättas har kommit olika långt. På Askimsskolan, Åkeredsskolan och 
Påvelundsskolan finns beslutade och pågående projekt för ersättning. På Västerhedsskolan och 
Vättnedalsskolan pågår förstudier för permanenta expansioner som omhändertar behovet. På 
Önneredsskolan och Lindåsskolan pågår arbetet med nya detaljplaner som medger permanenta 
expansioner. På Frejaskolan finns en byggrätt för en permanent ersättning, men en förstudie för detta 
har ännu ej startats. 

12.2.2 Kapacitet i grundskolan 
Kapaciteten i grundskola utgår från den pedagogiska maxkapaciteten vid årsskiftet 2023/2024 jämfört 
med antal inskrivna elever. Det innebär att kapacitet som tillkommit efter det inte är medräknat.  

I Sydväst finns en generell överkapacitet, men antalet platser är utspridda på samtliga årskurser och 
skolor. Av bilden nedan kan utläsas över och underkapacitet per enhet läsåret 2023/2024. I årskurs F-6 
varierar överkapaciteten från -2 platser till +251 platser. Storleken på enheten visas med storleken på 
cirkeln och färgen på cirkeln visar på kapaciteten att ta emot fler elever, där en röd färg indikerar att 
det finns få lediga platser medan en blå färg indikerar att det finns flera lediga platser. Överskottet av 
platser finns över större delen av området, men framför allt i Frölunda-Tofta, Tynnered och 
Askim/Hovås.  

Figur 24: Kapacitet vs inskriva elever per enhet 2023/2024 årskurs 7-9 

Av bilden nedan, över och underkapacitet per enhet läsåret 2023/2024, årskurs 7-9 framgår att 
överkapaciteten i årskurs 7-9 varierar från -2 till 55 platser. Spannet när det gäller lediga platser är 
därmed inte lika stort som i årskurs F-6 och överkapaciteten är generellt lägre per enhet i årskurs 7-9.  

Figur 23. Kapacitet vs inskrivna elever per enhet 2023/2024 årskurs F-6 
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Figur 25. Kapacitet vs inskrivna elever per enhet 2023/2024 årskurs 7-9 

12.2.3 Kapacitet i anpassad grundskola 

Det finns en målsättning om att kunna erbjuda anpassad grundskola inom rimligt avstånd från 
hemmet. År 2023 fanns utbildningsplatser i fyra av sju planeringsområden, där 
Bratthammar/Näset/Önnered, Södra Skärgården och Billdal var utan. Totalt finns 303 
utbildningsplatser i anpassad grundskola i stadsdelsområdet som helhet, vilket motsvarar strax över 2 
procent av det totala antalet utbildningsplatser. Läsåret 2023/2024 var 268 elever inskrivna i anpassad 
grundskola vilket motsvarar 2,2 procent av det totala elevunderlaget. Jämförs antalet inskrivna elever 
med antalet platser ges en nyttjandegrad på 88 procent. 

Det finns ett förstärkt spår för elever med behov av särskild fysisk tillgänglighetsanpassning på 
Högsbogårdsskolan, det saknas dock platser i förstärkt spår för elever med neuropsykiatriska 
flerfunktionsnedsättningar i behov av kompletterande kommunikation, vilket behöver säkerställas i ett 
närtidsperspektiv.  

12.2.4 Teknisk status och underhållsbehov 
Utifrån den bedömning som stadsfastighetsförvaltningen har gjort har cirka 13 procent stora/väsentliga 
brister i den tekniska statusen eller som inte uppfyller lagar och myndighetskrav. Cirka 57 procent av 
objekten bedöms ha brister som behöver åtgärdas under planperioden för att uppfylla mål för 
lokalförsörjning och förhindra risker. Cirka 30 procent av objekten bedöms ha god teknisk status. Hela 
70 procent av det bedömda beståndet uppges alltså ha brister eller fel i den tekniska statusen. Det finns 
ett antal objekt som utmärker sig i stadsdelsområdet, där underhållsbehoven är större och/eller där 
åtgärder planeras i ett nutidsperspektiv. 

Statusbedömning Antal Andel 
Grön: objekt med god teknisk status 9 30 % 

Gul: objekt med brister  17 57 % 
Röd: objekt med stora/väsentliga brister 4 13 % 

Tabell 36. Stadsfastighetsförvaltningens statusbedömning av kommunala grundskolor i utbildningsområde Sydväst våren 
2024. 
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• Högsbogårdsskolan – Evakuering planeras ske under HT 2024. 
• Vättnedalsskolan – Evakuering påbörjad, rivning under 2024. 
• Trollängsskolan – Förstudie för åtgärder är beställd. 
• Sisjöskolan 

 
Utöver dessa finns det två objekt som inte har permanent verksamhet, men där brister i den tekniska 
statusen utmärker sig: 

• Tynneredsskolan – Tynneredsskolan har inte längre permanent skolverksamhet, men ställs 
under 2023 om till en evakueringsskola.  

• Gamla Långedragsskolan – Gamla Långedragsskolan är tomställd och har stora 
underhållsbehov. Grundskoleförvaltningen utreder möjligheten att iordningställa lokalerna för 
anpassad grundskola. Yttre och inre underhåll planeras till 2025. 

12.2.5 Projekt 
Tabell 37. Beslut om tidig utredning, eller beslut om att starta förstudie i detaljplaneskede 

Skolenhet Typ av 
byggnation 

Total kapacitet/ 
Tillskapad kapacitet 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Önneredsskolan Ny-, om- och 
tillbyggnation 

1400 (300) Utökning av högstadium och AG, större detaljplan 
som innebär rivning av Lilla Önnered. 

2033 

Lindåsskolan Ny-, om- och 
tillbyggnation 

1120 (300) Utökning F-9, drivs av befolkningstillväxt. 2029 

Trollängsskolan Nybyggnation 570 (190) Utökning F-6, drivs av befolkningstillväxt  2030 
Åkeredsrondellen Nybyggnation 450 (450) Har drivits av befolkningsmässig tillväxt som 

avstannat. Saknar i dagsläget grund för framdrift. 
- 

Hovåsskolan Ny-, om- och 
tillbyggnation 

650 (300) Utökning 7-9, drivs av befolkningstillväxt. 2035 

Tratten Nybyggnation 630 (630) Befolkningstillväxt samt möjlighet till 
skolsstrukturella förändringar i området, ett av de 
alternativ som ska utredas. 

2030 

Hagenskolan Ny-, om- och 
tillbyggnation 

570 (190) Har drivits av befolkningsmässig tillväxt som 
avstannat. Kommer behövas i samband med 
utbyggnation av planprogram Redegatan 

2035 

 
Tabell 38. Beslut om att starta förstudier juni 2024 (BP 1) 

Skolenhet Typ av byggnation Total kapacitet/ 
(Tillskapad 
kapacitet) 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Lindåsskolan 
expansions- 
/Evakueringsmoduler 

Evakueringsmoduler  Ej fastställd Evakueringsmoduler för att möjliggöra byggnation  2025 

Vättnedalsskolan Nybyggnation 570 (190) Bristande teknisk status samt befolkningstillväxt 2028 
Västerhedsskolan Ny- och 

ombyggnation 
570 (270) Utökning F-6, drivs av befolkningstillväxt 2028 

Styrsöskolan Ombyggnation 380 (60) Ombyggnation av bibliotek till klassrum i samband 
med reinvesteringar 

2024 

Högsbogårdsskolan Ombyggnation 16 Ombyggnation i samband med reinvesteringar 2025 
Västerhedsskolan 
expansions- 
/Evakueringsmoduler 

Evakueringsmoduler Ej fastställd Evakueringsmoduler för att möjliggöra byggnation 2026 

Gamla 
Långedragsskolan 

Ombyggnation 25 (25) Utökning av anpassad grundskola 2026 

 
Tabell 39. Beslut om hyreskostnad och genomförande juni 2024 (BP 3) 

Skolenhet Typ av byggnation Total kapacitet/ 
Tillskapad 
kapacitet 

Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Frejaskolan AG Ombyggnation 43 (7) Utökning av anpassad grundskola 2024 
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Näsetskolan 
matsal 

Ombyggnation - Utbyggnation av matsal för att klara den större 
elevgruppen 

2024 

Askimsskolan Ny- och 
ombyggnation 

470 (150) Skolan byggs ut med en parallell F-6 för att möte 
befolkningstillväxt i Askim-Hovås. 

2025 

Påvelundsskolan Ny och 
ombyggnation 

1200 (180) Utökning av högstadiet med två paralleller   

Åkeredsskolan Nybyggnation 570 (190) Tidigare byggnad bedömdes vara uttjänt. I samband 
med nybyggnationen genomförs en utökning för att 
bättre uppfylla skolenhetsutredningens principer 

2025 

Framtid 10 år och framåt 

I ett framtidsperspektiv finns ett antal projekt som finns med i tidig planering för att möta 
kommande bostadsbyggnation  

Tabell 40. Pågående/kommande projekt som förväntas generera ett tillskott av skolplatser i ett framtidsperspektiv. 

Planeringsområde Typ av byggnation Kapacitet Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Askims strandväg Nybyggnation Ca 450 Ny skola för att möta bostadsbyggnation i Hovås, behöver ses 
i sammanhang med Hovåsskolan och Trollängsskolan 

2030-2035 

Frölunda Kulturhus Ombyggnation Ca 540 Ombyggnation av Frölunda Kulturhus, tidigare 
undervisningslokaler för Frölundagymnasiet byggs om för 
högstadium. Lokalerna nyttjas idag av annan kommunal 
verksamhet. 

2030-2035 

Nygårdsskolan Utbyggnation 300-600 I samband med utbyggnationen av Nya Hovås del 2 kommer 
behovet av skolplatser i området Centrala Hovås/Brottkärr att 
öka. Möjligheten att utöka Nygårdsskolan med antingen en 
eller två paralleller behöver därför utredas. 

2030-2035 

Ruddalens entréer Nybyggnation Ca 450 När bostadsbyggnationen i planprogram Frölunda påbörjats 
kommer planerna för en ny F-6 skola behöva ta form. I 
planprogrammet pekas Ruddalens entréer ut som en möjlig 
lokalisering. Grundskoleförvaltningen ser positivt på detta då 
flöden från såväl Stora Högsbo, Frölunda och Grimmered kan 
tillskapas. 

2030-2035 

12.3 Behovsdrivande faktor: Mål 
Det finns ett flertal enheter som inte uppfyller skolenhetsutredningens principer. I sydväst är den 
främsta avvikelsen elevvolym och antal paralleller. Detta är en utmaning i kommande projekt där 
markresurserna i områden med behov av expansion inte medger enheter av den önskade volymen. 
Särskilt problematiska är de mindre F-9 skolor som finns då dessa har svårighet att få en bärkraftig 
organisation och rekrytera behörig personal samt de allra minsta enheterna. I flera av fallen finns 
planer på expansion av de mindre enheterna i samband med planerat underhåll eller för att ersätta en 
uttjänt byggnad. Här har grundskoleförvaltningen dock en stor utmaning då det saknas 
befolkningsmässiga underlag för expansioner i flera områden till följd av den vikande 
befolkningsprognosen. Risken är då att staden missar möjligheten till synkning mellan planerat 
underhåll och expansion och att det på längre sikt blir mer kostsamt att expandera när behovet väl 
uppstår samt att icke bärkraftiga enheter kvarstår. 

Det finns fem stycken F-3 enheter i sydväst, varav två i Södra Skärgården. Här saknas 
förutsättningarna och elevunderlag för att ha fullstora enheter. Här finns inte heller möjligheten att 
omorganisera skolenheterna om närhetsprincipen skall uppfyllas. De andra tre F-3 skolorna ligger nära 
andra större enheter där samnyttjan av vissa lokalresurser kan ske. På sikt behöver möjligheten att 
utveckla eller lägga ned mindre enheter utredas. En fullständig redogörelse för hur skolorna i området 
uppfyller skolenhetsutredningens principer återfinns i bilaga 1.  
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12.4 Lokalbehovsanalys  
I Sydväst bedöms det finnas ett kapacitetsöverskott i området som helhet i såväl nu- som närtid, 
kapaciteten är dock till viss del felplacerad i relation till behovet och utspridd på samtliga enheter och 
årskurser. Den demografiska utvecklingen skiftar stort mellan områdena där vissa områden ökar 
kraftigt medan andra minskar lika kraftigt vilket gör att det trots allt krävs expansioner i vissa områden 
för att följa de riktlinjer om avstånd som finns. 

En av de främsta drivkrafterna för pågående och planerade projekt är skolenhetsutredningens principer 
samt möjligheten att samplanera verksamhetsanpassningar med planerat underhåll för att minska 
kostnader och påverkan på verksamheten. Antalet utbildningsplatser i pågående och planerade projekt 
överstiger behovet, men behövs i ett långsiktigt planeringsperspektiv.  

På ett flertal skolor planeras större underhållsåtgärder för att åtgärda ett eftersatt underhåll, där man 
samtidigt planerar en expansion för en enhet med bättre bärkraft. De projekt som finns beställda i 
förstudie men som saknar demografiska drivkrafter behöver dock bevakas och eventuellt flyttas fram 
då hyreskostnadsutvecklingen i kombination med den vikande befolkningsprognosen är en av de 
främsta utmaningarna för grundskolenämnden. Detta kan på längre sikt innebära missade chanser för 
sänkta produktionskostnader när enhetsomställningar och verksamhetsanpassningar inte görs i 
samband med planerat underhåll. 

Det finns utmaningar kopplat till de geografiska förutsättningarna i planeringsområdet då det består av 
både ytterstad, områden med hög befolkningstäthet och skärgård. I ytterområdena finns behov av viss 
överkapacitet för att klara skiftningar i befolkningsprognosen. I de täta mellanområdena med 
framskjuten befolkningsutveckling har förvaltningen i stället en utmaning i att använda kapaciteten 
effektivt och skapa bärkraftiga enheter, samt att synka kommande expansioner mot 
bostadsbyggnationen. Överkapacitet kan i nutid användas till evakueringar eller för att tillföra platser i 
anpassad grundskola. Det finns även ett stort behov av att säkerställa platser i anpassad grundskola, 
och att dessa enheter växer till enheter med bärkraft. 

Det finns stora exploateringsplaner i utbildningsområde Sydväst, men bostadsbyggnationen har 
förskjutits. I ett framtidsperspektiv kommer planprogrammen för Tynnered, nya Hovås etapp 2, 
Redegatan och Frölunda Torg få särskilt stor inverkan på behovet av skolplatser. Detta innebär att 
expansionstakten i planprogrammen behöver bevakas noggrant för att tilltänkta skolexpansions- och 
nybyggnationsprojekt ska kunna genomföras i rätt tid. I nu- och närtid ses inte behovet av ytterligare 
expansion än redan planerade projekt på befintliga enheter, men i takt med att planprogrammen 
förverkligas kommer ytterligare skolenheter behöva tillskapas för att möta behovet. 

Stora Högsbo/Frölunda Tofta 

Visst elevflöde sker från Stora Högsbo mot centrum. I området Frölunda/Tofta sker större elevbortfall 
i årskurs 4 och i årskurs 7 till friskolor i och utanför planeringsområdet. Planeringsområdet är ett av de 
med lägst försörjningsgrad i högstadiet, vilket skapar svårigheter i lokalförsörjningsplaneringen. 
Försörjningsgranden i årskurs 9 är den lägsta i hela stadsdelsområdet, cirka 20 procent. 
Försörjningsgraden minskar i varje årskurs från och med årskurs 6 vilket tyder på att eleverna söker 
sig bort från skolor de skrivits in på.  

Den största utmaningen i planeringsområdet är att säkerställa kapacitet i rätt årskurser och på rätt plats, 
samt att öka försörjningsgraden i högstadiet. Överkapacitet är spridd i samtliga årskurser och främst på 
Slottsbergsskolan och Frölundaskolan. Frölundaskolan är ett objekt som återkommande har 
överkapacitet i samtliga årskurser. Störst behov av platser finns i lågstadiet i Stora Högsbo kring 
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Högsbohöjd där det byggts mycket bostäder under de senaste åren. Området har från och med 
höstterminen 2024 svårigheter med att ta emot elevunderlaget i förskoleklass. Visst flöde kan styras 
mot Frölunda/Tofta och Älvsborg, men närhetsprinciperna innebär att det blir särskilt trångt kring 
Västerhedsskolan, som idag har delar av organisationen i tidsbegränsade bygglov.  

Västerhedsskolan står inför en expansion och planen är att i samband med evakueringen i 
byggprojektet växa in i den nya organisationen i expansionsmoduler. Detta skulle innebära att skolan 
behåller mellanstadieeleverna och att kapacitet frigörs på Flatåsskolan som tidigare varit 
mottagarskola för årskurs fyra. Flatåsskolan är idag treparallellig i lågstadiet och fyrparallellig i 
mellanstadiet. Möjligheten till en fyrparallellig skola rakt igenom utreds i samband med att 
Västerhedsskolan behåller sina mellanstadieelever. 

Frölundaskolan F-9, som är en av de två högstadieskolorna i området har ett socioekonomiskt index på 
254,2 vilket är ett av de högre i staden. Särskilda insatser behöver i ett planeringsperspektiv riktas mot 
området Frölunda/Tofta för att möjliggöra för en högre försörjningsgrad och jobba med de lokala 
utmaningar som finns. Särskilt fokus bör ligga på högstadiet. En ny högstadieenhet i Frölundaområdet 
hade kunnat möjliggöra för att skapa större F-6 enheter och i stället ha en högstadieskola med fria 
flöden från samtliga närliggande F-6 enheter. Detta hade kunnat skapa ett bredare intag och en enhet 
med bättre organisatoriska förutsättningar för bärkraft och lärarresursförsörjning. 

Vad som ännu inte ger fullt utslag i befolkningsprognosen är planprogrammet för Frölunda som är 
under arbete. Programmet kommer att ligga till grund för pågående och kommande detaljplaner. Fram 
till cirka 2035 planeras för upp till 5 000 nya bostäder. De möjliga lokaliseringarna för två nya 
skolenheter som pekas ut i programmet är inte säkerställda och den utpekade fastigheten vid Tratten 
bedöms i ett första skede innebära en fördyrad produktion till följd av bergsslänt, bullerutsatthet och 
bevarandekrav. Det krävs minst två, potentiellt tre tillkommande skolor för att möta behovet som 
tillskapas om planprogrammet byggs ut till fullo då befintliga enheter inte har kapacitet nog att 
omhänderta ökningen. 

Askim-Hovås 

Området Askim/Hovås har en hög försörjningsgrad i årskurs F-6, men utmärker sig med ett stort tapp i 
årskurs 7–9. Här finns en organisatorisk obalans i antalet platser i låg-/mellanstadiet jämfört med 
högstadiet. I intilliggande planeringsområde finns en större friskoleetablering som tar emot en stor del 
av det lokala elevunderlaget.  

Planeringsområdets norra delar har planerade kapacitetshöjande åtgärder som överstiger det 
prognosticerade behovet. Askimsskolan utökas med ytterligare en parallell och färdigställs 2025. Både 
Sisjöskolan och Trollängsskolan står inför större reinvesteringar och i samband med detta ses 
möjligheten till expansion över. På Trollängsskolan pågår en förstudie för att utöka skolan med 
ytterligare en parallell. Möjligheten att på sikt utöka Sisjöskolan till en F-6 enhet utreds internt. Om 
det planerade underhållsbehovet på enheterna föregår behovet av utökad kapacitet bör möjligheten för 
en senare expansion beaktas och planeras för i underhållsprojektet.  

I samband med att låg- och mellanstadiet utökas behöver även en utökning i högstadiet ske. 
Möjligheten att utöka Hovåsskolan med ytterligare en parallell i F-9 utreds sedan tidigare, men då det 
sker en utökning i F-6 på övriga enheter i planeringsområdet bör expansionen riktas mot högstadiet. I 
ett framtidsperspektiv planeras en fortsatt exploatering som angränsar till planeringsområdet i och med 
planprogram Nya Hovås etapp 2 som ligger i Billdal. I detta tidsperspektiv utreds möjligheten till en 
ny enhet vid Askims strandväg för flöden från Billdal. Vilken typ av enhet detta behöver bli beror på 
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om Trollängsskolan och Sisjöskolan kan utökas enligt plan. En ny enhet på Askims strandväg bör 
planeras i synergi med Hovåsskolan då enheterna ligger med endast 1 km avstånd. 

Billdal 

Försörjningsgraden i Billdal är generellt låg med tydliga flöden mot friskolor, vilket skapar 
organisatoriska svårigheter och delningstal som gör det svårt att få ekonomisk bärkraft i enheterna. 
Detta är särskilt tydligt på Brottkärrskolan som historiskt har förlorat en stor del av elevunderlaget i 
mellanstadiet. I Brottkärrsområdet finns ingen planerad utökning, men möjligheten att i framtiden 
utöka kapaciteten på Nygårdsskolan kommer att utredas för att kunna möta den bostadsbyggnation 
som planeras i planprogram nya Hovås del 2. Antingen skapas ytterligare en F-6 enhet och ett 
fristående högstadium alternativt utökas skolan med en parallell. Typen av bostäder i planprogrammet 
kommer bland annat styra behovet. Planeringsområdet har geografiska utmaningar med stora 
upptagningsområden.  

Lindåsskolan benämns som en ytterområdesskola vilket innebär att viss luft i systemet är att föredra 
för att kunna hantera varierande elevkullar och behov av särskilt stöd. Skolan nyttjar lokaler i 
tidsbegränsade bygglov och lokaler som inte är ändamålsenliga för att täcka upp för ett 
kapacitetsunderskott. Kök och matsal är underdimensionerade och de marginaler som skulle behövas 
för att kunna hantera variationer i elevgruppen saknas. Det finns ett pågående detaljplaneärende för en 
utökning av Lindåsskolan, men redan 2025 finns det en risk det bli så pass många elever i 
förskoleklass att skolan behöver utöka intaget med ytterligare en parallell. Detta är inte möjligt i 
nuvarande lokaler och det finns därför en förstudie beställd för att se över möjligheten till 
expansionsmoduler behöver samplaneras med det kommande expansionsprojektet och 
evakueringsbehovet för att undvika onödiga merkostnader. I Billdal behöver småhusbebyggelsen i de 
södra delarna särskilt bevakas då befolkningstillväxten i området skjutits fram varje år. 

Södra Skärgården 

Försörjningsgraden i Södra Skärgåden är en av de högsta i stadsdelen sydväst, vilket kan förklaras 
med den geografiska enskildheten. Den överkapacitet som finns i Södra Skärgården finns främst i 
årskurs F-6 på de mindre enheterna. I Södra Skärgården finns fyra skolor, varav tre är låg och låg-
/mellanstadieskolor. På två av skolorna är det åldersblandade klasser då elevunderlaget är så pass litet. 
Styrsöskolan är den enda högstadieskolan, och tar emot elever i både mellan- och högstadiet.  
Södra Skärgården räknas som ett av Sydvästs ytterområden och har särskilda utmaningar och 
planeringsförutsättningar. En av utmaningarna är att få hållbara organisationer och hantera 
sjukfrånvaro i personalstyrkan på de minsta enheterna. Likt i Billdal kan en viss överkapacitet 
erfordras för att kunna hantera avvikande elevkullar och elevgrupper med varierande behov av särskilt 
stöd. Till höstterminen 2024 tillskapas ytterligare två klassrum på Styrsöskolan. Dessa är nödvändiga 
för att i nutid hantera en elevpik, och på sikt för att skapa just det extra utrymme som behövs. 

Bratthammar-Näset-Önnered 

Försörjningsgraden i planeringsområdet är jämn över samtliga årskurser, med visst bortfall i 
högstadiet. Området har elevflöden från både Älvsborg och Centrala Tynnered. 
Bratthammar/Näset/Önnered har viss överkapacitet i årskurs F-6, vilken kommer öka ytterligare med 
de planerade projekten och den dalande befolkningsprognosen. En av de främsta drivande faktorerna 
för projekt i detta planeringsområde är att ställa om enheter i enlighet med skolenhetsutredningens 
principer.  
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Det finns ett pågående projekt på Åkeredsskolan och det finns en förstudie beställd för en omställning 
och expansion av Näsetskolan från F-3 till F-6. Det finns även två pågående detaljplaner som avser 
högstadieplatser, en utökning av befintliga Önneredsskolan och en nybyggnation vid 
Åkeredsrondellen. Med de uppdaterade befolkningsprognoserna kommer dock framtida projekt 
behöva bevakas och flyttas framåt eller stoppas då den största utmaningen kommer vara att fylla 
befintliga platser. Detaljplanen vid Önneredsskolan innefattar även andra kommunala 
verksamhetslokaler och bostadsbyggnation vilket gör att projektet drivs framåt av andra behov. 
Grundskoleförvaltningen behöver bevaka möjligheten att hantera en expansion av Önneredsskolan i 
etapper samt möjligheten till förändringar i skolstrukturen i områden för att fylla tillkommande platser.  

Centrala Tynnered 

Planeringsområdet präglas av en genomgående låg försörjningsgrad, där flöden sker både mot 
Älvsborg, Bratthammar/Näset/Önnered och fristående aktörer. Särskilt låg är försörjningsgraden i 
högstadiet. I området Centrala Tynnered har befolkningstillväxten stagnerat varpå den 
kapacitetsutökning som beställts inte fullt ut underbyggs av demografiska behov, förutsatt en fortsatt 
låg försörjningsgrad.  

Den låga försörjningsgraden bedöms ha flera orsaker, däribland bristande teknisk status och 
ändamålsenlighet. Satsningar på Vättnedalsskolan bedöms kunna öka försörjningsgraden för årskurs 
F-6 i området. Med en ökad försörjningsgrad skulle den planerade kapacitetsökningen motsvara det 
befolkningsunderlag som finns. 

I planeringsområdet finns två högstadieskolor, varav den ena, Kannebäck, har haft ett särskilt spår 
med inriktning döv/hörsel och tal/språk. Till höstterminen 2024 öppnas även stadens första 
resursskolan här. Den andra, Frejaskolan, är fullbelagd med enstaka platser i överkapacitet. Skolan har 
hemklassrum även på högstadiet vilket sänker den pedagogiska maxkapaciteten, ett organisatoriskt 
beslut som beror på lokala utmaningar och behov av kontinuitet och tydlighet för att minska och 
förebygga stök i skolan. Frejaskolan har även åtta klassrum i tidsbegränsade bygglov. Antingen 
behöver dessa platser ersättas med en expansion av Frejaskolan, eller så behöver platserna 
omhändertas på annan plats i Tynnered. 

Vad som ännu inte ger fullt utslag i befolkningsprognosen är planprogram för Tynnered som 
innehåller cirka 1 500 bostäder, vilket vid färdigställande genererar ett behov om cirka 500 elevplatser 
i grundskola. I området finns det en viss överkapacitet i beslutade projekt och befintligt bestånd. De 
tillkommande platserna i planprogrammet tillsammans med möjliga skolstrukturella förändringar 
bedöms möta det behov som skapas av bostadsbyggnationen som föreslås. Volym samt 
stadieindelning på de två föreslagna skolenheterna i planprogrammet är ännu ej beslutat. Det är viktigt 
att dessa kan möjliggöra för enheter som uppfyller skolenhetsutredningens principer sett till volym och 
stadieindelning. Möjligheten att på sikt utöka befintliga enheter ytterligare är en viktig parameter i 
planeringen för att tillgodose behovet av skolplatser. Om underhållsbehovet på Ängåsskolan kräver att 
reinvesteringsprojektet föregår en expansion behöver möjligheten för framtida expansion beaktas. 

Älvsborg 

Försörjningsgraden i Älvsborg är den högsta i stadsdelsområde Sydväst, och överstiger stundtals 
100%. Områden har tydliga flöden både från Majorna, Centrala Tynnered och 
Bratthammar/Näset/Önnered. I området finns även två friskoleetableringar.  

Befolkningsprognosen i området pekar tydligt nedåt under hela prognosperioden. Detta innebär att 
området med pågående projekt kommer att stå inför viss överkapacitet. Redan till höstterminen 2023 



 

Grundskolenämndens lokalbehovsplan 2024 85 (101) 

stängdes en förskoleklass på Nya Varvetskolan för att undvika ineffektiva delningstal och för små 
klasser. Prognosen pekar på att denna trend kan komma att fortsätta i hela Älvsborg. I gengäld ligger 
Dalaskolan på ett sådant sätt att upptagningsområdet även täcker delar av Stora Högsbo vilket innebär 
att skolan kan avlasta det kapacitetsunderskott som prognosticeras där. Både Dalaskolan och Nya 
Varvetskolan ligger även så till att de kan avlasta Majornaområdet om detta behövs. 

I Älvsborg finns Gamla Långedragsskolan som är en tomställd lokal sedan färdigställandet av Nya 
Långedragsskolan. Objektet har omfattande reinvesteringsbehov för att åter fungera för verksamhet. 
Under 2024 pågår en intern förstudie för att se över vilka möjligheter som finns för att öppna anpassad 
grundskola med verksamhetsanpassningar i samband med det planerade underhållet 2025. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Översikt grundskolor som uppfyller 
skolenhetsutredningens principer 
Tabell 41. Skolenhetsutredningens principer 

Princip skolenhetsutredningen Krävs för att uppfylla en princip 
Organisation Årskurs F-6, 7-9, behålla befintliga F-9 skolor 
Antal paralleller Årskurs F-6: 3 - 5 paralleller 

Årskurs 7 - 9: 6 - 10 paralleller 
Årskurs 7 - 9: 4 paralleller eller fler om samlokaliserad med F-6) 

Volym Årskurs F-6 600-1000 elever 
Årskurs 7-9: 500-900 elever 

Sammanhållna stadier Årskurs F-3, 4-6 och 7-9 
  
Tabell 42. Redogörelse av hur skolorna uppfyller skolenhetsutredningens principer 

Skolenhet Organisation Antal 
paralleller 

Volym Sammanhållna 
stadier 

Centrum 

1. Kålltorp/Torpa/Björkekärr 

Härlandatjärnsskolan F-9 X   
 

X 

Parkskolan F-6 X     X 

Rosendalsskolan F-6 X X X X 

Torpaskolan F-9 X   
 

X 

Kålltorpsskolan 7-9  X X X X 

2. Olskroken/Kallebäck/Örgryte 

Kärralundsskolan F-9 X   
 

X 

Lundenskolan F-9 X 
 

X X 

Ånässkolan F-6 X X X X 

Skårsskolan F-6 X X X X 

Bagaregårdsskolan F-6 X     X 

3. Centrum 

Gustaviskolan F-5         

Montessoriskolan Elyseum 6-9         

Johannebergsskolan Montessori F-5     

Johannebergsskolan Estetiska F-6 X   
 

X 

Guldhedsskolan F-9 X   X X 

Mossebergsskolan F-2         

4. Majorna-Linné 

Annedalsskolan F-6 X     X 

Fjällskolan F-6 X   
 

X 

Hagaskolan F-5         
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Karl Johansskolan F-6 X X X X 

Kungsladugårdsskolan F-6 X X X X 

Oscar Fredriksskolan F-6 X X 
 

X 

Sandarnaskolan F-6 X     X 

Sannaskolan 7-9 X X X X 

Nordhemsskolan F-9 
 

X X X 

Hisingen 

1. Kärra-Rödbo 

Klarebergsskolan F-9   X X X 

Kärraskolan F-9 X   X X 

2. Backa 

Backaskolan F-6 X   X X 

Brunnsboskolan F-9 X   X X 

Skälltorpsskolan 7–9 X   X X 

Ellen Keyskolan F-6 X   X X 

Skogomeskolan F-6 X   X X 

3. Kvillebäcken och Kärrdalen– Slättadamm 

Bjurslättsskolan F-6 X X X X 

Kärrdalsskolan F-5         

Lerlyckeskolan F-6 X   X X 

Toleredsskolan F-9 X X X X 

4. Kyrkbyn–Rambergsskolan och Norra Älvstranden 

Herrgårdsskolan F-6 X   X X 

Taubeskolan F-6 X   X X 

Bräckeskolan F-6 X X X X 

Rambergsskolan F-6 X X X X 

Santosskolan 7–9 X X X X 

5. Södra Torslanda 

Skutehagsskolan F-6 X X X X 

Hjuviksskolan F-3       X 

Nordlyckeskolan 7–9 X   X X 

Hällsviksskolan F-3       X 

Noleredsskolan F-6 X X X X 

Torslandaskolan F-6 X   X X 

Torslandaskolan 7–9 X X X X 

6. Björlanda 

Älvegårdsskolan F-3       X 

Lillebyskolan F-6 X X X X 

Trulsegårdsskolan 7–9 X X X X 

Lilla Trulsegårdsskolan F-3       X 

Björlandaskolan F-6 X X X X 

7. Tuve-Säve 

Bärbyskolan F-6 X     X 
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Gunnestorpsskolan F-6 X   X X 

Tångenskolan F-6 X   X X 

Glöstorpsskolan 7–9 X   X X 

8. Östra och Västra Biskopsgården 

Jättestensskolan F-9 X   X X 

Landamäreskolan F-3     X X 

Nya skolan Länsmansgården F-3     X X 

Ryaskolan F-6 (tidigare F–9) X   X X 

Svartedalsskolan 4–9   X X X 

Sjumilaskolan F-9 X   X X 

Nordost 

1. Östra Angered 

Bergumsskolan F-9 X X X X 

Björsaredsskolan F-3       X 

Gunnilseskolan F-6 X     X 

2. Bergsjön 

Backegårdsskolan F-6 X     X 

Bergsjöskolan F-9 X 
  

X 

Gärdsmosseskolan F-6 X     X 

Sandeklevsskolan F-9 X     X 

Solbackeskolan F-6 X     X 

 3. Gamlestaden- Utby 

Fjällboskolan F-5   X*     

Gamlestadsskolan F-9 X   X X 

Kvibergsskolan F-9 X X X X 

Utbynässkolan F-3       X 

4. Kortedala 

Gärdsåsskolan 4-9     X X 

Ramsdalsskolan F-3   X* X** X 

Talldungeskolan F-3   X* X** X 

Utmarksskolan 4-9       X 

5. Södra Angered 

Bergsgårdsskolan F-6 X     X 

Emmaskolan F-3       X 

Eriksboskolan F-6 X     X 

Hammarkullsskolan F-3       X 

Lärjeskolan F-9  X   X X 

Nytorpsskolan 4-9       X 

6. Centrala Angered 

Gunnaredsskolan F-3         X 

Rannebergsskolan F-3       X 

Vättleskolan 4-9       X 

7. Norra Angered 
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Gårdstensskolan 4-9      X X X 

Lilla Gårdstensskolan F-3 X       

Långmosseskolan F-3      X 
 

X 

Lövgärdesskolan 4-9      X 
 

X 

Rävebergsskolan F-3          X 

Tretjärnsskolan F-3         X 

Sydväst 

1. Stora Högsbo/Frölunda-Tofta 

Skytteskolan F-9 X  X  X X 

Flatåsskolan F-6  X  X  X X 

Västerhedsskolan F-3        X 

Frölundaskolan F-9  X  X   X 

Björkåsskolan F-6   X    X 

Slottsbergsskolan F-6  X     X 

2. Askim/Hovås 

Askimsskolan F-6  X   x   X 

Trollängsskolan F-6  X      X 

Hultskolan F-6  X      X  

Sisjöskolan F-3        X  

Hovåsskolan F-9  X  X   X X  

3. Billdal 

Brottskärrsskolan F-6 X     X  

Nygårdsskolan F-9  X X   X X  

Lindåsskolan F-9  X      X 

4. Södra skärgården 

Asperöskolan F-3       X 

Brännöskolan F-3        X  

Donsöskolan F-6 X     X  

Styrsöskolan F-9  X      X 

5. Bratthammar/Näset/Önnered 

Näsetskolan F-6  X      X  

Åkeredsskolan F-6  X      X  

Högenskolan F-3        x 

Önneredsskolan F-9  X  x  x  x 

6. Centrala Tynnered 

Tremastaren F-6 X      X  

Ängåsskolan F-6  X      X  

Vättnedalsskolan F-6 X      X  

Frejaskolan F-9 X   x  X X 

Dalaskolan F-6 X      X  

7. Älvsborg 

Dalaskolan F-6              

Fiskebäcksskolan F-9  X  X   X  
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Påvelundsskolan F-9  X   X x   X   

Hagenskolan F-6  X         X  

Långedragsskolan F-6  X         X   

Nya Varvetskolan F-6  X       X   

* Ej tre paralleller i samtliga årskurser 
** volym/ antal elever enligt skolenhetsutredningens principer, gäller/ motsvarande antal årskurser 

Bilaga 2 Översikt grundskolor med anpassad 
grundskola som uppfyller skolenhetsutredningens 
principer 
Tabell 43. Skolenhetsutredningens principer för anpassad grundskola 

Princip skolenhetsutredningen Krävs för att uppfylla en princip 
Volym Årskurs 1-6: 30-42 elever 

Årskurs 7-9: 30-56 elever 
Årskurs 1-9: 35-49 elever 

Samlokalisering Samlokalisering grundskola och anpassad grundskola 
Sammanhållna stadier Årskurs F-3, 4-6 och 7-9 

 

Tabell 44. Redogörelse av hur de anpassade grundskolorna uppfyller skolenhetsutredningens principer 

Skolenhet HT2024 

Förslag nytt 
max efter 
justeringar Volym Grupper Samlokalisering 

Stadier F-6, 7-
9 eller F-9 

Bergsgårdsskolan F-6 72     x x 

Bergsjöskolan F-9 47 x x x x 

Gamlestadsskolan F-9 33     x x 

Gårdstensskolan 4-9 20     x   

Hammarkullsskolan F-3, anpassad 
grundskola 1-6 40 x   x x 

Kvibergsnässkolan 1-9 16   x x x 

Lilla Gårdstensskolan F-3 25     x   

Långmosseskolan F-3 14     x   

Lärjeskolan F-9 24     x x 

Nytorpsskolan 4-9 16     x   

Rannebergsskolan F-3 8     x   

Solbackeskolan F-6 23     x x 

Tretjärnsskolan F-3 20     x   

Vättleskolan 4-9 30     x   

Kungsladugårdsskolan F-6 35 x   x x 

Kärralundsskolan 1-9 anpassad grundskola 14     x x 

Landalaskolan 1-6 18       x 

Lundenskolan F-9 52 x x x x 

Nordhemsskolan F-9 18     x   

Frejaskolan F-9 48 x   x x 
Frölundaskolan Bräcke 1-9 anpassad 
grundskola 24    x x 
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Frölundaskolan Bräcke 1-9 anpassad 
grundskola, grön nivå 27 x x x x 

Frölundaskolan F-9 34     x x 

Hovåsskolan F-9 25     x x 

Högsbogårdsskolan 1-9 16 x x   x 

Kannebäcksskolan 1-9 anpassad grundskola 80     x x 

Långedragsskolan F-6 14     x x 

Påvelundsskolan F-9 10     x   

Skytteskolan F-9 25     x x 

Bjurslättsskolan F-6 35 x x x x 

Brunnsboskolan F-9 12     x x 

Hinnebäcksskolan 1-9 19 x x   x 

Kärraskolan F-9 35 x  x x 

Landamäreskolan F-3 20     x   

Lundbyskolan 7-9 24     x x 

Olshammarskolan 1-9 15 x x   x 

Svartedalsskolan 4-9 54   x x   

Torslandaskolan 7-9 25     x x 

Torslandaskolan F-6 27     x x 

Bilaga 3 Lokaler som samnyttjas eller samlokaliseras 
med förskoleförvaltningen 
Tabell 45. Lokaler som samnyttjas eller samlokaliseras med förskoleförvaltningen 

Utbildningsområde Planeringsområde Adress Avtal Byggnad 

Centrum Olivedal-Haga-
Annedal-Änggården 

Speckebergsgatan 3 
(Annedalsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Centrum Majorna-Stigberget-
Masthugget 

Koopmansgatan 22 (Karl 
Johansskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Centrum Majorna-Stigberget-
Masthugget Skansberget Eget avtal Endast FSF som har 

byggnad 

Centrum Kallebäck-Skår-
Kärralund 

Hackspettsgatan 1-7 
(Skårsskolan) Eget avtal Skilda byggnader 

Centrum Kallebäck-Skår-
Kärralund Smörgatan 80 Eget avtal Endast FSF som har 

byggnad 

Centrum Olivedal-Haga-
Annedal-Änggården 

Haga nygata 17 
(Hagaskolan) 

Samnyttjas (FSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Hisingen  Kvillebäcken Wieselgrensgatan 11 A 
(Bjurslättsskolan) Eget avtal Skilda byggnader 

Hisingen Tuve-Säve Bärbyvägen 20 
(Bärbyskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Hisingen Norra Älvstranden Ceresgatan 16 
(Herrgårdsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Hisingen Kärra-Rödbo Klockarevägen 2 
(Kärraskolan) Eget avtal Samma byggnad 

Hisingen Kärrdalen-
Slättadamm 

Myrekärrsvägen 45 
(Kärrdalsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Hisingen Björlanda Emelie Lejmans Väg 5 
(Lilla Trulsegårdsskolan) 

Samnyttjas (FSF 
står på avtalet) Samma byggnad 
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Hisingen Södra Torslanda Skutehagsvägen 102 
(Skutehagsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Hisingen Norra Älvstranden Astris Gata 5-7 
(Taubeskolan 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Hisingen Tuve-Säve Tångenvägen 11 
(Tångenskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Hisingen Björlanda Lilleby Kronogård 70 
(Älvegårdsskolan) Eget avtal Skilda byggnader 

Hisingen Björlanda Nolviksvägen 3 
(Björlandaskolan) Eget avtal Samma byggnad 

Hisingen Kyrkbyn-
Rambergsstaden 

Övre Hallegatan 1B 
(Rambergsskolan) Eget avtal Skilda byggnader 

Nordost Bergsjön Aniaragatan 5 Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Nordost Bergsjön Stjärnbildsgatan 2 
(Solbackeskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Samma byggnad  

Nordost Bergsjön Universumgatan 2 Eget avtal Samma byggnad 

Nordost Södra Angered Gropens Gård 36 
(Hammarkulleskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Nordost Norra Angered Kummingatan 128-130 Samnyttjas (FSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Nordost Norra Angered Kummingatan 126 
(Tretjärnsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Nordost Norra Angered Salviagatan 56 
(Långmosseskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Sydväst Billdal Klåvavägen 77 
(Brottkärrsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Sydväst Älvsborg Eckragatan 36 (Gamla 
Långedragsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Skilda byggnader 

Sydväst Stora Högsbo Sjupundsgatan 28 (Nya 
Västerhedsskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Sydväst Älvsborg Oxelgatan 6 
(Påvelundsskolan) Eget avtal Skilda byggnader 

Sydväst Södra Skärgården Körevägen 15 
(Asperöskolan) 

Samnyttjas (FSF 
står på avtalet) Samma byggnad 

Sydväst Södra Skärgården Jydeklovan 2 
(Brännöskolan) 

Samnyttjas (GSF 
står på avtalet) Delvis samma byggnad 
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Bilaga 4 Stadsfastighetsförvaltningens 
statusbedömning av grundskolor 
Grön: objekt med god teknisk status 

Gul: objekt med brister som behöver åtgärdas under planperioden för att uppfylla mål för lokalförsörjning och förhindra risker. 

Röd: objekt som har stora/väsentliga brister i den tekniska statusen eller som inte uppfyller lagar eller myndighetskrav 

Utbildningsområde Planeringsområde Skola 
Status Grön-
Gul-Röd 

Centrum Centrum Guldhedsskolan F-9   

Centrum Centrum Johannebergsskolan Estetiska F-6   

Centrum Centrum Montessoriskolan Elyseum 6-9   

Centrum Centrum Mossebergsskolan F-2   

Centrum Kålltorp/Torpa/Björkekärr Härlandatjärnskolan F-9   

Centrum Kålltorp/Torpa/Björkekärr Kålltorpsskolan 4-9   

Centrum Kålltorp/Torpa/Björkekärr Parkskolan F-6   

Centrum Kålltorp/Torpa/Björkekärr Rosendalsskolan F-6   

Centrum Kålltorp/Torpa/Björkekärr Torpaskolan F-9   

Centrum Majorna-Linné Annedalsskolan F-6   

Centrum Majorna-Linné Fjällskolan F-6   

Centrum Majorna-Linné Hagaskolan F-5   

Centrum Majorna-Linné Karl Johansskolan F-6   

Centrum Majorna-Linné Kungsladugårdsskolan F-6   

Centrum Majorna-Linné Nordhemsskolan F-9   

Centrum Majorna-Linné Oscar Fredriksskolan F-6   

Centrum Majorna-Linné Sandarnaskolan F-6   

Centrum Majorna-Linné Sannaskolan 7-9   

Centrum Olskroken/Kallebäck/Örgryte Bagaregårdsskolan F-6   

Centrum Olskroken/Kallebäck/Örgryte Gamla Lundenskolan F-6   

Centrum Olskroken/Kallebäck/Örgryte Kärralundsskolan F-9   

Centrum Olskroken/Kallebäck/Örgryte Nya Lundenskolan 7-9   

Centrum Olskroken/Kallebäck/Örgryte Skårsskolan F-6   

Centrum Olskroken/Kallebäck/Örgryte Ånässkolan F-6   

Centrum Centrum Johannebergsskolan Montessori F-5   

Hisingen Backa Backaskolan F-6   

Hisingen Backa Brunnsboskolan F-9   

Hisingen Backa Ellen Keyskolan F-6   

Hisingen Backa Skogomeskolan F-6   

Hisingen Backa Skälltorpsskolan 7-9   

Hisingen Björlanda Björlandaskolan F-6   

Hisingen Björlanda Lilla Trulsegårdsskolan F-3 - FSF   

Hisingen Björlanda Lillebyskolan F-6   

Hisingen Björlanda Trulsegårdsskolan 7-9   

Hisingen Björlanda Älvegårdsskolan F-3   
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Hisingen Hisingen Hinnebäcksskolan   

Hisingen 
Kvillebäcken och Kärrdalen - 
Slättadamm Bjurslättsskolan F-6   

Hisingen 
Kvillebäcken och Kärrdalen - 
Slättadamm Kärrdalsskolan F-5   

Hisingen 
Kvillebäcken och Kärrdalen - 
Slättadamm Lerlyckeskolan F-6   

Hisingen 
Kvillebäcken och Kärrdalen - 
Slättadamm Toleredsskolan F-9   

Hisingen 
Kyrkbyn-Rambergsskolan och Norra 
Älvstranden Bräckeskolan F-6   

Hisingen 
Kyrkbyn-Rambergsskolan och Norra 
Älvstranden Herrgårdsskolan F-6   

Hisingen 
Kyrkbyn-Rambergsskolan och Norra 
Älvstranden Rambergsskolan F-6   

Hisingen 
Kyrkbyn-Rambergsskolan och Norra 
Älvstranden Santosskolan 7-9   

Hisingen 
Kyrkbyn-Rambergsskolan och Norra 
Älvstranden Taubeskolan F-6   

Hisingen Kärra-Rödbo Klarebergsskolan F-9   

Hisingen Kärra-Rödbo Kärraskolan F-9   

Hisingen Södra Torslanda Hjuviksskolan F-3   

Hisingen Södra Torslanda Hällsviksskolan F-3   

Hisingen Södra Torslanda Noleredsskolan F-6   

Hisingen Södra Torslanda Nordlyckeskolan 7-9   

Hisingen Södra Torslanda Nya Noleredsskolan F-6   

Hisingen Södra Torslanda Skutehagsskolan F-6   

Hisingen Södra Torslanda Torslandaskolan 7-9   

Hisingen Södra Torslanda Torslandaskolan F-6   

Hisingen Tuve-Säve Bärbyskolan F-6   

Hisingen Tuve-Säve Glöstorpsskolan 7-9   

Hisingen Tuve-Säve Gunnestorpsskolan F-6   

Hisingen Tuve-Säve Tångenskolan F-6   

Hisingen Östra och Västra Biskopsgården Jättestensskolan F-9   

Hisingen Östra och Västra Biskopsgården Landamäreskolan F-3   

Hisingen Östra och Västra Biskopsgården Ryaskolan F-9   

Hisingen Östra och Västra Biskopsgården Sjumilaskolan F-9   

Hisingen Östra och Västra Biskopsgården Svartedalsskolan 4-9   

Hisingen   Brudbergsskolan   

Hisingen   Klockareskolan   

Hisingen   Nedergårdsskolan   

Hisingen   Olshammarskolan   

Hisingen Svenska Balettskolan Svenska Balettskolan 4-9   

Nordost Bergsjön Backegårdsskolan F-6   

Nordost Bergsjön Bergsjöskolan F-9   

Nordost Bergsjön Gärdsmosseskolan F-6   

Nordost Bergsjön Sandeklevsskolan F-9   

Nordost Bergsjön Solbackeskolan F-6   

Nordost Centrala Angered Gunnaredsskolan F-3   
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Nordost Centrala Angered Vättleskolan 4-9   

Nordost Gamlestaden-Utby Fjällboskolan F-5   

Nordost Gamlestaden-Utby Gamlestadsskolan F-9   

Nordost Kortedala Talldungeskolan F-3   

Nordost Kortedala Gärdsåsskolan 4-9   

Nordost Kortedala Ramsdalsskolan F-3   

Nordost Kortedala Rannebergsskolan F-3   

Nordost Kortedala Utmarksskolan 4-9   

Nordost Norra Angered Rävebergsskolan F-3   

Nordost Norra Angered 
Gårdstensskolan 4-9 (ej lokalerna i 
Angeredsvinklen)   

Nordost Norra Angered Lilla Gårdstensskolan F-3   

Nordost Norra Angered Långmosseskolan F-3   

Nordost Norra Angered Tretjärnsskolan F-3   

Nordost Norra Angered Lövgärdesskolan 4-9   

Nordost Norra Angered Gårdstensskolan    

Nordost Södra Angered Bergsgårdsskolan F-6   

Nordost Södra Angered Emmaskolan F-3   

Nordost Södra Angered Hammarkullsskolan F-3   
Nordost Södra Angered Eriksboskolan (ej lokalerna i f.d. Hjällboskolans 

lokaler dit skolan idag är evakuerad) 
  

Nordost Södra Angered Lärjeskolan F-9   

Nordost Södra Angered Nytorpsskolan 4-9   

Nordost Utby-Gamlestaden Kvibergsskolan 4-9   

Nordost Utby-Gamlestaden Kvibergsskolan F-3   

Nordost Utby-Gamlestaden 
Mossbergska friluftsskolan, Karduansmakaregatan 
23   

Nordost Utby-Gamlestaden Utbynässkolan F-3   

Nordost Östra Angered Bergumsskolan F-9   

Nordost Östra Angered Björsaredsskolan F-3   

Nordost Östra Angered Gunnilseskolan F-6   

Sydväst Askim/Hovås Askimsskolan F-6   

Sydväst Askim/Hovås Hovåsskolan F-9   

Sydväst Askim/Hovås Hultskolan F-6   

Sydväst Askim/Hovås Sisjöskolan F-3   

Sydväst Askim/Hovås Trollängsskolan F-6   

Sydväst Billdal Brottkärrsskolan F-6   

Sydväst Billdal Nygårdsskolan F-9   

Sydväst Billdal Lindåsskolan F-9   

Sydväst Bratthammar/Näset/Önnered Högenskolan F-3   

Sydväst Bratthammar/Näset/Önnered Näsetskolan F-6   

Sydväst Bratthammar/Näset/Önnered Åkeredsskolan F-6   

Sydväst Bratthammar/Näset/Önnered Önneredsskolan F-9   

Sydväst Centrala Tynnered Frejaskolan F-9   

Sydväst Centrala Tynnered Vättnedalsskolan F-6   
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Sydväst Stora Högsbo Högsbogårdsskolan 1-9 grundsärskola   

Sydväst Stora Högsbo/Frölunda-Tofta Björkåsskolan F-6   

Sydväst Stora Högsbo/Frölunda-Tofta Flatåsskolan F-6   

Sydväst Stora Högsbo/Frölunda-Tofta Frölundaskolan F-9   

Sydväst Stora Högsbo/Frölunda-Tofta Skytteskolan F-9   

Sydväst Stora Högsbo/Frölunda-Tofta Slottsbergsskolan F-6   

Sydväst Stora Högsbo/Frölunda-Tofta Västerhedsskolan F-3   

Sydväst Södra Skärgården Asperöskolan F-3   

Sydväst Södra Skärgården Donsöskolan F-6   

Sydväst Södra Skärgården Styrsöskolan   

Sydväst Södra skärgården Brännöskolan F-3   

Sydväst Älvsborg Dalaskolan F-6   

Sydväst Älvsborg Fiskebäcksskolan F-9   

Sydväst Älvsborg Hagenskolan F-6   

Sydväst Älvsborg Långedragsskolan F-6   

Sydväst Älvsborg Nya Påvelundsskolan F-9   

Bilaga 5 Övriga verksamhetslokaler 
Tabell 46. Övriga verksamhetslokaler 

Utbildningsområde Objektnamn Verksamhet 

Centrum - Centrum Tredje Långg. 16, Kulturskolan Kulturskolan 

Centrum - Centrum Åvägen 24, Kulturskola Kulturskolan 

Centrum - Centrum Skånegatan 6 Mottagningsenheten 

Centrum - 
Kålltorp/Torpa/Björkekärr   Kålltorpsgatan 2 Kontor/Undervisning Elevator 
Centrum - 
Kålltorp/Torpa/Björkekärr   Kålltorpsgatan 2, utökning skolakuten Elevator 

Hisingen Kulturskolan, Herkulesgatan 9 Kulturskolan 

Hisingen Parkuddsgatan 17/evakueringslokal Tomställd, ska rivas 

Hisingen Kärra Centrum 7-15 (13) SU grupp Klarebergsskolan 

Hisingen Torslanda Torg 3 A (2-6) Kulturskolan 

Hisingen Blåsvädersgatan 1 Kontor Vaktmästeri  

Hisingen Selma Lagerlöfs torg Kulturskolan 

Hisingen Amhults Torg Kulturskolan 

Hisingen Myntgatan Kulturskolan endast arbetsplatser 

Hisingen Tuve Torg Kulturskolan 
Nordost - Centrala 
Angered Angeredsgymnasiet Kulturskolan 
Nordost - Utby 
Gamlestaden Gamlestads Torg 5 kontor FSF + GSF Grundskoleförvaltningen 
Nordost - Utby 
Gamlestaden Gamlestads torg, arkiv Grundskoleförvaltningen 
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Nordost - Centrala 
Angered Angereds Torg 14, GSF MLV och elevhälsa 
Nordost - Utby 
Gamlestaden Gamlestadsvägen 18 skolbibliotekscentral Skolbibliotekscentralen 

Sydväst - Älvsborg Gamla Långedragsskolan/Förskolan Tomställd 
Sydväst - Södra 
skärgården Kalvhagsskolan (tomställd) Tomställd 

Sydväst - Stora Högsbo Tuppfjätsgatan 20 Instrumentförrådet 

Sydväst - Stora Högsbo Jätteleken 3 Instrumentförrådet 

Sydväst - Frölunda-Tofta Södra Dragspelsgatan 35 A,B Gatenhielmska 

Sydväst - Stora Högsbo F O Petersons gata 24 Elevhälsa 

Sydväst - Frölunda-Tofta 
Valthornsgatan, Frölunda Kulturhus/ bad 
m.m. Mötescentra Sydväst 

Sydväst - Centrala 
Tynnered Bronsåldersgatan 82, Kannebäcks BVC Tomställd 

Sydväst - Billdal Noblaskolan Billdal Vaktmästarbostad 

Sydväst - Frölunda-Tofta Valthornsgatan MLV EC 

Bilaga 6 Övriga projekt som inte ger någon direkt 
påverkan på elevkapaciteten 
Tabell 47. Övriga projekt som inte ger någon direkt påverkan på elevkapaciteten 

Utbildningsområde Skolenhet Typ av byggnation Behovsdrivande faktor Förväntad 
leverans 

Nordost - Bergsjön Sandeklevsskolan F-9 Ombyggnation från 
mottagning till tillagning. 

Lämnar Hjällboskolans 
produktionskök 2026 

Nordost - Centrala Angered Gårdstensskolan 7-9 Idrottshall 
Behov av idrottshall för elever 
i årskurs 7-9 på 
Gårdstensskolan. 

2025 

Nordost - Gamlestaden Utby Utbynässkolan F-3  Ombyggnation kök och 
matsal 

Möta befolkningsökning, synk 
utökad elevkapacitet i Bruna 
villan. 

2027 

Nordost - Kortedala Talldungeskolan F-3 Ombyggnation från 
mottagning till tillagning 

Lämnar Hjällboskolans 
produktionskök 2027 

Nordost - Kortedala Utmarksskolan 4-9 Ombyggnation Lämnar Hjällboskolans 
produktionskök 2026 

Nordost - Södra Angered Nytorpsskolan 4-9 Underhåll och 
verksamhetsanpassningar 

Planerat underhåll, lämnar 
Hjällboskolans 
produktionskök, 
ändamålsenliga lokaler 

2027 

Nordost - Östra Angered Bergumsskolan F-9 Underhåll och 
verksamhetsanpassningar 

Brister i befintlig kapacitet, 
planerat underhåll 2027 

Nordost-Bergsjön Bergsjöskolan F-9 Underhåll och 
verksamhetsanpassningar 

Planerat underhåll, utökad 
kapacitet i kök 2026 
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Centrum - 
Kålltorp/Torpa/Björkekärr 

Kompassen -
SU Specialundervisning, 
Rosendalsgatan 

Tidsbegränsat bygglov  

Kompassen föreläggs enligt 
skolenheternas principer på 
sikt på Kålltorpsskolan och 
Torpaskolan. Inflytt sker efter 
renoveringar på 
Kålltorpsskolan preliminärt 
2028.  

2028 

Centrum - Centrum Gustaviskolan Underhåll och 
verksamhetsanpassningar 

Komplettera huvudbyggnaden 
i samband med inhyrning 
spruthuset för 
självförsörjande enhet 

2025 

Centrum - Majorna/Linné Fjällskolan arbetsmiljöanpassning 
I samband med reinvestering i 
storkök regleras lagkrav och 
arbetsmiljö 

2024 

Centrum - Majorna/Linné Nordhemsskolan arbetsmiljöanpassning 
I samband med reinvestering i 
storkök regleras lagkrav och 
arbetsmiljö 

2026 

Centrum - Centrum Guldhedsskolan Idrottshall 

Tillskapa kapacitet för att 
omhänderta idrottsämnet i 
området samt möjliggöra 
kapacitetförändring  

2030+ 

Centrum - Majorna/Linné Annedalsskolan Idrottshall Behov av idrottshall för elever 
i området. 2030 

Centrum - Majorna/Linné Annedalsskolan 
Ombyggnation vid 
tillkommande SU-grupp 
vid avetablering moduler  

Tillskapa utrymme för SU 
grupp inom befintliga lokaler 2024 

Centrum - Centrum Elevhälsan Centrum  Inhyrning Hitta ny lokal för 
verksamhetens behov 2024/2025 

Centrum - Centrum Distansundervisning Centrum Inhyrning 
Hitta ny lokal för 
verksamhetens behov i nära 
anslutning till Elyseum 

2024/2026 

Centrum - Centrum Johannebergsskolan BP 1 - Underhåll storkök 
och matsal  

Samband med matförsörjning 
i staden  2026 

Sydväst - Frölunda/Tofta Frölunda kulturhus 
Förstudie för 
verksamhetsanpassningar, 
lokal för kulturskolan 

Ersättningslokal för 
Tynneredsskolan 2025 

Sydväst - 
Bratthammar/Näset/Önnered Näsetskolan Ombyggnation av matsal  

Ombyggnation för att hantera 
tillfällig elevtopp samt utökad 
organisation 

2024 

Sydväst - Frölunda/Tofta Resursskolan Kannebäck Inhyrning 
Inhyrning av 
personalarbetsplatser för 
uppstart av resursskola 

2024 

Sydväst - Askim/Hovås Hovåsskolan Verksamhetsanpassningar 
Verksamhetsanpassningar för 
anpassad grundskola, ljud och 
ytskikt. 

2024 

Sydväst - Älvsborg Nya Varvetskolan Tillskapande av 
hemkunskapssal 

Verksamhetsanpassningar för 
att tillskapa hemkunskapssal i 
samband med utökad timplan 

2024 
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Bilaga 7 Lokaler med tidsbegränsade avtal 
Tabell 48. Lokaler med tidsbegränsade avtal 

Område Skolenhet 

Datum när 
bygglov 
löper ut 

Max 
förlängning 

bygglov Planeringsinriktning 
Centrum Guldhedsskolan - Centrum 2027-04-15  2032  Omfattad 

reinvestering och 
beställning kring 
förstudie planeras. 
Nyckelspelare i 
centrala pusslet och 
utreds för 
kapacitetsförändring. 
Beroende av 
tillskapande av ny 
skolenhet.  

Centrum Kompassen -SU Specialundervisning 
Rosendalsgatan - 
Kålltorp/Torpa/Björkekärr 

2026-03-31  2034  Kompassen föreläggs 
enligt skolenheternas 
principer på sikt på 
Kålltorpsskolan och 
Torpaskolan. Inflytt 
sker efter renoveringar 
på respektive objekt 
preliminärt 2028.  

Centrum Torpaskolan Paviljong Evakuering - 
Kålltorp/Torpa/Björkekärr 

2025-08-25  2035  Torpaskolan har 
pågående renovering 
med en framtida 
kapacitetsförändring. 
Förväntas färdigställt 
till 2027/2028. 
Projektet förlänger 
ytterligare 5 år från 
2025.  

Centrum Lundenskolan - 
Olskroken/Kallebäck/Örgryte  

2028-06-30  2038  Förstudie pågår för 
anpassningar av 
skolans lokaler 
(inklusive inhyrda 
lokaler) för att ge 
förutsättningar för 
utökning av 
kapaciteten i 
permanenta lokaler.  

Centrum Kungsladugårdsskolan - Majorna-
Linné  

2026-05-31, 
uppsagd till 
2025-03-11  

2035  Pågående renovering 
som färdigställs till 
sommaren (cirka v.47). 
Paviljonger avetableras 
i synk med projektet. 
Matsal släpande på 
grund av extern 
nybyggnation som ska 
inrymma storkök och 
matsal innan 
kapacitetutökning 
sker.  

Hisingen Svenska balettskolan   2030 Förstudie pågår för ny 
lokalisering 

Hisingen Santosskolan   2030 Förstudie i detaljplan 
pågår. 

Hisingen Toleredsskolan   2031 Evakueringslösning för 
Toleredsskolan. 
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Hisingen Björlandaskolan   2031 Förstudie i detaljplan 
pågår. 

Hisingen Jättestensskolan   2030 Förstudie pågår för att 
bygga ut 
Jättestensskolan 

Hisingen Lillebyskolan   2032 Förstudie pågår. 

Hisingen Noleredsskolan   2031 Avgår vid evakuering 
av Noleredsskolan 
hösten 2024 

Hisingen Nya skolan Länsmansgården   2033 Förstudie i detaljplan 
pågår. 

Hisingen Ryaskolan   2034 Ersätts inom projektet 
Ryaskolan 

Hisingen Älvegårdsskolan   2033 Möjliggör ombyggnad 
av Lillebyskolan.  

Hisingen Gamla Hjuviksvägen   2035 Evakuering av 
Torslandskolan, 
Noleredsskolan. 

Hisingen Tångenskolan   2038 Ersätts inom projektet 
för Gunnestorsskolan. 

Nordost - Östra 
Angered 

Bergumsskolan F-9 2028-12-13 2032 Förstudie för ny skola i 
Gunnilse samt 
utökning av 
Gunnilseskolan F-6 
förväntas ge ett 
tillskott av platser i 
skolområdet och 
möjlighet att lämna 
moduler. 

Nordost - Östra 
Angered 

Bergumsskolan F-9 2026-03-31 2034 

Nordost - 
Gamlestaden-Utby 

Enheten för undervisning med 
särskilt stöd Utby 

2027-10-05 2031 Utredning om 
enhetsförändringar 
och framtida 
lokalisering av enheten 
pågår. 

Nordost - 
Gamlestaden-Utby 

Fjällboskolan F-5 2026-12-31 2030 Förstudie pågår för 
anpassningar av 
skolans lokaler 
(inklusive inhyrda 
lokaler) för att ge 
förutsättningar för 
utökning av 
kapaciteten i 
permanenta lokaler. 

Nordost - Östra 
Angered 

Gunnilseskolan F-6 2025-06-10 2035 Förstudie för ny skola i 
Gunnilse samt 
utökning av 
Gunnilseskolan F-6 
förväntas ge ett 
tillskott av platser i 
skolområdet och 
möjlighet att lämna 
moduler. 

Nordost - Östra 
Angered 

Gunnilseskolan F-6 2028-05-19 2028 

Nordost - Norra 
Angered 

Långmosseskolan F-3 2026-12-31 2030 Förväntas lämnas när 
Gårdstensskolan F-6 är 
klar. 

Sydväst - 
Askim/Hovås 

 Askimsskolan F-6  2025-04-01 2035 Evakueringslösning till dess 
nya Askimsskolan är klar år 
2025. Eventuellt behov av 
ytterligare evakuering till 
lokalerna för annan 
kommunal verksamhet i 
närområdet. 
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Sydväst - Billdal  Lindåsskolan F-9  2026-10-27 2031 Pågående 
detaljplaneärende för att 
ersätta med ny 
skolbyggnad. Evakuering 
under projektskede ej 
säkerställd. 

Sydväst - 
Bratthammar/Näset/
Önnered 

 Åkeredsskolan F-6  2025-12-31 2030 Evakueringslösning till dess 
nya Åkeredsskolan är klar år 
2025. 

Sydväst - 
Bratthammar/Näset/
Önnered 

 Önneredsskolan F-9  2027-04-10 2031 Pågående 
detaljplaneärende, plan att 
ersätta med ny skolbyggnad 

Sydväst - Centrala 
Tynnered 

 Frejaskolan F-9  2026-08-31 2036 Ingen planändring krävs för 
permanent ersättning. 
Arbete med permanent 
ersättning ännu ej påbörjad 

Sydväst - Stora 
Högsbo/Frölunda/To
fta 

 Västerhedsskolan F-3  2026-08-01 2036 Avvecklas i samband med 
projektstart för nya 
Västerhedsskolan. 
Evakuering under 
projektskede ej säkerställd. 

Sydväst - Älvsborg  Påvelundsskolan F-9  2025-03-31 2035 Evakueringslösning för att 
möjliggöra framfart i 
pågående 
expansionsprojekt. 

Sydväst - 
Bratthammar/Näset/
Önnered 

Näsetskolan 2025 2039 Expansionsmodul för att 
möjliggöra 
enhetsförändring till F-6 
enhet. Är även en del i 
evakueringslösning 
Åkeredsskolan under tiden 
för nybyggnation som 
beräknas färdigställas 2025. 
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