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Nytt beslut om genomförande av 
Gårdstensskolan F-6 
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden, 

1. Grundskolenämnden godkänner justerad preliminär årshyra inför investering av 
Gårdstensskolan F-6, från 18 622 tkr per år till 32 200 tkr. 

2. Grundskolenämnden godkänner ändrad omfattning i projektet från 20 platser till 
42 platser i anpassad grundskola.  

3. Grundskolenämndens godkänner justerad investeringsrelaterade driftkostnaderna 
från 14 750 tkr till 15 740 tkr.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har att besluta om ny preliminär årshyra på 32 200 kronor och 
ändrad omfattning i projektet för Gårdstensskolan F-6. Tidigare beslut i 
grundskolenämnden, den 17 augusti 2021 grundade sig på en preliminär årshyra på 18 
622 tkr för Gårdstensskolan F-6.  Det tidigare beslutet grundade sig på en kapacitet på 
650 elever i grundskolan och 20 elever i anpassad grundskola. Det nya beslutet grundar 
sig på samma elevantal i grundskolan, men en utökning från 20 till 42 elever i anpassad 
grundskola. En annan förändring som skett sedan tidigare beslut i grundskolenämnden är 
att Idrotts-och föreningsförvaltningen går in som huvudman för idrottshallen. 
Investeringen för projektet har ökat från 285 miljoner kronor i förstudien till 493 miljoner 
kronor i projektplanen. Kostnadsökningarna i projektet beror främst på utökad idrottshall, 
utökat antal elever i anpassad grundskola samt indexökning. Likaså har förstudien räknat 
med en för låg lokalyta. Den ändrade omfattningen i projektet i kombination med utökade 
kostnader innebär att stadsfastighetsförvaltningen bedömer att det krävs ett nytt 
investeringsbeslut och eftersom projektet överstiger 5 200 prisbasbelopp krävs också 
beslut i kommunfullmäktige. Beslutet om att ersätta skolan med ny byggnad grundar sig i 
att det finns stora brister i befintlig fastighet. Av grundskolenämndens beslut 2021 
framgick också att skolan skulle ha ett särskilt fokus på social hållbarhet och att skolan 
från start skulle vara förberedd för samnyttjande med aktörer i området enligt konceptet 
skola som arena. Behovet av skolan är framför allt kopplat till ett behov av att 
återetablera mellanstadiet till Gårdsten, behov av att utöka antalet platser i anpassad 
grundskola samt behov av att uppnå bärkraftiga skolenheter i området.  

Grundskoleförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2024-08-13 
N609-2982/20 
 

Handläggare: 
Johanna Rydberg 
E-post: johanna.rydberg@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen har tagit fram en ny beräknat investering för 
Gårdstensskolan F-6 som innebär en ökning från 285 miljoner till 493 miljoner kronor. 
Den ökade kostnaden har även inneburit en ny beräknad preliminär årshyra för 
Gårdstensskolan F-6 som innebär en utökad hyra från 18 622 tkr per år till 32 200 kronor 
per år. De nya beräkningarna innebär en utökad årshyra på 73 procent jämfört med 
tidigare beslut. Det innebär i sin tur en hyreskostnad på cirka 41 000 kr per elev i 
grundskola och 127 000 kr per elev i anpassad grundskola, inklusive idrott.  

I relation till senaste beslutade projekt är hyreskostnaden per elev i grundskolan för 
Gårdstensskolan F-6 lägre än Eriksboskolan F-6 och Noleredsskolan F-6, men högre än 
Askimsskolan F-6 och ombyggnation Lundensskolan F-6. Anpassad grundskola finns 
endast med i planeringen för Eriksboskolan F-6 och Lundensskolan F-9. Hyreskostnaden 
per elev i anpassad grundskola på Gårdstensskolan F-6 är beräknad till samma kostnad 
som för Lundenskolan F-9.   

Tidigare beslut om hyreskostnad per elev: 

• Eriksboskolan F-6: beslut i grundskolenämnden 2023-10-24; cirka 56 000 kr per 
elev i grundskola och 142 000 kr per elev i anpassad grundskola, inklusive 
idrottshall.  

• Askimsskolan F-6 beslut i grundskolenämnden 2024-03-26, cirka 40 800 kronor 
per elev i grundskolan inklusive idrottshall. 

• Lundenskolan F-9 (ombyggnation) beslut i grundskolenämnden 2024-04-23; 
cirka 32 000 kronor per elev i grundskolan och cirka 127 000 kronor per elev för 
anpassad grundskola, inklusive idrottshall.  

• Noleredsskolan F-6 beslut i grundskolenämnden 2024-05-23, cirka 45 800 kronor 
i grundskolan   

Utöver utökade investeringskostnader och hyra har stadsfastighetsförvaltningen tagit fram 
nya investeringsrelaterade driftkostnader som innebär en utökning från 14 720 tkr till 
15 740 tkr.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Grundskoleförvaltningen bedömer att Gårdstensskolan F-6 har en positiv påverkan ur ett 
ekologiskt perspektiv. Gårdstensskolan F-6 är anpassad utifrån Göteborgs stads klimat-
och miljökrav. Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 syftar till att öka 
takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad och stadsfastighetsnämnden har utifrån den 
tagit fram en plan för att minska klimatpåverkan vilken omfattar bland annat 
nybyggnationsprojekt samt större till- och ombyggnadsprojekt.  
 
Parkområdet som angränsar till skolan förväntas bli en tillgång i undervisningen för 
skolan. I området finns biologisk mångfald i form av öppna gröna ytor, stora träd och 
buskar. Det finns även en fotbollsplan. Nybyggnation av Gårdstensskolan F-6 innebär att 
elevernas närhet till skolan stärks, vilket i sin ger bättre förutsättningar för eleverna att 
kunna ta sig till fots eller med cykel till skolan. 
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Bedömning ur social dimension 
Grundskoleförvaltningen bedömer att Gårdstensskolan F-6 kommer påverka kommande 
elever på skolan, men även området i stort positivt. Grundskolenämndens beslut om att 
skolan ska ha ett särskilt fokus på social hållbarhet och byggas som "Skola som aren" 
förväntas bidra till att utjämna skillnader mellan barns uppväxtvillkor. Att skolan byggs 
som en trygg samlingspunkt för fritidsaktiviteter förväntas också bidra till en aktiv fritid, 
vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att uppnå kunskapskraven i skolan. 
Skolgården kommer att vara tillgänglig för allmänheten efter skoltid, vilket bedöms vara 
positivt för området som helhet. Byggnationen av Gårdstensskolan F-6 stärker även 
elevernas möjlighet att gå i en skola nära hemmet, vilket ger förutsättningar för att ta sig 
till skolan till fots eller med cykel. Jämfört med idag innebär det framför allt att elever i 
mellanstadiet i Gårdsten får närmre till skolan.  

Gårdstensskolan F-6 förväntas ge en positiv påverkan på planeringsförutsättningarna för 
att skapa bärkraftiga ekonomiska och pedagogiska skolenheter. Utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv har skolorna i centrala och norra Angered generellt ett högre 
index jämfört med andra skolor i staden. Ett högt index innebär att eleverna har 
socioekonomiskt sett sämre förutsättningar jämfört med övriga skolor. Sammantaget 
förväntas byggnation av Gårdstensskolan F-6 ge bättre förutsättningar för elevernas 
måluppfyllelse och vara det bästa alternativet utifrån barnens bästa.  

Samverkan 
Information på facklig samverkansgrupp (FSG) 2024-09-16. 

Bilagor 
1. Stadsfastighetsförvaltningens reviderande yttrande angående nya 

Gårdstensskolan F-6 daterat 2024-08-23 
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Ärendet  

Grundskolenämndens har att besluta om ändrad omfattning och ny preliminär årshyra för 
Gårdstensskolan F-6. Sedan beslutet i grundskolenämnden den 17 augusti 2021 har den 
preliminära årshyran ökat från 18 622 till 32 200 tkr. Den ändrade omfattningen i 
projektet innebär ett utökat antal platser i anpassad grundskola och att Idrotts-och 
föreningsförvaltningen går in som huvudman för idrottshallen. Kommunfullmäktige 
behöver även besluta om genomförande och investering senast i februari 2025 för att 
verksamheten på Gårdstensskolan F-6 ska kunna starta höstterminen 2027.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Projekt Gårdstensskolan F-6 initierades till följd av skolans status och skick. Ärendet 
avser en nybyggnation av Gårdstensskolans lokaler. Verksamheten vid Gårdstensskolan 
4-9 evakuerade till inhyrda lokaler i Angeredsvinkeln höstterminen 2019.  
 
Vid grundskolenämndens sammanträde 2021-08-17 (§180, N609-2982/20) beslutade 
grundskolenämnden att bygga en ny F-6-skola för 650 elever i grundskolan och 20 elever 
i anpassad grundskola för att ersätta den rivna Gårdstensskolan. Den preliminära årshyran 
beräknades till 18 622 tkr per år och investeringsrelaterade driftkostnader uppskattades 
till 14 720 tkr. Skolan skulle utrustas med ett tillagningskök och integrerad, fullstor 
skolidrottshall. Den nya skolan skulle också ha ett särskilt fokus på social hållbarhet och 
vara förberedd för samnyttjande med flera aktörer i området enligt konceptet skola som 
arena.  
 
Gårdstensskolan 4-9 flyttade till lokaler vid Angeredsvinkeln inför höstterminsstart 2019 
till följd av att lokalerna överlevt sin tekniska livslängd och behövde ersättas. Den gamla 
skolan planerades att ersättas med en ny skola 4-9 skola med plats för 720 elever i 
grundskolan och 20 elever i anpassad grundskola samt fullstor idrottshall. Senare 
ändrades inriktningen, vilket innebar att den nya skolan i stället planerades som en F-6 
skola med för 650 elever och 20 elever i anpassad grundskola. Till följd av F-3 skolorna i 
området planerades en större andel platser i mellanstadiet jämfört med lågstadiet.  
 
Grundskolenämnden behöver besluta om att godkänna ändrad omfattning och ändrad 
hyra. Stadsfastighetsnämnden behöver därefter besluta om att ändra omfattning och 
tillstyrka investeringen. Utifrån att kommunfullmäktige 2023-01-26 § 22 antog Göteborgs 
stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att 
äga eller hyra - kommunala verksamhetslokaler krävs även genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige vid investeringar som överstiger 5 200 prisbasbelopp. För ett beslut 
om genomförande krävs även att idrotts-och föreningsnämnden godkänner överföring av 
Gårdstensskolans idrottshall från stadsfastighetsnämnden. 
 
Den nya skolan dimensioneras för 650 elever i grundskolan och 42 elever i anpassad 
grundskola. Till skolan planeras en fullstor idrottshall som Idrotts-och 
föreningsförvaltningen kommer att vara huvudman för och där grundskoleförvaltningen 
betalar cirka en tredjedel av hyreskostnaderna. Idrottshallen kommer att vara fullstor med 
läktare för 150 personer och aktivitetssal.  
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Grundskoleförvaltningen ser att det är önskvärt med ett beslut i kommunfullmäktige 
senast i februari 2025 för att verksamheten ska kunna starta vid läsårets start ht-2027. Om 
grundskolenämndens fattar beslut i september finns även en möjlighet att lyfta ärendet i 
kommunfullmäktige i december. Om grundskolenämnden istället beslutar om ärendet i 
oktober kommer ärendet att lyftas i kommunfullmäktige efter årsskiftet.   

Orsaker till ökade kostnader 
Att kalkylen reviderats från 285 mnkr till 493 mnkr beror på ett flertal faktorer men 
främst på grund av utökad idrottshall, utökat elevantal avseende anpassad grundskola 
samt indexökning. Likaså har förstudien använt en för låg lokalyta (LOA). Förstudien 
baserades på 8,4 kvm LOA per elev, men fick utökas till behovet om 11 kvm LOA/ elev. 
Vidare beror reviderad kalkyl på nya bedömningar utifrån förutsättningarna givet 
nuvarande detaljplan, fastighetens beskaffenhet samt Göteborgs stads klimat och 
miljömål. Ytterligare poster som lett till ökad projektutgift är Skola som arena, vilket 
innebär att delar av skolan är öppen efter skoltid för föreningsverksamhet. Likaså har ett 
utökat lokalprogram bidragit till avvikelsen då det inneburit fler grupprum i syfte att möta 
elevernas behov av koncentration samt variation i lärmiljö genom till exempel olika 
möbler i olika fokusrum. Hyran påverkas också av utökade kapitalkostnader. Utökningen 
av kapitalkostnader är dels kopplat till att den totala projektbudgeten ökat och därmed den 
totala avskrivningen, dels till att internräntan sedan den första kalkylen ökat från 1,25 
procent till 2,25 procent under aktuell period.  

Tabell 1: Sammanställning orsak till ökade kostnader förstudie vs systemhandling 

 Ökade kostnader Belopp 
(miljoner kr) 

Andel (procent) 

1 Fullstor idrottshall med läktare, 
aktivitetssal och utökad 
branddimensionering för 600 personer. 
Utökad yta från 2088 kvm till 2990 kvm. 

62 29,8 

 

2 Utökning anpassad grundskola från 20 
till 42 elever 

30 14,4 

 
3 Index mars 2022 till mars 2024 25 12,0 
4 Kontroll av ytor/utökad area 20 9,6 
5 Miljökrav, främst utifrån Göteborgs 

klimat och miljöprogram 2021-2030 
18 8,7 

6 Detaljplan påverkar byggnaden, indraget 
plan 2 kan inte nyttja full bredd av 
planet. 

18 8,7 

7 Markåtgärder och finplanering  18 8,7 
8 Förstudie, omprojektering, 

byggherrekostnader 
9 4,3 

9 Skola som arena 5 2,4 
10 Utökning av yta jämfört med 

lokalprogram (grupprum) 
3 1,4 

 Total avvikelse 208  
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Hyreskostnad  
Den preliminära årshyran är beräknad till 32 200 tkr. Hyreskostnaden per elev i 
grundskola är cirka 43 000 kr per elev och 127 000 kr per elev i anpassad grundskola, 
inklusive idrott.  

Lokalyta och friyta per elev 
Lokalytan per elev i grundskolan är 11 kvadratmeter och 29,2 meter per elev i anpassad 
grundskola. Riktlinjen för styrande nyckeltal samt inriktning för samnyttjan och 
samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler anger 10 kvadratmeter per 
elev, men tillåter även en tolerans på plus/minus tio procent.  Kraven i detaljplanen har 
inneburit ett behov av större kommunikationsytor och trapphus vilket bidragit till en ökad 
yta. Lokalytan är också högre till följd av ett behov av till exempel mer yta för 
elevhälsans personal och fler grupprum, vilket är särskilt viktigt i ett område med högt 
socioekonomiskt index. Att Gårdstensskolan F-6 är planerad som att facilitera "Skola som 
arena” innebär till exempel en utökad yta för förråd.  
 
I februari 2024 beslutade kommunfullmäktige om nya krav för friyta som innebar att 
kravet för friyta på Gårdstensskolan F-6 ändrats från 20 kvadratmeter per elev till 15–25 
kvadratmeter per elev. Friytan på Gårdstensskolan är 20 kvadratmeter per elev. 
Grundskoleförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen är överens om friytan enligt 
beslut i styrgrupp den 22 augusti 2024. Skolans fastighet angränsar till ett parkområde 
inklusive fotbollsplan som planeras att användas som kompensatorisk yta.  

Behovet av Gårdstensskolan F-6 
Grundskoleförvaltningen har utrett två alternativ, att genomföra byggnation 
Gårdstensskolan F-6 och att inte genomföra byggnation. Att genomföra byggnation av 
Gårdstensskolan F-6 är en del av ett större arbete i området Norra/Centrala Angered med 
att skapa bärkraftiga enheter, synkronisera grundskoleförvaltningens behov med 
stadsfastighetsförvaltningens planerade underhåll och utöka antalet platser i anpassad 
grundskola. 
 
Av tabellen nedan framgår förväntad balans när det gäller antal skolplatser i 
planeringsområdet Norra Angered givet två olika scenarier, att genomföra byggnation 
Gårdstensskolan F-6 och att inte genomföra byggnation av Gårdstensskolan F-6.  
 
Antaganden som påverkar beräknat behov av skolplatser 

1) Flödet till fristående skolor är stabilt. I området finns dock flera osäkerheter 
kopplat till fristående skolor.  

2) Grundskoleförvaltningen behöver även fortsättningsvis säkra en skolplats nära 
hemmet.  
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Tabell 2: Balans skolplatser av augusti 2024, behov av skolplatser och planerat antal 
skolplatser 

Stadie Utfall 
augusti 
2024 

Nuvarande 
kapacitet 
(pedagogiskt 
max + stängd) 

Behov av 
skolplatser 
2028 

Behov av 
skolplatser 
2031  

Planerat antal 
skolplatser, 
genomförande av 
Gårdstensskolan 
F-6 (alt. 1) 

Planerat antal 
skolplatser, ej 
genomförande 
av 
Gårdstensskolan 
F-6 (alt. 2) 

F-3 730 1106* 832 832 832 936 
4-6 401   468  468*** 468*** 624 468 
7-9 331   468 468*** 468*** 312** 468 
Totalt 1 462 2 042 1 768 1 768 1 768 1 872 

* Totalt cirka 200 skolplatser är avsatta för Lilla Gårdstensskolan F-3 och anpassad grundskola 
Långmosseskolan F-3 att växa in i. 
** Eleverna går även till andra planeringsområden.  
*** Baserar sig på befintlig organisation. En F-6 organisation kan öka behovet av platser i mellanstadiet 
eftersom fler kan vilja gå kvar. 
 
Alternativ 1 Genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 
Alternativ 1, genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 förväntas innebära en balans 
när det gäller antalet skolplatser och förväntas på sikt ge förutsättningar för att minska 
antalet skolplatser i Nordost. Totalt förväntas genomförandet av Gårdstensskolan F-6 
innebära att antalet skolplatser i området i anpassad grundskola utökas med 46 platser och 
platserna i anpassad grundskola koncentreras till färre enheter.  
 
Att bygga Gårdstensskolan F-6 är framför allt kopplat behov av att:  

1. Återinföra mellanstadium i Gårdsten 
Gårdstensskolans 4-9 verksamhet är idag i inhyrda lokaler i Angeredsvinkeln. Årskurs 4-
6 planerar att flyttas till den nya Gårdstensskolan F-6. 

2. Utöka antalet platser i anpassad grundskola 
Byggnationen av Gårdstensskolan F-6 innebär ett direkt tillskott på 42 platser i anpassad 
grundskola. Det ger även förutsättningar att öka antalet platser i anpassad grundskola på 
andra skolor. 

3. Uppnå bärkraftiga skolenheter i området genom att synkronisera 
skolstruktursarbetet med planerat underhåll 
 

Flera skolenheter i området har en ansträngd organisation, både utifrån ett ekonomiskt 
och pedagogiskt perspektiv. Det förväntas också ge förutsättningar för större, bärkraftiga 
enheter utifrån ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv. En större, mer flexibel 
organisation är särskilt viktigt i områden med höga risker kopplat till fristående skolor.  
Den tekniska statusen på flera skolenheter innebär ett behov av att synkronisera behov 
kopplat till skolstruktur och planerat underhåll. Skolenheter som förvaltningen planerar 
att utöka eller lämna har brister eller stora/väsentliga brister utifrån tekniska krav och 
myndighetskrav. 
 
Gårdstensskolan 7-9 ger förutsättningar för att på sikt gå mot två 7-9 skolor i området 
Norra/Centrala Angered istället för som idag, tre 4-9 skolor. Att genomföra 
Gårdstensskolan F-6 ger förutsättningar för att direkt lämna en skolenhet. Förutsättningar 
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för att lämna ytterligare en skolenhet förväntas finnas först efter utökad kapacitet på 
Tretjärnsskolan F-3. Grundskoleförvaltningen lämnade en förstudiebeställning i tidigt 
skede för utökning av skolan i oktober 2023 till stadsfastighetsförvaltningen, men 
stadsfastighetsförvaltningen har inte fått något resultat av förstudien än. 
Stadsfastighetsförvaltaren arbetar även med en sammanställning av underhållsbehovet 
inom 10-15 år på skolan. För att kunna lämna en tredje skolenhet krävs även utökad 
kapacitet av Rannebergsskolan F-3 och Gunnaredsskolan F-3. Den tredje skolenheten 
beräknas kunna lämnas först efter 2030. Båda skolorna har idag ett stort behov av 
underhåll.  
 
Alternativ 2 Inte genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 
Alternativ 2, inte genomföra byggnation Gårdstensskolan F-6 förväntas innebära ett 
överskott av cirka 100 skolplatser i grundskolan. Totalt förväntas antalet skolplatser i 
anpassad grundskola minska med tolv platser i planeringsområdet jämfört med 
kapaciteten läsåret 2024/2025.  
 
I alternativ 2 har området kvar sin nuvarande skolstruktur, det vill säga F-3 och 4-9 
struktur. Det innebär att en majoritet av skolenheterna kommer ha fortsatt utmaningar när 
det gäller bärkraftiga organisationer. Utmaningar kopplat till ändamålsenliga lokaler och 
små grupper med anpassad grundskola på flera skolor kvarstår. Det här alternativet ger 
flera mindre skolenheter, större överkapacitet och en mer såbar organisation jämfört med 
alternativ 1.   
 
Stadsfastighetsförvaltningen har planerat större underhåll på flera av skolorna som 
grundskoleförvaltningen planerar att utöka kapaciteten på eller lämna. Att inte synka 
detta med grundskoleförvaltningens behov utifrån skolenhetsutredningens principer 
innebär att staden går miste om synergieffekter.  
 

Förvaltningens bedömning 
Grundskoleförvaltningen bedömer att grundskolenämnden behöver besluta om ny 
preliminär årshyra och ändrad omfattning i projektet Gårdstensskolan F-6. Beslutet är 
framför allt kopplat till behovet att återinföra mellanstadiet i Gårdsten, behov av att utöka 
antalet platser i anpassad grundskola och behov av att uppnå bärkraftiga skolenheter i 
området. Att uppnå bärkraftiga skolenheter, både utifrån ett pedagogiskt, organisatoriskt 
och ekonomiskt perspektiv är en viktig förutsättning för elevernas lärande. En större 
organisation förväntas ge förutsättningar för rektor att fördela resurser och kompetens 
utifrån elevernas behov.  

Gårdstensskolan F-6 förväntas ge en ökad ökade hyreskostnader på kort sikt, men på 
längre sikt bidra till minskade hyreskostnader eftersom det ger förutsättningar att lämna 
skolenheter i området. Skolan förväntas ge en direkt påverkan på förvaltningens 
driftkostnader då det ger en förutsättningar för mer bärkraftiga skolenheter i området. Den 
totala kostnaden för att utöka flera skolenheter i området och lämna andra för att uppnå 
planerad skolstruktur i området saknas. Det beror på att flera förstudier befinner sig i allt 
för tidigt skede och att behovet av planerat underhåll på alla skolenheter inte är utrett fullt 
ut.  
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Konsekvenser om tidsplanen för Gårdstensskolan F-6 skjuts fram  
Behovet av platser i anpassad grundskola är stort och förseningar av Gårdstensskolan F-6 
innebär att det kommer att bli svårt att säkerställa antalet platser i anpassad grundskola. 
Bristen på platser har bland annat lyfts som en risk i kommunfullmäktiges beslut 2021-
11-24 § 38 där dåvarande lokalnämnden fick i uppdrag att skyndsamt utreda hur en 
permanent expansion av så kallade särskoleplatser kunde tidigareläggas. Anpassad 
grundskola har även lyfts som en risk i grundskolenämndes lokalbehovsplan 2024. Att 
göra en prognos över behovet av platser i anpassad grundskola är svårt, men en grov 
uppskattning visar på ett ökat behov av cirka 100 platser per år i staden mellan 2024 och 
2026.  

Tidsplanen för Gårdstensskolan F-6 har skjutits fram vid flera tillfällen. När tidsplanen 
för verksamhetens start sköts fram från ht-2026 till ht-2027 fick de konsekvenser för 
elevflödena. Elever i Norra/Centrala Angered delas upp på fler skolor inför årskurs fyra 
och vid ytterligare förseningar kommer eleverna att fortsätta att delas upp.  Om tidsplanen 
för Gårdstensskolan F-6 skjuts fram kommer även förutsättningarna att lämna en 
skolenhet skjutas fram.  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsfastighetsnämnden 
 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

Maria Andersson   Ulrica Johansson 
Förvaltningsdirektör   Avdelningschef 
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