
 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 1 (3) 

 

Fjällbo Park, dagvattenseparering och 
vattenledning för exploatering, tilläggsbeslut  
Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 
arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 30 mnkr. 
3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt/avloppsavledningsprojekt i beslutad 
budget, enligt investeringsplanen för 2023. 

Sammanfattning 
Ärendet har 2023-10-18 § 70 0510/23 varit ett beslutsärende i Kretslopp och 
vattennämnden. 

Ärendet avser att bygga ett nytt dagvattensystem bestående av öppna 
fördröjningsdammar och nya dagvattenledningar och leda dagvattnet till Säveån 
för att avlasta Ryaverket.  

Med detta projekt avser man också undvika de återkommande översvämningar vid 
skyfall intill bostadsområdena i Fjällbopark genom att bygga översvämningsytor. 

En uppdimensionering av dricksvattenledning på grund av behov av ökad 
kapacitet för pågående exploatering görs i samband med detta. 

Kostnaden för projektet hade beräknats uppgå till 26. I slutet av genomförandefas 
har dock kostnaderna ökat bland annat på grund av mer förorenade massor 
uppstått. Detta motiverar en budgetutökning på 4 mkr för att säkerställa ett 
framgångsrikt projektavslut. 

Anläggningen är viktig för avledning av avloppsvatten i framtida 
utvecklingsområde i Göteborg. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ny budget på 30 mnkr, vilket är 
ett tillägg på 4 mnkr jämfört med tidigare beslut.  
Projektet är en utbyggnad av nytt dagvattensystem i Fjällbo park. 

Beskrivning av ärendet 
Fjällbo park i Utby och naturområdena i närheten som har en storlek på ca 25 ha 
avleder sitt dagvatten via ett kombinerat avloppssystem till Ryaverket. 

För att avlasta avloppsledningsnätet och minska dagvatten till Ryaverket genom 
att avleda dagvatten direkt till recipienten (Säveån) gjorde KoV en omfattande 
utredning på detta område år 2014. 

Utifrån utredningen har KoVs nämnden fattat beslut för separering av 
avloppsnätet och utbyggnad av dagvattenanläggningar i det här området. 

I projektet har ett nytt dagvattensystem utvecklats, inklusive ledningar och öppna 
dagvattenanläggningar såsom dammar. Detta system leder dagvatten från 
naturmark direkt till Säveån och fungerar även som en fördröjningsåtgärd för 
dagvatten och skyfall. Dessa åtgärder har implementerats för att minska risken för 
översvämningar i området, vilket historiskt sett har varit känt för problem 
relaterade till översvämningar. 

Projektet befinner sig i slutfasen och förväntas ha en total kostnadsökning på 4 
mkr för ett framgångsrikt projektavslut. 

De främsta orsakerna till kostnadsökningen är följande: 

- Förorenade schaktmassor har uppstått i Sven Eliassons Äng under 
genomförandet av entreprenaden för att lägga en 1000 D-ledning. En 
betydande del av dessa massor visade sig vara förorenade och krävde 
därför analys samt borttransport till en mottagningsanläggning.  
 

- Saknade koder i ursprungligt förfrågningsunderlag bland annat TA-planer. 

För att upprätta noggranne prognos på budget borde projektet planera och utföra 
följande aktiviteter vilka projektgruppen ta med sig till kommande projekt som 
lärdomar: 

- Ytterligare schaktgrupper/markprover under projektering och 
utredningsfas 

- Djupare granskning av förfrågningsunderlaget.  

Projektet är i slutfas av genomförandet och har redan planerat för slutbesiktning i 
november 2023. 
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Förvaltningens bedömning 
Anläggningen ska även anpassas till rådande miljö- och arbetsmiljöförutsättningar 
med målet att förbättra arbetsmiljön, öka driftsäkerheten och öka livstid och 
hållbarhet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projektets mål är att sänka kostnader för onödig rening på Ryaverket av dagvatten 
och skyfallsvatten från området Fjällbopark genom att bygga ett separerat system 
för dag och spillvatten. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Anläggningen bidrar till att minska både mängden nödutloppsvatten samt 
mängden tillskottsvatten till Ryaverket då det kombinerade systemet avlastas 
avsevärt. 

Anläggningen anses täcka nödvändiga behov av att garantera möjligheter till ett 
driftsäkrare avloppssystem.  

Den delen av anläggningen som är översvämningsytor i form av öppna 
fördröjningsdammar är nästan färdigbyggd och minskar avsevärt 
översvämningsrisker i området.   

Bedömning ur social dimension 
Avsevärd minskning av översvämningar i området påverkar samhället positivt. 
Många boende har redan uttryckt glädje och uppskattning över anläggningen.  
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