
 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Exploateringsförvaltningen  
  

Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförslag  1 (13) 
  

   

Stadsbyggnadsförslag 
Förskola, skola, bussgata samt bostäder längs Swedenborgsgatan och 

skola/förskola längs Deltavägen 
 

 

 
Datum: 2024-03-01  
  



 

 

 
 

Stadsbyggnadsförslag  Förskola, skola, bussgata 
samt bostäder längs Swedenborgsgatan och 
skola/förskola längs Deltavägen 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförslag 2 (13) 
  

   

Innehåll 
Ärendet ................................................................................................................................ 3 

Bakgrund ............................................................................................................................. 3 

Stadsbyggnadsförslaget ....................................................................................................... 4 

Målbild och innehåll ........................................................................................................ 4 

Syftet med stadsbyggnadsförslaget ................................................................................. 4 

Styrande dokument och tidigare beslut ............................................................................... 5 

Vision Älvstaden ............................................................................................................. 5 

Översiktsplan ................................................................................................................... 6 

Program för Backaplan och Ekonomiskt inriktningsbeslut ............................................. 7 

Förutsättningar .................................................................................................................... 7 

Planeringsförutsättningar för Västra Backaplan .............................................................. 7 

Förutsättningar utifrån tillgång på yta, trafiklösning och ledningsförläggning ............... 8 

Ekonomiska förutsättningar, övergripande markstrategi och plan för markanvisning.. 10 

Bedömning ........................................................................................................................ 11 

Grov gemensam tidplan för det kommande arbetet .......................................................... 12 

Prioriteringsgrund för fortsatt arbete ................................................................................. 12 

  



 

 

 
 

Stadsbyggnadsförslag  Förskola, skola, bussgata 
samt bostäder längs Swedenborgsgatan och 
skola/förskola längs Deltavägen 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförslag 3 (13) 
  

   

Stadsbyggnadsförslag 
Ärendet 
Diarienummer: SBF-24-00300 och SBF 24-00301, EXF-2023-02301  

Handläggare SBF/EXF: Karin Slättberg (SBF) och Camilla Lidholm (EXF)  

Stadsområde: Hisingen Centrum 

Fastigheter: Fastigheterna Kvillebäcken 62:11 och 62:12 samt Backa 173:2 
(upplåtna som tomträtter) samt Kvillebäcken 738:657  

Fastighetsägare: Göteborgs Stad  

Ärendetyp: Stadsbyggnadsförslag 

Bakgrund 
Exploateringsförvaltningen har, med utgångspunkt i Planprogram för Backaplan 
(2019), i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen och övriga berörda 
förvaltningar tagit fram ett stadsbyggnadsförslag för bostäder, skola, förskola 
samt gata för kollektivtrafik vid Swedenborgsgatan inom stadsdelen 
Kvillebäcken.  

Stadsbyggnadsförslaget ingår som en del i utvecklingen av Älvstadens delområde 
Backaplan, där en omvandling av Backaplan sker med ca 5000 bostäder i 
pågående planering och ca 2-4000 bostäder i kommande planering. För en 
långsiktigt hållbar stadsutveckling behöver stadsdelen säkerställa skolor och 
förskolor samt goda möjligheter till bra kollektivtrafik.  

Förslaget ligger i linje med gällande översiktsplan (2022), planprogram för 
Backaplan (april 2019) och följer det tidigare av Exploateringsnämnden fattade 
inriktningsbeslutet om uppsägning av tomträtter för kommunala behov och 
kollektivtrafik (maj 2023) samt Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid 
investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler (oktober 2022). 
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Stadsbyggnadsförslaget 
Målbild och innehåll 
Backaplan skall utvecklas till en hållbar, tät och grön stadsdel. Backaplans effektmål är 
långsiktiga mål där utfallet först kan mätas flera år efter genomfört projekt:  
• Backaplan blir Hisingens centrum och är en del av att stadskärnan växer 

över älven. 
• Backaplan blir en socialt hållbar och blandad stadsdel. 
• Backaplan byggs för en långsiktig ekologisk hållbarhet och robusthet. 
• Backaplan är en ekonomisk hållbar stadsdel. 
• Backaplan är en stadsdel med kvalitativ grönska och väl gestaltad 

livsmiljö. 
 
Målbilden för stadsutvecklingen på Backaplan är en blandad stadsdel där det offentliga 
rummet och kommunala verksamheter som skolor, förskolor, kulturhus etc. ges en värdig 
plats och utformning. Stadsbyggnadsförslaget innehåller tre tomter för skol- och 
förskoleändamål, en kollektivtrafikgata för citybuss inklusive gång och cykelbanor. 
Förslaget bedöms även kunna inrymma ett bostadskvarter.  

 
Stadsbyggnadsförslaget inritat på illustrationskarta ur Program för Backaplan (BN 2019). 

Syftet med stadsbyggnadsförslaget 
Syftet med stadsbyggnadsförslaget är att få beslut om att inleda detaljplaneläggning för 
att möjliggöra byggandet av 1-2 skolor med ca 3-400 barn i respektive skola samt 
möjligheten till 1-2 förskolor om 6-8 avd. Utöver det ingår en gata för högprioriterad 
kollektivtrafik, citybuss samt gång och cykelvägar. Ett bostadskvarter om ca 100-150 lgh 
bedöms också kunna tillskapas.  
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Figur 1. Stadsbyggnadsförslag 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Vision Älvstaden 
Området ingår i Älvstadens delområde Backaplan och ska därmed utvecklas i enlighet 
med de principer och ställningstaganden som görs inom Älvstaden. Måldokumentet är 
Vision Älvstaden, som beslutades av kommunfullmäktige 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadskvarter ca 120lgh 

F-6 skola med idrotthall 

Kollektivtrafikgata och park 

Skola alternativt förskola  

Förskola 6-8 avd 
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Översiktsplan 

 

Figur 2. Utsnitt ur gällande översiktsplan (KF 2022) 

Enligt översiktsplan 2022 har Backaplan en god potential och kapacitet för 
stadsutveckling. Genom att fortsätta den påbörjade omvandlingen till tät blandstad genom 
byggandet av stadsdelen Kvillebäckens sydöstra del, kan grunden läggas till en 
sammanhängande stadsstruktur mellan Hisingsbron och Vågmästareplatsen, vilket är en 
av förutsättningarna för en stadskärna som växer över älven. Vid omvandling bör äldre 
byggnader och strukturer sparas i den mån detta är möjligt. Pågående planering har hög 
ambitionsnivå för gestaltning av kvarter och allmän plats, liksom social blandning med 
säkerställande av samhällsservice i varje utbyggnadsetapp. 

I gränslandet mellan verksamhetsområde och blandstad kan särskild hänsyn behöva tas 
till eventuella bostads- och verksamhetsetableringar. 

Rekommendationer för områdets fortsatt utveckling är: 

• Utveckla området kring noden Knutpunkt Hjalmar i ett första steg. Stärk därefter 
sambandet med Frihamnen och stråket mot Brunnsbo till tät blandstad som en del av den 
utvidgade stadskärnan med stort handelsinnehåll, men även ett stort inslag av bostäder 
och service. 

• Fortsätt utveckla stråket längs Kvillebäcken till blågrönt stråk. 

• Bygg ut områdets lokala gatunät och skapa bättre barriärbrytande gång- och 
cykelkopplingar mot Kvillebäcken, mot Brunnsbo och mot Frihamnen. Studera särskilt 
hur bra gångstråk mot naturområdet på ”Telegrafberget” och mot Keillers park kan 
skapas. 
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Översiktsplanen anger i avsnittet om gestaltad livsmiljö att den övergripande inriktningen 
för stadsbyggandet ska vara kvartersstadens och trädgårdsstadens struktur. 

Program för Backaplan och Ekonomiskt inriktningsbeslut 
Projektet omfattas av Program för Backaplan (BN 2019). Området vid Kvilleplatsen (kv 
52 i Figur 1) omfattas av det ekonomiska inriktningsbeslutet. Området väster om 
Kvillebäcken (kv 7, 12 och 13 samt Kollektivtrafikgata och park i Figur 1) omfattas ej av 
det ekonomiska inriktningsbeslut som finns för ramavtalsområdet (KF 2019). Hela 
planprogramsområdet (Figur 3) omfattas dock av Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden (KF 
2022).  

 

 

Figur 3. Program för Backaplan (illustrationsplan) 

Enligt stadens budget ska bebyggelsen hålla hög arkitektonisk kvalitet exempelvis genom 
planering av klassisk, traditionell arkitektur. 

Förutsättningar  
Planerade bostäder i stadsdelen genererar behov av fler skol- och förskoleplatser. För att 
kunna säkerställa såväl att lokalerna blir till, uppförda enligt stadens ramprogram samt få 
en långsiktigt hållbar ekonomi, bedöms lösningen vara att uppföra dem på kommunal 
mark.  

Förslaget följer översiktsplanen samt det planprogram som antogs för Backaplan 2019.  

Planeringsförutsättningar för Västra Backaplan 
Som underlag för detaljplanearbetet i delområdet väster om Kvillebäcken (kv 7, 12, 13 
samt Kollektivtrafikgata och park i Figur 1), avser Stadsbyggnadsförvaltningen att 
fortsatt arbeta med fördjupade studier för Väster om Kvillebäcken. Grunden utgörs av den 
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övergripande programidé och de riktlinjer för kommande detaljplaner som anges i 
Program för Backaplan. Studierna utgår från Program Backaplan och innebär en 
fördjupad kartläggning och analys av förutsättningar för fortsatt planering samt att 
formulera inriktning för strategiska planeringsfrågor, vilka inte bedöms kunna hanteras i 
varje enskild kommande detaljplan. Till dessa frågor hör bl a klimatanpassning - en 
övergripande lösning för skyfall, lösa en övergripande trafikstruktur för alla trafikslag, 
parkering, grönstrukturfrågor, övergripande ledningsplanering, fördjupad beskrivning av 
sociala och kulturella värden och genomförandefrågor/ekonomi.   

Exploateringsförvaltningen kommer att driva ett parallellt arbete med ekonomisk 
förstudie (EFS) då den struktur, etappindelning och tidshorisont som är möjlig är starkt 
kopplat till exploateringsekonomin. 

Förutsättningar utifrån tillgång på yta, trafiklösning och 
ledningsförläggning  
I projektutvecklingsarbetet har följande förutsättningar studerats och bedöms vara 
uppfyllda: 

- Möjligheten att inrymma såväl olika alternativ för byggnader som friyta enligt 
stadens riktlinjer för skola och förskola  

 

Figur 4. Tillgång på yta för skola och förskola i respektive kvarter 
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- Principer, ytbehov och möjlig struktur för angöringstrafik 

 

Figur 5. Möjlig lösning för angöring till kvarteren 

- Översiktligt behov av gatubredder med hänsyn till såväl trafikala behov som 
underjordiska ledningar  

 

     Figur 6. Översiktligt ledningsbehov 

• Bussgatan 
– Mycket stort ledningspaket med befintliga och tillkommande 

ledningar. Viktigt att ta höjd i sektionen för att möjliggöra träd i 
gatan. Sannolikt att det är utrymme under mark som styr bredden 
snarare än de trafikala anspråken. 

– Trafikala anspråk: 
 8m körfält 
 Yta behövs för mittrefuger för att möjliggöra 

övergångsställen, 2-4m (4m mittförlagd trädrad?) 
 Trädrader – möbleringszoner 2*3m 
 Pendelcykelbana (enkelriktade, 1000cyklister/h) 

2*3m 
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 Gångbanor 2*4m 
 Summa: 8+4+6+6+8= 32 m 

• Angöringsgator norr och söder om kv 12-13 
– 2*3m gångbanor 
– 5,5m körbana + 2,5m kantstensparkering 
– 2m trädrad 
– Summa: = 16 m 

• Förslaget antar befintlig gatustruktur norr om bussgatan (Ångpannegatan, 
Turbingatan, Magnetgatan).  

• Kalkyl för kommande detaljplan behöver ta höjd för att bygga om och 
förbättra Ångpannegatan för att passa nytt syfte (från industrigata till 
lokalgata vid skola/förskola/bostäder).  

– Även torgbildning med vändmöjlighet i slutet av Ångpannegatan 
behöver inkluderas. + GC-bro över bäcken mot kv 52 

– Inkludera medel för åtgärder i Magnetgatan, norr om kv 7 

Ekonomiska förutsättningar, övergripande markstrategi och 
plan för markanvisning 
Förslaget går i linje med en långsiktigt ekonomiskt hållbar stadsutveckling där staden har 
rådighet över skolor och förskolor. I Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid 
investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler (KF januari 2023) framgår att det för staden som helhet är mest 
ekonomiskt lönsamt att driva skolor och förskolor i eget ägande.  

Staden äger endast en mindre andel mark inom stadsutvecklingsområdet Backaplan, ca 
20%. Det är därmed prioriterat att nyttja marken för de kommunala ändamål som anses 
alstras av exploateringen. Markstrategin är således att i första hand nyttja kommunal mark 
och i andra hand förvärva mark för kommunala ändamål. För det bostadskvarter om ca 
100-150 lgh som bedöms kunna tillskapa sker en markanvisning utifrån de krav projektet 
anser lämpligt.  

Marken som staden äger i Backaplan är till huvudsaklig del upplåten med tomträtter 
varav tre större tomträttsavtal löper ut 2028/29 samt 2029/30, vilket sammanfaller väl 
med planerad utveckling av Backaplan. För en stadsutveckling i balans samt målet om 
rådighet över skolor och förskolor föreslås tomträtterna sägas upp och marken planläggas 
för skola och förskola samt kollektivtrafik. Detta enligt det tidigare inriktningsbeslutet 
gällande tomträtter i Backaplan som Exploateringsnämnden fattade i maj 2023.  

Att förvärva mark i detta område för kommunala behov har inte bedömts ekonomiskt 
försvarbart då kommunen, genom tomträtterna, äger mark som bedömts lämplig för dessa 
ändamål. Stadsbyggnadsförslaget ska ses som en del i den större utvecklingen som sker 
inom Backaplan, där det är avgörande att i tidigt skede säkerställa funktioner som skola 
och förskola.  

Exploateringsförvaltningen kommer att ta fram fördjupning av tidigare framtagen 
ekonomisk förstudie som del av de fördjupade studierna av området Väster om 
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Kvillebäcken. Förvaltningen kommer även att ta fram en beskrivning av hur 
exploateringsbidrag i enlighet med PBL 6 kap. 40 § och i enlighet med stadens 
”Riktlinjer för exploateringsavtal” avses fördelas. Exploateringsbidrag som tas ut av 
fastighetsägare vid etappvis utbyggnad, alltså även för investeringar som görs innan ett 
exploateringsavtal ingås, kommer att redovisas i särskild ordning och beslutas av 
Exploateringsnämnden.  

 

 

Figur 7. Tomträtter (streckad yta), kommunägd mark upplåten med arrende (mörk 
helfärgad yta), kommunägd mark (ljusare helfärgad yta) 

Bedömning 
Stadsbyggnadsförslaget är en viktig pusselbit i målet om Backaplans stadsutveckling mot 
en socialt hållbar och blandad stadsdel. Föreslagen utveckling är i linje med 
översiktsplanen och planprogram för Backaplan. Förslaget följer Göteborgs Stads 
riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga 
eller hyra – kommunala verksamhetslokaler (oktober 2022). Riktlinjen grundar sig på en 
bedömning om en fördelaktig ekonomisk långsiktig hållbarhet, då staden har rådighet 
över skolor och förskolor i kommunen. Att tomträtter sägs upp i de fall kommunen ser 
behov av att lösa sitt ansvar gällande kommunal service eller infrastruktur är det mest 

Tomträtter som berörs 
av 

stadsbyggnadsförslaget 
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ekonomiska, sett ur hantering av skattemedel. Utvecklingen bedöms behövas för såväl för 
området såväl öster som väster om Kvillebäcken. 

De ekonomiska konsekvenserna i sin helhet behöver bedömas utifrån de kommande 
föreslagna planavgränsningarna i ett arbete, som delvis kommer att ske inom arbetet med 
fördjupade studier för Västra Backaplan. I detta arbete kommer en kalkyl att tas fram och 
ett ekonomiskt inriktningsbeslut kommer att tas fram för stadsutvecklingen inom 
förstudieområdet.   

Med grund i styrande dokument och tidigare beslut, de nu redovisade förutsättningarna 
samt det nära och kontinuerliga arbetssätt som huvudprogrammet för Backaplan ger, är 
samtliga förvaltningar överens om behovet, nivå på stadsbyggnadsförslaget samt vilka de 
kommande stegen ska vara. 

Grov gemensam tidplan för det kommande 
arbetet 
Stadsbyggnadsförslaget föreslås prövas i två olika detaljplaner.  

För förslaget om skola längs Deltavägen inom kv 52 (se Figur 1) är det en prioriterad plan 
som föreslås startas omgående och bör vara klar i samband med DP2 och DP3, då 
utveckling enligt dessa planer är beroende av denna skola/förskola för att klara behovet 
av social service som genereras av tillkommande bostäder.  

För området Väster om Kvillebäcken (se Figur 1) föreslås en starttid som möjliggör för 
färdig plan i samband med markåtkomst.  

Prioriteringsgrund för fortsatt arbete 
Detta stadsbyggnadsförslag är framtaget med hänsyn till behov av att påvisa ett 
kommunalt, gemensamt ställningstagande och behov av kommunal service samt 
prioriterad kollektivtrafik just på denna plats, dvs. en plats som utgörs av tomträtter. Detta 
ställningstagande sker tydligast genom ett beslut om att kommunen är redo att starta ett 
planarbete här. Ställningstagandet är avgörande i fortsatta samtal med 
tomträttsinnehavarna. För att en planläggning skall vara aktuell, förutsätts att ett beslut 
fattas i Exploateringsnämnden om att säga upp berörda tomträtter då syftet är att utveckla 
förskola/skola med kommunalt ägande. Stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag 
är ett starkt stöd som motiv till uppsägningen av tomträtterna.     

De fördjupade studierna och den ekonomiska förstudien för Västra Backaplan kommer att 
omfatta delar av detta stadsbyggnadsförslag.  

Sakfrågor behöver studeras närmare sker dels inom ramen för arbetet med fördjupade 
studier, dels i kommande detaljplanearbete.  

Väsentliga frågor är: 
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- Översvämningsrisk och skyfallshantering 
- Trafikstruktur och gatubredder  
- Kvartersutformning och angöringsytor 
- Parkeringslösning 
- Ledningsbehov och ledningsförläggning samt ledningsflytt 
- Gestaltningsfrågor kvarter och allmän plats 
- Genomförandefrågor och ekonomi 

 
Inom området väster om Kvillebäcken finns även privata aktörer, som arbetar med 
utveckling av projekt för sina fastigheter. Det kan innebära en annan lämplig 
planavgränsning för de delar som ligger väster om Kvillebäcken än den som anges i 
denna rapport.  
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