



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-07

Diarienummer SFF-2023-00151

Handläggare

Jessica Schöneck och Åsa Loid

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: jessica.schoneck@stadsfast.goteborg.se

Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj Boende, strategiska och övriga fastigheter 2023

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden accepterar avvikelser i följande projekt:
 - a. Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande (SFF-2023-00386).
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om beslut projektbeslut fattade på delegation enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för boende, strategiska och övriga fastigheter i sin helhet enligt bilaga 3 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden och Stadens nämnder har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en uppdatering av Projekt och investeringsportföljen för 2023. Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler för stadens invånare.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 2022.

Bedömning ur ekologisk dimension

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls den påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt byggande och ekosystemtjänster.

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer.

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar

Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan.

Bedömning ur social dimension

Stadsfastighetsförvaltningens tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.

Vid Stadsfastighetsförvaltningens bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboenden ska utemiljön möjliggöra för personer med funktionsvariationer att vara delaktiga i umgänge och aktivitet på gården och att kunna ta sig fram till gårdens samtliga zoner. Utemiljöerna ska skapa förutsättningar för att alla boende få likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val utan att begränsas av stereotypa könsmonster eller bristande tillgänglighet.

För att främja jämlikhet i utemiljön krävs att perspektivet inkluderas i planering, utformning och förvaltning. Jämställda utemiljöer kännetecknas av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Utemiljön bör också präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet. Personer med funktionsvariationer ska ges möjligheter till socialt samspel, pedagogiska och fysiska aktiviteter. Med genomtänkt färgsättning, utformning, placering och markunderlag blir platserna inkluderande i stället för ett hinder för delaktighet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-03-20). Senaste FSG.

Bilagor

1. Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS – utökade investeringsmedel
2. Fattande delegationsbeslut.
3. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj
 - 3.1. Investering Boende, strategiska och övriga fastigheter (daterad 2023-03-07)
 - 3.2. Re- och ersättningsinvestering Boende, strategiska och övriga fastigheter (daterad 2023-03-07)
 - 3.3. Inhyrning Boende, strategiska och övriga fastigheter (daterad 2023-03-07)

Ärendet

Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för Boende, strategiska och övriga fastigheters projekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-02-06 – 2023-03-07).

Beskrivning av ärendet

Allmänt om projektportföljärendet

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; Förskola, Grundskola samt Boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper hanteras inom portföljen:

- Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut)
- Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut
- Beslut att genomföra projekt
- Beslut om avvikelser i projekt
- Beslut om att avsluta projekt eller utredningar

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie uppföljningsrapporter.

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen

Projekt	Tidigare delbeslut projektering	Ny budget	Avvikelse	Diarienummer
Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS	37 800 000	50 100 000	12 300 000	SFF-2023-00386

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utranteringskostnader.

Kostnadsökningen beror bland annat på förändringar på marknadsläget och råvarupriser samt missade stora kostnader vid tidigare investeringsbeslut 2021 avseende markmiljöföroreningar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras enligt beställning.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering



Utfärdat: 2023-01-20
Diarienummer: SFF-2023-00386
Projektnummer: 13871

Handläggare: Olga Folkesson
Telefon: 031-365 03 38

Bilaga 1: Nickelmyntsgatan BmSS

Ärendet

Typ av projekt:	☒ Nybyggnad	☐ Ombyggnad	☐ Om-tillbyggnad
Verksamhetstyp:	☐ Förskola	☐ Grundskola	
	☐ Äldreboende	☒ BmSS	
	☐ Annat, nämligen		
Beställande nämnd:	Funktionsstödsförvaltningen		

Orsak

Ursprungsbudgeten på Nickelmyntsgatan BmSS var 31 000 000 kr. Utökad investering antogs den 2021-02-14 på 6,8 miljoner kronor (Ny projektkostnad 37 800 000 kr).

Orsaker vid den investeringen var bland annat en svår tomt med mycket sprängning, komplicerad taklösning pga detaljplan, verksamhetens behov (mer umgängesyta – två vardagsrum, lägenhetsdörrar inte fick öppnas mittemot varandra pga insyn).

Vid den utökade investeringen år 2021 missades stora kostnader på mark, projekteringen och markmiljöföroreningar. Sanering och miljökonsult krävs för projektet under produktionen.

Den nya projektkostnaden som ansöks om idag är 50 100 000 kr. Kostnadsökningen beror bland annat på förändringar på marknadsläget och råvarupriser samt ovan kostnader för mark och miljö.

Åtgärd

Vid föregående investeringsutökningen (37 800 000 kr) har två omprojekteringar inarbetats, en år 2021/2022 och den andra hösten 2022. Verksamheten har deltagit med input om vad som skulle omarbetas och vad som skulle behållas.

Ekonomiska konsekvenser

Nedan anges en sammanfattning av projektets ekonomi inklusive det aktuella behovet av utökning.

Belopp i SEK om inte annat anges.

Budget vid investeringsbeslut	31 000 000 kr
Tidigare beslutad utökad budget	6 800 000 kr
Ny begäran om utökat investeringsmedel	12 300 000 kr
Total projektkostnad	50 100 000 kr
Avvikelse från budget vid investeringsbeslut (%)	62 %
Påverkan på hyra för verksamheten	Ny hyra 3 090 000 kr/per år

Utfärdat 2023-03-07
Diarienummer

Handläggare
Jessica Schöneck och Åsa Loid
Telefon: 031 – 365 00 00
E-post: jessica.schoneck@stadsfast.goteborg.se

Bilaga 1 till uppdatering av Projekt och investeringsportfölj Boende, strategiska och övriga 2023

Bilaga 1, Delegationsbeslut Boende, strategiska och övriga

1. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att påbörja utredning för projekt (Inriktningsbeslut) för följande projekt:

Projekt förstudie inhyrning	Diarie-nr
Östra centrum samlokalisering av boendestöd (19965)	SFF-2023-00458
Arkiv för socialförvaltning sydväst (20209)	SFF-2023-00459
Lokal till UngÖst (Nordost) (19940)	SFF-2023-00460
Lundby arkivlokal för ÄVO (20744)	SFF-2023-00461

2. Stadsfastighetsnämnden **antecknar informationen** om att följande beslut fattats på delegation att genomföra följande projekt, enligt nedan

Projekt reinvestering	Projektbudget	Diarie-nr
Fredriksdals vob, Örgrytehemmet - Byte samlingsledning mm (21046)	6 000 000	SFF-2023-00400
Granliden VOB - Vattenskada personalkök rum 290 (20898)	300 000	SFF-2023-00013
Granliden VOB - Vattenskada avd. B rum 206 (20982)	270 000	SFF-2023-00014
Grevegårdshemmet - Byte tak (21108)	1 500 000	SFF-2023-00359
Krabbeliderna 1 - försäkringsskada återställning av fuktskadade badrum/matta/kök (20019)	868 350	SFF-2023-00443
Lillekärr Södra 51 - DUC-byte (20274)	1 000 000	SFF-2023-00442

Projekt inhyrning	Kontraktsvärde totalt	Diarie-nr
Karl Johansgatan 27 kontor för hemtjänsten (18898)	19 000 000	SFF-2023-00238

Diariernr	Projekt	Uppdragskategori	Status finansiering	Kostnads budget	Beslutade avvikelser	Totalt beslutad budget	Kostnads prognos	Kostnads-utfall	Portfölj
0420/17	Byalagsgatan 3 åbo anpassning	130 Äldreboende	Nyinvestering (099)	60 000 000	0	60 000 000	52 616 210	47 772 426	Äldreboende
230-1344/20	Vegahemmet brandskyddsåtgärder	130 Äldreboende	Nyinvestering (099)	27 500 000	0	27 500 000	27 500 000	1 557 275	Äldreboende
0542/17	Skra Bro nybyggnad VOB	130 Äldreboende	Nyinvestering (099)	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	1 363 924	Äldreboende
0387/15	Kaggeleds ÅBO anpassning köksfunktioner	130 Äldreboende	Nyinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	2 123 833	2 248 833	Äldreboende
0420/17	Byalagsgatan ÅBO- verksamhetsanpassningar	130 Äldreboende	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	4 888 261	Äldreomsorg
0205/17	Glasmästareplatsen BMSS	130 Äldreboende	Nyinvestering (099)	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	21 413 561	BMSS
230-1734/21	Begäran om förstudie gällande krisförberedande åtgärder för vård-	130 Äldreboende	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	317 957	Äldreboende, Äldreomsorg
230-0225/17	Kaverös äng ÅBO utbyggnad anpassning	130 Äldreboende	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	419 018	0	Äldreboende
2023-00233	Lillhagsparken 10 ändamålsenliga arbetsplatser	130 Äldreboende	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Äldreomsorg
2023-00185	Solängsvägen 57 återtagande och anpassning av lägenheter	130 Äldreboende	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Äldreomsorg
0625/18	Toftaåsens ÅBO Ombyggnad	130 Äldreboende	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	2 798 534	10 877	Äldreboende
0608/17	Letsegårdsvägen nybyggnad BMSS	130 Äldreboende	Nyinv-förstudie (250)	730 352	0	730 352	731 055	0	BMSS
0586/17	Kryddhyllan nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	32 000 000	6 400 000	38 400 000	39 996 821	6 517 868	BMSS
0864/16	Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	31 000 000	6 800 000	37 800 000	50 089 052	5 716 289	BMSS
0790/16	Kabelgatan nytt BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	28 300 000	5 700 000	34 000 000	34 000 000	30 628 636	Daglig verksamhet
0178/18	Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	27 127 533	0	27 127 533	27 557 306	674 057	BMSS
230-0439/19	Ormbunkegatan nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	685 423	BMSS
230-0615/19	Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	26 100 000	0	26 100 000	24 269 058	821 457	BMSS
0436/17	Gamla Låssbyvägen nytt BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	26 000 000	1 700 000	27 700 000	25 876 412	24 863 388	BMSS
0602/18	Utby nybyggnad BmSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	4 601 152	BMSS
0803/15	Sysslomansgatan nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	19 520 000	11 335 000	30 855 000	33 072 399	30 857 526	BMSS
0615/13	Kärravinkeln 14 BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	18 000 000	8 000 000	26 000 000	26 000 000	25 589 966	BMSS
230-1035/18	Långhagsgatan nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	17 000 000	9 000 000	26 000 000	24 700 000	15 979 334	BMSS
230-1729/20	Gullickevägen nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	2 633 691	BMSS
230-1748/20	Julianska gatan 8 nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 146 416	BMSS
230-0764/21	Hjällbogårdet 60 BMSS utbyggnad personalutrymmen	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	2 252 520	0	2 252 520	1 611 383	1 701 074	BMSS
230-0763/21	Knattens väg 2 BMSS utbyggnad personalutrymmen	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	2 194 517	0	2 194 517	1 475 861	1 790 611	BMSS
230-0765/21	Fanjunkarens Lycka 5 BMSS utbyggnad personalutrymmen	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	2 114 763	0	2 114 763	1 396 588	1 535 143	BMSS
230-0612/19	Knuts Väg utbyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	1 100 000	0	1 100 000	1 449 386	437 264	BMSS
230-0925/21	Dalheimers hus anpassning	140 Bostad med särskild service	Nyinvestering (099)	151 558 301	0	151 558 301	151 558 301	318 853	Funktionsstöd
N230-1044/21	Hjällbogårdet nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	590 000	0	590 000	590 000	546 385	Funktionsstöd
230-0284/20	Oxholmsgatan 28 omb BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	150 000	0	150 000	150 000	140 169	BMSS
230-0587/21	Gunnilse Granväg nyb BMSS (tidig utredning)	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	105 000	0	105 000	450 000	474 139	BMSS
2289/22	Aprikosgatan BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	BMSS, Funktionsstöd
0543/17	Badviksvägen nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	155 051	0	BMSS
2284/22	Blåsvädersgatan/Regnvädersgatan BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	BMSS, Funktionsstöd
230-0431/20	Carl Grimbergsgatan 7-9 brandskydd	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	285 000	255 258	Äldreboende
2023-00082	Hammarvägen BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	3 078	BMSS, Funktionsstöd
0742/17	Pärt Anton Nybyggnad BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	553 579	536 147	BMSS
2023-00086	Skogshyddegatan BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	1 231	Funktionsstöd
0799/17	Svante Orells väg 14 BmSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	27 709	1 498	Daglig verksamhet
230-0148/20	Tuppfjätsgatan 16 expansion BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	432 000	453 368	BMSS
2168/22	Varnhemsgatan BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	9 437	BMSS, Funktionsstöd
2023-00236	Åketorpsgatan BMSS	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	BMSS, Funktionsstöd
2023-00131	Bergsjöhöjds äldreboende lokaler	140 Bostad med särskild service	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	8 222	Socialverksamhet
N230-0052/14	Frölundabadet (Frölunda kulturhus) ombyggnad	190 Övrigt	Nyinvestering (099)	35 000 000	0	35 000 000	37 440 771	2 691 613	Övrigt

N230-0918/22	Solceller Nya Tillfället	190 Övrigt	Nyinvestering (099)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	162 487	Funktionsstöd
2166/22	Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen Kastanjeträffen	190 Övrigt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Socialverksamhet
N230-1561/22	Lokalanpassningar av Traktören, Köpmansgatan 20	190 Övrigt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	178 484	Kontor
2023-00235	Norra Hisingen Hälso- och sjukvårdsenheten ersättningslokal	190 Övrigt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	4 309	Äldreomsorg
N230-0642/22	Selma Lagerlöfs Torg 2 personalmatsal	190 Övrigt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Funktionsstöd
N230-1584/22	Tellusgatan 2 anpassningar arkivlokal	190 Övrigt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Socialverksamhet
2023-00361	Vågmästaregatan 1C förråd	190 Övrigt	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	999	Socialverksamhet, Övrigt
0914/22	Britthagsvägen 2 Solceller	190 Övrigt	Nyinv-förstudie (250)	637 920	0	637 920	637 920	29 581	BMSS
N230-0712/18	Bagaregårdens Åbo Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 150 241	2 100 241	4 250 482	2 150 241	149 021	Äldreboende
0916/22	Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	1 101 341	Äldreboende
N230-0898/22	Solceller Lindhultsgatan 35	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 581 300	0	1 581 300	1 581 300	44 058	Funktionsstöd
1300/20	Fyrväplingen solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	1 024 386	Äldreboende
0392-20	Tideråkningsgatan 5 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	871 300	0	871 300	805 010	798 732	BMSS
0285/22	Åbogårdsgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	820 000	0	820 000	820 000	76 330	BMSS
0585/21	Utby Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	32 845	BMSS
0110/20	Byalagsgatan 3 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	765 500	0	765 500	765 500	462 412	Äldreboende
0136/21	Gamla Låssbyvägen Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	756 350	0	756 350	747 212	742 717	BMSS
1512/20	Kaverös äng 3 solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	735 785	0	735 785	735 785	669 740	BMSS
N230-0730/18	Västra Norumsgårde Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	643 000	0	643 000	643 000	624 920	BMSS
1299/20	Flintyvegatan Näsetvägen solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	580 000	0	580 000	580 000	53 356	BMSS
N230-0909/22	Lilla Björlandavägen hus A Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	540 000	300 000	840 000	832 000	63 002	BMSS, Äldreboende
0735/21	Långhagsgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	498 000	0	498 000	498 000	530 278	BMSS
N230-0376/19	Glasmästareplatsen Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	420 000	0	420 000	420 000	187 144	BMSS
N230-0267/19	Kabelgatan 2 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	320 000	0	320 000	320 000	371 901	Daglig verksamhet
N230-0360/19	Fyrväplingen, gamla delen Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	200 000	0	200 000	399 743	0	Äldreboende
1218/20	Kärravinkeln Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	75 000	0	75 000	75 001	72 599	BMSS
N230-0693/18	Bassänggatan 2 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	50 000	0	50 000	50 000	0	Socialverksamhet
N230-1071/18	Rävebergsvägen 130-132 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	10 000	0	10 000	11 700	0	Socialverksamhet
1223/20	Badviksvägens BmSS Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	37 415	BMSS
N230-0714/18	Burgården Hus B - Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	0	Övrigt
N230-1703/21	Dalheimers hus Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	41 255	Äldreomsorg
0106/20	Eriksbo Gruppboende Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	51 640	BMSS
0095/20	Falkebovägen 24 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	56 631	BMSS
0108/20	Fjällblomman 6 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	38 550	BMSS
0086/20	Glöstorpsvägen Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	12 087	BMSS
N230-1706/21	Granliden Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	8 620	Äldreboende
0047/20	Kaverös äng 7 ÅBO Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	63 415	Äldreboende
0398-20	Kometgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	57 396	BMSS
1224/20	Kryddhyllan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	104 995	BMSS
0340/21	Kvarnabäcken - Knuts väg solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	18 050	BMSS
0080/20	Lillhagsparken Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	82 072	Äldreboende
0389-20	Lindhultsgatans BmSS Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	95 518	BMSS
1220/20	Nickelmyntsgatan solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	74 330	BMSS
N230-0917/22	Solceller Persiljegatan 3	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	32 275	BMSS
N230-1707/21	Storås ängar Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	41 423	BMSS
0736/21	Svalebo sjukhem Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	14 000	Äldreboende
1219/20	Sysslomansgatan Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	17 935	BMSS
0581/21	Toftaåsen Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	21 670	Äldreboende

0089/20	Övralidsgatan 4 Solceller	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	0	0	0	0	16 160	BMSS
N230-1571/21	Brännö lokal för hemtjänsten	191 Solenergi	Nyinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	291 250	Hemtjänst, Äldreomsorg
N230-0908/22	Solceller Byvädersgatan 34 Hus A	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	580 000	0	580 000	580 000	43 899	BMSS
1336/22	Solceller Gullyckevägen	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	85 000	0	85 000	85 000	36 331	BMSS
1335/22	Solceller Julianska gatan 8	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	85 000	0	85 000	85 000	36 591	BMSS
0287/22	Annedalshus solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	15 721	Äldreomsorg
1212/22	Bäckebo VOB Solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	42 871	Äldreboende
0285/22	Frölunda kulturhus badet solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000	Övrigt
0286/22	Morängatan solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	14 000	Äldreboende
1415/22	Solceller 2023	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	övrigt
N230-1938/22	Solceller 2024	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Övrigt
1289/22	Solceller Björkhöjdsstigen 20	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	44 670	BMSS
	Solceller Grevegårdshemmet	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	0	Äldreomsorg
N230-0895/22	Solceller Kärrahus Lillekärr södra 55	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	2 760	Äldreomsorg
1290/22	Solceller Norra Dragspelsg. 41	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	15 000	BMSS
N230-0920/22	Solceller Sjumilaparken	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	33 665	BMSS
0915/22	Solceller Tanneskärgsgatan 200-208	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	20 900	BMSS
1214/22	Tellusgatan 2 Solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	62 295	Kontor
0283/22	Tuppfjätsgatan solceller	191 Solenergi	Nyinv-förstudie (250)	0	0	0	0	37 806	Funktionsstöd
230-1552/21	Moräns vård och omsorgsboende anpassningar	194 IHPL - Inhyningsprojekt	Nyinv-förstudie (250)	300 000	0	300 000	300 000	443 570	Äldreboende, Äldreomsorg
0611/17	Utby nybyggnad VOB		Nyinvestering (099)	345 000 000	0	345 000 000	345 000 000	0	Äldreboende

Diariernr	Projekt	Beställande nämnd	Status finansiering	Kostnadsbudget (SEK)	Beslutade avvikelser	Total beslutad budget	Kostnadsprognos (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Portfölj
0	Reinvesteringar Konstspidemin	Bostad V	Reinvestering (099)	24 501 000	0	24 501 000	0	2 525	Övrigt
0	Slottsskogen Fågelhuset - ventilation (200151060)	FSF Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	19 618	Övrigt
0	Byte del koppartak, LP8 (200152067)	FSF Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Övrigt
N230-0173/17	Eriksbo gruppbostad, konvertering elvärme	Funktionsstöd Centrum No	Reinvestering (099)	1 500 000	685 200	2 185 200	2 803 015	2 783 793	BMSS
SFF-2023-00198	Fjällbo Park 18-20- vattenskada förskola	Funktionsstöd Centrum Nordost	Reinvestering (099)	250 000	0	250 000	250 000	6 169	BMSS, Funktionsstöd
N230-0175/17	Hjällbo Gruppbostad, konvertering el	Funktionsstöd Centrum No	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	2 336 634	2 328 462	BMSS
N230-0174/17	Knipared gruppbostad, konvertering av elvärme	Funktionsstöd Centrum No	Reinvestering (099)	1 500 000	0	1 500 000	1 967 672	1 942 735	BMSS
SFF-2023-00219	Knuts väg 1 Kvarnabäcken - Återställning av skada	Funktionsstöd Centrum Nordost	Reinvestering (099)	650 000	0	650 000	650 000	15 243	BMSS, Funktionsstöd
N230-0364/21	Lindhultsgatan 35, SRÖ, uppdaterat FTX aggregat	Funktionsstöd Centrum No	Reinvestering (099)	700 000	1 150 000	1 850 000	1 850 000	109 230	BMSS
N230-2447/21	Trädgårdsgärdet 120, Ny DUC och ventilations aggregat	Funktionsstöd Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	90 266	BMSS, Funktionsstöd
N230-0200/20	Trädgårdsgärdet 120: Installation av fjärrvärme	Funktionsstöd Centrum No	Reinvestering (099)	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	404 200	BMSS
0	Älvásbacken 1-3, 2-8- Byte av värmepumpar	Funktionsstöd Centrum Nordost	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	BMSS, Funktionsstöd
N230-1536/20	BmSS Älvgården Lillebyvägen - förstärka bärande konstruktion i ladugårdsbyggnad	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	650 000	0	650 000	446 613	446 613	BMSS
N230-0219/16	Brunstorp-Konvertering från elpanna	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	1 825 000	325 000	2 150 000	2 090 237	2 100 555	BMSS
N230-2262/21	Glöstorpsvägen 18 - Markåtgärder	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	BMSS
N230-1292/22	Krabbeliderna 1 - försäkringsskada återställning av fuktskadade badrum/matta/kök	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	950 000	0	950 000	950 000	10 347	BMSS, Funktionsstöd
N230-2261/21	Lillekärr Södra 100 - Markåtgärder	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	BMSS
N230-1093/2	Norra Lysevägen 10 - Fasad tvätt/målning	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	801 529	Daglig verksamhet, Funktionsstöd
N230-1253/21	Spejarestigen 4-6 - Utvändigt samt invändigt underhåll PU2022	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	520 000	0	520 000	520 000	293 189	BMSS
N230-0122/22	Tyringegården - Avlopp och dagvattenledningar	Funktionsstöd Hisingen	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	2 067 566	Funktionsstöd
0	Björkedalsgatan 34 lägenhet A skada	Funktionsstöd Sydväst	Reinvestering (099)	300 000	0	300 000	250 000	2 879	BMSS, Funktionsstöd
N230-0362/21	Björkedalsgatan 34, Fasad målning och tvätt, takdetaljer, ext armaturer	Funktionsstöd Sydväst	Reinvestering (099)	900 000	0	900 000	900 000	841 534	BMSS
N230-0363/21	Björkhöjdsstigen 20 - SRÖ, Tvätt och målning av fasad, byte vindskivor och taksprång	Funktionsstöd Sydväst	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 000	712 144	BMSS
N230-0342/18	Dalheimers hus - Bygga om bassängens pumprum	Funktionsstöd Sydväst	Reinvestering (099)	1 280 000	0	1 280 000	1 515 329	215 808	Daglig verksamhet
N230-0433/18	Dalheimers hus - åtgärda bjälklaget i förrådet	Funktionsstöd Sydväst	Reinvestering (099)	3 000 000	2 400 000	5 400 000	5 400 000	5 064 806	Daglig verksamhet
N230-0136/16	Dalheimers Hus: byte ventilation badet	Funktionsstöd Sydväst	Reinvestering (099)	360 000	0	360 000	2 018 507	18 986	Daglig verksamhet
N230-0365/21	Melongatan 197, 199, SRÖ, Byte värmepumpar	Funktionsstöd Sydväst	Reinvestering (099)	2 650 000	0	2 650 000	2 599 930	108 927	BMSS
N230-0267/22	Backa Folkets Hus - Fasadrenovering	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	719 115	Övrigt
N230-2429/21	Birkahemmet - Byte DUC'ar	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	918 000	0	918 000	755 979	5 979	Socialverksamhet
N230-1288/21	Birkahemmet - El och VVS underhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	2 334 000	0	2 334 000	2 334 000	104 338	Övrigt
N230-2439/21	Birkahemmet - Markunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	550 000	0	550 000	550 000	0	Övrigt
N230-1098/21	Fenestra Billdal - Fönsterbyte och fasadmålning	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	520 000	0	520 000	531 500	421 508	Övrigt
N230-1327/21	Fenestra Billdal - Installation av värmepump	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	15 739	Övrigt
N230-1566/22	Frölunda kulturhus/Frölunda badet-Reinvestering i samband med LS ombyggnadsprojekt	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	107 000 000	0	107 000 000	106 417 147	6 417 147	Övrigt

N230-0703/20	Frölunda Kulturhus-Ventilation Etapp nr 3	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	9 000 000	22 000 000	31 000 000	31 000 000	4 373 894	Övrigt
N230-0565/22	Hundraårgatan 34 - Vattenskada	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	650 000	0	650 000	275 000	179 456	Övrigt
N230-1309/21	Iskällareliden - Elunderhåll	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	700 000	0	700 000	700 308	94 808	Socialverksamhet
N230-2129/22	Kaverös äng 5- Elunderhåll - PU 2024	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	688 000	0	688 000	688 000	0	Övrigt
N230-0265/20	Kullaviks Gullviveväg 21 - Byte oljepanna	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 255 803	702 631	Övrigt
N230-1388/21	Kvartsekelsgatan 17 - Modernisering fastighetsstyrning	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	509 041	12 160	Äldreboende
N230-2116/22	Solängsvägen 51- Hissrenovering - PU 2024	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	900 000	0	900 000	900 000	0	Övrigt
N230-1099/21	Traktören - Byte av ventilation	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	1 160 215	Kontor
N230-1347/21	Traktören - Fasadrenovering	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	25 000 000	0	25 000 000	24 996 732	9 707 840	Kontor
N230-1785/21	Traktören - Utbyte elinstallationer 23	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	124 840	Kontor
N230-1366/22	Traktören, Köpmansg 20 - Återställning av vattenskada	Kommunexterna kunder	Reinvestering (099)	300 000	0	300 000	20 000	10 927	Kontor
0	Anpassning förskolelokal Kärra C (200I42032)	Kärra	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	0	492 038	Övrigt
0	Landala - ombyggnad systembolaget (200I41024)	Landala	Reinvestering (099)	9 000 000	0	9 000 000	200 000	0	Övrigt
0	Ramberget - vattenreservoar (200D64023)	Lokal N	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Övrigt
0	Renovering av toaletter Medborgarhuset (I42021)	Medborgarhuset	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Övrigt
N230-2002/22	Djurgårdsgatan 29 - Byte DUC och ventilationsaggregat	SF Centrum	Reinvestering (099)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	Socialverksamhet
N230-1449/21	Djurgårdsskolan hus A Stenhuset, markprojekt reinvestering	SF Centrum	Reinvestering (099)	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	4 639 246	Övrigt
N230-1449/21	Djurgårdsskolan hus A Stenhuset, Fasad, fönster, källare, grundläggning samt mark	SF Centrum	Reinvestering (099)	8 300 000	0	8 300 000	6 100 000	5 486 710	Övrigt
N230-1447/22	Första Långgatan 28B, vån 4, kunduppdrag med kostnadsuppskattning bygga mellanväggart	SF Centrum	Reinvestering (099)	35 000	0	35 000	311 000	100 487	Kontor
N230-0612/18	Lillhagsparken 12, 13, 16 exploatering,	SF Centrum	Reinvestering (099)	300 000	0	300 000	4 376 889	3 876 889	Kontor
N230-1333/21	Lillhagsparken 13, byte av ventilationsaggregatet LB01 13	SF Centrum	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 004 402	32 131	Kontor
N230-2373/21	Lillhagsparken 18, Aggregat- och duc-byte LP 18	SF Centrum	Reinvestering (099)	2 400 000	0	2 400 000	2 400 489	988	Kontor
N230-0261/19	Lillhagsparken gemensamt LF och FK	SF Centrum	Reinvestering (099)	200 000	0	200 000	829 750	763 599	Kontor
N230-1440/21	Virginsgatan 13-Kålltorps fritidsgård, Underhållsåtgärder bygg och installationer samt mark	SF Centrum	Reinvestering (099)	16 500 000	0	16 500 000	16 509 000	3 067 352	Övrigt
N230-1592/22	Daggdroppegatan 3 - byte av luftbehandlingsaggregat, stambyte, renov toaletter mm	SF Hisingen	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	1 998	Socialverksamhet
N230-1324/21	Daggdroppegatan 3, Vårvindens fritidsgård, renovering omklädningsrum, mattbyten, nytt vent system, ny belysning mm	SF Hisingen	Reinvestering (099)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	845 601	Övrigt
N230-1277/21	Myntgatan 18, renovering tak/fasad/fönster- samt viss fast armatur	SF Hisingen	Reinvestering (099)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	356 279	Socialverksamhet
N230-2415/21	Hammarkulletorget, p-stuga Hammarparken, yttre underhåll bygg.	SF Nordost	Reinvestering (099)	770 000	0	770 000	770 000	0	Övrigt
N230-0369/21	Alelyckegatan 25 - Konvertering till värmepump samt styr	SF Sydväst	Reinvestering (099)	800 000	375 000	1 175 000	1 175 000	111 413	Socialverksamhet
N230-2248/22	Askims Pilegårdsväg 25, PILEN - Yttre underhåll fönsterbyte, fasadmålning, LED-belysn.	SF Sydväst	Reinvestering (099)	900 000	0	900 000	900 000	2 056	Socialverksamhet
N230-2238/22	August Barks gata 14 - vattenskada orsakad av sprinkler	SF Sydväst	Reinvestering (099)	300 000	0	300 000	300 000	97 782	Socialverksamhet
N230-0085/17	Bassänggatan 2 - byte gaspanna och 2 acc. tankar	SF Sydväst	Reinvestering (099)	1 570 000	350 000	1 920 000	2 365 247	2 346 246	Socialverksamhet
N230-1100/22	Bassänggatan 2 - kunduppdrag renovering av gemensamt kök	SF Sydväst	Reinvestering (099)	400 000	0	400 000	400 000	24 031	Socialverksamhet
N230-0085/17	Bassänggatan 2 - Åtgärder grunden	SF Sydväst	Reinvestering (099)	900 000	0	900 000	900 000	935 534	Socialverksamhet
N230-0029/22	Bassänggatan 2, markåtgärder, stängsel samt trappor	SF Sydväst	Reinvestering (099)	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	1 012 984	Socialverksamhet
N230-1284/21	Bassänggatan 2, sättningsskador hus C	SF Sydväst	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	290 000	400 734	Socialverksamhet
N230-2003/22	Bergsjöhöjd, Saturnusg 4-6 - Hiss styrsystem byts, hissmaskineri byts m.m. - PU 2024	SF Sydväst	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	0	Socialverksamhet
0	Bergsjöhöjd, Saturnusgatan 4-6 - Hissbyte hus A kök - PU 2024	SF Sydväst	Reinvestering (099)	820 000	0	820 000	820 000	0	Socialverksamhet
N230-0371/21	Karl Johansgatan 31, FTX	SF Sydväst	Reinvestering (099)	950 000	0	950 000	948 424	3 424	Socialverksamhet
N230-0549/22	Lergökgatan 2A - Ombyggnation besöksarena entréplan	SF Sydväst	Reinvestering (099)	100 000	0	100 000	100 000	27 263	Kontor
N230-2450/21	Paviljongvägen 75, DUC byte enligt SA lista	SF Sydväst	Reinvestering (099)	1 224 000	0	1 224 000	509 242	9 242	Socialverksamhet
N230-1283/21	Smörkärnegatan 10-14, markarbeten	SF Sydväst	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	3 942	Socialverksamhet
N230-1388/21	Ungdomarnas Hus 1200 Kvadrat - Modernisering fastighetsstyrning	SF Sydväst	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	536 984	33 395	Socialverksamhet
N230-1002/22	Askimbadet, ny fasad samt lagning av fönster och tak/stos 4 nya dörrar	Stadsmiljö	Reinvestering (099)	850 000	0	850 000	814 000	807 357	Övrigt
N230-1314/22	Askimbadet - fuktskada i apparatrum i bastuhuset	Stadsmiljö	Reinvestering (099)	350 000	0	350 000	350 000	11 515	Övrigt

0	Clareberg ridanläggning: byta ventilation (200I51059)	Stall, ridanl o övr djurbygggn	Reinvestering (099)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	3 498 755 Övrigt
0	Lundby C - Tak och fasader (200I52075)	Wiesel	Reinvestering (099)	10 000 000	0	10 000 000	0	0 Övrigt
N230-0326/20	Annedalshus - Byte armaturer	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	99 800 Äldreboende
N230-2207/22	Bagaregården- vattenskador lägenhet & förskola	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	796 444 Äldreboende
N230-1400/21	Bagaregårdens vob - Åtgärder ventilations- & värmesystem	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	18 960 000	0	18 960 000	18 960 000	2 043 461 Äldreboende
N230-1388/21	Björkekärrshus Rosendalsgatan 10 - Modernisering fastighetsstyrning	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 350 000	0	1 350 000	647 664	554 781 Äldreboende
N230-2052/22	Björkekärrshus-Modernisering av hiss - PU 2024	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	750 000	0	750 000	750 000	0 Äldreboende
N230-1703/20	Björkekärrshus-Renovering 4st avdelningskök samt ytskikt	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	2 397 561 Äldreboende
N230-2382/21	Dicksonshus- Hissbyte 23	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	39 490 Äldreboende
N230-1262/21	Dicksonshus-Byte av 2st hissar	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	1 784 532 Äldreboende
N230-2059/22	Dicksonshus-Byte inkommande ställverk - PU 2024	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	0 Äldreboende
N230-1249/21	Ekparken-Invändigt underhåll	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	165 100 Äldreboende
N230-2384/21	Ekparkens vob- DUC byten (3st)	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	490 342	10 342 Äldreboende
N230-1500/22	Första långgatan 28-Kunduppdag ombyggnad lokaler	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	350 000	0	350 000	325 000	204 855 Äldreomsorg
N230-2379/21	Geråshus- Markarbeten	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	16 979 Äldreboende
SFF-2023-00028	Gunnareds vob - vattenskada i tvättstuga	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	250 000	0	250 000	320 000	10 693 Äldreboende
N230-2381/21	Gunnareds vob- Invändigt underhåll	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	600 000	0	600 000	600 000	26 663 Äldreboende
N230-1170/21	Kaggeleds vob-Utvändiga åtgärder, lagning putsad fasad	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	500 000	0	500 000	730 000	441 088 Äldreboende
N230-1723/20	Krokslätt ÅBO-renovering 2st hissar	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 400 000	0	1 400 000	1 755 599	1 721 565 Äldreboende
N230-2062/22	Kvibergs vob- Åtgärder utemiljö	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0 Äldreboende
N230-1087/22	Lövgårdets vob- Byte Brandlarmsanläggning	ÄVO Centrum Nordost	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	368 989 Äldreboende
N230-0382/19	Byalagsgatan 3 - Reinv i samband m ombyggnation	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	70 000 000	0	70 000 000	52 340 000	51 250 947 Äldreboende
N230-1388/21	Gerdas gård 1 - Modernisering fastighetsstyrning	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	666 556	577 859 Äldreboende
N230-1388/21	Glöstorpshöjden Glöstorpsvägen 43 - Modernisering fastighetsstyrning	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	657 340	464 457 Äldreboende
N230-1269/21	Granliden - Fasad och takåtgärder	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	971 903 Äldreboende
SFF-2023-00013	Granliden VOB - Vattenskada personalkök rum 290	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	300 000	0	300 000	300 000	318 797 Äldreboende, Äldreomsorg
N230-0055/22	Grevegårdshemmet - Invändiga ytskikt samt beslysning	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	16 827 Äldreboende
N230-0329/20	Gråberget - Byte armaturer	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 500 000	800 000	2 300 000	2 300 000	2 331 597 Äldreboende
N230-1676/21	Gråberget vob- anpassning efter uppdaterad brandskyddsdokumentation	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	800 000	0	800 000	800 000	179 957 Äldreboende
N230-1388/21	Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 350 000	0	1 350 000	615 244	526 165 Äldreomsorg
0	Högsbotorpshemmet VOB - Komplettering av 6 st. tvättstugor	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	315 000	0	315 000	100 000	7 352 Äldreboende
N230-0056/22	Järnbrottshus VOB - Ducbyte	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	920 000	0	920 000	907 971	7 971 Äldreboende
N230-2463/21	Kaverös Äng 7 VOB - Ducbyte	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	920 000	0	920 000	656 980	6 980 Äldreboende
N230-0330/20	Kustgatan 10 - Byte armaturer	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	650 000	0	650 000	807 160	722 197 Äldreboende
N230-2244/21	Kustgatan 10 - Åtgärder klimatskal	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	117 108 Övrigt
N230-1388/21	Kärrahus Lillekärr Södra 55 - Modernisering fastighetsstyrning	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 350 000	0	1 350 000	741 229	700 720 Äldreboende
N230-1625/22 oc	Lillekärr Södra 51 - DUC-byte	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	6 618 Äldreomsorg
N230-2075/22	Lillekärr Södra 51 - Renovering hissar - PU 2024	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0 Äldreomsorg
N230-0170/20	Lillhagsparken 9, 10 - Byte ventilationsaggregat	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	70 005 Äldreboende
N230-2079/22	Sockenvägen VOB - Modernisering hiss - PU 2024	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	540 000	0	540 000	540 000	0 Äldreboende, Äldreomsorg
N230-0675/21	Solängsvägen 57 - Invändiga ytskikt, belysning	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	986 458 Äldreboende
N230-1268/21	Styrsöhemmet - Byte avdelningskök, invändigt underhåll samt belysning	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	4 000 000	2 000 000	6 000 000	3 979 000	175 244 Äldreboende
N230-0385/19	Svalebo vob - Omfogning fasad, byte fönster samt byte takkonstruktion	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	194 582 Äldreboende
N230-0775/22	Svaleboskogen vob - Renovering av ytterligare 5 st. avdelningskök	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	833 235 Äldreboende
N230-1174/21	Svaleboskogens vob-Renovering 5st avdelningskök	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 300 000	475 000	1 775 000	1 400 000	1 180 865 Äldreboende
N230-0332/20	Svartedalsgatan 2 - Byte armaturer	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 400 000	1 450 000	2 850 000	2 746 716	2 865 105 Äldreboende
N230-2238/21	Svartedalsgatan 2, VOB - Renovering hissar	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 588 183 Äldreomsorg
N230-2461/21	Uggledal VOB - Byte golvmattor	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 004 116 Äldreboende
N230-0310/20	Uggledalsvägen ÅBO -Ventilationsaggregat	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinvestering (099)	440 000	1 108 000	1 548 000	1 548 000	1 298 239 Äldreboende

230-0267/22	Backa Folkets Hus, sanering samt dränering av entrésidan	Övriga förvaltningsområden	Reinvestering (099)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	950 072 Övrigt
0	Byte del av koppartak, LP6 (200I52066)	Övriga förvaltningsområden	Reinvestering (099)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0 Övrigt
N230-0718/20	BmSS Älvgården ladugårdsbyggnad förstudie säkerhet och myndighetskrav	Funktionsstöd Hisingen	Reinv-förstudie (260)	100 000	0	100 000	70 596	97 497 BMSS
N230-0937/21	Klostergården - Förstudie - se över fastigheten i sin helhet, dvs utvändigt, invändigt samt installationer	Funktionsstöd Hisingen	Reinv-förstudie (260)	200 000	0	200 000	200 000	1 956 Övrigt
N230-1472/22	Kålhagen 2 - Förstudie värmeanläggning + duc	Funktionsstöd Hisingen	Reinv-förstudie (260)	100 000	0	100 000	100 000	15 273 Funktionsstöd
N230-2374/21	Angeredsvinkeln 27 -förstudie el-laddningsstolpar till områdeskontoret Norr	SF Centrum	Reinv-förstudie (260)	50 000	0	50 000	50 000	27 198 Kontor
N230-2375/21	J A Wettergrens gata 7- förstudie el-laddningsstolpar till områdeskontoret väster	SF Centrum	Reinv-förstudie (260)	50 000	0	50 000	50 000	31 418 Kontor
0	Lillhagsparken 12,13,16 - förstudie omklädningsrummet LP13	SF Centrum	Reinv-förstudie (260)	60 000	0	60 000	60 000	0 Kontor
N230-2139/21	Bärby Bygdegård - förstudie ny värmeanläggning mm	SF Hisingen	Reinv-förstudie (260)	30 000	0	30 000	30 000	0 Övrigt
N230-1243/20	Daggdroppegatan 3, Vårvindens fritidsgård/Pannhuset. Förstudie mattbyte o badrumsrenovering.	SF Hisingen	Reinv-förstudie (260)	60 000	0	60 000	60 300	90 625 Socialverksamhet
N230-1764/21	Annedalshus-Förstudie reinvesteringsåtgärder	ÄVO Centrum Nordost	Reinv-förstudie (260)	500 000	1 000 000	1 500 000	1 600 000	1 540 623 Äldreboende
SFF-2023-00176	Morängatans vob-förstudie reinvesteringsåtgärder	ÄVO Centrum Nordost	Reinv-förstudie (260)	300 000	0	300 000	200 000	210 912 Äldreboende
0	Bäckebo VOB - Förstudie klimatskal	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	200 000	0	200 000	150 000	142 265 Äldreboende
N230-1515/22	Fyrväpplingen gamla delen - Förstudie byte ventilationsaggregat	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	50 000	0	50 000	50 000	499 Äldreboende, Äldreomsorg
N230-1807/20	Gerdas Gård-Förstudie fasad	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	0	0	0	300 000	207 752 Äldreboende
N230-1516/22	Kärarhus - Förstudie byte ventilationsaggregat	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	50 000	0	50 000	50 000	1 498 Äldreboende, Äldreomsorg
N230-0675/21	Solängsvägen 57 - Förstudie invändiga ytskikt, belysning samt badrum	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	100 000	0	100 000	100 000	23 471 Äldreboende
0	Svartedalsgatan 2 - Förstudie byte ventiaitionsaggregat	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	50 000	0	50 000	50 000	499 Äldreboende, Äldreomsorg
N230-0674/21	Svartedalsgatan 2 - Förstudie klimatskal	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	200 000	0	200 000	200 000	181 061 Äldreboende
N230-1270/21	Svartedalsgatan 2 - Förstudie storkök	ÄVO Sydväst Hisingen	Reinv-förstudie (260)	1 000 000	0	1 000 000	320 000	181 115 Äldreboende
SFF-2023-00036	Förstudie - Konst PU2024 Bygg	Övriga förvaltningsområden	Reinv-förstudie (260)	100 000	0	100 000	100 000	34 649 Övrigt
SFF-2023-00037	Förstudie - PU2024 Konst på Mark	Övriga förvaltningsområden	Reinv-förstudie (260)	30 000	0	30 000	30 000	1 645 Övrigt

Projektnr	Diariennr	Projekt	Projektstatus	Inhyrningstyp	Kostnadsbudget (SEK)	Kostnadsutfall (SEK)	Kostnadsprognos (SEK)	Portfölj
17284	230-1010/20	Flunsåsparken BMSS och daglig verksamhet	Avbrutet	Inhyrning - Ny inhyrning	0	213 469	0	BMSS
16572	230-0597/17	Litteraturgatan BMSS kv2	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	47 610	0	BMSS
17533	230-1260/20	Litteraturgatan BMSS kv8	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	22 946	0	BMSS
17699	230-1842/20	Masthuggskajen BMSS uppdrag 2	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	838	0	BMSS
17700	230-1841/20	Masthuggskajen BMSS uppdrag 3	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	1 681	0	BMSS
15629	N230-0212/17	Frihamnen BmSS etapp 1- Framtiden AB	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0	BMSS
15630	N230-0213/17	Frihamnen BmSS etapp 1- Rikshem	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0	BMSS
15638	N230-0214/17	Frihamnen Botrygg - BmSS	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0	BMSS
16570	230-0449/17	Frihamnen etapp 1 BMSS	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0	BMSS
16883	230-0150/20	Holtermanska, Landala nytt BMSS	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	55 411	0	BMSS
18218	230-0713/21	Stabbegatan nybyggn BMSS	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	54 375	0	BMSS
18068	230-0669/21	Björkhöjdsgatan BMSS i flerfamiljshus	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	381 522	0	BMSS
15651	N230-0148/17	BMSS selma Hökerum	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	260 876	0	BMSS
17378	230-1258/20	Carlandersplatsen 1 BmSS (Främre)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	150 892	0	BMSS
15724	N230-0630/16	Carlandersplatsen 2 BmSS (Bakre)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	220 095	0	BMSS
17620	230-1798/20	Fixfabriken BMSS kv3	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	132 180	0	BMSS
17698	230-1840/20	Fixfabriken BMSS kv6	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	186 277	0	BMSS
15631	N230-0528/18	Gibraltargatan BmSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	120 006	0	BMSS
15628	N230-0204/17	Kallebäck 18:14	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	153 559	0	BMSS
16567	230-0107/17	Karlavagnsgatan lokaler för BMSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	297 464	0	BMSS
17127	N230-0563/20	Kosmosgatan nyb BMSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	396 515	0	BMSS
17349	230-1178/20	Långströmsgatan nytt BMSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	296 214	0	BMSS
15633	N230-0200/17	Marconi Allé BmSS- Riksbyggen	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	93 945	0	BMSS
15634	N230-0861/16	Marconigatan/ Distansgatan BmSS- Ikano	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	96 898	0	BMSS
17356	230-0573/20	Masthuggskajen BMSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	126 726	0	BMSS
15641	N230-0601/17	NÖ Gårdsten - BmSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	366 141	0	BMSS
15619	N230-0208/17	Robertshöjdsgatan BmSS nyprod - Framtiden	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	233 584	0	BMSS
15711	N230-0929/15	Skra Bro BmSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	61 122	0	BMSS
15636	N230-0782/16	Östra Kålltorp (fd. Renströmska parken) - Bmss	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	341 540	0	BMSS
15621	N230-0150/17	Östra Kålltorp BmSS (Familjebostäder)	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	204 981	0	BMSS
17060	230-0434/20	Haga Östergata 1 BMSS brandskydd	Pausat	Inhyrning - Ombyggnation	230 000	999	230 000	BMSS
17057	N230-0435/20	Orustgatan 16 BMSS brandskydd	Pausat	Inhyrning - Ombyggnation	230 000	0	230 000	BMSS
17058	230-0436/20	Stenklevsgatan 3 C-D BMSS brandskydd	Pausat	Inhyrning - Ombyggnation	70 000	0	70 000	BMSS
18755	230-1551/21	Önnereds Byväg omförhandling och anpassning	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	12 474	0	BMSS, Funktionsstöd
19511	0231/22	Ekebackshöjd BmSS	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	231 608	0	BMSS, Funktionsstöd
18180	230-0784/21	Dalheimers hus ny lokal för korttid vuxna med funktionsnedsättning	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	193 713	0	Funktionsstöd
21095	N230-0642/22	Selma Lagerlöfs Torg 2 personalmatsal	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	0	0	Funktionsstöd
19959	1093/22	Majorna ny lokal för boendestöd	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	50 865	0	Funktionsstöd, Kontor
19965	1115/22 och SF	Östra centrum samlokalisering av boendestöd	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	55 859	0	Funktionsstöd, Kontor
18934	230-1994/21	Gamlestads Torg 7 - Utökning kontorsplatser	Avbrutet	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0	Grundskola, Kontor
18215	230-0847/21	Centralisering Hemtjänst Angered	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	253 617	0	Hemtjänst
19442	2151/21	Torslanda ny hemtjänstlokal	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	151 632	0	Hemtjänst
18898	230-1912/21 oc	Karl Johansgatan 27 kontor för hemtjänsten	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	234 499	0	Hemtjänst, Äldreomsorg

17582	230-1752/20	Postgatan 10 ombyggnad kontor	Avbrutet	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	0	0 Kontor
18746	230-1572/21	Park o Natur nya samordnade lokaler för arbetslag på Hisingen	Ej startat	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	0	0 Kontor
19927	1950/21	Vedbacken 5A inhyrning	Ej startat	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	0	0 Kontor
19926	1950/21	Margaretebergsvägen 4 inhyrning	Pågående	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	0	0 Kontor
18916	230-1950/21	Slottsskogen verksamhetslokaler	Pågående	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	6 912	0 Kontor
19925	1950/21	Vedbacken 5B inhyrning	Pågående	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	0	0 Kontor
18254	230-0983/21, SI	Park o Natur nya lokaler för delar av verksamheten	Pågående	Inhyrning - Temporära lokaler	0	184 721	0 Kontor
20974	2284/22	Centrum samlokalisering socialförvaltning	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	25 837	0 Kontor, Socialverksamhet
16531	230-0502/19	Höstvädersgatan 1 plan 1 och 3 anpassning	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	427 546	0 Kontor, Socialverksamhet
19879	0975/22	Lokal till Resursenheten nordost	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	63 128	0 Kontor, Socialverksamhet
19941	0772/22	Samlokalisering av kontor ÄVO	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	96 995	0 Kontor, Äldreomsorg
21038	2023-00131	Bergsjöhöjds äldreboende lokaler	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	8 222	0 Socialverksamhet
20252	1588/22	Centrum samverkanslokal	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	28 389	0 Socialverksamhet
18169	230-0766/21	Tyrolen provisoriskt och permanent ersättningslokal för fritidsverksamhet	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	57 261	0 Socialverksamhet
20209	1467/22 ch SFF	Arkiv för socialförvaltning sydväst	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	24 497	0 Socialverksamhet
18897	230-1910/21	Lokal i Hjällbo för ung Angered	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	63 984	0 Socialverksamhet
19940	1022/22 och SF	Lokal till UngÖst	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	37 454	0 Socialverksamhet
17051	230-0428/20	Trädet familjecentral omlokalisering	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0 Socialverksamhet
21171	2023-00168	Gårdavägen 1 - lokalanpassning.	Ej startat	Inhyrning - Ombyggnation	0	0	0 Socialverksamhet
21130	2023-00361	Vågmästaregatan 1C förråd	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	999	0 Socialverksamhet, Övrigt
20744	1997/22 och SF	Lundby arkivlokal för ÄVO	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	12 984	0 Äldreomsorg
21093	2023-00235	Norra Hisingen Hälso- och sjukvårdsenheten ersättningslokal	Ej startat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	4 309	0 Äldreomsorg
18647	230-1344/21	Björkhöjdsgatan 24 Cykelförråd	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	279 126	0 Äldreomsorg
18798	230-1638/21	Kallebäck träffpunktslokal för seniorer	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	276 136	0 Äldreomsorg
19813	0842/22	Lokal för dagverksamhet ÄVO	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	0	124 856	0 Äldreomsorg
20246	1585/22	Lundby samlokalisering av hälso- och sjukvårdsenheten	Pågående	Inhyrning - Ny inhyrning	60 000	29 377	0 Äldreomsorg
17948	230-0079/21	Linnéstaden ny bibliotekslokal	Ej startat	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	11 101	0 Övrigt
21037	2023-00113	Styrsö folkbibliotek nya lokaler	Ej startat	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	10 986	0 Övrigt
20208	1121/22	Bergsjön Medborgarkontor	Pågående	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	30 462	0 Övrigt
19876	0948/22	Hjällbo C bibliotekslokaler	Pågående	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	28 964	0 Övrigt
17714	230-0079/21	Majorna nya Bibliotekslokaler	Pågående	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	17 687	0 Övrigt
17976	230-0442/21	Nils Ericsons-terminalen cykelgarage	Pågående	Inhyrning - Ej mellanhyresvärd	0	5 493	0 Övrigt
16262	230-0181/19	Daglig verksamhet för personer med autism och komplexa behov	Avbrutet	Inhyrning - Ny inhyrning	0	2 203	0 Övrigt
16630	230-1037/18	Elevhälsoteam inom grundskoleförvaltningen kontorslokaler	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	528	0 Övrigt
15756	N230-0526/17	Ersättningslokaler för Kulturnämndens nuvarande magasin	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	5 615	0 Övrigt
15740	N230-0286/16	Göteborgs konsthall	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0 Övrigt
15844	230-0679/18	Majorna/Linné / Centrum gemensam familjecentral inhyrning	Pausat	Inhyrning - Ny inhyrning	0	0	0 Övrigt